REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix Travail Patrie
****
REGION DE L'OUEST
****
DEPARTEMENT DU NOUN
****
COMMUNE DE KOUTABA
****

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace–Work–Fatherland
****
WEST REGION
****
NOUN DIVISION
****
KOUTABA COUNCIL
****

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT(PCD) DE KOUTABA

Réalisé avec l'Appui Technique et Financier du PNDP et l'Accompagnement de l'OAL DK International

DK INTERNATIONAL
BP 378 Bafoussam- Cameroun
Tél. (237) 33 44 27 43 /699 99 41 09,

DECEMBRE 2022

Sommaire

RESUME DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) ..... **vi**
Liste des abréviations ..... **xviii**
Liste des tableaux ..... **xx**
Liste des photos ..... **xxi**
Liste des cartes ..... **xxii**
Liste des figures ..... **xxii**
Liste des annexes ..... **xxii**
I-INTRODUCTION 1
1.1.Contexte et justification 2
1.2.Objectif du Plan Communal de Développement 3
1.2.1.Objectif global 3
1.2.2.Objectifs spécifiques 4
1.3.Structure du document 4
II-METHODOLOGIE **5**
2.1.Préparation de l'ensemble du processus 6
2.2.Collecte des informations et traitement 9
2.3.Consolidation des données du diagnostic et cartographie 19
2.4.Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 20
2.5.Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 21
2.6.Organisation et tenue de l'Atelier du COMES (Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels) 22
III-PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE **29**
3.Localisation de la commune de KOUTABA 30
3.1.Localisation de la Commune 30
3.2.Données biophysiques 32
3.2.1.Le relief 32
3.2.2.Les sols 32
3.2.3.La végétation et flore 32
3.2.4.La faune 33
3.2.5.Le climat 33
3.2.6.Ressources en eau 33
3.2.7.Ressources énergétiques 34
3.2.8.Zones d'emprunt 34
3.2.9.Zones sensibles 34
3.2.10.Aires protégées 35
3.3.Milieu humain (Nombre de village, Population par village, Répartition par groupes spécifiques, etc.)..... 35
3.3.1.Taille et structure de la Population de Koutaba 35
3.3.2.Répartition spatiale de la population de Koutaba et découpage 36
3.3.3.Répartition de la population de Koutaba selon les groupes spécifiques 39
3.3.4.Mobilité de la population 42
3.3.5.Zonage de la Commune de Koutaba dans le cadre de l'Actualisation du PCD 43
3.3.6.Phénomène liés aux changements climatiques 44
3.4.Cartes thématiques 45
3.4.Milieu socio-économique 51
3.4.1.Les activités du Secteur Primaire 51
3.4.1.1.Activités agricoles 51
3.4.1.2.Activités liées à l'élevage, des pêches et des industries animales 53
3.4.1.3.Extraction minière 55
3.4.1.4.Exploitation forestière et chasse 55
3.4.2.Les activités du secteur secondaire 55
3.4.2.1.L'activité industrielles 55

3.4.2.2.L'activité artisanale 55
3.4.2.3.Les Bâtiments et Travaux Publics 56
3.4.3.Secteur tertiaire **56**
IV-RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 64
4.1.Synthèse du DIC 65
4.1.1.Gestion des ressources humaines (Forces et faiblesses) ; 65
4.1.2.Gestion des ressources financière 67
4.1.3.Gestion du patrimoine communal 69
4.1.4.Gestion des relations 70
4.1.5.Axes de renforcement de la commune de Koutaba 71
4.2.Principaux services de l'espace communal 114
4.2.1.Cadre Institutionnel 114
4.2.2.Cartographique de l'espace urbain communal de KOUTABA 119
4.2.3.Agriculture et développement rural 119
4.2.4.Elevage, pêches et industries animales 122
4.2.5.Infrastructures marchandes 124
4.2.6.Infrastructures Sanitaires 126
4.2.7.Infrastructures hydrauliques 132
4.2.8.Secteur MINTP (Infrastructures routières) 140
4.2.9.Infrastructures d'Encadrement Psychosociales) 144
4.2.10.Infrastructures scolaires 146
4.3.Principales potentialités (ressources) de la Commune 158
4.3.1.Les potentialités et ressources du milieu biophysique 158
4.3.2.Matrice diagnostic des ressources naturelles 158
4.4.Synthèse des données collectées sur la petite enfance 170
4.4.1.Synthèse des données sur la Petite Enfance en zone urbaine, péri urbaine et rurale 170
4.4.2.Identification des problèmes/Contraintes–Atouts/Potentialités liés à la petite enfance..... 172
4.4.3.Analyse des problèmes liés à la petite enfance 173
4.4.4.Recherche de solutions envisagées liées à la petite enfance 175
4.5.Synthèse des données sur les déplacés internes en provenance des régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest(NOSO) 183
4.6.Synthèse sur les populations Bororos, problèmes/contraintes, atouts/potentialités et besoins..... 184
4.7.Économie locale 185
4.7.1.Secteur primaire 185
4.7.1.1.L'Agriculture 185
4.7.1.2.Activités liées à l'élevage, des pêches et des industries animales 186
4.7.1.3.Exploitation des resources minières 186
4.7.1.4.Sylviculture urbaine 187
4.7.2.Secteur secondaire 187
4.7.2.1.Artisannat 187
4.7.2.2.Batiment et travaux publics 187
4.7.2.3.Petites industries de transformation 188
4.7.3.Les activités du secteur tertiaire 188
4.7.3.1.Services, finance et commerce 188
4.7.3.2.Acteurs de l'économie locale (Principaux corps de métiers exerçant dans les différentes activités économiques regroupées en trois secteurs (primaire, secondaire et tertiaire)..... 190
4.8.Synthèse des données sur les changements climatiques 210
4.9.Tableau de synthèse des Projets prioritaires des villages et de l'espace urbain communal..... 217
4.9.1.Tableau des Projets prioritaires des villages 217

4.9.2.Tableau de synthèse des Projets prioritaires de l'espace urbain communal 268
4.9.2.1.Tableau de synthèse des Projets prioritaires par quartiers de l'espace urbain communal……..... 268
4.9.2.2.Tableau de synthèse des Projets prioritaires de l'espace urbain communal portés par la commune de Koutaba 278
4.9.3.Tableau de synthèse des Projets prioritaires des villages 287
4.10.Synthèse du profil genre dans la Commune de KOUTABA..... 294
4.11.Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion durable des Terres(PUGT) de l'espace communal……..... 295
4.12.Cadres logiques par secteur 306
4.13.Coût estimatif des Cadre logiques sectoriels PCD (Coût estimatif pour chaque secteur y compris l'Institution communale 436
V.PLANIFICATION **437**
5.1.Vision et objectifs du PCD de KOUTABA..... 438
5.1.1.Vision……. 438
5.1.2.Objectifs de la commune de KOUTABA..... 439
5.2.Éléments de cadrage..... 440
5.2.1.Tableau consolidé des Projets prioritaires des villages 440
5.2.2.Cadrage budgétaire sur la base des comptes administratifs des 05 dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) 447
5.2.3.Ranking des villages/Ordre de financement des villages..... 448
5.2.4.Validation des données de base par secteur 451
5.2.5.Détermination du niveau d'accès aux Services sociaux de base 471
5.2.6.Ressources mobilisables et échéances 472
5.3.Planification Quiquennale..... 473
5.3.1.Programmes du PCD de KOUTABA (Elaboration des programmes techniques sur 05 ans) conformément à la nouvelle nomenclature des programmes communaux 473
5.3.2.Plan quinquennal de la Commune de KOUTABA (2023 – 2027) 474
5.3.3.Analyse de la typologie des projets du plan quinquennal en fonction des principaux Programmes et par rapport aux ressources mobilisables..... 491
5.3.4.Présentation graphique des programmes (en Camembert)..... 492
5.3.5.Elaboration du programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base.,……. 493
5.3.5.1.Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA……. 493
5.3.5.2.Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA..... 496
5.3.5.3.Accroissement du niveau d'accès des populations du territoire communal de Koutaba aux services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA..... 500
5.3.6.Elaboration du Programme 2 : promotion du developpement economique et protection de l'environnement…… 508
5.3.6.1.Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes……. 508
5.3.6.2.Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la Commune de KOUTABA……..518
5.3.6.3.Accroitre les sources de recettes de l'institution communale de KOUTABA par la construction des infrastructures de développement économique 520
5.3.6.4.Lutte efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba..... 521

5.3.6.5. Elaboration du Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement 523
5.3.6.6.Elaboration du Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement 524
5.3.7.Elaboration du programme 3 : Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui a la jeunesse……...525
5.3.7.1.Appui aux initiatives de développement en faveur des jeunes de la Commune de KOUTABA……. 525
5.3.7.2.Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune de KOUTABA……..... 527
5.3.7.3.Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse dans la commune de KOUTABA..... 529
5.3.8.Elaboration du programme 4 : Gouvernance et administration locale 530
5.4.Analyse évaluative des programmes par rapport à l'atteinte des ODD (Résultats de l'outil GADD)…… 533
5.5.Planification opérationnelle..... 534
5.5.1.Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)/Plan triennal des projets prioritaires 534
5.5.2.Cadre sommaire de gestion environnementale et social du PIA et du CDMT 549
5.5.2.1.Principaux impacts sociaux potentiels (cadre de gestion sociale sommaire)……...556
5.5.2.2.Plan sommaire de gestion environnementale et sociale et les mesures d'optimisations……..... 564
5.5.2.3.Cout du PIA 571
5.5.3.Plan d'investissement annuel (PIA) de la Commune de KOUTABA pour le compte de l'année 2022…… 580
5.5.4.Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables..... 615
5.6.Plan de Passation des marchés des projets du PIA 618
VI.MECANISME DE SUIVI-EVALUATION..... 620
6.1.Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD..... 621
6.1.1.Composition du comité de suivi-évaluation..... 621
6.1.2.Sa mission fondamentale est : 622
6.1.3.Attributions des membres du comité de suivi-évaluation..... 622
6.2.Indicateurs de suivi et d'évaluation 623
6.2.1.Séquences de mise en œuvre du PCD..... 623
6.2.2.Indicateurs de suivi-évaluation par rapport au PIA 2022 624
6.3.Dispositif, outils et fréquence du reporting 629
6.4.Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD..... 631
6.4.1.Préparation du PIA 631
6.4.2.Révision du PCD 631
6.4.3.Exigences liées à la révision du PCD..... 631
VII.PLAN DE COMMUNICATION..... **632**
7.Stratégie et esquisse du plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 633
VIII.CONCLUSION..... **638**
BIBLIOGRAPHIE..... **641**
IX.ANNEXES..... **642**
Annexe 1: Arrêté municipal portant mise en place du comité de pilotage(COPIL)..... 643
Annexe 2: Arrêté municipal constatant la composition du Comité de suivi..... 644
Annexe 3: Délibération municipale portant approbation du PCD..... 645
Annexe 4: Note de service portant désignation d'un cadre communal chargé des communautés (CCC) pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes…….....646

RESUME DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD)

Le Programme National de Développement Participatif(PNDP) qui est un important outil de mise en œuvre du document de Stratégie National de Développement horizon 2030 (SND30), document qui a remplacé celui de la stratégie de croissance et l'emploi (DSCE) arrivé à sa fin en 2020 après une profonde évaluation, intervient en cohérence avec les stratégies sectorielles, les projets et les programmes existants. A ce titre, il revêt un aspect multisectoriel enrichi par les expériences en matière de développement participatif et local en cours dans le pays.

En élaborant le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), la vision à long terme était de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Ce document (DSCE), autant que la Stratégie Nationale de Développement à l'Horizon 2030 (SND30) et les objectifs de Développement Durable (ODD), constituent le socle actuel pour toutes les initiatives de développement durable au Cameroun. Les axes stratégiques envisagés dans ce document prévoient entre autres, le développement des infrastructures, la modernisation de l'appareil de production, le développement humain, le financement de l'économie, l'accroissement de l'offre d'emplois décents, la formation professionnelle orientée vers des résultats probants, la *Gestion stratégique de l'État*, le suivi efficace nécessitant la pleine participation de tous les acteurs, Etc.

L'atteinte de ces objectifs passe par le développement local et la décentralisation meublée par la création du ministère de la décentralisation et du développement local, par la mise en place des régions, par l'arrimage du PCD au budget programme ainsi que par La loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées en pleine expansion au Cameroun, qui confère aux collectivités territoriales décentralisées, et spécifiquement aux Communes, une autonomie qui permet l'émergence d'une démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de société unie dans sa diversité où l'indice de développement humain, c'est-à-dire le bien-être de tous, est l'un des plus flatteurs.

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans sa phase actuelle s'insère dans ce processus de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées, comme le maillon essentiel dans la facilitation des opérations d'actualisation des documents de planification existant dans certaines communes. Dans la stratégie d'intervention de cet important Programme, la contribution et l'accompagnement des Communes par les Organismes d'Appui Local (OAL) est fondamental. Il s'agit globalement d'une part pour les OAL de mener un diagnostic participatif à divers niveaux dans l'espace communal pour en sortir avec les besoins de développement des populations dans les villages/quartiers de l'espace communal et d'identifier avec précision les ressources qui peuvent servir à la création des richesses devant servir à la résolution des problèmes des communautés. De manière spécifique, DK International qui a accompagné la Commune de KOUTABA dans l'actualisation de son Plan communal de développement à travers une approche de planification légère, a eu à faciliter trois (03) niveaux de diagnostic participatif dans l'espace communal à savoir : le Diagnostic de l'Institution Communale (DIC), le Diagnostic de l'espace urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

Tout ce processus avait un objectif majeur, celui de doter la Commune de KOUTABA d'un outil de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs, capables d'appuyer la Commune en matière de développement durable, local et participatif..

Réalisé au cours de la période allant de septembre 2021 à décembre 2022 ; par l'Organisme d'Appui Local DK International et répondant sur le plan de la forme au canevas tracé par le Programme National de Développement Participatif, le Plan Communal de Développement(PCD) de KOUTABA est l'aboutissement heureux d'une démarche méthodologique de planification participative dont les principales séquences ont porté sur la préparation du processus, la collecte des données de base et secondaire, l'atelier de lancement du processus, la réalisation de trois niveaux du Diagnostic, la consolidation des données du diagnostic, la tenue de l'atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation, la Présentation d'une synthèse de l'état des lieux et faire une projection de la situation souhaitée en corrélation au budget-programme, l'élaboration des programmes techniques sur cinq ans(plan quinquennal) sur la base d'une budgétisation suivant les 04 programmes (**Programme 1** : Amélioration de l'offre des services sociaux de base, **Programme 2** : Promotion du développement économique et protection de l'environnement, **Programme 3** : Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et de l'appui à la jeunesse et **Programme 4** : Gouvernance et administration locale).

L'élaboration d'un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) ou plan triennal des projets prioritaires des 26 villages de la zone rurale et des 08 grands quartiers de l'espace urbain de KOUTABA(projets portés par la commune elle-même), l'élaboration d'un plan d'investissement annuel (PIA) pour l'exécution des activités de la première année du CDMT/ Plan triennal, la définition des conditions fondamentales de réussite de la mise en œuvre du PCD, La définition d'un mécanisme de suivi-évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD, la Constitution d'une base de données d'aide à la prise de décision de développement, logée dans le nouveau Progiciel d'Aide au Développement Participatif (PRO-ADP), outil de technologie de pointe mis à la disposition des communes par le PNDP, la tenue du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels(COMES) en date du **20 décembre 2022** en vue de l'adoption et approbation du PCD ainsi actualisé..

La méthodologie utilisée dans l'ensemble du processus a été essentiellement participative, avec des séances de travaux préparatoires regroupant les différentes parties prenantes (autorités administratives, exécutif communal, conseillers municipaux, le comité de pilotage, les responsables départementaux du Noun et d'arrondissement de KOUTABA des ministères sectoriels, le PNDP, l'OAL DK International, les autorités traditionnelles, les populations, les corps de métiers, les opérateurs économiques, les couches socialement vulnérable, les élites, etc.), des recherches documentaires, l'atelier de restitution de la formation reçue à Dschang, la collecte des données de base et le diagnostic participatif au niveau de l'institution communale, au niveau de l'espace urbain communal et au niveau des villages. Par village (zone rurale) ou par quartier (zone urbaine), les populations ont identifié de manière participative 15 projets prioritaires dont 05 projets sociaux, 04 projets économiques, 02 projets écologiques, 02 projets d'appui à la jeunesse, 01 projet culturel et 01 projet sportif.

Ce diagnostic participatif mené dans 28 secteurs de développement a conduit à la consolidation des données recueillies et à la construction de 33 cadres logiques y compris ceux de l'Institution communale et de l'économie locale.

L'organisation de plusieurs ateliers(atelier de restitution de la formation des OAL et des autres acteurs reçue à Dschang organisée par le PNDP réalisé le 21 septembre 2021, atelier de restitution du DIC et du DEUC tenu le 03 mars 2022, atelier de consolidation et validation des données consolidées du diagnostic participatif(DIC,DEUC, DPNV) réalisé le 20 juin 2022, atelier de mobilisation des ressources, de planification communale et de programmation tenu les 23 et 24 Aout 2022 et en fin l'atelier du COMES(conseil municipal élargie aux sectoriels) qui a ponctué la fin du processus d'actualisation du PCD de la commune de KOUTABA arrimé au budget programme organisé le 20 décembre 2022 a fait

l'objet de notre préoccupation tout au long de cette lourde et exaltante mission à nous confier par la commune de KOUTABA et le PNDP..

Le contenu du document ainsi élaboré a pour point d'ancrage le cadrage budgétaire(le Tableau consolidé des projets prioritaires, le Cadrage budgétaire sur la base des cinq derniers Comptes Administratifs, le Ranking des villages de la Commune, la Validation des données de base par secteur, la Détermination du niveau d'accès aux services sociaux de base, les Ressources mobilisables et échéances), la planification stratégique (Elaboration du Plan quinquennal(2023- 2027), élaboration des 04 programmes techniques sur 05 ans), le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ou plan triennal pour la période allant de 2023 à 2025 et pour finir, le plan d'investissement annuel(PIA) pour les activités à mener en première année (2023).

De l'analyse de la typologie des projets du plan quinquennal en fonction des principaux Programmes et par rapport aux ressources mobilisables, il ressort que les grandes tendances laissent apparaitre au bout de cinq ans un poids assez important pour les projets prioritaires constitutifs des projets du programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement (Energie électrique, travaux publics, Agriculture, Elevage, Environnement et protection de la nature, etc.) représentant **44** % soit **651 406 321** FCFA avec 45 projets prioritaires sur 101 projets prévus dans le plan quinquennal,

Le programme 1 : Amélioration de l'offre des service sociaux de base(Santé, Education, Eau potable, etc.) suit avec **31** % soit **381 350 114** FCFA avec 31 projets prioritaires ; le programme 4 : Programme support (Gouvernance et administration locale) quant à lui occupe **15** % soit **50 456 174** FCFA avec 15 projets par rapport au coût total des 101 projets prioritaires ; le programme 3 : Promotion de la citoyenneté, de la culture, du sport et de l'appui à la jeunesse(MINAC, MINJEC, MINSEP, etc.) avec 9 %, soit **61 678 000** FCFA par rapport au coût total des 101 projets prioritaires .

Dans la perspective de satisfaire avec détermination la vision de la collectivité territoriale décentralisée(CTD) de Koutaba et assurer la mise en œuvre des actions planifiées dans son PCD et avec le grand concours des 30 ministères sectoriels représentés dans le département du Noun à travers leurs cadres logiques respectifs, il va falloir mobiliser une somme de **69 456 150 000 (soixante-neuf milliards quatre cent cinquante-six millions cent cinquante mille) F CFA**.

Avec la logique du budget-programme, pour la période allant de 2023 à 2027, Le montant total à mobiliser pour le **plan quinquennal est de 1 144 890 435 FCFA** . Quant au budget pour le financement des projets prioritaires inscrits dans le **CDMT/ Plan triennal pour la période allant de 2023-2025 les fonds à mobiliser se chiffrent à 686 934 261 FCFA**. Dans ce montant nécessaire pour le financement du CDMT/Plan triennal, les fonds propres de la Commune se chiffrent à **245 784 261 FCFA**, soit **annuellement un montant de 81 928 087 FCFA**. En extrapolant ce montant des fonds propres de la commune sur une période de 05 ans (période du plan quinquennal) on a un **montant de 409 640 435 FCFA**. Egalement comme autres ressources sures de la commune, nous notons avec beaucoup d'intérêt les dotations du **MINDDEVEL (100 000 000 FCFA** par an), du MINTP **(27 000 000 FCFA** par an) et du MINEDUB **(20 050 000).** Ce sont dont ces montants qui ont guidé l'élaboration d'une part le Plan quinquennal (2023 – 2027), et d'autre part du CDMT/ plan triennal pour la période allant de 2023- 2025 et enfin le PIA pour l'année 2023 qui se chiffre à **228 978 087 FCFA.** Toutefois les ressources éventuelles en provenance d'autres acteurs de développement de la commune viendront meubler la cagnotte et seront directement intégrées dans le plan lors de la révision annuelle du PIA voire du CDMT.

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre de ce PCD arrimé au budget programme, un plan d'information et de communication a été conçu pour que cette mise en œuvre soit le plus participatif possible. De même, faut-Il le souligner la désignation par le Maire d'un Cadre Communal chargé des Communauté(CCC) et de la mise à sa disposition des moyens de travail en vue du suivi efficace de la mise en œuvre des solutions endogènes à travers les comités de développement des village(CV) pour les villages et les comités chargés de Développement des Quartiers(CDQ) pour l'espace urbain communal, demeure un point saillant dans la nouvelle dynamique de Développement local pour une bonne appropriation et pérennisation des acquis de développement lié à l'auto promotion des communautés villageoises.

Dans la même perspective, un comité de suivi-évaluation du PCD a été mis sur pied. Ce comité composé de 10 membres est l'interface entre les populations organisées au sein des comités de développement des villages(CV) et de quartiers(CDQ) et les autorités municipales. Il devra rendre compte périodiquement (au moins une fois par trimestre) et chaque fois que cela leur sera demandé, de la situation et de l'évolution de la mise en œuvre du PCD.

Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD a été élaboré et permettra, avec la pleine volonté de l'exécutif communal et de la franche collaboration avec le sectoriel de la communication et le comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD, de faire connaître au grand public, aux acteurs de développement de la commune de KOUTABA et aux différents partenaires techniques et financiers, les grandes priorités de ce processus et les inciter à s'impliquer efficacement.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été préconisées et consignées dans le plan de communication (cadre logique sectoriel) et dont le cout de mise en œuvre est estimé à 21 000 000 FCFA.

En conclusion, le PCD de KOUTABA étant actualisé, le défi majeur est de mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. A l'analyse des données du diagnostic participatif, les besoins exprimés par les populations laissent entrevoir que la Commune devra axer en priorité les investissements dans les actions visant à accroitre le niveau des recettes propres de la Commune, afin de répondre aux multiples sollicitations des populations à la base.

TABLEAU N°1 FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE DE KOUTABA

Les principaux résultats obtenus dans le cadre du déroulement des différents niveaux de diagnostic sont entre autres la synthèse des données générale de base, le Milieu biophysique, , les Cartes thématiques, la Situation de référence par secteur, la Synthèse du DIC, la Situation de l'économie locale, la Matrice diagnostic des ressources naturelles et esquisse de PUGDT, les Problème et besoins liés aux changements climatiques, les Problèmes et besoins de la petite enfance, les Problèmes et besoins consolidés par secteur, les Cadres logiques sectoriels, etc.

Tableau N° 1: Fiche signalétique de la commune de KOUTABA

Situation administrative de la commune de Koutaba	Région de l'Ouest
	Département du Noun
	Arrondissement de Koutaba
	Commune de Koutaba
Date de création	20 septembre 1982 par Décret n° 82/455 du 20 Septembre 1982
Coordonnées GPS de la Mairie de Koutaba	Coordonnées GPS de l'Hôtel de ville : N=05.39321°, E= 010.45822°, Z=1229 m,
Bref historique	-La commune de KOUTABA, couvre les 2 groupements que sont KOUNGA ayant son siège à KOUNGA et KOUNDOUM dont le siège est à KOUNDOUM, tous deux dans l'arrondissement de Foumban. Cette collectivité territoriale décentralisée a été créée le 20/09/1982 par décret n° 82/455 du 20 Septembre 1982. -Baptisée commune rurale de Koutaba, elle est devenue commune de Koutaba grâce à la loi n°2004/18 du 22 juillet 2004 sur la décentralisation au Cameroun et est entrée en vigueur en 2010, -Sur le plan politique et depuis sa création, cette commune a été gérée tour a tour par l'UNC, le RDPC (avant les années 1991 période du parti unique) et par l'UDC depuis 1996 période de l'avènement du multipartisme.
Chronologie des maires à la tête de la commune de Koutaba	1- BIDJO BENO Norbert, Administrateur municipal : 1982-1985, 2- MOUICHE TAMBE Aboubakar, Administrateur municipal : 1985-1986, 3- NCHARRE Jean, Administrateur municipal : 1986-1996, 4- MOUICHE TAMBE Aboubakar, Maire : 1996-2011, 5 - MBOUOMBOUO Aboubakar, Maire par intérim, Juillet 2011- Septembre 2011, 6- MEFIRE Aliyou Moustapha, Maire par intérim : Sept 2011 –Octobre 2011, 7- KOUTAPTOU Ibrahim, Maire : 2011 – Jusqu'à nos jours
L'Exécutif municipal	L'Exécutif municipal est constitué du Maire et ses deux Adjoints : - Maire : Monsieur KOUTAPTOU Ibrahim -Premier Adjoint au Maire : MEFIRE Abdouraman -Deuxième Adjoint au Maire : MME ADJA NDADOM AMINATOU
Population	-D'après le recensement général de la population en 2005, la population totale était de 49 171 habitants, soit 23 357 personne de sexe masculin soit (47,50%) et 25 814 personnes de sexes féminin (52,5O %). -En 2021 et avec un taux d'accroissement annuel de 2,4 %, cette population est estimée à plus de **109 655** habitants avec 52 086 hommes (47,50%) et 57 569 personnes de sexe féminin soit (52,5%) -La population totale de l'espace urbain en 2005 était de 9410 habitants. -Avec le taux d'accroissement de 2,4%, cette population serait passée à plus de 14 189 habitants dont 7298 personnes de sexe

	masculin, soit 51,43% de la population urbaine totale et 6891 personnes de sexe féminin, soit 48,57% de cette même population.
S**uperficie**	497 **Km²** soit une densité de 99 habitants au km² en 2005 et en 2021 cette densité est passée à 221 habitants au km².
Nombre de km de route à la charge de la commune	**= 300 Km (routes communale, pistes des éleveurs, pistes agricole, etc)**
Communes voisines	Quant aux limites de la commune de Koutaba avec les communes voisine, elles se présentent comme suit : -Au nord par Foumban (NJIMETAH et KOUPA MATAPIT) -Au Sud par Foumbot(BAIGOM) -A l'Est par Massangam(YOLO) -A l'Ouest par Bangourain (KOUCHON) ET KOUOPTAMO(KOUPARA)
Limites de l'Espace urbain communal	L'espace urbain Communal de Koutabaest délimité suivant les 05 pôles que sont : -Au Sud par la zone de Manguier situé avant le Camp militaire en provenance de Foumbot et dans le village Ngoundoup -Au Nord par Meteket -A l'Ouest par la route Derrière la sous-préfecture sur la route de Koumelap et par Sabongari -A l'Est par l'Aviation de Koutaba, abattoir municipal, la zone de SAUTS et le MONT MECHICHI - Au Sud-ouest par la Station de pompage sur la route de Bafolé
Ethnies : **Groupes ethniques et relations inter ethniques**	-Plusieurs communautés habitent le territoire communal de Koutaba : les Bamoun majoritaire,les Bororo, les Bamiléké, les peuples originaires du nord-ouest et Sud-ouest, les KAKA originaires de l'Est - Cameroun, les Haoussas, les TIKAR, les Ewondo et la quasi-totalité des ethnies du Cameroun à travers la présence du Bataillon des Troupes Aéroportées(BTAP) de Koutaba -Pour ce qui est des relations inter ethniques, elles sont de toute part pacifique et on ne dénombre aucun conflit. On note plutôt une cohésion et une implication de tous pour les activités de développement dans la commune, ceci à travers les travaux d'investissement humain et les contributions pour les projets de développement. Cela constitue un atout à exploiter pour la mise en œuvre de la décentralisation et du plan communal de développement
Nombre de Villages ou communauté de développement devant bénéficié du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) dans le cadre de l'Actualisation du PCD de Koutaba	-26 villages / communautés de développement dont 10 pour le Groupement Koundoum(Mamevo, Mataba –Léproserie, Ngouon Mogny, Kouchankap, Choutfa, Kouti, Njiyit, Njingbaja, Koundja, Ngoundoup)ayant son siège à Koundoum et 16 pour le Groupement Kounga(Mapare, Kouonke, Bafole, Koumbouo, Didango I, Didango II, Koumelap I, Koumelap II, Pondimoun I, Pondimoun II, Koumekie I, Koumekie II, Koumekie III, Kangnam I, Kangnam II, Kangnam III), dont le siège est à Kounga, tous dans l'arrondissement de Foumban. -Nous notons que la communauté de Développement de Kangnam I regroupe un ensemble de quartiers à savoir : Chefferie du village Kangnam, Mbouoka Njiloum, Ngountain, Kouodja et Monsen. Celle de Kangnam II regroupe Njitekwet, Mankouocha, Manfu, Njikwet et Magnigouen. Pour ce qui est de Kangnam III, il regroupe les quartiers Njissen, Njitam, Njitentou et Massen. -En ce qui concerne la communauté de développement de Koumenke I, elle regroupe les quartiers Chefferie, Kouatpare, Ngounssam, Kouotouen, Magnitgouen, Koutougouen, Njigbalen, Koucheya etKoubara(campement **bororo)**. Pour ce qui est de Koumenke II, nous avons Tougouen, Bangoum, Ngountain et Koubara. Parlant de Koumenke III, on peut citer les quartiers Kare, Mbouoka, Nganou, Koutoukouop, Ory (campement bororo)
Quartiers de	08 Quartiers à savoir : Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial(Tayandi), Sabongari, Fetekouon et Mateket

l'espace urbain devant bénéficié du Diagnostic de l'Espace Urbain Communal(DEUC) dans le cadre de l'actualisation du PCD de Koutaba	
Chefferies (2ème degré)	02 groupements : Kounga et Koundoum dont leur siège est dans l'arrondissement de Foumban
Personnel communal	Pour le personnelcommunal l'on dénombre 23 personnespermanentes et 07 personnes en cours de recrutementsoit au total 30 personnels ; avec un taux de représentation des femmes de 20 %, soient 06 personnes de sexes féminins.
composition et organisation du conseil municipal	La Commune de Koutaba compte 25 Conseillers municipaux, tous issus de l'Union Démocratique du Cameroun (UDC).En ce qui concerne l'aspect genre, le Conseil municipal comprend 08 femmes soit 32 % avec 01 femme comme 2ème adjoint au Maire pour un taux de représentativité de 33,33 % au sein de l'exécutif communal et 17 hommes soit 72%.
l'organisation du conseil municipal	05 Commissions techniques à savoir : Commission des grands travaux, Commission des finances, commission de la décentralisation et de la coopération internationale, laCommission des affaires sociales et la Commission interne de passations des marchés.Chacune de ces Commissions comprend un Président, un Rapporteur et des Membres, tous, des Conseillers municipaux, à l'exception de la Commission interne de passation des marchés dont son organisation obéit à un texte particulier.
Centres d'état civil	-08 centres d'état civil à savoir : Centre principal d'état civil de la Mairie de Koutaba, et les centres secondaires d'état civil(Mamevouo, Pondimoun, Kangnam, Koumenke, Didango, Koutie, Bafolé (non fonctionnel)). **-**Besoins de création de nouveaux centres d'état civil (MAPARE et NGOUON-MOGNY par Koutchankap)
Infrastructures sociales	**Santé ;** **- *Aires de santé :*** 07(Bafole, Koup- Kangnam, Koundja, Kouchankap, Koutié, Mataket et Mancha). Il est à noter que toutes ces aires de santé appartiennent au district de santé de Foumban. Mais Mancha dépend administrativement de Massangam) **-** 03 CMA (Centre Médicald'Arrondissement) à Mtaket (dans le village Koutie), Centre Médical Militaire du BTAP de Koutaba et Centre Médical d'Arrondissement de Koupa. -21 formations sanitaires(FOSA) dont 12 publics et 09 privés(00 catholique, 04protestants, 00 Islamiques et 05 privés laïques). N.B. La léproserie de Koutaba a ététransformée en centre de santé intégré de Pondimoun
	Éducations de Base : 74 écoles maternelles et primaires se trouvent sur le territoire de la commune de Koutaba et réparti ainsi qu'il suit : -18 écoles maternelles dont 06 publiques, 11 privées (01 catholique, 02 EEC, 04 Islamiques, 04 laïques), et 10 centres préscolaires communautaires avec une école des parents à Sabongari -46 écoles primaires dont 16 écoles primaires privées (06 écoles privées laïques, 02 EEC, 02 catholiques, 04 islamiques) et 30 écoles primaires publiques -01 école des parents à Sabongari qui attend sa transformation en école publique. **Enseignement secondaire :** 09 établissements secondaires, dont 07 publics avec05 Lycées (Lycée bilingue de Koutaba, Lycée Technique de Koupa, Lycée de

	kouchankap, Lycée de Koutaba léproserie, lycée technique de Koutaba) ,01 CES Bilingue(DIDANGO), 01 CETIC(Koutie), le collège privé laïc polyvalent de Koutaba et le complexe islamique de Koutaba
	Nombre d'Infrastructures sportives • 01 Stade municipal non aménagé • Terrain de volley-ball, • Présence des infrastructures sportives dans chacun des établissements scolaires, mais non aménagées
	Présence de 06 Foyers socio culturels et communautaires :koupa-menkié **;** koupa kangnam**,** kouchankap, koutie, Mamevouo, Mapare, Bafolé
	Eau : **-**le service de l'eau de la commune dispose de 02 personnels permanents formés -Taux d'accès à l'eau potable =47 % d'après le service de l'eau de la commune de Koutaba. -l'on note la présence de 06 artisans réparateurs appuyés par la GIZ et formés par hydro santé (structure qui intervient dans les installations des pompes hydrauliques et la réparation des points d'eau équipés. Ce dernier est spécialisé pour les pompes VERNIER et INDIAN II. **-**-présence de 35 mini adductions d'eaupotable publiques et privées, dont17 publiques et 18 privées disséminées sur l'ensemble du territoire communal -Présence de 128 puits équipés de pompes à motricité humaine(PMH) et 13 forages équipés dont 03 en pannes. -Chaque point d'eau dispose d'un comité de gestion(COGES)
	Energies
	-Electricité(ENEO) : tous les quartiers de l'espace urbain communal et 25 villages de la zone rurale.. Villages non encore électrifiés = 01(NGOUON-MONY), mais les besoins d'extension du réseau ENEO se font sentir dans les 25 communautés de développement -Présence de groupes électrogènes et des plaques solaires chez certains particuliers. -La mairie de Koutabadispose d'un groupe électrogène mais non fonctionnel
	Voies de communication (routes, pistes,…) -Nombre de km de Routes bitumées : 25 km sur la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba allant de l'entrée du village Ngoundouop jusqu' au cours d'eau après la léproserie limite Koutaba - Foumban -Nombre de km de Routes en terre à la charge de la commune = 208 km. -Nombre de km de route bitumées dans le cadre de la voirie urbaine = 00 -Aéroport de Koutaba dont son fonctionnement est lié aux actions militaires
Télécommunications	-Présence de la Téléphonie mobile : CAMTEL, MTN, ORANGE, NEXTEL, -Image par satellite : CANAL + -Télévision : CRTV -Journal de la commune intitulé **»Koutaba New »** animé par le Maire en partenariat avec le PNDP, mais faiblement en action
Activités économiques :	-Les populations vivent essentiellement de l'agriculture. Aussi pratiquent-elles du commerce sous toutes ses formes, de l'élevage (des bovins, des ovins, caprins, porcins, des oiseaux de la basse-cour, des abeilles, du poisson,etc.) et de l'artisanat. -L'on note l'existence d'une ferme avicole de grande importance à SABONGARI qui absorbe une main d'œuvre importante -Le domaine de l'artisanat dans la commune deKoutaba est prédominé par l'Artisanat sur bambous de raphia, de sculpture sur bois et

	sur bronze, la peinture, la sérigraphie, la confection de banderoles et dessin, confection des vêtements traditionnels, les ateliers de vitrerie d'aluminium, de menuiseries bois et métallique. -Nous notons également un nombre important de corps de métiers qui contribuent à n'en point douté au développement du tissu économique de la commune. **Les services rendus sont entre autres :** -Les marchés : Existence de 08 marchés à savoir : le marché de Tayandi (marché central), Marché Mariatou(Camp militaire), Marché de KOUMENKE, Marché de KÔNE(KOUTI-KOUCHANKAP), Marché de KAGNAM, Marché à bétail de Tayandi, marché de Koutaba-Léproserie et marché de vivre frais à l'ancien Mairie(Terminal de vivres frais) -Les Etablissements de micro finance et de transfert d'argent **:** EXPRESS UNION, EXPRESS EXCHANGE, EMI MONEY, Orange money, MTN Mobile money, etc.). Ces établissements offrent des emplois à court, moyen ou à long terme aux jeunes, Femmes et Hommes. Ils sont très appréciés par l'ensemble de la population. Ces établissements font une concurrence avec le du bureau de PTT dans le transfert d'argent. -les institutions de micro finance : TIKAR COOPERATIV, distributeur AFRILAND FIRST BANK - Les stations-service spécialisées dans la vente de carburant et lubrifiant : REAL OIL à Mariatou, ALPHA OIL à Mataba, CAMOCO à Kangnam, 02 stations CAMOCO à Tayandi, Africa pétrolium à tayandi. **Le Transport** : -présence d'une gare routière non construit et faiblement aménagée -Le transport inter urbain : AVENIR du NOUN, BUTSI , super confort, ELEGANCE VOYAGE, TCHIGABA, SALAMOUN VOYAGE, OUI BUS VOYAGE, etc., disposant chacun un point de chargement à destination de Foumban, Bafoussam, Douala,Yaoundé, kyiosi, Banyo, etc. -Le transport clandestin dont le point de chargement s'effectue à la gare routière faiblement aménagée par la commune concerne les taxis brousse à destination des villages de Koutaba, Foumban, Massangam, Foumbot, Kouoptamo, Bangourain et éventuellement Banso'o -Les motos taxi stationnant à l'esplanade du marché central et tout au long de la nationale N° 6 qui traverse la ville de Koutaba, à destination Foumban, Massangam, Kouoptamo et de l'ensemble des villages de Koutaba. Ces motos taxis sont à la merci du soleil et de la pluie car aucun camp d'embarquement n'est aménagépour ce corps de métier. **Le Commerce Urbain, périurbain et rural**: Ce secteur s'articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros et même de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage, produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine, sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs (tomates, légumes, ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, pastèque, carottes navets etc.) et ceux issus des élevages(Poulets, viande, poisson, œufs de consommation, etc). La diversité des produits agropastoraux fait d'ailleurs de la commune de Koutaba le grenier du pays. Ce qui justifie le départ régulier de grandes cargaisons de vivres de cette commune vers les grandes métropoles du pays. Tout ce trafic est favorisé par la position géographique de la commune de Koutaba sur la Nationale N° 6 faisant d'elle une porte d'entrée et de sortie des matières premières et des produits manufacturés entre le Département du Noun et certaines grandes métropoles du pays (Yaoundé, Bafoussam Ngaoundéré et Douala) et sous régional (Kyossi).Il existe aussi des vendeurs à la sauvette et des vendeurs de vivres frais (bayam-salam) dont le nombre de la couche de la population impliqué est assez important. **Petites occupations temporaires :** les calls box**,** Les soyas mans **;** Les bayam-salam**,** Les mototaxi**,** Les taxis brousse**,** la coiffure**,** les bouchers**,** la menuiserie métalliques et bois**, l**es moulins à maïs**,** Les bureautiques**,** Les restaurateurs, les hôteliers, les garagistes, etc.

Ressources naturelles et Potentiels touristiques	Potentielles ressources naturelles : -Carrière de sable : Koutchakap (Ngwen-mogny, Carrières de sable à Mapare, - Carrière de pouzzolanes : MAPARE - Carrière de Latérite **:** Njkiwet, Pèntouen, Njiyit, et à côté du marché de bétail Koutaba -**Carrière de pierres :** Carrières archéologique, de pierres à Mamevouo 1(5sites) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d'état civil), Koumelap, Koundja, Njitam et Njissen Nchoutlen, Njigwen à Wouovouogam **- Forêts** : La Reserve de Ngoundoup, Forêt communal de pondimoun à Mataba–Nkenguouo(13,5 ha), Forêt communautaire Njissen à Toukégouo, Forêt communale de koumelap-Pondimoun(01 ha), Forêt de Matam, forêt source du Dja-Njiyit, 24 Forêts galeries(Kouonke , Kouop Nji Mombah, Kouop Nchoutsom, Koup yahguem,Ntamkouop, Kouop Wâ Mêyèn (terminus), Kouop GbètgnNji,Tterre rouge, kouop Mogno'che, kouop pont du Dja, kouop nchout Tam-Ndac'réré, kouop sah-nah, kouop Gbetfonkouh-Maloum, kouop Dja-mbâ-Kùp, kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut, kouop Mbâ- kùp-Njifond, kouop Ndâ Nkom – route Maladen, kouop Nsouo-râh, Menkénsouen-Ketoo'kou, kouop Matam, kouop Mamewouo, kouop Ma'wouo, kouop Kùp che Nchout) **-Bas-fonds** : Bas-fonds de KANGNAM (Environ 48,25 ha), Bas-fonds de Pondimoum(52,52 ha), Bas-fonds de Mapare, Bas-fonds de KOUMELAP, Bas-fonds de Bafouo –Ngwenmogny, Bas-fonds de Youyou(100 ha), Bas-fonds de « Tam-chi à NGOUNDOUOP»(3000 ha environ), Bas-fonds de Pèntouen, Bas-fonds de Manzom(20 ha), Bas-fonds de la léproserie, Bas-fonds de Fetam-kouop, Bas-fonds de Nkounden(15 ha), **-Ressources touristiques :** Chute d'eau de NGWENMOGNY, Centre archéologique de MAMEVOUO, LAC FAKOUGA dans le village KOUONKIE, foyer des trois pierres de KOUMENKIE, LAC DE KUONKIE KOUPARARA, le Monastère de Koutaba, Hôtel PARADISE Palace, Hotel AMSA, Complexe Carimas Koutaba, Auberge du Noun la différence, Les monts Bapit, mont KOGHAM, Les collines de WOUOMVOUEGHNAM, MECHICHI , les collines de DIDANGO, la Grotte de Koumelap, les collines de MOMAWOUO pour parcours vita
Les projets de développement	Les projets Mont Bapit, ACEFA, PRODEL, FAO
Les services publics implantés	Sous-préfecture, Mairie, BETAP, brigade de gendarmerie, le commissariat spécial, le DAJEC, DASEP, Poste forestier et faune, Centre social, CPFF, MINADER, MINEPIA, CEAC, 07 postes agricoles, 02 centres zootechnique, l'inspection d'arrondissement du MINEDUB,
Réseau de relation	La commune de Koutaba entretien plusieurs formes de relations avec les différents acteurs de développement. C'est ainsi qu'on peut noter entre autres : **Les Partenariats internationaux** : ➢ **Agence Coréenne de la Coopération internationale(KOïCA)** dans le cadre d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Koutaba pour 15 villages/ Communautés de développement concernés à savoir : Mapare, Kouonke, Bafole, Koumbouo, Pondimoun I, Pondimoun II, Kangnam I, Kangnam II, Kangnam III, Koumenke I, Koumenke II, Koumenke III, Koutaba léproserie, Mamewouo et NJIYIT ➢ **HEELTHMET PLANNERS**: Un organisme dont le siège est basé au Kenya et qui entretient des relations efficaces avec la commune de Koutaba, dans le cadre de la construction du centre hospitalier «La Miséricorde », la construction de l'Université médicale ainsi que la construction de l'usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et ses sous-produits à Koutaba ➢ **ISLAMIC HELP :** Une ONG Internationale, dans le cadre de la construction de 100 logements sociaux, des points d'eau potable et des mosquées sur le territoire communal ➢ **Commune de SAMMARTINAU STRADA dont le cadre de partenariat est en cours**

	Les Partenariats locaux : Nous notons le cas de jumelage de la commune de Koutaba avec d'autres communes du territoire camerounais : La Commune de Koutaba est membre du syndicat des communes du Noun et des CVUC -La commune de Koutaba est en partenariat avec le PNDP pour l'actualisation du PCD de Koutaba et le financement des projets de développement à travers des allocations financières -Partenariat avec l'OAL DK International pour l'accompagnement de la commune de Koutaba dans l'élaboration et l'actualisation du plan communal de développement Partenariat avec le FEICOM pour le financement des projets et équipement sociaux d'intérêt collectif -Partenariat avec la GIZpour l'appui à la formation des artisans réparateurs relatif à la maintenance des ouvrages hydrauliques dans les villages du territoire communal, Partenariat avec les sectoriels départementaux et locaux des ministères sectoriels pour les appuis multiformes concernant les actions et activités de la commune -Partenariat avec le BUNEC pour l'établissement des actes d'état civil -Partenariat avec le Projet Mont Bapit pour l'aménagement des espaces hydro agricoles, la production du riz et la construction des ouvrages et équipements socioéconomiques d'intérêt collectif. -Partenariat avec le programme AFOB pour la formation des jeunes de deux sexes dans le domaine de l'entreprenariat rural, -Partenariat avec la société civile OSC ZENÛT NETWORRK dans le cadre du contrôle citoyenne de la gestion des finances publiques
Principales forces	-Conseil municipal constitué d'un seul parti politique ; Union Démocratique du Cameroun(UDC) avec 05 mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales -Caractère cosmopolite de la ville de Koutaba -Volonté des autorités communales à s'arrimer à la décentralisation malgré la faible vitesse d'embarquement. -Répartition du travail au sein de l'exécutif communal en phase avec les textes sur la décentralisation. -Régularité dans le paiement des salaires du personnel communal. -Prise en compte de l'approche genre en ce qui concerne la structure du personnel communal et de l'exécutif communal. -Dynamisme des populations qui mettent tout en œuvre et apportent des contributions diverses aux actions de développement dans leur milieu de vie -disponibilité et volonté de l'exécutif communal à faire de la commune de Koutaba un véritable centre de promotion du développement local. -Potentialités touristiques et naturelles largement fournies, -faible niveau d'endettement de la commune -présence des terres non encore exploitées à des fins agro pastorales -présence d'importants bas-fonds fertiles aménagés et non aménagés pour les cultures de contre saison -patrimoine foncier communal suffisamment identifié et fourni, mais non sécurisé -Existence d'un fichier non actualisé des contribuables à l'impôt libératoire et à des diverses taxes communales indirectes -Présence de nombreux corps de métiers et des opérateurs économiques -Coopération décentralisé assez fournie avec d'autres communes -Coopération internationale dense avec despays d'outre-mer (ISLAMIQUE HELP, EPNET PLANA, AMBASSADE SUD COREENNE(KOICA), COMMUNE de SAMARTINAU STRADA, etc.)
Principales	-Mauvais état du camion appartenant à la commune et absence du parc d'engins de génie civil pour l'entretien du réseau routier à la

faiblesses	charge de la commune -Absence de documents de planification urbaine (carte représentative de l'espace urbain communal et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols(POS), plan sommaire d'urbanisme(PSU), Plan de secteur(PS) -ressources naturelles et sites touristiques non valorisées -Faible engagement de certaines élites en matière de développement local -Vétusté avancée du patrimoine roulant communal (camion, voitures de liaison pour l'exécutif communal et services communaux) -Patrimoine routier de la zone urbaine et rural faiblement entretenu et dont l'état de dégradation est fortement avancé -Faible développement et de gestion des ressources humaines (personnel qualifié largement insuffisant, sanctions négatives non prises contre le personnel indélicat, obsolescence des textes relatifs au profil de carrière, non maitrise du cahier de charges par certains agents communaux, nomination du personnel à certains postes de responsabilité sans profil de poste, irrégularité dans la tenue des réunions du personnel communal, etc.). -disfonctionnement du service de l'assiette fiscal et Evasion fiscale assez importante. -Faible développement de l'outil de communication interne (internet, site WEB, boite à suggestion, service d'accueil et renseignement ,babillard) -Absence d'une stratégie véritable de création des sources de richesses (absence de projets communaux potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois) -Absence de la taxe agricole pourtant la majorité écrasante de la population pratique l'agriculture -Sabotage des actions et projets de développement de la commune à des fins politiciennes
Opportunités :	-Existences des grands opérateurs économiques tels que les transporteurs inter urbain, -Existence des grands éleveurs du gros bétail (bœufs, vaches laitières, etc.), des grands éleveurs du petit bétail (caprins et ovins, etc.), des grands éleveurs devolailles (poulets de chairs et poules pondeuses, etc.), les grands exploitants agricoles et les établissements de commerce général, -Existences des ressources naturelles et des sites touristiques -Présence des hôtels (PARADISE, complexe CARIMAS, Hôtel AMSA, etc.), les auberges (auberge du Noun, etc.), -Adhésion des populations au processus de développement participatif, -La traversée du territoire communal par la route nationale N° 6 sur une distance d'environ 25 km - Koutaba est qualifiée de ville carrefour reliant Foumban, Kouoptamo, Foumbot, Bangourain et Massangam -Existence des produits agricoles potentiellement porteurs de croissance (avocat, arachides, patate douce, ignames jaunes, maïs, tomate, etc.) -Pratique intense de l'élevage de gros bétail et de la volaille (poulets de chairs et poules pondeuses, etc.) -Commune médiévale situé entre deux villes économiques (Foumban et Foumbot) -Terres disponible très propice au développement des activités agricoles et pastorales (zone de transitions entre la forêt et la savane)
Obstacles :	-Insuffisances des ressources financières pour la bonne conduite des activités de la commune -Absence d'une politique de développent culturel, artistique et touristique -Faible participation de certaines Elites aux actions de développement -Non valorisation des ressources naturelles et du potentiel touristique

Liste des abréviations

SIGLE	DEVELOPPEMENT
A1 :	Premier Adjoint au Maire
A2	Deuxième Adjoint au Maire
A3	Troisième Adjoint au Maire
A4	Quatrième Adjoint au Maire
ACEFA	Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales
ACVUC	Association des Communes et Villes Unies du Cameroun
CFC :	Cadre Financier Communal
APEE	Association des Parents d'Elèves et Enseignants
BAD	Banque Africaine de Développement
BIP	Budget d'Investissement Public
CA :	Compte Administratif
CAC :	Centimes Additionnels Communaux
CADEL	Comité d'Appui au Développement de l'Emploi Local
CC	Changement Climatique
CCC	Cadre communal Chargé des Communautés
CCD	Cadre Communal de développement
CDIS	Centre de Documentation et d'Information Scolaire
CDV :	Comité de Développement Villageois
CDMT	Cadre des Dépenses à Moyen Terme
CFC	Cadre communal financier
CEFAM :	Centre de Formation de l'Administration Municipale
CM :	Comptabilité Matière / Conseil Municipal
CMA	Centre Médical d'Arrondissement
CNPS	Caisse National de Prévoyance Sociale
COGES	Comite de Gestion
COMES	Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels
COOPEC :	Coopérative d'Epargne et de Crédit
COPIL	Comité de Pilotage
CPM	Commission de Passation des Marchés
COSA	Comité de Santé
CRTV :	Cameroon Radio and Television
CS	Comité de Suivi
CSG	Comité Spécifique de Suivi et de Gestion (de micro projet)
CSI :	Centre de Santé Intégré
CTD	Collectivité Territoriale Décentralisée
CV	Comité des Villages
DAADER	Délégation d'Arrondissement d'Agriculture et du Développement Rural
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DEUC	Diagnostic de l'Espace Urbain Communal
DGD	Dotation Générale à la Décentralisation
DIC	Diagnostic de l'Institution Communale
DK International	Development Knowledge International
DPNV	Diagnostic Participatif Niveau Village
DPP	Démarche de Planification Participative
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
EM	Ecole Maternelle
ENEO	Energie Nouvelle
EP	Ecole Publique
FEICOM	Fonds Spécial d'Equipement Intercommunal
GPS	Global Positioning System
ISS	Interview Semi Structurée
IRAD	Institut de Recherche Agricole pour le Développement
MINADER :	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS	Ministère des Affaires Sociales
MINAT :	Ministère de l'Administration Territoriale
MINDDEVEL :	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local

MINAC :	Ministère des Arts et de la Culture
MINDCAF	Ministère des Domaines, Cadastre et Affaires foncières
MINHDU	Ministère de l'Habitat et Développement Urbain
MINEDUB :	Ministère de l'Education de Base
MINEE :	Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEFOP	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MINEPDED :	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et Développement Durable
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPIA :	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINFOF :	Ministère des Forêts et de la Faune
MINMIDT	Ministre des Mines, Industries et Développement Technologique
MINJEC :	Ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique
MINMAP	Ministère des Marchés Publics
MINPMEESA	Ministère des Petites et Moyennes Entreprise, Economie Sociale et Artisanat
MINPOSTEL	Ministère de Poste et Télécommunication
MINPROFF	Ministère de la Promotion de la Femme et Famille
MINRESI	Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINSEP :	Ministère des Sports et de l'Education Physique
MINTOUL	Ministère du Tourisme et des Loisirs
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MO	Maître d'Ouvrage
MOD	Maître d'Ouvrage Délégué
OAL :	Organisme d'Appui Local
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAJER-U	Le Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
PCD :	Plan Communal de Développement
PEV	Programme Elargi de Vaccination
PIA	Plan d'Investissement Annuel
PIAASI	Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel
PIFMAS	Projet d'Insertion socio-économique des jeunes par la création des Micros entreprises de fabrication du Matériel Sportif
PME/PMI :	Petite et Moyenne Entreprise / Petite et Moyenne Industrie
PNDP :	Programme National de Développement Participatif
POS	Plan d'Occupation des Sols
PRAIDES	Programme d'Appui à l'Insertion des Diplômés de l'Enseignement Supérieur
PUGT	Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres
PUS	Plan d'Urbanisme Sommaire
PV	Procès-verbal
RAS :	Rien à Signaler
RDPC	Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
RM :	Recette Municipale
SAR/SM	Section Artisanale Rurale/Section Ménagère
SDE	Services Déconcentrés de l'Etat
SDL	SERVICE de Développement Local
SG	Secrétaire Général
SND30	Stratégie Nationale de Développent horizon 2030
SIDA :	Syndrome d'Immuno Déficience Acquise
TDR :	Termes De Références
UNESCO :	Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et la Culture
UP	Unité de Paysage

Liste des tableaux

Tableau N° 1: Fiche signalétique de la commune de KOUTABA x
Tableau N° 2: Synthèse de la méthodologie du processus d'Actualisation du PCD de la Commune de Koutaba à travers l'approche de planification légère 6
Tableau N° 3: Synthèse de la localisation de la commune de Koutaba 30
Tableau N° 4: Répartition spéciale de la population par village/quartier de la commune de Koutaba . 37
Tableau N° 5: Répartition de la population de l'espace urbain de la Commune selon les groupes spécifiques en 2021 (calcul des ratios selon les groupes spécifiques) 41
Tableau N° 6: Zonage de la commune de Koutaba 43
Tableau N° 7: Infrastructures de l'Agriculture dans la commune de Koutaba 52
Tableau N° 8: Mise en place des principales cultures et prévision des récoltes 52
Tableau N° 9: Infrastructures de l''levage dans la commune de Koutaba 53
Tableau N° 10: Données de productions animales 54
Tableau N° 11: Présentation de la situation sur la gestion des ressources naturelles et valorisation des ressources touristiques 57
Tableau N° 12: Atouts/Potentialités du secteur MINADER dans la commune de KOUTABA 122
Tableau N° 13: Infrastructures du secteur santé 126
Tableau N° 14: Infrastructures du secteur MINEE (forage) 132
Tableau N° 15: Infrastructures du secteur MINEE (Energie électriques) 138
Tableau N° 16 : Synthèse des données sur la Petite Enfance en zone urbaine, péri urbaine et rurale, Population totale de la Commune et les populations de la petite enfance (groupes spécifiques) sur la base du recensement de la population en 2005 170
Tableau N° 17: Principaux acteurs de l'Economie locale 191
Tableau N° 18: Matrice de captage de la gravite des problèmes, contraintes et identification des mesures d'adaptation aux changements climatiques 210
Tableau N° 19: Cadres logiques par secteur (Série) 306
Tableau N° 20: Coût estimatif des cadres logiques sectoriels 436
Tableau N° 21: Validation des données de base par secteur 451
Tableau N° 22: Plan quinquennal de la Commune de KOUTABA 474
Tableau N° 23: Programme 1 pour Action 1: Amélioration de l'offre des services de santé de qualité dans la commune de KOUTABA 493
Tableau N° 24: Programme 1 pour Action 2 : Renforcement des capacités de la fourniture d'eau potable aux populations en toute saison. 496
Tableau N° 25: Programme 1 pour Action 3 : Accroissement du niveau d'accès aux services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires 500
Tableau N° 26: Programme 2 pour Action 1: Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité 508
Tableau N° 27: Programme 2, pour Action 2: Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la communr de Koutaba 518
Tableau N° 28: Programme 2, pour Action 3: Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures durables de développement économiques 520
Tableau N° 29: Programme 2 pour Action 4 : Lutte efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba 521
Tableau N° 30: Programme 2, pour Action 4 : Facilitation de l'accès des producteurs agricoles à un accompagnement technique appropriée 523
Tableau N° 31: Programme 2 pour Action 5: Facilitation de l'accès des éleveurs à un accompagnement technique approprié 524
Tableau N° 32: Programme 3 pour Action 1: Construction d'infrastructures de formation et d'accompagnement des jeunes de la Commune de KOUTABA 525
Tableau N° 33: Programme 3 pour Action 2: Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune d KOUTABA 527

Tableau N° 34: Programme 3, Action 3: Promotion des sports et de l'éducation physique dans l'espace communal 529
Tableau N° 35: Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA 530
Tableau N° 36: Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des trois premières années du plan quinquennal 534
Tableau N° 37: cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 549
Tableau N° 38: Plan d'investissement annuel (PIA) 580
Tableau N° 39: Plan de passation des marchés des projets du PIA 618
Tableau N° 40: Indicateurs de suivi-évaluation par rapport au PIA 2023 624
Tableau N° 41: Le tableau de suivi des actions planifiées 630
Tableau N° 42: Plan d'information et de communication sur la mise en œuvre du PCD 633

Liste des photos

Photo 1: Photo de famille après atelier de restitution de la formation recue à Dschang 23
Photo 2: Jour du marché de vivres à Koutaba 23
Photo 3: Atelier de Restitution du DIC et du DEUC Koutaba 24
Photo 4: ASSEMBLEE DU VILLAGE LORS DE L'ISS A MAMEVOUO 24
Photo 5: ASSEMBLEE DU VILLAGE LORS DE L'ISS A KOUMENKE III 25
Photo 6: DPNV NJIMGBANDJA 25
Photo 7: DPNV BAFOLE 26
Photo 8: DPNV KOUMENKE I 26
Photo 9: ASSEMBLEE DU VILLAGE KOUNDJA LORS DU DPNV 27
Photo 10: Phase protocolaire sous les auspices de Mr. le Secrétaire Général de la commune de Koutaba 27
Photo 11: Déroulement de l'atelier de consolidation 28
Photo 12: Déroulement de l'atelier de consolidation 28

Liste des cartes

Carte 1: Carte de localisation de la commune de Koutaba 31
Carte 2: Carte des zones à risque d'inondation et de glissement de terrain à Koutaba 35
Carte 3: Carte de la population par village de Koutaba 38
Carte 4: carte des enseignements secondaires de KOUTABA 45
Carte 5: carte de l'éducation de base de KOUTABA 46
Carte 6: Carte des formations sanitaires de KOUTABA 47
Carte 7: Carte hydraulique de KOUTABA 48
Carte 8: Carte électrique de KOUTABA 49
Carte 9: Carte Minière de la Commune de Koutabaa 50
Carte 10: Cartographie de la ville de Koutaba (Source : commune Koutaba) 119
Carte 11: Carte des formations sanitaires de KOUTABA 131
Carte 12: carte des points d'eau de Koutaba 137
Carte 13: Carte du reseau ENEO de KOUTABA 139
Carte 14: carte des enseignements secondaires de KOUTABA 154
Carte 15: carte de l'éducation de base de KOUTABA 155
Carte 16: Carte des Ressources Naturelles de la Commune de Koutaba 169

Liste des figures

Figure 1: Coût des programmes 492
Figure 2: Poids des programmes en fonction de leur coût. 492

Liste des annexes

Annexe 1: Arrêté municipal portant mise en place du comité de pilotage(COPIL) 643
Annexe 2: Arrêté municipal constatant la composition du Comité de suivi 644
Annexe 3: Délibération municipale portant approbation du PCD 645
Annexe 4: Note de service portant désignation d'un cadre communal chargé des communautés (CCC) pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes. 646

I- INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

La loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées fixant le cadre juridique général de la décentralisation territoriale, le statut des élus locaux, les règles d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, confèrent à ces dernières les compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations du gouvernement prescrites dans le document de Stratégie Nationale de Développement horizon 2030(SND30) 2020 -2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif.

Cette loi qui abroge certaines dispositions contraires aux lois N° 2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation, N° 2004/018 et N° 2004/019 du 22Juillet 2004 fixant les règles respectives applicables aux communes et aux régions exige la participation effective des populations à la base dans le processus d'identification des besoins/ Projets et de prise de décision pour une meilleure appropriation des investissements au niveau local.

Pour assurer ce développement communautaire participatif à la base qui vise à donner aux populations les moyens d'une participation effective au processus de développement local, le gouvernement camerounais avec l'appui de ses partenaires au développement a mis en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui est un Programme multi-bailleurs ayant pour objectif de développement d'assister le Gouvernement du Cameroun à établir et à mettre en œuvre un mécanisme de financement décentralisé afin d'assurer un développement communautaire participatif en milieu rural.

Conçu en trois phases de quatre ans chacune, le PNDP a été mis en place par le Gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement depuis 2004 pour renforcer l'offre en services sociaux de base à travers la prise en charge du développement local par les Communes et les communautés ainsi que l'amélioration de la gouvernance et administration locale.

Le Programme National de Développement Participatif(PNDP) qui est un important outil de mise en œuvre du document de Stratégie National de Développement(SND30), document qui a remplacé le DSCE arrivé a sa fin en 2020 après une profonde évaluation, intervient en cohérence avec les stratégies sectorielles, les projets et les programmes existants. A ce titre, il revêt un aspect multisectoriel enrichi par les expériences en matière de développement participatif et local en cours dans le pays.

Par ailleurs, du fait de la nouvelle exigence consistant à arrimer le Plan Communal de Développement(PCD) au Budget Programme, les PCD actualisés devront présenter non seulement des programmes (trois programmes opérationnels et un programme support), des Actions et des Activités, mais aussi intégrer de manière sensible le Genre, la protection sociale, les changements climatiques et la petite enfance, les déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-ouest, les projets prioritaires de l'environnement, des sports et de l'éducation physique, des arts et de la culture, de l'appui à la jeunesse sans oublier les projets prioritaires sociaux et économiques actualisés.

La nécessité de tenir compte de la contextualisation et la domestication des Objectifs de Développement Durable(ODD) et compte tenu de la forte implication attendue des Collectivités Territoriales Décentralisé(CTD) dans le suivi de l'atteinte des ODD, on reviendra à l'outil de priorisation des ODD par commune en vue de les préparer à se familiariser au

concept et dérouler l'outil lors de l'atelier de mobilisation des ressources, de planification et programmation en vue des évaluations futures.

Le PCD est un outil/document de planification locale, de programmation, d'aide aux transferts des compétences aux Communes, reconnu et utilisé depuis 2012 pour la préparation du Budget d'Investissement Public au niveau national.

A la suite d'un diagnostic préliminaire en vue de la détermination des indicateurs des valeurs de référence, une convention a été signée entre le PNDP et la commune de KOUTABA en vue du financement de l'actualisation de son Plan Communal de Développement (PCD) à travers une approche de planification légère.

Dans la stratégie d'intervention de cet important Programme, le partenariat avec les Organismes d'Appui Local (OAL) a été toujours fondamental pour accompagner les communes à l'élaboration de leur plan de développement.

En vue d'apporter une assistance technique appropriée à la commune pour l'actualisation de ce précieux document et après la formation du 15 au 21 septembre 2019 à DSCHANG, des Organismes d'Appui Local (OAL) ayant manifesté leur intérêt pour l'accompagnement des communes à cet effet, l'OAL (Organisme d'Appui Local) DK International (Association de Recherche Appliquée pour le Développement) a été sélectionné selon les critères spécifiques bien définis par la Commune de KOUTABA et le PNDP. Ce consultant en collaboration avec l'ensemble des acteurs de développement de la commune de KOUTABA, a menées un ensemble d'activités contenues dans son cahier de charges.

Rendu à sa troisième phase, le PNDP, en adaptant les PCD aux exigence du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans un processus d'actualisation des plans communaux de développement dont il a assuré l'accompagnement lors de la première phase. Le processus d'actualisation de ces documents de référence passe par une succession de trois (03) niveau de diagnostics dans l'espace communal à savoir :

-le Diagnostic de l'Institution Communale (DIC),
-le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC)
-le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

Après la mise en commun des différents niveaux de diagnostics et l'élaboration d'une part les besoins consolidés par secteur et d'autre part les cadres logiques sectoriels, un atelier de validation des données du diagnostic participatif tenu le 14 Avril 2020, a permis aux différentes parties prenantes de s'accorder sur certains préalables, notamment les données qui devront être prises en compte au cours de l'atelier de planification. Le résultat de ce travail d'échange entre les différents acteurs de développement de la commune de KOUTABA , a abouti à l'élaboration du rapport de consolidation des données du diagnostic participatif, qui a été pour les décideurs et leurs partenaires, un document de référence et une source d'informations permettant de justifier avec des arguments forts et convaincants, la planification du développement proposée dans le PCD de KOUTABA arrimé au budget programme.

1.2. Objectif du Plan Communal de Développement

1.2.1. Objectif global

Doter la Commune de KOUTABA d'une vision de développement élaborée à l'issue d'un processus participatif et dont le résumé est contenu dans un document de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs, capables d'appuyer la Commune en matière de développement durable.

1.2.2. Objectifs spécifiques

1-Mener un diagnostic participatif en vue de mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque village, de l'espace urbain, qu'au niveau de l'institution communale;
2-Réaliser la monographie de la Commune de KOUTABA et Constituer une base de données d'aide à la prise de décision de développement, logée dans le PRO-ADP (Progiciel d'aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis à la disposition des communes par le PNDP,
3-Élaborer une planification stratégique ;
4-Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;
5-Élaborer un plan quinquennal (2023-2027) sur la base d'une budgétisation suivant les 04 programmes conformément à la nouvelle nomenclature des programmes communaux.
6-Programmer les investissements en élaborant un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)/Plan triennal et un plan d'investissement annuel (PIA) pour l'exécution des activités de la première année;
7-Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et du PIA
8-Analyser et évaluer les programmes par rapport aux atteintes des Objectifs de Développement Durables (ODD)
9-Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD et un mécanisme de promotion du PCD
10-Mettre en place une stratégie et un mécanisme de communication autour du PCD

1.3. Structure du document

Afin de faciliter l'exploitation de ce document, il est articulé autour des parties suivantes.

- **RESUME EXECUTIF DU PCD**
- **PARTIE I : INTRODUCTION**
- **PARTIE II : METHODOLOGIE**
- **PARTIE III : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE**
- **PARTIE IV : RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF**
- **PARTIE V: PLANIFICATION**
- **PARTIE VI: MECANISME DE SUIVI-EVALUATION**
- **PARTIE VII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD**
- **CONCLUSION**
- **ANNEXES**

II- METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour l'actualisation du PCD de KOUTABA, a été essentiellement interactive entre l'OAL DK International, les autorités administratives de l'arrondissement de KOUTABA et du département du Noun, la Commune de KOUTABA et le PNDP-OUEST, les responsables sectoriels départementaux du Noun, les sectoriels locaux et les autres acteurs de la société civile.

L'actualisation du PCD de KOUTABA s'est faite avec une méthodologie adaptée regroupée autour des points suivants et présentés dans le tableau :

Tableau N° 2: Synthèse de la méthodologie du processus d'Actualisation du PCD de la Commune de Koutaba à travers l'approche de planification légère

2.1. Préparation de l'ensemble du processus

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
I- Préparation Pédagogique	**Programmation en Interne de la mission par l'OAL DK International**	Bureau de l'OAL DK I à BAFOUSSAM	Du 02 au 29 septembre 2021	-Membres de l'équipe de la mission de l'OAL DK International	-Contrat et cahier de charges revus -Mission d'actualisation du PCD de la commune de Koutaba à travers une approche légère, confirmée par l'OAL DK International -Check liste des activités disponibles -Membres de l'équipe d'appui confirmés -Les données à collecter sont celles des ouvrages réalisés après l'ancien processus
II-Prise de contact officiel de l'OAL DKI, avec l'exécutif municipal de Koutaba	-Prendre toutes les disposions nécessaires pour une bonne préparation du processus d'actualisation du PCD de Koutaba et le lancement officiel du processus --Présentation l'équipe complète de l'OAL en conformité avec l'offre -Présentation du projet de chronogramme détaillé préalablement élaboré - Rencontre des autorités administratives et Négociation de la date de l'atelier de lancement -Explication du contexte et	-Commune de Koutaba -Territoire de la commune de Koutaba	Le 1er et 02 septembre 2021	-Exécutif Municipal Personnel communal (SG, Receveur) Personnel OAL -Responsables des services de la Commune -PNDP, CCD, CCC, Copil /Comité de suivi	-Importance et utilité de la mission connues par l'exécutif communal -Cahier des charges examiné et responsabilités des parties clarifiées - lettres d'introduction de l'OAL dans les villages, administrations et services signées par le Maire/Préfet/Sous-préfet; -Méthodologie et chronogramme détaillé adoptés -Exécutif communal sensibilisé à la problématique des déplacés internes et recueil de leurs craintes, attentes avis et propositions --PV de la séance de prise de contact de l'OAL avec la commune élaboré et

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	justification de la mission -Examen du cahier des charges de l'OAL -Discussion de la méthodologie -Examen et validation du chronogramme détaillé préalablement élaboré par l'OAL -Préparation de l'Exécutif Municipal à l'identification des sources de financement potentielles à présenter au cours de l'atelier de planification **-Mise à disposition par la Commune d'un local de travail à l'OAL**; -Confirmation des modes d'installation des déplacés internes installés dans les quartiers et villages de la commune) **-Collecte des documents et supports** par l'OAL auprès de l'exécutif municipal, des sectoriels et autres partenaires de la commune (l'ancien PCD, le DIC, le DEUC, le Rapport consolidé, le PRO-ADP, le Fichier Excel, le PDU, le POS, le PSU, **Plan de Secteur**, etc.) **-Confirmation du plan de couverture** des villages et quartiers de l'espace urbain communal -Recherche de la carte à l'échelle qui représente le mieux l'espace communal **-Vérification de l'existence et évaluation** des activités du comité de suivi/COPIL du PCD				signé des parties prenantes -L'espace urbain communal et rural délimité et Plan de couverture de la Commune finalisé (liste des quartiers et des villages disponibles) -Date de l'atelier de lancement arrêté -Autorités Administratives informées à l'intervention du PNDP dans les villages/Quartier et leurs craintes, attentes, avis et propositions en rapport avec entre autres la problématique des déplacés internes ; -Autres parties prenantes informées ; - Arrêté municipal portant création, composition et attribution du comité de pilotage du PCD, signé par le maire et transmis aux différents membres -Cadre Communal Chargé des communautés intégrées dans le COPIL/Comité de Suivi -Projet de chronogramme de passage dans les villages élaboré -Liste et nombre des déplacés internes par village connue

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
III- Information et sensibilisation des Autorités administratives locales	-Introduction et présentation de l'OAL aux Autorités Administratives par le Maire -Explication du contexte et justification de la mission -Compte rendu de la réunion de prise de contact de l'OAL aux autorités par le Maire -Négociation par le Maire de la date de l'atelier de lancement et de son organisation ; -Confirmation des modes d'installation des déplacés internes (installés dans les villages …)	-Sous-préfectureKoutaba -Préfecture du Noun	Le 03 septembre 2021	Maire OAL COPIL Préfet Sous-préfet DD-MINEPAT PNDP	-Autorités informées, Importance et utilité de la mission connues par les autorités administratives -Date de l'atelier de lancement arrêté - Autorités Administratives informées à l'intervention du PNDP dans les quartiers de l'espace urbain communal et dans les villages -Avis et propositions en rapport avec entre autres la problématique des déplacés internes recueillis ;
IV- Information et sensibilisation des autres parties prenantes y compris les organismes humanitaires/ locaux et d'appui au développement de la commune - Identification des facilitateurs endogènes en vue de leur formation à des tâches	-Préparation des correspondances informant les différentes parties de l'importance du processus, de sa durée, de leur implication et les invitant à l'atelier de lancement -Diffusion des communiqués sur le processus auprès des médias (radios, presses, affichages dans les lieux publics, annonces dans les associations et lieux de culte ; -Rencontre avec les organismes humanitaires/locaux et d'appui au développement et Confirmation des modes d'installation des déplacés internes installés dans les villages de la Commune…) ; -Discussion avec eux de la nature des informations à recueillir et le format de restitution ; -Recueil des avis des autres intervenants en rapport avec les focus group participatifs à mettre en place lors des diagnostics pour les DPNV	Territoire communal de Koutaba	04 et 05 septembre 2021	-Populations -Elites -Conseillers municipaux -Sectoriels, - Secteur privé -Associations -Autorités religieuses -Autorités traditionnelles ; -Responsables des Projets et Programmes de développement	-Autres parties prenantes informées ; -Informations sur les déplacés internes recueillies -Listes des relais/points focaux des autres acteurs dans les villages établis -Projet de chronogramme de passage dans les villages élaboré -Liste des villages/quartiers abritant les déplacés internes connue -Nombre de déplacés internes par village/quartier connu

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
spécifiques à leurs missions sur le terrain	-État des lieux des villages abritant ou pas les déplacés internes (Mettre à contribution les chefs de village et de quartier pour le recensement des déplacés internes) NB: Concevoir une fiche à cet effet -Identification des facilitateurs endogènes (y compris dans les communautés des déplacés interne) à mobiliser lors de la planification				
V- Préparation et Restitution de la 1ère phase de formation des OAL et personnel Communal, reçue à DSCHANG du 11 au 17 septembre 2021	Préparer l'équipe de l'OAL, le COPIL, le Personnel communal et les sectoriels locaux à l'accompagnement de la commune pour l'actualisation de son PCD **à travers la méthode de planification par approche légère** en mettant l'accent sur les innovations	Commune de Koutaba	Du 21 au 22 septembre 2021	-Exécutif municipal -OAL DK I -COPIL -les chefs de service locaux	-Pratique réalisée dans le village témoins du DPNV avec élaboration du rapport circonstanciel du DPNV. - Capacités des membres de l'équipe de l'OAL et du personnel communal renforcées sur l'approche participative et sur les tâches spécifiques à leurs missions sur le terrain -Rapport de restitution -Différents acteurs imprégnés de la démarche méthodologique, des résultats attendus et du calendrier prévisionnel du processus d'actualisation du PCD de

2.2. Collecte des informations et traitement

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
1. Collecte des informations et données de base tant au niveau de l'institution	-Mettre à la disposition des équipes pluridisciplinaires des outils permettant une vue d'ensemble de la commune afin de mieux orienter la	Commune de Koutaba	- Du 01 septembre 2021 au 30 octobre 2021	-OAL DK I -COPIL Facilitateurs endogènes	-Rapport collecte des données (support de collecte préalablement conçu par DK International mis à la disposition des facilitateurs endogènes)

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
communale qu'au niveau de l'espace géographique communal	facilitation lors de la planification -Identification des sources de données -Mise à disposition des supports de collecte aux responsables des sources identifiées, y compris la matrice des ressources naturelles et la matrice changements climatiques -renforcement des capacités des facilitateurs endogènes préalablement identifiés - Collecte des informations et données de base tant au niveau de l'institution communale qu'au niveau de l'espace géographique communal				
2. Evaluation de la situation de la précédente planification	-Exploitation des documents (PCD, Rapport consolidé, DIC, DEUC, Base PRO ADP) en vue de l'actualisation des données (suite). -Consultation de sectorielles et autres sources d'informations le cas échéant. -Evaluation de la situation de la précédente planification dans les villages et quartiers de la Commune de Koutaba -Collecte /réactualisation des informations/ données de base y compris cartographiques -Descente dans les villages et quartiers de l'espace urbain	Commune Koutaba	Du 06 au 30 septembre 2021	-Exécutif municipal -OAL DK I -COPIL	-Données de base collectées, y compris les statistiques relatives aux déplacés internes ainsi que les tendances ; -Localités (villes et villages) d'accueil des déplacés identifiés -Recueil d'informations en rapport avec les localisations des déplacés internes ainsi que l'incidence de leur présence dans le milieu -Données de base collectées et validées devant le Copil - Tendances climatiques validées -Besoins des déplacés internes pris en compte.

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	communal -Restitution et validation des données actualisées auprès du comité de pilotage				
3.Préparation, Organisation, Actualisation et Validation des données du diagnostic de l'institution communale(DIC)	**-**Identifier et rafraichir les données variables sur : - Les ressources humaines - Les ressources financières - Le patrimoine communal - La gestion des relations -Mise à jour des données de l'institution communale dans le Pro ADP -Restitution et validation des données collectées -Analyse des données collectées -Rafraichir les forces et faiblesses de la commune identifiées lors du dernier DIC (mise en évidence des écarts entre quantités et typologie des ressources communales et leur gestion) -Rafraichir l'analyse des données sur la gestion des relations -Evaluer et rafraichir les principaux axes et activités de renforcement de la commune élaborés lors du dernier DIC	Commune de Koutaba	Du 27 septembre au 05 octobre 2021	Exécutif Municipal - Comité de pilotage - Sectoriels y compris le service des impôts -OAL - Personnel communal -Conseillers municipaux	- les acteurs de la mairie se sont accordés sur les objectifs et la méthodologie de réalisation du DIC, le calendrier de travail, l'implication et le rôle de chacun. -Échange sur la structure, l'organisation, les ressources humaines, financières, matérielle/patrimoine, logistique et la gestion des relations de l'institution communale -Contraintes /obstacles au développement de la commune identifiés -- Données sur les Missions et réalisations des commissions techniques collectées, documentées, analysées et appréciées, -regard critique et externe sur la commune collecté et consolidé -Données sur l'Institution Communale actualisées - Forces et faiblesses de la commune actualisées -Situation de collaboration de la commune avec son environnement revue, -Axes de renforcement de la commune évalués et actualisés -problématique des déplacés internes dans la Commune prise en compte -CCC identifié -Rapport du DIC disponible
4. Organisation,	**Préparation Pédagogique du**	Bureau OAL DKI	**Du 14**	Consultants OAL DK	-Réunions d'harmonisation des

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
Actualisation et validation des données du diagnostic participatif de l'espace urbain communal (DEUC)	**DEUC** **-** Préparer les outils et formation des facilitateurs - Choix de la méthode de diagnostic (participative, cognitive)		**septembre 2021 au08 octobre 2021**	International	membres de l'équipe de terrain tenue -Parties prenantes du DEUC identifiées -Tâches réparties (rôles et responsabilités), -Chronogramme des activités élaboré et validé, -Moyens logistiques et matériels nécessaires pour Le DEUC identifiés et disponibles, -Sources des données identifiées -Outils du diagnostic identifiés, harmonisés et élaborés par les membres de l'équipe DKI -Moyens logistiques et matériels nécessaires pour Le DEUC identifiés et disponibles,-Outils/ Fiche de collecte de données disponibles
	Préparation administrative du DEUC Informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes impliquées sur le déroulement, les objectifs, les résultats attendus et sur le rôle de chacun des acteurs dans la réalisation du DEUC	Commune de Koutaba -préfecture de Foumban -Sous-préfecture de Koutaba -Espace Urbain communal	- **Du 25 septembre au 08 octobre 2021**	-Coordonnateur technique OAL DK International, -Exécutif Communal de Koutaba -COPIL -Consultants OAL DK I -Populations Concernées de l'espace urbain communal	**1-Parties prenantes identifiées(**(Autorités administratives (Préfet du Noun, Sous-préfet de Koutaba, Autorités traditionnelles (chefs de villages, chefs de quartiers/village de 3ème degré , chef de blocs), Responsables sectoriels (délégués et chefs services départementaux Noun, responsables sectoriels locaux, Facilitateurs endogènes, Responsables des corps de métiers, Opérateurs économiques du secteur primaire, secondaire et tertiaire, etc.) **2-limite de l'espace urbain de Koutaba**confirmée avec liste définitive des villages et quartiers y relatif**, Carte de la ville et de l'espace communal** à l'échelle identifiée et reproduite (filmée…) sur format réduit. **3- objectifs et la méthodologie de réalisation** du DEUC définis et rôle de

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
					chacune des parties prenante identifié et élucidé. **4-Projet de calendrier de descente sur le terrain élaboré par l'OAL et validé** par le COPIL et le Maire; **5-Outils de collecte des informations et des données élaborés par l'OAL disponibles (**Fiche de collecte des données, Guide d'entretien de l'ISS (DEUC) à aborder avec les sectoriels, Collecte des données GPS, Guide d'entretien avec les couches vulnérables, Guide d'entretien avec les corps de métiers de l'espace urbain communal, Matrice de captage de la gravité des problèmes liés au changement climatiques et Matrice de captage sur la petite enfance, etc.) **6-Dépôt des lettres d'information et d'introduction del'OAL et documents techniques de collecte des données/ informations** et prise de rendez-vous avec les différentes parties prenantes pour avoir leur avis sur les acteurs, leurs activités, leurs problèmes (causes et effets), leurs Besoins/Projets de développement et recueillir leurs propositions en vue de la promotion d'un développement local, participatif et durable
	Procéder à une analyse participative des éléments constitutifs de l'espace urbain communal en prenant en compte tous les corps de métier et en intégrant les nouvelles améliorations sur les	Espace urbain communal	**Du 14 au 28 octobre 2021**	-Autorités administratives (Préfet du Noun, Sous-préfet de Koutaba, Autorités traditionnelles (chefs de villages, chefs de quartiers/village de	-Carte de la ville à l'échelle identifiée et reproduite (filmée…) sur format réduit -Données collectées par secteur consolidées et disponibles. -focus group avec les corps de métiers organisés

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	aspects transversaux, en l'occurrence les problèmes liés aux changements climatiques, à la petite enfance, aux déplacés internes venant du Nord-Ouest et du Sud-ouest et aux couches vulnérables, etc. -Entretien avec les responsables sectoriels, les forces de l'ordre, autorités administratives et municipales sur la base du précédent DEUC en vue de l'identification des problématiques nouvelles qui se posent à leur secteur -Identification des problèmes, contraintes et atouts/potentialités par secteur -**Visite sur le terrain des structures sectorielles (**formations sanitaires, établissements d'enseignements primaires, secondaires et autres…**,** les points d'eau et discussion avec les utilisateurs ; le réseau routier de la ville et le caractériser,structures d'encadrement des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables -visite des organisations des corps de métiers rattachés à des secteurs (motos taxis, transporteurs intra et interurbains aux transports,			3ème degré , chef de blocs), Responsables sectoriels (délégués et chefs services départementaux Noun, responsables sectoriels locaux, Facilitateurs endogènes, Responsables des corps de métiers, Opérateurs économiques du secteur primaire, secondaire et tertiaire, etc.)	-CDQ et Délégués / Comités de secteurs mis en place lors des assemblées des quartiers -Informations recueillies par type d'acteurs consolidées ; -Mesures endogènes identifiées dans chaque quartier -Programmation des mesures endogènes identifiées et responsabilisation du CDQ -Mise à disposition du tableau de suivi des mesures endogènes aux Délégués /Comités de secteur -Axes d'intervention définis -Liste des projets prioritaires de l'espace Urbain disponible -Draft du DEUC consolidé disponible -Axes d'intervention définis -Liste des projets prioritaires de l'espace Urbain disponible - NB. Pendant l'atelier de planification, les projets de la liste consolidée intégrant les projets intercommunautaires et structurants de la Commune peuvent entrer dans le Plan quinquennal de la Commune ou être adressés aux autres partenaires

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	Bayam sellam, boutiquiers, vendeurs ambulants au commerce ; Tailleurs, cordonniers, mécaniciens, soudeurs, artisans, et autres petits métiers au MINPMEESA…. -Formulation des problèmes et identification des causes et effets en vue de la formulation des problèmes et la détermination des solutions -Collecte des documents et supports auprès des structures et sectoriels rencontrés (cartes sectorielles, documents de planification urbaine (PDU, POS, PSU, PS, PL) etc. -Analyse des problèmes -Rencontre avec les Chefs de quartiers/Blocs et Assemblées de quartiers pour discussion en priorité sur les problèmes rencontrés et solutions en liaison avec les thématiques arrêtées -Mise en place des Comités de quartiers (CDQ) et des Délégués /Comités de secteur -Sensibilisation et planification des solutions endogènes **Consolidation** -Recueil des projets prioritaires sociaux, économiques, environnementaux, d'appui aux jeunes, sportifs, d'art et culture de l'espace urbain.				
5-Atelier de		Commune de	03 mars 2022	Exécutif communal	-Données collectées du DIC et du

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
restitution des données collectées du DIC et du DEUC	**restitution des données collectées du DIC et du DEUC**	Koutaba		OAL –CCD –CCC - COPIL -Sectoriels impliqués	DEUC validées -PV de validation des données du DIC et DEUC établis
6. Diagnostic participatif au niveau des villages (DPNV)	**Préparation (Préparation Pédagogique de l'OAL DK I,)**	Commune de Koutaba	Du 10 au 30 décembre 2020	Exécutif communal OAL DKI –CCD – CCC - Comité de COPIL	-préparation pédagogique effectuée par l'OAL DKI -Autorités traditionnelles, municipales, administratives et populations informées et sensibilisées sur le DPNV -Check-list des activités sur le terrain
	Préparation Sur le terrain -Informer et sensibiliser les autorités traditionnelles et les populations des différents villages du territoire communal de Koutaba sur les objectifs, l'importance, les résultats attendus du DPNV, l'approche méthodologique, la nécessité d'une participation massive de toutes les couches et catégories sociales pendant la mise en œuvre du processus de planification villageoise et sur les modalités pratiques inhérentes au bon déroulement du processus, -Évaluer l'existence et du fonctionnement d'un CC -Vérifier l'existence des papiers Kraft de la dernière planification dans le village -Remettre les fiches de collecte des données de base en vue de leur actualisation - Réveiller les consciences des participants sur l'attention à accorder à la mise en œuvre	Tous les 26 villages du territoire de la commune de Koutaba devant bénéficié du DPNV	-Du 04 janvier 2022 au 15 janvier 2022	-OAL DK I –CCD - CCC -Members COPIL -Facilitateur endogène -membres Comité de Concertation(CC) le cas échéant -Autorités traditionnelles (Chef de village et les notables), ministres de cultes et les populations du village.	-Autorités traditionnelles et populations des villages informées et sensibilisées sur le DPNV -Modalités du déroulement du DPNV réglés ; -Passage en revue des expériences passées de planification participative et évaluation de la fonctionnalité du CC et de la mise en œuvre des mesures endogènes -Les raisons et la démarche d'actualisation légère sont bien expliquées -Les consciences et l'attention à accorder à la mise en œuvre des mesures endogènes sont réveillées - Rappel sur la mise en œuvre des activités endogènes ainsi que sur le fonctionnement du CC et autres sous-comités sectoriels réalisés -Données de base du village actualisées -Documents essentiels de l'ancienne planification retenus pour la suite du processus.

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	des mesures endogènes				
	-Organiser un atelier de restitution de la deuxième phase de la formation reçu concernant le DPNV à l'équipe de DK International, aux membres du Comité de pilotage y compris certains sectoriels clés et phase pratique dans le village témoin -Préparer l'équipe de l'OAL, le COPIL, le Personnel communal et les sectoriels locaux à l'accompagnement de la commune pour l'actualisation de son PCD en mettant l'accent sur les innovations -Assemblée villageoise d'Introduction -Actualisation/ Identification des problèmes et potentialités par secteur -Diagnostic participatif -Densification et Planification des solutions endogènes -Redynamisation/ Mise en place du CC et délégués de secteur	MAMEVOUO	Du 16 au 17 Janvier 2021	-Membres équipes OAL DK I -CCD -CCC -COPIL - Facilitateurs endogènes -Autorités traditionnelles -Populations du village	-Rapport du DPNV -Liste de présence, -Les données des ouvrages réalisés après l'ancien processus sont collectées avec actualisation des informations attachées aux anciens ouvrages - Liste des problèmes du village pour les secteurs Sports, Culture, Jeunesse, Environnement, Agriculture, Elevage, PMEESA, etc. -Tableau actualisé de planification des solutions endogènes -Tableaux actualisés de suivi des actions planifiées -Délégués identifiés par secteur -CC mis en place -Tableau de suivi des actions planifiées remis aux délégués de secteurs
	Déroulement duprocessus du DPNV dans les 18 villages concernés de la commune de KOUTABA **-Assemblée villageoise d'Introduction** **-Actualisation/ Identification**	Villages de la zone rurale de Koutaba	Du 03 AU 27 Janvier 2021	--Membres équipes OAL DK I -CCD -CCC -COPIL - Facilitateurs endogènes	-Carte consolidée mise à jour -Données géo référencées des nouvelles infrastructures socio-économiques d'intérêt collectif collectées/vérifiées. -Données de base collectées et validées y compris les État des lieux

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	des problèmes et potentialités par secteur **-Diagnostic participatif** **-Densification et Planification des solutions endogènes** **-Redynamisation/ Mise en place du CC et délégués de secteur**			-Autorités traditionnelles -Populations des villages	des villages abritant ou pas les déplacés internes. -Profil historique revue (en vue d'analyser les aspects de Résilience entre autres), -Profil institutionnel et diagramme de venn revu, -Matrice consolidée de l'ISS, -Matrice des données sur la Petite Enfance, Matrice sur les Changements Climatiques, Ligne de vie et ou carte de vulnérabilité du VIH/SIDA, -Tableau des solutions du village, -Personnes Socialement Vulnérables (PSV), Genre (marqueur genre, représentativité des sexes) identifiées -Liste des problèmes du village pour les secteurs Sports, Culture, Jeunesse, Environnement, Agriculture, Elevage, PMEESA, MINPROFF, MINAS, MINTP, MINEE, etc. -Tableau des solutions endogènes et exogènes disponible -La liste des15 Projets prioritaires du village identifiés (05 sociaux, 04 économiques, 02 écologiques, 02 d'appui à la jeunesse, 01 de sport, 01 de culture) -Tableau actualisé de planification des solutions endogènes -Tableaux actualisés de suivi des actions planifiées -Liste des Délégués identifiés par secteur -Liste des membres du bureau de CC actualisée et mis en place -Tableau de suivi des actions planifiées remis aux délégués

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
					-Liste des interventions (projets) intercommunautaires -Outils de gestion et de suivi- évaluation participatif remis au CC ;

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
1. Préparation, Organisation et tenue de l'atelier de consolidation des données actualisées du diagnostic de la commune de Koutaba	1-**Synthèse par secteur, des données du diagnostic réalisé dans les villages** 2-**Elaboration d'un projet de plan d'aménagement, d'utilisation et de gestion durable des terres** -Production des cartes thématiques (hydraulique, santé, éducation, électricité.. **3-Mise en commun de tous les produits du diagnostic** **4-Elaboration des projets de cadres logiques** **5-Atelier de validation des diagnostics** consolidés (avec présentation des projets de cadres logiques) **6- Elaboration des cartes thématiques** pour le compte de la commune de Koutaba	Commune de Koutaba	Du 05 Février au 25 mars 2022	-Préfet Noun -Sous-préfetKoutaba -Exécutif municipal -OAL -Sectoriels -Comité de Pilotage -Représentants des populations bénéficiaires (chefsde villages et présidents des CV) Personnel communal, PNDP,	-Situation de référence par secteur -Problèmes reformulés et solutions identifiées par secteur et par village -Solutions transversales identifiées par secteur -Carte des ressources naturelles de la commune consolidée -Draft de Plan d'aménagement du Territoire communal (utilisation des terres et infrastructures) disponibles incluant les populations déplacées -Résultat global du diagnostic disponible -Projet de cadres logiques élaborés -Consolidation et validation de la matrice CC (pour les secteurs clés) et de la petite enfance

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	Tenue de l'atelier de consolidation des données actualisées du diagnostic de la commune de Koutaba	Salle des actes de la commune de Koutaba	**Le 20 Juillet 2022**	-Préfet Noun -Sous-préfetKoutaba -Exécutif municipal -OAL -Sectoriels -Comité de Pilotage -Représentants des populations bénéficiaires (chefs de villages et présidents des CC) -PNDP,	-Consolidation et validation de la matrice de changement climatique(CC) (pour les secteurs clés) -Rapport du diagnostic consolidé validé, -Liste des projets structurants, des projets inter communautaires et intercommunaux. -cartes thématiques élaborées et visualisées -Cadres logiques amendés et validés par les sectoriels compétents -Projet de plan d'aménagement, d'utilisation et de gestion durable des terres(PUGT) consolidé et validé

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
Organisation et tenue Atelier de mobilisation des ressources, de planification communale et de programmation à l'issue duquel un draft du PCD actualisé est disponible	-Priorisatin et programmation à court et moyen terme les projets de développement -Identification des stratégies de mobilisation des ressources sures de la commune en vue de la réalisation des projets prioritaires des villages et de l'espace urbain communal -Présentation de la méthodologie de la planification. -Présentation de la vision de développement local de la commune -Elaboration du Ranking des villages de la commune de Foumbot -Présentation des ressources mobilisable par la commune (cadrage budgétaire) -Restitution des rapports des diagnostics par village.	Salle des actes de la Commune de Koutaba	Trnue de l'atelier de mobilisation des ressources, de planification et de programmation **: les 23 et 24 Aout 2022**	OAL -Maire et adjoints -Préfet et sous-préfet -PNDP -SG -RM -CCD -CCF -Partenaires au développement -COPIL -CCC -Sectoriels départementaux et locaux -Conseillers municipaux -Chefs de villages -CC et CDQ -Commission	-Tableau du cadrage budgétaire sur la base des comptes administratifs des 05 dernières années - Tableau de mobilisation des ressources sures de la commune (-Preuves de mobilisation des ressources (Conventions signées, autorisations d'engagement, etc.) -Tableau de ranking des villages -Tableau de ranking sectoriel -Toutes les solutions proposées par secteur en faveur des déplacés internes mises en exergue en vue de l'accord de conformité sectorielle - 33 Cadres logiques des 29 secteurs passés en revu par les sectoriels compétents (départementaux, régionaux) -Grille d'analyse des ODD (GADD)

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
	-Organisation des travaux en groupes thématiques (élaboration/approfondissement du plan quinquennal et des programmes techniques ; Tableau d'affectation des activités/projets au programme) à partir du Ranking des villages.) -Restitutions en plénière des résultats des travaux et finalisation du plan quinquennal et des programmes techniques) -Elaboration du CDMT/ Plan triennal, du PIA (en tenant compte du cadrage budgétaire et du Ranking des villages pour les investissements) et du PPM pour la première année -Evaluation des programmes par rapport à l'atteinte des ODD (Résultats de l'outil GADD). -Elaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables -Elaboration du plan de passation des marchés pour la première année. -Présentation du Mécanisme de Suivi-Evaluation Participatif -Présentation de la Stratégie et Esquisse du plan de communication et de la mise en œuvre du PCD - -			passation communale des marchés publics	renseignée --Tableau du plan quinquennal intégrant les projets prioritaires à réaliser par la commune pendant les 05 ans avenir avec affectation des ressources sures de la commune -Les 04 programmes sont élaborés conformément à la nouvelle nomenclature des programmes communaux: (Programme1 : Offre des services sociaux de base, Programme 2 : Promotion du Développement économique et protection de l'environnement, Programme 3 : Promotion de la citoyenneté, des sports, de la culture et de l'appui à la jeunesse, et enfin le Programme 4 (programme support) : Gouvernance et administration locale -Le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) ou plan triennal élaboré -Le plan d'investissement annuel (PIA) - Plan Sommaire de Gestion Environnemental et Social du CDMT -Tableau du Plan de Passation des marchés -Comité de suivi du PCD actualisé mis en place --Draft du PCD actualisé élaboré et transmis aux parties prenantes pour appréciations

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

Le mécanisme de suivi-évaluation du PCD de la commune de KOUTABA comportera les volets d'actions suivantes :

- La mise en place d'un comité de suivi-évaluation(CS) de mise en œuvre du PCD
- La formalisation de la désignation d'un cadre communal chargé des communautés(CCC) qui devra s'occuper du suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes dans les 34 villages/quartiers/communautés de développement,

- L'étude de faisabilité de nouveaux projets retenus dans le PIA (Plan d'investissement annuel)
- La mise sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion de chaque projet dans les villages;
- La mobilisation (positionnement) des ressources pour le financement desdits projets;
- L'exécution du projet
- La formation/renforcement des capacités des acteurs pour la pérennisation de l'ouvrage;
- Le suivi-évaluation du processus. De mise en œuvre des projets

Un plan d'investissement annuel sera élaboré chaque année afin que le budget annuel à voter par le Conseil Municipal en tienne compte.

2.6. Organisation et tenue de l'Atelier du COMES (Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels)

SEQUENCE	Etape / Activistes	Lieu	Date / Période	Parties prenantes	Produits/Résultats attendus
Rédaction du PCD et présentation au COMES pour Adoption, puis au MINEPAT et au préfet pour approbation et validation	Valider et mettre à la disposition de la commune un document de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs capables d'impulser et d'appuyer un développement durable.	Elaboration du PCD	Bureau OAL DKI et Commune Foumbot - Tenue du COMES Koutababa : **20 décembre 2022**	OAL -Préfet et Sous préfet -Maire et ses adjoints -Conseillers municipaux, -Sectoriels départementaux et d'arrondissement -Personnel communal -Autres acteurs de développement de la commune de Koutaba	-Un document de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs de développement durable est validée et mis à la disposition de la Commune - Délibération municipal portant approbation du PCD -Arrêté préfectoral portant validation du PCD -Le PCD ainsi arrimé au budget programme sera mis en œuvre à travers des Plans d'investissement Annuels successifs

Quelques photos du processus

Photo 1: Photo de famille après atelier de restitution de la formation recue à Dschang

Photo 2: Jour du marché de vivres à Koutaba

Photo 3: Atelier de Restitution du DIC et du DEUC Koutaba

Photo 4: ASSEMBLEE DU VILLAGE LORS DE L'ISS A MAMEVOUO

Photo 5: ASSEMBLEE DU VILLAGE LORS DE L'ISS A KOUMENKE III

Photo 6: DPNV NJIMGBANDJA

Photo 7: DPNV BAFOLE

Photo 8: DPNV KOUMENKE I

Photo 9: ASSEMBLEE DU VILLAGE KOUNDJA LORS DU DPNV

Photo 10: Phase protocolaire sous les auspices de Mr. le Secrétaire Général de la commune de Koutaba

Photo 11: Déroulement de l'atelier de consolidation

Photo 12: Déroulement de l'atelier de consolidation

III- PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3. Localisation de la commune de KOUTABA

3.1. Localisation de la Commune,

Le tableau ci-après présente la synthèse de localisation de la commune de Koutaba

Tableau N° 3: Synthèse de la localisation de la commune de Koutaba

Situation administrative de la commune de Koutaba	Région de l'Ouest
	Département du Noun
	Arrondissement de Koutaba
	Commune de Koutaba
Date de création	20 septembre 1982 par Décret n° 82/455 du 20 Septembre 1982
Coordonnées GPS de la Mairie de Koutaba	Coordonnées GPS de l'Hôtel de ville : N=05.39321°, E= 010.45822°, Z=1229 m,
Communes voisines	Quant aux limites de la commune de Koutaba avec les communes voisine, elles se présentent comme suit : -Au nord par Foumban (NJIMETAH et KOUPA MATAPIT) -Au Sud par Foumbot (BAIGOM) -A l'Est par Massangam (YOLO) -A l'Ouest par Bangourain (KOUCHON) ET KOUOPTAMO (KOUPARA)
Limites de l'Espace urbain communal	L'espace urbain Communal de Koutabaest délimité suivant les 05 pôles que sont : -Au Sud par la zone de Manguier situé avant le Camp militaire en provenance de Foumbot et dans le village Ngoundoup -Au Nord par Meteket -A l'Ouest par la route Derrière la sous-préfecture sur la route de Koumelap et par Sabongari -A l'Est par l'Aviation de Koutaba, abattoir municipal, la zone de SAUTS et le MONT MECHICHI - Au Sud-ouest par la Station de pompage sur la route de Bafolé
Superficie	497 **Km²**soit une densité de 99 habitants au km² en 2005 et en 2021 cette densité est passée à 221 habitants au km².
Nombre de Villages ou communauté de développement devant bénéficié du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) dans le cadre de l'Actualisation du PCD de Koutaba	-26 villages / communautés de développement dont 10 pour le Groupement Koundoum(Mamevo, Mataba –Léproserie, Ngouon Mogny, Kouchankap, Choutfa, Kouti, Njiyit, Njingbaja, Koundja, Ngoundoup)ayant son siège à Koundoum et 16 pour le Groupement Kounga(Mapare, Kouonke, Bafole, Koumbouo, Didango I, Didango II, Koumelap I, Koumelap II, Pondimoun I, Pondimoun II, Koumekie I, Koumekie II, Koumekie III, Kangnam I, Kangnam II, Kangnam III), dont le siège est à Kounga, tous dans l'arrondissement de Foumban. -Nous notons que la communauté de Développement de Kangnam I regroupe un ensemble de quartiers à savoir : Chefferie du village Kangnam, Mbouoka Njiloum, Ngountain, Kouodja et Monsen. Celle de Kangnam II regroupe Njitekwet, Mankouocha, Manfu, Njikwet et Magnigouen. Pour ce qui est de Kangnam III, il regroupe les quartiers Njissen, Njitam, Njitentou et Massen. -En ce qui concerne la communauté de développement de Koumenke I, elle regroupe les quartiers Chefferie, Kouatpare, Ngounssam, Kouotouen, Magnitgouen, Koutougouen, Njigbalen, Koucheya etKoubara(campement **bororo)**. Pour ce qui est de Koumenke II, nous avons Tougouen, Bangoum, Ngountain et Koubara. Parlant de Koumenke III, on peut citer les quartiers Kare, Mbouoka, Nganou, Koutoukouop, Ory (campement bororo)
Quartiers de l'espace urbain ayant bénéficié du Diagnostic de	08 Quartiers à savoir : Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial(Tayandi), Sabongari, Fetekouon et Mateket

l'Espace Urbain Communal(DEUC) dans le cadre de l'actualisation du PCD de Koutaba	
Chefferies (2ème degré)	02 groupements : Kounga et Koundoum dont leur siège est dans l'arrondissement de Foumban



Carte 1: Carte de localisation de la commune de Koutaba

Source : Rapport consolidé des données du diagnostic de la commune de KOUTABA année 2014

3.2. Données biophysiques

3.2.1. Le relief

La commune de Koutaba présente un relief moins accidenté, constitué d'un ensemble de :

- Vaste plaines qui va des confins de KOUNDOUM jusqu'au vaste pâturage du village KOUTI
- Des bas-fonds fertiles longent les grands cours d'eaux qui arrosent la commune, les plus importants de par leur étendue sont ceux de PONDIMOUN, de KOUPAKAGNAM, etc.
- Des plateaux, des collines, des montagnes dont les plus importants sont les monts Bapit et le Mont KOGHAM

3.2.2. Les sols

Ils sont à prédominance latéritique de couleur rouge-briques vers les hauteurs, argileux de couleurs grise dans les bas-fonds. Les pentes présentent par endroits des monticules des roches métamorphiques, constitués des cristaux de Sigma, de quartz, de feldspath disposées en strates. Le sous-sol dont le potentiel minier reste inconnu en l'absence des études géologiques approfondies contient des gisements apparents et importants de latérite, de pierres, de sable et de pouzzolane insuffisamment exploité.

Ce mélange argilo-latéritique confère au sol une texture favorable au développement d'un grand nombre de légumineuses et de tubercules Aussi, ces sols présentent une dégradation avancée du fait de leur surexploitation. Le non amendement du sol a pour conséquence direct la faible production et productivité agricoles

3.2.3. La végétation et flore

La végétation et flore dominantes de la commune de Koutaba sont constituées de savane herbeuses avec une présence remarquable des arbres fruitiers parsemés dont le palmier à huile, les manguiers, les avocatiers, les goyaviers, en dessous-desquels sont développés les cultures vivrières tels que le manioc, le maïs, Haricot, arachides, l'igname jaune, etc. Les bas-fonds sont les domaines des forêts de raphia qui s'étendent le long des cours d'eau.

L'on note également la présence des forêts artificielles constituées des pins, des cyprès et autres espèces forestières notamment la reserve de Kouchankap(400 ha) Ngoundoup, la forêt communal de pondimoun à Mataba–Nkenguouo(13,5 ha), Forêt communautaire Njissen à Toukengouo, Forêt communale de koumelap-Pondimoun(01 ha), la Forêt de Matam, la forêt source du Dja-Njiyit et 24 Forêts galeries(Kouonke , Kouop Nji Mombah, Kouop Nchoutsom, Koup yahguem,Ntamkouop, Kouop Wâ Mêyèn (terminus), Kouop GbètgnNji,Tterre rouge, kouop Mogno'che, kouop pont du Dja, kouop nchout Tam-Ndac'réré, kouop sah-nah, kouop Gbetfonkouh-Maloum, kouop Dja-mbâ-Kùp, kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut, kouop Mbâ- kùp-Njifond, kouop Ndâ Nkom – route Maladen, kouop Nsouo-râh, Menkénsouen-Ketoo'kou, kouop Matam, kouop Mamewouo, kouop Ma'wouo, kouop Kùp che Nchout)

La végétation de Koutaba est en grande partie faite de savanes herbeuses qui favorisent l'élevage des gros et petits bétails. Toute fois ce milieu pastoral tend à disparaitre à cause de son envahissement par les pratiques agricoles dues à la forte pression démographique, entrainant ainsi de nombreux conflits agropastoraux

La végétation de la commune de Koutaba est fortement impactée par les actions anthropiques entrainant ainsi des zones fortement dénudées avec des conséquences fâcheuses sur l'environnement ; d'où la nécessité de procéder à un vaste reboisement de l'ensemble du territoire communal(espaces publics et privés, le long de la nationale N°6, etc. avec des espèces agro forestières (arbres fruitiers et les plantes améliorantes, bambous

raphia) et forestières d'importance économique(IROKO, SAPELI, SOLPLEREUR, EUCALIPTUS, etc.).

3.2.4. La faune

La Faune sauvage est en voie de disparition devant les feux de brousse à répétition ; toutefois des poches de petites brousses dans certains villages sont encore les lieux de cachettes des animaux sauvages, tels que du porc-épic, les singes, les biches, les rats, etc.

3.2.5. Le climat

Le climat de la commune de Koutaba présente les mêmes caractéristiques que celui de toute la région de l'ouest en général et celui du département du Noun en particulier. Du type soudano guinéen, il est caractérisé par deux saisons, une longue saison de pluie qui va de mi-mars à mi-novembre et une courte saison sèche qui va de mi-novembre à mi-mars.
Les données climatologiques relevées dans la station de KOUNDJA au niveau de l'aéroport de Koutaba donnent les moyennes suivantes :

- Précipitations : 1883, 56 mm
- Température : 22,57°C

L'on note cependant des perturbations ou changements climatiques caractérisés par des vents violent, des pluies abondante et orageuses, la hausse remarquable de la température, le prolongement de la durée des saisons (pluies et sèches). Les conséquences immédiates sont entre autres :

- L'assèchement de certains points d'eau,
- le faible rendement agricole et d'élevage,
- la destruction des toitures par les vents violents. L'on note couramment la verse des cultures.

Sur le plan sanitaire on note la présence de nombreuses maladies en saison sèche (grippes, lèvres fendillées, toux, tuberculoses, etc.)

3.2.6. Ressources en eau

La commune de Koutaba est arrosée par 18 importants cours d'eau permanents à savoir: le Dja, le Koukep et le Kouotcha(Koundja), le Magna(Njiyit), le Mfoù(Koutaba léproserie) le Ndouop et Kouyam(Ngoundouop), le Keunké, le Bouré(Maparé) le Folé et le Mabouo(Bafolé), le Nguigouo, le Melap(Pondimoum), le Rou, le Bakoup, le kie-fon(Koumelap II, le Mazem(Koupa Kangnam), le Mamenké(Koupa Menkie).

L'eau potable est fournie dans le territoire de la commune de Koutaba par plusieurs systèmes à savoir :

- 01 station SCANWATER avec 04 bornes fontaines en location (marché Mariatou, aviation, centre urbain Koutaba, Tayandi) et 100 branchements privés, ce système est actuellement en panne et nécessite une étude de faisabilité technique et environnementale approfondie en vue de sa réhabilitation effective.
- 35 mini adductions d'eau potable publiques et privées, dont17 publiques et 18 privées disséminées sur l'ensemble du territoire communal.
- 128 puits équipés de pompes à motricité humaine(PMH) et 13 forages équipés dont 03 en pannes avec 01 irrécupérable.
- Le service de l'eau de la commune dispose de 02 personnels permanents formés
- Taux d'accès à l'eau potable =47 % d'après le service de l'eau de la commune de koutaba.
- L'on note la présence de 06 artisans réparateurs appuyés par la giz et formés par hydro santé (structure qui intervient dans les installations des pompes hydrauliques et la réparation des points d'eau équipés). Ce dernier est spécialisé pour les pompes vernier et Indian 2.
- Chaque point d'eau dispose d'un comité de gestion(COGES)

  Pour ce qui est des difficultés on peut parler de :
  - ✓ Faible niveau d'équipement des caisses à outils
  - ✓ Difficulté d'accès aux pièces de rechange

- ✓ Faiblesse de fonctionnement des COGES

- L'alimentation des populations de koutaba en eau potable reste préoccupant car les point d'eau existants ne servent qu'environ 47 % de la population totale. Toute foie et dans le cadre de la coopération internationale, l'**Agence Coréenne de la Coopération internationale (KOïCA)** dans le cadre d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Koutaba, 15 villages/ Communautés de développement concernés à savoir : Mapare et Kouonke(Adduction d'eau potable avec 10 bornes fontaines), , Bafole et Koumbouo (Adduction d'eau potable avec 06 bornes fontaines), Pondimoun I et KOUMELAP I(Adduction d'eau potable avec 7 bornes fontaines), Pondimoun II, NJITEKWET dans Kagnam I (02 points d'eau), Koumenke I (01 point d'eau), Koumenke II (01 point d'eau), Koutaba léproserie (01 point d'eau), et NJIKECHI dans NJIYIT (01 point d'eau).

3.2.7. Ressources énergétiques

L'énergie électrique est fournie dans l'ensemble de la commune de Koutaba par ENEO. L'on note cependant des groupes électrogènes au niveau des particuliers. La commune de Koutaba dispose d'un groupe électrogène de puissance 10 KVA, qui malheureusement est en panne depuis belle lurette

Le personnel communal et Les populations du territoire communal souhaitent la mise sur pied d'un projet de développement de l'énergie renouvelable qui apportera une alternative à la fourniture de l'énergie électrique à partir des plaques photovoltaïques

L'éclairage public et l'insuffisance de l'extension du réseau électrique dans les zones nécessiteuses du territoire communal reste un problème préoccupant.

3.2.8. Zones d'emprunt

Les zones d'emprunt dans le territoire communal sont nombreuses et sont constituées des carrières de latérites, des carrières de pierres, des carrières de sable, etc. Ces zones d'emprunts constituent des ressources naturelles importantes. Aussi ces ressources naturelles sont faiblement exploitées et mal gérées.

3.2.9. Zones sensibles

Les zones sensibles du territoire communal sont en général les zones plates avec engorgement permanent d'eau, les zones de fortes pentes, les bas-fonds derrière la sous-préfecture et la zone de forte pente derrière le camp militaire. Ces zones sensibles présentent des situations indésirables à savoir :

- Engorgement permanent d'eau durant toute la saison de pluies pour les zones plates
- Eboulement momentané, surtout en saison de pluies
- Inondation dans les bas-fonds



Carte 2: Carte des zones à risque d'inondation et de glissement de terrain à Koutaba

3.2.10. Aires protégées

Nous notons plusieurs aires protégés à savoir :

- Le jardin public autour de l'hôtel de ville qui donne un aspect pittoresque à la ville de Koutaba.Cet espace qui nécessite une haie vive et un aménagement hautement appréciable, doit faire l'objet d'une attention particulière des autorités municipales.et du public.
- La zone qu'occupe le poste forestier et Chasse de Koutaba est également une aire protégée avec 100 arbres plantés ; mais nécessite un aménagement à des fins de loisir pour les populations du territoire communal et de ses environs ainsi que des visiteurs.
- Les forêts artificielles constituées des pins, des cyprès et autres espèces forestières notamment la réserve de Kouchankap (400 ha), de Ngoundoup, la forêt communal de pondimoun à Mataba–Nkenguouo (13,5 ha), la Forêt communautaire de Njissen à Toukengouo, Forêt communale de koumelap-Pondimoun (01 ha), la Forêt de Matam et la forêt de la source du Dja-Njiyit

3.3. Milieu humain (Nombre de village, Population par village, Répartition par groupes spécifiques, etc.).

La Répartition de la population des villages/quartiers de la commune de Foumbot et selon les groupes spécifiques se présente ainsi qu'il suit dans le tableau :

3.3.1. Taille et structure de la Population de Koutaba

D'après le recensement général de la population en 2005, la population totale était de 49 171 habitants, dont 23 357 personnes de sexe masculin soit 47,50% et 25 814 personnes de sexes féminins soit, 52,5 %. En 2021 et avec un taux d'accroissement annuel de 2,4 %, cette même population est estimée à plus de **109 655** habitants avec 52 086 hommes (47,50%) et 57 569 personnes de sexe féminin soit (52,5%) répartie d'une part dans le

centre urbain communal et d'autre part dans 26 communautés de développement. L'on note donc une augmentation de la population de 44,84 % environ. Par rapport à l'espace urbain communal, la population totale est estimée à 9 410 habitants avec 4 570 femmes et 4 840 hommes en 2005. En considérant le taux d'accroissement de 2,4%, cette population urbaine est, en 2021 estimée à **14 189** habitants avec 7297 personnes de sexe masculin, soit 51,43% de la population et 6 892 personnes de sexe féminin, soit 51,44 %, soit 48,56%.

3.3.2. Répartition spatiale de la population de Koutaba et découpage du territoire communal en villages /Communautés de développement

Le territoire de la commune de Koutaba compte dans son ensemble deux grands groupements à savoir :

- Le groupement Koundoum avec 06 villages (KOUTCHAKAP, koutie, Koudja, Njiyit, Koutaba- léproserie et Ngoundouop) ; cependant dans le cadre spécifique de l'actualisation du PDC de la commune de Koutaba, ce groupement est subdivisé en 10 communautés de développement (voir situation exacte dans le tableau ci-dessous).
- Le groupement KOUNGA quant à lui compte 08 villages (Koupa-menkié, Koupa kangnam, Pondimoum, Maparé, Bafolé, Didango, KOUMELAP I et KOUMELAP II. Dans le cadre spécifique de l'actualisation du PDC de la commune de Koutaba, ce groupement est aussi subdivisé en 16 communautés de développement (voir situation exacte dans le tableau ci-dessous).

Plusieurs communautés habitent le territoire communal de Koutaba : On peut citer les Bamoun majoritaire, les Bororo, les Bamiléké, les peuples originaires du nord-ouest et Sud-ouest, les KAKA originaires de l'Est -Cameroun, les Haoussas, les TIKAR, les Ewondo et la quasi-totalité des ethnies du Cameroun de par le caractère cosmopolite de cette citée à travers la présence du Bataillon des Troupes Aéroportées (BTAP) de Koutaba.

Quant aux types de regroupements, les populations de la commune de Koutaba, dans le cadre de la vie associative et communautaire se sont organisées en conseil traditionnels, en comités de développement des villages, en associations diverses, en groupes communautaires, groupes d'entraide, en GIC, Union des GIC, Coopératives, en associations des parents d'élèves et enseignants, en comités de Village (CV), etc.

Pour ce qui est des religions pratiquées, deux grandes religions sont en présence dans le territoire de la commune de Koutaba :

- L'Islam pratiqué par environ 75 % de la population et
- Le Christianisme pratiqué par 25% de la population(le protestantisme, le catholicisme, les églises réveillées)

Les partis politiques en présence: UDC (parti dominant), RDPC, UNDP, SDF, MRC)

Nombre de quartiers de l'Espace urbain de Koutaba ayant bénéficié du DEUC = 08 quartiers.

Nombre de communauté de développement = 26, dont 16 dans le groupement Kounga et 10 dans Koundoum

Tableau N° 4: Répartition spéciale de la population par village/quartier de la commune de Koutaba

N° ordre	Groupement	Village	Population en 2005			Population estimée en 2021 avec 2,4% du taux d'accroissement annuel		
			Hommes	Femmes	Total	Hommes	femmes	Total
1.	GROUPEMENT KOUNDOUM 12 900 habitants en 2005 et 23 862 en 2021 avec un taux d'accroissement annuel de 2,4%	MAMEVO	1155	1254	2409	1742	1891	3632
2.		KOUTABA –LEPROSERIE						
3.		NGOUON MOGNY	838	949	1787	1264	1431	2695
4.		KOUCHANKAP						
5.		CHOUTFA	1098	1238	2336	1656	1867	3522
6.		KOUTI						
7.		NJIYIT	463	558	1021	841	1540	2381
8.		NJINGBAJA	338	334	672	504	1013	1517
9.		KOUNNDJA	2642	2033	4675	3065	7049	10115
			6534	6366	12900	9599	19451	23862
10.	GROUPEMENT KOUNGA en 2005 : 30 831 habitants et en 2021 : 71 605 habitants avec un taux d'accroissement annuel de 2,4%	NGOUNDOUP	742	842	1584	1270	2388	3658
11.		MAPARE	922	1088	2020	1390	1641	3031
12.		KOUONKE						
13.		BAFOLE	961	1009	1970	1449	1521	2970
14.		KOUMBOUO						
15.		DIDANGO I	1048	1085	2133	1580	1636	3216
16.		DIDANGO II						
17.		KOUMELAP I	3159	4016	7175	4763	6056	10819
18.		KOUMELAP II						
19.		PONDIMOUN I	1491	1688	3179	2248	2545	4793
20.		PONDIMOUN II						
21.		KOUMEKIE I	2617	2978	5595	3946	4490	8436
22.		KOUMEKIE II						
23.		KOUMEKIE III						
24.		KANGNAM I	3159	4016	7175	4763	6056	10819
25.		KANGNAM II						
26.		KANGNAM III						
			14 099	16 722	30 831	31009	45784	71605
02 groupements		26 VILLAGES	20633	23088	43731	40608	65236	95466
Centre urbain de Koutaba			4840	4570	9410	7298	6891	14189
Populations totales rurales et urbaine de Koutaba								109655



Carte 3: Carte de la population par village de Koutaba

3.3.3. Répartition de la population de Koutaba selon les groupes spécifiques

Tableau 1: Répartition de la population du territoire de la commune de Koutaba selon les groupes spécifiques en 2021 :

N°	Groupement	Village	Population Totale en 2005			Population Total en 2021 avec un taux d'accroissement annuel de 2,4%			GROUPES SPECIFIQUES					
			Homme	Femme	total	Homme	Femme	Total	Nourrissons (0-35 mois) (10,7%)	Population cible du PEV (0-59 mois) (16,9%)	Population d'âge préscolaire (4-5 ans) (6,3%)	Population d'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans) (23,4%)	Adolescents (12-19 ans) (18,5%)	Population des jeunes (15-34 ans) (34,7%)
1.	Groupement Koundoum = 9824 en 2005 et 23 862 en 2021 avec un taux d'accroissement annuel de 2,4 %	Mamevo	1155	1254	2409	1742	1891	3632	389	614	229	850	672	1260
2.		Koutaba – Leproserie												
3.		Ngouon Mogny	838	949	1787	1264	1431	2695	288	455	170	631	498	935
4.		Kouchankap												
5.		Choutfa	1098	1238	2336	1656	1867	3522	377	595	222	824	652	1222
6.		Kouti												
7.		Njiyit	463	558	1021	841	1540	2381	255	402	150	557	440	826
8.		Njingbaja	338	334	672	504	1013	1517	162	256	96	355	281	526
9.		Kounndja	2642	2033	4675	3065	7049	10115	1082	1709	637	2367	1871	3510
Total Groupement Koundoum			**6 534**	**6 366**	**12 900**	**9 599**	**19 451**	**23 862**	**2 553**	**4 033**	**1 503**	**5 584**	**4 414**	**8 280**
10.	Groupement Kounga en 2005 = 25338 habitants et en 2021 =	Ngoundoup	742	842	1584	1270	2388	3658	391	618	230	856	677	1269
11.		Mapare	922	1088	2020	1390	1641	3031	324	512	191	709	561	15634
12.		Kouonke												
13.		Bafole	961	1009	1970	1449	1521	2970	318	502	187	695	550	1031
14.		Koumbouo												
15.		Didango I	1048	1085	2133	1580	1636	3216	344	544	203	753	595	1116
16.		Didango II												

N°	Groupement	Village	Population Totale en 2005			Population Total en 2021 avec un taux d'accroissement annuel de 2,4%			GROUPES SPECIFIQUES					
			Homme	Femme	total	Homme	Femme	Total	Nourrissons (0-35 mois) (10,7%)	Population cible du PEV (0-59 mois) (16,9%)	Population d'âge préscolaire (4-5 ans) (6,3%)	Population d'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans) (23,4%)	Adolescents (12-19 ans) (18,5%)	Population des jeunes (15-34 ans) (34,7%)
17.	39 478 habitants	Koumelap I	3159	4016	7175	4763	6056	10819	1158	1828	682	2532	2001	3754
18.		Koumelap II												
19.		Pondimoun I	1491	1688	3179	2248	2545	4793	513	810	302	1122	887	1663
20.		Pondimoun II												
21.		Koumekie I	2617	2978	5595	3946	4490	8436	903	1426	531	1974	1561	1369
22.		Koumekie II												
23.		Koumekie III												
24.		Kangnam I	3159	4016	7175	4763	6056	10819	1158	1828	682	2532	2001	3754
25.		Kangnam II												
26.		Kangnam III												
Total population Groupement Kounga en 2021			6534	6366	12900	31009	45784	71605	5109	8069	3008	11172	8832	29591
02 Groupements = Kounga et Koundoum		26 Villages	20633	23088	43731	40608	65236	95466	7662	12101	4511	16756	13247	37871
Total Population Espace Urbain Koutaba			4840	4570	9410	7298	6891	14189	1518	2398	894	3320	2625	4924
TOTAL POPULATION DE KOUTABA EN 2021								**109 655**						

Tableau N° 5: Répartition de la population de l'espace urbain de la Commune selon les groupes spécifiques en 2021 (calcul des ratios selon les groupes spécifiques)

N°	Ville de Koutaba	Ensemble de la population			Groupe spécifique (1)					
		Hommes	Femmes	Total	Nourrissons (0-35 mois) (10,7%)	Population cible du PEV (0-59 mois)(16,9%)	Population d'âge préscolaire (4-5 ans)(6,3%)	Populationd'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans)(23,4%)	Adolescents (12-19 ans) (18,5%)	Population des jeunes (15-34 ans)(34,7%)
	Total espace urbain	**7298**	**6891**	**14189**	**1518**	**2398**	**894**	**3320**	**2625**	**4924**

SOURCES : ***Rapport de présentation des résultats définitifs du 3ème Recensement de la population et de l'habitat de 2005, publié en 2010,*** **Répertoire actualisé des villages du Cameroun et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK INTERNATIONAL**

Commentaires :

1- Pour ce qui est des relations inter ethniques, elles sont de toute part pacifique et on ne dénombre aucun conflit tribal. Toutefois l'on note sur l'ensemble du territoire communal des conflits agropastoraux et foncier.Les autorités municipales, administratives, traditionnelles et religieuses cultivent de manière permanente la notion de vivre ensemble, une cohésion sociale parfaite et une implication de tous pour les activités de développement dans la commune, ceci à travers les travaux d'investissement humain et les contributions pour les projets de développement. Cela constitue un atout à exploiter pour la mise en œuvre de la décentralisation.

2- L'on note au sein de la commune, la présence des couches vulnérables dominées par des personnes âgées (21 800) pour environ 20% de la population totale suivi des handicapés moteurs, sourds- muets/ mal entendant et visuels (439), des EOV (141), des personnes atteintes de VIH/SIDA, des personnes atteintes des maladies graves(les malades mentaux), les veuves/veufs, les femmes enceintes. A celles-ci s'ajoutent les populations Bororos dont l'effectif est estimé à plus de 6000 âmes repartie dans les villages Diango I et Didango II, Koumenkie, Kangnam, Kouchankap, Sabongari, etc. Parlant des filles - mères l'on constate que dans l'ensemble 02 filles sur 10 en âge de procréer sont des filles mères.On ne retrouve cependant pas les enfants de la rue, parce que nous sommes dans une zone où la cohésion sociale et le communautarisme sont encore présents. C'est cette cohésion qui permet encore la prise en charge des vieillards et des orphelins au niveau familial.Cependant une baisse du pouvoir d'achat des ménages qui rend difficile la prise en charge de ces couches vulnérables mérite d'être relevée. Les vieillards sont maladifs et ont besoin des soins de santé de qualité que leurs proches ont du mal à leur fournir. C'est ainsi que beaucoup ont proposé la création des centres de prise en charge des populations vulnérables.

3- Au regard de la situation sociopolitique que traverse nos régions voisines du Nord- ouest et du Sud-ouest, la commune de Foumbot n'est pas épargnée de ces effets collatéraux. Elle abrite en son sein environ 4 000 déplacés internes tous sexes confondus qui y mènent diverses activités dans une cohabitation pacifique. On peut citer entre autres : Main d'œuvre qualifiée et non qualifiée disponible pour divers secteurs d'activités, Agriculteurs de tous ordres, Vente à la sauvette et petit commerce, Petits métiers de qualification professionnelle ou non,

Maîtresses/femmes de ménages, Conducteurs de matériels roulants, etc. Ces derniers sont installés de part et d'autres du territoire communal avec un fort taux de concentration dans la zone urbaine et péri urbaine. Malgré la parfaite intégration sociale l'on note cependant un sentiment de méfiance des populations vis-à-vis des déplacés internes face aux cas d'agressions, de vandalisme, de délinquance et de vols enregistrés çà et là.

3.3.4. Mobilité de la population

La commune de Koutaba connaît un problème d'exode rural. Plusieurs personnes pour des raisons diverses (la recherche d'emploi en ville, les conditions de vie difficiles au village, le besoin d'accéder aux infrastructures de santé, scolaire et autres) sont obligées de quitter la zone rurale pour la zone urbaine de la commune ou pour d'autres villes du triangle national.

On rencontre des personnes qui y résident pour travailler en ville, des jeunes scolaires qui partent de Koutaba par manque d'infrastructures spécifiques au village et les habitants qui doivent se déplacer régulièrement pour atteindre le marché de Bafoussam, de Foumbot, de Foumban , de kouoptamo, de Bangourain, de Massangam ou elles doivent s'approvisionner en produits divers pour leurs besoins vitaux et périphériques.

Par ordre d'importance, on peut remarquer une mobilité de la population de Koutaba vers Bafoussam, Koutaba vers Foumban, Koutaba vers Douala et Yaoundé, Koutaba vers KYOESSI, Koutaba vers les autres régions du Cameroun et Koutaba vers l'extérieur du Pays

La mobilité vers les communes voisines se justifie par la recherche des solutions aux besoins essentiels (santé, marché, école) et la recherche de certains produits manufacturés. Aussi, la mobilité se justifie par le déplacement pour la recherche d'emplois ou pour l'exercice des activités économiques.

La mise en place d'un certain nombre d'infrastructures et surtout le développement des activités économiques à Koutaba, stabiliserait la population jeune et améliorerait les conditions de vie des femmes et des personnes âgées. On remarque aussi un déplacement massif en retour dans la communauté à l'occasion des évènements socio culturels (deuils, cérémonies traditionnelles, succession, etc.).

3.3.5. Zonage de la Commune de Koutaba dans le cadre de l'Actualisation du PCD

Le territoire de la commune de Koutaba est découpé en Villages ou communauté de développement ou quartiers dans le cadre de l'actualisation du plan communal de développement. La situation se présente ainsi qu'il suit dans le tableau.

Tableau N° 6: Zonage de la commune de Koutaba

N° ORDRE	GROUPEMENT	VILLAES/QUARTIERS	OBSERVATIONS
1.	**KOUNDOUM**	Manguier,	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
2.	**KOUNGA**	Mariatou,	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
3.	**KOUNGA**	Aviation	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
4.	**KOUNGA**	Haoussa	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
5.	**KOUNGA**	Centre commercial (Tayandi),	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
6.	**KOUNGA**	Sabongari,	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
7.	**KOUNGA**	Fetekouon	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
8.	**KOUNDOUM**	Meteket	Zone urbaine et doit bénéficier du DEUC
9.	**GROUPEMENT KOUNDOUM**	MAMEVO	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
10.		KOUTABA –LEPROSERIE	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
11.		NGOUON MOGNY	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
12.		KOUCHANKAP	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
13.		CHOUTFA	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
14.		KOUTI	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
15.		NJIYIT	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
16.		NJINGBAJA	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
17.		KOUNDJA	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
18.		NGOUNDOUP	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
19.	**GROUPEMENT KOUNGA**	MAPARE	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
20.		KOUONKE	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
21.		BAFOLE	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
22.		KOUMBOUO	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
23.		DIDANGO 1	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
24.		DIDANGO 2	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
25.		KOUMELAP I	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
26.		KOUMELAP II	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
27.		PONDIMOUN I	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
28.		PONDIMOUN II	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV

N° ORDRE	GROUPEMENT	VILLAES/QUARTIERS	OBSERVATIONS
29.		KOUMEKIE I	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
30.		KOUMEKIE II	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
31.		KOUMEKIE III	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
32.		KANGNAM I	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
33.		KANGNAM II	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV
34.		KANGNAM III	Zone rurale et doit bénéficier du DPNV

3.3.6. Phénomène liés aux changements climatiques

Parlant de la perception de la commune par rapport au Changement climatique, il ressort de l'entretien avec l'exécutif communal et des sectoriels locaux que le phénomène du changement climatique est très perceptible dans l'arrondissement de Koutaba. C'est ainsi qu'on observe çà et là:

1- Les Vents violents se manifestant d'une part par la verse des cultures (mais, bananier plantain, coulure des fleurs et chute de fruits), destruction des infrastructures scolaires et des habitations

2-Dégradation de la voirie urbaine, stagnation des eaux et érosion des sols, à cause des pluies abondantes

3- Hausse des températures (forte chaleur dans l'après-midi et durant toute la nuit)

4- la sécheresse intense avec d'une part la baisse du niveau d'eau dans le sol, l'évaporation intense, les attaques des cultures par les ravageurs, et d'autre part la présence des maladies respiratoires telles que la grippe, la tuberculose, l'asthme, etc.

5-Baisse de la pluviométrie à des périodes de fructification, de nouaison et de tubérisation chez les plantes

6-Précipitation de plus en plus fortes et à contre saison, inondation, Perturbation des saisons, érosion des sols, dégradation des sols(lessivage des sols, perte de la fertilité, pauvreté du sol), perturbation du calendrier agricole, dégradation des routes, circulation difficile des personne et des biens, perturbation dans le calendrier d'entretien des routes et pistes, destruction de certains ouvrages routiers construits.

3.4. Cartes thématiques



Carte 4: carte des enseignements secondaires de KOUTABA



Carte 5: carte de l'éducation de base de KOUTABA

- **Carte sanitaire**,



Carte 6: Carte des formations sanitaires de KOUTABA



Carte 7: Carte hydraulique de KOUTABA



Carte 8: Carte électrique de KOUTABA



Carte 9: Carte Minière de la Commune de Koutabaa

3.4. Milieu socio-économique

Pour mesurer les potentiels économiques de la commune de Koutaba, nous présentons sommairement les caractéristiques des différents secteurs d'activités économiques, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire.

L'économie de la commune de Koutaba repose sur les secteurs primaires (agriculture, élevage, exploitation des carrières, exploitation forestière) et tertiaire (surtout le commerce), Le secteur primaire absorbe plus de 70% de la population de Koutaba. Le secteur secondaire quant à lui est relativement moins développé et concerne quelques unités industrielles, l'activité artisanale et les bâtiment et travaux publics(BTP).

3.4.1. Les activités du Secteur Primaire

Les activités du secteur primaire sont liées à l'exploitation des ressources naturelles: Agriculture, élevageet les activités minières (carrières de sable, pierres, pouzzolane, latérite, etc.), et tout ce qui concerne l'exploitation forestière, etc. Ce secteur occupe une place de prédilection dans l'économie et le développement social de la localité, du fait qu'il absorbe une proportion significative de la population active de la commune (environ 70%).

3.4.1.1. Activités agricoles

Les vastes étendues de terres agricoles, la forte pluviométrie, l'altitude, les zones inondables fertiles de grandes superficies aménagées et non aménagées, le climat favorable pour les activités agricoles malgré les effets du changement climatique, la main d'œuvre importantesont des atouts propices au développement de la production agricole.

Ainsi, toutes sortes de cultures tropicales sont pratiquées sur le territoire communal avec beaucoup d'intensité. On y trouve les cultures vivrières (maïs, la banane plantain, haricot, le macabo/taro, l'arachide, l'igname, la patate douce, le manioc, le riz, etc.), les cultures maraîchères (tomate, le poireau, le poivrons, la morelle noire, le haricot vert, le piment, etc.), fruitières (avocatiers greffés ou non, safoutiers, manguiers, etc.) et de rente (caféiers arabica uniquement)

Les Bas-fonds de KANGNAM, Bas-fonds de Pondimoum, Bas-fonds de Mapare, Bas-fonds de KOUMELAP, Bas-fonds de Bafouo -Ngwenmogny, Bas - fonds Ma'noun, Bas - fonds de Youyou, Bas - fonds de Mont Bapit « Tam-chi » à (Ngoundoup), Bas - fonds de Pèntouen, Bas - fonds de Manzom, Bas - fonds de léproserie, Bas - fonds de Fetam-kouop, Bas - fonds de Nkounden, Bas - fonds de GARIE - TAM-Jean Calvin (Bafolé) bénéficient d'une attention particulières des producteurs agricoles, de la commune de Koutaba et du MINADER de par leurs potentiels importants pour les cultures de contre saison. La plaine/ Bas - fond du Mont Bapit « Tam-chi » à (Ngoundoup) bénéficie particulièrement d'un grand projet (Projet mont Mbapit) qui s'occupe au stade actuel de l'aménagement des espaces rizicoles et la construction des infrastructures et équipement socioéconomique d'intérêt collectif) dans les autres communautés du territoire communal;

Dans le domaine de l'accompagnement technique, les agriculteurs bénéficient de l'animation et de l'encadrement technique des personnels de la DAADER, des postes agricoles, du CEAC de Koutaba, des programmes et projets PNVRA, PCP-ACEFA, PCP-AFOP et autres

Les agriculteurs éprouvent de difficulté pour pratiquer une agriculture rentable et durable due principalement à la faible production agricole, la faible maitrise des techniques modernes de production, l'attaque des plantes par certaines maladies et la destruction des plantes par certains déprédateurs, le très mauvais état des pistes agricoles existantes et l'insuffisance de pistes agricoles qui conduit au cout élevé de transport et l'évacuation difficile les produits agricoles, le phénomène de changement climatique

Tableau N° 7: Infrastructures de l'Agriculture dans la commune de Koutaba

Secteur	Dénomination de l'infrastructure	Qté	Localisation	Etat de l'infrastructure	Observations (Fonctionnalité)
MINADER	DAADER de Koutaba	01	Quartier Haoussa	Mauvais	-besoin de Réfection et d'équipement de la DAADER -besoin d'un véhicule tout terrain 4 x 4
	Poste agricole de Koupa-Menké	01	Koupa-Menké	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Koupa Kangnam,	01	Koupa Kangnam,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Bafolé,	01	Bafolé,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de koutié,	01	koutié,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole deMataba,	01	Mataba	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Kouchankap	01	Kouchankap	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Ngoundouop	01	Ngoundouop	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	CEAC (Centre d'éducation et d'actions Communautaires) de KOUTABA	01	Quartier Haoussa	Mauvais	- Vit dans un local d'emprunt -service à construire et équiper -Besoin d'une moto tout terrain

Tableau N° 8: Mise en place des principales cultures et prévision des récoltes

Culture	Zone de production/Bassin de Production	Superficies cultivées en haprévision 2020	Production estimée (t)en 2020	Superficie en ha Prévision 2021	Production en Tonnes Estimée en 2021	Destination des produits
Maïs	ensemble arrondissement	783 ha	1566 soit en moyenne 02 t/ha	Données non disponible	Données non disponible	autoconsommation et vente
Tomate	----"------	90	2080 soit 23t/ha	Données non disponible	Données non disponible	------"------
patate douce	------"------	203	5600 soit 27 t/ha	Données non disponible	Données non disponible	------"------
ignames		19	320 tsoit 15t /ha	Données non disponible	Données non disponible	------"------
Manioc	------"------	115	3200 t, soit 27 t/ha	Données non	Données non	------"------

tubercule				disponible	disponible	
Morelle noire	------"------	29	1440, soit 40 t/ha	Données non disponible	Données non disponible	------"------
arachide	------"------	164	98,4 soit 0,6t/ha	Données non disponible	Données non disponible	------"------
Maïs semence		05 ha	9,5 ha	Données non disponible	Données non disponible	commercialisation
avocat						

3.4.1.2. Activités liées à l'élevage, des pêches et des industries animales

Sur le territoire de la commune de Koutaba, On pratique plusieurs types d'élevage(les gros bétails, les petits ruminants tels que les caprins et les ovins, l'élevage porcin, la volaille tels que les poules pondeuses et les poulets de chair, l'apiculture, l'aquaculture

Tableau N° 9: Infrastructures de l''levage dans la commune de Koutaba

Secteur	Dénomination de l'infrastructure	quantité	Localisation	Etat du personnel	Besoins en personnel	Etat de l'infrastructure	Observations(Fonctionnalité)
MINEPIA	DAEPIA de Koutaba	01	Tayandi	04	01 secrétaire	Non construit car vit dans un local d'emprunt (CZV Koutaba)	-besoin de construction de la DAEPIA -besoin d'un véhicule tout terrain 4 x 4
	Centre zootechnique et vétérinaire de Koutaba	01	Tayandi	02	00	Construit en matériaux définitifs et en mauvais état	-Besoin d'une Moto tout terrain
	Centre zootechnique et vétérinaire de Koupa Kagnam	01	Koupa Kagnam	02	01 infirmier vétérinaire	Non construit car vit dans un local d'emprunt	-besoin de construction du CZV -Besoin d'une Moto tout terrain

Source : rapport DAEPIA KOUTABA et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK International

Tableau N° 10: Données de productions animales

Espèces	Effectifs d'animaux	Infrastructures d'exploitation	Animation pastorale et vulgarisation	Observations
volailles	40 000 reproducteurs, 32 400 poulets de chair et7300 poules pondeuses, 35 000 poulets villageois	05 infrastructures d'abattages (03 tueries, 01 aire d'abattage, 01 abattoir), 4472 ha de pâturage naturel dont 4450 à koupa kagnam, 02 infrastructures de vaccination (couloirs vaccinogènes), 04 fermes homologuées, 32 fermes non homologuées, 01 fourrière municipale non adaptée, 22,5 ha de champ fourrager - .	DAEPIA, CZVKoutaba et Koupa Kagnam Le PNVRA les programmes / projets PCP-ACEFA, PCP-AFOP et PRODEL	-Les fermes d'élevages et les divers élevages subissent de plein fouet les effets des maladies et pestes
Petits ruminants (caprins et ovins)	24 765 petits ruminants (10335 têtes d'ovins et 14410 têtes de caprins)			
bovins	17 000 têtes de bœufs			
porcins	392 porcs de races améliorées			
Animaux de compagnie	608 têtesCanins			
	374 têtes Félins			
Lapins	131 têtes			
Pisciculture	30 étangs actifs de superficie 2400 m^2 et 10 étangs abandonnés pour 720 m^2	26 pisciculteurs en activité		
Apiculture	69 ruches pour 08 apiculteurs et 02 organisations rurales	08 ruchers + et 02 organisations rurales dynamiques en activité		
Exploitation et transformation du lait	6810 litres produits de janvier à septembre 2021	Existence d'une coopérative de transformation du lait en yaourt et en beure	Appuis technique, matériels et financier de HEIFER PROJET INTERNATIONAL	Besoins d'un thermomètre et des équipements de fermentation

Source : rapport DAEPIA KOUTABA et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK International

Les véritables problèmes que rencontre l'élevage dans le territoire communal et selon les espèces sont entre autres les diverses maladies(le charbon symptomatique, la pasteurellose, la distomatose, le MNB, la pseudo peste aviaire, la peste porcine, la pneumonie), la mévente des produits d'élevage, le cout élevé d'intrants et inputs d'élevage, l'insuffisance de l'encadrement technique, le mauvais état des route et piste rurales qui rend inaccessible certaines zones de production et qui augmente le cout de transport et rend difficile l'évacuation des productions.

3.4.1.3. Extraction minière

Il n'existe pas dans la commune de Koutaba de véritables industries d'extraction minière. On peut noter çà et là, la présence de quelques exploitants non organisés des carrières de pouzzolane(Mapare), de sable (Koutchakap à Ngwenmogny, Mapare), carrière de pierres (05 sites à Mamevouo 1, 01 sitederrière le centre spécial d'état civil à Mamevouo 2, Koumelap, Koundja, Njitam et Njissen Nchoutlen).

L'exploitation de ces carrièresconstitue une activité économique de par les revenus pécuniaires qu'elle procure aux populations qui s'y exercent de même que les redevances d'exploitation collectées par la Mairie auprès d'exploitants dans certains villages de la commune. Egalement, elle fournit du matériau de construction pour habitats et travaux publics.

A ce jour, le potentiel minier est non seulement mal connu mais connait une exploitation anarchique et archaïque par tous les acteurs, ce qui constitue une entrave au développement économique de la zone au regard de la masse d'emplois et de revenus que procureraientleurs exploitations tant aux populations riveraines qu'à l'institution communale

3.4.1.4. Exploitation forestière et chasse

L'exploitation des produits forestiers non ligneux notamment le fruit du Canarium, font leur petit bonhomme de chemin. Aussi les feuilles, les racines et les écorces de certains arbre sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle;

Les activités de commercialisation du bois en provenance non seulement de la commune de Massagam et autres zones du département, mais aussi des réserves forestières naturelles et artificielles, servent à plusieurs usages (bois d'œuvre et de service)

La petite chasse en zone péri urbaine et rurale est dominée par la capture des rongeurs : hérisson, porc-épic, rats, des biches et pangolins, etc.

3.4.2. Les activités du secteur secondaire

Il s'agit ici des activités de production ou de transformation comme les activités industrielles de toutes sortes, l'artisanat, les Bâtiments et travaux publiques (BTP)

3.4.2.1. L'activité industrielles

Le secteur industriel dans la commune de Koutaba reste très faible. L'on note juste les plantations du Dr. Adamou NDAM NJOYA (engorge une main œuvre importante), les Plantations du monastère de Koutaba (avec ses plantations agro-pastorales, des équipements pour la construction et la fabrication de café moulu), la coopérative de transformation du lait de vache en yaourt et beure de table(le lait provient des éleveurs de vache laitières

3.4.2.2. L'activité artisanale

Le secteur de l'artisanat dans la commune de Koutaba est prédominé par les sculptures, la peinture, la sérigraphie, la confection de banderoles et dessin, confection des vêtements traditionnels, des paniers d'emballages divers. L'on note également la présence d'unités artisanales de production industrielle et agroalimentaire (conditionnement et conservation en groupe des produits agricoles, transformation mécanique du bois et des produits alimentaires et laitiers etc.) ainsi que de celle d'unités de production et de transformation agropastorales (plantations du Dr. Adamou NDAM NJOYA, les Plantations du monastère de Koutaba,etc.).

A ces entreprises, s'ajoutent les ateliers de menuiserie bois, métallique, les vitreries aluminium, les meuliers, les unités de production artisanale de pain. Ces ateliers fabriquent des articles pour la vente ou pour des particuliers. Certaines menuiseries emploient à la fois des personnes qualifiées et des apprentis qui plus tard acquièrent des bonnes connaissances techniques. Nous notons également le foisonnement des ateliers de menuiserie métallique, aluminium et de vitrerie.

3.4.2.3. Les Bâtiments et Travaux Publics

C'est un secteur en quête de son épanouissement dans la commune de Koutaba Nous notons quelques constructions de grande importance. Mais beaucoup manquent encore de symbolisme architectural. Ceci s'explique par le non recours aux professionnels du secteur ou par le non-respect des procédures règlementaires en matière de construction. Généralement les promoteurs immobiliers confient leurs projets de construction aux maçons-tacherons plutôt qu'à une entreprise de BTP. Ceci contribue à décourager l'implantation dans le territoire communal de Koutaba des entreprises compétentes. A cause de cette absence d'entreprises de BTP, certains promoteurs immobiliers préfèrent chercher l'expertise ailleurs (Yaoundé, Douala, etc.)

3.4.3. Secteur tertiaire

C'est l'un des secteurs d'activités les plus florissant de la commune après le secteur primaire : on y retrouve le commerce, les services rendus, l'l'administration publique et privés, les transports, la restauration et l'hôtellerie, le micro finances,…) le tertiaire commercial

- ✓ **Le commerce :**

C'est le lieu par excellence de vente des produits manufacturés (Les diverses conserves, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits alimentaires de premières nécessités les intrants et inputs agricoles, les produits de quincaillerie, les chaussures ,les tissus et vêtements divers) et les produits non manufacturés tels que les produits agricoles(vivriers, maraichers, fruitiers et de rente), les produits d'élevage(Viande de bœuf, les œufs de poules, les poulets, le lait de vache, les bœufs et les petits ruminants, etc.),les produits artisanaux, les produits de la pharmacopée traditionnelle.

Les activités commerciales de trottoirsse font essentiellement en bordure des routes et concerne les produits tels que l'arachide, les ignames et une diversité des fruits et légumes saisonniers, la vente des articles divers par les commerçants ambulants. Ce type d'activités est pratiqué à majorité par les Jeunes du territoire communal, et pendant les grandes vacances elle s'intensifie. Ne disposant pas de localisation fixe, ces commerçants se déplacent tout au long de la journée avec les articles de toutes sortes, soit sur la tête, mains ou encore dans le pousse pousse.

- ✓ **Petites occupations temporaires :**

On peut citer entre autres : les calls box, les soyas mans, les bayam-salam, le transport des biens et des personnes(le transport inter urbain, le transport clandestin, les motos taxi et Les taxis brousse), la coiffure, les vendeurs à la sauvette, Les bouchers, la menuiserie métalliques et bois, Les moulins à maïs, les bureautiques, les restaurateurs et les hoteliers.

- ✓ **Les institutions de Micro finances et de transfert d'argent**

Il y a lieu de citer les établissements de micro-finances (Express Union. Express Exchange, EMI Money, Orange money. Au regard de la géographie des établissements financiers de la Commune de Koutaba, il y a lieu de constater que le service de l'épargne et du crédit est essentiellement adossé sur les établissements de micro-finances.

- ✓ **Les Stations-service :** La distribution du carburants et lubrifiants est assurée par les stations-service, CAMOCO ; REAL OIL, AFRICA PETROLIUM, etc.
- ✓ **Les garages** de dépannage des voitures et des motos (avec l'avènement des motos comme un grand moyen de transport),
- ✓ **Les Mototaxis:** Le grand moyen de transport emprunté par les populations est surtout les mototaxis estimés à au moins 2000, qui exercent en majorité dans l'informel. l'atout le plus important pour ce mode de transport est qu'il absorbe un grands nombre de main d'œuvre offrant ainsi de l'emploi à un grand nombre de citoyens notamment les jeunes diplômés sans emplois.
- ✓ **Tourisme et loisirs** : D'autres activités à l'instar du tourisme pourraient être développées en vue de booster l'économie locale compte tenue de la richesse et de la diversité du potentiel touristique (Chute de Ngwenmogny, Centre archéologique de MAMEVOUO, le foyer des trois pierres de KOUMENKIE, Nouveau lac à Yahguem, le Monastères de Koutaba, Les monts Bapit, Les collines de MECHICHI, Les collines de wouomvoueghnam,mont KOGHAM, etc).L'hôtellerie et la restaurationassurent les services d'hébergement et de restauration (Hôtel Paradise palace, hôtel AMSA, Complexe carimas Koutaba, auberge du Noun la différence, etc.). Ces établissements sont susceptibles d'accueillir les visiteurs et touristes. Toutefois bon nombre fonctionnent dans la clandestinité, car se refusent de collaborer avec la délégation du tourisme et loisirs du Noun.
- ✓ **Les Infrastructures marchandes** (**marchés communaux) : on peut citer entre autre le** Marchés de Tayandi (marché central), Marché Mariatou (Camp militaire), le Marché de KÔNE (koutié-kouchankap), le Marché de KANGNANG, le Marché à bétail de Tayandi, le marché de Koupa menkié et le Marché de Mataba.

Ces différents services du tertiaire contribuent de façon significative au développement du tissu économique de la ville de Koutaba à travers notamment la création d'emplois et le paiement des impôts et taxes qui contribuent à la mise en œuvre par l'institution communale des actions de développement sur le territoire.

3.4.4. Gestion des ressources naturelles et valorisation des ressources touristiques

Tableau N° 11: Présentation de la situation sur la gestion des ressources naturelles et valorisation des ressources touristiques

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
	Carrières de sable à KOUTCHAKAP (Ngwenmogny	Important	Population du village	Jeunes du village	permanente	Difficulté de gestion de la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
							d'accès à la carrière
Carrière de sable	Carrières de sable à MAPARE	Important	Population du village	Jeunes du village	permanente	--------« « ---------- -	------« -------
	Carrière de pouzzolanes à MAPARE,	Important	Population du village	Jeunes du village	permanente	--------« « ---------- -	------« -------
Latérite	Carrière de latérite Njkiwet	5 ha environ	Population du village	-	permanente	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
	Carrière de latérites de Njigwen à Wouovouogam	Assez important	Population du village	-	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrière de latérite de Pèntouen	Assez important	Population du village	-	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrière de latérite de NJIYIT	Important (3 ha)	Population du village	-	Permanent	----« « --------	-----« « --------
Carrière de pierres	Carrières de pierres à Mamevouo 1(5site) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Important avec des roches basaltiques 05 km	Population du village	Jeunes du village	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrières de pierres à KOUMELAP,	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrières de pierres à, KOUNDJA	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrière de pierre de Njitam	10 ha environ	---« « ---	Jeunes du village	Permanent	----« « --------	-----« « --------

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
	Carrière de pierre de Njissen Nchoutlen	Assez important	---« « ---	--« « ----	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrière de pierres de Mamowouo 1 (5 sites)	5 km	---« « ---	--« « ----	Permanent	----« « --------	-----« « --------
	Carrière de pierres de Mamowouo 2 (1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Assez important	---« « ---	--« « ----	Permanent	----« « --------	-----« « --------
Forêt	Forêt communal de pondimoun à Mataba - Nkenguouo	13,5 ha	commune	population	permanent	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
	Forêt communautaire Njissen à Toukengouo	3 ha	population	population	permanent	-------« « ------	
	Forêt communale de koumelap Pondimoun	1 ha	commune				
	Forêt galerie de Kouonke	500 m de long	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Kouop Nji Mombah	300 m de long	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Kouop Nchoutsom	400 m de long	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Koup yahguem	200 m de long	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Ntamkouop	2 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Kouop Wâ Mêyèn (terminus)	500 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie de Kouop GbètgnNji	03 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie terre rouge	02 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
	Forêt galerie kouop Mogno'che	2,5 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop pont du Dja	2 Km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop nchout Tam-Ndac'réré	3 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop sah-nah	1 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Gbetfonkouh-Maloum	800 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Dja-mbâ-Kùp	2 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
Forêt	Forêt galerie kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut	2 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Mbâ- kùp-Njifondi	500 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Ndâ Nkom – route Maladen	5 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Nsouo-râh	800 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêts galerie Menkénsouen-Ketoo'kou	1,5 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt Matam		population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Matam	500 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Mamewouo	1 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop Ma'wouo	600 m	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
	Forêt galerie kouop	1 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
	Kùp che Nchout						
	Forêt source du Dja-Njiyit	20 km	population	population	permanent	-------« « ------	-------« « -------
Ressources touristiques	Chute de Ngwenmogny	Important site touristique	Population du village	RAS	Non valorisé	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
	Centre archéologique de MAMEVOUO,	Important site touristique	Population du village	RAS	Non valorisé	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
	le foyer des trois pierres de KOUMENKIE,	Important site touristique	Population du village	RAS	Non valorisé	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
	Nouveau lac à Yahguem	2,5 km	Population du village	RAS	Non valorisé	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
	le Monastères de Koutaba,	Important site touristique	Moines	privé	permanente	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
	Hôtel PARADISE Palace	Important établissement d'accueil et site touristique, avec 18 chambres de confort	Promoteur	Privé	permanente	Manque de piscine Faible taux de fréquentation	Revoir dans l'ensemble le prix à la baisse
	Complexe carimas Koutaba	Assez important établissement d'acceuil avec 12 chambres de moyen confort	Promoteur	Privé	permanente	Difficulté d'accès en saison de pluies	Aménager de manière durable la route d'accès
	Auberge du Noun la	Assez important	Promoteur	Privé	permanente	Problème	Redynamiser les services

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
	différence	avec 14 chambres de faible confort				d'hygiènes et salubrité environnemental à cause d'une part du dépôt d'ordures non contrôlé et son non enlèvement régulier par la Mairie et d'autre part les canalisations d'eau sont bouchées	des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté
	Bar dancinq TITANIC CLUB	Capacité moyenne d'accueil : environ 100 personnes	Promoteur	Privé	permanente	Problème d'assainissement de l'environnement	Redynamiser les services des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté
	Les monts Bapit,		Libre	RAS	Non exploité	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
	mont KOGHAM		Libre	RAS	Non exploité	Site et voies d'accès non aménagés	---« « --------
	Les collines de wouomvoueghnam,		Libre	RAS	Non exploité	Site et voies d'accès non aménagés	---« « -------
	Les collines de MECHICHI		Libre	RAS	Non exploité	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
	Bas-fonds de KANGNAM,	Important (vaste étendue de terre)	Populations	Non contrôlé	saisonnier	-Difficulté d'exploitation rationnelle des bas-fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes

Ressources naturelles/ touristiques	Statut d'emploi + localisation	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance (saisonnière /permanente	Problème/ contraintes	Actions à entreprendre
Les Bas-fonds	Bas-fonds de Pondimoum	Important (vaste étendue de terre)	Populations	Non contrôlé	saisonnier	--------« ---------	--------« ----------
	Bas-fonds de Mapare	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	saisonnier	--------« ---------	--------« ----------
	Bas-fonds de KOUMELAP	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	saisonnier	--------« ---------	--------« ----------
	Bas-fonds de Bafouo - Ngwenmogny,	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	saisonnier	--------« ---------	--------« ----------
	Bas - fonds Ma'noun	20 ha	Populations	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Youyou	100 ha	population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Mont Bapit « Tam-chi » à »(Ngoundoup)	3000 ha	population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Pèntouen	10 ha	Population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Manzom	20 ha	population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de léproserie	6 ha	Population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Fetam-kouop	5 ha	population	----« »-----	-----« « ------	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de Nkounden	15 ha	population	Non contrôlé	Saisonnier	------« « --------	------« « --------
	Bas - fonds de GARIE - TAM-Jean Calvin (Bafolé)	Assez important	population	Non contrôlé	saisonnier	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes

IV- RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

4.1. Synthèse du DIC

L'objectif du DIC est de Procéder à une analyse et une évaluation participative de la situation structurelle et organisationnelle de la commune de KOUTABA en tant qu'institution, afin d'une part d'identifier les axes de renforcement nécessaires à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services fournis par la commune et d'autre part permettre à la commune de jouer pleinement son rôle de maitrise d'ouvrage du processus de développement local. Ce diagnostic qui s'était déroulé du 06 au 14 janvier 2020 avait focalisé son action sur 04 éléments clés du DIC que sont les ressources humaines, les ressources financières, le patrimoine communal et la gestion des relations. La synthèse de ce diagnostic se présente ainsi qu'il suit dans le tableau.

Avant d'entrer dans la synthèse du DIC, nous allons tour à tour donner les objectifs et les résultats attendus

Objectif Global	Procéder à une analyse et une évaluation participative de la situation structurelle et organisationnelle de la commune en tant qu'institution, afin d'identifier les forces et les faiblesses et de proposer les axes de renforcement nécessaires à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services fournis par la commune
Objectifs Spécifiques	1-Recueillir et documenter les informations liées à la situation administrative, financière, patrimoniale et celle des ressources humaines de l'institution communale 2-Analyser et décrire la structure et le mode de fonctionnement des organes de la commune; 3-Analyser les relations entre l'institution communale et les acteurs publics et privés du développement au niveau local ; 4-Identifier les forces et faiblesses de l'institution communale à travers une autoévaluation faite par l'équipe communale (élus et personnel) ; 5-Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de l'institution communale ; 6-Identifier les principaux axes/actions de renforcement/amélioration que la Commune peut mettre en œuvre en vue de la maîtrise du rôle et des compétences qui lui sont confiées par la loi.
Résultats obtenus	-Les données administratives sur la commune sont recueillies et documentées ; -Le diagnostic organisationnel et structurel de l'institution communale est réalisé ; -Les membres de l'équipe communale ont pris conscience de la situation organisationnelle et institutionnelle de la commune en terme de forces et faiblesses ; -Un plan de renforcement structurel et organisationnel de l'institution communale est élaboré sur la base des priorités identifiées par la commune -Les axes d'amélioration de la collaboration entre la commune et les différentes parties prenantes du développement local sont identifiés.

4.1.1. Gestion des ressources humaines (Forces et faiblesses) ;

Après le diagnostic réalisé au niveau de l'institution communale et de la collecte des données tant de base que secondaire, un certain nombre de points méritent d'être relevés notamment pour chaque éléments clé du DIC à savoir : les Contraintes / obstacles, les faiblesses, les Echecs, les Opportunités / potentialités et les Succès déjà enregistrés. Les forces et faiblesse de l'institution communale de Koutaba se résument ainsi qu'il suit dans le tableau.

Contraintes/ obstacles	Forces (Opportunités/ potentialités	Faiblesse
La gestion des ressources humaines au sein de la commune de Koutaba n'a pas encore atteint son niveau optimum dans le contexte de la décentralisation	-Volonté manifeste de l'exécutif communal à s'arrimer à la décentralisation	Faible vitesse d'embarquement de l'exécutif communal
		Manque de documents de planification urbaine tels que le plan de secteur, le plan directeur d'urbanisme et du plan d'occupation des sols(POS)
		Faible implication du conseil Municipal dans l'élaboration, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre du budget communal.
		-Faible implication des conseillers municipaux dans la préparation et la planification du développement et le suivi de la mise en œuvre des plans
		Faible implication des conseillers municipaux dans la mobilisation des populations en faveur du paiement des impôts et diverses taxes communales pour une fiscalité plus saine et plus grandissante
		-Insuffisance de la communication entre l'Institution communale et les Communautés villageoises, les Conseillers municipaux ne jouant pas toujours leur rôle d'interface;
	Existence de 30 personnelles toutes catégories et sexes confondus exerçant au sein de l'institution communale,	-Insuffisance du personnel qualifié des deux sexes pour un respect du profil de carrière et une mise en œuvre efficace de ce qui tient lieu d'organigramme structurel et opérationnel de la commune de Koutaba , afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de maitrise d'ouvrage du processus de développement local,
		Faible capacité du personnel existant à assumer les missions et les tâches dévolues conformément aux orientations des textes sur la décentralisation
		Le personnel de la commune de Koutaba est vieillissant car la moyenne d'âge est de 46 ans
La gestion des ressources humaines au sein de la commune de Koutaba n'a pas encore atteint son niveau optimum dans le contexte de la décentralisation	Existence d'un organigramme opérationnel au sein de la commune --la refonte de l'organigramme opérationnel existant en vue de son adaptation à l'organigramme structurel est encours pour sa soumission au conseil municipal	Faible niveau d'application de l'organigramme type des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun conformément aux textes et règlement en vigueur sur la décentralisation
	Le recrutement effectif d'un cadre communal de développement et d'un cadre communal financier	Manque de cadre communal chargé des communautés(CCC)
		-La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas à jour au sein de l'institution communale
		-disfonctionnement du bureau de l'assiette fiscale et usurpation de son rôle par la recette

Contraintes/ obstacles	Forces (Opportunités/ potentialités	Faiblesse
	avec l'appui technique et financier du PNDP	municipale
		Irrégularité des réunions pour l'ensemble du personnel de la commune même si quelques rares services municipaux font un peu d'effort dans ce sens
		Cahier de charge insuffisamment connu du personnel et difficilement mis en œuvre
		Insuffisance et Faible niveau de maîtrise de l'outil informatique par la majorité du personnel communal
		Faible capacité de maitrise de l'outil informatique, du PRO- ADP nouvelle version et SIM-BA par l'exécutif communal
		-Absence d'un plan d'action et d'une définition claire et précise des objectifs à atteindre pour chaque service au cours d'une année
		-Aucun outil d'évaluation des activités du personnel (Fiche de suivi des activités du personnel, Fiches de rendement individuel, fiche de présences, rapports d'activité, etc.)
		Lenteur dans le traitement des dossiers tant au niveau de certains chefs de services communaux que de leurs collaborateurs
		absence du service d'accueil et renseignements dans l'institution communale
		-Faible niveau d'affiliation du personnel communal à la CNPS et non reversement effectif des allocations familiales retenus sur le salaire
		Faible niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal due à l'insuffisance d'outils modernes de communication (site web, internet ; etc.)
		Absence d'une cellule de communication et de la coopération ainsi qu'un plan médias au sein de la Commune
		Absence de radio communautaire à Koutaba
		non prise en compte de l'insertion des couches vulnérables (handicapé, bororo et autres) dans le recrutement du personnel communal

4.1.2. Gestion des ressources financière

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesses
La notion d'optimisation des ressources financières pour la bonne exécution des activités de la commune de Koutaba,	Existence de plusieurs marchés sur le territoire communal	-Retard dans le paiement de salaire, de la motivation et gratification annuelle du personnel et du paiement des primes au personnel méritant malgré les textes en vigueur. Aussi La commune de Koutaba reste fortement dépendant des fonds extérieurs pour son fonctionnement normal
	-présence du logiciel SIMBA - La mise à contribution du personnel d'appui pour le	- L'implication des populations dans le processus d'élaboration et le suivi du budget communal sont des notions encore très peu comprises des différents animateurs de cette collectivité territoriale décentralisée (d'où le rapport tendu entre contribuables et

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesses
n'est toujours pas cultivée avec la plus grande sérénité	recouvrement des recettes communales	agents de recouvrement) --Insuffisances des ressources financières pour la bonne conduite des activités de la commune -Faible niveau du suivi par la hiérarchie des agents de recouvrement dans les villages ou sur le terrain -Budget communal élaboré pas toujours sur les bases réelles malgré son caractère révolutionnaire. Aussi les écarts entre les prévisions et les réalisation sont très élevés respectivement de 37 576 696 F à 212 907 303 FCFA pour les recettes et de 31 324 690 FCFA à 259 221 264FCFA pour les dépenses d'investissement -Inexistence d'équipement adéquat pour les agents de poursuite et personnel qualifié insuffisant à la recette municipale au regard du transfert des compétences prévisibles dans le cadre de la décentralisation -Faible niveau de collaboration entre la commune et le centre départemental des impôts du Noun en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes et la Délégation Départementale du Commerce du Noun pour les contrôles des prix sur les marchés -Inexistence de la gare routière moderne affaiblissant ainsi les taxes et impôts y afférents
		-Absence de la taxe agricole pourtant la majorité écrasante de la population pratique l'agriculture et compte tenu également des quantités énormes de produits agricoles qui quitte Koutaba dans les cargaisons de voiture de toutes sortes. pour les grandes métropoles du pays et vers les pays de la sous-région d'Afrique centrale
	-Existences des grands opérateurs économiques et des corps de métiers diversifiés et disséminés sur l'ensemble du territoire communal	-Les dérives de certains agents communaux dans le recouvrement des recettes fiscales -tracasseries soulevées par certains contribuables lors du paiement des impôts et taxes -Non application du système de digitalisation dans la gestion moderne et efficace des ressources financières de la commune **-**Certains corps de métiers et opérateurs économiques du territoire communal ne répondent pas toujours présents lors des rencontres de concertation organisées par la mairie en vue de la sensibilisation des contribuables sur l'importance du paiement dans le délai règlementaire des taxes et impôts divers
	Le personnel technique clé de la Commune que sont le SG et le RM sont à mesure d'implémenter les instruments de la ''redevabilité'', il suffit d'en dégager les moyens	Faible volonté de l'exécutif communal pour l'accompagnement de cette importante action qui s'arrime au contexte de la décentralisation
	Existence de potentielles sources de recettes non recouvrées de manière optimale (exploitation	-Existence de fréquentes tensions de trésorerie à la commune de Koutaba freinant ainsi la bonne marche des actions et activités de cette collectivité territoriale décentralisée

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesses
	des différentes carrières, -valorisation des sites touristiques, -construction des infrastructures commerciales dans les différents marchés du territoire communal, taxe sur les produits agricoles et sur les hôtels, etc.	
	-Existence au marché central de Koutaba de 131 boutiques à l'intérieur et 19 à l'extérieur, 648 étales dans les hangars modernes et 375 Boutiques des particuliers sur le site du marché et qui paient les impôts à la commune	Les marchés existants sont faiblement construits (Mariatou, terminale de vivre frais, marché de Koumeke, marché de Kangnam, marché de Mataba, marché de Kouti, etc.)
	-présence d'un fichier des contribuables malgré son non mise à jour	-Fichier du contribuable non encore actualisé, informatisé et documentés -Incivisme de certains contribuables et évasion de recettes fiscalesimportante (non-paiement des impôts et taxes à la commune de Koutaba (certaines agence de voyages, et la majorité des motos taxi et taxi brousse, dérive de certains agents de recouvrement, etc.)

4.1.3. Gestion du patrimoine communal

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesse
La gestion du patrimoine de la commune de Koutaba reste encore perfectible	-Existence d'un important patrimoine immobilier et mobilier - Sommier des ressources naturelles et Potentiels touristiques fourni -Parc automobile assez fourni malgré son état vieillissant -Bureaux rapprochés car	-Patrimoine routier faiblement entretenu -Absence d'une politique de développent culturel et touristique -Faible niveau de valorisation des ressources naturelles et touristiques -Matériel roulant vétuste et largement insuffisants pour l'exécutif communal et différents services de la commune -Les engins de génie civil sont totalement absents rendant difficile l'entretien des routes à la charge de la commune. -Insuffisance d'outils informatiques, de fournitures et mobiliers de bureau

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesse
	tous les services sont logés dans l'immeuble de la commune -la commune est dotée d'un réseau routier assez dense (environ274 km) -Sommier du réseau et voies divers suffisamment important --Acquisition du patrimoine foncier communal - Existence d'une moto tout terrain et de l'outil informatique de pointe grâce à l'appui du PNDP	(armoire de rangement, classeurs, chaises de réception, moquettes et tapis, tables de bureau, etc.) -Faible niveau de maintenance d'outils informatiques, du matériel roulant, des mobilier et immobiliers - Mauvais état du matériel pour la voirie municipal - Insuffisance d'informations sur certains matériels dans le cadre du patrimoine communal. -Absence d'infrastructures adéquates devant abriter la gare routière -Absence d'une comptabilité analytique conformément aux exigences des textes en vigueur. -Faible capitalisation de certaines ressources naturelles par l'institution Communale (pertes de recettes fiscales du fait de l'exploitation non contrôlée des différentes carrières et des forets s -Aucune disposition claire n'est prise pour assurer le remplacement en temps réel des immobilisations amorties ou obsolètes (absence de provisions pour les amortissements) -absence d'une bibliothèque municipale -Absence de fourrière municipale -Absence de la morgue municipale compte tenu du caractère cosmopolite de la ville de Koutaba

4.1.4. Gestion des relations

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesses
La gestion des relations entre la commune de Koutaba et ses différents partenaires n'est pas encore à son niveau optimum	-Existence de nombreux acteurs et partenaires de développement tant au niveau local, national qu'international avec lesquels la commune de Koutaba entretien des relations	-Faible participation des Elites aux actions de développement - Relations mitigées avec les services déconcentrés de l'état, les chefferies traditionnelles, le programme Mont Bapit, certains corps de métiers et les opérateurs économiques, etc. --Insuffisance de la communication entre l'Institution communale et les Communautés villageoises, les Conseillers municipaux ne jouant pas toujours leur rôle d'interface; - Inexistence de plates formes de concertation avec les communes voisines en matière d'aménagement ou de réalisation des projets intercommunaux (intercommunalité) --Absence de site WEB, de l'internet et de la boite électronique pour la commune de

Contraintes / obstacles	Forces (Opportunités / potentialités	Faiblesses
	-Volonté des autorités communales à s'arrimer à la décentralisation,	Koutaba -Absence de radio communautaire -Faible niveau de communications concernant les activités de la commune de Koutaba

4.1.5. Axes de renforcement de la commune de Koutaba

Pour faciliter la bonne compréhension de ce chapitre, nous nous sommes attardés sur les pistes d'actions prioritaires (aspect d'analyse), les contraintes/faiblesses, les axes de renforcement de l'institution communale, le plan de travail et date limite, les besoins d'appuis. Pour plus de détails, voir tableau ci-dessous

4.1.5.1. Axes de renforcement de la commune dans les 4 domaines ci-dessus

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	Insuffisance du personnel qualifié des deux sexes pour un respect du profil de carrière et une mise en œuvre efficace de ce qui tient lieu d'organigramme structurel et opérationnel de la commune de Koutaba afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de maitrise d'ouvrage du processus de développement local	Elaborer et mettre en œuvre un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	2022	Non
		Organiser des recrutements du personnel qualifié conformément au profil des postes et au besoin de chaque service communal en vue de rendre opérationnel l'organigramme structurel des collectivités territoriale décentralisées	2023-2026	Non
		Arrimer la gestion des ressources humaines de la commune à l'organigramme structurel des collectivités territoriales décentralisées	2022	Non
		Recruter selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	2022	Oui

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
	Irrégularité dans l'organisation et la tenue des réunions du personnel	-Réinstaurer des réunions périodiques (hebdomadaires, mensuelles entre les différents chefs de service et le personnel concerné d'une part et d'autre part, trimestrielles, semestrielles et annuelles entre l'Exécutif communal et l'ensemble du personnel)	2022	Non
	-Faible niveau de maîtrise de l'outil informatique par la majorité du personnel communal	Organiser des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc.	2022	Oui
	Faible niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution commun	Renforcer le niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	2022	Oui
		Opérationnaliser la cellule de communication et Elaborer un plan media au sein de la commune en vue de l'atteinte d'un grand nombre d'auditeurs de la cité, de ses environs et lointains	2022	Non
		Créer et Alimenter de manière régulière le babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	2022	Non
		Créer et Exploiter régulièrement la boite à suggestion et prendre en compte des observations et suggestion de cette boite dont l'importance et la nécessité ne sont plus à démontrer	2022	Oui
		construire, équiper et mis en fonctionnement 'une bibliothèque municipale	2022	Oui
	Faible niveau d'encouragement du personnel communal malgré l'existence des textes en vigueur.	Mettre en place une politique communale et des mécanismes de suivi des activités, des carrières et d'encouragement des Agents municipaux comme facteur essentiel d'octroi des primes, d'encouragement et de promotion.	2021	Non
	Insuffisance des Fournitures et Mobiliers de bureau dans l'institution communal	-Acquérir en quantité et mettre à disposition des différents services et personnel communaux, des fournitures et mobiliers de bureau de qualité conformément aux besoins ressentis et de manière permanente	2020	Non

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
Pistes d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la Composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil municipal	La représentativité des femmes au sein du conseil municipal reste perfectible (06 femmes sur 30, soit 20 % des membres du CM)	Accroitre d'au moins à 35% au moins, le taux de représentativité des femmes au sein du conseil municipal lors des prochaines élections municipales	2026	Non
	les adjoints aux maires semblent ne pas avoir la même compréhension du contenu de la répartition formelle des tâches entre le maire et ses adjoints ainsi que les commissions techniques.	-Procéder à une relecture et à la vulgarisation de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées	2022	Non
	Faible niveau de communication entre l'Institution Communale et les populations du territoire communal : les Conseillers municipaux, les comités de quartiers et comités de concertation ne jouant toujours pas leur rôle d'interface;	Renforcer les capacités des conseillers municipaux d'une part et d'autre part des comités de village(CV) et Comité de quartiers chargés du développement(CDQ), le mécanisme de suivi évaluation participatif des actions et projets de développement initiés et exécutés par la commune dans leurs zones de compétences et sur le rôle primordial entant que conseiller municipal et acteurs de développement	2022-2023	Oui
	Faible implication des conseillers Municipaux dans l'élaboration, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre du budget communal (la majorité des conseillers municipaux ne découvrent le document budget que le même jour du conseil).	-Respecter les délais de mise à disposition des documents budget et associer les CM dans l'élaboration du budget afin de leur permettre de soumettre avec efficacité les besoins prioritaires de développement des populations à la base issus du PCD -considérer toujours le PCD au niveau communal, comme un outil / document de planification locale, de programmation, d'aide aux transferts des compétences aux Communes, reconnu et utilisé depuis 2012 pour la préparation du Budget d'Investissement Public au niveau national.	2022-2023	Non
Pistes d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de	Aucun instrument de la ''Redevabilité'' (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) n'est utilisé par la commune	Budgétiser l'utilisation des différents outils et instruments de la ''redevabilité'' que sont : le Dialogue Citoyen, l'Audience Publique, l'Observatoire de la gouvernance locale, boite à suggestion et le Budget participatif ; qui ont été déjà expérimentés par certaines communes telle que celle de Nkongsamba I^{er} dans le cadre du Programme de	2022-2024	Oui

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
l'institution communale de Koutaba sur la gestion des ressources financières	dans l'optique de rendre compte aux contribuables. (pour qu'ils se sentent véritablement citoyens de la Commune)	Gouvernance Local/Ouest-littoral (PGL/OL) en vue de rendre compte aux contribuables pour une mise en confiance des citoyens de la citée		
	La notion d'optimisation des ressources financières pour la bonne exécution des activités de la commune de Koutaba et pour répondre aux exigences du budget n'est toujours pas cultivée avec la plus grande sérénité	Mettre en place une politique communale de suivi évaluation des activités des agents de recouvrement des recettes communales, octroi et paiement régulier des primes d'encouragement en vue d'une optimisation des rendements escomptés et d'éviter les cas de dérives de certains agents communaux dans le recouvrement des recettes.	2022	Non
		Paiement régulier des salaires du personnel communal, et Suivi des opérations de reversement périodiques par la Commune, des cotisations sociales du personnel à la CNPS ;	2022	Non
		Réduire au maximum les tensions de trésorerie dans la caisse communale par une programmation des paiements et par l'accroissement des recettes et taxes communal, ce qui limitera les impayés constatés çà et là dans les engagements de la commune et la rendre plus crédible vis-à-vis de ses fournisseurs et entrepreneur	2022	Non
		Rendre plus opérationnel le bureau de l'assiette fiscale par l'augmentation du personnel qualifié, la restauration de sa mission régalienne usurpée par la recette municipale, etc.	2022	Non
		Mettre en place au niveau communal une stratégie véritable de création des richesses (Réactualiser le recensement des différents niches de recettes et procéder à leur recouvrement (création des projets communaux potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois, promotion des initiatives locales comme moteur de développement économique de la commune, taxe agricole, taxe foncière, exploitation des différentes carrières, valorisation des sites touristiques, la construction des infrastructures commerciales, construction de la gare routière, construction du réseau et voies divers au marché de vivre, etc.)	2022-2024	Non
		Impliquer des populations dans le processus d'élaboration et le suivi du budget communal car même si ces notions sont encore très peu comprises des différents animateurs de cette collectivité territoriale décentralisée, les rapports tendus entre contribuables et agents de	2022-2023	Oui

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
		recouvrement seront davantage souples et tendre, ce qui permettrait d'éviter la délinquance fiscale accentuée et l'évasion des recettes.		
		Intensifier les rencontres de concertation au début et au cours de chaque exercice, en vue de sensibiliser les contribuables sur l'importance et la nécessité du paiement dans les délais règlementaires, auprès des services compétents locales, des taxes et impôts divers évitant ainsi les évasions des recettes fiscales et la délinquance fiscale	2022-2023	Oui
	-Budget communal élaboré pas toujours sur les bases réelles malgré son caractère révolutionnaire car les écarts entre les prévisions et les réalisations restent trop grands	Tenir compte des réalités fiscales de l'institution communale lors de l'élaboration du budget communal et impliquer les différents acteurs concernés dans sa préparation du budget	2022	Non
	Faible contribution financière par habitant du territoire de la commune de Koutaba à l'amélioration des recettes communales (978 FCFA) d'où la culture de la notion de « délinquance fiscale » manifeste par ces derniers	Impliquer des populations dans le processus d'élaboration et le suivi du budget communal car même si ces notions sont encore très peu comprises des différents animateurs de cette collectivité territoriale décentralisée, les rapports tendus entre contribuables et agents de recouvrement seront davantage souples et tendre, ce qui permettrait d'éviter la délinquance fiscale accentuée, ceci favorisera une amélioration sensible des recettes par habitant	2022	Non
Pistes d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution	-La commune de Koutaba ne prend pas en compte les amortissements du matériel	Mettre en place une stratégie efficace pour assurer le remplacement en temps réel des immobilisations et autres types de patrimoines amorties ou obsolètes	2022.2024	Non
		Aménager et opérationnaliser un garage communal avec un personnel chevronné	2022.2024	Non
	-Grands nombre de patrimoines fonciers de la commune ne sont pas immatriculés	Sécuriser le patrimoine foncier communal par l'obtention auprès du MINDCAF des titres fonciers conformément è la règlementation en vigueur	2022- 2025	Oui
	Absence de documents de planification urbaine	Elaborer avec l'appui de la délégation du MINHDU des documents de planification urbaine (carte représentative de l'espace urbain communal et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols(POS), plan sommaire d'urbanisme(PSU), Plan de secteur(PS)	2022-2024	Oui
	-matériel roulant et parc	Renouveler l'ensemble du matériel roulant au bénéfice de l'exécutif	2022-2024	Oui

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale	d'engins lourds très vétuste	municipal et des différents services de la commune pour la mise en œuvre des différents cahiers de charges et le parc d'engins lourds pour le développement durable du réseau routier à la disposition de la commune		
	-Faible développement des infrastructures commerciales sur le territoire communal	Créer et construire les nouveaux marchés et infrastructures commerciales sur le territoire communal	2022- 2025	Oui
		Construire et mettre en fonctionnement le complexe gare routier de Koutaba	2022- 2025	Oui
	Faible capitalisation des ressources naturelles et touristiques par l'institution Communale	Mettre en place d'un comité de gestion au niveau de chaque carrière et de chaque site touristique	2022-2024	Oui
		Aménager les voies d'accès et les sites aux différents sites touristiques et carrières du territoire communal en vue de leur valorisation	2022+2025	Non
		Création de l'office communal du tourisme	2022-2024	Oui
	Le sommier du patrimoine communal n'est pas actualisé et l'on note l'Absence d'une comptabilité analytique conformément aux exigences des textes en vigueur	Mettre à jour le sommier du patrimoine communal en précisant : la Date d'acquisition, la Valeur d'acquisition ; la Valeur actuelle, l'Etat de fonctionnement, les Sources de financement / mode d'acquisition, la Date de mise en service, le Mode de gestion/contrôle de l'utilisation, le Système d'entretien etc.	2022 -2023	Non
	Absence d'une politique de développent culturel et artistique	Construire et équiper un musée municipal	2022-2025	Oui
		Construire et équiper une bibliothèque municipale	2022-2025	Oui
		Construction d'une morgue municipale	2022-2025	
		Construire et mettre en fonctionnement la fourrière municipale	2022	2025
		Revaloriser le patrimoine culturel et artistique de la commune	2022-2025	Non
Pistes d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des	Relations mitigées avec les services déconcentrés de l'état, certains opérateurs économiques, et certains corps de métiers à l'exemple des motos taxi	Organisation au début de chaque semestre de l'année une rencontre de concertation regroupant les opérateurs économiques, le sectoriel des Impôts, les corps de métiers et l'exécutif communal en vue de la mise sur pied des orientations en matières fiscale conformément à la loi des finances en cours	2022	Oui
		Renforcer la collaboration avec les divers sectoriels départementaux et locaux et leur forte implication dans la maturation et le suivi des projets et la mise en œuvre des projets financés dans le contexte de la décentralisation et de partenariat	2022	Oui

Aspect d'Analyse / Pistes d'Actions Prioritaires	Contraintes / Faiblesses	Axes de renforcement	Plan de travail et Date limite	Besoin d'appui ?
Relations	Faiblesse du réseau de partenariat de la commune dans le domaine de la coopération et avec les organismes bailleurs de fonds.	Faire fonctionner la division de la coopération et du partenariat local prévue dans l'organigramme structurel de la commune par la nomination d'un responsable et l'affectation du personnel qualifié en vue du renforcement des relations de la commune de Koutaba et ses divers partenaires tant au niveau local, national, qu'international	2021	Non

4.1.5.2. Plan de travail pour l'institution communale de Koutaba pour la période allant de 2022 - 2024

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite,	Mise en place d'un comité communal en vue de l'élaboration d'un plan efficace de gestion des ressources humaines	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	Comité créé et fonctionnel - Plan efficace de gestion des ressources humaines de la commune élaboré, validé par le Conseil Municipal et publié partout où besoin sera	**PM**															**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	redéploiement, cahier de charges, etc.)																					
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	Organisation des recrutements du personnel qualifié conformément au profil des postes et au besoin de chaque service communal en vue de rendre opérationnel l'organigramme structurel des collectivités territoriale décentralisées	Identification des besoins de chaque service communal et faire valider par le conseil municipal - Elaboration des appels à manifestation d'intérêt en vue du recrutement du personnel qualifié conformément au profil des postes de l'organigramme structurel des collectivités territoriales	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	Liste des besoins en personnel établie par service -dossier de demande à manifestation d'intérêt élaboré et communiqué partout ou besoin sera	PM																	

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		décentralisé																				
	Arrimage de la gestion des ressources humaines de la commune à l'organigramme structurel des collectivités territoriales décentralisées	Préparation des actes de nomination du personnel conformément au profil de carrière et redéploiement des agents communaux conformément aux besoins de chaque service - Création d'une commission communale chargée de l'élaboration des textes et règlement en vigueur en vue de la gestion efficace	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	Plan efficace de gestion des ressources humaines de la commune élaboré, validé par le Conseil Municipal et publié partout où besoin sera -actes de nomination et décisions municipales signé du Maire et communiqués partout ou besoin sera	**PM**																	

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		des ressources humaines																				
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	Recrutement d'une compétence ayant un profil requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages. et les quartiers de l'espace urbain.	Rédaction de l'appel d'offre pour le recrutement d'un cadre chargé de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages. et les quartiers de l'espace urbain.	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	01 cadre chargé de la mise en œuvre des solutions endogènes recruté.	PM																
	Réinstauration des réunions périodiques (hebdomadaires, mensuelles entre les différents chefs de service et le personnel concerné d'une	Organisation des réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	Feuilles de présence et rapports des réunions tenues	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	part et d'autre part, trimestrielles, semestrielles et annuelles entre l'Exécutif communal et l'ensemble du personnel)																					
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc.	Elaboration des termes de références et programme des ateliers de renforcement des capacités du personnel communal	Maire, Adjoints et SG, RM Chefs de services communaux	TDR élaboré - chronogramme de formation disponible -Nombre de formations tenues -Liste de personnel formé	**PM**															**X**	**X**	**X**
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (Affiches, installation du	- Accroissement des tranches d'antennes à la radio communautaire au bénéfice d'un grand	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communaux	-nombre de tranches d'antennes radio tenues -Réactions positives ou négatives des auditeurs --Outils de	PM															**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
domaine de la gestion des Ressources humaines	réseau internet, aménagement d'un babillard vitré, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc.)	nombre d'auditeurs de la cité et de ses environs		communication mis en place et fonctionnels dans les différents services communaux																	
		Opérationnalisation de la cellule de communication et Elaboration d'un plan media au sein de la commune pour atteinte un grand nombre d'auditeurs de la cité et de ses environs	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communaux	-personnel de la cellule de communication désigné Cellule de communication opérationnelle					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X
		Alimentation de manière régulière du babillard dans l'institution	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communau	Présence des affiches et des reportages photographiques sur les activités et	**PM**					—	—	—	—	—	—	—	—			X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	x	les informations concernant la commune																		
Piste d'actions prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines		Création,installation et mise à disposition du personnel communal du réseau internet, du site WEB et boite électronique de la commune,	Maire et Adjoints SG RM	Réseau internet, site WEB, Et boite électronique fonctionnel au sein de l'institution communale de Koutaba et à la portée de l'ensemble du personnel																**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Création et Exploitation régulière de la boite à suggestion et prise en compte des observations et suggestions de cette boite dont l'importance et la nécessité ne sont plus à démontrer	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communaux	Boite à suggestion créée, installée et exploitée chaque vendredi de la semaine	**PM**			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			**X**	**X**	**X**
		Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une bibliothèque municipale	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communaux	Bibliothèque municipale construite, équipée et mise en fonctionnement					—	—	—	—	—	—	—	—				**X**	**X**	**X**
	Mise en place d'une politique communale et des mécanismes de suivi des activités, des	Encouragement du personnel dynamique par le suivi permanent des	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communau	Nombre d'agents communaux encouragés dans leur carrière professionnel	PM																	

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	carrières professionnelle et d'encouragement des Agents municipaux comme facteur essentiel d'octroi des primes, d'encouragement et de promotion.	activités, des carrières, et l'octroi des primes et de promotion des carrières des agents communaux	x	-rapports de suivi évaluation du personnel																X	X	X
	Ravitaillement de manière permanente des différents services communaux en mobiliers et fournitures de bureau répartis dans l'espace et dans le temps	-Acquérir en quantité et mettre à disposition des différents services et personnel communaux, des fournitures et mobiliers de bureau de qualité conformément aux besoins ressentis et de manière permanente	Maire et Adjoints SG RM Chefs de services communaux	Fournitures et mobilier de bureau en quantité et en qualité disponibles au niveau de chaque service communal	PM															X	X	X
Piste d'actions	Amélioration du	Organisatio	-Maire,	-Nombre	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
prioritaires en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba dans le domaine de la gestion des Ressources humaines	niveau de maîtrise de l'outil informatique par la majorité du personnel communal	n des formations continues appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc.	- SG - RM	d'ateliers de renforcement des capacités du personnel communal tenus -rapports formation -liste des personnes formées																	
	Amélioration du taux de représentativité des femmes au sein du conseil municipal passant de 32 % à au moins 35 % des membres du CM) et de	Sensibilisation des parties prenantes lors des rencontres politiques sur la nécessité d'accroissement de 35% au	Maire et Adjoints	Nombre de femmes conseillères municipales pourcentage de représentation des femmes au sein du Conseil Municipal	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		moins, le taux de représentativité des femmes au sein du conseil municipal lors des prochaines élections municipales		(CM)																		
	les adjoints aux maires semblent ne pas avoir la même compréhension du contenu de la répartition formelle des tâches entre le maire et ses adjoints ainsi que les commissions techniques.	Relecture de l'arrêté municipale portant répartition formelle des tâches entre le maire et ses adjoints et aussi entre les commissions techniques -- Vulgarisation de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019	Maire SG	Maitrise des textes et rôles de chaque partie prenante - Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées vulgarisée et disponible au sein de l'institution communal	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022											2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		portant code général des collectivités territoriales décentralisées																			
	Amélioration du niveau de communication entre l'Institution Communale et les populations du territoire communal : les Conseillers municipaux, les comités de quartiers et comités de concertation ne jouant toujours pas leur rôle d'interface;	Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur le mécanisme de suivi évaluation participatif des actions et projets de développement initiés et exécutés par la commune dans leurs zones de compétences et sur le rôle primordial entant que conseiller	-Maire et Adjoints -SG	Rapport de formation -Liste des participants Rapport d'activités réalisées	PM														X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		municipal																				
	Assurer une forte implication des conseillers Municipaux dans l'élaboration, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre du budget communal (la majorité des conseillers municipaux ne découvrent le document budget que le même jour du conseil).	Mise à disposition et dans les délais des documents budget et associer les CM dans l'élaboration du budget afin de leur permettre de soumettre avec efficacité les besoins prioritaires de développement des populations à la base issus du PCD	Maire SG	Nombre de projets élaborés, suivis et exécutés en collaboration avec les conseiller municipaux	PM								—	—	—				X	X	X
	Assurer une forte implication des conseillers municipaux dans la préparation et la planification du développement et le suivi de la	Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur le mécanisme de suivi	Maire SG Comité de suivi de la mise en œuvre du PCD	Nombre de formation réalisée Liste de présence	PM								—	—	—	—	—	—	X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	mise en œuvre des plans de développement	évaluation participatif des actions et projets de développement initiés et exécutés par la commune dans leurs zones de compétences et sur le rôle primordial entant que conseiller municipal																			
Plan d'actions en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des ressources financières	Budgétisation de l'utilisation des différents outils et instruments de la ''redevabilité'' que sont : le Dialogue Citoyen, l'Audience Publique, l'Observatoire de la gouvernance locale, boite à	Evaluation des charges liées à l'utilisation des différents outils et instruments de la ''redevabilité'' et Inscription au budget communal	-Maire -RM -SG	nombre d'outils de la ''redevabilité'' fonctionnel	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	suggestion et le Budget participatif, en vue de rendre compte aux contribuables pour une mise en confiance des citoyens de la citée	pour implémentation																				
Plan d'actions en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des ressources financières	La notion d'optimisation des ressources financières pour la bonne exécution des activités de la commune de Koutaba et pour répondre aux exigences du budget n'est toujours pas cultivée avec la plus grande sérénité	Mise en place une politique communale de suivi évaluation des activités des agents de recouvrement des recettes communales, octroi et paiement régulier des primes d'encouragement en vue d'une optimisation des rendements escomptés	Maire RM SG	Taux d'optimisation des recettes et taux d'exécution du budget communal	PM							—	—	—	—	—	—	—		X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		et d'éviter les cas de dérives de certains agents communaux dans le recouvrement des recettes.																				
Plan d'actions en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des ressources financières		Mise en place au niveau communal d'une stratégie véritable de création des richesses (projets communaux potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois, à l'exemple de l'usine d'avocat, de l'exploitatio	Maire et Adjoints SG RM	Nombre de projets communaux potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois créés et fonctionnels	PM												—	—		X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		n de la carrière de pierres de Koumelap)																				
		Instauration au cours des assises du conseil municipal, la taxe agricole et autres en vue de l'exploitation des nouvelles niches de recettes communales,	Maire et Adjoints SG RM	Taux de la taxe agricole et autres taxes connues, vulgarisé et mis en application	PM															X	X	X
		Valorisation des potentielles sources de recettes existantes non recouvrées de manière optimale par l'exploitation des différentes	Maire et Adjoints SG RM	Nombre de potentielles niches de richesse mis en évidence, valorisés et optimisés -nombre d'infrastructures commerciales construites et mis en fonctionneme	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		carrières, la valorisation des sites touristiques, la construction des infrastructures commerciales dans les marchés du territoire communal, la construction du complexe - gare routière, etc.).		nt																		
Plan d'actions en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des ressources financières	La notion d'optimisation des ressources financières pour la bonne exécution des activités de la commune de Koutaba et pour répondre aux exigences du budget n'est toujours pas cultivée avec la	Intensifier les rencontres de concertation au début et au cours de chaque exercice, en vue de sensibiliser les contribuables sur	Maire et Adjoints SG RM	-Nombre de rencontres de concertation organisé -Liste des participants - Souplesse dans les rapports entre contribuables et agents de recouvremen	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	plus grande sérénité	l'importance et la nécessité du paiement dans les délais règlementaires, auprès des services compétents locales, des taxes et impôts divers évitant ainsi les évasions des recettes fiscales et la délinquance fiscale		t -nombre de cas de délinquance fiscale en baisse																		
	Accroitre la contribution financière par habitant sur le territoire de la commune de Koutaba en vue de l'amélioration des recettes communales	Implication des populations dans le processus d'élaboration et le suivi du budget communal car même	Maire et Adjoints SG RM	Montant de recettes fiscales Par habitant triplé d'ici 2023 passant de 950 à 2850.	PM										—	—	—			X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	(950 F à l'heure actuelle) par habitant d'où la culture de la notion de « délinquance fiscale » manifeste par les habitants de la citée.	si ces notions sont encore très peu comprises des différents animateurs de cette collectivité territoriale décentralisée, les rapports tendus entre contribuables et agents de recouvrement seront davantage souples et tendre, ce qui permettrait d'éviter la délinquance fiscale accentuée																			
Pistes d'actions prioritaires en ce qui concerne le	Rendre plus tendre et efficace les Relations entre la commune et	Organisation au début de chaque semestre de l'année	Maire et ses Adjoints -SG RM	-Nombre de réunions tenues -Listes des	PM																	

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion des Relations	les services déconcentrés de l'état, certains opérateurs économiques, et certains corps de métiers à l'exemple des motos taxi	au moins une rencontre de concertation regroupant les opérateurs économiques, le sectoriel des Impôts, le sectoriel du Commerce, les corps de métiers et l'exécutif communal en vue de la mise sur pied des orientations en matières fiscale conformément à la loi des finances en cours	-Chef centre impôts, -Délégué départemental du Commerce du Noun	participants -Rapport de d'activités																X	X	X
		Renforcement de la collaboration avec les	Maire et ses Adjoints -SG	Forte implication des sectoriels	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		divers sectoriels départementaux et locaux et leur forte implication dans la maturation des projets et la mise en œuvre des projets financés dans le contexte de la décentralisation et de partenariat	-Comité de suivi de la mise en œuvre du PCD -	dans les études de faisabilité technique et socio environnementale, la mobilisation des ressources, la mise en œuvre des projets et le suivi évaluation participatif des projets issus du PCD																		
	Créer un réseau de partenariat de la commune dans le domaine de la coopération décentralisée avec les organismes et bailleurs de fonds.	Mise en état de fonctionnement la division de la coopération et du partenariat local prévue dans l'organigramme de la commune	Maire et ses Adjoints -SG	-Liste des communes d'outre-mer dans le cadre de la coopération décentralisé et dans le Jumelage -nombre de conventions de partenariat signés	PM									—	—	—	—			X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		par la nomination d'un responsable qui se chargera de la gestion des relations autour de la commune																				
		Mise en place effective d'une cellule de communication et d'un plan de communication communal ;	Maire et ses Adjoints -SG	Cellule de communication mis enplace et opérationnel	PM									—	—	—	—			X	X	X
	Lutter contre les accidents occasionnés les motos taxis et les taxis brousse	Accompagnement des motos taximen sans permis de conduire à l'obtention de 200 permis de	Maire et ses Adjoints -SG -RM	200 permis de conduire catégorie A et 50 Permis de catégorie B acquis et mis à la disposition des bénéficiaires	PM								—	—	—	—	—	—	—	X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		conduire de catégorie A et 50 permis de catégorie B		par la commune																		
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale	Prendre en compte les amortissements du matériel	-Mise en place d'une stratégie efficace pour assurer le remplacement en temps réel des immobilisations et autres types de patrimoines amorties ou obsolètes	Maire et ses Adjoints -SG -CM	Nombre d'actions entrepris dans le domaine de l'amortissement du matériel	PM							—	—	—	—	—	—			**X**	**X**	**X**
		Aménagement et opérationnalisationd'un garage communal avec un	Maire et ses Adjoints -SG -CM	Garage communal mise en place et opérationnel	PM									—	—	—	—	—		**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		personnel chevronné																				
	Immatriculer dans son ensemble le patrimoine foncier communal	Sécurisation du patrimoine foncier communal par l'obtention auprès du MINDCAF des titres fonciers conformément è la règlementation en vigueur	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre de titre foncier obtenu auprès du MINDCAF	PM											—	—	—		X	X	X
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale	Doter la commune de Koutaba du matériel roulant et des engins du génie civil	Renouvellement de l'ensemble du matériel roulant au bénéfice de l'exécutif municipal et des différents services de la commune pour la mise en	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre d'engins du génie civil acquis et mis à la disposition de la commune de Koutaba	MP										—	—	—			X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		œuvre des différents cahiers de charges																				
		Acquisition des engins du génie civil en vue du développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre d'engins du génie civil acquis et mis à la disposition de la commune de Koutaba	MP										—	—	—	—	—	X	X	X
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale	Développer de manière durable les infrastructures commerciales sur le territoire de la commune	-Création et constriction des nouveaux marchés et infrastructures commerciales sur le territoire communal (marché Koumenke,	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	nombre de nouveaux marchés créés etconstruits	PM												—	—	—			

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Construction de nouvelles infrastructures de commercialisation des produits agropastoraux et autre	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre d'infrastructure de commercialisation construites et mises en fonctionnement	PM												—	—	—	X	X	X
	Capitaliser et valoriser les ressources naturelles et touristiques par l'institution Communale	Mise en place d'un comité de gestion au niveau de chaque carrière et de chaque site touristique	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre de comité créés et fonctionnels sur le territoire communal	PM									—	—	—	—	—				
		Aménagement des voies d'accès et les différents sites touristiques et carrières du territoire communal en vue de leur valorisation	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Guide touristique et artistique	Nombre de sites de carrières et touristiques aménagés et fonctionnels	PM											—	—	—	—	X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022											2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale		Création de l'office communal du tourisme et désignation d'un guide touristique	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Guide touristique et artistique	Office de tourisme créé et fonctionnel -guide touristique désigné par décision municipale	PM												———	———	**X**	**X**	**X**
	Développer de manière durable la politique culturelle et artistique sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un musée municipal	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Guide touristique et artistique	Musée municipal construit et fonctionnel	PM											———	———	———	**X**	**X**	**X**
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine		Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une bibliothèque municipale	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Guide touristique et artistique	Bibliothèque municipale construite, équipé et mise en fonctionnement	PM											———	———	———	**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution														ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
communale		Revalorisation du patrimoine culturel et artistique de la commune de Koutaba par l'organisation des journées/semaines culturelles et artistiques	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Guide touristique et artistique	Nombre de journées/semaines culturelles et artistique organisées	PM															**X**	**X**	**X**
	Construire certaines infrastructures de développement économique	Construction d'un complexe gare routière moderne en vue de l'augmentation de l'assiette fiscale de l'institution communale	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM																	**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution														ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Construction de la fourrière municipale	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM																	X	X	X
		Construction et équipement de la morgue municipale de par le caractère cosmopolite de la ville de Koutaba	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Morgue construite et mis en fonctionnement	PM															X	X	X
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale		Aménagement des parkings automobiles pour les véhicules en transit	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Un parking aménagé	PM															X	X	X
		Construction des logements sociaux	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre de logement sociaux construits et opérationnel																X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Construction d'une auberge municipale	ses Adjoints -SG -RM -CM	Auberge construit et mis en fonctionnement																X	X	X
		Reboisement de l'ensemble des forêts communales	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre de plants d'arbre et de superficie plantés	PM															X	X	X
		Construction de 20 camps d'embarquement pour moto taxi	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre de plants d'arbre et de superficie plantés	PM																	
		Aménagement des espaces verts dans l'espace urbain communal (esplanade de la mairie de Koutaba	-Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Nombre d'espaces verts aménagés	PM															X	X	X
	Absence de document de planification urbaine	Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	Documents de planification urbaine disponible pour la	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		de planification urbaine -Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba -plan d'occupation des sols (POS) -plan de secteur d'urbanisme(PSU) -Plan de secteur(PS)	-DD MINHDU/ NOUN	commune de Koutaba																		
Renforcement des capacités de l'institution communale de Koutaba sur la gestion du Patrimoine communale		Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivants :	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -Chef de service technique de la commune	Nombre de Km de voiries construites -Nombre de main œuvre recruté	PM											—		—	—	**X**	**X**	**X**

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		nationale N°6 – Mairie Koutaba et axe du cinquantenaire jusqu'à la Sous-préfecture de Koutaba																				
		- Aménagement des voies d'accès, les parkings des véhicules, les espaces verts dans les parvis des immeubles / Habitats ainsi qu'au sein des autres espaces qui s'y prêtent (esplanade mairie de Koutaba, rue du	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM	-Nombre de voies d'accès aménagées. -Nombre d'espace vert aménagés -nombre de parking automobile aménagés	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		cinquantenaire, gare roulière, établissements scolaires, service publics et privés																				
		Reboiser avec des espèces d'arbres d'importance agronomique, économique, environnementale et médicinale, des espaces bien identifiés du territoire communal	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -CPCFC/ Koutaba	. -Nombre d'espaces vert aménagés et reboisé -nombre d'arbres plantés -nombre de superficies reboisées																		

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Aménagement au niveau du poste de contrôle forestier et chasse de Koutaba d'un parc de loisir comportant des espaces de gazon, des bancs publics, des fleurs, des arbres d'ombrages, d'une clôture de protection, d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un point de restauration, etc.	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -CPCFC/ Koutaba																	X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		Extension de la réserve forestière de Kouchancap																				
		créer au moins 03 forets communales de bambou raphia respectivement à Koutchancap, pondimoun et Koumelap et autres, en vue du développement de la filière bambou raphia et de résoudre le problème de déficit de cette espace végétale constaté	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -CPCFC/ Koutaba	Nombre de forêts de bambous raphia créés et sécurisés	PM															X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022											2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		sur l'ensemble du territoire communal																			
		Sécuriser les sites des forêts communautaires et communales du territoire communal en vue de la limitation des convoitises des riverains	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -CPCFC/ Koutaba	Sites sécurisés avec titres fonciers -plaques indicatrices et d'interdiction installées dans les réserves forestières											—	—	—	—	—	X	X	X
		Créer un parc zoologique communal de Koutaba à des fins touristiques et de loisir	Maire et ses Adjoints -SG -RM -CM -CPCFC/ Koutaba	Parc créé, équipé et mise en fonctionnement	PM											—	—	—	—	X	X	X

Aspect concerné	Axe de renforcement de la Commune	activités	Responsable / Partenaire	Indicateurs objectivement vérifiable	coûts de l'activité	Période / Date d'exécution													ressources		
						2022												2023	2024	H	M	F
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
	Accroitre l'efficacité dans la gestion du patrimoine communale	Tenue de la comptabilité analytique conformément aux exigences des textes en vigueur	Maire SG RM CM	Document comptable disponible	PM											X	X			X	X	X

4.2. Principaux services de l'espace communal

4.2.1. Cadre Institutionnel

La Commune de Koutaba abrite les services déconcentrés des ministères sectoriels qui sont sois logés dans les structures d'emprunt, soit en location ou dans les infrastructures construites par les ministères concernés. Ce cadre institutionnel concerne entre autres : le MINADER, Le MINEPIA, 'Elevage le MINFOF, le MINEDUB, Le MINESEC, le MINSANTES, le MINAS, le MINPROFF, le MINJEC, le MINSEPS, le MINPOSTEL, le MINCOM, le MINAT, Forces et maintien de l'ordre, le MINEFI. Le MINDEVEL. La situation se présente ainsi qu'il suit :

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
MINADER	DAADER de KOUTABA	01	Passable	Quartier haoussa	-Bâtiment propre -Besoins de réfection générale et d'équipement Dotation de la DAADER en voiture 4 X 4
	Poste agricole de Koupa-Menké	01	Passable	Koupa-Menké	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	Poste agricole de Koupa Kangnam,	01	Passable	Koupa Kangnam,	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	Poste agricole de Bafolé,	01	Passable	Bafolé	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
	Poste agricole de koutié,	01	Passable	koutié,	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	Poste agricole deMataba,	01	Passable	Mataba,	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	Poste agricole de Kouchankap	01	Passable	Kouchankap	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	Poste agricole de Ngoundouop	01	Passable	Ngoundouop	Réhabilitation et équipement du bâtiment Dotation du service en moto tout terrain
	CEAC (Centre d'éducation et d'actions Communautaires) de KOUTABA	01	Passable	KOUTABA (Quartier Haoussa)	-vit dans un local d'emprunt(DAADER) -Construire et équiper le Bâtiment pour le CEAC
MINEPIA	DAEPIA	01	Bon	Centre commercial	-Vit dans un local d'emprunt au CZV de Koutaba -Construire et équiper le bâtiment pour le service -Doter le service d'un véhicule tout terrain4X4
	CZV Koutaba	01	Bon	Centre commercial	Bâtiment propre
	CZV de Koupa kagnam	01	-	Koupa kagnam	Vit dans un local d'emprunt -Construire le bâtiment pour le service
MINEDUB (46 écoles primaires publiques et privées et 18 écoles maternelles publiques et privées, 10 centres Préscolaires communautaires et 01 école des parents à	Inspection d'Arrondissement de l'Éducation de Base	01	bon	Quartier aviation	-Vit en location administrative --Construire et équiper le bâtiment pour le service -Doter le service d'un véhicule tout terrain 4X4
	les écoles primaires publiques : --46 écoles primaires dont 16 écoles primaires privées et 30 écoles primaires publiques	30	Passable	Territoire communal	Nouveaux bâtiments à construire
	les écoles primaires privées :	16	Passable	Territoire communal	08 écoles primaires privées laïques, 02 EEC, 02 catholiques, 04 islamiques)
	les écoles maternelles publiques	06	passable	Territoire communal	Nouveaux bâtiments à construire
	les écoles maternelles privées	11	Bon	Territoire communal	11 privées (01 catholique, 02 EEC, 04 Islamiques, 04 laïques),

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
Sabongari, soient 74 écoles relevant du MINEDUB de Koutaba)	Les centres préscolaires communautaires	10	passable	Territoire communal	Besoins d'appui de l'Etat en ce qui concerne le personnel, les infrastructures, les équipements et fournitures scolaires
	L'école des parents	01	Mauvais état	SABONGARI	01 école des parents : besoin de transformation en école publique
MINESEC	Lycée bilingue de Koutaba,	01	passable	Koutaba	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	Lycée de Koupa,	01	passable	Koupa	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	Lycée de koutchakap	01	passable	koutchancap	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	Lycée de Koutaba léproserie,	01	passable	Kouta léproserie	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	lycée technique de Koutaba	01	passable	Koutaba	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	CETIC de Koutié	01	passable	Koutié	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	CES Bilingue de DIDANGO,	01	passable	Didango	Nouveaux bâtiments scolaires à construire
	Collège privé laïc polyvalent de Koutaba	01	Bon	Koutaba	Structure privée
	Collège privé du complexe islamique ABOUBAKR SIDDIQ de Koutaba	01	Bon	Koutaba	Structure privée
MINSANTE (16 formations sanitaires)	CMA MATAKET KOUTABA	01	Passable	MATEKET	Nouveaux bâtiments à construire
	CENTRE MEDICAL MILITAIRE du BTAP KOUTABA	01	Passable	KOUTABA	Nouveaux bâtiments à construire
	CMA de KOUPA	01	Passable	KOUPA	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI MAMEVO	01	Passable	MAMEVOUO	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI MATABA – LEPRO	01	Passable	MATABA	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI KOUCHANKAP	01	Passable	KOUCHANCAP	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI KOUNDJA	01	Passable	KOUNDJA	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI NGOUNDOUP	01	Passable	NGOUNDOUP	-Vit dans un local d'emprunt -Bâtiment à construire
	CSI MAPARE	01	Passable	MAPARE	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI BAFOLE	01	Passable	BAFOLE	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI-KOUMELAP II	01	Passable	KOUMELAP II	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI MATABA -PONDIMOUN	01	Passable	PONDIMON	Nouveaux bâtiments à construire

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
	CSI MAZOM PONDIMOUN	01	Passable	PONDIMON	Nouveaux bâtiments à construire
	CS EEC KOUMENKE	01	Passable	KOUMRNKE	Structure privée
	CS EEC DE DIDANGO	01	Passable	DIDANGO	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI MAKOUOCHA - KANGNAM	01	Passable	KANGNAM	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI KANGNAM	01	Passable	KANGNAM	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI KOUTI	01	Passable	KOUTI	Nouveaux bâtiments à construire
	CSI MATEFAM(KOUTI)	01	Passable	KOUTI	Nouveaux bâtiments à construire
	CS PRIVE NJIKWET II KANGNAM	01	Passable	NJIKWET II	Structure privée
	CSI NIJI CHARE KOUTABA VILLE	01	Passable	KOUTABA VILLE	Structure privée
	C SANTE S J PAUL 2 KTBA	01	Passable	KOUTABA	Structure privée
	C S PRIVE ESPACE POUR SANTE KTBA	01	Passable	KOUTABA	Structure privée
	C S PRI SOLIDARITE	01	Passable	KOUTABA	Structure privée
	Léproserie de Koutaba(MATABA)			MATABA	Nouveaux bâtiments à construire
MINAS	Centre social de Koutaba	01	Passable	Quartier administratif	-Vit dans un local d'emprunt à la sous-préfecture de Koutaba, -Bâtiment à construire et équiper
MINJEC	DAJEC,	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment d'emprunt car Services logés dans les mêmes locaux que le CMPJ -Service à construire et équiper.
	CMPJ	01	Bon	Quartier administratif	Construit et en bon état
MINPROFF	CPFF	01	Bon	Nkoundja	Service construit et équipé, mais faible taux de fréquentation dû à son éloignement de la ville de Koutaba
MINFOF	Poste forestier et chasse de Koutaba	01	Mauvais	Quartier administratif	-Bâtiment construit mais toiture arraché par les vents -logement d'astreint utilisé comme bureau, mais en état de délabrement avancé -Bureau à réhabiliter et équiper -logement d'astreint à réfectionner et équiper -Doter le poste de contrôle forestier et chasse d'une moto tout terrain -Electrification du poste forestier et chasse de Koutaba

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
MINSEP	DASEP	01	Bon	Ancienne mairie	-Vit dans un local d'emprunt à l'ancienne Mairie de Koutaba -Bâtiment à construire et équiper
MINTRANSPORT	Gare routière non construite	01	Mauvais état	Centre commercial	A construire
	Agences de Transport	06	passable	Espace urbain communal	Bâtiments privés
	Station météorologique	01	passable	Aéroport de Koutaba	Bâtiment propre
MINPOSTEL	Bureau CAMPOST	01	Bon état	Espace urbain communal	Les produits de CAMTEL sont moins connus et moins utilisés des populations
	Antenne Orange	.	passable	Zone urbaine et rurale	existence des zones d'ombre où la force du signal est assez faible pour une bonne communication
	Antenne MTN	-	Passable	Zone urbaine et rurale	existence des zones d'ombre où la force du signal est assez faible pour une bonne communication.
	Antenne NEXTEL	-	passable	Zone urbaine et rurale	existence des zones d'ombre où la force du signal est assez faible pour une bonne communication.
	Cybercafés	07	passable	Zone urbaine	-.
MINAT Forces et Maintien de l'ordre	Sous-préfecture	01	Bon	Quartier administratif	Bon état
	Commissariat spécial	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment propre
	Brigade de Gendarmerie	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment propre
	BTAP	01	Bon	Zone urbaine	Bâtiment propre
MINFI	Etablissement de micro finance et de transfert d'argent): EXPRESS UNION, EXPRESS EXCHANGE, EMI MONEY, Orange money, mobile money.	30	fonctionnement normal	Territoire communal	-Privés - fait une concurrence avec le service du bureau de PTT dans le transfert d'argent
	Perception	01	Bon état	Quartier administratif	Bâtiment propre
MINMAP	Bureau de la commission interne de passassions de marché public	01	Bon	Mairie	Logé par la Mairie de Koutaba
MINDEVEL	Commune de Koutaba	01	Bon	Zone urbaine	-Bâtiment propre -besoin de construction d'un bâtiment annexe

4.2.2. Cartographique de l'espace urbain communal de KOUTABA

Nous avons noté qu'une ville comme celle de KOUTABA ne dispose pas de documents officiels de planification urbaine. Il nous a été difficile de sortir avec exactitude la cartographie de l'espace urbain communal de KOUTABA. Les relevés des cordonnées GPS nous ont permis d'avoir l'esquisse de la carte de l'espace urbain communal

Carte 10: Cartographie de la ville de Koutaba (Source : commune Koutaba)

4.2.3. Agriculture et développement rural

4.2.3.1. Activités agricoles sur l'ensemble du territoire communal

Les vastes étendues de terres agricoles, la forte pluviométrie, l'altitude, les zones inondables fertiles de grandes superficies aménagées et non aménagées, le climat favorable pour les activités agricoles malgré les effets du changement climatique, la main d'œuvre importante sont des atouts propices au développement de la production agricole.

Ainsi, toutes sortes de cultures tropicales sont pratiquées sur le territoire communal avec beaucoup d'intensité. On y trouve les cultures vivrières (maïs, la banane plantain, haricot, le macabo/taro, l'arachide, l'igname, la patate douce, etc.), maraîchères (tomate, le poireau, le

poivrons, la morelle noire, le haricot vert, le piment, etc.), fruitières (avocatiers greffés ou non, safoutier, manguiers, etc.) et de rente (caféiers arabica uniquement)

Dans le domaine de l'accompagnement technique, les agriculteurs bénéficient de l'animation et de la vulgarisation des personnels de la DAADER de Koutaba, des postes agricoles et du CEAC de Koutaba, du PNVRA ainsi que les programmes et projets PCP-ACEFA, PCP-AFOP et autres.

Les agriculteurs éprouvent de difficulté pour pratiquer une agriculture rentable et durable dû principalement à la faible production agricole, la faible maitrise des techniques modernes de production ,l'attaque des plantes par certaines maladies et la destruction des plantes par certains déprédateurs, le très mauvais état des pistes agricoles existantes et l'insuffisance de pistes agricoles qui conduit au cout élevé de transport et l'évacuation difficile les produits agricoles, le phénomène de changement climatique

Les activités agricoles constituent pour la grande majorité des habitants de Koutaba une source importante génératrice des revenus. Elles sont dominées par une organisation en groupes d'entraide, en GIC, en UGIC, en FUGIC et en coopérative, répartis sur tout le territoire communal.

On dénombre environs 76 000 actifs agricoles soit environs 70 % de la population de l'arrondissement de Koutaba.

4.2.3.2. infrastructures de l'Agriculture dans la commune de KOUTABA

Secteur	Dénomination de l'infrastructure	Qté	Localisation	Etat de l'infrastructure	Observations (Fonctionnalité)
MINADER	DAADER de Koutaba	01	Quartier Haoussa	Mauvais	-besoin de Réfection et d'équipement de la DAADER -besoin d'un véhicule tout terrain 4 x 4
	Poste agricole de Koupa-Menké	01	Koupa-Menké	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Koupa Kangnam,	01	Koupa Kangnam,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Bafolé,	01	Bafolé,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de koutié,	01	koutié,	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole deMataba,	01	Mataba	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Kouchankap	01	Kouchankap	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	Poste agricole de Ngoundouop	01	Ngoundouop	Mauvais	-Besoin d'une moto tout terrain
	CEAC (Centre d'éducation et d'actions Communautaires) de KOUTABA	01	Quartier Haoussa	Mauvais	- Vit dans un local d'emprunt -service à construire et équiper -Besoin d'une moto tout terrain

4.2.3.3. Mise en place des principales cultures et prévision des récoltes

Culture	Zone de production/Bassin de Production	Superficies cultivées en ha prévision 2020	Production estimée (t) en 2020	Destination des produits
Maïs	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	783 ha	1566 soit en moyenne 02 t/ha	Autoconsommation et vente
Tomate	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	90 ha	2080 soit 23t/ha	- Autoconsommation et vente
patate douce	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	203 ha	5600 soit 27 t/ha	Autoconsommation et vente
ignames	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	19 ha	320 t soit 15t /ha	Autoconsommation et vente
Manioc tubercule	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	115 ha	3200 t, soit 27 t/ha	Autoconsommation et vente
Morelle noire	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	29 ha	1440, soit 40 t/ha	Autoconsommation et vente
arachide	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	164 ha	98,4 soit 0,6t/ha	Autoconsommation et vente
haricot	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	159 ha	159 t soit 01 t /ha	Autoconsommation et vente
Maïs semence	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	05 ha	9,5 t, soit 1,9 t /ha	commercialisation

4.2.3.4. Atouts/Potentialités du secteur MINADER à KOUTABA

Tableau N° 12: Atouts/Potentialités du secteur MINADER dans la commune de KOUTABA

ATOUTS/POTENTIALITES	OBSERVATIONS
-Vastes terres fertiles -Bas-fonds disponibles pour les cultures maraichères de contre saison -disponibilité d'un marché des produits agricoles (vivre frais) et des intrants agricoles -une main d'œuvre importante (familiale et payante) -La nationale N°6 traverse le territoire communal de manière transversale sur au moins 25 km -Présence d'une station de l'IRAD (Institut de Recherche Agronomique pour le Développement) dans le village Mangoum située non loin de Koutaba (20 km environ) -Présence de cultures vivrières (maïs, la banane plantain, haricot, le macabo/taro, l'arachide, l'igname, la patate douce, etc.), maraîchères (tomate, les choux, le poireau, le poivrons, l'oignon, le piment, la pastèque etc.), fruitières (avocatiers, safoutier, manguiers, goyaviers, papayers, etc.) et de rente (caféiers arabica uniquement) - Présence des multiplicateurs et producteurs du matériel végétal	L'agriculture reste et demeure une activité génératrice de revenus et de création d'emplois pour les personnes de tous âges et de tous sexes -les cultures maraichères font leur petit bonhomme de chemin -la culture fruitière la plus économique reste ici l'avocatier -ces cultures subissent de plein fouet les effets des changements climatiques caractérisées par la difficulté de maîtrise du calendrier agricole, les phénomènes inhabituels comme les vents violents ou plies accompagnées de grêles qui détruisent les fleurs et les fruits -bonne collaboration avec le sectoriel

4.2.4. Elevage, pêches et industries animales

La pratique de l'élevage de la grande échelle à la petite échelle concerne principalement la volaille (poulets de chair et poules pondeuses, les canins, les primates et autres oiseaux de la basse cours, les petits et grands ruminants (moutons, chèvres et bovins) et les porcs (à très faible échelle).

4.2.4.1. Infrastructures de l''levage dans la commune de KOUTABA

Secteur	Dénomination de l'infrastructure	Qté	Localisation	Etat du personnel	Besoins en personnel	Etat de l'infrastructure	Observations (Fonctionnalité)
MINEPIA	DAEPIA de Koutaba	01	Tayandi	04	01 secrétaire	Non construit car vit dans un local d'emprunt (CZV Koutaba)	-besoin de construction de la DAEPIA -besoin d'un véhicule tout terrain 4 x 4
	Centre zootechnique et vétérinaire de Koutaba	01	Tayandi	02	00	Construit en matériaux définitifs et en mauvais état	Besoin d'une Moto tout terrain

Source : rapport DAEPIA KOUTABA et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK International

4.2.4.2. Données de productions animales

Sur le territoire de la commune de Koutaba, On pratique plusieurs types d'élevage(les gros bétails, les petits ruminants tels que les caprins et les ovins, l'élevage porcin, la volaille tels que les poules pondeuses et les poulets de chair, l'apiculture, l'aquaculture, etc.)

Espèces	Effectifs d'animaux	infrastructures d'exploitation	Animation pastorale et vulgarisation	Observations
volailles	40 000 reproducteurs, 32 400 poulets de chair et7300 poules pondeuses, 35 000 poulets villageois	05 infrastructures d'abattages (03 tueries, 01 aire d'abattage, 01 abattoir), 4472 ha de pâturage naturel dont 4450 à koupa kagnam, 02 infrastructures de vaccination (couloirs vaccinogènes), 04 fermes homologuées, 32 fermes non homologuées, 01 fourrière municipale non adaptée, 22,5 ha de champ fourrager - .	DAEPIA, CZV Koutaba et Koupa Kagnam Le PNVRA les programmes / projets PCP-ACEFA, PCP-AFOP et PRODEL	-Les fermes d'élevages et les divers élevages subissent de plein fouet les effets des maladies et pestes
Petits ruminants (caprins et ovins)	24 765 petits ruminants (10335 têtes d'ovins et 14410 têtes de caprins)			
bovins	17 000 têtes de bœufs			
porcins	392 porcs de races améliorées			
Animaux de compagnie	608 têtes Canins			
	374 têtes Félins			
Lapins	131 têtes			
Pisciculture	30 étangs actifs de superficie 2400 m^2 et 10 étangs abandonnés pour 720 m^2	26 pisciculteurs en activité		
Apiculture	69 ruches pour 08 apiculteurs et 02 organisations rurales	08 ruchers + et 02 organisations rurales dynamiques en activité		
Exploitation et transformation du lait	6810l litres produits de janvier à septembre 2021	Existence d'une coopérative de transformation du lait en yaourt et en beure	Appuis technique, matériels et financier de HEIFER PROJET INTERNATIONAL	Besoins d'une broyeuse des végétaux, d'un thermomètre et des équipements de fermentation

Source : rapport DAEPIA KOUTABA et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK International

Les véritables problèmes que rencontre l'élevage dans le territoire communal et selon les espèces sont entre autres les diverses maladies(le charbon symptomatique, la pasteurellose, la distomatose, le MNB, la pseudo peste aviaire, la peste porcine, la pneumonie), la mévente des produits d'élevage, le cout élevé d'intrants et inputs d'élevage, l'insuffisance de l'encadrement technique, le mauvais état des route et piste rurales qui rend inaccessible certaines zones de production et qui augmente le cout de transport et rend difficile l'évacuation des productions.

Source : DAEPIA KOUTABA et Diagnostic participatif réalisé par l'OAL DK International

4.2.4.3. Atout et potentialités du secteur MINEPIA

Atouts / potentialité	Observations
-Présence d'une DAEPIA localisé à Koutaba -Présence de 02 centres zootechniques et vétérinaire à Koutaba et kangnam tous deux construits -Abattoir municipal au quartier aviation -Boucherie localisée au marché central -Présence des étangs piscicoles -Présence des vastes zones de pâturage -cheptels très importants (bovins caprins, ovins, porcin, volaille, etc,)	-Elevage traditionnel, intensif et semi intensif -Pour l'élevage intensif et semi intensif les animaux élevés sont nourris sur place dans les fermes à la provende fabriquée dans les provenderies -les intrants et inputs d'élevage sont apportés sur place

4.2.5. Infrastructures marchandes

Les Infrastructures marchandes (marchés communaux) : on peut citer entre autre le Marchés de Tayandi (marché central), Marché Mariatou (Camp militaire), Marché de KÔNE (koutié-kouchankap), le Marché de KANGNANG, le Marché à bétail de Tayandi, le marché de Koupa menkié et le Marché de Mataba.

Ces différents marchés contribuent de façon significative au développement du tissu économique de la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba à travers notamment la création d'emplois et le paiement des impôts et taxes qui contribuent à la mise en œuvre par l'institution communale des actions de développement sur le territoire.

Village	Population (a)	Coordonnées géographiques de l'ouvrage			Type d'infrastructures							Réalisation			CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE			
					Magasin	Marché / complexe commerciale	Gare routière	Parc à bétail	Abbatoir	Pépinière	Autres	Entreprise	Source de financement	Année construction	Capacité	Nature	Jour de marché	Etat actuel
		X	Y	Z												(i)	(ii)	(iii)
KOUMENKIE (I , II, III)	8436	10,74961	5,73413	1195	0	1	0	0	0	0	0		COMMUNE	2020	0,5 ha	PERIDIQUE	Mercredi et samedi	bon état
Marché de vivres frais de Koutaba	14189	10,81042	5,69374	1153	0	1	0	0	0	0	0		COMMUNE + POPULATION		0,5 ha	PERIODIQUE	Mercredi	Passable
Marche De Kone (Kouti-Kouchancap)	2695	10,7991	5,61223	1184	0	1	0	0	0	1	0		Commune + Population	1980	0,5 Ha	Périodique	Jeudi	Passable

Pondimoun (Mataba Leproserie)	4076	10,20544	5,68634	1158	0	1	0	0	0	0	0		Commune + Population			Périodique	Mardi Et Vendredi	Delabre
-Marchés de Tayandi(marché central),	14189	10,76056	5,65229	1230	0	1	0	0	0	0	0	ENGOURIBA	PNDP + COMMUNE + FEICOM	2010	2 ha	PERMANENT	MERCREDI ET DIMANCHE	Bon Etat
-Marché Mariatou(Camp militaire),	14189	10,4475	5,38216	1192	0	1	0	0	0	0	0		COMMUNE + POPULATION		0,5 ha	PERIODIQUE	Mardi et samedi	
-Marché de KAGNANG,	10819	10,76768	5,72747	1184	0	1	0	0	0	0	0		COMMUNE + POPULATION		1 HA	PERIODIQUE	SAMEDI	Passable
-Marché à bétail de Tayandi	14189	10,49936	5,39163	1231	0	1	0	1	0	0	0		ETAT	2012	200 Bœufs	Abandonné	non fonctionnel	Mauvais
	TOTAL					**8**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**				**0**			

Suite tableau ci-dessus

Equipement existant							**Aménagement éxistant**								**Gestion de l'infrastructure**		
Comptoir	Boutique	Hangar	Boucherie	Poissonerie	Chambre froide	Autres	Point d'eau	Latrine	Dispositif de traitement déchet	Reboisement	Electrificité	Rampes d'accès pour handicapés	Bureau	Autres	Mode de gestion	Existence Comité Gestion	Recette mensuelle
							(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(iv)	(O/N)	
90	17	3	1	0	0	0	N	O	N	N	O	N	N	N	communal	N	non déterminé
13	8	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	Direct	N	non déterminé
5	5	1	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	Direct	N	150000
10	7	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	Direct	N	non déterminé
648	450	18	1	0	0		O	O	N	N	O	N	O	N	communal	O	1 200 000
18	7	1	1	0	0	0	O	N	N	N	O	N	N	N	COMMUNAL	N	non déterminé
50	15	1	1	0	0	0	O	N	N	N	O	N	O	N	communal	N	non déterminé
0	0	1	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	O	N	COMMUNE MINEPIA	N	non déterminé

834	509	25	4	0	0	0											

4.2.6. Infrastructures Sanitaires

On dénombre 25 formations sanitaires dont 17 Formations sanitaires publiques et 08 Formations Sanitaires privéespour 06 aires de santé (Bafolé, Mataket, Koupa kangnam, Koundja, Kouchanka et Koutié) sur l'ensemble du territoire communal. L'Etat de ces formations sanitaires de l'espace communal de Koutaba se présente ainsi qu'il suit :

Tableau N° 13: Infrastructures du secteur santé

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations	Aire de santé concernée
MINSANTE (16 formations sanitaires)	CMA MATAKET KOUTABA	01	Passable	MATEKET	Nouveaux bâtiments à construire	MATAKET
	CENTRE MEDICAL MILITAIRE du BTAP KOUTABA	01	Passable	KOUTABA	Nouveaux bâtiments à construire	MATAKET
	CMA de KOUPA	01	Passable	KOUPA	Nouveaux bâtiments à construire	KANGNAM
	CSI MAMEVO	01	Passable	MAMEVOUO	Nouveaux bâtiments à construire	KOUTIE
	CSI MATABA – LEPROSERIE	01	Passable	MATABA	Nouveaux bâtiments à construire	MATAKET
	CSI KOUCHANKAP	01	Passable	KOUCHANCAP	Nouveaux bâtiments à construire	CSI KOUCHANKAP
	CSI KOUNDJA	01	Passable	KOUNDJA	Nouveaux bâtiments à construire	KOUNDJA
	CSI NGOUNDOUP	01	Passable	NGOUNDOUP	-Vit dans un local d'emprunt -Bâtiment à construire en forme de H	KOUNDJA
	CSI MAPARE	01	Passable	MAPARE	Nouveaux bâtiments à construire	BAFOLE
	CSI BAFOLE	01	Passable	BAFOLE	Nouveaux bâtiments à construire	BAFOLE
	CSI-KOUMELAP II	01	Passable	KOUMELAP II	/	KOUMELAP
	CSI MATABA -PONDIMOUN	01	Passable	PONDIMON	Nouveaux bâtiments à construire	KOUMELAP

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations	Aire de santé concernée
	CSI MAZOM PONDIMOUN	01	Passable	PONDIMON	Nouveaux bâtiments à construire	KOUMELAP
	CS EEC KOUMENKE	01	Passable	KOUMRNKE	Structure privée	KANGNAM
	CS EEC MAPARE	01	Passable	KOUMRNKE	Structure privée	BAFOLE
	CS EEC DE DIDANGO	01	Passable	DIDANGO	Nouveaux bâtiments à construire	BAFOLE
	CSI MAKOUOCHA - KANGNAM	01	Passable	KANGNAM	Nouveaux bâtiments à construire	KANGNAM
	CMA KOUPA	01	Passable	KANGNAM	Nouveaux bâtiments à construire	KANGNAM
	CSI KOUTI	01	Passable	KOUTI	Nouveaux bâtiments à construire	KOUTIE
	CSI MATEFAM(KOUTI)	01	Passable	KOUTI	Nouveaux bâtiments à construire en respectant la forme H	KOUTIE
	CS PRIVE NJIKWET II KANGNAM	01	Passable	NJIKWET II	Structure privée	KANGNAM
	CS P NIJI CHARE KOUTABA VILLE	01	Passable	KOUTABA VILLE	Structure privée	MATAKET
	C SANTE S J PAUL 2 KTBA	01	Passable	KOUTABA	Structure privée	MATAKET
	C S PRIVE ESPACE POUR SANTE KOUTABA	01	Passable	KOUTABA	Structure privée	MATAKET
	C S PRI SOLIDARITE	01	Passable	KOUTABA	Structure privée	MATAKET

Village	Informations générales sur le Centre				Personnel						Infrastructure				Equipement du centre				
	Aire de santé	District Santé	Statut du centre	Année création	Medecin	IDE	IB	AS	ATMS	Comis	Nb de batiment	État			Lit	Labo	Maternité	Pharmacie	Réfrigérateur
			(i)								(ii)	bon	passable	mauvais		(O/N)	(O/N)	(O/N)	
CMA MATAKET KOUTABA	MATAKET	FOUMBAN	HOP		1	1	2	4	0	2	4	2	1	1		O	O	O	2
CMA BTAP KOUTABA	MATAKET	FOUMBAN	HOP	1991	1	2	4	6	3	3	1			1	30	O	1	O	2
CSI MAMEVO	MATAKET	FOUMBAN	INT		0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	6	N	N	O	N
CSI MATABA – LEPRO	MATAKET	FOUMBAN	INT		0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	6	N	N	O	N

Village	Informations générales sur le Centre				Personnel						Infrastructure				Equipement du centre				
	Aire de santé	District Santé	Statut du centre	Année création	Medecin	IDE	IB	AS	ATMS	Comis	Nb de batiment	État			Lit	Labo	Maternité	Pharmacie	Réfrigérateur
			(i)								(ii)	bon	passable	mauvais		(O/N)	(O/N)	(O/N)	
CSI KOUCHANKAP	MATAKET	FBAN	INT		0	0	1	3	0	1	1	0	01	0	6	O	O	O	N
CSI KOUNDJA	KOUNDJA	FBAN	int	1999	0	0	1	0	0	1	1		1	0	20	O et 01 microscope	O	O	1
CSI NGOUNDOUP	KOUNDJA	FBAN	INT	2000	0	1	0	3	0	1	1	0	1	1	5	O	O	O	N
CSI MAPARE	BAFOLE	FBAN	INT	1999	0	0	1	1	0	1	1	0	1 1	o	7	O	O	O	N
CSI BAFOLE	BAFOLE	FBAN	INT	2001	0	0	1	0	3	1	1	BON			12	O	O	O	2
CSI-KOUMELAP II	KOUMELAP	FBAN	INT	2010	0	0	1	1	0	1	1		1		6	O	O	O	N
CSI MATABA - PONDIMOUN	KOUMELAP	FBAN	INT	1998	0	1	1	6	0	0	1	1			6	O	O	O	N
CSI MAZOM PONDIMOUN	KOUMELAP	FBAN	INT	2006	0	0	1	1	0	1	1	BON	0	0	9	O	O	O	N
CSI EEC KOUMENKE	KANGNAM	FBAN	PRI	1985	0	0	1	3	1	1	1	0	1	0	12	O	O	O	O
CSI EEC DE DIDANGO	BAFOLE	FBAN	PRI	1982	0	0	0	2	0	1	2		1		13	O	O	O	O
CSI MAKOUOCHA KANGNAM	KANGNAM	FBAN	INT		0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	6	O	O	O	O
CSI DE KANGNAM	KANGNAM	FBAN	INT		0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	14	O	O	O	1
CSIKOUTI	FBAN	FBAN	INT	1989	0	0	1	2	1	1	2	0	1	0	3	0	0	0	01 + 1 MICROSCOPE
CSI MATEFAM(KOUTI)	KOUTIE	FBAN	INT	2000	0	1	0	1	0	1	1	0	0	MAUVAIS	0	O	O	O	N
CSI PRIVE NJIKWET II KANGNAM	KANGNAM	FBAN	PRIVE	2013	0	1	0	0	0	0	1		PASS						
CSI NIJI CHARE KOUTABA VILLE		FOUMBAN	PRIVE	1999	0	1	0	1	2	0	2		2		13	O	O	O	O
C SANTE S J PAUL 2 KTBA	MATAKET	FOUMBAN	PRIVE	2014	0	1	2	4	1	1	1	1			10	O	O	O	O
C SANTE P ESPACE POUR SANTE KTBA	MATAKET	FOUMBAN	PRIVE	2010	0	0	1	1	0	5	1		1		10	O	O	O	O

Village	Informations générales sur le Centre				Personnel						Infrastructure				Equipement du centre				
	Aire de santé	District Santé	Statut du centre	Année création	Medecin	IDE	IB	AS	ATMS	Comis	Nb de batiment	État			Lit	Labo	Maternité	Pharmacie	Réfrigérateur
			(i)								(ii)	bon	passable	mauvais		(O/N)	(O/N)	(O/N)	
C SANTE PRI SOLIDARITE	MATAKET	FOUMBAN	PRIVE	2011	0	1	0	0	1	0	1	1			17	O	O	O	O
TOTAL					**2**	**11**	**19**	**44**	**13**	**25**	**28**	**5**	**5**	**3**	**205**				

(Suite du tableau ci-dessus du secteur de la santé)

	Aménagement						Données sanitaires					Gestion du Centre	
	Point d'eau	Latrine	Reboisement	Clôture	Dispositif de traitement déchet	Logement médecin	Taux de couverture sanitaire	Taux de fréquentation	Nombre d'accouchement moyen	Taux de couverture vaccinal	Maladie épidémique	Existence Comité de gestion	Existence Comité de santé
	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(iii)	(O/N)						(O/N)	(O/N)
CMA MATAKET KOUTABA	O	O	N	N	O	O		46,9	150	80		O	O
CMA du BETAP KOUTABA	O	O	N	N	O	N	5000 PERSONNE	750 PERS PAR MOIS	15/mois	100%		N	N
CSI MAMEVO	O	O	N	N	N	N	0	0	24	90	0	0	O
MATABA – LEPRO													
KOUCHANKAP	N	N	N	N	N	N		60%	100/AN	91%		O	O
KOUNDJA	N	O	N	N	N	N	0	58%	150/AN	83%		O	O
NGOUNDOUP	N	O	N	N	F	N	85%	90%	84/AN	80%		O	O
MAPARE	N	N	N	N	F	N	92%	85%	65/AN	100%		O	O
BAFOLE	N	N	N	N	O	N	78%	60%	61	111, 1%		O	O
KOUMELAP II	O	O	N	N	O	N	70%	30%	56	70%	ROUGEOLE	O	O
CSI MATABA - PONDIMOUN	N	N	N	N	O	N	50%	50%	60	85%		O	O
CSI MAZOM PONDIMOUN	N	N	N	N	O	N	50%	50%	60	30%		O	O
CSI EEC KOUMENKE	O	O	N	N	N	N	85%	95%	200	95%	0	O	O
CSI EEC DE DIDANGO	N	N	N	N	N	N			84	90%		O	O

CSI MAKOUOCHA KANGNAM	O	O	O	O	F	O	55%	60%	600	95%		O	O
CSI DE KANGNAM	O	O	O	N	F	N	0	70%	20	90%	0	O	O
KOUTI	O	O	N	N	N	N			60			O	O
KOUTI CSI MATEFAM	O	O	N	N	N	N	90 ¨%	25%	40	95%	0	0	0
CSI PRIVE NJIKWET II KANGNAM	N	N	N	N	N	N	80%	55%	48	60%	0	O	O
CSI NIJI CHARE KOUTABA VILLE	O	O	N	N	O	O	800 PERSON	200 PERS/MOIS	10/MOIS	95 VAC /MOIS		O	O
C SANTE S J PAUL 2 KTBA	N	O	N	N	O	N	1277 PERS	200/MOIS	12/MOIS			O	N
C SANTE P ESPACE POUR SANTE KTBA	N	O	N	N	N	N				33 VAC/MOIS		N	N
C SANTE PRI SOLIDARITE	N	O	N	N	O	N	1300 PERS			50 VAC/MOIS		O	N

Carte sanitaire de la commune de KOUTABA

- **Carte sanitaire**,



Carte 11: Carte des formations sanitaires de KOUTABA

4.2.7. Infrastructures hydrauliques

Infrastructures du secteur MINEE (Eau Forage)

Tableau N° 14: Infrastructures du secteur MINEE (forage)

Village	REALISATION		CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE										État de l'ouvrage	ENTRETIEN			QUANTITE ET QUALITE EAU		
	Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Anti bourbier	Aire assainissement	Diamètre du forage	Profondeur forage	Hauteur de l'eau	Type de pompe	Marque	Fonctionnement	Cause panne		Exploitation de l'ouvrage	Existence Comité de gestion	Fonctionnalité CG	Quantité suffisante	Qualité de l'eau	Maladies liées à l'eau
				(O/N)	(O/N)	(m)	(m)	(m)	(i)		(O/N)		(ii)	(iii)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(iv)	(O/N)
KOUTI-CSI	CACOCO	ETAT		O	O	0, 25	70 m	3	electriqu	LEGRAND	O		B	EX	O	O	O	C	O
KOUTI ROND POINT NJI KOUCHI		BIP	2013	O	O	0, 25	60	3	MH		O		B	EX	O	O	O	L	O
Kare-KOUMENKE		COMMUNE	1998	O	O	0, 25	70	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	B	AB	N	N	N	C	O
Koutougouen-KOUMENKE		ETAT		O	O	0, 25	50	3	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O
Njitikwet I- KAGNAM		ETAT		O	O	0, 25	55	3	MH	TROPIC	O		B	EX	O	O	O	L	O
CSI Koupa-KAGNAM		ETAT		O	O	0, 25	55	3	MH	TROPIC	O		B	EX	O	O	N	C	O
CMA Mataket-PONDIMOUN		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	LEGRAND	O		B	EX	O	O	O	L	O
CSI-BAFOLE		ETAT		O	O	0, 25	60	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	O	N	O	L	O
Chefferie-NGOUNDOUOP		ETAT		O	O	0, 25	70	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	N	C	O
Hotel de ville-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	48	2	MH	LEGRAND	O		B	EX	N	O	O	L	O
Carriere-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	58	3	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O
fetekouen-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
EP Kouocha-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	70	2	MH	TROPIC	O		B	EX	O	O	O	C	O
Route abattoir-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	75	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
Marché mariatou-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	68	3	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
Chefferie-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	50	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O

Village	REALISATION		CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE										État de l'ouvrage	ENTRETIEN			QUANTITE ET QUALITE EAU		
	Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Antibourbier	Aire assainissement	Diamètre du forage	Profondeur forage	Hauteur de l'eau	Type de pompe	Marque	Fonctionnement	Cause panne		Exploitation de l'ouvrage	Existence Comité de gestion	Fonctionnalité CG	Quantité suffisante	Qualité de l'eau	Maladies liées à l'eau
				(O/N)	(O/N)	(m)	(m)	(m)	(i)		(O/N)		(ii)	(iii)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(iv)	(O/N)
Carrefour Kouti-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	56	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
Chefferie-NJIYIT		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	N	O	O	C	O
Mosquée njikouchi-NJIYIT		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O
CSI-KOUTCHANCAP		ETAT		O	O	0, 25	65	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	O	O	O	C	O
MAPOUOCHE-KOUTCHANCAP		ETAT		O	O	0, 25	65	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	N	O	O	C	O
CSI-MATABA		ETAT		O	O	0, 25	45	3	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O		C	O
Marché mariatou-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	68	3	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
Chefferie-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	50	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O
Carrefour Kouti-KOUNDJA		ETAT		O	O	0, 25	56	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	L	O
Chefferie-NJIYIT		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	N	O	O	C	O
Mosquée njikouchi-NJIYIT		ETAT		O	O	0, 25	60	2	MH	TROPIC	O		B	EX	N	O	O	C	O
CSI-KOUTCHANCAP		ETAT		O	O	0, 25	65	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	O	O	O	C	O
MAPOUOCHE-KOUTCHANCAP		ETAT		O	O	0, 25	65	3	MH	TROPIC	N	pompe défectueuse	R	AB	N	O	O	C	O

MH= motricité humaine, B=Béton, BA=Béton armé, AB=abandonné, BIP= budget d'investissement public

Village	Population (a)	Type d'ouvrage			Réalisation			Caractéristique de l'ouvrage							Fonctionnalité				
		Scan water	Alimentation en eau potable	CDE	Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Prise d'eau	Nombre de châteaux	Nombre de forages	Nombre de borne-fontaine	Nombre de branchements	Capacité	Longueur des conduites	Adduction fonctionnelle	Château / captage fonctionnel	Nombre forage en panne	Nombre borne-fontaine en panne	Gestion
								(i)					en litre	(en m)	(O/N)				(ii)
KOUMENKE(KOUTOUGOUEN)	1000	0	1	N		ELITES	2013	SOURCE	1	1	5	2	30000	2000	O	O	O	0	D
KOUMELAP I et II	2000	1	1	N	ETA	ETAT	2002	SOURCE	1	2	2	11	70000	3000	O	O	O	1	C
KOUCHANCAP	1600	1	1	N	SCANWATER	ETAT	1988	SOURCE	1	1	12	109	25 000	4000	O	O	O	1	D
AEP-DIDANGO	**2735**	0	1	N		ETAT		SOURCE	1	1	4	10	20000	3000	O	O	O	0	D
AEP-MAMEVOUO	1500	0	1	N		ETAT		SOURCE	1	1	12	30	60000	6000	O	O	O	0	D
AEP-KOUTI	2000	1	1	N		ETAT		SOURCE	1	1	7	35	40000	4000	O	O	O	3	D
Matam-NGOUNDOUOP	700	0	1	N		ETAT		SOURCE	1	1	3	2	20000	1000	O	O	O	0	D
Nchoutndoup-NGOUNDOUOP	650	0	1	N		ETAT		SOURCE	1	1	3	3	20000	2000	O	O	O	0	D
	TOTAL	**3**	**8**						**8**	**9**	**48**	**202**	**285000**	**25000**				**5**	

Tableau N° 15: infrastructures du secteur MINEE (Eau puits équipés)

Village	REALISATION			CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE										État du point d'eau	ENTRETIEN			QUANTITE ET QUALITE EAU		
	Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Puits couvert	trottoir / anti bourbier	aire assainie	type de pompe	Matériaux margelle	Hauteur margelle	Cuvelage	Diamètre du puits	Profondeur du puits	Profondeur Eau	Fonctionnement		Exploitation de l'ouvrage	Existence Comité de gestion	Fonctionnalité CG	Quantité suffisante	Qualité de l'eau	Maladies liées à l'eau
				(O/N)	(O/N)	(O/N)	(i)	(ii)	(m)	(iii)	(m)	(m)	(m)	(O/N)	(iv)	(v)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(vi)	(O/N)
KOUMEKE I E PUB NJIGWEN	ETS NSANGAP et FIS	COMMUNE KOUTABA		O	O	O	MH	B	1	BU	0,8	20	2	O	B	EX	O	N	O	L	N
KOUMEKE E PUB GP I, II		COMMUNE KOUTABA		O	O	O	MH	B	1	BU	1	10	2	O	B	EX	O	N	O	L	N
CHEFFERIE KOUMELAP I	MILTISERVICE	PNDP/COMMUNE	2008	O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	15	1	N	R	AB	N	N	O	L	O
NJIDOUMKOUET KOUMELAP I	MILTISERVICE	PNDP/COMMUNE	2008	O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	22	1	N	R	AB	N	N	O	L	O
KOUTOUGOUEN-ZAIRE KOUMELAP I	MILTISERVICE	PNDP/COMMUNE	2008	O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	27	1,5	N	R	AB	N	N	O	L	O
KOUTI		MONASTERE + ELITE		O	O	O	MH	B	1	BU	1	25	1,5	O	B	AB	N	N	O	L	O
KOUTI ROND POINT NJI KOUCHI		ETAT	2013	O	O	O	MH	B	1	BU	1	15	2	O	B	EX	O	N	O	L	N
Kare-KOUMENKE		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	27	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
EP Njitikwet-KAGNAM		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	25	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
EP Njikwet-KAGNAM		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	15	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
EP Kagnam-KANGNAM		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	22	2	O	B	EX	O	N	O	L	N
Njikwet EP-KAGNAM		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	27	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
Njitikwet carrefour - KANGNAM		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	25	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
Ladiem-PONDIMOUN		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	20	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
Koutoukouop I-KOUMELAP		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	10	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
Ndangouo-KOUMELAP		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	15	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
CSI-BAFOLE		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	22	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
EP NGOUNDOUOP		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1	27	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
MAPOUOCHE-KOUTCHANKAP		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	25	2	O	B	EX	O	N	O	L	N
CPFF Koundja-KOUNDJA		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	15	2	N	R	AB	N	N	O	L	O
Qtier Ahoussa-KOUNDJA		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	22	3	N	R	AB	N	N	O	L	O
Chefferie-NJIYIT		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	27	3	O	B	EX	O	N	O	L	N
CSI-KOUTHACAP		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	25	1,5	O	B	EX	O	N	O	L	N

Village	REALISATION			CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE											État du point d'eau	ENTRETIEN			QUANTITE ET QUALITE EAU		
	Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Puits couvert	trottoir / anti bourbier	aire assainie	type de pompe	Matériaux margelle	Hauteur margelle	Cuvelage	Diamètre du puits	Profondeur du puits	Profondeur Eau	Fonctionnement		Exploitation de l'ouvrage	Existence Comité de gestion	Fonctionnalité CG	Quantité suffisante	Qualité de l'eau	Maladies liées à l'eau
				(O/N)	(O/N)	(O/N)	(i)	(ii)	(m)	(iii)	(m)	(m)	(m)	(O/N)	(iv)	(v)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(vi)	(O/N)
Nchoutndoup-NGOUNDOUI		ETAT		O	O	O	MH	B	1	BU	1,2	15	1,5	N	R	AB	N	N	O		O



Carte 12: carte des points d'eau de Koutaba

Tableau N° 16: Infrastructures du secteur MINEE (Energie électriques)

Depuis plusieurs décennies, le souci des autorités municipales de koutaba a été toujours d'étendre le réseau de fourniture de l'électricité dans la plupart des localités de la commune. A ce jour, malgré les efforts déjà fournis par les pouvoirs publics (AES/ SONEL-ENEO), la couverture actuelle du territoire communal par l'électricité domestique demeure encore une préoccupation qui se fait ressentir au sein des populations. En effet, 80 % des populations de 25 communautés de développent ont choisi parmi leurs projets prioritaires au moins un projet d'électrification.

In fine, la couverture actuelle du territoire par l'électricité domestique reste assez faible. Les villages qui sont raccordés au réseau ENEO le sont partiellement. Ce phénomène a pour conséquence la prolifération des branchements de fortune ''toiles d'araignée'', ce qui entraîne des baisses de tension fréquentes et très préjudiciables au développement de certaines activités économiques.

En somme, Les sources d'énergie utilisées dans la commune de KOUTABA sont entre autres le bois de chauffage, les produits pétroliers, l'électricité et le gaz domestique.

Village	Population (a)	REALISATION			CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE							FONCTIONNALITE				
		Entreprise	Source de financement	Date mise en service	Nature	Quartiers désservis	Nombre de transformateurs	Nombre de poteaux installés	Longueur moyenne tension	Longueur basse tension	Nombre de branchements	Réseau fonctionnel	Nombre de transformateurs en panne	Nombre de poteaux hors d'usage	Existence d'un comité de vigilance	Existence d'un comité de gestion
					(i)				(en km)	(en km)		(O/N)				(ii)
ESPACE COMMUNAL	**12065**	ENEO	ETAT		ER	20	5	450	12	10	450	O	0	50	N	N
KOUMEKIE I, II, III	**7173**	ENEO	ETAT	1984	ER	6	3	295	15	17	350	O	2	16	N	N
KOUPA KAGNAM I,II,III	**9199**	ENEO	ETAT	1984	ER	31	8	381	12	22	548	O	3	42	N	N
KOUTI + CHOUTFA	**2995**	ENEO	ETAT	1992 et 1998	ER	7	4	300	13	13	350	O	1	5	N	N
KOUTABA LEPROSERIE + MAMEVOUE	**3093**	ENEO	ETAT		ER	6	4	273	6	13,5	144	O	0	18	N	N
MAPARE + KOUENKE	**2539**	ENEO	ETAT	1996	ER	2	1	0	0	0	0	O	2	4	N	N
BAFOLE + KOUMBOUO	**2526**	ENEO	ETAT	1997	ER	4	2	50	2,4	2,8	64	O	0	5	N	N
DIDANGO I et II	**2735**	ENEO	ETAT	1996	ER	3	1	120	3	7	95	O	0	6	N	N
KOUMELAP I, et II	**9199**	ENEO	ETAT		ER	6	4	213	4	6	172	O	0	3	N	N
PONDIMOUN I ET II	**4076**	ENEO	ETAT		ER			0	0	0	0	O	0	6	N	N
KOUCHANCAP		ENEO	ETAT	1987	ER	6	3	107	5,35	8	189	O	0	8	N	N
NJIYIT	**1309**	ENEO	ETAT		ER	3		0	0	0	0	O	0	5	N	N
NJINGBAJA	**861**	ENEO	ETAT		ER	3		0	0	0	0	O	0	4	N	N
KOUNNDJA	**452**	ENEO	ETAT		ER	4		1739	0	0	0	O	0	6	N	N
NGOUNDOUP	**2031**	ENEO	ETAT	1994	ER	3	3	185	4,1	7,2	105	O	0	8	N	N
	TOTAL					**84**	**33**	**3663**	**64,85**	**96,5**	**2017**		**8**	**136**		



Carte 13: Carte du reseau ENEO de KOUTABA

4.2.8. Secteur MINTP (Infrastructures routières)

Le réseau routier de la Commune de Koutaba est assez dense (300 km de routes). Les voies de communication sont constituées pour la majorité des routes agricoles qui ont été ouvertes à bras d'homme, ou avec le concours de la CAPLANOUN, coopérative affiliée de l'UCCAO au moment où la culture de café était prospère.

La Commune de KOUTABA ne disposant pas de matériel de génie civil, il est difficile pour les autorités municipales de prendre des initiatives immédiates pour l'entretien du réseau routier de la commune. Cependant certaines de ces voies bénéficient occasionnellement des séances d'investissement humain par des comités de développement soutenus par la commune et le budget d'investissement public qui reste très insuffisant. Les comités de route n'existent pas encore dans les communautés de développement. Les besoins en ouvertures de nouvelles routes restent pointilleux compte tenu des projets prioritaires retenus par les populations lors du DPNV.

Itinéraire / Axe	Population (a)	REALISATION			CARACTERISTIQUES, FONCTIONNALITE ET ENTRETIEN			
		Entreprise	Source de financement	Année de réalisation	Nature des travaux	Longueur de route aménagée	Etat du tronçon	Existence d'un comité de gestion / entretien
					(i)	(en km)	(ii)	
KOUMENKE I, II, III								
NJIGOUEN-KAGNAM			BIP	2008	R	7	Dégradé	N
KOUTOUGOUEN-KAGNAM			CVD	2013	R	4	Dégradé	N
KOUTOUGOUEN-NJIGOUEN			BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KARF KOUMENKE-LADIEM			BIP + POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
CARF KOUMENKE-SOMTAIN			BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUMENKE(NJINGOUEN) -KAGNAM	7173		BIP	2008	R	7	Dégradé	N
KOUMENKE(koutougouen) -KAGNAM	7173		POPULATION	2013	R	4	Dégradé	N
KOUMENKE(CARREFOUR TOUGOUEN)-KANGNAM	7173		BIP + POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
KOUMENKE(MARCHE-BANGOUEN-TOUGOUEN)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUMENKE(koutougouen -Njingouen)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
KOUMENKE(CHEFFERIE-MAPOUOCHE)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUMENKE(CARREFOUR-BANA)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N

KOUMENKE(NGAGUEU-KANGNAM	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
kOUMENKE(NKARE-LYCEE KOUPA)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
KOUMENKE(CHEFFERIE-KOUTOUEN)	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUMENKE(CARREFOUR-LA'NDIEM	7173		BIP +POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUMENKE CARREFOUR-MARCHESOMTAIN	7173		BIP +POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
KOUMENKE(CARREFOUR HJINGOUEN-BBH	7173		BIP + POPULATION	2013	R	2	Dégradé	N
KOUMENKE(CARREFOUR-PLATEAU-KOUTOUKOUOP	7173		BIP + POPULATION	2013	R	1	Dégradé	N
KOUTABA LEPRO et MAMEVOUO								N
KOUTABA LEPRO(entrée pricipale chefferie-concssion NJIFON PIERRE			BIP + POPULATION		R	1	Dégradé	N
AXE NATIONAL N°6 RUE DES ECOLES-NA'gouopou-domicile MENDEU PHILIPPE					R	1,5	Dégradé	N
AXE NATIONAL N°6 CONCESSION NJIFONGUIE-MAWOUO			BIP +POPULATION		R	1,5	Dégradé	N
AXE NATIONAL N° 6 -MARCHE MATABA-MAMEVOUE			BIP +POPULATION		R	5	Dégradé	N
Axe chefferie-EEC-wafombain mathieu			BIP +POPULATION		R	2	Dégradé	N
AXE NATIONALE N° 6 -ENTREE LEPROSERIE KOUTABA-KOUTOUKIE			BIP		R	4,5	Dégradé	N
AXE NATIONALE N° 6 traversant tout le village			ETAT		R	10	Dégradé	N
AXE NATIONALE N°6 - KOUTOUKIE			ETAT		R	4,5	Dégradé	N
AXE MAMEVOUE-CARREFOUR MONASTERE KOUTABA			ETAT		R	3	Dégradé	N
NJIYIT								N
NJIYIT(AXE ROND POINT NJIKECHI-CHEFFERIE-EP KOUTI	1309		ETAT		R	4	Dégradé	N
NJIYIT(STADE FOOTBALL-ROND POINT EP NJIYIT	1309		ETAT		R	5	Dégradé	N
NJIYIT(PLANTATION SULTAN-CHEFFERIE NJIYIT-KOUTI	1309		ETAT		R	3	Dégradé	N

NJIYIT(A COTE PLANTATION SULTANT-CARREFFOUR NJIKECHI	1309		ETAT		R	4	Dégradé	N
MAPARE ET KOUENKE								N
AXE MAPARE - BAFOLE			ETAT		R	4	D	N
BAFOLE ET KOUMBOUO								N
Axe pont Councha-quatier chefferie bafole-koumbouo-limite koumelap	2526	population	COMITE DEV +ETAT	1925	R	15	Dégradé	N
KAGNAM								N
KOUPA KAGNAM II	9199		ETAT		R	9		N
KAGNAM II KOUMELAP-PONDIMOUN-KOUTABA	9199		ETAT		R			N
AXE CARREFOUR KAGNAM II-CARREFOUR NJITAM			ETAT		R	3,5		N
AXE CARREFOUR KOUTENTOUM-CARREFOUR EP AVEC EMBRANCHEMENT POUR CAMPEMENT BORORO			ETAT		R	10		N
AXE PRINCIPAL CARREFOUR KAGNAM-CARREFOUR MATAPIT			ETAT		R	2		N
AXE NJITAM-NJISSEN			ETAT		R	1,5		N
AXE MAMA KOMBI-DOMICILE HAMIDOU			ETAT		R	2		N
AXE NJOYA ABOUBAKAR-MAITRE JACQUES AVEC EMBRANCHEMENT - DOMICILE EL HADJI FOUEDOUN YOUSSOUFA								N
KOUTI ET CHOUTFA								N
Axe Kouti-choutfa koutaba						15		N
Axe Kouti-Njiyit - koutaba						21		N
Axe Kouti -koutchanka								N
KOUMELAP I et II								N
Rond point koumela II-Sous préfecture			ETAT	2002	R	2	Dégradé	N
KOUMELAP II et KOUMELAP I CHEFFERIE SUPERIEURE			ETAT	2002	R	4	Dégradé	N
carrefour champ de tires-chefferie Didango			ETAT	2012	R	4,5	Dégradé	O

Chefferie koumelap I-Crentre commercial de Koutaba			ETAT	1960	R	3,5	Dégradé	O
Chefferie koumelap I- Koumelap II-Chefferie supérieure koumelap			ETAT	1965	R	4,8	Dégradé	N
NGOUNDOUOP								N
Axe national N° 6 de la limite savonnerie -carrefour colonnel BTAP koutaba		DAWOO	ETAT	1992	Route bitumée	5	assez bon	N
NGOUNDOUOP-Koundja	2031	syndicat des communes ouest	ETAT	1987	R	7	Dégradé	O
Axe carrefour Ecole publique -rizière		PROJET MONT BAPIT	PROJET MONT BAPIT	2012	R	2	assez bon	N
AXE CARREFFOUR TEJANI-QUARTIER SAMBERE		PROJET MONT BAPIT	PROJET MONT BAPIT	2012	R	2,5	Dégradé	N
DIDANGO					R			N
Axe TAYAMDI- DIDANGO, axe sous Préfecture DIDANGO, axe Inspection éducation de base -DIDANGO, axe château camp Militaire -DIDANGO)	2735		ETAT + ELTES		R	13	Dégradé	N
KOUTCHANKAP et NGOUON MOGNY								N
Axe Koutchankap-Kouti-Koutaba Léproserie	2291	CAMDEF	ETAT	1980	R	8	Dégradé	N
Axe Koutchankap-Malenden-Madiyan			ETAT		R	10	Dégradé	N
Axe Koutchankap-Maloha-Machoutbi			ETAT		R	20	Dégradé	N
Axe Koutchankap-Mayakue-Magna			ETAT		R	10	Dégradé	N
Axe Koutchankap-Magon			ETAT		R	12	Dégradé	N
KOUNDJA + NJIGBADJA	1313							N
axes routiers allant de KOUNDJA à NGOUNDOUP, axe Chefferie-stade ;, axe Koutougouen-Dja, Axe stade de football-Kouocha 1, Axe chefferie-Koupazanite, Axe CPFF – Stade foot, Axe CPFF-Koutougouen, Axe CSI-CPFF, Axe Magnigouen- Chefferie,Axe village Koundja-Ngouon mogny,			ETAT		R	12	Dégradé	N
	TOTAL					**295,3**		

4.2.9. Infrastructures d'Encadrement Psychosociales)

Les infrastructures sociales de Koutaba sont réduites à quelques trois (03) foyers communautaires déjà opérationnels (MBOUOKA, KAGNAM, MAMEVOUO): le centre de promotion de la femme construit fonctionne au ralenti à cause de son éloignement du centre urbain de koutaba et des villages environnants. Le service d'arrondissement du ministère des affaires sociales est abrité dans un bâtiment d'emprunt sans aucun équipement et sans aucun aménagement pour un meilleur encadrement des couches vulnérables.

Village	Type d'infrastructures					Réalisation			CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE			
	Foyer communautaire	Centre promotion femme	Centre Sociale	Centre multi - fonctionnel	Autres (Centre spécial etat civil)	Entreprise	Source de financement	Année construction	Capacité d'acceui	Nombre de bâtiment	Nombre de piéces / cases	Activités menées
KOUTABA VILLE	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	encadrement et promotion des couches vulnérables
KOUTABA VILLE	0	0	0	1	0	0	BIP	2008	100	0	1	Encadrement Des Jeunes Dans Les Filières Soins Paramédicaux, Filière Menuiserie Bois, Maçonnerie, Industrie Habillement Et Secrétariat Bureautique
FOYER DE JEUNESSE KOUMEKIE	0	0	0	1	0	ENGOURIBA	Comité développement	2001	600	1	6	filière soins paramédicaux, filière menuiserie bois, maçonnerie, industrie habillement, bureautique
FOYER COMMUNAUTAIRE MBOUOKA KOUMEKIE	1	0	0	0	0		Comité de développement	2008	400	1	3	réunions diverses, célébration mariage, animation, formation, centre d'état civil, festivité
FOYER COMMUNAUTAIRE MAMEVOUE (KOUTABA LEPROSERIE	1	0	0	0	0		POPULATION	2011	300	1	3	Formation de la jeunesse et des femmes, festivités, animation
-koupa kangnam	1	0	0	0	0		POPULATION		600	1	3	filière soins paramédicaux, filière menuiserie bois, maçonnerie, industrie habillement, bureautique
-kouchankap	0	0	0	1	0		Comité développement		600	1	3	filière soins paramédicaux, filière menuiserie bois, maçonnerie, industrie habillement, bureautique

Suite du tableau ci-dessus

	Equipement du centre						Aménagement							Gestion du Centre	
	Machines à coudre	Mobiliers	Lits	Ordinateurs	Photocopieuse	Autres	Point d'eau	Latrine	Reboisement	Clôture	Dispositif de traitement déchet	Electrification	Aire de jeux	Existence Comité de gestion	Recette moyenne trimestrielle
							(O/N	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	(O/N)	
KOUTABA VILLE	0	02 TABLES-BUREAU	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N	N	N	0
KOUTABA VILLE	0	01 TABLE BUREAU	0	0	0	0	N	O	N	N	N	N	N	N	0
FOYER DE JEUNESSE KOUMEKIE	0	300 chaises	0	0	0		N	N	N	N	N	O	N	N	0
FOYER COMMUNAUTAIRE MBOUOKA KOUMEKIE	O	200 chaises	0	0	0		N	N	N	N	N	O	N	O, CVD	Au moins 60 000
FOYER COMMUNAUTAIRE MAMEVOUE (KOUTABA LEPROSERIE	0	100 chaises	0	0	0		N	N	N	N	N	N	N	O	0
-koupa kangnam	0	300	0	0	0	0	N	N	N	N	N	O	N	O	AU MOINS 100 000
-kouchankap	0	300	0	0	0	0	N	N	N	N	N	O	N	O	0

4.2.10. Infrastructures scolaires

Village	Statut école	Niveau	Année création	Effectifs élèves totaux			Effectif total enseignants			Nombre et équipement des salles de classe				
	(i)	(ii)		Fille	Garçon	Total	Maître parents	Contractuel/ vacataires	Fonctionnaire	banco/sekko/potopoto	planche	semi-dur	dur	Table - bancs
LYCEE BIL KOUTABA	PUB	7		350	454	804	0	17	20	0	0	0	12	375
LYCEE TECHN KOUTABA	PUB	7	2001	320	642	962	0	24	22	0	0	0	15	417
LYCEE KOUTABA LEPROSERIE	PUB	7	2006	212	297	509	0	12	4	0	0	0	10	140
LYCEE KOUTCHACAP	PUB	7	2000	157	193	350	8	0	7	0	0	2	5	173
LYCEE KOUPA	PUB	7		603	540	1143	0	21	10	0	0	0	17	340
CES B DIDANGO	PUB	4		59	58	117		5	2	0	0	0	2	120
CETIC KOUTI	PUB	4	2013	91	117	208	0	8	2	0	0	0	4	80
CETIC KOUPA	PUB	4	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**8**			**1792**	**2301**	**4093**	**8**	**87**	**67**	**0**	**0**	**2**	**65**	**1645**
COMPLEX ISLAMIQUE KOUTABA	PRIVE	7		113	133	246	0	12	9	0	0	0	9	180
COLLEGE P LAIC KOUTABA	PRIVE	7	1995	110	246	356	35	0	0	0	0	0	26	450
CASAF KOUPA MENKE	PRIVE	4	1905	98	85	183	0	11	0	0	0	0	3	38
CEFOJEM KAGNAM III	PRIVE	4	1905	20	22	42	6	0	0	0	3	0	0	15
TOTAL	**4**			**341**	**486**	**827**	**41**	**23**	**9**	**0**	**3**	**0**	**38**	**683**
KOUTABA	EM PU G I	0	1965	58	61	119	2	2	1	0	0	0	2	100
KOUTABA	EM PU G II	0	1990	38	40	78	2	0	1	0	0	0	2	75
KOUTABA	EM B	0		37	51	88	1	1	1	0	0	0	2	75
KOUNDJA KOUTOUGOUEN	EM PU B	0	2012	21	25	46	1	1	0	0	0	0	1	54
KOUNDJA NJINBANJA	EM PUB	0	2011	43	26	69	1	1	0	0	0	0	1	8
KOUNDJA	EM PUB	0	2001	27	28	55	1	0	1	0	0	1	1	10
MATABA	EM PUB	0	2004	33	37	70	0	2	0	0	0	0	1	12 TABLES + 70 CHAISES
KOUMELAP II	EM PUB	0	2002	31	24	55	1	0	1	0	0	0	0	8

Village	Statut école	Niveau	Année création	Effectifs élèves totaux			Effectif total enseignants			Nombre et équipement des salles de classe				
	(i)	(ii)		Fille	Garçon	Total	Maître parents	Contractuel/ vacataires	Fonctionnaire	banco/seko/poto poto	planche	semi-dur	dur	Table - bancs
KOUMELAP I KOUTOUKOUOP	EM PUB	0	2012	21	15	36	1	0	1	0	0	0	2	6
DIDANGO	EM PUB	0	2007	28	19	47	2	1	0	0	0	1	0	10
KOUPA KANGNAM III	EM PUB	0	2010	12	18	30	1	1	0	0	0	0	0	23
KOUMENKE	EM PUB B	0		18	15	33	1	0	1	0	0	0	2	6
KOUTOUKOUOP	EM PUB B	0	2012	21	15	36	1	0	1	0	0	0	2	6
KOUTCHANCAP	EM PUB B	0	2012	26	20	46	1	0	0	0	0	0	1	8
TOTAL EM PUB	**13**			**414**	**394**	**808**	**16**	**9**	**8**	**0**	**0**	**2**	**17**	**389**
BAFOLE	PUB	3	1920	195	155	350	2	4	0	0	0	0	7	94
KOUMBOUO	PUB	3	1986	109	122	231	4	0	2	0	0	0	6	55
KOUMENKE	PUB GR I	3	1958	185	171	356	3	2	1	0	0	0	6	120
KOUMENKE	PUB GR II	3	2004	197	183	380	4	2	0	0	0	0	6	100
NJINGWEN-KOUMENKE I	PUB	3	1980	120	180	300	5	0	1	0	0	3	3	112
KOUTABA	PUB B	3		304	315	619	2	5	2	0	0	0	6	120
KOUTABA	PUB GP I A	3	1990	225	225	450	2	3	2	0	0	0	8	100
KOUTABA	PUB GP I B	3	1992	180	200	380	1	7	2	0	0	0	8	86
KOUTABA	PUB GP I I	3	1986	233	264	497	3	3	1	1	0	0	5	77
DIDANGO	PUB	3		165	186	351	2	3	1	2	0	2	3	175
KOUCHACAP	PUB GP I	3	1958	178	188	366	3	5	0	0	0	0	5	134
KOUCHACAP	PUB GP II	3	2011	150	180	330	4	0	1	0	0	0	5	76
KOUCHACAP	PUB MONOUN	3	1975	101	105	206	3	0	1	0	0	0	4	15
YOLO BORO	PUB	2		33	29	62	0	1	0	0	0	0	1	15
NGOUEN MONY	PUB	3	1999	94	109	203	2	1	1	0	0	0	4	100
KOUPA KANGNAM III	PUB GP I	3	1950	150	183	333	4	1	1	0	0	3	3	134
KOUPA KANGNAM III	PUB GP II	3	2011	263	204	467	4	3	1	0	0	0	6	90
NJIKWET-KANGNAM I	PUB GP I	3	1978	214	261	475	4	2	0	0	1	0	5	248
NJIKWET-KANGNAM I	PUB GP II	3	2011	189	205	394	4	1	1	1	0	3	2	122
NJIKWET II KAGNAM I	PUB	3	2001	81	97	178	2	0	1	0	0	1	3	112

Village	Statut école	Niveau	Année création	Effectifs élèves totaux			Effectif total enseignants			Nombre et équipement des salles de classe				
	(i)	(ii)		Fille	Garçon	Total	Maître parents	Contractuel/ vacataires	Fonctionnaire	banco/seko/poto poto	planche	semi-dur	dur	Table - bancs
NJISSEN KAGNAM II	PUB	3	2003	152	161	313	4	0	1	0	0	0	5	120
KOUMELAP II	PUB	3	VERS 1950	327	302	629	5	1	1	0	0	0	6	115
KOUMELAP I (KOUTOUKOUOP)	PUB	3	1995	141	185	326	2	2	2	0	0	0	6	105
KOUDJA I	E PUB GR I	3	1957	281	258	540	4	4	1	0	0	2	4	95
KOUNDJA- NJINBANJA	E PUB	3	1994	227	223	450	3	3	1	0	0	0	6	93
KOUNDJA II	E PUB GR II	3	2002	184	112	296	3	2	0	0	0	0	6	101
PONDIMOUN I	PUB	3	1971	206	194	400	4	2	0	0	0	1	3	120
PONDIMOUN II	PUB	3	2002	173	154	327	4	1	1	0	0	0	7	136
PONDIMOUN-MAZOM	PUB	3	2001	123	127	250	2	2	0	4	0	0	0	12
KOUTI ECOLE PUBLIC	PUB	3	1958	194	249	443	5	3	0	2	2	2	2	94
KOUTI GBPS	PUB B	3	2010	71	56	127	2	1	0	0	0	0	0	20
MAMEVO	PUB	3	1878	87	96	183	3	1	1	0	0	0	4	75
KOUTABA-LEOROSERIE	PUB B	1	2014	22	28	50	1	0	1	0	0	0	0	12
KOUTABA LEPROSERIE	PUB	3		197	197	394	3	2	1	0	0	0	7	102
KOUTABA LEPROSERIE-KOUPOUOLOUM	PUB	3	2003	133	126	259	0	1	3	3	0	0	0	15
MASSOUEEEOUE	PUB	3		183	178	361	2	2	0	3	0	0	0	15
KOUNDJA-MAGNITGOUEN	PUB	3	1996	182	171	353	3	3	0	3	0	3	0	O
MAPARE	PUB	3		148	159	307	2	3	1	3	0	3	0	O
MAPARE(MASSOUESSOUE)	pub	3	2009	176	187	363	5	1	0	2	0	0	4	95
NGOUNDOUOP	PUB	3	1995	135	181	316	3	2	1	0	0	4	5	176
NGOUNDOUOP(Matam)	PUB B	2	2013	63	61	124	2	1	0	3	0	0	0	23
NJIMONOUN	PUB	3		108	98	206	3	0	1	2	0	2	2	23
NJIYIT	PUB	3	1999	102	115	217	2	1	1	2	0	2	2	23

Village	Statut école	Niveau	Année création	Effectifs élèves totaux			Effectif total enseignants			Nombre et équipement des salles de classe				
	(i)	(ii)		Fille	Garçon	Total	Maître parents	Contractuel/ vacataires	Fonctionnaire	banco/sekoo/potopoto	planche	semi-dur	dur	Table - bancs
PONDIMOUN I	PUB	3		206	194	400	4	2	0	0	0	1	3	23
PONDIMOUN II	PUB	3		145	165	310	1	1	1	2	0	2	2	23
TOTAL	**46**			**7811**	**7983**	**15795**	**149**	**93**	**47**	**33**	**3**	**36**	**192**	**4110**
MAPARE(EFIS)	PRI	3	2010	58	51	109	3	0	0	0	0	3	0	29
KOUTI CEBEC MATAKET	PRI	3		14	9	23	2	0	0	0	0	2	0	9
KOUTI ECOLE PRIVEE ISLAMIQUE LAKIM	PRIV	3	2013	102	130	232	8	0	0	2	1	1	1	50
KOUTI ECOLE PAROISSIALE FRANCOPHONE KOUTI	PRIV	2	2008	130	73	203	3	0	0	0	0	0	3	124
KOUMBOUO (EPP FRANCO I)	PRI	3	2013	44	42	86	7	0	0	0	0	7	0	40
KANGNAM I (ECOLE FRANCO ISLAMIQUE)	PRI	2	2012	67	60	127	3	0	0	0	0	0	3	19
KOUTABA	PRI	3		160	113	273	4	0	0	0	0	0	3	110
KOUTABA (CBC)	PRI	3		59	43	102	6	0	0	0	0	1	2	25
CHOUTFA (E P LA ENT)	EEP	3		131	144	275	6	0	0	0	0	0	6	192
KOUTABA (E P Centre Amis des Enfants	PRI	1		6	12	18	1	0	0	0	0	0	2	8
KANGNAM(ECOLE PRIVE ARC EN CIEL)	PRI	3		194	194	388	8	0	0	0	0	0	8	194
KANGNAM III (CEBEC)	PRI	3		48	54	102	3	0	0	2	0	0	2	
KOUTABA (CEBEC CENTRE)	PRI	3	2011	80	50	130	5	0	0	0	0	0	3	50
MATAKET (CEBEC)	PRI	3		21	19	40	2	0	0	3	0	0	0	11
KOUMENKE(CEBEC)	PRI	3	1951	41	48	89	3	0	0	3	0	0	0	26
TOTAL ECOLES PRIVEES	15 E PRIVE			1155	1042	2197	64	0	0	10	1	14	33	887
KOUTABA(EM SAINT BERNARD CITEAUX)	PRI	0	2014	62	58	120	2	0	0	0	0	2	0	15
KOUTABA (EMPCAE)	PRI	0		17	22	39	2	0	0	0	0	2	0	15
KOUMENKE 5 EM CEBEC)	PRI	0	2005	15	11	26	2	0	0	1	0	0	0	7
KOUPA KANGNAM III (EM PARC CIEL)	PRI	0	2004	10	16	26	2	0	0	0	0	0	2	30

Village	Statut école	Niveau	Année création	Effectifs élèves totaux			Effectif total enseignants			Nombre et équipement des salles de classe				
	(i)	(ii)		Fille	Garçon	Total	Maître parents	Contractuel/ vacataires	Fonctionnaire	banco/seko/poto poto	planche	semi-dur	dur	Table - bancs
KOUPA KANGNAM I (M PARENTS)	EP	0	/	10	16	26	1	0	0	0	0	0	0	26
TOTAL EM PRIVE	**5**			**104**	**107**	**211**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**4**	**2**	**67**

SUITE DU TABLEAU CI-DESSUS SUR LE SECTEUR DE L'EDUCATION

	Etat général des bâtiments			Ratio élèves/enseignants	Ratio élèves/ salle classe	Ratio élèves/ place assise	Aménagements							Structure de gestion	
	bon	passable	mauvais				point d'eau	latrines	Bac à ordures	reboisement	cloture	logt. Enst.	autres	APE	conseil d'établissement
LYCEE BIL KOUTABA	12	4	0	21,7297	67	1,072	N	O	N	N	N	N	0	O	O
LYCEE TECHN KOUTABA	15	0	0	20,913	64,133	4,61390	O	O	N	O	N	N		O	O
LYCEE KOUTABA LEPROSERIE	10	0	0	31,8125	50,9	7,27142	N	N	N	O	N	N		O	O
LYCEE KOUTCHACAP	7	0	0	23,3333	50	4,04624	N	0	N	N	N	N		O	O
LYCEE KOUPA	13	4	0	47,625	67,235	1,68088	O	O	N	O	N	N		O	O
CES B DIDANGO	1	0	0	16,7143	58,5	0,975	N	N	N	N	N	N		O	O
CETIC KOUTI	1	0	0	20,8	52	1,3	N	N	N	N	N	N		O	O
CETIC KOUPA	0	0	0	0	0	0	N	N	N	N	N	N		N	N
TOTAL	**59**	**8**	**0**	**182,928**	**409,77**	**20,9594**									
COMPLEX ISLAMIQUE KOUTABA	9	0	0	14,4706	27,333	2,73333	O	O	N	O	N	N		O	O
COLLEGE P LAIC KOUTABA	26	0	0	10,1714	13,692	0,79111	N	N	N	N	O	N		N	O
CASAF KOUPA MENKE	0	3	0	16,6364	61	4,81578	N	N	N	N	N	N		O	O
CEFOJEM KAGNAM III	0	0	3	7	14	1,4	N	N	N	N	N	N		O	O
TOTAL	**35**	**3**	**3**	48,2784											
KOUTABA	2	0	0	23,8	59,5	1,19	O	O	N	N	N	N		O	O
KOUTABA	2	0	0	26	39	1,04	N	O	N	N	N	N		O	0
KOUTABA	2	0	0	29,3333	44	1,17333	N	O	N	N	N	N			
KOUNDJA KOUTOUGOUEN	2	0	0	23	23	1,15	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUNDJA NJINBANJA	0	0	1	34,5	34,5	2,875	O	N	N	N	N	N		O	O
KOUNDJA	0	0	2	27,5	27,5	1	N	N	N	N	N	N		O	O
MATABA	0	1	0	35	70	1	N	N	N	N	N	N		O	O

	Etat général des bâtiments			Ratio élèves/enseignants	Ratio élèves/ salle classe	Ratio élèves/ place assise	Aménagements							Structure de gestion	
	bon	passable	mauvais				point d'eau	latrines	Bac à ordures	reboisement	cloture	logt. Enst.	autres	APE	conseil d'établissement
KOUMELAP II	0	0	0	27,5	55	1,14583	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUMELAP I KOUTOUKOUOP	2	0	0	18	18	1,3846	N	N	N	N	N	N		O	O
DIDANGO	0	1	0	15,6667	15,667	4,7	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUPA KANGNAM III	0	0	0	15	15	1,07142	N	N	N	N	N	N		N	O
KOUMENKE	2	0	0	16,5	16,5	1,2692	N	N	N	N	N	N		N	O
KOUTOUKOUOP	2	0	0	18	18	1	N	N	N	N	N	N		O	N
KOUTCHANCAP	1	0	0	46	46	1,15	N	N	N	N	N	N		O	O
TOTAL EM PUB	**15**	**2**	**3**	355,8	481,67	21,1494									
BAFOLE	0	7	0	58,3333	50	2	N	O	O	N	N	N		O	O
KOUMBOUO	4	0	2	38,5	38,5	2	N	N	N	N	N	N		0	0
KOUMENKE	6	0	0	59,3333	59,333	1	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUMENKE	0	6	0	63,3333	63,333	2	N	N	N	N	N	N		O	O
NJINGWEN-KOUMENKE I	3	3	0	50	50	1	O	O	N	N	N	N		0	0
KOUTABA	6	0	0	68,7778	103,17	3	N	O	N	N	N	N		0	0
KOUTABA	8	0	0	64,2857	56,25	2	N	O	N	N	N	N		O	O
KOUTABA	6	2	0	38	47	1	O	O	N	N	N	N		O	O
KOUTABA	0	5	0	71	82,833	3	N	N		N	N	N		O	O
DIDANGO	0	5	0	58,5	50,143	1	O	O	N	N	N	N		O	O
KOUCHACAP	0	5	0	73,2	73,2	1	O	N	N	N	N	N		O	O
KOUCHACAP	0	5	0	66	66	2	O	N	N	N	N	N		O	O
KOUCHACAP	4	0	0	51,5	51,5	7	O	O	N	N	N	N		O	O
YOLO BORO	1	0	0	62	62	2	N	N	N	N	N	N		O	O
NGOUEN MONY	4	0	0	50,75	50,75	1	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUPA KANGNAM III	3	3	0	55,5	55,5	1	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUPA KANGNAM III	6	0	0	58,375	77,833	3	O	O	N	N	N	N		O	O
NJIKWET-KANGNAM I	5	0	1	79,1667	79,167	1	O	O	N	N	N	N		O	O
NJIKWET-KANGNAM I	2	3	1	65,6667	65,667	2	N	N	N	N	N	N		O	O
NJIKWET II KAGNAM I	3	1	0	59,3333	44,5	1	O	O	N	N	N	N		O	O
NJISSEN KAGNAM II	5	0	0	62,6	62,6	1	O	O	N	N	N	N		0	0
KOUMELAP II	0	6	0	89,8571	104,83	5	N	N	N	N	N	N		0	O
KOUMELAP I (KOUTOUKOUOP)	0	6	0	54,3333	54,333	2	O	O	N	N	N	N		O	O
KOUDJA I	0	6	0	90	90	3	N	O	N						
KOUNDJA- NJINBANJA	0	6	0	64,2857	75	2	N	N	N	N	N	N		O	0
KOUNDJA II	6	0	0	71	49,33	1	N	N	N	N	N	N		O	0
PONDIMOUN I	3	1	0	66,6667	100	2	N	N	N	N	N	N		O	O

	Etat général des bâtiments			Ratio élèves/enseignants	Ratio élèves/ salle classe	Ratio élèves/ place assise	Aménagements							Structure de gestion	
	bon	passable	mauvais				point d'eau	latrines	Bac à ordures	reboisement	cloture	logt. Enst.	autres	APE	conseil d'établissement
PONDIMOUN II	7	0	0	54,5	46,714	1	N	N	N	N	N	N		O	O
PONDIMOUN-MAZOM	0	0	4	62,5	62,5	7	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUTI ECOLE PUBLIC	2	6	0	55,375	55,375	2	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUTI GBPS	0	0	0	42,3333	127	3	N	N	N	N	N	N		O	O
MAMEVO	0	4	0	36,6	183/4	1	N	N	N	N	N	N	N	O	O
KOUTABA-LEOROSERIE	0	0	0	25	50	4	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUTABA LEPROSERIE	0	0	7	65,6667	56,286	2	N	N	N	N	N	N	N	O	O
KOUTABA LEPROSERIE-KOUPOUOLOUM	0	3	0	64,75	86,333	3	N	N	N	N	N	N		O	O
MASSOUEEEOUE	0	3	0	90,25	90,25	8									
KOUNDJA-MAGNITGOUEN	0	6	0	58,8333	117,67	2	N	N	N	N	N	N	N	O	O
MAPARE	0	6	0	51,1667	35,111	1	N	N	N	N	N	N	N	O	O
MAPARE(MASSOUESSOUE)	4	0	2	60,5	60,5	2	N	N	N	N	N	N		O	O
NGOUNDOUOP	2	3	0	52,6667	35,111	1	O	0	N	N	N	N	N	O	O
NGOUNDOUOP(Matam)	0	3	0	41,3333	41,333	2	N	N	N	N	N	N	N	O	O
NJIMONOUN	0	6	0	51,5	51,5	4	N	N	N	N	N	N	N	O	O
NJIYIT	2	2	2	54,25	54,25	3	N	N	N	N	**N**	**N**	**N**	**O**	**O**
PONDIMOUN I	1	3	0	66,6667	66,667	9	N	N	N	N	N	N	N	O	O
PONDIMOUN II	2	2	0	103,333	51,667	7	N	N	N	N	N	N	N	O	O
TOTAL	**95**	**117**	**19**			118									
MAPARE(EFIS)	0	0	3	36,3333	36,333	2	N	N	N	N	N	N		0	0
KOUTI CEBEC MATAKET			2	11,5	11,5	1	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUTI ECOLE PRIVEE ISLAMIQUE LAKIM	1	2	2	29	46,4	2	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUTI ECOLE PAROISSIALE FRANCOPHONE KOUTI	0	3	0	67,6667	101,5	2	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUMBOUO	0	7	0	12,2857	12,286	1	N	N	N	N	N	N	N	O	N
KANGNAM I	3	0	0	42,3333	42,333		N	O	N	N	N	N	N	O	O
KOUTABA	0	0	0	68,25	91	1	N	N	N	N	N	N	N	0	0
KOUTABA	0	3	0	17	34	2	N	O	N	**N**	N	N	N	O	N
CHOUTFA	0	6	0	45,8333	45,833	1	N	N	N	N	N	N	N	O	N
KOUTABA	2	0	0	18	18	2	N	N	N	N	N	N	N	0	N
KANGNAM	8	0	0	48,5	48,5	2	O	O	N	N	O	N	N	O	N
KANGNAM III	0	4	0	34	34	2	N	OUI	N	N	N	N	N	0	0
KOUTABA	3	0	0	26	43,333	1	oui	N	N	N	N	N	N	O	O
MATAKET	0	0	3	20	13,333	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

	Etat général des bâtiments			Ratio élèves/enseignants	Ratio élèves/ salle classe	Ratio élèves/ place assise	Aménagements							Structure de gestion	
	bon	passable	mauvais				point d'eau	latrines	Bac à ordures	reboisement	cloture	logt. Enst.	autres	APE	conseil d'établissement
KOUMENKE	0	0	3	29,6667	29,667	2	N	N	N	N	N	N	N	N	N
TOTAL ECOLES PRIVEES	**17**	**25**	**13**		**732,33**										
KOUTABA	2	0	0	**60**	**60**	**1**	N	N	N	N	N	N		O	0
KOUTABA	2	0	0	**19,5**	**19,5**	**0,325**	N	N	N	N	N	N		O	0
KOUMENKE	0	1	0	**13**	**26**	**1,85714**	N	N	N	N	N	N		O	O
KOUPA KANGNAM III	2	0	0	**13**	**13**	**0,17333**	O	N	N	N	N	N		O	O
KOUPA KANGNAM I	0	0	0	**26**	**26**	**1**	N	N	N	N	N	N		O	O
TOTAL EM PRIVE	**6**	**1**	**0**												
TOTAL EDUCATION	**227**	**156**	**38**												

Carte N° ……: Carte scolaire (Education de base et enseignement secondaire) de la commune (Source PCD KOUTABA 2013



Carte 14: carte des enseignements secondaires de KOUTABA



Carte 15: carte de l'éducation de base de KOUTABA

4.2.11. Autres services de la commune de KOUTABA

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
MINJEC	DAJEC,	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment d'emprunt car Services logés dans les mêmes locaux que le CMPJ -Service à construire et équiper.
	CMPJ	01	Bon	Quartier administratif	Construit et en bon état
MINPROFF	CPFF	01	Bon	Nkoundja	Service construit et équipé, mais faible taux de fréquentation dû à son éloignement de la ville de Koutaba
MINFOF	Poste forestier et chasse de Koutaba	01	Mauvais	Quartier administratif	-Bâtiment construit mais toiture arraché par les vents -logement d'astreint utilisé comme bureau, mais en état de délabrement avancé -Bureau à réhabiliter et équiper -logement d'astreint à réfectionner et équiper -Doter le poste de contrôle forestier et chasse d'une moto tout terrain -Electrification du poste forestier et chasse de Koutaba
MINSEP	DASEP	01	Bon	Ancienne mairie	-Vit dans un local d'emprunt à l'ancienne Mairie de Koutaba -Bâtiment à construire et équiper
MINTRANSPORT	Gare routière non construite	01	Mauvais état	Centre commercial	A construire
	Agences de Transport	06	passable	Espace urbain communal	Bâtiments privés
	Station météorologique	01	passable	Aéroport de Koutaba	Bâtiment propre
MINPOSTEL	Bureau CAMPOST	01	Bon état	Espace urbain communal	Les produits de CAMTEL sont moins connus et moins utilisés des populations
	Antenne Orange	.	passable	Zone urbaine et rurale	existence des zones d'ombre où la force du signal est assez faible pour une bonne communication
	Antenne MTN		Passable	Zone urbaine et	existence des zones d'ombre où la force du signal

Secteur	Structures existantes	Nbre	Etat de l'infrastructure	Localisation	Observations
		-		rurale	est assez faible pour une bonne communication.
	Antenne NEXTEL	-	passable	Zone urbaine et rurale	existence des zones d'ombre où la force du signal est assez faible pour une bonne communication.
	Cybercafés	07	passable	Zone urbaine	-.
MINAT Forces et Maintien de l'ordre	Sous-préfecture	01	Bon	Quartier administratif	Bon état
	Commissariat spécial	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment propre
	Brigade de Gendarmerie	01	Bon	Quartier administratif	Bâtiment propre
	BTAP	01	Bon	Zone urbaine	Bâtiment propre
MINFI	Etablissement de micro finance et de transfert d'argent): EXPRESS UNION, EXPRESS EXCHANGE, EMI MONEY, Orange money, mobile money.	30	fonctionnement normal	Territoire communal	-Privés - fait une concurrence avec le service du bureau de PTT dans le transfert d'argent
	Perception	01	Bon état	Quartier administratif	Bâtiment propre
MINMAP	Bureau de la commission interne de passassions de marché public	01	Bon	Mairie	Logé par la Mairie de Koutaba
MINDDEVEL	Commune de Koutaba	01	Bon	Zone urbaine	-Bâtiment propre -besoin de construction d'un bâtiment annexe

4.3. Principales potentialités (ressources) de la Commune

4.3.1. Les potentialités et ressources du milieu biophysique

Bien que la Commune soit fournie en ressources naturelles et touristique (les carrières de pierres, de sable et de Pouzzolane, les sites touristiques, etc.), nous notons l'absence d'un inventaire exhaustif, d'un faible niveau d'aménagement et de gestion desdites ressources au niveau communal. Le tableau suivant donne d'amples informations sur la gestion des ressources naturelles et la valorisation des ressources touristiques

Quant à la Valorisation des ressources/potentiels touristiques, la commune dispose d'un potentiel touristique assez étoffer, mais qui n'est pas mise en valeur. L'on note également l'absence d'un office de tourisme.

4.3.2. Matrice diagnostic des ressources naturelles

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
MINMIDT	**1-Carrière de sable**	Carrières de sable à KOUTCHAKAP (Ngwenmogny)	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de sable à MAPARE	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pouzzolanes à MAPARE,	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérite Njkiwet	5 ha environ	Population du village	-	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérites	Assez	Population du	Aucun	Exploitation	Difficulté de gestion de	Mettre en place un

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
	2-Latérite	de Njigwen à Wouovouogam	important	village		permanente Et forte demande de la clientèle	la carrière Difficulté d'accès à la carrière	système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérite de Pèntouen	Assez important	Population du village	Aucun	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérite de NJIYIT	Important (3 ha)	Population du village	aucun	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
	3-Carrière de pierres	Carrières de pierres à Mamevouo 1(5site) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Important avec des roches basaltiques 05 km	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de pierres à KOUMELAP,	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de pierres à , KOUNDJA	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierre de Njitam	10 ha environ	---« « ---	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						clientèle		d'accès à la carrière
		Carrière de pierre de Njissen Nchoutlen	Assez important	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierres de Mamowouo 1 (5 sites)	5 km	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierres de Mamowouo 2 (1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Assez important	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINFOF	**4-Forêt**	Forêt communal de pondimoun à Mataba - Nkenguouo	13,5 ha	commune	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt communautaire Njissen à Toukengouo	3 km de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt communale de koumelap Pondimoun	1 ha	commune			Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouonke	500 m de long	population	population	Présences des essences	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						forestières importantes		bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Nji Mombah	300 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Nchoutsom	400 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Koup yahguem	200 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Ntamkouop	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Wâ Mêyèn (terminus)	500 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop GbètgnNji	03 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
MINFOF		Forêt galerie terre rouge	02 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mogno'che	2,5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop pont du Dja	2 Km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop nchout Tam-Ndac'réré	3 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
		Forêt galerie kouop sah-nah	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Gbetfonkouh-Maloum	800 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Dja-mbâ-Kùp	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
								des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF	**Forêt**	Forêt galerie kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mbâ- kùp-Njifondi	500 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Ndâ Nkom – route Maladen	5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Nsouo-râh	800 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêts galerie Menkénsouen-Ketoo'kou	1,5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt Matam		population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Matam	500 m	population	population	Présences des essences	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						forestières importantes		bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mamewouo	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Ma'wouo	600 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Kùp che Nchout	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt source du Dja-Njiyit	20 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINTOUL		Réserve forestière du tam chih à Ngoundoup	Très important mais non encore définit	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	En cours de destruction sans autorisation AFRIFOOD
MINTOUL	**5 Ressources Touristiques**	Chute de Ngwenmogny	Important site touristique	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Centre archéologique de	Important site	Population du	RAS	Présences des sites	Site et voies d'accès non aménagé à des	Aménager le site et voies d'accès à des fins

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
		MAMEVOUO,	touristique	village		touristiques non encore valorisés	fins touristiques	touristiques
MINTOUL		le foyer des trois pierres de KOUMENKIE,	Important site touristique	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Nouveau lac à Yahguem	2,5 km	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		le Monastères de Koutaba,	Important site touristique	Moines	privé	-Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Hôtel PARADISE Palace	Important établissement d'accueil et site touristique, avec 18 chambres de confort	Promoteur	Privé	Site touristique important et de classes appréciables	Manque de piscine Faible taux de fréquentation	Revoir dans l'ensemble le prix à la baisse
MINTOUL		Complexe carimas Koutaba	Assez important établissement d'accueil avec 12 chambres de moyen confort	Promoteur	Privé	Établissement touristique d'importance moyenne	Difficulté d'accès en saison de pluies	Aménager de manière durable la route d'accès
MINTOUL			Assez important avec 14 chambres	Promoteur	Privé	Hébergement de moyenne importance	Problème d'hygiènes et salubrité environnemental à cause d'une part du	Redynamiser les services des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
		Auberge du Noun la différence	de faible confort				dépôt d'ordures non contrôlé et son non enlèvement régulier par la Mairie et d'autre part les canalisations d'eau sont bouchées	
MINTOUL		Bar dancinq TITANIC CLUB	Capacité moyenne d'accueil : environ 100 personnes	Promoteur	Privé	Bar dancing de grande importance	Problème d'assainissement de l'environnement	Redynamiser les services des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté
MINTOUL		Les monts Bapit,		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		mont KOGHAM		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		Les collines de wouomvoueghnam,		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		Les collines de MECHICHI		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINADER	**7-Les Bas-fonds**	Bas-fonds de KANGNAM,	Important (vaste étendue de terre)	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas-fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
		Bas-fonds de Pondimoum	Important (vaste étendue de	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas-fonds	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
			terre)			et leur exploitation permanente	-Dégradation des sols	fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de Mapare	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de KOUMELAP	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de Bafouo - Ngwenmogny,	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds Ma'noun	20 ha	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Youyou	100 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Mont Bapit « Tam-chi »	3000 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
MINADER		Bas - fonds de Pèntouen	10 ha	Population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Manzom	20 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de léproserie	6 ha	Population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	-Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Fetam-kouop	5 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Nkounden	15 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds importants et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes



Carte 16: Carte des Ressources Naturelles de la Commune de Koutaba

Commentaires :

La situation géographique de la commune sur la Nationale N° 6 (axe Bafoussam-Foumban) ; le paysage à vocation touristique de par l'aspect pittoresque de la quasi étendue de l'espace communal ; les caractéristiques édaphiques et climatiques/écologiques de la commune qui sont favorables à la pratique des activités agro sylvo pastorales et touristiques.

La présence de ressources naturelles au rang desquelles : les gisements de sable, de latérite, de pouzzolane, de pierres

La présence des bas fonds fertiles offre également de nombreux atouts à la Commune. En dehors de l'attraction des touristes, ces bas fonds fertiles sont utilisés pour l'agriculture. L'on note également des montagnes et collines propices à l'élevage du petit et gros bétail.

4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance

4.4.1. Synthèse des données sur la Petite Enfance en zone urbaine, péri urbaine et rurale

« L'enfant est l'être humain âgé de 0 à 18 ans au sens large, tant de la Convention relative aux Droits de l'Enfant que de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant » ''**La petite enfance''** couvre une tranche d'âge variable suivant les champs de compétence des différents acteurs publics. La tranche de 0 à 35 mois (0 à 3 ans) et la tranche 0 à 60 mois (0 à 5ans) sont beaucoup plus ciblées par le ministère de la santé sur le plan alimentaire et vaccinal. La tranche préscolaire (4 à 5 ans) ciblée par l'éducation de Base à travers les écoles maternelle et les adolescents de 12 à 19 ans ciblés par les enseignements secondaires.

La prise en compte des aspects transversaux se résume dans la volonté de la commune de Koutaba d'intégrer la considération des aspects liés à la petite enfance dans l'actualisation du PCD. La petite enfance est donc ce regard consécrateur que la commune accorde aux enfants de 0 à 18 ans, quel que soit leur origine, ceci en termes d'enregistrement à la naissance, de l'établissement d'un acte de naissance, du droit à la santé, à l'éducation, à la nutrition et à la sécurité infantile etc.

La population totale de l'espace urbain communal de Koutaba en 2005 était de 9410 habitants.Avec le taux d'accroissement de 2,4%, cette population serait passée à plus de 14 189 habitants dont 7298 personnes de sexe masculin, soit 51,43% de la population urbaine totale et 6891 personnes de sexe féminin, soit 48,57% de cette même population.

La situation des populations de l'espace urbain communal se présente ainsi qu'il suit dans le tableau y compris celle de la petite enfance (0-3 ans (10,7%), 4-5 ans (6,3%), 6-14 ans (23,4%), 15-34 ans (34,7%), 35 ans et plus (24,9%)

Tableau N° 17 : Synthèse des données sur la Petite Enfance en zone urbaine, péri urbaine et rurale, Population totale de la Commune et les populations de la petite enfance (groupes spécifiques) sur la base du recensement de la population en 2005

N°	Groupement	Village	Population Totale en 2005			Population Total en 2021 avec un taux d'accroissement annuel de 2,4%			GROUPES SPECIFIQUES					
			Homme	Femme	total	Homme	Femme	Total	Nourrissons (0-35 mois) (10,7%)	Population cible du PEV (0-59 mois) (16,9%)	Population d'âge préscolaire (4-5 ans) (6,3%)	Population d'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans) (23,4%)	Adolescents (12-19 ans) (18,5%)	Population des jeunes (15-34 ans) (34,7%)
1.	Groupement Koundoum = 9824 en 2005 et 23 862 en 2021 avec un taux d'accroisse	Mamevo	1155	1254	2409	1742	1891	3632	389	614	229	850	672	1260
2.		Koutaba – Leproserie												
3.		Ngouon Mogny	838	949	1787	1264	1431	2695	288	455	170	631	498	935
4.		Kouchankap												
5.		Choutfa	1098	1238	2336	1656	1867	3522	377	595	222	824	652	1222

6.	ment annuel de 2,4 %	Kouti												
7.		Njiyit	463	558	1021	841	1540	2381	255	402	150	557	440	826
8.		Njingbaja	338	334	672	504	1013	1517	162	256	96	355	281	526
9.		Kounndja	2642	2033	4675	3065	7049	10115	1082	1709	637	2367	1871	3510
Total Groupement Koundoum			**6534**	**6366**	**12900**	**9599**	**19451**	**23862**	**2553**	**4033**	**1503**	**5584**	**4414**	**8280**
10.	Groupement Kounga en 2005 = 25338 habitants et en 2021 = 39 478 habitants	Ngoundoup	742	842	1584	1270	2388	3658	391	618	230	856	677	1269
11.		Mapare	922	1088	2020	1390	1641	3031	324	512	191	709	561	15634
12.		Kouonke												
13.		Bafole	961	1009	1970	1449	1521	2970	318	502	187	695	550	1031
14.		Koumbouo												
15.		Didango I	1048	1085	2133	1580	1636	3216	344	544	203	753	595	1116
16.		Didango II												
17.		Koumelap I	3159	4016	7175	4763	6056	10819	1158	1828	682	2532	2001	3754
18.		Koumelap II												
19.		Pondimoun I	1491	1688	3179	2248	2545	4793	513	810	302	1122	887	1663
20.		Pondimoun II												
21.		Koumekie I	2617	2978	5595	3946	4490	8436	903	1426	531	1974	1561	1369
22.		Koumekie II												
23.		Koumekie III												
24.		Kangnam I	3159	4016	7175	4763	6056	10819	1158	1828	682	2532	2001	3754
25.		Kangnam II												
26.		Kangnam III												
Total population Groupement Kounga en 2021			6534	6366	12900	31009	45784	71605	5109	8069	3008	11172	8832	29591
02 Groupements = Kounga et Koundoum	**26 Villages**		20633	23088	43731	40608	65236	95466	7662	12101	4511	16756	13247	37871
Total Population Espace Urbain Koutaba			4840	4570	9410	7298	6891	14189	1518	2398	894	3320	2625	4924
TOTAL POPULATION DE KOTABA EN 2021								**109 655**						

Sources : BUCREP- RGPH 2005, Répertoire actualisé des villages du Cameroun et diagnostic participatif conduit par l'OAL DK International
Taux d'évolution annuel moyen de la population : 2,4 %

4.4.2. Identification des problèmes/Contraintes – Atouts/Potentialités liés à la petite enfance

N°	PROBLEMES/CONTRAINTES	ATOUTS/POTENTIALITES	OBS
1	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba -- L'enregistrement des naissances n'est pas systématique dans les villages vu le nombre des personnes qui se présentent à la mairie de Koutaba avec des faux actes de naissance pour l'établissement des attestations d'existence de souche. - Nombreux enfants sans acte de naissance au niveau des familles et au niveau des établissements scolaires, -insuffisance de centres d'état civil dans l'espace urbain communal	-Un Service des affaires générales comportant un Bureau d'état civil et de la démographie qui travaille en collaboration avec les formations sanitaires de la commune pour l'établissement d'actes de naissance et autres actes d'état civil -Existence de 05 centres d'état civil sur le territoire communal (Mairie de Koutaba, Baigom, Momo, Fossang et Fossett, dont 01 dans l'espace urbain communal celui de la mairie de Koutaba -bonne collaboration entre la commune et les autres acteurs impliqués	
2	-La vente des denrées alimentaires dans les établissements scolaires échappe aux contrôles des responsables scolaires, de la commune et de santé publique --les enfants de la maternelle et du niveau 1 ou du niveau 2 à qui les parents donnent de l'argent de poche ne peuvent s'alimenter convenablement, car ils ne s'intéressent qu'à ce qui est convenu d'appeler ''amuse-gueule'' sans aucune valeur nutritive	Abondance d'aliments dans l'espace urbain communal et dans la zone péri urbaine -Bonne collaboration entre la Commune et le District de santé de Foumban (qui couvre l'arrondissement de Koutaba)	
3	-Réticence d'une frange de la population vis-à-vis des compagnes de vaccination	-Existence d'un programme élargie de vaccination (PEV) dans chaque formation sanitaire ayant une maternité.	
4	-Le Paludisme est une maladie endémique -Exposition aux piqures d'anophèle, -Banalisation de la maladie du paludisme, -Tendance à l'automédication -Faible niveau de prévention contre le paludisme -Faible niveau d'application des mesures d'hygiène et de salubrité dans les concessions familiales -Faible niveau d'utilisation des moustiquaires imprégnées - nombreux cas de paludisme enregistrés çà et là -cout élevé des soins médicaux - mortalité et morbidité infanto juvénile et maternelle récurrentes	Bonne collaboration entre la Commune et le District de santé de Foumban	
5	-difficulté d'encadrement de la petite enfance		

N°	PROBLEMES/CONTRAINTES	ATOUTS/POTENTIALITES	OBS
	-utilisation des enfants dans les travaux champêtres - difficulté de scolarisation de la petite enfance -insuffisance d'enseignants qualifiés -affectation des enseignants sans remplacement numérique -déperdition scolaire --Difficulté à obtenir les fournitures scolaires- -Insuffisance d'infrastructures scolaires -faible niveau d'équipement en manuels et autres outils informatiques pour la promotion de la filière TIC dans les établissements scolaires -faible niveau d'information des parents et des enfants adolescents en ce qui concerne l'accès à une éducation de base de qualité et les disparités notamment celles liées au genre -Faible niveau de maitrise du TIC par les enseignants		

4.4.3. Analyse des problèmes liés à la petite enfance

N°	Problème Central	Causes Pertinentes	Effets/Conséquences
1	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	-L'enregistrement des naissances n'est pas systématique dans les villages vu le nombre des personnes qui se présentent à la mairie de Koutaba avec des faux actes de naissance pour l'établissement des attestations d'existence de souche. -insuffisance de centres d'état civil dans l'espace urbain communal	Nombreux enfants sans acte de naissance authentiqua au niveau des familles et au niveau des établissements scolaires,
2		-La vente des denrées alimentaires dans les établissements scolaires échappe aux contrôles des responsables scolaires, de la commune et de santé publique --les enfants de la maternelle et du niveau 1 ou du niveau 2 à qui les parents donnent de l'argent de poche ne peuvent s'alimenter convenablement, car ils ne s'intéressent qu'à ce qui est convenu d'appeler ''amuse-gueule'' sans aucune valeur nutritive	Taux d'infestation élevé chez la petite enfance
3		-Réticence d'une frange de la population vis-à-vis des compagnes de vaccination	Taux élevé des enfants malades -Mortalité élevé chez les enfants
4		-Le Paludisme est une maladie endémique -Exposition aux piqures d'anophèle, -Faible niveau de prévention contre le paludisme -Faible niveau d'application des mesures d'hygiène et de salubrité dans les concessions familiales -Faible niveau d'utilisation des moustiquaires imprégnées	-Banalisation de la maladie du paludisme, -Tendance à l'automédication -mortalité élevé
5		-Faible niveau de connaissance des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants adolescents sur le VIH/SIDA (transmission de la mère à l'enfant, méthode de lutte, etc.) -faible niveau de prise en compte des besoins de protection de la mère et de l'enfant dans la lutte contre les IST/VIH-SIDA et d'autres maladies telles que le paludisme	Maladies fréquente au niveau de la petite enfance

N°	Problème Central	Causes Pertinentes	Effets/Conséquences
6	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	-La quasi-totalité des établissements scolaires sont dépourvus de point d'approvisionnement en eau potable, -Infestation par les puces (chiques) des sols de certaines salles classes, -Sols des certaines salles de classe non dallées ; insalubrité, -Eloignement des points d'eau potable des établissements scolaires -Faible niveau d'application des mesures d'assainissement dans près de 80 % d'établissements scolaires	-présence de maladies d'origine hydrique -Déformation physique des orteils ; -Exposition à d'autres maladies infectieuses (gale, tétanos etc.) -cout élevé des soins médicaux
7		-Difficulté d'encadrement de la petite enfance -utilisation abusive des enfants dans les travaux champêtres - difficulté de scolarisation de la petite enfance -insuffisance d'enseignants qualifiés des deux sexes -affectation des enseignants sans remplacement numérique --Difficulté à obtenir les fournitures scolaires- -Insuffisance d'infrastructures scolaires -faible niveau d'équipement en manuels et autres outils informatiques pour la promotion de la filière TIC dans les établissements scolaires -faible niveau d'information des parents et des enfants adolescents en ce qui concerne l'accès à une éducation de base de qualité et les disparités notamment celles liées au genre	-faible rendement scolaire -déperdition scolaire -Faible niveau de maitrise du TIC par les enseignants et les élèves

4.4.4. Recherche de solutions envisagées liées à la petite enfance

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
Institution communale	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	Favoriser l'épanouissement de la petite enfance dans la commune de Koutaba à travers les droits à l'acte de naissance ; la nutrition, droit à la protection contre le paludisme ; la protection contre le VIH/OEV ; l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement -éducation préscolaire et scolaire	- L'enregistrement des naissances n'est pas systématique dans les villages vu le nombre des personnes qui se présentent à la mairie de Koutaba avec des faux actes de naissance pour l'établissement des attestations d'existence de souche. -insuffisance de centres d'état civil dans l'espace urbain communal - Nombreux enfants sans acte de naissance authentiqua au	-Désignation de 01 secrétaire d'état civil pour le centre de Bafolé -création et mise en fonctionnement des nouveaux centres d'état civil (Ngouonmogny Et Mapare) Enregistrement de toutes les naissances survenues dans la commune quelle que soit le village. et établir pour chaque citoyen de la commune un acte de naissance authentique.	Oui mais en partie		-Désignation de 01 secrétaire d'état civil pour le centre de Bafolé -création et mise en fonctionnement des nouveaux centres d'état civil (Ngouonmogny et Mapare) Enregistrement de toutes les naissances survenues dans la commune quelle que soit le village. et établir pour chaque citoyen de la commune un acte de naissance authentique.	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectorielscomptants

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
			niveau des familles et au niveau des établissements scolaires,					
			-La vente des denrées alimentaires dans les établissements scolaires échappe aux contrôles des responsables scolaires, de la commune et de santé publique --les enfants de la maternelle et du niveau 1 ou du niveau 2 à qui les parents donnent de l'argent de poche ne peuvent s'alimenter convenablement, car ils ne s'intéressent qu'à ce qui est convenu d'appeler ‹'amuse-gueule"	-Contractualiser la vente des denrées alimentaires dans les établissements scolaires. - Mettre en place des cantines fonctionnelles au niveau des établissements scolaire -Assurance pour chaque famille d'une alimentation saine et convenable pour les petits enfants dont les besoins énergétiques sont importants pour leur croissance	Oui mais en partir		-Contractualisation de la vente des denrées alimentaires dans les établissements scolaires. - Mise en place des cantines fonctionnelles au niveau des établissements scolaire -Assurance pour chaque famille d'une alimentation saine et convenable pour les petits enfants dont les besoins énergétiques sont importants pour leur croissance	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectoriels comptants

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
			sans aucune valeur nutritive - Taux d'infestation élevé chez la petite enfance					
Institution communale	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	Favoriser l'épanouissement de la petite enfance dans la commune de Koutaba à travers les droits à l'acte de naissance ; la nutrition, droit à la protection contre le paludisme ; la protection contre le VIH/OEV ; l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement -éducation préscolaire et scolaire	-Réticence d'une frange de la population vis-à-vis des compagnes de vaccination --Mortalité élevé chez les enfants	-Assurance d'une couverture vaccinale de tous les enfants cibles du PEV -Organisation régulière des campagnes de vaccination contre certaines pandémies et les maladies résurgentes comme la poliomyélite - Sensibilisation des parents à honorer les rendez-vous de	Oui mais en partie		-Assurance d'une couverture vaccinale de tous les enfants cibles du PEV -Organisation régulière des campagnes de vaccination contre certaines pandémies et les maladies résurgentes comme la poliomyélite - Sensibilisation des parents à honorer les rendez-vous de vaccination,	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectoriels comptants
Institution communale	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement	Favoriser l'épanouissement de la petite enfance dans la commune de	-Le Paludisme est une maladie endémique -Exposition aux piqures	Réduction à sa plus simple expression la prévalence du paludisme chez les petits enfants - sensibilisation des populations à la l'utilisation de la moustiquaire	Oui mais en partie		-Réduction à sa plus simple expression la prévalence du paludisme chez les petits enfants - sensibilisation des populations à la l'utilisation de la moustiquaire	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
	des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	Koutaba à travers les droits à l'acte de naissance ; la nutrition, droit à la protection contre le paludisme ; la protection contre le VIH/OEV ; l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement -éducation préscolaire et scolaire	d'anophèle, -Faible niveau de prévention contre le paludisme -Faible niveau d'application des mesures d'hygiène et de salubrité dans les concessions familiales -Faible niveau d'utilisation des moustiquaires imprégnées --Banalisation de la maladie du paludisme, -Tendance à l'automédication -mortalité élevé	imprégnée à longue durée d'action (MILDA)			imprégnée à longue durée d'action (MILDA)	Koutaba+ appui des sectoriels comptants
Institution communale	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV,	Favoriser l'épanouissement de la petite enfance dans la commune de Koutaba à travers les droits à l'acte de naissance ; la nutrition, droit à la protection contre le	-Faible niveau de connaissance des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants adolescents sur le VIH/SIDA (transmission de la mère à	-Réduction au maximum de l'impact du VIH/SIDA sur les familles et les enfants en particulier -Dépistage systématique du VIH/SIDA, des femmes en consultation prénatales. - Prise en charge des cas déclarés séropositifs. - Formation des conseillers communautaires sur l'accompagnement des familles	Oui mais en partie		-Réduction au maximum de l'impact du VIH/SIDA sur les familles et les enfants en particulier -Dépistage systématique du VIH/SIDA, des femmes en consultation prénatales. - Prise en charge des cas déclarés séropositifs. - Formation des conseillers communautaires sur l'accompagnement des familles	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectoriels comptants

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
	l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	paludisme ; la protection contre le VIH/OEV ; l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement -éducation préscolaire et scolaire	l'enfant, méthode de lutte, etc.) -faible niveau de prise en compte des besoins de protection de la mère et de l'enfant dans la lutte					
			-La quasi-totalité des établissements scolaires sont dépourvus de point d'approvisionnement en eau potable, -Infestation par les puces (chiques) des sols de certaines salles classes, -Sols des certaines salles de classe non dallées ; insalubrité, -Eloignement des points d'eau	-Construction des points d'eau dans les établissements scolaires -Sensibilisation des enfants et des parents à la pratique des règles élémentaires d'hygiène (arrosage et balayage régulier, hygiène corporelle) - Faciliter l'accès des nouveaux nés et nourrissons à l'eau potable -Organiser les campagnes de sensibilisation des femmes en général et des femmes enceintes et mères allaitantes en particulier sur les techniques de purification de l'eau de boisson -Assainissement de toute la commune (nettoyage des rues, chemins et espaces publics communaux) ; -Réhabilitation de tous les points d'eau en panne. --Lutte contre les pollutions et les nuisances de toute sorte ;	Oui mais en partie		-Construction des points d'eau dans les établissements scolaires -Sensibilisation des enfants et des parents à la pratique des règles élémentaires d'hygiène (arrosage et balayage régulier, hygiène corporelle) -Faciliter l'accès des nouveaux nés et nourrissons à l'eau potable -Organiser les campagnes de sensibilisation des femmes en général et des femmes enceintes et mères allaitantes en particulier sur les techniques de purification de l'eau de boisson -Assainissement de toute la commune (nettoyage des rues, chemins et espaces publics communaux) ; -Réhabilitation de tous les points d'eau en panne. --Lutte contre les pollutions et les nuisances de toute sorte ; -Gestion au niveau local des ordures	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectoriels comptants

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
			potable des établissements scolaires -Faible niveau d'application des mesures d'assainissement dans près de 80 % d'établissements scolaires --présence de maladies d'origine hydrique -Déformation physique des orteils ; -Exposition à d'autres maladies infectieuses (gale, tétanos etc.) -cout élevé des soins médicaux	-Gestion au niveau local des ordures ménagères - Identification et Construction/ aménagement des sources, puits et forages dans les quartier/villages nécessiteux et au sein des établissements scolaires -Construction des latrines (filles, garçons et enseignants) au sein des établissements scolaires -Installation des équipements simples de lavage des mains au sein des établissements scolaires et des marchés. - Pratique accru de l'hygiène et assainissement			ménagères - Identification et Construction/ aménagement des sources, puits et forages dans les quartier/villages nécessiteux et au sein des établissements scolaires -Construction des latrines (filles, garçons et enseignants) au sein des établissements scolaires -Installation des équipements simples de lavage des mains au sein des établissements scolaires et des marchés. - Pratique accru de l'hygiène et assainissement	
Institution communale	L'épanouissement de la petite enfance dans le cadre de l'enregistrement des naissances, la nutrition, la vaccination, la	Favoriser l'épanouissement de la petite enfance dans la commune de Koutaba à travers les droits à l'acte de	--utilisation abusive des enfants dans les travaux champêtres - difficulté de scolarisation de la petite	-affecter les enseignants Construction des infrastructures blocs maternels -Facilitation de l'accès à l'éducation à tous les enfants -Améliorer les conditions de travail des enseignants -recrutement des enseignants	Oui mais e, partie		-affecter les enseignants Construction des infrastructures blocs maternels -Facilitation de l'accès à l'éducation à tous les enfants -Améliorer les conditions de travail des enseignants -recrutement des enseignants qualifiés	Volonté manifeste de l'exécutif municipal de Koutaba + appui des sectoriels comptants

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
	protection contre le paludisme, la protection contre le VIH/OEV, l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement, l'éducation préscolaire et scolaire reste à parfaire dans la commune de Koutaba	naissance ; la nutrition, droit à la protection contre le paludisme ; la protection contre le VIH/OEV ; l'Accès à l'eau potable, l'hygiène et assainissement -éducation préscolaire et scolaire	enfance -insuffisance d'enseignants qualifié des deux sexes -affectation des enseignants sans remplacement numérique --Difficulté à obtenir les fournitures scolaires- -Insuffisance d'infrastructures scolaires -faible niveau d'équipement en manuels et autres outils informatiques pour la promotion de la filière TIC dans les établissements scolaires -faible niveau d'information des parents et des enfants adolescents en ce qui concerne	qualifiés et leur attestation selon les besoins de l'inspection de l'éducation de base, -construire les infrastructures dans les établissements scolaires du primaires et secondaires jusqu'au niveau classe terminale --Mise à disposition le matériel didactique en quantité et en qualité à la disposition des enseignants -Sensibilisation des donateurs à Faire des dons en manuels scolaires au programme et des ordinateurs -Recycler les enseignants en TIC -Facilitation de l'accès des enfants en bas âge a l'éducation préscolaire -Sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation préscolaire -Appuis matériels et financiers à l'inscription des enfants de familles défavorisées au sein des écoles maternelles -Renforcement des capacités des familles en éducation parentale et en éducation préscolaire de qualité -Sensibilisation des populations sur la prise en charge globale (soins, soutien et traitement) des enfants, adolescents et de leurs parents contre le VIH/SIDA, sur la protection des enfants exposés au VIH/SIDA, à la violence, à l´exploitation, aux abus et à la discrimination**, à** la prise en			et leur attestation selon les besoins de l'inspection de l'éducation de base, -construire les infrastructures dans les établissements scolaires du primaires et secondaires jusqu'au niveau classe terminale --Mise à disposition le matériel didactique en quantité et en qualité à la disposition des enseignants -Sensibilisation des donateurs à Faire des dons en manuels scolaires au programme et des ordinateurs -Recycler les enseignants en TIC -Facilitation de l'accès des enfants en bas âge a l'éducation préscolaire -Sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation préscolaire -Appuis matériels et financiers à l'inscription des enfants de familles défavorisées au sein des écoles maternelles -Renforcement des capacités des familles en éducation parentale et en éducation préscolaire de qualité -Sensibilisation des populations sur la prise en charge globale (soins, soutien et traitement) des enfants, adolescents et de leurs parents contre le VIH/SIDA, sur la protection des enfants exposés au VIH/SIDA, à la violence, à l´exploitation, aux abus et à la discrimination**, à** la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables(OEV), l'enregistrement des enfants à la	

Secteur	Problème central	Objectif global	Causes / Effets pertinents	Solutions envisagées	Possibilité de réalisation		Idées de projets/ Besoins	Obs./ Hypothèse de réalisation
					Oui (Endogène)	Non (Exogène		
			l'accès à une éducation de base de qualité et les disparités notamment celles liées au genre - faible rendement scolaire -déperdition scolaire -Faible niveau de maitrise du TIC par les enseignants et les élèves	charge des orphelins et enfants vulnérables(OEV), l'enregistrement des enfants à la naissance, la vaccination des enfants, la qualité de l'enseignement…etc. - intensifier les Appuis à la construction des infrastructures scolaires modernes (salle de classe, points d'eau potable, infrastructures sportives, et autres équipements scolaires au sein des établissements nécessiteux ;			naissance, la vaccination des enfants, la qualité de l'enseignement…etc. - intensifier les Appuis à la construction des infrastructures scolaires modernes (salle de classe, points d'eau potable, infrastructures sportives, et autres équipements scolaires au sein des établissements nécessiteux ;	

Sources : Ministère sectoriels impliqués et diagnostic participatif mené par l'OAL DK International

4.5. Synthèse des données sur les déplacés internes en provenance des régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest(NOSO)

Des sources concordantes de la sous préfecture et de la commune de KOUTABA, il ressort qu'au regard de la situation sociopolitique que traverse nos régions voisines du Nord- ouest et du Sud-ouest, la commune de KOUTABA n'est pas épargnée de ces effets collatéraux. Elle abrite en son sein environ 6 000 déplacés internes tous sexes confondus qui y mènent diverses activités dans une cohabitation pacifique. On peut citer entre autres : Main d'œuvre qualifiée et non qualifiée disponible pour divers secteurs d'activités, Agriculteurs de tous ordres, Vente à la sauvette et petit commerce, Petits métiers de qualification professionnelle ou non, Maîtresses/femmes de ménages, Conducteurs de matériels roulants, etc. Ces derniers sont installés de part et d'autres du territoire communal avec un fort taux de concentration dans la zone urbaine et péri urbaine. Nous notons également leurs présence remarquable dans les zones d'élevage(campement Bororos)

Malgré la parfaite intégration sociale l'on note cependant un Sentiment de méfiance des populations vis-à-vis des déplacés internes face aux cas d'agressions, de vandalisme, de délinquance et de vols enregistrés ca et là.

Le recensement des déplacés internes en provenance des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest est une opération qui a rencontré beaucoup de difficultés car aucune méthodologie n'avait été au préalable définie pour bien mener cette activité. Face à cette absence d'organisation il était pratiquement impossible d'avoir des chiffres fiables car ces déplacés internes ne voulaient pas se faire recenser ou identifier. Les seuls chiffres fiables disponibles étaient les chiffres en provenance des établissements scolaires, de la sous préfecture, de la commune de KOUTABA et de quelques rares autorités traditionnelles. En plus, c'est quand ces déplacés internes ont vu qu'ils pouvaient avoir du secours de l'administration et d'autres organisations qu'ils ont commencé à se présenter de leur propre initiative pour donner toutes les informations les concernant suivant la grille ci-après qui est utilisée actuellement pour faire ce recensement.

Catégories/ Groupe vulnérable	Nombres	Problèmes/contraintes	Atouts/potentialités	Besoins
Déplacés internes (tous âges et touts sexes confondus)	**6 0000 environ**	-Difficulté de prise en charge des déplacés en provenance des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest --Sentiment de méfiance des populations vis-à-vis des déplacés (face aux cas d'agressions et de vols enregistrés) -Le nombre des déplacés en provenance en provenance des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest n'est pas connu avec exactitude. -Surpeuplement des salles de classe dans les établissements du MINESEC et du MINEDUB du territoire communal	-Main d'œuvre qualifiée et non qualifiée disponible pour divers secteurs d'activités	-Appui sanitaire et matériels de couchages -Fonds d'urgence pour les cas avérés -Matériels scolaires pour les enfants en âges scolaires - Dotation des chefs de quartiers et des chefs de villages des moyens financiers et matériels pour le recensement physique des déplacés en provenance des régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest. -Organisation de la prise en charge des déplacés en provenance des régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest. -construction des nouvelles salles de classe et création des établissements scolaire bilingues

Sources : commune et sous préfecture de KOUTABA + enquête OAL DK International

4.6. Synthèse sur les populations Bororos, problèmes/contraintes, atouts/potentialités et besoins

Dans l'espace communale de Koutaba ceux qui sont considérés comme étant des autochtones sont les « Bamouns », ce pendant l'on rencontre des peuples bororos estimés à au moins 9048 qui habitent les différents villages/ Communautés de développement du territoire communal et les quartiers de l'espace urbain communal. Toute fois l'on note un quartier entier habité par les bororos à SABONGARI, et en dehors de ce quartier nous dénombrons sur le territoire communal de Koutaba 02 autres villages bororos (DIDANGO I et DIDANGO II). A ceci s'ajoutent 02 campement bororo à ORY (Koupa Menké I) et KOUBARA (Koupa Menke III)..Ces bororos pratiquent de l'élevage du gros et petit bétail et de l'agriculture. Cependant ceux qui sont dans la ville de Koutaba, mènent plusieurs activités tels que la conduite automobile, moto taxi, le « soya man », le petit commerce, les tradipraticiens, le call box, les vigiles, etc.

Au-delà de toute considération, et malgré l'activité pastorale, la scolarisation des enfants Bororo est au centre des préoccupations de ce peuple qui n'échappe pas à la mondialisation. L'on note la présence des enfants bororos dans les établissements relevant du MINESEC et MINEDUB du territoire communal

Il ressort des informations recueillies auprès du sectoriel MINASS de Koutaba et de la collecte des données sur le terrain que les populations BORORO sont réparties dans l'ensemble du territoire communal. La situation se présente ainsi qu'il suit dans le tableau :

Village / Communauté de développement	Population spatiale Commune Koutaba	Effectif des populations Bororo	Problèmes/contraintes	Atouts/potentialités	Besoins
Espace Urbain Communal	14189	2800	- Insuffisance d'intégration sociale - Insuffisance de prise en compte dans la planification des services de base - Non valorisation du potentiel socioculturel - Conflits réguliers avec les populations -Nombreux enfants bororos	- Particularité de leurs mœurs et valeurs socioculturelles - Produisent la quasi-totalité de bœuf consommé dans la commune et ses environs -Mènent plusieurs activités de subsistance dans le territoire communal (Moto taxi, soya man, éleveurs du gros et petit bétail, etc. - Couche de la population assez dynamique disposant des compétences et capacités pour leur parfaite intégration dans le circuit	-Création d'emplois en vue de la capitalisation des compétences requises -Financement des AGR (activité génératrice de revenus) en faveur des couches sociales vulnérables organisées en association -Organisation des audiences foraines d'établissement d'actes de naissances et des cartes nationales d'identité dans l'espace communal -Vulgarisation de la convention N°169 des nations unies sur les droits des peuples indigènes et tribaux - Susciter la participation des bororos
PONDIMOUN I	4793	25			
PONDIMOUN II		22			
KANGNAM I	10819	15			
KANGNAM II		155			
KANGNAM III		12			
KOUMENKE I	8436	200			
KOUMENKE II		11			
KOUMENKE III		250			
BAFOLE	2970	10			
KOUMBOU		13			
MAPARE	3031	10			
KOUENKE		4			
NJIYIT	2381	3			
KOUNDJA	10115	8			
NJIGBANDJA	1517	3			
KOUMELAP I	10819	5			

Village / Communauté de développement	Population spatiale Commune Koutaba	Effectif des populations Bororo	Problèmes/contraintes	Atouts/potentialités	Besoins
KOUMELAP II		8	sans acte de naissance	socio économique	dans la planification des services de bases - Besoin en Encadrement psychosocial -Aides et secours sous toutes ses formes - Subventions des activités génératrices de revenus (élevage, agriculture, petit commerce, formation professionnel, etc.
DIDANGO I	3216	3216			
DIDANGO II	2000	2000			
NGOUONDOUOP	3658	50			
KOUTABA -LEPRO		15			
MAMEVOUO	3632	5			
KOUTI		25			
CHOUTFA	3522	12			
KOUCHANKAP-NGOUON-MOGNY	2695	150			
TOTAL	109655	9048			

4.7. Économie locale

Pour mesurer les potentiels économiques de la commune de Koutaba, nous présentons sommairement les caractéristiques des différents secteurs d'activités économiques, à savoir **le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire**

4.7.1. Secteur primaire

L'économie de la commune de Koutaba repose sur le **secteur primaire** qui absorbe au moins 80 % de la population totale et concerne essentiellement l'exploitation des ressources naturelles à savoir :

4.7.1.1. L'Agriculture

L'agriculture sous toutes ses formes concerne la production vivrière, maraichère, fruitière et de rente. Les vastes étendues de terres agricoles, la forte pluviométrie, l'altitude, les zones inondables fertiles de grandes superficies aménagées et non aménagées, le climat favorable pour les activités agricoles malgré les effets du changement climatique, la main d'œuvre importante sont des atouts propices au développement de la production agricolesur l'ensemble du territoire communale de Koutaba. Ainsi, toutes sortes de cultures tropicales sont pratiquées sur le territoire communal avec beaucoup d'intensité. On y trouve les cultures vivrières (maïs, la banane plantain, haricot, le macabo, l'arachide, l'igname, la patate douce, le manioc, etc.), maraîchères (tomate, le poireau, le poivrons, la morelle noire, le haricot vert, le piment, etc.), fruitières (avocatiers greffés ou non, safoutier, manguiers, etc.) et de rente (caféiers arabica uniquement).

Dans le domaine de l'accompagnement technique, au moins 76 000 actifs agricoles(soit environs 70 % de la population de l'arrondissement de Koutaba), bénéficient de l'animation et de la vulgarisation des personnels de la DAADER de Koutaba, des postes agricoles et du CEAC de Koutaba, du PNVRA ainsi que les programmes et projets PCP-ACEFA, PCP-AFOP et autres.

Les activités agricoles constituent pour la grande majorité des habitants de Koutaba une source importante génératrice des revenus. Elles sont dominées par une organisation en groupes d'entraide, en GIC, en UGIC, en FUGIC et en coopérative, répartis sur tout le territoire communal.

Les agriculteurs éprouvent de difficulté pour pratiquer une agriculture rentable et durable dû principalement à la faible production agricole, la faible maitrise des techniques modernes de production ,l'attaque des plantes par certaines maladies et la destruction des plantes par certains déprédateurs, le très mauvais état des pistes agricoles existantes et l'insuffisance de pistes agricoles qui conduit au cout élevé de transport et l'évacuation difficile les produits agricoles, le phénomène de changement climatique

Les activités agricoles constituent pour la grande majorité des habitants de Koutaba une source importante génératrice des revenus. Elles sont dominées par une organisation en groupes d'entraide, en GIC, en UGIC, en FUGIC et en coopérative, répartis sur tout le territoire communal.

4.7.1.2. Activités liées à l'élevage, des pêches et des industries animales

Sur le territoire de la commune de Koutaba, On pratique plusieurs types d'élevage(les gros bétails, les petits ruminants tels que les caprins et les ovins, l'élevage porcin, la volaille tels que les poules pondeuses et les poulets de chair, l'apiculture, l'aquaculture, etc.)

Les véritables problèmes que rencontre l'élevage dans le territoire communal et selon les espèces sont entre autres les diverses maladies(le charbon symptomatique, la pasteurellose, la distomatose, le MNB, la pseudo peste aviaire, la peste porcine, la pneumonie), la mévente des produits d'élevage, le cout élevé d'intrants et inputs d'élevage, l'insuffisance de l'encadrement technique, le mauvais état des route et piste rurales qui rend inaccessible certaines zones de production et qui augmente le cout de transport et rend difficile l'évacuation des productions.

4.7.1.3. Exploitation des resources minières

Il n'existe pas dans la commune de Koutaba de véritables industries d'extraction minière. On peut noter çà et là, la présence de quelques exploitants non organisés des carrières de pouzzolane(Mapare), de sable (Koutchakap à Ngwenmogny, Mapare), carrière de pierres (05 sites à Mamevouo 1, 01 sitederrière le centre spécial d'état civil à Mamevouo 2, Koumelap, Koundja, Njitam et Njissen Nchoutlen).

L'exploitation de ces carrières constitue une activité économique de par les revenus pécuniaires qu'elle procure aux populations qui s'y exercent de même que les redevances d'exploitation collectées par la Mairie auprès d'exploitants dans certains villages de la commune. Egalement, elle fournit du matériau de construction pour habitats et travaux publics.

A ce jour, le potentiel minier est non seulement mal connu mais connait une exploitation anarchique et archaïque par tous les acteurs, ce qui constitue une entrave au développement économique de la zone au regard de la masse d'emplois et de revenus que procureraientleurs exploitations tant aux populations riveraines qu'à l'institution communale.

4.7.1.4. Sylviculture urbaine.

L'exploitation des produits forestiers non ligneux notamment *Cola nitida* (la cola), le fruit du Canarium, etc. font leur petit bonhomme de chemin. Aussi les feuilles, les racines et les écorces de certains arbre sont utilisées dans l'alimentation humaine et dans la pharmacopée traditionnelle;

Les activités de commercialisation du bois en provenance de la commune de Massagam et des autres communes voisines, servant à plusieurs usages (bois d'œuvre et de service) au sein de la zone urbaine que péri urbaine.

La petite chasse en zone péri urbaine est dominée par la capture des rongeurs : hérisson, porc-épic, rats ; puis des biches et pangolins etc…

4.7.2. Secteur secondaire

Il s'agit ici des activités de production ou de transformation comme les activités industrielles de toutes sortes, l'artisanat, les Bâtiments et travaux publiques(BTP), les activités relevant du secteur des Mines, de l'industrie et du développement technologique. Les principaux acteurs de ce secteur secondaire se recrutent sans distinction chez les hommes, les femmes, les jeunes et dans certaine mesure chez les couches vulnérables

4.7.2.1. Artisannat

Le domaine de l'artisanat dans la commune de Koutaba est prédominé par l'artisanat sur bambous de raphia servant d'emballage des produits agropastoraux, les sculptures sur bois et sur bronze, la peinture, la sérigraphie, la confection de banderoles et dessin, confection des vêtements traditionnels, des ateliers d'aluminium, de vitrerie, de menuiseries bois et métallique Ces ateliers fabriquent des ouvertures et meubles en bois et en métal pour la vente ou pour des particuliers. Ce volet d'activités du secteur secondaire absorbe une bonne partie des hommes et des jeunes qualifiées et des apprentis qui plus tard acquièrent des bonnes connaissances techniques.

4.7.2.2. Batiment et travaux publics

Parlant du domaine des Bâtiments et Travaux Publics**, c'est une branche d'activité** en quête de son épanouissement dans la commune de Koutaba. Nous notons quelques constructions de grande importance. Mais beaucoup manquent encore de symbolisme architectural. Ceci s'explique par le non recours aux professionnels du secteur ou par le non-respect des procédures règlementaires en matière de construction. Généralement les promoteurs immobiliers confient leurs projets de construction aux maçons-tacherons locaux, plutôt qu'à une entreprise de BTP. Ceci contribue à décourager l'implantation dans le territoire communal de Koutaba des entreprises compétentes. A cause de cette absence d'entreprises de BTP, certains promoteurs immobiliers préfèrent chercher l'expertise ailleurs (Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc.).

Dans l'ensemble la notion de permis de bâtir reste encore peu connu des populations qui font des constructions sans ce document important délivré par la commune de Koutaba en collaboration avec les services compétents. Ce qui constitue un manque à gagner dans les recettes communales.

4.7.2.3. Petites industries de transformation

Le secteur industriel dans la commune de Koutaba reste très faible. L'on note juste les plantations du Dr. Adamou NDAM NJOYA (engorge une main œuvre importante), les Plantations du monastère de Koutaba (avec ses plantations agro-pastorales, des équipements pour la fabrication de café moulu), la coopérative de transformation du lait de vache en yaourt et beure de table(le lait provient des éleveurs de vache laitières)

La petite industrie se résume aux petites unités de transformation du manioc et du maïs à des fins domestiques (alimentation humaine et aliments pour animaux domestique) absorbent les jeunes garçons / filles, les femmes et les personnes retraitées. A ces petites industries, s'ajoutent les unités de production locale du pain (boulangeries),

Nous notons ici la présence de quelques structures (GIC et coopératives de transformation et conservation des produits laitiers et le monastère de Koutaba pour la transformation du café, des plantes médicinales et quelques produits agricoles

4.7.3. Les activités du secteur tertiaire

C'est l'un des secteurs d'activités les plus florissant de la commune. Les activités du secteur tertiaire sont marquées par la présence des services communs rencontrés dans la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba, tels que les *Services, les finances et le commerce.* Les principaux acteurs de ce secteur tertiaire se recrutent sans distinction chez les hommes, les femmes et les jeunes**.** *Pour ce secteur tertiaire* l'on peut citer entre autres :

4.7.3.1. Services, finance et commerce

L'on y retrouve les services rendus : l'administration publique et les services privés(en l'occurrence les transports, la restauration et l'hôtellerie, le micro finances,…) et le tertiaire commercial.

- Finances

Les services rendus dans le secteur des finances sont assurés par : Les établissements tels que: Campost, Express Union, Express Exchange, EMI Money, Orange Money, Mobile Money, autres. Ces établissements offrent des emplois à court, moyen ou à long terme aux jeunes, Femmes et Hommes. Ces services sont très appréciés par l'ensemble de la population. Ces établissements font une concurrence avec le service du bureau de PTT dans le transfert d'argent.

-Les Station-service :

Les Station-service spécialisés dans la vente de carburant et lubrifiant : REAL OIL à Mariatou, ALPHA OIL à Mataba, CAMOCO à Kangnam, 02 stations CAMOCO à Tayandi, Africa pétrolium à tayandi. Ces stations occupent une main d'œuvre recrutée parmi les personnes de tous âges et sexes confondus.

-Les garages de dépannage des voitures et des motos,

-Les Petites occupations temporaires : les calls box**,** Les soyas mans **;** Les bayam-salam**,** Les mototaxi**,** Les taxis brousse**,** la coiffure**,** les bouchers**,** la menuiserie métalliques et bois**, l**es moulins à maïs**,** Les bureautiques**,** Les restaurateurs, les garagistes. Leurs nombre est très important surtout que ce métiers absorbe un grand nombre de sans-emplois de tous âges.

-L'hôtellerie et la restauration

L'hôtellerie et la restauration assurent les services d'hébergement et de restauration et dont le prix des chambres varie de 5000 à 25 000 F pour les hôtels classés et 3000 à 6000 pour les auberges. Parlant spécifiquement des Hôtels et auberges bon nombre fonctionnent dans la clandestinité, car se refusent de collaborer avec la délégation du tourisme et loisirs du Noun.

L'on note La présence des établissements d'hébergement et de restauration **(**Hôtel PARADISE Palace, hôtel AMSA, Complexe carimas de Koutaba, Auberge du Noun la différence**, etc.)** susceptibles d'accueillir les visiteurs et touristes;

-**Les petites distributions :** Quelques établissements opèrent à Koutaba : il s'agit des poissonneries (vente de poisson frais), Les magasins de vente des boissons, etc.

-Le transport

- Présence d'une gare routière non construit et faiblement aménagée

Le transport inter urbain : AVENIR du NOUN, BUTSI , super confort, ELEGANCE VOYAGE, TCHIGABA, SALAMOUN VOYAGE, OUI BUS VOYAGE, etc., disposant chacun un point de chargement à destination de Foumban, Bafoussam, Douala, Yaoundé, Kiossi, Banyo, etc.

- **Le transport clandestin par taxi** dont le point de chargement s'effectue à la gare routière faiblement aménagée par la commune concerne les taxis brousse à destination des villages de Koutaba, Foumban, Massangam, Foumbot, Kouoptamo, Bangourain et éventuellement Banso'o
- **Les motos taxi** stationnant à l'esplanade du marché central et tout au long de la nationale N° 6 qui traverse la ville de Koutaba, à destination Foumban, Massangam, Kouoptamo et de l'ensemble des villages de Koutaba. Ces motos taxis sont à la merci du soleil et de la pluie car aucun camp d'embarquement n'est aménagé pour ce corps de métier.Le grand moyen de transport emprunté par les populations est surtout les mototaxis qui exercent en majorité dans l'informel. l'atout le plus important pour ce mode de transport est qu'il absorbe un grands nombre de main d'œuvre offrant ainsi de l'emploi à un grand nombre de citoyens notamment les jeunes diplômés. L'on note dans la zone urbaine et péri urbaine au moins 2000 motos taxis exerçant dans le transport des personnes et de leurs biens
- **Le transport des bagages par pousse- pousse (porte tout):**Toutes les catégories d'âges sont concernées. Ce sont des personnes âgées de 08 à 50 ans. Ils sillonnent les lieux d'activités de tous ordres, comme les marchés, les abords des divers magasins, les quincailleries, les lieux de dépôt des planches, etc. à la recherche des clients

-Le commerce de gros et de détails : C'est l'une des activités les plus pratiquées dans la commune de Koutaba après l'agriculture, l'élevage. Ce secteur s'articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros et même de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage, produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine, sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs (tomates, légumes, ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, pastèque, carottes navets etc.) et ceux issus des élevages(Poulets, viande, œufs de consommation, etc. La diversité des produits agropastoraux fait d'ailleurs de la commune de Koutaba le grenier du pays. Ce qui justifie le départ quotidien de grandes cargaisons de vivres de cette commune vers les grandes métropoles du pays. Tout ce trafic est favorisé par la position géographique de la commune de Koutaba sur la Nationale 6 faisant d'elle une porte d'entrée et de

sortie des matières premières et des produits manufacturés entre le Département du Noun et certaines grandes métropoles du pays (Yaoundé, Bafoussam Ngaoundéré et Douala) et sous régional (Kiossi).

-Les quincailleries: Elles ravitaillent les populations du territoire communal en matériaux et matériels de construction en gros et en détail

-Les alimentations: Elles vendent également les produits de premières nécessitées en gros et en détails. Les articles qu'on y vende sont entre autres le riz, les produits laitiers, les boites de conserves, l'huile de table, …les boissons alcoolisées ou non, les vins, les liqueurs, et autres produits de premières nécessités.

-Les bars/ventes à emporter: Ils sont soit implantés le long de l'axe principal, soit diffus dans les maisons d'habitation de la zone urbaine et des quartiers péricentraux.

-Les activités commerciales de trottoirs : Elles se font essentiellement en bordure des routes et concerne les produits tels que l'arachide et une diversité des fruits et légumes saisonniers, la vente des articles divers par les commerçants ambulants. Ce type d'activités est pratiqué à majorité par les Jeunes du territoire communal, et pendant les grandes vacances elle s'intensifie. Ne disposant pas de localisation fixe, ces commerçants se déplacent tout au long de la journée avec les articles de toutes sortes, soit sur la tête, mains ou encore dans le pousse-pousse.

4.7.3.2. Acteurs de l'économie locale (Principaux corps de métiers exerçant dans les différentes activités économiques regroupées en trois secteurs (primaire, secondaire et tertiaire).

L'économie locale dans la commune de Koutaba est animée voire soutenue par des principaux acteurs regroupés au sein des corps de métiers dont la synthèse se présente ainsi qu'il suit dans le tableau.

Il ressort du diagnostic participatif réalisé auprès des acteurs de développement local que la commune de Koutaba regorge un ensemble de corps de métiers et opérateurs économiques répartit en zone urbaine, péri urbaine et rurale. Ce pendant et malgré la contribution notable des corps de métier dans l'amélioration de l'assiette fiscale communale, l'on note de part et d'autre des relations conflictuelles d'une part avec la Mairie et d'autre part avec le service des fiscs et de contrôle de prix. L'organisation de plusieurs rencontres de concertation regroupant la commune, les acteurs de développement de la commune et l'actualisation du fichier des contribuables à l'impôt libératoire et à diverses taxes communales avec l'appui des partenaires (KFW et du FEICOM, etc.) et sa mise en application permettraient la culture de part et d'autre la franche et étroite collaboration et l'éloignement de la délinquance fiscale.

Malgré un nombre important des corps de métiers présents dans l'espace communal, et leurs contributions notables au développement du tissu économique de cette collectivité territoriale décentralisée, il est fort de noter un ensemble de problèmes identifiés et rencontrés par les corps de métiers. Le tableau suivant nous présente par corps de métier le problème, les causes, les effets/conséquences et les besoins identifiés lors du diagnostic participatif à travers le focus groupes organisé dans la salle des actes de la commune de Koutaba

Tableau N° 18: Principaux acteurs de l'Economie locale

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
1.	Secteur Primaire	Agriculture	Environ 76 000 Producteurs agricoles (cultures vivrières, fruitières maraichères et de rente)	Zone urbaine, péri urbaine et rurale Zone urbaine, péri urbaine et rurale	Difficulté de développer une agriculture compétitive, rentable et durable	-Vastes terres fertiles et disponibles -Bas-fonds disponibles pour les cultures maraichères et autres de contre saison -Forte potentialité de produits vivriers, maraîchers et fruitiers -- Activité très florissante absorbant les personnes de tous âges et sexes confondus -présence de l'IRAD à Foumbot non loin de Koutaba, --présence des programmes et des projets de développement	- Auto emploi - Achat et revente des produits agricoles à l'état naturel ou transformé - Exportation des produits dans les autres villes ou dans les pays voisins -la culture fruitière la plus économique reste ici l'avocat parce que les producteurs s'intéressent de plus en plus aux plants greffés. -bonne collaboration avec le sectoriel -la culture de rente concerne principalement le café arabica dont les plantations de référence concernent les	- Besoin en main d'œuvre dans les unités de production et de transformation des produits agricoles (plantations du monastère, plantation du Dr. Adamou Ndam Njoya) -Accroitre la production agricole -redynamiser les diff »rentes organisation des acteurs impliqués -augmenté le niveau d'accès de producteurs agricoles à un accompagnemet de qualité -construire et des infrastructures abritant les services	-Approvisionnement du matériel végétal amélioré dans les établissements de commerce agréés par le MINADER et organisation des contrôles réguliers -appui des producteurs en inputs et intrants agricoles de qualité et en quantité -organisation régulière des foires agricoles et octroi des primes d'encouragement au méritants - Accroissement de l'accompagnement technique par les encadreurs agricoles -redynamisation des différentes organisations des producteurs agricoles -Promotion de la gestion intégrée des ennemis de cultures(GIPD) en vue de limiter l'utilisation abusive des pesticides à usage agricole -Aménagement des bas-fonds à usages agricoles et développement du système d'irrigation des parcelles maraichères

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
							plantations du Monastère de Koutaba et les plantations du Dr. ADAMOU NDAM NJOYA -Existence de nombreuses organisations rurales, GIC et Coopératives -Disponibilité de la main d'œuvre spécialisée et non spécialisé	d'encadrement agricole -doter les services d'encadrement agricoles des moyens de locomotion adaptés à leurs mission -Faciliter ' l'évacuation des produits agricoles des champs vers les domiciles et vers les centres de commercialisation par l'ouverturede nouvelles pistes agricoles, la réhabilitation de cellesexixtantes et la construction des nouveaux ouvrages de franchissement sur l'ensemble du territoire communal	-mise en place par les services du MINADER d'un système collecte de données et d'informations sur le marché
2.	**Secteur Primaire**	Elevage	- Eleveurs du gros et petit	Zone urbaine,	Difficulté de développer	-Animation pastorale et	-L'élevage sous toutes ses	Besoins d'accompagnem	-Construction et équipement de la

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
			bétail, porcs, volailles et autres oiseaux de la basse-cour, les apiculteurs, les pisciculteurs, etc -au moins 10 000 personnes impliquées avec environ 10 gros producteurs de volaille -50 000 personnes impliquées -40 000 reproducteurs, -32 400 poulets de chair et 7300 poules pondeuses, 35 000 poulets villageois -608 têtes de Canins -392 porcs de races	péri urbaine et rurale Zone urbaine, péri urbaine et rurale	une d'un élevage compétitive, rentable et durable sur le territoire dommunal de Koutaba	vulgarisation -Forte potentialité des divers produits d'élevage (Lait de vache, chèvres et mouton, poulet de chair, poules pondeuses et œufs de consommation, canards les pintades, Viande de bœuf, etc.) --05 infrastructures d'abattages (03 tueries, 01 aire d'abattage, 01 abattoir), 4472 ha de pâturage naturel dont 4450 à koupa kagnam, 02 infrastructures de vaccination (couloirs vaccinogènes), 04 fermes homologuées, 32 fermes non homologuées, 01 fourrière	formes reste et demeure une activité génératrice de revenus et de création d'emplois pour les personnes de tous âges et de tous sexes chacun dans sa spécificité -Auto emploi -Disponibilité de la main d'œuvre spécialisée et non spécialisé	ent technique des différents éleveurs - appuis en intrants et en inputs d'élevage	délégation d'arrondissement du MINEPIA, -renforcement des capacités des éleveurs -Mise en place d'une organisation des éleveurs - Construction d'une boucherie moderne anexée à la chambre froide municipale moderne -Construction d'une fourrière municipale -Aménagement du marché de porcs, chèvres et volaille -Création de nouveaux centres zootechniques et vétérinaires sur l'esemble duterritoirecommunal

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
			améliorées -131 têtes de lapin -- 26 pisciculteurs 30 étangs actifs de superficie 2400 m^2 et 10 étangs abandonnés pour 720 m^2 -69 ruches pour 08 apiculteurs et 02 organisations rurales impliquées -			municipale non adaptée, 22,5 ha de champ fourrager -			
3.	Secteur primaire	(Exploitation des produits de carrières	Vendeurs des produits de carrières (sable, pierres pouzzolane) - Environ 50 jeunes garçons et des hommes impliqués	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	Faible niveau d'organisation des jeunes dans le domaine de l'exploitation des diverses carrières du territoire communal	-Clientèle assez importante -produits de carrières disponibles tout au long de l'année	-Secteur d'activité générateur d'emplois et de richesse -Réduction de l'oisiveté des jeunes et des hommes impliqués	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès aux sites des différentes carrières	-Réhabilitation des routes d'accès dans les différentes carrières du territoire communal
4.	Secteur secondaire	Artisanat	Artisans sur bambou raphia, de sculpture sur	Zone urbaine, péri urbaine	Difficulté de pratiquer l'activité desArtisans	-Forte potentialité -Présence des produits de	-L'artisanat sous toutes ses formes reste et demeure une	-Baisse d'impôts -appuis financier	-Recensement et organisation des artisants -- organisation des rencontres de concertation

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
			bois et sur bronze. -Au moins 80 jeunes garçons et Hommes impliqués	et rurale	sur bambou raphia, de sculpture sur bois et sur bronze	l'artisanat (tabourets et paniers en Bambou, objets de décoration domestique, objets en bois et en bronze, etc.)	activité génératrice de revenus et de création d'emplois pour les personnes nanties de capacité techniques		Mairie, CDI et des acteurs
5.	Secteur secondaire	Transformation des denrées alimentaires	- Meuniers / unité de transformation(Les moulins à maïs et à vivres frais) -Au moins100 personnes impliquées dans l'activité	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	Difficulté de développement des activités de meunerie	occupation assez importante	--Activité génératrice de revenus et de création d'emplois -absorbe les jeunes garçons /filles, les femmes et les personnes retraitées -bonne collaboration avec le sectoriels		-mise en place d'une organisation fonctionnelle du corps des meuniers -Formation d'au moins 02 jeunes meuniers à la maintenance des machines à écraser
6.	Secteur secondaire	Unité de fabrication des matériaux de construction	Fabriquant de papins, pavés, buses, briquettes, socles et balustres - Au moins 05 unités de production	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	Tracasserie fiscale	-Forte potentialité -occupation importante - disponibilité des produits fabriqués (papins, pavés, buses, briquettes, socles et	-Forte potentialité -occupation importante - disponibilité des produits fabriqués (papins, pavés, buses, briquettes, socles et		-mise en place d'une organisation fonctionnelle du corps de métier - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et des acteurs

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
						balustres, etc.)	balustres, etc.)		
7.	Secteur secondaire	Médecine naturelle	- Tradipraticiens -Au moins 100 personnes impliquées	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	-Réticence des patients -Ignorance de la législation de ce corps par les populations -Présence dans le corps des tradi praticien des personnes non habileté	Présence d'une association des tradipraticiens dans la ville -Forte complémentarité avec les formations sanitaires de la place -fort développement de la pharmacopée traditionnelle (plante médicinales transformés en poudre, liquide, en pate, etc.	Corps de métier important -Absorbant les hommes en majorité -activité génératrice de revenus -forte clientèle	Construction d'un batiment au centre commercial de Tayandi devant abriter les ttadipraticien.	-Construction d'un batiment au centre commercial de Tayandi devant abriter les ttadipraticien -Recensement et organisation des artisants
8.	Secteur secondaire	Couture	- Couturiers (couture mixte, hommes et femmes) -Au 100 personnes	Zone urbaine, péri urbaine et rurale	-Difficulté d'approvisionnement en intrants de couture de qualité - Tracasserie fiscale	-Existence d'une association des jeunes couturiers dynamiques de Koutaba -Existence des débouchés important car commandes et vente des habits confectionnés en lignes	Activité génératrice de revenus et de création d'emplois	-baisse de l'impot -Appui financier	- Mise en place d'une organisation dynamique de corps de métier -création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables. -construction des

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
						.internet - Forte potentialité avec la présence des jeunes, des femmes et des hommes			infrastructures commerciales
9.	Secteur secondaire	Transformation du lait naturel de vache	- Transformateurs et vendeurs de lait de vache laitière -Au moins 50 jeunes filles, femmes et hommes de tous âges	Zone urbaine, périurbaine et rurale	Difficulté d'approvisionnement en équipements intervenant dans le maillon de transformation du lait (broyeur des végétaux pour la préparation des aliments pour vaches laitières, manque de ferment de bonne qualité, thermomètre	-Présence des organisations rurales telles que les associations les GIC et les coopératives de transformation de lait de vache à l'exemple du GIC ALKAWAL : Centre de transformation de lait naturel du Noun. -Disponibilité des produits transformés (yaourt naturel, beure de table, lait pasteurisé -présence des vaches laitières -marché local florissant car présence de la clientèle	-activité génératrice de revenus et de création d'emplois -présence de fourrage spécifique	-Baisse des impots -Appuis financiers -besoin en équipements et en ferments	- Mise en place d'une organisation dynamique de corps de métier -acquisition des vaches laitières de race améliorée
10	Secteur	Menuiserie	- Menuisiers	Zone	-Difficulté de	-présence de	-Secteur	-Baisse des	- Mise en place d'une

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
	secondaire	bois, métallique et alluminium	bois et métallique, Vitrerie, Aluminium (Artisanats) -Au moins100 personnes	urbaine, périurbaine et rurale	pratiquer l'activité de menuiserie bois, métallique, vitrerie et aluminium -Tracasserie fiscale -accès difficile aux matières premières	nombreux ateliers et des machines pour ouvertures métalliques, bois et vitre aluminium -Existence d'un poste forestier et chasse dont la collaboration est franche et parfaite - forte potentialité -Métier intéressant les hommes, et les jeunes garçons	d'activité générateur d'emploistemporaires ou permanents et de richesse -Réduction de l'oisiveté et du chômagechez les jeunes -absorbe une main d'œuvre importante des jeunes garçons et des adultes -Bonne clientèle car plusieurs constructions absorbent les produits fabriqués	impots -Appuis financiers	organisation dynamique de corps de métier -création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables.
11	Secteur tertiaire	Commercialisation des produits agro pastoraux et autre	-Au moins 200 femmes bayam sellam impliqué	Zone urbaine, périurbaine et rurale	Difficulté de commercialisation des vivres frais et autres produits	-Forte potentialité -occupation importante des femmes et jeunes filles mères	-Corps de métier important -Absorbant les jeunes filles mères, les femmes et les hommes -activité créatrice d'emplois et de revenus -Nécessité d'une main d'œuvre	-Baisse des impots -Appuis financiers -Besoin d'un capital financier par dotation de l'état ou de crédit bancaire	-Construction d'un complexe commercial au marché de vivre frais de Koutaba -construction d'un magasin de stockage des produits vivriers -création d'une coopérative de commercialisation de vivre frais

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
							pour manutention (emballage, chargement des camions, transporteurs)		
12	Secteur tertiaire	Vente de la viande de boeuf	-Au moins 20 bouchers	Zone urbaine, périurbaine et rurale	-difficulté d'exercer de manière durable le métier de boucher -Tracasserie fiscale -Mévente de la viande -Rejet des déchets dans l'eau sans traitement -mésentente entre les membres du GIC des bouchers -manque de chambre froide pour la bonne conservation de la viande non vendu -Cout élevé des bœufs -Achat de	-Forte potentialité en viande de bœufs - Métier intéressant au plus les hommes, avec la présence de quelques jeunes --Présence des vendeurs à la braise et des restaurateurs -Existence d'un abattoir municipal -présence d'une boucherie Mais non construite -Existence d'une association des bouchers -proximité du marché à bétail pour le ravitaillement en bêtes	-activité génératrice de revenus et de création d'emplois	-Baisse des impots -Appuis financiers	-construction d'un abattoir moderne -aménagement en matériaux définitif le marché de porcs, chèvres el volaille -Mise en place d'une organisation des bénéficiaires (bouchers) -création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables.

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
					crédit -pas de point d'eau à l'abattoir de Koutaba -non transformation des déchets animaux	-route nationale N°6 traversant la ville de Koutaba			
13	Secteur tertiaire	Vente de la viande du bœuf et du poisson à la braise	-Au moins 50 Vendeurs de soya et du poisson à la braise	Zone urbaine, périurbaine et rurale	Faible développement du métier du soya man et du poissons à la braise	-Occupation importante et forte potentialité -disponibilité de la viande et du poisson pour la braise -absorbe les populations bororosen majorité	-Activité génératrice de revenus et de création d'emplois surtout pour les jeunes bororos en quête de l'emploi.	-Baisse des impots -Appuis financiers	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs
14	Secteur tertiaire	Couture	au moins 50 couturiers (couture mixte, hommes et femmes) concernés	Zone urbaine, périurbaine et rurale	Difficulté d'approvisionnement en intrants de couture de qualité -Tracasserie fiscale	Forte potentialité avec la présence des jeunes filles mères, des femmes et des hommes de tous âges	activité génératrice de revenus et de création d'emplois	-Baisse des impots --Appuis financiers	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs -création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables
15	Secteur tertiaire	Coiffure	-Au moins 50 coiffeurs	Zone urbaine,	-Difficulté de pratiquer le	-Forte potentialité	-absorbe les jeunes garçons	-Baisse des impots	-Appui à la structuration des coiffeurs

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
			hommes et femmes impliquées dans l'activité	périurbaine et rurale	métier de coiffeur --Tracasserie fiscale	-Présence de la clientèle	/filles, les femmes -possibilité de création d'emplois	--Appuis financiers	-Renforcement des capacités en entreprenariat -recherche de l'appui en équipements modernes et en capital -Organisation des campagnes d'information, de sensibilisation et de prévention contre le VIH-SIDA au bénéfice des coiffeurs
16	Secteur tertiaire	Vente des maériaux de constructio n	-25 quincaillers/ Vendeurs des matériaux de construction	Zone urbaine et péri urbaine	Difficulté d'exercer le métier de quincaillers/Vendeur de matériaux de construction -tracasserie fiscale	-Forte potentialité occupation assez importante	activité génératrice de revenus et de création d'emplois surtout pour les jeunes en quête de l'emploi (agent commercial, manutention et autres).	Baisse des impots -construction des infrastructures commerciales	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs -création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables
17	Secteur tertiaire	Restaurant et cafétariats	30 restaurateurs / Cafétérias personnes impliquées	Zone urbaine et péri urbaine	-Tracasserie fiscale -les acteurs ne respectent pas la règlementati on en vigueur --tracasserie fiscale	-occupation assez importante -assez bonne clientèle	absorbe les jeunes filles et les femmes.	-Baisse des impots	-Aménager de manière durable la route d'accès
18	Secteur	Mécanique	50	Zone	Difficulté	-occupation	-Absorbe les	-Baisse des	-mise en place d'une

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
	tertiaire	auto	Mécaniciens auto mobile et motos impliquées	urbaine et péri urbaine	d'exercer l'activité des mécanicien auto et moto --Tracasserie fiscale	importante -forte potentialité	jeunes garçons désœuvrés -bonne collaboration avec le sectoriel	impots	organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs -Délimitation par la mairie de l'espace réservé aux mécaniciens auto et Moto afin d'éviter le désordre urbain
19	Secteur tertiaire	Commerce général	Au moins 100 commerçants des produits de première nécessité impliquées	Zone urbaine et péri urbaine	Difficulté de pratiquer une activité de commerçant des produits de premières nécessités -Tracasserie fiscale	-Forte potentialité -occupation importante	-Absorbe les jeunes, les femmes et les hommes activité créatrice d'emplois	-Baisse des impots -Construction des infrastructures commerciales	-Organisation régulière des rencontres de concertation entre la mairie, le CDI, le service de commerce et les bénéficiaires sur la nécessité de l'assouplissement des mécanismes de paiement d'impôts - confection et affichage d'un barème progressif de l'impôt et des taxes à payer devant chaque boutique du marché. -construction des infrastructure commerciales
20	Secteur tertiaire	Vente à la sauvette	300 vendeurs à la sauvette impliquées dans l'activité	Zone urbaine et péri urbaine	Difficulté de pratiquer l'activité des vendeurs à la sauvette	forte potentialité	-Activité très engagées le jour du marché par les commerçants internes et externes de l'espace communal	-baisse des impots -Aménagement de l'entrée du marché de tayandi -Assainissement du marché de vivre frais situé	-mise en place d'une organisation fonctionnelle du corps de métier - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et des acteurs --construction des infrastructure commerciales

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
							-bonne collaboration avec le sectoriel et la mairie	à l'ancien Mairie de Koutaba	
21	Secteur tertiaire	Vente de planches	30 Vendeurs de planches et bambous raphia impliquées	Zone urbaine et péri urbaine	-Difficultés d'exercer l'activité de Vendeurs de planches et bambous -tracasserie fiscale	Bois et bambous raphia disponible	Marché local disponible	-Appui financier -Baisse des impots	-Mise en place d'une organisation fonctionnelle du corps de métier - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI MINFOF et les autres acteurs
22	Secteur tertiaire	Cordonnerie	20 cordonniers impliquées	Territoire communal	Difficulté de pratiquer de l'activité de cordonnerie dans l'espace communal de Koutaba -tracasserie fiscale	-vente en ligne de certains produits fabriqués -Activité rentables	Marché local disponible	-Appui financier -Baisse des impots	-construction d'un centre de formation pour la promotion de la cordonnerie locale -renforcement des capacités des cordonniers -Appui des cordonniers en équipements modernes -appui à l'organisation des cordonniers en groupe formel
23	Secteur tertiaire	Vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées	50 Barmen (Exploitant de débits de boisson)personnes	Zone urbaine et zone rural	-Tracasserie fiscale -Non organisation des acteurs	-Faciliter de ravitaillement -Forte clientèle	-Corps de métier important Absorbant les jeunes filles mères ou non, les jeunes garçons, femmes et les hommes -activité génératrice de revenus	-Appui financier -Baisse des impots	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs
24	Secteur	Hotels/	Au moins10	zones	-Coupure	Forte	-Corps de	-Appui financier	-mise en place d'une

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
	tertiaire	Etablissements d'hébergement	Hôteliers/ Aubergistes	urbaine et périurbaine	récurrente d'énergie électrique -Faible fourniture en eau -Coût élevé des impôts -Concurrence déloyale entre auberges et hôtels de la place -Service peu optimal	potentialité -Ville traversée par la nationale N° 06	métier important Absorbant les jeunes filles mères ou non, les jeunes garçons, femmes et les hommes -activité génératrice de revenus et d'emplois	-Baisse des impots	organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs
25	Secteur tertiaire	Electronique	-Au moins 25 Électroniciens	Zone urbaine et périurbaine e	-tracasserie fiscale -Coupures récurrentes d'énergie électrique -Limite des services offerts -Non-respect des délais de livraison des travaux -Malhonnêteté de certains électroniciens	-Utilisation des appareils électroniques par la quasi-totalité de la population de la commune	-Corps de métier important –Absorbant les jeunes garçons et les hommes de tous âges -activité génératrice de revenus	-Appui financier -baisse d'impots	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
26	Secteur tertiaire	Parfumerie	50 vendeurs de produits de beauté impliquées	Zone urbaine et péri urbaine	-Impôt libératoire trop élevé -Non organisation des acteurs -Cherté du bail des boutiques	-Forte clientèle -Proximité du marché de Bafoussam pour ravitaillement	-Corps de métier important Absorbant les jeunes filles mères, les jeunes garçons, les femmes et les hommes de tous âges -activité génératrice de revenus	-Appui financier -baisse d'impots	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs
27	Secteur tertiaire	Laverie automobile	Au moins 20 Laveurs de voitures	Zone urbaine et péri urbaine	-Secteur peu réglementé -Non organisation des acteurs en association -Ignorance de la réglementation fiscale -Coupures récurrentes d'eau	- Existence des cours d'eau à proximité - forte potentialité	Corps de métier important Absorbant les jeunes garçons et les hommes adultes -activité génératrice de revenus	-Appui financier -baisse d'impots	-mise en place d'une organisation fonctionnelle des acteurs - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et acteurs
28	Secteur tertiaire	Vente carburant et lubrifiants	10 Vendeurs de produits pétrolier	Zone urbaine et péri urbaine	-Vente des produits pétroliers frelatés	- Fort flux de transport - La ville est traversée par la Provinciale N°6 (bonne clientèle) -fore potentialité	-Corps de métier important Absorbant les jeunes filles mères, les jeunes garçons, les femmes et les hommes de tous âges	-Baisse de l'impot -organisation des réunions de concertation regroupant les différents acteurs -	-création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par le contribuable.

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
							-activité génératrice de revenus	Accompagnement technique de la commune et du sectoriel compétent	-Organisation d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur la qualité; l'utilisation et les dangers des produits de mauvaise qualité
29	Secteur tertiaire	Cyber café	20 personnes impliquées	Zone urbaine et péri urbaine	-Coupure récurrente d'énergie électrique -L'absence de contrôle des sites internet consultés par les jeunes et adolescents -Insuffisance de connaissance de l'internet par les opérateurs économiques comme outil de communication et de recherche de partenaires -Réseau internet pas toujours stable	- Forte demande de la jeunesse -population jeune importante	-Corps de métier important Absorbant les jeunes filles mères, les jeunes garçons, les femmes et les hommes -activité génératrice de revenus	-Baisse de l'impot -Accompagnement technique de la commune et du sectoriel compétent	-Mise en place d'une organisation fonctionnelle du corps de métier - organisation des rencontres de concertation Mairie, CDI et des acteurs -accompagnement technique par la commune et le sectoriel
30	Secteur	Phytophar	Au moins 30	Zone	-Tracasserie	- Métier		-Baisse de	-création d'un espace

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
	tertiaire	macie	Distributeurs des intrants et équipements agricoles impliquées	urbaine et péri urbaine	fiscale -faible niveau d'organisation -produits frelaté Nombreuses plaintes des clients	intéressant au plus les hommes, avec la présence des femmes comme personne d'appui -présence de la clientèle -zone agricole	-activité génératrice de revenus et de création d'emplois	l'impot -organisation des réunions de concertation regroupant les différents acteurs -Accompagnement technique de la commune et du sectoriel compétent	d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables. -Organisation d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur la qualité; l'utilisation et les dangers des pesticides à usage agricole -Sensibilisation des producteurs agricoles sur la nécessité d'utilisation des pesticides de qualité dans leurs champs -construction et mise à disposition des infrastructures de commerce aux différents acteurs de corps de métier -homologation des pesticides à usage agricole et certification de certains équipements agricoles
31	Secteur tertiaire	Moto taxis	Au moins 2000 personnes impliquées	Zone urbaine, péri urbaine et rural	Difficulté de pratiquer l'activité des motos taxi. -Tracasserie policière -nombreux	-Existence de 02 associations des motos taxis. -Existence des concessionnaires des motos -Présence des	-Secteur absorbant un grand nombre de jeunes scolarisés et non scolarisés, des hommes	-Baisse de l'impot -organisation des réunions de concertation regroupant les différents	-sensibilisation des motos taximen sur les dangers et risque de métier -sensibilisation des acteurs sur le respect de la réglementation en vigueur (souscription d'une police

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
					cas d'accidents -Nombreux cas d'accidents	autos écoles dans la ville de Koutaba	retraités et non retraités de tous âges -Existence de l' associations des motos taxis. -Existence des concessionnaires des motos	acteurs - Accompagnement technique de la commune et du sectoriel compétent	d'assurance, paiement des impôts et taxes, port des équipements de sécurité, détention de permis de conduire, limitation de vitesse etc.) -appui de la commune en équipements (chasubles, casques, bottes, caches nez) et dans le processus d'obtention du permis de conduit et le dossier fiscal -mettre sur pied une organisation viable des mototaxi man -Réhabilitation des routes et pistes inter-quartier de l'espace urbain et du milieu rural -Aménagement des camps d'embarquement des motos dans l'espace urbain communal
32	Secteur tertiaire	Transport inter urbain	Au moins 07 Transporteurs en commun inter urbain (agences de voyage)	Zone urbaine et péri urbaine	Faible niveau d'organisation des transporteurs en commun (Agence de voyage et autres)	-Existence d'une gare routière -Existence des concessionnaires de véhicules -Bonne collaboration avec la Mairie, le CD I et le sectoriel de transport - présence des	-Existence des concessionnaires de véhicules -Bonne collaboration avec la Mairie, le CD I et le sectoriel de transport. - Présence de nombreuses agences de	-Baisse de l'impot -organisation des réunions de concertation regroupant les différents acteurs	-Aménagement de la gare routière de Koutaba -construction des toilettes publiques à la gare routière de Koutaba -acquisition et installation de 10 lampadaires à la gare routière de Koutaba -Acquisition et implantation des plaque de signalisation à l'entrée de la gare routière en vue de limiter

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
						agences de voyage	voyage dont l'affluence au niveau des agences dépend de la qualité des services rendus au public. Pour ces agences de voyages on peut citer entre autres Avenir, inter city, tchigaba, Butsis,Emergence, , Salamoun, etc		au maximum les accidents -construction d'un bureau des syndicats -sensibilisation des membres des syndicats sur l'importance des cotisations par les membres -doter les membres de syndicats des chasubles en vue de leur bonne identification -renforcement des capacités des membres sur le code de la route
33	Secteur tertiaire	vente des crédits de communication	100 (jeunes filles et garçons impliqués dans l'activité	Zone urbaine et péri urbaine	Difficulté de pratiquer le métier du Call boxeurs	-forte potentialité -clientèle importante	-absorbe les jeunes garçons / filles mères diplômés ou non, les femmes	-Baisse impots -	-création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables
34	Secteur tertiaire	Les cordonniers	20 personnes impliquées	Territoire communal	Difficulté de pratiquer de l'activité de cordonnerie dans l'espace communal de Koutaba -tracasserie fiscale	-vente en ligne de certains produits fabriqués -Activité rentables -Bonne clientèle	-Marché local disponible -auto emploi -Possibilité de création d'emplois aux jeunes désœuvrés	-Appui financier -appui à l'organisation du corps de métier	-construction d'un centre de formation pour la promotion de la cordonnerie locale -renforcement des capacités des cordonniers -Appui des cordonniers en équipements modernes -appui à l'organisation des cordonniers en groupe formel

N°	Secteurs Activités	Activités	Acteurs (Corps de Métiers et Effectif)	Localisation	Problèmes / Contraintes	Atout / Potentialités	Observation/ Opportunités	Attentes/ besoins	Actions à entreprendre
35	Secteur tertiaire	Vente de produits vétérinaires , d'intrants et inputs d'élevage	Au moins 10 Vendeur des intrants et autres produits d'élevage i		difficulté d'exercer le métier de vendeur d'intrants d'élevage de qualité	-forte potentialité -clientèle importante	-absorbe les jeunes garçons / filles mères diplômés ou non, les femmes, les hommes	Baisse impot	-création d'un espace d'échange entre les différents acteurs (Mairie, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables. -Organisation d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur la qualité; l'utilisation des intrants d'élevage

4.8. Synthèse des données sur les changements climatiques

Tableau N° 19: Matrice de captage de la gravite des problèmes, contraintes et identification des mesures d'adaptation aux changements climatiques

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
	Hausse des températures (forte chaleur dans l'après-midi et durant toute la nuit)	Présence des Maladies respiratoires	-Cout élevé des soins médicaux, -pauvreté ambiante	moyen	Sensibilisation de la population sur l'hygiène de l'eau par les formations sanitaires	valorisation du savoir-faire et savoir être en matière de santé humaine, mise en place des systèmes d'alerte précoce sur les épidémies associé aux variabilités des changements	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	sécheresses	Présence des Maladies respiratoires (tuberculose, asthme)	Cout élevé des soins médicaux, pauvreté ambiante	élevé	Sensibilisation de la population sur l'hygiène de l'eau par les formations sanitaires		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
MINSANTE	Baisse de la pluviométrie (précipitation a contre saison et de plus en plus fortes)	Présence des maladies hydriques tels que le choléra, la dysenterie amibienne, la typhoïde	Cout élevé pour achat d'eau minéral, utilisation par les populations de l'eau sans contrôle de qualité, recrudescence des maladies épidermiques et endémiques	élevé	Sensibilisation de la population sur l'hygiène de l'eau par les formations sanitaires	climatiques, promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, renforcement de populations sur les techniques de traitement de l'eau de boisson	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents (vents de plus en plus violents, transport de certaines espèces et germes pathogènes par le vent)	Déclenchement des Maladies respiratoires (tuberculose, asthme), migration des certains vecteurs pathogènes affectant les voies respiratoires	Cout élevé des soins médicaux, pauvreté ambiante	élevé	Sensibilisation de la population sur l'hygiène de l'environnement, sur l'hygiène de l'eau par les formations sanitaires Promotion de l'utilisation des cache- nez		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
MINADER	Hausse des températures	Baisse du niveau d'eau dans le sol, évaporation intense,	Dessèchement des cultures et faible production	élevé	Saupoudrage de l'entonnoir (sortie de la fleur male du maïs) de la tige de mais des cendres	Traitement phytosanitaire Introduction des techniques de gestion et d'amélioration de la fertilisation du sol, utilisation des semences/plants améliorés, des engrais minéraux et organiques, reboisement des parcelles agricoles avec des arbres agro	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	sécheresses	Attaque des cultures par les ravageurs,	Faible rendement, découragement des producteurs, abandon de l'activité, baisse de revenu chez les producteurs, pauvreté ambiante la famine, exode rural	élevé			Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
	Forte pluviométrie	fortes précipitations et a contre temps, inondation, Perturbation des saisons, érosion des sols, dégradation des sols, lessivage des sols, perte de la fertilité, pauvreté du sol, perturbation du calendrier agricole	les semis répétés	élevé	Irrigation des parcelles situées dans les zones propices telle que les bas-fonds Utilisation de la matière organique ; la culture en courbe de niveau sur les collines	forestiers	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents	Averse des cultures (mais, bananier plantain), coulure des fleurs et chute des fruits	Baisse de rendement, baisse de revenu	élevé	Utilisation des variétés a tige courte (kassai), utilisation des brises vent, utilisation des tuteurs sur certaines espèces végétales tel que le bananier		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
MINEPIA	Hausse des températures	Difficultés respiratoire pour les pondeuses	Baisse du rendement, réduction des employés	moyen	Adoption d'une méthode de construction	Construction des bâtiments adaptés aux changements	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	sécheresses	Disparition des bêtes, dessèchements des puits		moyen	Maximum de puits		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Baisse de la pluviométrie	Diminution du niveau d'eau dans le sol		moyen			Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents	Maladies dans les fermes et volaille « Newcastle »		moyen	Utilisation des bambous, orientation des bâtiments d'élevage		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
MINFOF	**Hausse des températures**	Température élevé tant le jour que la nuit		moyen		Intensifier les actions de Reboisement amélioration des techniques culturales, Plantation des haies vives,	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	sécheresses	Disparition progressive de la biodiversité, feux de brousse,		moyen	Entretien des jeunes plants d'arbres en champ en fin de saison de pluie, Sensibilisation des populations sur les méfaits des feux de brousse et la déforestation (arrêté préfectoral portant règlementation des feux de brousses), Les pare feux		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Baisse de la pluviométrie	Précipitations à contre saison et de plus en plus fortes,	Dégradation des sols, lessivage des sols, perte de la biodiversité	moyen	Faible reboisement, cultures en courbe de niveau, cultures en terrasse par endroit		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents	Vents de plus en plus violent, Averse des plantes	Destruction des espèces ligneuses par déracinement, perte de la biodiversité	moyen	Faible reboisement		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
MINTP	**Hausse de la pluviométrie**	Précipitations à contre saison et de plus en plus fortes, dégradation des routes, inondation, circulation difficile des personne et des biens, perturbation dans le calendrier d'entretien des routes et pistes, destruction de certains	ras	élevé	Intervention du comité locale d'entretien manuel des routes	Entretien régulier des routes et pistes suivant les normes techniques	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
		ouvrages routiers construit					
MINEE	**Hausse des températures**	Evaporation intense, baisse du niveau d'eau dans le sol	Approvisionnement difficile en eau	élevé		Plantation des forets artificiels agroforesteries --extension du réseau CDE dans les zones urbaines insuffisamment ravitaillées, -réhabilitation des points d'eau en panne (forages, puits et sources aménagées), Préconiser les puits -Reboiser les zones ou l'agriculture n'est pas intense, préconiser la culture des plantes aquifères autour des points d'eau et le long des cours d'eau	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	sécheresses	Assèchement des sources, baisse du niveau de la nappe phréatique, apparition des maladies d'origine hydriques	Ralentissement des activités agro-pastorales, -cout élevé des soins médicaux, la pauvreté ambiante, explosion des populations au stress hydrique, -consommation d'eau de boisson de qualité douteuse, cout élevé pour achat d'eau minéral	élevé	Utilisation des eaux de puits et forage équipé a motricité humaine -Règlementation des heures de puisage		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Forte pluviométrie	fortes précipitations et a contre temps, inondation, pollution des eaux de rivières et sources, irrégularité dans la distribution de	Très faible recharge de la nappe phréatique	élevé			Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
		l'énergie électrique					
	Vents violents	Averse des arbres	Destruction du réseau électrique, averse des poteaux électriques, mauvais contact des fils électriques -risque d'électrocution	élevé			Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
MINEDUB	**Hausse des températures**	Présence des maladies (paludisme, toux, rhume, maladies du péri- fécal)	Dépenses imprévues,	Élevé	Accent particulier sur les cours d'hygiènes	Reboisement au niveau de l'école, Construction des points d'eau dans les écoles (forages ou puits équipés de pompe à motricité humaine) Construction des brises vents, construction des bâtiments scolaire selon les normes et techniques en vigueur	Zone urbaine et péri urbaine de Koutaba
	sécheresses	Présence des Maladies hydriques et respiratoires, insuffisance d'eau potable, présence de poussière dans les salles de classe dont le sol n'est pas cimenté, présence des parasites (chiques, les poux…)	Dépenses imprévues, cout élevé des soins de santé, pauvreté ambiante, faible rendement scolaire due à l'absence prolongée de certains élèves malades	Elevé	Arrosage régulier des sols des salles de classes non cimenté, nettoyage à eau des sols cimentés, intensification des enseignements sur l'hygiène et l'éducation sanitaire		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Baisse de la pluviométrie	fortes précipitations et à contre temps, inondation, transport des enfants par les torrents, absence répéter de certains élèves et enseignants dans les salles de classes, pollution de certains points d'eau	Présence des maladies d'origine hydriques et du péril fécal, cout élevé des soins médicaux, pauvreté ambiante, mortalité infantile	moyen	Utilisation des imperméables (parapluie, manteau…), recours à la pharmacopée traditionnelle		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents	Destruction des toitures et murs des salles de	Dépenses élevés, cout élevé des	Elevé	RAS		Zone urbaine, péri urbaine et

Secteur	Tendances des changements climatiques	Effets biophysiques	Effets socio-économiques	Niveau de risque	Capacité d'adaptation	Solutions envisagées	Localisation
		classe, accidents mortels	APEE en vue de l'amélioration des infrastructures détruites par les vents, présence des maladies respiratoires				rurale de Koutaba
MINDUH	**Hausse de la pluviométrie**	Précipitations à contre saison et de plus en plus fortes, inondation dans les zones basses de la ville, engorgement d'eau, perte d'habitat, risque d'accident	Cout élevé des investissements tant pour l'aménagement des zones basses que pour les habitats élevés	moyen	RAS	Défense de construction sur les flancs de montagne que sur les bas fonds, développement d'un code de construction sur les zones à risque, promotion de la fabrication et de l'utilisation des briques de terres stabilisées	Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba
	Vents violents	Vents de plus en plus violents, destruction des infrastructures, dommage sur habitat	Cout élevé des habitats à reconstruire	moye	RAS		Zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba

4.9. Tableau de synthèse des Projets prioritaires des villages et de l'espace urbain communal

4.9.1. Tableau des Projets prioritaires des villages

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de finance ment	Secteur concerné
NGOUNDOUP	05 Projets Sociaux	1er	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	F/H/J	30 000 000	1er	MINEE (EAU)
		2ème	Construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine au campement bororo situé à environ 05 km de Noundoup Chefferie	F/H/J	10 000 000	4ème	MINEE (EAU)
		3ème	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'un centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup	F/H/J	25 000 000	5ème	MINEDUB
		4ème	Construction de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique bilingue de Ngoundoup	H/F/J	40 100 000	7ème	MINEDUB
		5ème	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup	H/F/J	35 000 000	9ème	MINESEC
	04 Projets Economiques	1er	Réhabilitation de l'ensemble du réseau routier existant dans le village Ngoundoup sur environ 05 km et selon les axes suivant : Axe national N°6 – Chefferie Ngoundoup – village Koundja, Axe nationale N°6 AFRI FOOD – Village Ngoundoup	H/F/J	10 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Renforcement et extension du réseau électrique ENEO Monophasé MT/BT sur 03 km en réseau électrique MT/ BT triphasée avec pose d'un transformateur de 100 KVA	H/F/J	144 000 000	3ème	MINEE(Energie)
		3ème	Construction en matériaux définitif d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau TAMKOUOP reliant AFRI FOOD au village Ngoundouop	H/F/J	12 000 000	6ème	MINTP
		4ème	Acquisition et mise à disposition des producteurs de NGOUNDOUP d'un tracteur équipé d'accessoire multi service en vue de la promotion d'une agriculture durable et rentable	F/H/J	70 000 000	8ème	MINADER
	02 Projets	1er	Création d'une pépinière plote communautaire de 5000 arbres en vue du reboisement des parcelles agricoles et les espaces	H/F/J	10 000 000	15ème	MINEPDED

	Ecologiques		dénudés dans le village Ngoundouop, de la formation des volontaires à la pratique de l'activité sylvicoles et à la multiplication végétatives du matériel végétal amélioré				
		2ème	Création d'un rucher pilote communautaire d'au moins 100 ruches en vue de la formation des volontaires à la pratique de l'apiculture moderne	H/F/J	5 000 000	10ème	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction t équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création et de la mise en fonctionnement d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers à NGOUNDOUP dont le site est disponible	J/H/F	50 000 000	11ème	MINJEC
		2ème	Création d'une ferme pilote communautaire de 2000 volailles (1000 poules pondeuses et 1000 poulets de chair) en vue de l'augmentation des revenus d'au moins 15 jeunes du village NGOUNDOUP et de la formation des volontaires à la pratique de l'aviculture moderne	J/H/F	20 000 000	12ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village	J/H/F	5 000 000	13ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipent en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 03 ordinateurs complets, un appareil complet de sonorisation, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue du développement des activités socio culturelles et de développement à NGOUNDOUP	H/F/J	30 000 000	14ème	MINARC
TOTAL VILLAGE		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
NJIMGBADJA	05 Projets Sociaux	1er	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA	H/F/J	66 500 000	1er	MINESEC
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un 2ème groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA.	H/F/J	20 050 000	2ème	MINEDUB
		3ème	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations des 02 quartiers de NJIMGBANDJA	H/F/J	70 000 000	5ème	MINEE
		4éme	Achèvement des travaux de construction des bâtiments de 2 salles de classe à l'Ecole Maternelle de NJIMGBANDJA	H/F/J	10 000 000	3éme	MINEDUB
		5è	Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA	H/F/J	1 500 000	4è	MINEE
	04 Projets Economiques	1er	Acquisition et mise à disposition des producteurs de NJIMGBADJA d'un tracteur équipé d'accessoire multi services en vue de la promotion d'une agriculture durable et rentable	H/F/J	70 000 000	6ème	MINADER
		2ème	Construction de 02 ouvrages de franchissement sur le cours d'eau Ndja en vue du désenclavement des communautés de NJIMGBADJA et KOUNDOUM	H/F/J	25 000 000	7éme	MINTP
		3ème	Ouverture des nouvelles routes sur 08 km suivant les axes ci-après : 1)- Entrée plantation Mbombo Njoya - Ecole Publique - Nouvelle route - 2) entrée plantation Mbombo Njoya - chefferie Njimgbandja - Route vers Koutougouon	H/F/J	44 000 000	8ème	MINTP
		4éme	Réhabilitation des routes existantes sur 05 km selon les axes suivants : 1) pont sur le Ndja - Rondpoint - plantation Adamou Ndam Njoya 2)- pont sur le Ndja(abatoire) - Plantation Mbombo Njoya - 3)- Nouvelle route - Rondpoint Koutekwet - Mosquée Njomonoun -- Chef de quartier – carrefour Mamonoun -4)-axe principal pont sur le Ndja vers CSI Koundja	H/F/J	12 500 000	9ème	MINTP
	02 Projets	1er	Mise sur pied à NJIMGBADJA De 02 compostiere pilote en vue de la formation des agriculteurs a la pratique de	H/F/J	5 000 000	10éme	MINEPDED

	Ecologiques		l'agriculture biologique				
		2ème	Création d'une pépinière pilote des plants agroforestiers, fruitiers et médicinaux et de bois d'œuvre en vue de reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village NJIMGBADJA	H/F/J	5 000 000	**11ème**	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création de 05 étangs piscicoles pilotes à NJIMGBADJA en vue de la formation des volontaire à la pratique de la pisciculture moderne	H/F/J	15 000 000	**12ème**	MINJEC
		2ème	Création d'une ferme de 2000 volailles dont 1000 pondeuses et 1000 poulets de chair en vue de l'augmentation des revenus d'au moins 15 jeunes regroupés au sein d'un GIC et leur formation à la pratique de l'aviculture moderne dans le village NJIMGBADJA	H/F/J	20 0000 000	**13ème**	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement du stade existant en complexe multisports en vue en vue de promouvoir les activités sportives dans le village NJIMGBADJA	H/F/J	5 000 000	**14ème**	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipent en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 03 ordinateurs complets, un appareil complet de sonorisation, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue du développement des activités socio culturelles et de développement à NGOUNDOUP	H/F/J	30 000 000	**15ème**	MINARC
TOTAL		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
NJIYIT	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations de NJIYIT	H/F/J	70 000 000	1E	MINEE
		2ème	Construction d'1 bâtiment de 2 salles de classe et d'un bloc administratif à l'E.P. de NJIYIT - Chefferie	HFJ	44 000 000	3E	MINEDUB
		3ème	Acquisition et mise à disposition de 300 tables bancs dans les deux écoles publiques existantes à NJIYIT	HFJ	10 500 000	5E	MINEDUB
		4ème	Construction et équipement d'1 bloc Maternel en vue de la création d'1 école Maternelle(Ecole pré-scolaire communautaire) à Njiyit dont le site est disponible	FJH	25 000 000	7E	MINEDUB
		5è	-Acquisition et pose de 30 lampadaires électriques sur les grands axes routiers à NJIYIT	JHF	9 000 000	9E	MINEE
	04 Projets Economiques	1er	Rehabilitation/ Reprofilage des axes routiers sur 15 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	HFJ	37 500 000	2E	MINTP
		2ème	Extension du réseau électrique sur 10 km dans les quartiers : koukoune - Njikechie - koutokou	HFJ	50 000 000	4E	MINEE
		3ème	Construction d'1 hangar de 30 comptoirs au site du marché (carrefour chefferie de NJIYIT	FHJ	25 000 000	6E	MINCOMMERCE
		4ème	Renforcement du réseau électrique mono phrasé MT/BT en réseau triphasé MT/BT sur au moins 02 km avec acquisition et installation	HFJ	86 000 000	8E	MINEE

			d'un transformateur de 100 KVA				
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création d'une pépinière pilote des plants agroforestiers, fruitiers et médicinaux et de bois d'œuvre en vue de reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village NJIYIT	**HFJ**	5 000 000	10^{E}	MINEPN
		2ème	Création d''une compostière pilote dans le village NJIYIT en vue de la formation des volontaires à la pratique et à la promotion de l'agriculture biologique promouvoir la fertilisation biologique	**HJF**	5 000 000	11^{E}	MINEPN
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'01 ferme de 3000 volailles dont 1500 poulets de chair et 1500 poules pondeuses en vue de l'amélioration des revenus des membres du GIC d'au moins 15 jeunes et de leur formation à la pratique de l'Aviculture moderne dans le village Njiyit	JHF	20 000 000	12^{E}	MINEPIA
		2ème	Création d'un étang piscicole pilote à NJIYIT en vue de la formation des volontaires à la pratique de la pisciculture moderne	JHF	5 000 000	15^{E}	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'1 complexe multisport en vue de la promotion des activités sportives à NJIYIT	JHF	5 000 000	13^{E}	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipent en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 03 ordinateurs complets, un appareil complet de sonorisation, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue du développement des activités socio culturelles et de développement à NJIYIT	JHF	30 000 000	14^{E}	MINARC
TOTAL		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
BAFOLE	Projets Sociaux	1er	Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue	H/F/J	25 000 000	2e	MINEDUB
		2e	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	H/F/J	70 000 000	3e	MINSANTE
		3e	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment pour le poste agricole.de Bafolé	H/F/J	30 000 000	7e	MINADER
		4e	Finition des travaux de construction du logement d'astreinte au CSI de Bafolé	H/F/J	5 000 000	14e	MINSANTE
		5e	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Bafole dont le site est disponible	H/F/J	46 000 000	4e	MINAT
	Projets Economiques	1er	Reprofilage de l'axe chefferie jusqu'à la sortie BAIGOM sur 5 km	H/F/J	15 000 000	1er	MINTP
		2e	Ouverture de nouvelles pistes rurales à Bafolé sur 10 km suivant les axes suivants : Axe Ferme semencière jusqu'à l'eau avec construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière KOKOUM sur 3,5 km, Axe Rive de la rivière BAFOLE (vallée NJIMKWET) jusqu'au quartier Bafolé sur 4 km et Axe Chefferie jusqu'à NGARI sur 2,5 km.	H/F/J	60 000 000	13e	MINTP/MINADER
		3ème	Bitumage de l'axe principal allant de la limite avec MAPARE jusqu'au marché MARIETOU avec construction d'un ouvrage de franchissement (pont) au niveau de la station de pompage sur 8 km	H/F/J	2 000 000 000	5e	MINTP
		4ème	Acquisition et installation de 50 lampadaires	H/F/J	15 000 000	6e	MINEPDED

			électriques pour éclairage public sur les axes principaux du village Bafolé				
	Projets Ecologiques	**1er**	Création d'une pépinière pilote des plants agroforestiers, fruitiers, médicinaux et de bois d'œuvre en vue de reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village Bafolé	J/H/F	5 000 000	11e	MINEPDED
		2ème	Création d''une compostière pilote dans le village NJIYIT en vue de la formation des volontaires à la pratique et à la promotion de l'agriculture biologique	J/H/F	5 000 000	10e	MINEPDED
	Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une parcelle de 10 hectares de manioc de variété améliorée par le GIC « JEUNESSE EN MARCHE » de Bafolé en vue de l'amélioration des revenus des membres et du renforcement de leur capacité en techniques de transformation du Manioc en farine et en ses produits	J/H/F	25 000 000	8e	MINJEC
		2ème	Création d'un centre de formation des jeunes de Bafolé et de ses environs aux petits métiers décents (ITC, Maçonnerie, menuiserie, électricité, etc.).	J/H/F	70 000 000	9e	MINJEC
	Projet Sportif	**1er**	Aménagement et équipement suivant les normes sectorielles d'une aire de jeux multisports en vue de la promotion des activités sportives	J/H/F	5 000 000	15e	MINSEP
	Projet Culturel	**1er**	Finition des travaux de construction du foyer communautaire (toiture, crépissage, ouvertures, poteaux de soutènement, …)	H/J/F	10 000 000	12e	MINARC

VILLAGES	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMBOUO	Projets Sociaux	1er	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	H/F/J	50 000 000	1er	MISANTE
		2e	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo	H/F/J	25 000 000	3e	MINEDUB
		3e	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation des populations en eau potable de Koumbouo (Construction du réservoir de stockage, un réseau de distribution, etc) pour desservir les quartiers Njibassang, Ndoukouot et Koutoumabouo, etc.	H/F/J	30 000 000	15e	MINEE
		4e	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC à Koumbouo	H/F/J	46 000 000	9e	MINESEC
		5e	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique	H/F/J	10 000 000	8e	MINEDUB
	Projets économiques	1er	Reprofilage/Compactage avec du matériau naturel recommandé (latérite) sur une distance de 08 km suivant les axes routier suivants : Axe Chefferie – centre de santé intégré de Bafole sur 3 km et axe Chefferie – Tayandi sur 5 km	H/F/J	40 000 000	4e	MINTP
		2e	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de **11 km** selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem sur 2 km, axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement sur 3 km, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden sur 02 km, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA sur 2km, Axe Chefferie – Magnigwain sur 1 km, Magnigwain – Ngari sur 1 km	H/F/J	55 000 000	2e	MINTP
		3e	Extension de la ligne triphasée sur 02 dont le point de connexion va de DIDANGO à la mosquée centrale de Koumbouo avec pose d'un transformateur triphasé d'au moins 100 KVA	H/F/J	86 000 000	6e	MINEE

		4e	Acquisition et installation de 60 lampadaires électriques pour éclairage public et sur les axes suivants : Axe Chefferie – Centre de santé intégré de Bafole (3 km), axe Chefferie – Nji Idrissou (2 km) Carrefour Ngoumessi – Koutoumabouo (500 mètres)	H/F/J	18 000 000	7e	MINEE
KOUMBOUO	**Projets écologiques**	**1er**	Création d'une pépinière pilote de 5000 plants agroforestiers, fruitiers, médicinaux et de bois d'œuvre en vue de reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village Koumbouo	J/H/F	5 000 000	11e	MINEPDED
		2ème	Mise en place d'une compostière pilote dans le village Bafole en vue de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique	J/H/F	5 000 000	10e	MINEPDED
	Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Réhabilitation des 10 étangs piscicoles du « GIC EL BACHIR » de KOUMBOUO, en vue de l'amélioration qualitative et quantitative de la production et du renforcement des capacités des membres à la pratique de la pisciculture moderne, durable et rentable	J/H/F	15 000 000	12e	MINJEC
		2ème	Création d'une parcelle pilote de 10 hectares de patate douce portée par le « GIC JEUNESSE AMBITIEUSE » de Koumbouo en vue de la formation des membres aux techniques de transformation de la patate en farine et autres sous produits.	J/H/F	10 000 000	13e	MINJEC
	Projet Sportif	**1er**	Aménagement et équipement suivant les normes sectorielles d'une aire de jeux multisports en vue de la promotion des activités sportives à Koumbouo	J/H/F	5 000 000	14e	MINSEP
	Projet Culturel	**1er**	Construction et équipent en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 03 ordinateurs complets, un appareil complet de sonorisation, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue du développement des activités socio culturelles et de développement dans le village Koumbouo	H/F/J	30 000 000	5e	MINARC
		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
Koutchancap	**05 Projets Sociaux**	**1er**	Construction et équipement de 3 blocs Maternels en vue de la création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap	FJH	75 000 000	1e	MIEDUB
		2ème	Construction et équipement d'un bloc de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrine en vue de la création d'un CETIC à Kouchankap	HFJ	46 000 000	3e	MINESEC
		3ème	Achèvement et équipement du bâtiment en cours de réalisation au CSI de Kouchankap	FHJ	20 000 000	5e	MINSANTE
		4ème	Construction et équipement d'1 bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'1 centre Zootechnique et Vétérinaire à Kouchankap	HFJ	50 000 000	8e	MINEPIA
		5è	Construction d'1 bâtiment en vue de la création d'1 poste de gendarmerie à Kouchankap	HFJ	50 000 000	9e	MINATSMO
	04 Projets Economiques	**1er**	*OUVERTURE DE NOUVELLES ROUTES - Carrefour choutpah vers Koundoum avec 4 ouvrages de franchissement 4km - Mapouoche Chefferie ver Koundoum avec 2 ponts sur 4 km - Mbagnam – Latam vers Koutie avec un pont sur 2km - Megna vers Koutokou avec 2 ponts sur 7 km - Marché Kone vers Mamovouo avec 3 ponts sur 8 km	HFJ	100 000 000	2e	MINTP
		2ème	* REHABILITATION DE ROUTES ; - réhabilitation de l'axe marché Kone – Yolo sur 8 km - Ndoumbain Monoun – Lycée – Pont sur le NDja vers Njiyit sur 6 km	HFJ	35 000 000	4e	MINTP
		3ème	Construction et équipement du marché de bétail	HFJ	20 000 000	6e	MINCOM

			en vue de la création d'un marché à gros bétail à Kouchankap				
		4ème	Acquisition et mise à disposition des producteurs de Kounchankap d'un tracteur équipé d'accessoire multi services en vue de la promotion d'une agriculture durable et rentable	JHF	70 000 000	7e	MINADER
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Mise sur pied d'1 pépinière pilote de 5 000 plants agroforestiers, fruitiers, médicinaux et de bois d'œuvres en vue du reboisement des parcelles cultivables et des espaces dénudés dans le village KountchanKap	JHF	5 000 000	10	MINEPEDEP
		2ème	Mise sur pied de 02 compostière pilote en vue de formation des agriculteurs à la pratique de l'agriculture biologique dans le village Koutchankap	JHF	5 000 000	12e	MINEPNEDEP
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Mise sur pied d'une parcelle communautaire pilote de manioc, patate et maïs sur 20 ha au bénéfice des jeunes de la Coopérative APOUANDINCHOUT de Kouchankap	HFJ	30 000 000	11e	MINADER
		2ème	Acquisition et mise à disposition de 10 vaches laitières à 20 jeunes du village Koutchankap en vue de l'introduction et de la formation des membres aux techniques d'élevage des vaches laitières.	JHF	5 000 000	13e	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement du Stade du Lycée de Kouchankap en Complexe Multisports en vue de promouvoir la pratique des activités sportives à Kouchankap	HJF	3 000 000	14e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction d'un musée à la chefferie de Kouchankap .	JHF	20 000 000	15e	MINARC
TOTAL		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
NGOUON MOGNY	05 Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny	JHF	25 000 000	2e	MINEDUB
		2ème	Construction d'un blocs de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC à Ngouon Mogny	JHF	46 000 000	4e	MINESEC
		3ème	Construction d'un système d'alimentation en eau potable des populations de NGOUON MOGNY actionné par 02 pompes à énergie solaire	FJH	70 000 000	5e	MINEE
		4éme	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny	FHJ	60 000 000	7e	MINSANTE
		5è	Construction et équipement d'un bloc Administratif à l'Ecole Publique de Ngouon Mogny	FJH	25 000 000	10e	MINEE
	04 Projets Economiques	1er	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah Carrefour Malenden sur environ 04 km	HFJ	10 000 000	1e	MINTP
		2ème	Construction d'un magasin de stockage des vivres en vue de la collecte et de l'écoulement des produits agricoles	HFJ	30 000 000	6e	MINADER
		3ème	Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles	HFJ	20 000 000	3e	MINADER
		4éme	Appui à l'acquisition et l'utilisation d'un tracteur équipé d'accessoires multi services en vue de l'augmentation des superficies cultivables, des quantités et de la qualité de production agricole	HFJ	70 000 000	8e	MINADER
	02 Projets Ecologiques	1er	Mise sur pied de 02 compostière pilote en vue de la formation des agriculteurs de Ngouon Mogny à la pratique de l(agriculture biologique rentable	JHF	5 000 000	11e	MINEPDED
		2ème	Création d'un rucher pilote d'au moins 100 ruches en vue de la formation des populations volontaires	JHF	5 000 000	12e	MINEPDED

			de Ngouon mogny à la pratique de l'apiculture modernes				
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Mise sur pied d'une ferme pilote de production et de commercialisation de 2000 volailles dont 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de l'amélioration des revenus de 15 jeunes de Ngouon Mogny regroupés au sein d'un GIC et du renforcement de leurs capacités à la pratique de l'aviculture moderne	HFJ	15 000 000	9e	MINEDEPD
		2ème	Création d'une parcelle communautaire de 20 ha de production et de commercialisation du mais et arachides en vue de l'augmentation des revenus d'au moins 15 jeunes de Ngouon Mogny regroupés au sein d'un GIC	HFJ	10 000 000	15e	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi discipline en vue du développement des activités sportives à Ngouon Mogny	HFJ	5 000 000	14e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipent en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 03 ordinateurs complets, un appareil complet de sonorisation, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue du développement des activités socio culturelles et de développement dans le village Ngouon Mogny	JHF	33 000 000	13e	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
DIDANGO I	**05 Projets Sociaux**	**1er**	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	F/J/H	50 000 000	1er	MINEE
		2ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI à DIDANGO au bénéfice des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants	H/F/J	60 000 000	3ème	MINSANTE
		3ème	Construction et équipement de 04 bâtiment de 02 salles de classes chacune au CES Bilingue de DIDANGO en vue de sa transformation en lycée bilingue	H/F/J	40 100 000	5ème	MINESEC
		4ème	Construction en matériaux définitifs d'une clôture à l'école primaire et école maternelle de DIDANGO I	H/F/J	10 000 000	8ème	MINEDUB
		5ème	Construction d'un forage équipé de pompe actionnée par énergie solaire au CES Bilingue de DIDANGO	H/F/J	PM	9ème	MINESEC
	04 Projets Economiques	**1er**	Construction d'un pont en matériaux définitif sur la rivière GADA dans le village DIDANGO I	H/F/J	15 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I	H/F/J	10 000 000	4ème	MINTP
		3ème	Construction, équipement et mise en fonction d'un centre de collecte, de traitement et de commercialisation du lait de vache à DIDANGO I	H/F/J	15 000 000	6ème	MINEPIA
		4ème	Acquisition et installation de 20 lampadaires solaires dans le village DIDANGO I	H/F/J	20 000 000	7ème	MINEE
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Délimitation et reboisement de la zone de captage de la source d'eau avec des espèces adaptées dans le village DIDANGO I	H/F/J	5 000 000	10ème	MINEPDED
		2ème	Création d'une compostière pilote communautaire en vue de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique dans le village DIDANGO	H/F/J	5 000 000	15ème	MINADER + MINEPDED

			I				
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une ferme d'au moins 2000 volailles au bénéfice d'au moins 20 jeunes en vue de la promotion de l'aviculture moderne dans le village DIDANGO I	J/H/F	15 000 000	11ème	MINEPIA +MINJEC
		2ème	Création d'un étang piscicole en vue de la formation des jeunes volontaires à la pratique de la pisciculture moderne	J/H/F	5 000 000	14ème	MINEPIA + MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue du développement des activités sportives dans le village DIDANGO I	J/H/F	5 000 000	13ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction d'un foyer socio-culturel et équipement en 05 tables conférences, 500 chaises, appareil de sonorisation, d'un point d'eau et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à DIDANGO I	H/F/J	30 000 000	12ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	COUT ESTIIMATIF (FCFA)	Marqueur Genre (H/F/J)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMENKE I	05 Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	46 000 000	F/J/H	1er	MINESEC
		2ème	Construction d'un bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle de Koumenké logé actuellement dans un local d'emprunt	25 000 000	H/F/J	4e	MINEDUB
		3ème	Construction et 'équipement selon les normes sectoriel d'un bâtiment en vue de la création d'un centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I	60 000 000	F/J/H	5e	MINSANTE
		4eme	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké I	20 000 000	F/J/H	7e	MINEE
		5è	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I	25 000 000	H/J/F	9e	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Ouverture de nouvelles routes selon les axes poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ 0 2 Km et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu sur 5 Km	35 000 000	H/J/F	2e	MINTP
		2ème	Construction de deux hangars de 30 comptoires chacun , d''un bloc de 03 latrines à à fosse ventilée en vue de la création d'un marché local à Koumenké dont le site est disponible à Njikouomfu.	50 000 000	F/H/J	3e	COMMERCE
		3ème	Renforcement du réseau électrique ENEO monophasé MT/BT en réseau triphasé MT/BT avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA sur environ 2 km	50 000 000	H/J/F	6e	MINEE
		4ème	Construction du pont en matériaux définitif situé derrière l'E.P. de Koumenke I sur la rivière NGANE	15 000 000	H/J/F	8e	MINTP
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	1er	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectoriel en vue de la création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers	80 000 000	J/H/F	10e	MINJEC
		2ème	Création d'une ferme avicole pilote communautaire	15 000 000	J/H/F	11e	MINJEC

			de 2.000 volailles dont 1000 poules pondeuses et 1000 poulets de chairs en vue de l'organisation et de la formation de 20 jeunes volontaires à la pratique de l'aviculture moderne				
	-02 Projets Ecologiques	**1er**	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de commercialisation d'au moins 10 000 plants d'arbres agro forestiers, forestiers, des plantes fertilisants et médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le Village Koumenke I	10 000 000	H/J/F	12e	MINEPDED
		2ème	Création d'un rucher pilote d'au moins 200 ruches en vue de la formation des volontaires à la pratique de l'apiculture.	10 000 000	H/J/F/	13	MINEPDED
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux à des fins multidisciplinaires en vue de la promotion des activités sportives dans le village Koumenké I	5 000 000	J/F/H/	14e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 5 tables conférences, 500 chaises, d'outils informatiques complet et en appareils de sonorisation d'un foyer culturel à Koumenké I	35 000 000	J/F/H/	15e	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMENKE II	05 Projets Sociaux	1er	**Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II**	H/F/J	30 000 000	1er	MINEE
		2ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielle en vue de la création d'un centre de sante intégré à Koumenke II	H/F/J	60 000 000	3er	SANTE
		3ème	Construction d'un bâtiment de 2 salles de classe, un bloc administratif et un bloc de 03 latrines à fosse ventailles en vue de la création d'un CES à Koumenke II	H/F/J	46 000 000	5e	MINESEC
		4ème	Construction et équipement d'un deuxième bloc maternel en vue de juguler le pléthore des effectifs à l'Ecole Maternelle existant de KOUMENKE II	H/F/J	25 000 000	8e	MINEDUB
		5è	Construction et équipement de 2 blocs de 2 salles de classe dans les 2 groupes de l'Ecole Publique de Koumenke	H/F/J	40 100 000	11e	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Construction en matériaux définitifs d'un Pont sur le cours d'eau MAMENKE pour desservir le grand bassin de production agricole de KOUMENKE II	H/F/J	15 000 000	2e	MINTP
		2ème	Ouverture d'une nouvelle route allant de Mapouoche vers NGangnou sur 05 km	H/F/J	25 000 000	4e	MINTP
		3ème	Renforcement et extension du réseau électric MT/BT monophasé en réseau triphasé MT/BT triphasés sur 01 avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA	H/F/J	45 000000	6e	MINEE
		4ème	Construction d'un hangars de 30 comptoirs, d'un point d'eau potable et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un marche local à Koumenke	H/F/J	33 000 000	7e	COMMERCE
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de 5000 arbres agroforestiers, forestiers et médicinaux en vue de reboiser les parcelles agricoles et les espaces dénudés dans le village KOUMENKE II	H/F/J	5 000 000	10	MINEPDED
		2ème	Création de 03 étang pilote piscicoles respectivement à Mapouoche, Koutoukouop et Mbangoum dans le village	H/F/J	15 000 000	14e	MINEPDED

			Koumenké II en vue de la formation des volontaires à la pratique de la pisciculture moderne.				
	02 Projet3es d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction et équipement d'un bâtiment en vue de la formation des jeunes aux petits métiers	**H/F/J**	80 000 000	9e	MINJEC
		2ème	Création d'une ferme avicole pilote communautaire de 2.000 volailles dont 1000 poules pondeuses et 1000 poulets de chairs en vue de l'organisation et de la formation de 20 jeunes volontaires à la pratique de l'aviculture moderne	**H/F/J**	15 000 000	12e	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'un aire de jeux multidisciplinaires en vue la promotion des activités sportives dans le village Koumenke I	**H/F/J**	5 000 000	13e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Réfection et équipement en 5 tables conférence, 500 chaises, et sonorisation complète du foyer culturel de Koumenke	**H/F/J**	15 000 000	15e	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMENKE III	05 Projets Sociaux	1er	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III	H/F/J	30 000 000	1ER	MINEE
		2ème	Acquisition et mise à la disposition du CMA de Koupa des équipements thérapeutiques et de diagnostic.	H/F/J	80 000 000	3E	SANTE
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles d'hospitalisation au CMA de Koupa situé non loin de Koumenké III	H/F/J	20 000 000	5E	SANTE
		4ème	Construction d'un bloc Maternel en vue de la création d'une Ecole Maternelle Bilingue à Koumenké III	H/F/J	25 000 000	7E	MINEDUB
		5è	Construction et équipement de l'atelier d'électricité au Lycée Technique de Koupa situé non loin de Koumenké III	H/F/J	50 000 000	9E	MINESEC
	04 Projets Economiques	1er	Ouverture dans Koumenke III d'une nouvelle route allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL vers MAHWUO sur une distance d'environ 05 km	H/F/J	25 000 000	2E	MINTP
		2ème	Extension et renforcement de la ligne électrique triphasé MT/BT avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA sur environ 02 km	H/F/J	50 000 000	4E	MINEE
		3ème	Ouverture d'une nouvelle route Ngangnou – Lycée Technique Koupa – Lycée de Koupa sur environ 05 km	H/F/J	25 000 000	6E	MINTP
		4ème	Réhabilitation du tronçon de route : Njimoun Mama Ngangnou dans Koumenke III sur environ 05 km	H/F/J	12 500 000	8E	MINTP
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de 5000 arbres agro forestiers, fruitiers, médicinaux et fertilisants en vue du reboisement des parcelles agricoles et les espaces dénudés dans le village Koumenke III	H/F/J	5 000 000	13E	MINEPDED
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans les 3 quartiers du village Koumenké III en vue de la	H/F/J	9 000 000	12E	MINEPDED

			valorisation des ordures ménagères et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.				
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles dont 1000 pondeuses et 1000 poulets de chair en vue de l'augmentation des revenus d'au moins 15 jeunes regroupés au sein d'un GIC et leur formation à la pratique de l'aviculture moderne dans le village Koumenke III	**H/F/J**	15 000 000	11E	MINJEC
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielle en vue de la création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents	**H/F/J**	80 000 000	10E	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi discipline en vue de la promotion des activités sportives dans le village.Koumenke III	**H/F/J**	5 000 000	15E	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 5 tables conférence, 500 chaises et équipement complet de sonorisation, d'un foyer communautaire à `Kare dans le village Koumenke III	**H/F/J**	30 000 000	14E	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUNDJA	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompes à énergie solaire dans le village KOUNDJA	F/J/H	15 000 000	1er	MINEE
		2ème	Acquisition et mise en disposition du centre de santé de Koundja des équipements thérapeutique et de diagnostic	H/F/J	80 000 000	3e	SANTE
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé, en vue de la création d'un C.E.S. bilingue à Koundja	J/H/F	46 000 000	6e	MINESEC
		4ème	Construction et équipement d'un bloc maternel supplémentaire, en vue du désengorgement des salles de classe à l'E.M. de Koundja	F/J/H	25 000 000	7e	MINEDUB
		5è	Construction d'un bloc de 03 latrine à fosses ventilées à l'Ecole Publique de Kouocha dans le villade Koundja	J/H/F/	3 000 000	9e	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	H/F/J	20 000 000	2e	MINTP
		2ème	Ouverture d'une nouvelle route allant du Domicile TITA PEFOURA au domicile NJIMON CHARE sur environ 03 km	H/F/J	15 000 000	4e	MINTP
		3ème	Renforcement de l'ensemble du réseau électrique MT/BT monophasé en réseau électrique MT/BT triphasé avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA sur une distance d'environ 03 km	H/F/J	50 000 000	5e	MINEE
		4ème	Acquisition d'un tracteur agricole équipé d'accessoires multiservices en vue d'augmenter les superficies cultivables et la productivité agricole à Koundja.	H/J/F	70 000 000	8e	MINADER

	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création d'une pépinière pilote d'arbres agro-forestier, fruitiers, médicinaux et fertilisants en vue de reboiser les parcelles agricoles et les espaces dénudés dans le village Koundja	J/F/H	5 000 000	14e	MINEPDED
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village Koundja en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	J/H/F	9 000 000	13e	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction et équipement d'un bâtiment en vue de la création du centre de formation des jeunes aux petits métiers	H/J/F	80 000 000	10e	MINJEC
		2ème	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles en vue de l'augmentation des revenus et de l'accompagnement d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne	H/J/F	15 000 000	11e	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportive dans le village Koundja	J/H/F	5 000 000	13e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction équipement en 5 tables conférence, 500 chaises, d'un appareil de sonorisation complet d'un foyer socioculturel à KOUNDJA dont le site est disponible.	J/H/F	30 000000	12e	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
CHOUTFA	**05 Projets Sociaux**	**1er**	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans le village CHOUTFA	H/F/J	71 000 000	1er	MINEDUB
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles d'hospitalisation, d'un forage positif équipé de pompe à énergie solaire et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé au CSI de NJINDOUM dans le village CHOUTFA	H/F/J	43 000 000	4ème	MINSANTE
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classes, d'un bloc administratif, d'un forage productif équipé de pompe à énergie solaire, d'un bloc de 03 latines à fosse ventilé et d'une clôture en matériaux définitifs en vue de la création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA	F/J/H	76 000 000	5ème	MINESEC
		4eme	Construction de 04 forages productifs équipés de pompes à énergies solaires au bénéfice des populations des 04 quartiers de CHOUTFA	F/J/H	80 000 000	7ème	MINEE
		5eme	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible	H/F/J	60 000 000	9eme	MINSANTE
	04 Projets Economiques	**1er**	Bitumage de l'axe KOUTABA LEPROSERIE – CHOUTFA – vers route MASSAGAM sur 05 km	H/F/J	1 105 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Renforcement de la ligne électrique monophasée MT/BT en ligne triphasée MT/BT avec pose d'un transformateur de 100KVA sur environ 02 km	H/F/J	46 000 000	3ème	MINEE
		3ème	Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques pour l'ensemble du village CHOUTFA	H/F/J	15 000 000	6ème	MINEE
		4eme	Création d'une unité de transformation des produits agricoles au bénéfice des femmes du village CHOUTFA	F/J/H	30 000 000	8ème	MINADER + MINEE
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création d'un rucher pilote de 100 ruches en vue de la formation de 20 jeunes à la pratique de l'apiculture	H/F/J	5 000 000	11eme	MINEPDED + MINEPIA
		2eme	Création de 3 compostières pilotes dans le village	H/F/J	9 000 000	12eme	MINADER

			CHOUTFA en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.				+ MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction et équipement d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents à CHOUTFA	J/F/H	80 000 000	10ème	MINJEC + MINPROFF
		2ème	Création d'un élevage d'au moins 2000 volailles, porcs et moutons en vue de la formation d'au moins 50 jeunes à la pratique de l'aviculture, porciculture et oviculture dans le village CHOUTFA	J/H/F	25 000 000	14ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement du stade de CHOUTFA en un complexe multi sport, en vue de la promotion des activités sportives dans le village CHOUTFA	J/H/F	5 000 000	13ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 500 chaises, 05 tables conférence, d'un appareil de sonorisation complet, , d'un foyer socio culturel à CHOUTFA	h/f/j	30 000 000	15ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	Marqueur Genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KANGNAM I	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs à énergie solaire au bénéfice des populations de NJISSEN, NJITENTOUM, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN, Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM et Ecole publique de NJISSEN	F/J/H	80 000 000	1er	MINEE
		2ème	construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à NJISSEN	F/H/J	28 000 000	4ème	MINEDUB
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classes et d'un bloc de 02 latrines à fosse ventilée à l'école publique bilingue de NJITAM	H/F/J	23 050 000	6ème	MINEDUB
		4ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un forage productif actionné par énergie solaire et d'un bloc de 03 latines à fosses ventilées en vue de la création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I	H/F/J	66 000 000	7ème	MINESEC
		5è	construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc de 02 latrine à fosses ventilées à l'école publique de NJISSEN	H/F/J	23 050 000	10ème	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	bitumage de l'axe KANGNAM I – KOUPA MATAPI sur 3km	H/F/J	965 000 000	2ème	MINTP
		2ème	ouverture de la route : quartier NJITAM – NJISSEN sur 7km ; MANSEN –MANKOUONCHA sur 02 km	H/F/J	45 000 000	3ème	MINTP
		3ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une unité de transformation des produits agricoles(manioc, patate, vivre frais, etc.) au bénéfices des femme du village KANGNAM I	F/J/H	30 000 000	5ème	MINTP
		4ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires solaires dans le village KANGNAM I	H/F/J	24 000 000	8ème	MINEE(ENERGIE)
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants d'arbres agroforestiers, arbres forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village KANGNAM I	H/F/J	5 000 000	15ème	MINEPDED
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village	H/F/J	9 000 000	14ème	MINEPDED

			KANGNAM I, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.				
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction et équipement d'un batiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents dans le village KANGNAM I	J/F/H	80 000 000	9ème	MINJEC
		2ème	Création d'un étang piscicole pilote au bénéfice d'au moins 20 jeunes du village Kangnam I en vue de leur formation à la pratique de la pisciculture moderne	J/F/H	5 000 000	13ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village Kangnam I	J/H/F	5 000 000	12ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Acquisition et mise à disposition du foyer socioculturel de KANGNAM I de 500 chaises, 05 tables conférence, un appareil de sonorisation complet et de 03 ordinateurs et accessoires	H/F/J	30 000 000	11ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KANGNAM II	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	F/J/H	80 000 000	1er	MINEE (EAU)
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classes, d'un bloc administratif, d'un forage productif actionné par énergie solaire et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé, en vue de la création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II	F/H/J	66 000 000	3ème	MINEDUB
		3ème	Construction et équipement d'un bloc maternel, en vue de la création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II	F/H/J	25 000 000	5ème	MINEDUB
		4ème	Acquisition et mise à disposition de 150 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET II dans le village Kangnam II	H/F/J	5 100 000	7ème	MINEDUB
		5è	Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II	H/F/J	3 400 000	10ème	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Bitumage de l'axe routier MATABA Léproserie – KANGNAM II sur 8km	H/F/J	1 178 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Ouverture d'une nouvelle route allant de CHANKENE – PERE ALASSA sur 01km ;	H/F/J	5 000 000	4ème	MINTP
		3ème	acquisition et installation de 50 lampadaires solaires	H/F/J	40 000 000	6ème	MINEE (ENERGIE)
		4ème	Réhabilitation de la route MANFU – MANKOUONCHA –station KANGNAM III sur 3km avec construction d'un pont sur la rivière CHANKENE ;	H/F/J	7 500 000	8ème	MINTP
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants	H/F/J	5 000 000	115ème	MINEPDED

			agroforestiers, forestiers, des plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village Kangnam II				
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village KANGNAM II, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	14ème	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un élevage pilote communautaire de 2000 volailles, de 100 lapins au bénéfice des jeunes de KANGNAM II et leur formation à la pratique de l'aviculture e et de la cuniculture modernes	J/H/F	20 000 000	11ème	MINJEC
		2ème	Construction et équipement d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents dont le site est disponible à Kangnam II	J/F/H	80 000 000	9ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi discipline en vue de la promotion des activités sportives dans le village Kangnam II	J/H/F	5 000 000	13ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Appui à la finition des travaux de construction des deux foyers communautaires existants à Kangnam II et leur équipement en 1000 chaises plastiques, 10 tables de conférence et de 02 appareils de sonorisation complet.e	H/F/J	30 000 000	12ème	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KANGNAM III	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de KANGNAM CENTRE ; NGOUTEN ; MONSEN ; NJILOUM ; KOUONDJA dans le village Kangnam III	F/J/H	80 000 000	1er	MINEE (EAU)
		2ème	Construction et équipement d'un atelier de menuiserie au lycée technique de KANGNAM III	H/F/J	40 000 000	3ème	MINESEC
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classe à l'école publique et d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire dans le village Kangnam III	H/F/J	40 050 000	5ème	MINEDUB
		4éme	Construction et équipement de 03 bâtiments de deux salles, selon les normes sectorielles au CMA de KAGNAM III	H/F/J	60 000 000	7ème	MINSANTE
		5è	Construction d'un bâtiment R + 1 de 04 salles de classes au lycée technique de KANGNAM III	H/F/J	100 000 000	9ème	MINESEC
	04 Projets Economiques	1er	Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02 km	H/F/J	10 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Ouverture de la route chefferie – NJILOUM avec construction d'un pont sur la rivière MANZUEM sur 02 km	H/F/J	30 000 000	4ème	MINTP
		3ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires solaires à KANGNAM III	H/F/J	24 000 000	6ème	MINEE (ENERGIE)
		4éme	réhabilitation de la route chefferie - NJITENTOUM passant par MONSEN sur 4km	H/F/J	9 000 000	8ème	MINTP
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants agroforestiers, d'arbres forestiers, des plantes médicinales et des plantes fertilisantes en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village KANGNAM III	H/F/J	5 000 000	14ème	MINEPDED
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village KANGNAM III, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des	H/F/J	9 000 000	15ème	MINEPDED

			volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.				
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un élevage communautaire de 2000 volailles et 100 lapins au bénéfice des jeunes de KANGNAM III et leur formation en aviculture et cuniculture moderne	J/H/F	20 000 000	10ème	MINJEC
		2ème	Création d'une unité de fabrication des blocs de terre stabilisés, pavés, les parpaings, etc.) au bénéfice d'au moins 20 jeunes de KANGNAM III	J/H/F	40 000 000	12ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi discipline en vue de la promotion des activités sportives dans le village KANGNAM III	J/H/F	5 000 000	11ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Acquisition et mise à disposition du foyer communautaire de Kangnam III de 500 chaises plastique, 05 tables conférences, 01 appareil de sonorisation complet	H/F/J	4 000 000	13ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMELAP I	Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	H/F/J	70 000 000	1er	MINSANTE
		2e	Construction d'un système gravitaire d'alimentation en eau potable des populations de Koumelap I	H/F/J	60 000 000	2e	MINEE
		3e	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1	H/F/J	25 000 000	6e	MINEDUB
		4e	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1	H/F/J	46 000 000	4e	MINESEC
		5e	Réhabilitation de 2 salles de classe en ruine à l'école publique de Koumelap I	H/F/J	10 000 000	9e	MINEDUB
	Projets Economiques	1er	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 11 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP , Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	H/F/J	30 000 000	5e	MINTP
		2ème	Réhabilitation de 3 ouvrages de franchissement respectivement sur le Cours d'eau Koutoukouop, Champ de tir, l'axe reliant Koumelap 1 et koumelap 2	H/F/J	15 000 000	3e	MINTP
		3ème	Renforcement de la capacité de fourniture en énergie électrique triphasé sur environ 04 km par l'installation d'une ligne triphasée connectée à partir du carrefour BOUGNI avec pose d'un transformateur à l'entrée de la chefferie de Koumelap	H/F/J	60 000 000	10e	MINEE
		4ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires solaires pour éclairage public sur l'axe principal allant du « carrefour champ de tir » jusqu'à la sortie du village	H/F/J	30 000 000	12e	MINEPDED
	Projets Ecologiques	1er	Création de 3 compostières pilotes dans le village KOUMELAP I, en vue de la valorisation des ordures	H/F/J	9 000 000	11e	MINEPDED

			anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.				
		2ème	Création d'une pépinières pilote de 5000 plants agro forestiers, plants forestiers, plantes fertilisante et médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village Koumelap 1	H/F/J	5 000 000	13e	MINEPDED
	Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une parcelle pilote de 05 ha de manioc en vue de la formation des membres du GIC NZONKONE bénéficiaire aux techniques de transformation du manioc en ses sous produits	J/H/F	20 000 000	7e	MINJEC
		2ème	Construction et équipement d'un magasin de stockage porté par le GIC MECHA' AGNU en vue de la conservation et de la commercialisation groupée des produits agricoles et de l'approvisionnement des intrants et inputs agricoles dans le village Koumelap 1	J/H/F	30 000 000	8e	MINJEC
	Projet Sportif	**1er**	Aménagement de l'aire de jeux multi discipline dans le village Koumelap 1 en vue de la promotion des activités sportives	J/H/F	5 000 000	15e	MINSEP
	Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 500 chaises, 05 tables conférence, d'un appareil de sonorisation complet, d'un foyer socio culturel à Koumelap 1	J/H/F	30 000 000	14e	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUMELAP II	05 Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II	H/F/J	28 000 000	1er	MINEDUB
		2ème	Construction d'un bâtiment de 02 salles d'hospitalisation au CSI de KOUMELAP II	H/F/J	20 000 000	3ème	MINSANTE
		3ème	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipé de pompe alimenté par énergie solaire à KOUMELAP II	F/J/H	70 000 000	6ème	MINEE
		4ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un forage équipé de pompe alimenté par énergie solaire et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à l'école publique de MBOAKOUP dans le village KOUMELAP II	H/F/J	46 000 000	7ème	MINEDUB
		5ème	Acquisition et mise à disposition du CSI de Koumelap II des équipements de thérapeutie et de diagnostic	H/F/J	50 000 000	9ème	MINSANTE
	04 Projets Economiques	1er	Bitumage de l'axe routier allant de la Nationale N°6 à KOUMELAP II sur 03 km	H/F/J	750 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Ouverture de la route allant de Koumelap- centre à l'école publique de NJISSEN sur 02 km avec construction d'un ouvrage de franchissement	H/F/J	20 000 000	4ème	MINTP
		3ème	Renforcement et extension du réseau électrique monophasé MT/BT en réseau triphasé MT/BT triphasé dans les 07 quartiers de KOUMELAP II sur 03 km avec pose d'un transformateur de 100 KVA	H/F/J	52 000 000	5ème	MINEE
		4ème	création d'une unité de transformation des produits agricole au bénéfice des femmes de KOUMELAP II regroupées au sein d'un GIC agropastoral	F/J/H	30 000 000	8ème	MINADER + MINEE
	02 Projets Ecologiques	1er	Création de 3 compostières pilotes dans le village KOUMELAP II, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	15ème	MINEPDED + MINADER
		2ème	Création d'un rucher pilote de 100 ruches en vue de la formation des volontaire à la pratique de l'apiculture moderne	H/F/J	5 000 000	12ème	MINEPIA + MINEPDED

	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Construction et équipement d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents à KOUMELAP II	J/F/H	80 000 000	10ème	MINJEC + MINPROFF
		2ème	Création d'une unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, des pavés, des parpaings et autres au bénéfice des jeunes du village KOUMELAP II	J/F/H	20 000 000	14ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement du stade de KOUMELAP II en un complexe sportif, en vue de la promotion des activités sportives.	J/H/F	5 000 000	13ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 500 chaises, 05 tables conférence, d'un appareil de sonorisation complet, d'un Foyer socio culturel à KOUMELAP II	h/f/j	30 000 000	11ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
MAMOVOUO	05 Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO	F/H/J	25 000 000	1er	MINEDUB
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CES à MAMOVOUO	H/F/J	46 000 000	4ème	MINESEC
		3ème	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de MAMOVOUO	F/H/J	20 000 000	5ème	MINEE (EAU)
		4ème	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classe, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée et d'un bloc administratif et d'un point d'eau potable en vue de la création d'un CETIC bilingue à MAMOVOUO	H/F/J	50 000 000	8ème	MINESEC
		5ème	Construction et équipement d'un bâtiment de deux salles de classe à l'école publique de MAMOVOUO	H/F/J	20050 000	9ème	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT dans le village MAMOVOUO sur une distance de 04km selon les axes suivants : Axe MAPOUNCHE – carrefour église sur 700m ; axe Koutounke – rond-point sur 1km ; Axe foyer MAMOVOUO – MAGNIGOUEN sur 500m ; foyer MAMOVOUO – MAGBAFU sur 1km ; axe carrefour chefferie du quartier – KOUTCHETOU sur 500m et axe premier rond-point – campement bororos sur 1km	H/F/J	40 000 000	2ème	MINEE (ENERGIE)
		2ème	Réhabilitation du réseau routier du village MAMOVOUO sur 14 km selon les axe suivants : Axe CHOUTPOU – MATCHOUFU avec bretelle premier rond-point KOUTOUNKE – CSI de MAMOVOUO – derrière foyer socio culturel de MAMOVOUO,	H/F/J	35 000 000	3ème	MINTP
		3ème	Construction d'un pont en matériaux définitifs sur la rivière KOUPTCHOU reliant le campement bororos	H/F/J	20 000 000	6ème	MINTP

			au village MAMOVOUO				
		4ème	Construction d'un hangar de 30 comptoirs chacun, d'un point d'eau potable et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un marché pour la commercialisation des produits agro pastoraux à MAMOVOUO	F/H/J	35 000 000	7ème	MINCOMMERCE
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création de 3 compostières pilotes dans le village MAMEVOUO, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	14ème	MINEPDED
		2ème	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants d'arbres agro forestiers, des plants d'arbres forestiers, des plantes fertilisantes et plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village MAMOVOUO	H/F/J	5 000 000	15ème	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une ferme de 2000 volailles dont 1000 chairs et 1000 pondeuses en vue de l'amélioration des revenus d'au moins 30 jeunes et leur formation à la pratique de l'aviculture moderne dans le village MAMOVOUO	J/H/F	20 000 000	13ème	MINJEC
		2ème	Création d'une parcelle pilote de production et de commercialisation du manioc au bénéfice d'au moins 30 jeunes du village MAMOVOUO et leur formation en technique de multiplication des bouture et de transformation du manioc en ses sous produits	J/H/F	15 000 000	12ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village MAMOVOUO	J/H/F	5 000 000	11ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Appui à la finition des travaux de construction du foyer socioculturel de MAMOVOUO et équipement en 500 chaises, 05 tables conférences, 01 appareil de sonorisation complet, et construction d' bloc de 03 latrines à fosses ventilée.	H/F/J	20 000 000	10ème	MINARC
TOTAL VILLAGE		15					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
PONDIMOUN I	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable par pompage alimenté par 02 forages équipés de pompe actionnées par énergie solaire dans le village PONDIMOUN I(MAPOUOCHE, NJITAM, CHOUKIEGOUO, MANZEM, etc.)	F/J/H	70 000 000	1er	MINEE
		2ème	Construction et équipement d'un bloc maternel, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable en vue de la création d'une école maternelle à MANZEM	H/F/J	32 000 000	4ème	MINEDUB
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiments de 02 salles de classes, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé et d'un point d'eau potable en vue de la création d'un CETIC à PONDIMOUN I	H/F/J	50 000 000	5ème	MINESEC
		4eme	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classes chacun à l'école publique de MANZEM	H/F/J	40 100 000	7ème	MINEDUB
		5eme	Acquisition et mise à disposition du CSI de MAZEM des équipements thérapeutiques et de diagnostic	H/FJ	50 000 000	9ème	MINSANTE
	04 Projets Economiques	1er	Ouverture de la route carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km	H/F/J	15 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Renforcement de la ligne électrique mono Phasé MT/BT en ligne électrique triphasée MT/BT sur 03 km avec pose d'un transformateur de 100 KVA	H/F/J	48 000 000	3ème	MINEE
		3ème	Ouverture de la route montagne sacrée – NJISSEN sur 03 km	H/F/J	15 000 000	6ème	MINTP
		4eme	Acquisition et installation de 35 lampadaires solaires pour l'ensemble du village PONDIMOUN I	H/F/J	35 000 000	8ème	MINEE
	02 Projets Ecologiques	1er	création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 2000 plants agroforestiers (plantes fertilisantes et plantes médicinales) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village	H/F/J	PM	11ème	MINEPDED

		2ème	Création d'un rucher pilote communautaire de 100 ruches en vue de la formation d'au moins 50 jeunes à la pratique de l'apiculture à PONDIMOUN I	J/H/F	PM	14ème	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	création d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes	J/F/H	PM	13ème	MINPROFF
		2ème	-création d'un élevage de 2000 volailles, lapin et moutons, en vue de la formation d'au moins 50 jeunes du village PONDIMOUN I à la pratique de l'aviculture, cuniculture et oviculture	J/H/F	PM	10ème	MINJEC + MINEPIA
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village PONDIMOUN I	J/H/F	PM	15ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	construction et équipement en 300 chaises, 30 tables, appareil de sonorisation et ordinateur complet, d'un point d'eau et d'un bloc de deux latrines d'un foyer socio culturel à PONDIMOUN I	H/F/J	PM	12ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
PONDIMOUN II	05 Projets Sociaux	1er	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01)	F/J/H	8 000 000	1er	MINEE (EAU)
		2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la création d'une école primaire bilingue à MATAM	H/F/J	66 000 000	4ème	MINEDUB
		3ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II	H/F/J	66 000 000	5ème	MINESEC
		4ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI à YOLA POSTE de PONDIMOUN II	H/F/J	60 000 000	7ème	MINSANTE
		5ème	Construction et équipement d'un bloc maternel à KOUPOU dans le village PONDIMOUN II	F/H/J	25 000 000	9ème	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Renforcement et extension du réseau électrique monophasée MT/BT en réseau électrique triphasé MT/BT dans les 05 quartiers existants de PONDIMOUN II sur environ 5 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA	H/F/J	63 000 000	2ème	MINEE (ENERGIE)
		2ème	ouverture de la route allant de l'entrée MATEKWET – YOLA POSTE – MATAM et TOUKEGOUO sur 10 km	H/F/J	50 000 000	3ème	MINTP
		3ème	création d'une unité de transformation des produits agricoles au bénéfice des femmes de PONDIMOUN II	F/J/H	30 000 000	6ème	MINEE (ENERGIE + MINADER)
		4ème	Acquisition et installation de 50 lampadaires	H/F/J	15 000 000	8ème	MINEE

			électriques à PONDIMOUN II				(ENERGIE)
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création de 3 compostières pilotes dans le village PONDIMOUN II, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	12ème	MINADER
		2ème	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 2000 plants agroforestiers, des plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village PONDIMOUN II	H/F/J	5 000 000	14ème	MINADER +MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	création d'un élevage de 2000 volailles, lapin et moutons, en vue de la formation d'au moins 50 jeunes du village PONDIMOUN II à la pratique de l'aviculture, cuniculture et oviculture	J/H/F	20 000 000	10ème	MINEPIA + MINJEC
		2ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décents à PONDIMOUN II	J/F/H	80 000 000	13ème	MINJEC + MINPROFF
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village PONDIMOUN I	J/H/F	5 000 000	15ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 500 chaises, 03 tables conférence, 01 appareil de sonorisation complet et en 03 ordinateurs complets, d'un foyer socio culturel àTOUKEGOUO dans le village PONDIMOUN II	H/F/J	33 000 000	11ème	MINAC
TOTAL VILLAGE		**15**					

	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUONKE	Projets sociaux	1er	Finition des travaux de construction de l'école maternelle actuellement en chantier et initiée par la communauté	H/F/J	15 000 000	1er	MINEDUB
		2e	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc de 02 salles de classe et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'une école publique primaire à KOUONKE	H/F/J	23 050 000	4e	MINEDUB
		3e	Construction d'un système gravitaire d'alimentation en eau potable dont le point de captage est situé en amont du village avant le campement bororo dans le village KOUONKE	H/F/J	PM	5e	MINEE
		4e	Réhabilitation du forage situé à CHOUTMBOURE	H/F/J	3 000 000	6e	MINEE
		5e	Renforcement du plateau technique du centre de santé de MAPARE situé à 3 km de Kouonke	H/F/J	50 000 000	15e	MINSANTE
	Projets économiques	1er	Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.	H/F/J	15 000 000	2e	MINTP
		2e	Renforcement de la fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée connectée à partir du carrefour PEPOUNE sur 03 km avec pose d'un transformateur à la mosquée de KOUONKE	H/F/J	50 000 000	7e	MINEE
		3e	Réhabilitation des pistes rurales suivantes selon les axes : suivants : Axe METITOH jusqu'- NGAKAYI sur 2 km, axe Carrefour NJI NGBABERE jusqu' 'à NJI TOYUH sur 2 km, axe Avant pont CHUMBURE jusqu'au chantier sur 2,5 km et axe Avant pont CHUMBURE jusqu'au marécage sur 2 km	H/F/J	15 000 000	3e	MINTP
		4e	Réhabilitation de la route qui mène au stade municipal et qui aboutit à NGAKAYI (campement bororo) sur 3 km	J/H/F	7 500 000	11e	MINTP
	Projets écologiques	1er	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants agroforestiers, des plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village KOUONKE	J/H/F	5 000 000	8e	MINADER+MINEPDED

		2e	Création de 3 compostières pilotes dans le village KOUONKE, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	12e	MINEPDED
	Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des membres de GIC MANCHOUTEM du village KOUONKE aux techniques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	J/H/F	20 000 000	9e	MINADER
		2e	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du village KOUONKE à la pratique de l'aviculture moderne et rentable	J/H/F	20 000 000	13e	MINJEC
	Projet sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village KOUONKE	J/H/F	5 000 000	10e	MINSEP
	Projet culturel	**1er**	Construction et équipement en 500 chaises, 03 tables conférence, 01 appareil de sonorisation complet et en 03 ordinateurs complets, d'un foyer socio culturel dans le village KOUONKE		33 000 000	14e	MINARC

Village	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
MAPARE	Projets Sociaux	1er	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de trois latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC à MAPARE dont le site est disponible	H/F/J	46 000 000	1er	MINESEC
		2ème	Construction d'un système gravitaire d'alimentation en eau potable dont la source de captage est située en amont du village Mapare chez ANDRE PLAN	H/F/J	30 000 000	3e	MINEE
		3ème	Dotation en équipement (50 tables-bancs, 4 tables + matériels didactiques) du centre préscolaire communautaire de MASSOUOSSOUO	H/F/J	2 500 000	9e	MINEDUB
		4ème	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment en vue de la création d'un centre d'état civil secondaire à Mapare	H/F/J	15 000 000	8e	
		5è	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la Transformation de l'école publique existante en école publique bilingue	H/F/J	20 050 000	5e	MINEDUB
	Projets économiques	1er	Ouvertures des nouvelles pistes rurales suivant les axes ci-après sur 13 km selon les axes suivant ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke sur 8 km et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo sur 5 km	H/F/J	65 000 000	2e	MINTP
		2ème	Reprofilage avec chargement de latérite de l'axe chefferie jusqu'au carrefour KOUCHIETOUM bsurb 2 bkm	H/F/J	5 000 000	6e	MINTP
		3ème	Bitumage de l'axe « carrefour PANKIE jusqu'au marché MARIETOU en passant par BAFOLE sur 13 km	H/F/J	65 000 000	4e	MINTP
		4ème	Création d'une unité de transformation drs produits agricole maïs, manioc et patate en vue de la formation d'au moins 30 bénéficières volontaires aux techniques de transformation du manioc et patate en leur sous produits	H/F/J	30 000 000	10e	
	Projets écologiq	1er	création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants agroforestiers, des	J/H/F	5 000 000	11e	MINEPDED

	ues		plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village MAPARE				
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village MAPARE, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	15e	MINADER
	Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 2000 plants agroforestiers, des plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village MAPARE	J/H/F	20 000 000	12e	MINJEC
		2ème	Construction et équipement à MAPARE d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi.	J/H/F	80 000 000	13e	MINJEC
	Projet sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village MAPARE	J/F/H	5 000 000	14e	MINSEP
	Projet culturel	**1er**	Finition des travaux et équipement «en 500 chaises, 05 tables conférence, 01 appareil de sonorisation complet, du foyer socio culturel à MAPARE	H/F/J	20 000 000	7e	MINARC

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
KOUTIE	05 Projets Sociaux	1er	Construction et équipement de 02 bâtiments de 2 salles de classe au CETIC de Koutie	JHF	36 000 000	1e	MINESEC
		2ème	Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie	HFJ	20 000 000	3e	MINEE
		3ème	-Construction et équipement d'un blocs ce 2 salles de classe, d'un bloc administratif, et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CES Bilingue à Koutie	HFJ	46 000 000	5e	MINESEC
		4ème	-Appui à l'acquisition et à l'installation de 100 lampadaires électriques le long des axes routiers sur 10 km	JHF	30 000 000	8e	MINEE
		5è	Construction et équipement de 04 ateliers techniques au CETIC de KOUTIE (Electricité, Maçonnerie, menuiserie, Mécanique automobile)	JHF	80 000 000	9e	MINESEC
	04 Projets Economiques	1er	Création de nouvelles routes : sur 34 Km suivant l'itinéraire ci-après : Axe Maloum-Médins- Mapuoche vers Kouchankap , Axe allant du pont sur le ndja – Lamoun Njemchut – Njemchut, axe Ngouh Mama – route devant Fon Martin – Mankain FondouRene – mounchikpou Mama, Axe Njoya Moussa – anienne maison chef njiyit- EEC - Pont sur le Ndja, axe Fouapon Alassa - Imam aoumarou, Axe Nsangou Inoussa - Medine - Mouhipah Ibrahim -Moussa Tanga - lycée kouchankap	HJF	170 000 000	2e	MINTP
		2ème	Renforcement du réseau électrique mono Phasé MT/BT en réseau triphasé MT/BT sur environ 04 km avec acquisition et installation d' 01 transformateur triphasé de 100 KVA chacun	JHF	60 000 000	4e	MINEE

		3ème	Extension du réseau 'électrique triphasé dans 4 quartiers existant sur 8 km avec pose des transformateurs dans le village Koutie	HFJ	30 000 000	6e	MINTP
		4ème	Réhabilitation de 03 ponts sur le MEGNA, le NDJA le NEBOGOUO sur l'axe Koutie – Kouchankap	HFJ	18 000 000	7e	MINTP
	02 Projets Ecologiques	**1er**	-Mise sur pied d'1 pépinière pilote d'au moins 5000 plants d'arbres Agroforestiers, fruitiers d'ombrages et de bois d'œuvres en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village Koutie	JHF	5 000 000	10e	MINEPDED
		2ème	Création de 3 compostières pilotes dans le village KOUTIE, en vue de la valorisation des ordures anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique durable et rentable.	H/F/J	9 000 000	13e	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	création d'un élevage pilote de 2000 volailles,, en vue de la formation d'au moins 30 jeunes du village KOUTIE à la pratique de l'aviculture moderne, rentable et durable,	JFH	20 000 000	11e	MINJEC
		2ème	Création d'un rucher pilote de 200 ruches au bénéfice de 30 jeunes du village Koutie en vue de l'augmentation de leurs revenus et leur formation à la pratique de l'apiculture moderne, rentable et durable	JHF	5 000 000	12e	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement du Stade municipal de Koutie en complexe multisports en vue de promouvoir les activités sportives	JHF	5 000 000	14e	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement d'un musée à la chefferie de KOUTIE, en vue de la conservation des objets d'art et des reliques du palais royal	JHF	20 000 000	15e	MINAC
TOTAL		**15**					

Villages / Quartiers	Natures projets	Rang	Libellés projets	H/F/J Marqueur Genre	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de financement	Secteur concerné
DIDANGO II	05 Projets Sociaux	1er	Construction d'un système d'alimentation en eau potable alimenté par 01 forage équipé de pompe à énergie solaire dans le village DIDANGO II	JHF	45 000 000	1er	MINEE
		2ème	Construction de 02 bâtiments de 02 salles de classes chacun au CES Bilingue de DIDANGO, dont le site est disponible	HFJ	36 000 000	3ème	MINESEC
		3ème	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée au CES Bilingue de DIDANGO	HFJ	3 500 000	5ème	MINESEC
		4ème	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé Intégré à DIDANGO II dont le site est disponible	JHF	60 000 000	7ème	MINSANTE
		5è	Construction en matériaux définitifs d'une clôture au bénéfice de l'école publique et de l'école maternelle de DIDANGO	JHF	10 000 000	9ème	MINEDUB
	04 Projets Economiques	1er	Construction d'un pont en matériaux définitifs située après la mosquée du village DIDANGO II, reliant la chefferie au quartier GADAMAYO	HJF	15 000 000	2ème	MINTP
		2ème	Construction d'un pont en matériaux définitifs reliant la chefferie DIDANGO II au quartier FAMBINARE	JHF	15 000 000	4ème	MINTP
		3ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires solaires	HFJ	30 000 000	6ème	MINEE (ENERGIE)
		4ème	Création d'une parcelle fourragère de 10 ha, équipé de 02 puits pastoraux en vue de la limitation des conflits agropastoraux et de la promotion d'un élevage rentable et durable dans le village DIDANGO II	HFJ	30 000 000	8ème	MINEPIA
	02 Projets Ecologiques	1er	Création d'une pépinière pilote communautaires d'au moins 5000 plants d'arbres agroforestiers, arbres forestiers, plantes fertilisantes et plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village DIDANGO II	JHF	5 000 000	11ème	MINEPDED
		2ème	Création d'une compostière pilote communautaire dans le village DIDANGO II en vue de la valorisation des déchets anthropiques et de la formation des volontaires à la pratique de l'agriculture biologique rentable et durable	HJF	5 000 000	14ème	MINEPDED

	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une ferme pilote d'élevage de 2000 volailles en vue de la formation et accompagnement d'au moins 30 jeunes du village DIDANGO II à la pratique de l'aviculture moderne, rentable et durable	JFH	20 000 000	10ème	MINJEC
		2ème	Création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers à DIDANGO II	JHF	80 000 000	13ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue de la promotion des activités sportives à DIDANGO II	JHF	5 000 000	12ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables conférences, 500 chaises, en 01 appareil de sonorisation complet et de 03 ordinateurs complets, d'un foyer socioculturel à DIDANGO II dont le site est disponible	JHF	33 000 000	15ème	MINAC
TOTAL		**15**					

Villages / Quartiers	**Natures projets**	**Rang**	**Libellés projets**	**H/F/J Marqueur Genre**	**Couts estimatifs (en FCFA)**	**Ordre de financement**	**Secteur concerné**
KOUTABA- LEPROSERIE	**05 Projets Sociaux**	**1er**	Construction d'un système d'alimentation en eau potable de Koutaba léproserie actionné par 01 forage positif alimenté par énergie solaire	JHF	60 000 000	1er	MINEE
		2ème	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible	HFJ	25 000 000	3ème	MINEDUB
		3ème	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique de KOUPOUOLEM	HFJ	40 100 000	5ème	MINEDUB
		4ème	Construction et équipement selon les normes sectorielles d'un bâtiment en vue de la création d'un CSI à Koutaba Léproserie	JHF	60 000 000	7ème	MINSANTE
		5è	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM.	JHF	46 000 000	9ème	MINESEC
	04 Projets Economiques	**1er**	Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun sur 1,5 km, Axe national N°6 – Ecole publique –	HJF	30 000 000	2ème	MINEE

			carrefour »NA' FRIDA » sur 1,5 km, axe national N°6 – Chefferie du village sur 01 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA				
		2ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires à énergie solaire pour l'ensemble du village	JHF	30 000 000	4ème	MINEE
		3ème	Construction d'un hangar de 50 comptoirs et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées au marché de Koutaba Leproserie	HFJ	30 000 000	6ème	
		4ème	Réhabilitation des principaux axes routiers : *entrée Leproserie- carrefour Mamovouo sur 4km ; *marché Koutaba Leproserie – village Mamovouo sur 3km ; * ecole publique carrefour NA'AH FRIDA – Nationale N°6 – chefferiee du village Mamovouo sur 2km ; * chefferie –église évangelique – quartier MANGUEKOUOP sur 2km	HFJ	27 500 000	8ème	MINTP
	02 Projets Ecologiques	**1er**	Création d'une pépinière pilote communautaire de 5 000 d'arbres agroforestiers, d'arbres forestiers, plantes médicinales et des plantes fertilisantes en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village Koutaba Léproserie	JHF	5 000 000	11ème	MINEPDED
		2ème	Création de 02 compostière pilote communautaire en vue de la valorisation des déchets anthropiques et de la formation des volontaires à la pratiques de l'agriculture biologique	HJF	5 000 000	13ème	MINEPDED
	02 Projets d'Appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers décent au bénéfice des jeunes du village Koutaba Léproserie	JFH	80 000 000	10ème	MINJEC
		2ème	Création d'une unité pilote communautaire de production et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, des pavés, des parpaings au bénéfice d'au moins 20 jeunes du village Koutaba Leproserie	JHF	20 000 000	14ème	MINJEC
	01 Projet Sportif	**1er**	Aménagement d'une aire de jeu multidisciplines en vue de la promotion des activités sportives dans le village Koutaba Leproserie dont le site est disponible	JHF	5 000 000	12ème	MINSEP
	01 Projet Culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables conférence, 500 chaises plastiques, 01 appareil de sonorisation complet et en 02 ordinateurs avec accessoire, d'un foyer socio culturel et communautaire à Koutaba Leproserie dont le site est disponible	JHF	33 000 000	15ème	MINAC
TOTAL		**15**					

4.9.2. Tableau de synthèse des Projets prioritaires de l'espace urbain communal

4.9.2.1. Tableau de synthèse des Projets prioritaires par quartiers de l'espace urbain communal

1. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER FETEKOUON

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	secteur
Projets sociaux	1er	Constructions d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages équipés de pompe à énergie solaire dans le quartier Fetekouon	F/H/J	PM	1er	MINEE (EAU)
	2ème	Création, construction, équipement et mise en fonctionnement d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat dans le quartier Fetekouon	F/H/J	PM	4e	MINSANTE
	3ème	Création, construction, équipement et mise en fonctionnement d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	F/H/J	PM	5e	MINESEC
	4ème	Construction d'un bloc maternel en vue de la création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	F/H/J	PM	8e	MINEDUB
	5è	Construction d'un bloc de 02 salles de classes et d'un bloc administratif en vue de la création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	F/H/J	PM	12e	MINEDUB
Projets économiques	1er	Renforcement du réseau électrique ENEO monophasé en réseau électrique triphasé MT/BT avec installation d'un transformateur de 100KVA dans le quartier Fetekouon	H/F/J	PM	2e	MINEE (ENERGIE)
	2ème	construction de 06 ralentisseurs selon les points suivants : entrée gare routière ; avant et après le groupe scolaire bilingue laïque ; avant et après entrée KOUTI dans le quartier Fetekouon	H/F/J	PM	3e	MINTP
	3ème	Construction d'un complexe gare routière à Koutaba dans le quartier Fetekouon	H/F/J	PM	6e	MINTRANS
	4ème	Acquisition et installation de 50 lampadaires alimentés par énergies solaires dans le quartier FETEKOUON	H/F/J	PM	7e	MINEE (ENERGIE)
Projets écologiques	1er	Construction des toilettes publiques à la gare routière dans le quartier Fetekouon	H/F/J	PM	15e	MINEPDED
	2ème	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 10 000 plants agro forestiers, des plantes fertilisantes et des plantes	H/F/J	PM	13e	MINEPDED

		médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles, l'axe principal de FETEKOUON (National N°6) et des espaces dénudés dans le quartier				
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une mini unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, parpaings, pavés, etc. au bénéfice des jeunes du quartier FETEKOUON	J/H/F	PM	11e	MINJEC
	2ème	Création d'un mini centre de formation aux petits métiers au bénéfice des jeunes du quartier FETEKOUON	J/F/H	PM	9e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Aménagement du stade à la pratique de diverses activités sportives dans le quartier Fetekouon	J/H/F	PM	14e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables conférences, 01 appareil de sonorisation complet et en 500 chaises, d'un foyer socio culturel dans le quartier Fetekouon	H/F/J	PM	10e	MINAC

2. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER HAOUSSA

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	Secteur
Projets sociaux	**1er**	Réhabilitation du réseau SCAN WATER du quartier Haoussa	F/H/J	PM	1er	MINEE (EAU)
	2ème	Réhabilitation de 06 salles de classes défectueuses à l'école publique groupe II	F/H/J	PM	3e	MINEDUB
	3ème	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI dans le quartier Haoussa	H/F/J	PM	5e	MINSANTE
	4eme	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacune, d'un bloc administratif et d'un bloc de 04 latrines en vue de la création d'un CETIC bilingue dans le quartier Haoussa dont le site est disponible	H/F/J	PM	8e	MINESEC
	5è	Acquisition et mise à disposition du lycée bilingue de Koutaba des équipements adaptés pour la professionnalisation des enseignements secondaires (salle multimédia, laboratoires scientifique, etc.) dans le lycée bilingue de Koutaba	H/F/J	PM	10e	MINESEC
Projets économiques	**1er**	Bitumage de l'axe routier allant : du marché Tayandji – quartier Haoussa – quartier Aviation – quartier Mariatou sur (7km)	H/F/J	PM	2e	MINTP
	2ème	Acquisition et installation de 20 lampadaires pour l'ensemble du quartier Haoussa	H/F/J	PM	4e	MINEE (ENERGIE)

	3ème	Réhabilitation de l'esplanade du marché de vivres frais du quartier Haoussa	F/H/J	PM	6e	COMMERCE
	4ème	Reprofilage des routes existantes dans le quartier Haoussa	H/F/J	PM	7e	MINTP
Projets écologiques	**1er**	Aménagement du Jardin public au lieudit « Carrefour Groupe II »	H/F/J	PM	11e	MINEPDED
	2ème	Création d'un centre de collecte et de traitement des déchets en vue de la fabrication du biogaz, pavé, etc. quartier Haoussa	H/F/J	PM	14e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un mini centre de formation des jeunes aux petits métiers (couture, broderie, électricité, etc.) Au bénéfice des jeunes du quartier	J/H/F	PM	12e	MINJEC
	2ème	Création d'une mini unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terres d stabilisés au bénéfice des jeunes du quartier	J/H/F	PM	15e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Création et aménagement d'un stade en vue de pratiquer les pratiques de diverses disciplines sportives quartier Haoussa	J/H/F	PM	13e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement d'un foyer socio culturel (05 tables de conférences, 300 chaises et appareil de sonorisation complet) en vue de faciliter la réalisation des activités socioculturelles dans le quartier Haoussa	H/F/J	PM	9e	MINAC

3. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER MARIATOU

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	secteur
Projets sociaux	**1er**	Réhabilitation et extension du réseau SCAN WATER dans tout le quartier	H/F/J	PM	1er	MINEE (EAU)
	2ème	Création construction et équipement d'un CSI au quartier Mariatou	H/F/J	PM	4e	MINSANTE
	3ème	Création et construction d'un groupe scolaire au quartier Mariatou	H/F/J	PM	5e	MINEDUB
	4ème	Construction et équipement d'un CETIC bilingue au quartier Mariatou	H/F/J	PM	7e	MINESEC
	5è	Acquisition des équipements pour le lycée bilingue de Koutaba	H/F/J	PM	9e	MINESEC
Projets économiques	**1er**	Réhabilitation des routes existantes National N°6 - college Laïc sur 3km ; route passant de la National N°6 – antenne MTN 3km ; national N°6 – ancien district sur 3km	H/F/J	PM	2e	MINTP
	2ème	Acquisition et installation d'un transformateur de 150 KVA au quartier Mariatou	H/F/J	PM	3e	MINEE(ENE

						RGIE)
	3ème	Acquisition et installation de 20 lampadaires à énergie solaire sur les différents axes principaux du quartier	H/F/J	PM	6e	MINEE(ENERGIE)
	4éme	-bitumage de la 2e rue allant du CMM – quartier Haoussa sur 5km	H/F/J	PM	11e	MINTP
Projets écologiques	**1er**	construction d'une toilettre publique payantes au marché Mariatou	H/F/J	PM	8e	MINEPDED
	2ème	création d'un centre de traitement des déchets en vue de la fabrication des pavés, biogaz	H/F/J	PM	12e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	création d'un mini centre de formation des jeunes aux petits métiers (couture, broderie, électricité, etc.) au bénéfice des jeunes du quartier	H/F/J	PM	10e	MINJEC
	2ème	Création d'un entre de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés aux bénéfices des jeunes du quartier Mariatou	H/F/J	PM	13e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Création et aménagement d'une aire de jeu en vue de la pratique d plusieurs disciplines sportives dans le quartier	H/F/J	PM	15e	MINAC
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables de conférence, 500 chaises et un appareil de sonorisation complet et autres en vue de la création d'un foyer socioculturel dans le quartier	H/F/J	PM	14e	MINAC

4. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER METAKET

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	secteur
Projets sociaux	**1er**	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle dans le quartier dont le site est disponible	F/J/H	PM	2e	MINEDUB
	2ème	Construction de 10 points d'eau équipé de pompe à énergie solaires dans le quartier	F/J/H	PM	3e	MINEE (EAU)
	3ème	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classes et d'un bloc administratif dans le quartier Metaket en vue de la création d'uneécole primaire	F/H/J	PM	5e	MINEDUB
	4éme	Construction et équipement de 05 salles d'hospitalisation au CMA de Metaket	H/F/J	PM	8e	MINSANTE
	5è	Acquisition et mise à disposition du CMA de Mataketdes équipements médico-sanitaires (ambulance, imagerie médicale ; etc.)	H/F/J	PM	12e	MINSANTE
Projets	**1er**	Renforcement du réseau électrique monophasé en réseau électrique triphasé avec installation d'un transformateur de 150KVA	H/F/J	PM	1er	MINEE (EAU)

économiques	**2ème**	construction de 03 Ralentisseurs sur la Nationale N°6 traversant le quartier : entrée chefferie ; West con ; entrée hôpital	H/F/J	PM	4e	MINTP
	3ème	ouverture de nouvelles routes : West COM route Monastère ; route passant de la nationale N°6 – West con ; nationale N° 6 – monastère ;	H/F/J	PM	6e	MINTP
	4éme	Acquisition et installation de 30 lampadaires à énergies solaire pour l'ensemble du quartier Metaket	H/F/J	PM	7e	MINEE (ENERGIE)
Projets écologiques	**1er**	création d'une fosse commune en vue de l'incinération des déchets plastiques	H/F/J	PM	9e	MINEPDED
	2ème	création d'une pépinière pilote de production et de distribution des plantes fertilisantes, plantes fruitiers en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le quartier	H/F/J	PM	11e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	création d'un mini centre de formation des jeunes aux petits métiers (couture, broderie, électricité, etc.) au bénéfice des jeunes du quartier	J/H/F	PM	10e	MINJEC
	2ème	Création d'un entre de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés au bénéfice des jeunes du quartier Mariatou	J/H/F	PM	13e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Aménagement du stade Long Courrier du quartier	J/H/F	PM	14e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables de conférence, 500 chaises et un appareil de sonorisation complet et autres en vue de la création d'un foyer socioculturel dans le quartier	H/F/J	PM	15e	MINAC

5. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER SABONGARI

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	Secteur
Projets sociaux	**1er**	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle dans le quartier SABONGARI	F/H/J	PM	1er	MINEDUB
	2ème	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la transformation de l'école des parents en école publique primaire publique dans le quartier SABONGARI	F/H/J	PM	3e	MINEDUB
	3ème	Construction de 07 forages équipés de pompe à refoulement automatique dans l'ensemble du quartier SABONGARI	F/J/H	PM	5e	MINEE (EAU)
	4éme	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la création d'un CETIC dans le quartier SABONGARI	H/F/J	PM	8e	MINESEC
	5è	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue	H/F/J	PM	9e	MINSANTE

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	Secteur
		de la création d'un centre de santé intégré dans le quartier SABONGARI				
Projets économiques	**1er**	Acquisition et installation de 30 lampadaires pour l'ensemble du quartier SABONGARI	H/F/J	PM	2e	MINEE (ENERGIE)
	2ème	Extension complète du réseau électrique dans le quartier : du domicile « MAMADOU » jusqu'à domicile INOUSSA sur une distance de 3km	H/F/J	PM	4e	MINTP
	3ème	Création d'une mini unité de transformation des produits alimentaires au bénéfice des femmes du quartier SABONGARI	F/J/H	PM	6e	MINPROFF
	4ème	Reprofilage du réseau routier du quartier SABONGARI : « domicile chef de quartier » - « DAÏROU » en passant par le domicile « ABDOULAYE – stade sur 4km	H/F/J	PM	7e	MINTP
Projets écologiques	**1er**	Projet pilote de promotion et de valorisation des déchets ménagers dans le quartier	H/F/J	PM	15e	MINEPDED
	2ème	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 10 000 plants agro forestiers, des plantes fertilisantes et des plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles, l'axe principal de SABONGARI (National N°6) et des espaces dénudés dans le quartier	H/F/J	PM	11e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'une mini unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, parpaings, pavés, etc. au bénéfice des jeunes du quartier SABONGARI	J/H/F	PM	12e	MINJEC
	2ème	Création d'un mini centre de formation aux petits métiers au bénéfice des jeunes du quartier SABONGARI	J/H/F	PM	13e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Aménagement du stade à la pratique de diverses activités sportives	J/H/F	PM	14e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement d'une mosquée moderne dans le quartier SABONGARI	H/F/J	PM	10e	MINAC

6. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER MANGUIER

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	secteur
Projets sociaux	**1er**	Construction d'une mini adduction d'eau alimentée par 02 forages équipés de pompe à énergie solaire dans le quartier MANGUIER	F/H/J	PM	1er	MINE (EAU)
	2ème	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de chacun, d'un bloc administratif et d'un bloc de 04 latrines à fosses ventilées en vue de la création d'un CETIC bilingue dans le quartier MANGUIER	H/F/J	PM	3e	MINESEC
	3ème	Construction et équipement d'un CSI selon les normes sectorielles à NGOUNDUP devant desservir les populations du quartier MANGUIER	H/F/J	PM	6e	MINSANTE
	4ème	Construction et équipement de 04 bâtiment s de 02 salles de classes chacun en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue dans le quartier MANGUIER	F/J/H	PM	8e	MINEDUB
	5è	Acquisition du plateau technique adapté au centre de santé de NGOUNDOUP	H/F/J	PM	13e	MINSANTE
Projets économiques	**1er**	Extension du réseau électrique dans les différents blocs du quartier MANGUIER	H/F/J	PM	2e	MINEE (ENERGIE)
	2ème	Réhabilitation du réseau routier du quartier MANGUIER (bloc 1, 2, 3, 4) sur une distance d 5km	H/F/J	PM	4e	MINTP
	3ème	Acquisition et installation de 40 lampadaires pour l'ensemble du quartier MANGUIER pour lutter contre le problème d'insécurité dans le quartier	H/F/J	PM	5e	MINEE (ENERGIE)
	4ème	Construction d'un ouvrage de franchissement entre le bloc 1 et le bloc 2 du quartier MANGUIER	H/F/J	PM	7e	MINTP
Projets écologiques	**1er**	Reboisement des zones sensibles (ancien église apostolique, « NANKA »)	H/F/J	PM	15e	MINEPDED
	2ème	Construction de la rigole de déviation des eaux de ruissellement de la zone « ancien église apostolique »	H/F/J	PM	11e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	Création d'un mini centre de formation des jeunes aux petits métiers dans le quartier MANGUIER	J/H/F	PM	10e	MINJEC
	2ème	Création d'une mini unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, pavés, et. Au bénéfice des jeunes du quartier MANGUIER	J/H/F	PM	14e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Aménagement du stade du quartier MANGUIER à la pratique de plusieurs activités sportives	J/H/F	PM	9e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement d'un foyer socio-culturel dans le quartier MANGUIER	H/F/J	PM	12e	MINAC

7. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER CENTRE COMMERCIAL

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	Secteur
Projets sociaux	**1er**	Construction et équipement de 11 points d'eau équipés de pompe à refoulement alimenté par énergie solaire repartis de la manière suivante : 06 pour les blocs 1, 2 et 4 ; 04 pour le bloc 4 et 01 à l'école publique primaire Groupe II	F/J/H	PM	1er	MINEE (EAU)
	2ème	Construction et équipement selon les normes sectorielles d'un bâtiment de en vue de la création d'un Centre de Santé Intégré au quartier Centre Commercial dont le site est disponible au bloc administratif	F/H/J	PM	3ème	MINSANTE
	3ème	Réhabilitation de 02 bâtiments de 02 salles de classes à l'école publique Groupe II	F/H/J	PM	6ème	MINEDUB
	4eme	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classes chacun à l'école publique Groupe II	F/H/J	PM	8ème	MINEDUB
	5è	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle au quartier Centre Commercial dont le site est disponible au bloc administratif	F/H/J	PM	12ème	MINEDUB
Projets économiques	**1er**	Bitumage de l'axe routier allant de la Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture sur une distance de 2km	H/F/J	PM	2ème	MINTP
	2ème	Bitumage de l'axe routier allant du carrefour Cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa sur une distance de 3km dans le quartier centre commercial	H/F/J	PM	4ème	MINTP
	3ème	Acquisition et installation d'un transformateur de 150KVA en vue de lutter contre la régularité des baisses de tension dans le quartier centre commercial	H/F/J	PM	5ème	MINEE (ENERGIE)
	4eme	Acquisition et installation de 50 lampadaires à énergie solaire pour l'ensemble du quartier centre commercial	H/F/J	PM	7ème	MINEE (ENERGIE)
Projets écologiques	**1er**	Construction d'un centre de transformation des déchets ménagers et autres déchets anthropiques dans le quartier centre commercial	F/H/J	PM	9ème	MINEPDED
	2ème	Elaboration et mise en œuvre du plan d'assainissement du quartier centre commercial	H/F/J	PM	10ème	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	création d'une mini unité de fabrication et de commercialisation des blocs de terre stabilisés, briquettes, pavés au bénéfice des jeunes du quartier Centre commercial	J/H/F	PM	15ème	MINJEC
	2eme	création construction et équipement d'un centre de formation des petits	J/F/H	PM	14eme	MINJEC

		métiers (coiffure, couture, broderie, électricité, maçonnerie, etc.) au bénéfice des jeunes au quartier centre commercial				
Projet sportif	**1er**	réhabilitions du stade municipal de Koutaba en vue de la pratique de plusieurs activés sportives	J/H/F	PM	11ème	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement d'un foyer socio culturel dans le quartier centre commercial	H/F/J	PM	13ème	MINAC

8. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DU QUARTIER AVIATION

Nature des projets	Rang	Libellé des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Coût estimatif	Ordre de financement	secteur
Projets sociaux	**1er**	Construction et équipement de 05 forages équipement de pompes à énergie solaires dans le quartier AVIATION, repartis un par bloc (05blocs)	F/J//H	PM	1er	MINEE (EAU)
	2ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI dans le quartier AVIATION	H/F/J	PM	4e	MINSANTE
	3ème	Construction d'un bloc maternelle en vue de la création d'une école maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier AVIATION	F/H/J	PM	5e	MINEDUB
	4éme	Construction d'un bâtiment de deux salles de classes, d'un bloc administratif en vue de la création d'une école primaire bilingue dans le quartier AVIATION dont le site est disponible	F/H/J	PM	8e	MINEDUB
	5è	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe au lycée bilingue de Koutaba où fréquentent les enfants du quartier Aviation	H/F/J	PM	9e	MINESEC
Projets économiques	**1er**	Réhabilitation du réseau routier du quartier selon l'axe Nationale N°6 – domicile papa « FOSSI JACQUES sur 2km ; « deux poteaux – EEC sur 2km	H/F/J	PM	2e	MINTP
	2ème	Acquisition et installation de 30 lampadaires à énergies solaire repartie dans l'ensemble des 05 blocs du quartier	H/F/J	PM	3e	MINEE (ENERGIE)
	3éme	ouverture de la route : route Didango – Leunkam – FOSSI sur 2km	H/F/J	PM	6e	MINTP
	4éme	-bitumage de la 2e rue : quartier Haoussa – Mariatou sur 3 km	H/F/J	PM	7e	MINTP
Projets écologiques	**1er**	création d'un centre de collecte et de traitement des déchets en vue de la fabrication du biogaz, pavé, etc.	H/F/J	PM	10e	MINEPDED
	2ème	création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 200 plants d'arbres fruitiers, plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue du reboisement des parcelles et des espaces dénudés dans le quartier	F/H/J	PM	12e	MINEPDED
Projets d'appui à la jeunesse	**1er**	création d'un mini centre de formation des jeunes aux petits métiers (couture, broderie, électricité, etc.) au bénéfice des jeunes du quartier	J/H/F	PM	13e	MINJEC
	2ème	Création d'un élevage pilot communautaire de production et de commercialisation de volaille, porcs, lapins en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du quartier à la pratique de l'aviculture, Porciculture et cuniculture dans le quartier	J/H/F	PM	11e	MINJEC
Projet sportif	**1er**	Création et aménagement d'une aire de jeu en vue de la pratique d plusieurs disciplines sportives dans le quartier	J/H/F	PM	14e	MINSEP
Projet culturel	**1er**	Construction et équipement en 05 tables de conférence, 500 chaises et un appareil de sonorisation complet et autres en vue de la création d'un foyer socioculturel dans le quartier	H/F/J	PM	15e	MINAC

4.9.2.2. Tableau de synthèse des Projets prioritaires de l'espace urbain communal portés par la commune de Koutaba

Pour ces différents projets, les études de faisabilité technique et socio environnementale en vue de leur maturation détermineront leurs coûts exacts

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace communal de Koutaba	Projets sociaux	1er	Construction et équipement en table bancs de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique groupe II de Koutaba ville	H/F/J	20 050 000		MINEDUB
		2ème	Réhabilitation de 02 bâtiments de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	H/F/J	40 100 000		MINEDUB
		3ème	Construction et équipement de 05 blocs maternels en vue de la création de 05 écoles maternelles bilingues (Centres Pré scolaires Communautaires) respectivement au quartier centre commercial, quartier aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari dont les sites sont disponibles.	H/F/J	75 000 000		MINEDUB
		4ème	Construction d'un bloc de 02 salles de classes, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible à Feteukuon	H/F/J	30 000 000		MINEDUB
		5ème	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe chacun au lycée bilingue de Koutaba	H/F/J	18 000 000		MINESEC
		6ème	Construction et équipement d'un bloc de 02 salle de classe, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé et d'un bloc administratif en vue de la création et de la mise en fonctionnement d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon au bénéfice des populations des quartiers Feteukouon, de Sabongari et ses environs	H/F/J	30 000 000		MINESEC
		7ème	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la	H/F/J	48 000 000		MINESEC

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace urbain communal de Koutaba			création d'un CETIC bilingue dans le quartier Haoussa au bénéfice des populations des quartiers Haoussa, Manguier et Aviation dont le site est disponible.				
		8ème	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environnements	**H/F/J**	**50 000 000**		**MINEE**
		9ème	Construction d'une morgue municipale et aménagement d'un cimetière dans l'espace urbain communal de Koutaba	**H/F/J**	**30 000 000**		**MINSANTE**
		10ème	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI au quartier centre commercial dont le site est disponible au bloc administratif au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Feteukouon, Sabongari et de ses environs dont le site est disponible au quartier administratif	**H/F/J**	**70 000 000**		**MINSANTE**
		11ème	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un CSI au quartier aviation dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier Aviation et Haoussa estimées à au moins 7000 habitants.	**H/F/J**	**65 000 000**		**MINSANTE**
		12ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un bâtiment adapté aux normes sectorielles en vue de la création d'un centre de formation multifonctionnelle des personnes socialement vulnérables et d'hébergement pour des enfants en détresse, en conflits avec la loi, abandonnés, etc.)	**H/F/J**	**150 000 000**		**MINAS**
		12					
	Projets économiques	**1er**	Aménagement d'un parking automobile payant pour les véhicules en transit	**H/F/J**	**5 000 000**		**INSTITUTION COMMUN**

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
							ALE
Espace urbain communal de Koutaba	**Projets économiques**	**2ème**	Renouvellement de l'ensemble du matériel roulant (03 voitures tout terrain 4 X4) au bénéfice de l'exécutif municipal et des différents services de la commune pour la mise en œuvre efficace des différents cahiers de charges	**H/F/J**	**90 000 000**		**INSTITUTION COMMUNALE**
		3ème	Sécurisation du patrimoine foncier communal par l'obtention auprès du MINDCAF des titres fonciers conformément à la règlementation en vigueur	**H/F/J**	**10 000 000**		**MINDCAF**
		4ème	Construction de la fourrière municipale	**H/F/J**	**20 000 000**		**INSTITUTION COMMUNALE**
		5ème	la construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	**H/F/J**	**300 000 000**		**TRANSPORT**
Espace urbain communal de Koutaba		**6ème**	Aménagement des voies d'accès et les différents sites touristiques et carrières du territoire communal en vue de leur valorisation	**H/F/J**	**50 000 000**		**MINTOUL**
		7ème	Etude de faisabilités techniques et environnementales en vue de la Création des nouveaux marchés et construction des infrastructures commerciales sur les marchés nouvellement créés du territoire communal	**H/F/J**	**3 000 000**		**COMMERCE**
		8ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une menuiserie municipale moderne mixte avec parc de stockage des matières première (bois, fer et autres)	**H/F/J**	**100 000 000**		**MINMIDT**
		9ème	Construction et équipement de la délégation d'arrondissement du MINEPIA de Koutaba	**H/F/J**	**70 000 000**		**MINEPIA**
		10ème	Construction d'une boucherie moderne annexée à une Chambre froide à Koutaba	**H/F/J**	**100 000 000**		**MINEPIA**

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
	Projets économiques	11ème	-Réhabilitation du marché de bétail de koutaba	H/F/J	5 000 000		MINEPIA
		12ème	Sécurisation des sites du marché à bétail et du centre zootechnique et vétérinaire de koutaba	H/F/J	2 000 000		MINEPIA
		13ème	Création des champs fourragers dans les environs du marché de bétail	H/F/J	5 000 000		MINEPIA
		14ème	-Construction d'un puits pastoral alimenté par une pompe à énergie solaire au marché de bétail de Koutaba	H/F/J	20 000 000		MINEPIA
		15ème	Construction et mise en fonctionnement à NGOUONG MOGNY d'un complexe ferme communale d'élevage du gros et petit bétail et de transformation des sous produits d'élevage	H/F/J	150 000 000		MINEPIA
		16ème	Appui des commerçants des vaches laitières à l'acquisition des ferments pour une meilleure conservation du lait liquide naturel	H/F/J	20 000 000		MINEPIA
		17ème	Construction des infrastructures commerciales dans les différents marchés du territoire communal de Koutaba avec aménagement des voies et les rampes d'accès pour handicapés	H/F/J	300 000 000		COMMERCE
		18ème	Acquisition de 02 tracteurs agricoles avec des accessoires et d'une égraineuse à maïs au bénéfice de la commune de Koutaba et des producteurs agricoles du territoire communal	H/F/J	200 0000 000		MINADER
		19ème	-Construction d'un bâtiment devant abriter les services de la délégation d'arrondissement d'agriculture de Koutaba	H/F/J	70 000 000		MINADER
		20ème	-Création d'un champ semencier communal de 50 ha en vue de la production des semences améliorées de Maïs à Koutaba (NGOUON MOGNY)	H/F/J	20 000 000		MINADER
		21ème	-Renforcement des capacités de 1000 producteurs agricoles sur les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols	H/F/J	30 000 000		MINADER
		22ème	Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie	H/F/J	700 000 000		MINHDU

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace urbain communal de Koutaba	**Projets économiques**		urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture				
		23ème	Construction de 500 logements sociaux	**H/F/J**	**7 500 000 000**		**MINHDU**
		12ème	Construction d'une auberge/citée municipale	**H/F/J**	**120 000 000**		**MINHDU**
		12ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une usine d'huile d'avocat en vue de la valorisation de cette importante culture économique	**H/F/J**	**1 000 000 000**		**MINMIDT**
		24ème	Acquisition des engins du génie civil en vue du développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km	**H/F/J**	**600 000 000**		**MINTP**
		25ème	Construction de 10 ralentisseurs sur le long de la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba	**H/F/J**	**30 000 000**		**MINTP**
		26ème	Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur environ 20 km	**H/F/J**	**200 000 000**		**MINTP**
		27ème	Acquisition et installation de 300 lampadaires solaire en vue de l'éclairage public dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal de Koutaba	**H/F/J**	**150 000 000**		**MINEE**
		28ème	Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun.	**H/F/J**	**440 000 000**		**MINEE**
		29ème	Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou	**H/F/J**	**2 500 000 000**		**MINHDU**
		30ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une cité municipale	**H/F/J**	**120 000 000**		**MINHDU**

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace urbain communal de Koutaba		31ème	Elaboration des documents de planification urbaine (Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU), et Plan de secteur(PS)	H/F/J	80 000 000		MINHDU
	TOTAL	31					
	Projets écologiques	1er	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	H/F/J	10 000 000		MINEE
		2ème	Embellissement de la ville de Koutaba par l'aménagement des espaces verts/ jardins publics avec des bancs de touches, la plantation des gazons dans les couloirs bien déterminés, la plantation des arbres sélectionnés, l'aménagement des ronds points	H/F/J	20 000 000		MINHDU
		3ème	Création d'une unité communale de Production et de commercialisation des foyers améliorés	H/F/J	10 000 000		MINEPDED
		4ème	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une décharge contrôle des ordures ménagères et autres déchets anthropiques (déchets d'abattoir, déchets de vidange des fosses septiques, saisies d'élevage, déchets d'usines et d'hôpital, etc.), en vue de leur transformation en divers sous produits tels que les engrais agricoles, Pavet, Biogaz, etc.)	H/F/J	80 000 000		MINEPDED
		5ème	-Aménagement des espaces verts dans les parvis des immeubles / Habitats ainsi qu'au sein des autres espaces qui s'y prêtent (esplanade mairie de Koutaba, rue du cinquantenaire, gare roulière, établissements scolaires, service publics et privés	H/F/J	10 000 000		MINFOF
		6ème	Aménager au niveau du poste de contrôle forestier et chasse de Koutaba d'un parc de loisir comportant des espaces de gazon, des bancs publics, des fleurs, des arbres d'ombrages, d'une clôture de protection, d'un forage productif équipé	H/F/J	40 000 000		MINFOF

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace urbain communal de Koutaba			de pompe actionnée par énergie solaire, d'un point de restauration, etc.				
		7ème	Extension de la réserve forestière de Kouchancap	**H/F/J**	**10 000 000**		**MINFOF**
		8ème	Création d'au moins 03 forets communales de bambou raphia respectivement à Koutchancap, pondimoun et Koumelap et autres, en vue du développement de la filière bambou raphia et de résoudre le problème de déficit de cette espace végétale constaté sur l'ensemble du territoire communal	**H/F/J**	**15 000 000**		**MINFOF**
		9ème	Sécuriser les sites des forêts communautaires et communales du territoire communal en vue de la limitation des convoitises des riverains	**H/F/J**	**5 000 000**		**MINFOF**
		10ème	Création d'un parc zoologique communal de Koutaba à des fins touristiques et de loisir	**H/F/J**	**50 000 000**		**MINFOF**
		11ème	Création d'une unité communale de production et de commercialisation du champignon comestible en vue de la formation des volontaires à la pratique de la myciculture	**H/F/J**	**5 000 000**		**MINADER**
	TOTAL	11					
	Projet d'appui à la jeunesse	**1er**	Construction d'une unité pilote pour la formation des jeunes identifiés dans les villages et l'espace urbain, à la fabrication de briques stabilisées et briquettes cuites, les pavés, etc. en vue de l'amélioration de l'habitat dans la commune et de la création des richesses et des emplois à au moins 34 jeunes volontaires des 34 villages/quartiers du territoire communal	**H/F/J**	**75 000 000**		**MINJEC**
		2ème	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert et banc public dans la ville de Koutaba	**H/F/J**	**10 000 000**		**MINJEC**
		3ème	Facilitation de l'accès de 50 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan triennal spécial jeune (PTS, Fond national d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service	**H/F/J**	**100 000 000**		**MINJEC**

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
Espace urbain communal de Koutaba			Civique de Participation au Développement				
		4ème	Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	**H/F/J**	**4 500 000**		**MINJEC**
		5ème	Création d'une pépinière pilote communale de production et de distribution d'au moins 50 000 plants d'arbres agro forestiers, des plants forestiers d'importance économique, des plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue d'une part du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés sur l'ensemble du territoire communal et d'autre part la formation de 50 jeunes volontaires à la pratique de l'activité sylvicole et de la multiplication végétative du matériel végétal amélioré	**H/F/J**	**20 000 000**		**MINFOF**
	Projets sportifs	6ème	Construction et équipement en matériels sportifs d'un complexe multi-sport au centre urbain de Koutaba	**H/F/J**	**80 000 000**		**MINSEP**
		7ème	Construction et équipement dans l'espace urbain communal d'un gymnase public pour le sport individuel et sports de salle dans la ville de Koutaba	**H/F/J**	**100 000 000**		**MINSEP**
		8ème	Construction d'un stade municipal et Viabilisation des infrastructures sportives existantes dans la commune (stade de volley ball ; stade basket ball, stade municipal existant, et dans les établissements scolaires publics du MINESEC et du MINEDUB, et autres)	**H/F/J**	**800 000 000**		**MINSEP**

Localité	Nature des projets	Rang	Libellé / Formulation des projets	Marqueur genre (H/F/J)	Couts estimatifs (en FCFA)	Ordre de Financement	Secteur
	TOTAL	8					
	Projets culturels	**1er**	Organisation de manière annuelle d'une foire et spectacles artistico - culturelle et appui à l'organisation des journées culturelles nationale et internationales	**H/F/J**	**10 000 000**		**MINAC**
		2ème	Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	**H/F/J**	**10 000 000**		**MINAC**
		3ème	Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	**H/F/J**	**300 000 000**		**MINAC**
		4ème	Construction et équipement en 05 tables conférence, 500 chaises, en outils informatiques et appareil de sonorisation complet, dans chacun des 08 quartiers de l'espace urbain communal d'un foyer socio culturel moderne dont le site est disponible	**H/F/J**	**240 000 000**		**MINAC**
TOTAL		**04**					

4.9.3. Tableau de synthèse des Projets prioritaires des villages

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
1er.	Kouonke	Finition des travaux de construction de l'école maternelle actuellement en chantier et initiée par la communauté	15 000 000	Finition des travaux de construction de l'école maternelle actuellement en chantier et initiée par la communauté	Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.
2e.	Ngouon Mogny	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah Carrefour Malenden sur environ 04 km	10 000 000	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah Carrefour Malenden sur environ 04 km	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny
3e.	Njiyit	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations de NJIYIT	70 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations de NJIYIT	Rehabilitation/ Reprofilage des axes routiers sur 15 km dans NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.
4e.	Koumbouo	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré à	50 000 000	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de **11 km** selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem sur 2 km, axe Chefferie – carrefour

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
		Koumbouo		intégré à Koumbouo	DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement sur 3 km, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden sur 02 km, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA sur 2km, Axe Chefferie – Magnigwain sur 1 km, Magnigwain – Ngari sur 1 km
5e.	Koumelap I	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	70 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 11 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.
6e.	Njingbaja	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA	65 500 000	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA	Acquisition et mise à disposition des producteurs de NJIMGBADJA d'un tracteur équipé d'accessoire multi services en vue de la promotion d'une agriculture durable et rentable
7e.	Didango I	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	50 000 000	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	Construction d'un pont en matériaux définitif sur la rivière GADA dans le village DIDANGO I
8e.	Koumelap II	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	28 000 000	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	Ouverture de nouvelles routes selon les axes poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ 0 2 Km et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu sur 5 Km

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
9e.	Kangnam II	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	Bitumage de l'axe routier MATABA Léproserie –KANGNAM II sur 8km
10e.	Koutaba Léproserie	Construction d'un système d'alimentation en eau potable de Koutaba léproserie actionné par 01 forage positif alimenté par énergie solaire	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable de Koutaba léproserie actionné par 01 forage positif alimenté par énergie solaire	Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun sur 1,5 km, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA » sur 1,5 km, axe national N°6 – Chefferie du village sur 01 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA
11e.	Mapare	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de trois latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC à MAPARE dont le site est disponible	46 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de trois latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC à MAPARE dont le site est disponible	Ouvertures des nouvelles pistes rurales suivant les axes ci-après sur 13 km selon les axes suivant ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke sur 8 km et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo sur 5 km
12e.	Didango II	Construction d'un système d'alimentation en eau potable alimenté par 01 forage équipé de	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable alimenté par 01 forage équipé	Construction d'un pont en matériaux définitifs située après la mosquée du village DIDANGO II,

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
		pompe à énergie solaire dans le village DIDANGO II		de pompe à énergie solaire dans le village DIDANGO II	reliant la chefferie au quartier GADAMAYO
13e.	Koumekie II	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II	30 000 000	**Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II**	Construction en matériaux définitifs d'un Pont sur le cours d'eau MAMENKE pour desservir le grand bassin de production agricole de KOUMENKE II
14e.	Koumekie III	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III	30 000 000	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III	Ouverture dans Koumenke III d'une nouvelle route allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL vers MAHWUO sur une distance d'environ 05 km
15e.	Mamevouo	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO	25 000 000	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT dans le village MAMOVOUO sur une distance de 04km selon les axes suivants : Axe MAPOUNCHE – carrefour église sur 700m ; axe Koutounke – rond-point sur 1km ; Axe foyer MAMOVOUO –MAGNIGOUEN sur 500m ; foyer MAMOVOUO – MAGBAFU sur 1km ; axe carrefour chefferie du quartier – KOUTCHETOU sur 500m et axe premier rond-point – campement bororos sur 1km
16e.	Choutfa	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans le village CHOUTFA	71 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans le village CHOUTFA	Bitumage de l'axe KOUTABA LEPROSERIE – CHOUTFA – vers route MASSAGAM sur 05 km

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
17e.	Bafole	Reprofilage de l'axe chefferie jusqu'à la sortie BAIGOM sur 5 km	15 000 000	Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue	Reprofilage de l'axe chefferie jusqu'à la sortie BAIGOM sur 5 km
18e.	Pondimoun II	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01)	8 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable par pompage alimenté par 01 forages équipé de pompe actionnée par énergie solaire dans le village PONDIMOUN I(MAPOUOCHE, NJITAM, CHOUKIEGOUO, MANZEM, etc.)	Renforcement et extension du réseau électrique monophasée MT/BT en réseau électrique triphasé MT/BT dans les 05 quartiers existants de PONDIMOUN II sur environ 5 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA
19e.	Kangnam I	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif à énergie solaire au bénéfice des populations de NJISSEN, NJITENTOUM, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN, Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM et Ecole publique de NJISSEN	60 000000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif à énergie solaire au bénéfice des populations de NJISSEN, NJITENTOUM, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN, Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM et Ecole publique de NJISSEN	bitumage de l'axe KANGNAM I – KOUPA MATAPI sur 3km
20e.	Pondimoun I	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif équipé de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET	Ouverture de la route carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km dans le village Pondimoun I

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
		dans le village KANGNAM II		1 dans le village KANGNAM II	
21e.	Kangnam III	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01)	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de KANGNAM CENTRE ; NGOUTEN ; MONSEN ; NJILOUM ; KOUONDJA dans le village Kangnam III	Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02 km dans Kangnam III
22e.	Kouchankap	Construction et équipement de 3 blocs Maternels en vue de la création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap	75 000	Construction et équipement de 3 blocs Maternels en vue de la création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap	*OUVERTURE DE NOUVELLES ROUTES - Carrefour choutpah vers Koundoum avec 4 ouvrages de franchissement 4km - Mapouoche Chefferie ver Koundoum avec 2 ponts sur 4 km - Mbagnam – Latam vers Koutie avec un pont sur 2km - Megna vers Koutokou avec 2 ponts sur 7 km - Marché Kone vers Mamovouo avec 3 ponts sur 8 km
23e.	Koundja	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompes à énergie solaire dans le village KOUNDJA	50 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompes à énergie solaire dans le village KOUNDJA	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja
24e.	Koutie	Construction et équipement de 02 bâtiments de 2 salles de classe au CETIC de Koutie	36 000 000	Construction et équipement de 02 bâtiments de 2 salles de classe au CETIC de Koutie	Création de nouvelles routes : sur 34 Km suivant l'itinéraire ci-après : Axe Maloum-Médins- Mapuoche vers Kouchankap , Axe allant du pont sur le ndja – Lamoun

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
					Njemchut – Njemchut, axe Ngouh Mama – route devant Fon Martin – Mankain FondouRene – mounchikpou Mama, Axe Njoya Moussa – anienne maison chef njiyit- EEC - Pont sur le Ndja, axe Fouapon Alassa - Imam aoumarou, Axe Nsangou Inoussa - Medine - Mouhipah Ibrahim -Moussa Tanga - lycée kouchankap
25e.	Koumekie I	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	25 000 000	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké
26e.	Ngoundoup	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	30 000 000	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	Réhabilitation de l'ensemble du réseau routier existant dans le village Ngoundoup sur environ 05 km et selon les axes suivant : Axe national N°6 – Chefferie Ngoundoup – village Koundja, Axe nationale N°6 AFRI FOOD – Village Ngoundoup

4.10. Synthèse du profil genre dans la Commune de KOUTABA

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été conçus pour amener les nations à travailler pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète terre et faire que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Si tous les êtres humains doivent vivre dans la paix et la prospérité, cela suppose qu'aucune marginalisation ou discrimination ne doit être permise et que dans toute initiative de développement les aspects sociaux, économiques et environnementaux soient équilibrés pour atteindre l'objectif de durabilité. Le 5ème objectif des ODD vise à éliminer toute marginalisation ou discrimination et à «réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». L'égalité de sexe ne signifie pas ici l'égalité de type sexuel qui fait référence aux différences biologiques entre l'homme et la femme. L'égalité de sexe réfère aux différences non biologiques entre les femmes et les hommes : c'est le genre.

Le genre (genre social) est donc un concept pour désigner les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Le genre s'intéresse par exemple à la différence qui peut exister entre l'homme et la femme en matière de droit à l'éducation, de privilèges accordés à l'attribution de postes de travail ou aux rémunérations qui leurs sont liées etc. Le genre renvoie à la différence de rôles et responsabilités attribués aux hommes et aux femmes dans une société donnée suivant ses cultures.

La recherche des solutions durables à cette problématique d'inégalité entre les femmes et les hommes a entre autres abouti, à la proposition et l'adoption d'une stratégie d'intégration systématique du genre dans le processus de développement des pays lors de la quatrième conférence mondiale des Femmes tenue en 1995 à Beijing. A cet effet, la prise en compte spécifique de l'approche genre dans le plan communal de développement s'avère nécessaire au regard des enjeux de développement définit par l'Etat du Cameroun dans le Document de Stratégie pour l'Emploi et la Croissance (DSCE) et son engagement à assurer l'atteinte des Objectifs de Développement Durable(ODD) ; notamment l'objectif 5 : « réaliser l'égalité de sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ».

L'analyse du profil genre de la Commune de KOUTABA permet de regarder de près quelques unes des formes d'inégalité, mais aussi de tenir compte de toutes les catégories sociales, notamment les femmes dans des modèles d'organisation sociale où celles-ci sont presque ignorées, laquelle ignorance conduit à la négation des potentialités énormes de la femme dans son contexte individuel et sa marginalisation dans le processus de développement durable.

Dans le domaine de l'actualisation du PCD et de l'intégration des femmes au processus de développement participatif, la prise en compte de la participation des femmes reste une préoccupation majeure du PNDP, de la Commune et de l'OAL. Pendant le diagnostic, les femmes occupent toujours une place de choix au niveau de l'identification des problèmes et projets de développement à travers des groupes socio personnels (groupe de femmes). Aussi dans la matrice des 15 projets prioritaires des villages, le marqueur genre est mis en évidence. Parlant de la participation des femmes aux différentes rencontres de développement, elles manifestent leur forte participation et implication au processus de développement. Les femmes occupent au sein des comités de concertation(CC)/Comités de quartiers(CDQ) des postes importantes tels que la trésorerie, le secrétariat, le contrôle de gestion, les délégués de secteurs. Sur environ 15 postes à pourvoir les femmes occupent en moyenne 05 soit un pourcentage de 33,33 %. Pour un arrondissement comme KOUTABA ou le poids de l'islam continue à peser sur la femme, nous pouvons déjà apprécier les efforts de la commune de KOUTABA dans la parfaite intégration de la femme dans le processus de développement économique, social, politique et culturel.

En matière de participation de la femme à la vie politique et à la prise de décision, dans l'institution communale de KOUTABA, pour un personnel de 74 permanents, on compte 32 femmes, soit un pourcentage de 43,24 %. En ce qui concerne le conseil municipal, le gap est plus important car pour 41 membres en début de mandature de 2020, on compte seulement 11 femmes, soit 26,82% des membres du conseil Municipal. Pour ce qui est de l'exécutif municipal, sur 05 personnes l'on compte 01 femme (1er Adjoint au Maire de KOUTABA) pour un pourcentage de 20 %.

En matière d'accès et contrôle des ressources, les conditions et critères d'accès aux ressources de production, notamment les ressources foncières constituent un blocage pour l'épanouissement de la femme et de sa participation au développement de la Commune de KOUTABA. A quelques exceptions près et dans le contexte où la culture du testament n'est pas encore répandue au Cameroun en général et dans la Commune de KOUTABA en particulier, la femme n'a pas droit aux ressources foncières par voix succerolale, ce qui constitue une violation des droits de la femme, car conformément à la loi, rien ne l'y soustrait. Il s'agit donc des contraintes qui relèvent des traditions et de la coutume dans cette partie du Cameroun.

Dans le domaine éducatif, la commune de KOUTABA et ses différents partenaires impliqués, encourage la scolarisation des enfants notamment celle des jeunes filles tant à la maternelle que dans le primaire. C'est ainsi que les filles occupent 50,05% de l'effectif actuel à la maternelle soit 1481 filles contre 1478 garçons pour un effectif total de 2959 élèves. Il en est de même pour l'enseignement primaire où les filles occupent 48,68 % par rapport à l'effectif total, soit 13 994 filles contre 14 781 garçons au primaire pour un effectif total de 28 775 élèves.

4.11. Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion durable des Terres(PUGT) de l'espace communal

L'utilisation et la gestion des terres de l'espace communal sont conformes à la catégorisation des activités menées par les populations. En fonction des unités de paysage identifiées et des activités pratiqués par les populations, les données collectées ont été regroupées sous six grands thèmes, à savoir : L'agriculture, l'élevage; la Forêt, les établissements humains (construction de l'habitat et autres infrastructures, l'exploitation minière, la savane.
Pour chaque thème, les aspects liés à l'environnement ont fait l'objet d'une attention particulière. Les atouts/potentialités, les problèmes/contraintes identifiées ont été recensés et les solutions ou actions à entreprendre au niveau endogène et exogènes ont été proposées.

L'acquisition des terres sur le territoire communal de KOUTABA se fait par achat, par cession, par location ou par héritage.

Tableau N° …. Matrice des problèmes, contraints, atouts, potentialités, par unité de paysage

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
MINMIDT	**1-Carrière de sable**	Carrières de sable à KOUTCHAKAP (Ngwenmogny)	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de sable à MAPARE	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pouzzolanes à MAPARE,	Important	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT	**2-Latérite**	Carrière de latérite Njkiwet	5 ha environ	Population du village	-	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérites de Njigwen à Wouovouogam	Assez important	Population du village	Aucun	Exploitation permanente Et forte	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						demande de la clientèle	carrière	-Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérite de Pèntouen	Assez important	Population du village	Aucun	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de latérite de NJIYIT	Important (3 ha)	Population du village	aucun	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
	3-Carrière de pierres	Carrières de pierres à Mamevouo 1(5site) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Important avec des roches basaltiques 05 km	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de pierres à KOUMELAP,	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrières de pierres à , KOUNDJA	Important avec des roches basaltiques	Population du village	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierre de Njitam	10 ha environ	---« « ---	Jeunes du village	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
		Carrière de pierre de Njissen Nchoutlen	Assez important	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierres de Mamowouo 1 (5 sites)	5 km	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINMIDT		Carrière de pierres de Mamowouo 2 (1 site derrière le centre spécial d'état civil)	Assez important	---« « ---	--« « ----	Exploitation permanente Et forte demande de la clientèle	Difficulté de gestion de la carrière Difficulté d'accès à la carrière	Mettre en place un système d'organisation au bénéfice de la commune -Aménager les voies d'accès à la carrière
MINFOF	**4-Forêt**	Forêt communal de pondimoun à Mataba - Nkenguouo	13,5 ha	commune	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt communautaire Njissen à Toukengouo	3 km de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt communale de koumelap Pondimoun	1 ha	commune			Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouonke	500 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
								des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Nji Mombah	300 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Nchoutsom	400 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Koup yahguem	200 m de long	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Ntamkouop	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop Wâ Mêyèn (terminus)	500 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie de Kouop GbètgnNji	03 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie terre rouge	02 km	population	population	Présences des essences	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						forestières importantes		bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mogno'che	2,5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop pont du Dja	2 Km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop nchout Tam-Ndac'réré	3 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
		Forêt galerie kouop sah-nah	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Gbetfonkouh-Maloum	800 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Dja-mbâ-Kùp	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
MINFOF	**Forêt**	Forêt galerie kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut	2 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mbâ- kùp-Njifondi	500 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Ndâ Nkom – route Maladen	5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Nsouo-râh	800 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêts galerie Menkénsouen-Ketoo'kou	1,5 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt Matam		population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Matam	500 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
								des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Mamewouo	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Ma'wouo	600 m	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt galerie kouop Kùp che Nchout	1 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINFOF		Forêt source du Dja-Njiyit	20 km	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	-Mettre sur place un système de gestion bénéfique à la commune -Reboiser la forêt avec des espèces floristiques d'intérêt économique
MINTOUL	**5 Ressources Touristiques**	Réserve forestière du tam chih à Ngoundoup	Très important mais non encore définit	population	population	Présences des essences forestières importantes	Exploitation anarchique de la forêt	En cours de destruction sans autorisation AFRIFOOD
MINTOUL		Chute de Ngwenmogny	Important site touristique	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Centre archéologique de MAMEVOUO,	Important site touristique	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						valorisés		
MINTOUL		le foyer des trois pierres de KOUMENKIE,	Important site touristique	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Nouveau lac à Yahguem	2,5 km	Population du village	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		le Monastères de Koutaba,	Important site touristique	Moines	privé	-Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagé à des fins touristiques	Aménager le site et voies d'accès à des fins touristiques
MINTOUL		Hôtel PARADISE Palace	Important établissement d'accueil et site touristique, avec 18 chambres de confort	Promoteur	Privé	Site touristique important et de classes appréciables	Manque de piscine Faible taux de fréquentation	Revoir dans l'ensemble le prix à la baisse
MINTOUL		Complexe carimas Koutaba	Assez important établissement d'accueil avec 12 chambres de moyen confort	Promoteur	Privé	Établissement touristique d'importance moyenne	Difficulté d'accès en saison de pluies	Aménager de manière durable la route d'accès
MINTOUL		Auberge du Noun	Assez important avec 14 chambres de faible	Promoteur	Privé	Hébergement de moyenne importance	Problème d'hygiènes et salubrité environnemental à cause d'une part du dépôt d'ordures non	Redynamiser les services des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
		la différence	confort				contrôlé et son non enlèvement régulier par la Mairie et d'autre part les canalisations d'eau sont bouchées	
MINTOUL		Bar dancinq TITANIC CLUB	Capacité moyenne d'accueil : environ 100 personnes	Promoteur	Privé	Bar dancing de grande importance	Problème d'assainissement de l'environnement	Redynamiser les services des voiries municipales et la journée hebdomadaire de propreté
MINTOUL		Les monts Bapit,		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		mont KOGHAM		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		Les collines de wouomvoueghnam,		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINTOUL		Les collines de MECHICHI		Libre	RAS	Présences des sites touristiques non encore valorisés	Site et voies d'accès non aménagés	Aménager les voies d'accès et les sites à des buts touristiques
MINADER	**7-Les Bas-fonds**	Bas-fonds de KANGNAM,	Important (vaste étendue de terre)	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas-fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
		Bas-fonds de Pondimoum	Important (vaste étendue de terre)	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas-fonds	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						exploitation permanente	-Dégradation des sols	plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de Mapare	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de KOUMELAP	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas-fonds de Bafouo - Ngwenmogny,	Important (vaste étendue de terre)	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds Ma'noun	20 ha	Populations	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Youyou	100 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Mont Bapit « Tam-chi »	3000 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas-fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Pèntouen	10 ha	Population	Non contrôlé	Présence de bas-	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas -	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des

Secteur	Ressources naturelles / touristiques	Localisation + Statut d'emploi	Potentiel	Contrôleur	Mode de gestion	forces	Problème / Contrainte	Observations (Actions à entreprendre)
						fonds important et leur exploitation permanente	fonds -Dégradation des sols	sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Manzom	20 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas- fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de léproserie	6 ha	Population	Non contrôlé	Présence de bas- fonds important et leur exploitation permanente	-Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Fetam-kouop	5 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas- fonds important et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes
MINADER		Bas - fonds de Nkounden	15 ha	population	Non contrôlé	Présence de bas- fonds importants et leur exploitation permanente	Difficulté d'exploitation rationnelle des bas - fonds -Dégradation des sols	-Aménager le bas-fond. -Améliorer la fertilité des sols par l'utilisation de la fumure organique et des plantes fertilisantes

4.12. Cadres logiques par secteur

En plus des 28 secteurs, nous avons ajouté ceux de l'Institution communale, l'Énergie, l'assainissement, le VIH/SIDA et le Développement de l'Économie locale, soit au total 33 Cadres Logiques sectoriels

Tableau N° 20: Cadres logiques par secteur (Série)

1. CADRE LOGIQUE SECTEUR : INSTITUTIONCOMMUNALE (GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE)

Problème : L'administration municipale de Koutaba n'est pas encore efficace dans son rôle de maîtrise d'ouvrage du processus de développement local.

STRATEGIE SECTORIELLE : Des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dotées de nouvelles compétences et ressources Capacités accrues des élus et des techniciens locaux des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	Rendre l'Administration Municipale de Koutaba plus efficace dans son rôle de maîtrise d'ouvrage du processus de développement local.	Au moins 80% des habitants sont satisfaits de la fourniture des services, tel que mesuré par les score- cards et les audits techniques indépendants réalisés sur la base d'échantillons	-Rapport d'audits techniques indépendants -Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
Objectifs spécifiques	**OS1**.Optimiser la gestion des ressources humaines dans l'Institution Communale de Koutaba en vue de répondre aux exigence de la décentralisation	Nombre de personnel communal redéployé/recruté pour un rendement plus efficace Nombre de texte organiques pris par la commune en faveur de la décentralisation	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
	OS2.Accroitre de manière durable les ressources financières de la commune de Koutaba en vue de la réalisation des projets sociaux et économiques potentiellement porteuses de croissances, générateurs d'emplois et des richesses	Taux d'investissement de la commune par habitant et dans les différents projets sociaux et économiques	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
	OS3. Optimiser la gestion du patrimoine communal de Koutaba en vue de le rendre plus efficient	-Nombre d'infrastructures réalisées en vue de l'amélioration du cadre de travail du personnel communal -Inventaire et documentation du patrimoine communal -Nombre de terrains communaux sécurisés et	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués

		disposant d'un titre foncier -Nombre de parcelles communales acquises pour des investissements futures -Nombre et types d'engins de génie civil acquis et en état de fonctionnement		
	OS4.Rendre plus fructueuse la gestion des relations avec certains acteurs/partenaires de développement de la commune de Koutaba	-Nombre d'acteurs et partenaires de développement de la commune de Koutaba développés et opérationnels -La volonté manifeste et la vitesse d'embarquement des autorités communales à s'arrimer à la décentralisation, -pourcentage de Participation des élites aux actions de développement -Nombre de partenariats cultivés avec les autres commune d'outres mer	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
Résultats Attendus	**1. O1**.Le fonctionnement de l'institution communale est optimal grâce à la bonne gestion des ressources humaine, le développement de la commune de Koutaba a pris de l'essor et les populations participent à l'effort de construction de leur collectivité territoriale décentralisation.	-au moins 17 nouveaux centres d'état civil créés et opérationnel -les actions sont prises en faveur de la gestion efficiente des ressources humaines	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
	1. O2. Le niveau de transparence dans la gestion budgétaire des ressources est accru par l'intégration des instruments de la ''redevabilité'' (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal	au moins 03 instruments de ''redevabilité'' intégrés dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal -- au moins 10% de contribution des populations pour chaque projet de développement dont la commune joue le rôle de maître d'ouvrage.	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
	2. O2.Les recettes de la Commune de Koutaba s'est accrues de manière exponentielle et les projets sociaux et économiques potentiellement porteurs de croissances, générateurs d'emplois et des richesses sont mise en œuvre	Au moins 60 % du budget d'investissement par rapport au budget communal en augmentation d'année en année Nombre de projets économiques et sociaux réalisés Nombre de projets du PCD réalisé sur fond propre de la commune	Rapport d'audits techniques indépendants Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
	1.03. la gestion du patrimoine communal de Koutaba est plus efficiente et sa maintenance est assurée de manière permanente	-Inventaire et documentation du patrimoine communal réalisé -des terrains communaux sécurisés et	Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et

		disposant d'un titre foncier -des parcelles communales acquises pour des investissements futures		les autres acteurs impliqués
	1 O4. Des relations de la commune de Koutaba se sont élargies et les actions de jumelage avec les autres communes étrangères se sont concrétisées	Au moins 02 communes étrangères ont établi des relations avec la commune de Koutaba -La commune de Koutaba entretient de bonnes relations avec les sectoriels et autres acteurs de développement de la citée	-Rapport d'audits techniques indépendants -Rapport d'activité du Maire	Franche collaboration avec la tutelle et les autres acteurs impliqués
Activités				**Coûts Estimatifs**
1.1.1	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales en vue de son arrimage à l'organigramme structurel des collectivités territoriales décentralisées (recrutement, profil de carrière, formations continues, utilisation judicieux du personnel communal, suivi du personnel, règlement intérieur, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, réunions périodiques de services, encouragement et de promotion du personnel, etc.)			5 000 000
2.1.1	Recrutement d'un Cadre Communal chargés des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement(CCD)			500 000
3.1.1	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc.			15 000 000
4.1.1	Renforcement des capacités des conseillers municipaux d'une part et d'autre part des comités de Village chargés du développement(CV) / Comité de quartiers chargés du développement(CDQ), sur le mécanisme de suivi évaluation participatif des actions et projets de développement initiés et exécutés par la commune dans leurs zones de compétences et sur le rôle primordial entant que conseiller municipal et acteurs de développement			5 000 000
5.1.1	Création et mise en fonctionnement de 02 centres spéciaux d'état civil respectivement à NGOUON MOGNY et MAPARE ainsi que la désignation d'un autre responsable pour le centre d'état civil de BAFOLE, en vue de l'enregistrement des naissance et de l'établissement des actes d'état civil authentique(actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, etc.)			2 000 000
6.1.1	Organisation de 04 séances de Relecture de l'arrêté municipale portant répartition formelle des tâches entre le maire et ses adjoints et aussi entre les commissions techniques et Vulgarisation de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, avec signature de l'arrêté municipal portant répartition des tâches entre le maire et ses adjoints			5.000 000
7.1.1	Vulgarisation du journal communal, du journal mural de la commune de Koutaba en vue d'informer les populations sur les activités de la mairie à travers les images murales, avec création d'une cellule de communication et d'un plan médias au sein de la Commune.			2 000 000
8.1.1	Mise à disposition à temps réel des documents budget et implication des Conseillers Municipaux dans l'élaboration du budget afin de leur permettre de soumettre avec efficacité les besoins prioritaires de développement des populations à la			3 000 000

	base issus du PCD et prise toujours en compte le PCD au niveau communal, comme un outil / document de planification locale, de programmation, d'aide aux transferts des compétences aux Communes, reconnu et utilisé depuis 2012 pour la préparation du Budget d'Investissement Public au niveau national	
9.1.1	Etude technique en vue de la mise sur pied d'un observatoire de la gouvernance locale pour la commune de Koutaba	1 000 000
	SOUS TOTAL DES ACTIVITES 1.1	**38 500 000**
1.1.2	Etude technique en vue de la mise sur pied d'un observatoire de la gouvernance locale pour la commune de Koutaba	1 000 000
2.1.2.	Budgétisation de l'utilisation des différents outils et instruments de la ''redevabilité'' que sont : le Dialogue Citoyen, l'Audience Publique, l'Observatoire de la gouvernance locale, boite à suggestions et le Budget participatif ; qui ont été déjà expérimentés par certaines communes telle que celle de Nkongsamba I^{er} dans le cadre du Programme de Gouvernance Local/Ouest-littoral (PGL/OL) en vue de rendre compte aux contribuables pour une mise en confiance des citoyens de la citée	4 000 000
3.1.2	Réduction au maximum les tensions de trésorerie dans la caisse communale par une programmation des paiements et par l'accroissement des recettes et taxes communal, ce qui limitera les impayés constatés ça et là dans les engagements financiers de la commune et la rendre plus crédible vis-à-vis de ses fournisseurs, prestataires et entrepreneurs	1 000 000
4.1.2	Intégration des instruments de la ''redevabilité'' (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique, digitalisation des paiements des divers impôts et taxes, etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans d'autres communes de l'Ouest(Dschang) et de celle de Nkongsamba 1er	3 000 000
	SOUS TOTAL DES ACTIVITES 1.2.	**9 000 000**
1.2.2	Etude de faisabilité en vue de la Mise en place au niveau communal d'une stratégie véritable de création des richesses (projets communaux potentiellement porteurs de croissance, générateurs de richesse et d'emplois), avec promotion des initiatives locales comme moteur de développement économique de la commune de Koutaba à l'exemple de l'usine de transformation de l'avocat, de l'exploitation de la carrière de pierres de Koumelap, etc.)	3 000 000
2.2.2	Etudes de faisabilité technique et socio environnementale en vue de la Construction des infrastructures et équipements marchands des marchés existants sur le territoire communal	10 000 000
3.2.2	Suivi des Réalisation des projets d'autopromotion inscrits dans le PCD pour une amélioration des conditions de vie des populations du territoire communal en vue de l'incitation de ces dernières au paiement sans condition des différents impôts et taxe qui les incombent	10 000 000
4.2.2	Renforcement de la collaboration avec le centre départemental des Impôts de la Koutaba en vue de la mise en application de la liste des contribuables du territoire communal élaborée avec l'appui du FEICOM et de l'accroissement du taux de recouvrement fiscal à travers les rencontres annuelles de concertation et des descentes sur le terrain	4 000 000
5.2.2	Développement de la politique communale en matière de mobilisation des ressources internes et externes pour des investissements futures du PCD au bénéfice des populations de la citée	6 000 000
6.2.2	Etude technique en vue de la en place d'une politique communale de suivi évaluation des activités des agents de recouvrement des recettes communales, octroi et paiement régulier des primes d'encouragement en vue d'une optimisation des rendements escomptés et d'éviter les cas de dérives de certains agents communaux dans le recouvrement des recettes.	5 000 000
7.2.2	Etudes technique en vue de l'Instauration au cours des assises du conseil municipal, de la taxe agricole, étant donné que la majorité écrasante de la population pratique l'agriculture sur toutes ses formes	1 000 000

8.2.2.	Etude de faisabilité technique en vue de la Valorisation des potentielles sources de recettes existantes non recouvrées de manière optimale par l'exploitation des différentes carrières, la valorisation des sites touristiques, la construction des infrastructures commerciales sur le territoire communale	8 000 000
9.2.2	Implication des populations dans le processus d'élaboration et le suivi du budget communal car même si ces notions sont encore très peu comprises des différents animateurs de cette collectivité territoriale décentralisée, les rapports tendus entre contribuables et agents de recouvrement seront davantage souples et tendre, ce qui permettrait d'éviter la délinquance fiscale accentuée, ceci favoriserait une amélioration sensible des recettes par habitant	5 000 000
10.2.2	Organisation au début de chaque semestre de l'année une rencontre de concertation regroupant les opérateurs économiques, le sectoriel des Impôts, les corps de métiers et l'exécutif communal en vue de la mise sur pied des orientations en matières fiscale conformément à la loi des finances en cours	3 000 000
11.2.2	Etudes technique en vue de la Création et construction de 08 nouveaux marchés sur le territoire communal respectivement à Bafole, KOUONKE, KOUMELAP, MAPARE, NGOUON MOGNY, DIDANGO I, KOUMENKE 1, MAMEVOUO	2 000 000
12. 2.2	Mise en place d'un comité de gestion au niveau de chaque carrière et de chaque site touristique	2 000 000
13.2.2.	Aménagement des voies d'accès et les différents sites touristiques et carrières du territoire communal en vue de leur valorisation	50 000 000
14.2.2	Création de l'office communal du tourisme	1 000 000
15.2.2.	Construction d'une auberge municipale de 30 chambres + 03 suites	150 000 000
15.2.2	Construction et équipement d'un centre communal de formation professionnelle	200 000 000
16.2.2	Construction d'une salle de fête communale à Koutaba	150 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES du 2.2.	**710 000 000**
1.1.3	Etude de faisabilité technique en vue du Renouvèlement de l'ensemble du matériel roulant au bénéfice de l'exécutif municipal et les différents services communaux(voitures de liaison pour le maire, ses adjoints et les différents services de la commune) et des engins du génie civil pour le développement durable du réseau routier communal	5 000 000
2.1.3	Acquisition de 02 camions adaptés pour le service d'hygiène de la commune	70 000 000
3.1.3	Mise à jour le sommier du patrimoine communal en précisant : la Date d'acquisition, la Valeur d'acquisition ; la Valeur actuelle, l'Etat de fonctionnement, les Sources de financement / mode d'acquisition, la Date de mise en service, le Mode de gestion/contrôle de l'utilisation, le Système d'entretien etc.	1 000 000
4.1.3	Etude de faisabilité technique et socio environnementale en vue de l'acquisition des réserves foncières communales pour les investissements publics futurs	5 000 000
5.1.3	Recensement des populations assujettis à la taxe foncière en collaboration avec les autorités compétentes	5 000 000
6.1.3	Formation de 02 agents communaux pour la maintenance du parc automobile	5 000 000
7.1.3	Construction avec l'aide des partenaires financiers et techniques d'un bâtiment annexe en vue d'offrir au personnel communal un cadre de travail agréable pour un rendement optimum des différents services communaux	70 000 000
8.1.3	Construction et équipement d'une bibliothèque municipale et un centre multi médiat	80 000 000
9.1.3	construction d'un musée municipal en vue de la Revalorisation du patrimoine culturel et artistique de la commune	80 000 000
10.1.3	Construction et mise en fonctionnement du complexe gare routière	5 000 000
	Acquisition des engins du génie civil en vue du développement durable du réseau routier à la charge de la commune de	200 000 000

	Koutaba	
11.1.3	Acquisition de 02 véhicules tout terrain 4 x 4 pour l'exécutif municipal et les services communaux,	60 000 000
12.1.3	Acquisition de 02 moto tout terrain, pour le service d'hygiène et le service de recouvrement	6 000 000
13.1.3	Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine (Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	80 000 000
14.1.3	Elaboration et tenue de la comptabilité analytique conformément aux exigences des textes en vigueur	2 000 000
15.1.3	Sécurisation du patrimoine foncier communal par l'obtention auprès du MINDCAF des titres fonciers conformément à la règlementation en vigueur	15 000 000
	Sous total Activités du 1.3.	**689 000 000**
1.1.4	Développement de manière durable les relations avec les autres communes extérieures à notre pays à travers les actions de Jumelage et des accords de partenariats	10 000 000
2.1.4	Renforcement d'une part la collaboration et l'implication des sectoriels départementaux et locaux dans la maturation des projets et la mise en œuvre des projets financés dans le contexte de la décentralisation et de partenariat et d'autre part du renforcement de la collaboration entre la commune et les acteurs du tissus économique (opérateurs économiques, corps de métiers, etc.) du territoire communal.	5 000 000
3.1.4	Redynamisation, appuis et suivi permanant des comités de village(CV) et des comités de quartiers mis en place lors de l'actualisation du PCD en vue de la mise en œuvre des solutions endogènes avec recrutement /désignation d'un personnel communal en charge du suivi des actions endogènes	10 000 000
4.1.4	Suivi de manière permanente la mise en œuvre du PCD actualisé à travers la mise sur pied d'un comité de suivi	5 000 000
5.1.4	-Mise en état de fonctionnement la division de la coopération et du partenariat local prévue dans l'organigramme de la commune par la nomination d'un responsable qui se chargera de la gestion des relations autour de la commune.	2 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .4.	**32 000 000**
TOTAL CADRE LOGIQUE INSTITUTION COMMUNALE		**1 440 000 000**

2. ***CADRE LOGIQUE SECTEUR : MINADER***

Problème : **Difficulté de modernisation de l'agriculture et de développement de la compétitivité des filières agricoles dans la Commune de Koutaba**

STRATEGIE SECTORIELLE : Accroissement des productions agricoles : Une augmentation des rendements et des superficies agricoles de l'ordre de 30% par rapport au niveau de 2005. Une Agriculture plus intensive dans les filières porteuses de croissance et créatrices d'emplois				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES DE REALISATION**
Objectif global	**Faciliter le développement d'une agriculture moderne, rentable et compétitive dans la Commune de KOUTABA**			
NIVEAUX	**FORMILATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**		
OBJECTIFS SPECIFIQUES	**OS1. Développer de manière durable et rentable les activités de production et de promotion agricole**	-Quantité d'intrants agricoles (matériel végétal et pesticides et Engrais) de bonne qualité mis à la disposition des producteurs -Nombre de zones hydro agricoles aménagées -Nombre de sessions de renforcement des capacités des producteurs agricoles organisées -Nombres d'organisation de producteurs créées et fonctionnelles -Nombre d'Actions entreprises contre le changement climatique -nombre d'équipements de production agricole acquis -Nombre d'ha mis en valeur -Nombre d'unité de compostage mis en place et en état de fonctionnement -Nombre d'activités de promotion agricole entreprise - Nombre des producteurs agricoles dont les capacités ont été renforcées -nombre de session de Renforcement des capacités concernant au moins 150 producteurs agricoles volontaires sur les techniques de fabrication et d'utilisation des bio pesticides à usages agricoles sur les techniques modernes de production agricole et sur les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols à usage agricole tenues -Nombre de campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 1000 producteurs agricoles de la zone urbaine, péri	Rapport DDADER/ NOUN Rapport activité Maire Koutaba	.Les producteurs agricoles se sont constitués en coopératives agricoles -La Commune de Koutaba appui efficacement l'organisation des comices et foires agricoles -l'accompagnement technique des producteurs devient plus efficace

		urbaine et rurale de Koutaba sur les effets pervers de changements climatique et l'importance de la plantation d'arbres forestiers et agro forestiers dans les exploitations familiales agricoles et des espaces dénudés du territoire de la commune - Nombre des producteurs agricoles dont les capacités ont été renforcées sur les techniques spécifiques de production fruitière, maraichère et vivrière et sur les techniques de multiplication végétative (arbres agro forestiers) et génératives (maïs amélioré, haricot,) et plantes racines et tubercules (manioc, pomme de terre, igname, etc.) -Nombre de Micro infrastructures hydrauliques d'intérêt agricole construites et fonctionnelles - nombre de parcelles semencières de multiplication du matériel végétal amélioré (Maïs, bouture de Manioc, plants greffés d'avocatiers et manguiers, etc.) créées		
OBJECTIFS SPECIFIQUES	**OS2. Améliorer de manière durable le niveau d'Accès des producteurs agricoles à un accompagnement technique approprié**	-Nombre de nouvelles infrastructures d'encadrement agricole créées, construites, équipées et opérationnelles -Nombre de bâtiments abritant les 03 structures d'encadrement agricoles vétustes réhabilitées/ Réfectionnées -Nombre d'infrastructures d'encadrement agricoles existantes construites et équipées sur le territoire de la commune de Koutaba -Nombre de cadres d'agriculture au bénéfice des différents services déconcentrés du MINADER implantés sur le territoire de la commune de Koutaba affectés à travers les plaidoyers -Nombre et type de matériels roulants et mobiliers acquis pour les divers services déconcentrés du MINADER installés sur le territoire communal - Nombre des producteurs agricoles dont les capacités ont été renforcées -Nombre de structures du MINADER équipées en mobiliers de bureau et en outils informatiques sur l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba - Nombre de moto tout terrain acquisition et mise à disposition des postes agricoles et du CEAC de Koutaba - Nombre de véhicules tout terrain (4 X4) acquis et mis à la disposition des structures du MINADER de Koutaba	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	fort plaidoyer auprès des autorités du MINADER

OBJECTIFS SPECIFIQUES	**OS3. Améliorer durablement le niveau de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agricoles dans l'espace communal**	-Nombre d'organisation des producteurs agricoles créés autour de la commercialisation des produits agricoles -Nombre de structures de transformation des produits agricoles mises en place et opérationnelles -nombre d'usine de transformation des produits agricoles construites, équipées et mise en fonctionnement	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	les documents de maturation des différents projets sont montés par les bénéficiaires
	OS 4. Faciliter l'évacuation des produits agricoles des champs vers les domiciles et vers les marchés porteurs par la création de nouvelles piste agricole, la réhabilitation des pistes agricoles existantes et la construction/ Réhabilitation des ouvrages de franchissement à caractère agricole	-Nombre de km de nouvelles pistes agricoles ouvertes - Nombre de km de pistes agricoles existantes entretenues / réhabilitées -Nombre d'ouvrage de franchissement construits/ réhabilités	Rapport DDADER/NOUN Rapport DD MINTP NOUN Rapport activité Maire Koutaba	-Collaboration franche entre les différents partenaires -voir secteur MINTP
RESULTATS ATTENDUS	**R1.OS1 : Des équipements de mécanisation agricole sont acquis et mis à la disposition des producteurs agricole**	-03 tracteurs agricoles et leurs accessoires (03 défricheuse ou faucheuse, 03 charrue à disques, 03 pulvériseurs à disques, 03 billonneuses, 03 semoirs épandeur et 03 despateuse-égraineuses) sont acquis et mis à la disposition du de la commune de Koutaba et de 02 villages KOUNDJA et NJIYIT	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
	R2. OS1. Des activités de production et de promotion agricole sont réalisées	-Au moins 100 ha de nouvelles parcelles agricoles mis en place dans les villages de la commune de Koutaba chaque année -01 pépinière pilote communale de production et distribution d'au moins 30 000 plants agro forestiers, des plantes améliorantes, des plantes médicinales et forestiers d'importance économique et des plantes environnementales est créé et opérationnelles au niveau communal -01 parcelle pilote de multiplication des semences (maïs +	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires

		soja) avec formation d'au moins 10 semenciers est créé et opérationnelle à Koutchankap par la commune de Koutaba mise en place - 26 parcelles semencières de multiplication du matériel végétal amélioré (Maïs, bouture de Manioc, plants greffés d'avocatiers et manguiers, etc.) créés -04 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 1000 producteurs agricoles de la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba sur les effets pervers de changements climatique et l'importance de la plantation d'arbres forestiers et agro forestiers dans les exploitations familiales agricoles et des espaces dénudés du territoire de la commune 04 session de Renforcement des capacités concernant au moins 150 producteurs agricoles volontaires sur les techniques de fabrication et d'utilisation des bio pesticides à usages agricoles sur les techniques modernes de production agricole et sur les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols à usage agricole tenues - 34 unités de compostage pilotes mis en place et en état de fonctionnement -1000 producteurs agricoles formés sur les dangers d'utilisation abusive et non contrôlée des pesticides à usage agricole et sur la dégradation de l'environnement		
	R3.OS1 : l'utilisation de l'engrais organique et la valorisation des déchets anthropiques en vue de la pratique de l'agriculture biologique est promue	-04 session de Renforcement des capacités d'au moins 500 producteurs agricoles volontaires sur les techniques de fabrication et d'utilisation des bios pesticides à usages agricoles, sur les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols -34 unités de compostage pilotes mis en place et en état de fonctionnement	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
	R4.OS1 : des capacités d'au moins 1000 producteurs agricoles sur les techniques modernes de production agricoles se sont renforcées	**1000 producteurs agricoles ont vu leurs capacité renforcées sur les techniques modernes de productions fruitières, vivrière, maraichères et cultures de rente**	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires

	R5. OS 4. des bas fonds à caractère agricoles sont aménagés et mis à la disposition des producteurs agricole	-Au moins 1000 ha de parcelles hydro agricoles sont aménagés dans les localités de Kangnam, Koumenké, Pondimoun, Koumelap 1, Njingbadja et Kouchankap Ngoundoup sont aménagés et mis à la disposition des producteurs agricoles -- 03 barrages d'irrigation des parcelles à Koumelap I, Njingbadja et Kouchankap construits et mis en fonctionnement	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
RESULTATS ATTENDUS	**R1. OS2- le niveau d'Accès des producteurs agricoles à un accompagnement technique approprié s'est amélioré à travers l'affectation du personnel qualifié dans les structures d'encadrement de base du MINADER de Koutaba**	-20 cadres d'agriculture affectés et en fonction au bénéfice des différents services déconcentrés du MINADER implantés sur le territoire de la commune de Koutaba affectés à travers les plaidoyers	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
	R2.OS2 : la construction et équipement (mobilier de bureau et en outils informatiques complets) des différents services déconcentrés du MINADER installés à Koutaba est effective.	-05 postes agricoles existants construits et équipées 01 CEAC construit et équipé -05 nouveaux postes agricoles créés, construits, équipés et mise en fonctionnement -09 structures du MINADER sur l'ensemble du territoire de la commune équipées en mobiliers de bureau et en outils informatiques de qualité -03 infrastructures du MINADER existantes à Koutaba réfectionnés	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
	R3.OS2 : Des matériels roulants adaptés à leurs missions sont acquis et mis à la disposition des infrastructures existantes,	- 07 motos tout terrain sont acquis et mis à la disposition de 07 postes agricoles et du CEAC de Koutaba - 01 véhicules tout terrain (4 X4) acquis et mis à la disposition de la DAADER de Koutaba 05 nouveaux postes agricoles créés	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
RESULTATS ATTENDUS	**R1.OS3 : des structures et infrastructures de transformation et de conservation des produits agricoles sont**	-10 organisation de 200 producteurs agricoles créés autour d'une part la commercialisation groupée des produits agricole et l'approvisionnement groupé d'intrants et inputs agricoles de qualité et d'autre part autour de la transformation et conservation du produits agricole (tubercule, céréales, fruits et	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire	Franche collaboration entre les différents partenaires

	développées	légumes, etc.) -01 usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et ses sous-produits est construite, équipée et mise en fonctionnement -01 unité communale de transformation du manioc et de la patate et du maïs construite, équipée et mise en fonctionnement	Koutaba	
	R2.OS3 : Des infrastructures de commercialisation des produits agropastoraux sont construites et mise en fonctionnement sur le territoire de la commune	- Les travaux de Hangar de commercialisation des produits agro pastoraux au marché de vivres frais sont achevés et le hangar mis en fonctionnement -09 hangars de 30 comptoirs chacun et de 09 blocs de trois latrines à fosses ventilés en vue de la création des nouveaux marchés de commercialisation des produits agro pastoraux construits respectivement à Mapare, Bafolé, Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, Mamevouo, Koumenke - le réseau d'assainissement au marché de vivres frais en vue de rendre praticable le site en toutes saisons est construit -50 lampadaires solaires dans les 04 marchés de la commune en vue de l'éclairage public acquis et installées au marché central de Koutaba, Marché de vivres frais, Marché Mariatou et marché de Mataba -04 toilettes publiques respectivement au marché de vivres frais, au marché Mariatou et au marché de Koutaba Léproserie construites sont construites -01 immeuble en étage et à usage commercial est construit au marché centrale de Koutaba -09 points d'eau potable publics à caractère agricole, équipés de pompes actionné par énergie solaires sont construits et mis en fonctionnement dans chacun des 09 marchés nouvellement créés sur le territoire communal	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires
RESULTATS ATTENDUS	**R1. OS 4. l'évacuation des produits agricoles des champs vers les domiciles et vers les marchés porteurs est facilitée par l'ouverture de nouvelles pistes agricoles, la**	-Nombre de km de nouvelles pistes agricoles ouvertes - Nombre de km de pistes agricoles existantes entretenues / réhabilitées -Nombre d'ouvrage de franchissement construits/Réhabilités --05 km de nouvelles pistes rurales sont ouverts à NGOUNDOUOP, allant de MATAM à NCHOUNDOUP -05 ponts construits en vue de desservir les bassins agricoles sur la rivière MFU et selon les axes suivants :	Rapport DDADER/NOUN Rapport activité Maire Koutaba	Franche collaboration entre les différents partenaires

	réhabilitation des pistes et routes agricoles et la construction / réhabilitation des ouvrages de franchissement	✓ -Axe Mamevouo - Campement Bororo, ✓ -Axe Mamevouo-Njisse/Foumban ; ✓ -Axe Mamevouo– Mfedoumbouet, ✓ -Axe Mamevouo – Mamfu		
Activités				**couts**
1.1.1	Acquisition et mise à disposition de la commune de Koutaba et des producteurs agricoles des villages de NJIYIT et KOUNDJA de 03 tracteurs agricoles complets avec accessoires (défricheuse ou faucheuse, charrue à disques, pulvériseurs à disques, billonneuses, semoirs épandeur et despateuse- égraineuses) sont acquis et mis à la disposition du de la commune de Koutaba et de 02 villages KOUNDJA et NJIYIT			3 X 60 000 000 = 180 000 000
2.1.1	Aménagement de manière annuelle d'au moins 100 ha de nouvelles parcelles agricoles au bénéfice des producteurs du territoire de la commune de Koutaba			500 000 Fx 100 ha = 50 000 000
3.1.1	Renforcement des capacités de 1000 producteurs agricoles sur les dangers d'utilisation abusive et non contrôlée des pesticides à usage agricole et sur la dégradation de l'environnement			20 000 x 1000 = 20 000 000
4.1.1	Création d'01 pépinière pilote communale de production et distribution d'au moins 50 000 plants agro forestiers, des plantes améliorantes, des plantes médicinales et forestiers d'importance économique et des plantes environnementales			20 000 000
5.1.1	Création de 26 parcelles semencières pilotes de 26 ha de multiplication du matériel végétal amélioré (Maïs, bouture de Manioc, plants greffés d'avocatiers et manguiers, etc.) dans chacune des 26 communautés de développement de la zone rurale de Koutaba			2 000 000 F x 26 ha = 52 000 000
6.1.1	Organisation de 04 campagne 04 d'information et de sensibilisation d'au moins 1000 producteurs agricoles de la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba sur les effets pervers de changements climatiques et l'importance de la plantation d'arbres forestiers et agro forestiers dans les exploitations familiales agricoles et des espaces dénudés du territoire de la commune			10 000 F X 1000 = 10 000 000
7.1.1	Organisation de 04 session de Renforcement des capacités d' au moins 200 producteurs agricoles volontaires sur les techniques de fabrication et d'utilisation des bio pesticides à usages agricoles, sur les techniques modernes de production agricole et sur les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols à usage agricole tenues			20 000 x 200 = 4 000 000
8.1.1	Création de 34 unités de compostage pilotes dans les différents quartiers et villages/Communautés de développement du territoire de la commune de Koutaba			1000 000 x 34 = 34 000 000
9.1.1	Renforcement des capacités de 1000 producteurs agricoles sur les dangers d'utilisation abusive et non contrôlée des pesticides à usage agricole et sur la dégradation de l'environnement			20 000 x 1000 = 20 000 000
			Sous Total des Activites 1.1	**370 000 000**
1.1.2	Plaidoyer en vue de l'affectation de 20 cadres d'agriculture toux sexes et grades confondus au bénéfice des différents services déconcentrés du MINADER implantés sur le territoire de la commune de Koutaba			
			Sous Total Activites2.2	

1.2.2	Construction et équipement selon les normes sectorielles de 05 postes agricoles existants sur le territoire communal (poste agricole de Ngoundoup, Poste agricole de Koupakangnam, Poste agricole de Bafolé, Poste agricole de Kouti, Poste agricole de Mataba, tous actuellement logés dans des structures d'emprunt	**40 000 000 x 5 = 200 000 000**
2.2.2	Construction et équipement selon les normes sectorielles du CEAC de Koutaba actuellement logé dans une structure d'emprunt.	**50 000 000**
3.2.2	Construction et équipement selon les normes sectorielles de 05 bâtiments en vue de la création de 05 nouveaux postes agricoles respectivement à KOUNDJA, PONDIMOUN, CHOUTFA, MAPARE, DIDANGO	**45 000 000 x 5 = 225 000 000**
4.2.2	Réhabilitation et équipement des bâtiments abritant les 02 postes agricoles (KOUMEKE et KOUTCHAKAP), et la DAADER Koutaba	**15 000 000 x 3 = 45 000 000**
	Sous Total Activite2.2	**520 000 000**
1.3.2	Acquisition et mise à disposition des 07 postes agricoles et du CEAC de Koutaba de 08 motos tout terrain	**3 000 000 x 8 = 24 000 000**
2.3.2.	Acquisition et mise à la disposition de la DAADER de Koutaba d' 01 véhicule tout terrain (4 X4)	**30 000 000**
	Sous Total Activites 3.2	**54 000 000**
1.1.3	Création de 10 organisation paysannes d'au moins 200 producteurs agricoles autour d'une part de la commercialisation groupée des produits agricole et l'approvisionnement groupé d'intrants et inputs agricoles de qualité et d'autre part autour de la transformation et conservation du produits agricole(tubercule, céréales, fruits et légumes, etc)	**25 000 x 200 = 5 000 000**
2.1.3	Construction, équipement et mise en fonctionnement d' 01 usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et ses sous produit à Koutaba	**200 000 000**
3.1.3	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'01 unité communale de transformation du manioc, de la patate et du maïs	**50 000 000**
	Sous Total Activites 1.3	**225 000 000**
1.2.3	-Finition des travaux de construction du Hangar de commercialisation des produits agro pastoraux au marché de vivres frais	**5 000 000**
2.2.3	Construction de 09 hangars de 30 comptoirs chacun et de 09 blocs de trois latrines à fosses ventilés en vue de la création des nouveaux marchés de commercialisation des produits agro pastoraux à Mapare, Bafolé, Didango, Koumelap, Ngoundouop, Njiyit, Ngoun-Mogny, Mamevouo, Koumenke	33 000 000 x 09 = 297 000 000
3.2.3	Construction du réseau d'assainissement au marché de vivres frais en vue de rendre praticable le site en toutes saisons	5 000 000
3.2.3	Acquisition et installation de 50 lampadaires solaires dans les 04 marchés de la commune (marché central de Koutaba, Marché de vivres frais, Marché Mariatou et marché de Mataba) en vue de l'éclairage public	500 000 x 50 = 25 000 000
4.2.3	Construction et équipement de 04 toilettes publiques respectivement au marché de vivres frais, au marché Mariatou et au marché de Koutaba Léproserie	10 000 000 x 4 = 40 000 000
5.2.3	Construction d'oi immeuble en étage à usage commercial au marché centrale de Koutaba	50 000 000
5.2.3.	Construction de 09 points d'eau potable publics à caractère agricole, équipés de pompes actionné par énergie solaires dans chacun des 09 marchés nouvellement créés sur le territoire communal	20 000 000 x 9 = 180 000 000

	Sous Total Activites 2.3	**602 000 000**
1.1. 4	05 km de nouvelles pistes rurales sont ouverts à NGOUNDOUOP, allant de MATAM à NCHOUNDOUP	5 000 000 x 5 = 25 000 000
2.1.4	Construction de 05 ouvrages de franchissement en vue de desservir les bassins agricoles sur la rivière MFU et selon les axes suivants : -Axe Mamevouo - Campement Bororo, Axe Mamevouo - Njisse/ Foumban, Axe Mamevouo– Mfedoumbouet, Axe Mamevouo – Mamfu	10 000 000 x 5 = 50 000 000
3.1.4	Réhabilitation des pistes agricoles existantes sur environ 10 km et selon les axes suivants Axe Mamevouo - Campement Bororo, Axe Mamevouo-Njisse/Foumban ; Axe Mamevou – Mfedoumbouet, Axe Mamevouo – Mamfu	2 500 000 x 10 = 25 000 000
4.1.5	Réhabilitation des routes existantes dans Koumenke I selon les axes suivants : axe Njmgbanke – Kouotouen sur environ 02 km , axe routier Ngounsom – Mapouoche sur environ 03 Km, axe NahNgamdoya - Kouchieya sur environ 03 km	2 500 000 x 8 km = 20 000 000
	Sous Total Activites 1. 4	**120 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR Agriculture et Développement Rural(MINADER)		**1 891 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Agriculture et du Développement Rural du Noun

3. CADRE LOGIQUE, SECTEUR : MINEPIA

Problème : Difficulté de développement des activités rentables et durable d'élevage dans la commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : **Un accroissement des productions animales et halieutiques ; Des productions animales qui satisfont les besoins nutritionnels des populations et dégagent des excédents pour l'exportation**				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES DE REALISATION**
Objectif global	**Faciliter le développement des Élevages modernes, rentables et compétitives dans la Commune de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**OS1.Développer de manière durable et rentable les activités de production et de promotion d'élevage sur le territoire communal,**	-Nombre d'animaux de race améliorée introduits auprès des organisations de producteurs. -nombre d'unités d'auto-fabrication de la provende crées et opérationnelle --Quantité d'intrants et d'équipements agricoles de bonne qualité mis à la disposition des producteurs par an -nombre d'actions entreprises contre le changement climatique	-rapport délégué départemental du MINEPIA du NOUN -Rapport du Maire	Les éleveurs se sont réunis en groupements fonctionnels -franche collaboration entre les acteurs impliqués
	OS2. faciliter l'accès aux infrastructures adéquates de production et d'exploitation (Etable, tuerie, marché à bétail, parcs vaccinogènes, bain détiqueurs, abattoirs) ainsi que la lutte efficace contre le vol d'animaux (bétail et autres),	-Nombre d'infrastructures de production construites -Nombre d'infrastructures d'exploitation construites --nombre d'unités d'auto-fabrication de la provende opérationnel -70% au moins de réduction du nombre de plaintes des éleveurs -Nombre de comités de vigilance mis sur pied	rapport DD/MINEPIA de la NOUN, Rapport Maire	-Disponibilité des moyens financiers --Franche collaboration entre les acteurs impliqués
	OS3. faciliter l'accès des éleveurs à un encadrement Vétérinaire de proximité et un accompagnement technique approprié	-Nombre d'infrastructures d'encadrement construites. -Réduction d'au moins 70% les cas des d'épizooties dans les élevages. -Nombre de campagne de vaccination vétérinaires organisées annuellement sur le territoire communal de Koutaba -nombre de producteurs agricoles formés en technique	rapport DD/MINEPIA du NOUN, Rapport activités communes	-Adhésion des éleveurs aux programmes de vaccination - Respect des mesures de biosécurité par les éleveurs --Franche collaboration

		modernes de production pastorale		entre les acteurs impliqués
	OS4. Promouvoir la diversification des activités d'élevage dans l'espace communal de KOUTABA	-Nombre d'autres formes élevages promus dans l'espace communal	- rapport DD/MINEPIA de la NOUN, -Rapport Maire	--Franche collaboration entre les acteurs
RESULTATS ATTENDUS	**R1.O1.** Des fermes écoles/unités de multiplication et de production du matériel animal de races améliorées(fermes de production des porcelets de races améliorées, des fermes laitières et des fermes avicoles) sont créées au profit des populations	-08 fermes écoles créées, construit, équipées et mises en fonctionnement pour la multiplication et la production des Porcelets de races améliorées respectivement au quartier manguier, Mariatou, aviation, Mataket et Koutaba- Léproserie, Koundja et Koumelap II -04 fermes/Unités de production des vaches laitières créées à (Ngoundouop, Koundja ,Bafole, Sbongari) -14 fermes communautaires de volailles créées dans 13 villages (Kangnam, Koumenké, Pondimoun , Koumelap , Didango, Bafolé, Mapare, Ngoundouop, Koundja, Njiyit, Kountchakap, Kouti, Koutaba léproserie, Sabongari,)	rapport DD/MINEPIA/ NOUN, Rapport Maire	Les éleveurs se sont réunis en groupements fonctionnels
	R3..O1. Une unité de production et vente de la provende construites dans l'espace communal	01 unité communale de fabrication et de commercialisation de la provende créé et opérationnel à Koutaba	-Rapport DD/ MINEPIA / NOUN, -Rapport Maire	Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués
	R4.O1. Des infrastructures d'exploitation pour l'élevage du gros et petits bétail tels que les parcs vaccinogènes, les bains détiqueurs, la boucherie modernes, les tueries , les puits pastoraux, les parcelles fourragères améliorées construits et opérationnels	-07 parcelles fourragères améliorées d'au moins 05 ha chacune créés dans les zones d'élevage de Koumenke, Kangnam, NgouonMogni, Bafolé, Koutchankap, Didango 1 et Didango 2 -07 puits pastoraux construits et mise en fonctionnement à Koumenke, Kangnam, Koutchankap, NgouonMogni, Bafolé, Didango I, Didango II --01 unité pilote communale de transformation en biogaz, engrais agricoles, pavet, etc. des déchets d'élevage Construite et opérationnelle à Koutaba ville -01 boucherie moderne annexée à une Chambre froide au centre ville de Koutaba construit et opérationnelle -le marché à bétail en vue de la commercialisation du gros et petit bétail de Koutaba réhabilité et opérationnel - 01 tuerie/aire d'abattage construit et mis en fonctionnement à Koutchankap	-Rapport DD/ MINEPIA / NOUN, -Rapport Maire	Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués

	R1.O2. Des infrastructures d'exploitation pour les élevages sont construites sur le territoire communal	-01 unité pilote de transformation en biogaz, engrais agricoles, etc. des déchets d'élevage Construite -01 boucherie moderne annexée à une Chambre froide au centre ville de Koutaba construit et opérationnelle -le marché à bétail en vue de la commercialisation du gros et petit bétail de Koutaba réhabilité et opérationnel - 01 tuerie/aire d'abattage construit et mis en fonctionnement à Koutchankap	-Rapport DD/ MINEPIA / NOUN, -Rapport Maire	Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués
	R1.O3. Des infrastructures d'encadrement des élèveurs et autres acteurs du secteur élevage sont construites dans la commune de Koutaba	-01 Délégation de la DEPIA de Koutaba construite, équipée et mise en fonctionnement -un véhicule tout terrain 4 X 4 acquis et mise à la disposition de la DAEPIA de Koutaba -des mobiliers de bureau et des outils informatiques acquis pour la DAEPIA -03 motos tout terrain acquises et mises à la disposition de la DAEPIA de Koutaba(01 pour le CZV de Koutaba, 01 pout le CZV DE Kangnam et 01 pour la DEPIA de Koutaba. -01 forage équipé de pompe alimenté par énergie solaire et d'un système de cûbitennaire plastique à l'abattoir municipal de Koutaba -01 Comité de gestion de l'abattoir municipal de Koutaba est créé et mis en fonctionnement -02 Centre Zootechnique et Vétérinaire(CZV) sont créés, construits équipés et mise en fonctionnement à Bafole et Koutchankap. --le Centre zootechnique et vétérinaire existant construit à Kangnam. -des équipements en mobilier, fournitures de Bureau et outils informatiques sont acquis et mis à disposition du CZV de Koutaba	-Rapport DD/ MINEPIA / NOUN, -Rapport Maire	Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués
	R2.O3. la fréquence des épizooties est réduites dans les élevages bovins, caprins/ovins, porcins et volailles grâce à un renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures d'hygiène, de	-10 sessions de renforcement des capacités des éleveurs des villages/ quartiers/communauté de KOUTABA, sur les techniques de production, de protection vétérinaire, le respect des mesures de biosécurité et de gestion d'une ferme moderne d'élevage sont organisées au bénéfice de 340 leaders communautaires des 34 quartiers/ villages/communauté de développement	rapport DD/MINEPIA du NOUN, mairie(CCD)	adhésion des éleveurs aux programmes de vaccination et respect des mesures de biosécurité. - Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués

	biosécurité dans les élevages et le traitement de diverses maladies courantes dans les élevages.	-02 campagne annuelles de Vaccination des animaux d'élevage et dee animaux de compagnie contre les épizooties et zoonoses (rouget, rage, peste de petits ruminants. etc.) sont organisées au bénéfice des potentiels éleveurs des 34 Villages/communautés de Développement /quartiers du territoire de la commune de KOUTABA.		
	R3.O3. Des jeunes sont identifiés et formés aux techniques pastorales dans les centres spécialisés en partenariat avec le programme AFOP (*Programme d'Appui à la Rénovation et au Développement de la Formation Professionnelle dans les Secteurs de l'Agriculture de l'élevage et des Pêches)* puis installés dans les communautés comme acteurs d'élevage.	100 jeunes identifiées et formés dans les centres spécialisés en partenariat avec le programme AFOP (*Programme d'Appui à la Rénovation et au Développement de la Formation Professionnelle dans les Secteurs de l'Agriculture de l'élevage et des Pêches)* puis installés dans les communautés comme acteurs d'élevage sur le territoire communal de Koutaba	rapport DD/MINEPIA du NOUN, Rapport du Maire	Bonne collaboration avec les différents acteurs impliqués
	R4.O3. De nouvelles structures d'encadrement des éleveurs sont créées et construites à Bafolé et Koutchancap	02 nouveaux centre zootechnique et vétérinaire sont créés, construits, équipés et mise en fonctionnement à Bafolé, et Koutchancap	rapport DD/MINEPIA du Noun, mairie (ADC)	
	R1.O4. Des actions sont entreprises en vue de la promotion des activités piscicoles et autres élevages non conventionnels sont entrepris sur le territoire de la commune de Koutaba.	-05 étangs piscicoles pilotes communautaires sont construits dans les communautés de développement de Bafole, Choutfa, Ngouonmogny, Ngouondouop, Kouchancap -02 sessions de renforcement des capacités d'au moins 200 volontaires issus des 34 communautés de développement de Koutaba en apiculture modernes sont organisées -14 ruchers pilotes de 100 ruches chacun. sont créés à Koumenké ; Mamevouo, Koutchankap, Kouti, Mapare, Bafolé, Koumelap , Didango II, Kangnam ; Njiyit, Koundja, Njigbandja, NgouonMogny, Choutfa en vua	rapport DD/MINEPIA du NOUN, mairie(CCD)	

		formation des volontaires à la pratique de l'apiculture moderne.		
ACTIVITES A MENER				**COUTS ESTIMATIS**
1.1.1	-Création de 08 fermes écoles, en vue de la multiplication et la production des Porcelets de races améliorées respectivement au quartier manguier, Mariatou, aviation, Mataket et Koutaba- Léproserie, Koundja et Koumelap II			25 000 000 x 8 = 200 000 000
2.1.1	Création de 04 fermes/Unités de production des vaches laitières à Ngoundouop, Koundja ,Bafole, Sbongari			25 000 000 x 4 =100 000 000
3.1.1	Création de 14 fermes communautaires de volailles dans 13 villages de la commune de Koutaba (Kangnam, Koumenké, Pondimoun , Koumelap , Didango, Bafolé, Mapare, Ngoundouop, Koundja, Njiyit, Kountchakap, Kouti, Koutaba léproserie, Sabongari,)			20 000 000 x 14 = 280 000 000
	Sous total activités 1.1			**580 000 000**
1..2.1	Création d'01 unité communale de fabrication et de commercialisation de la provende à Koutaba			30 000 000
	Sous total activités 1.2			**30 000 000**
1.3.1	Création de 07 parcelles fourragères améliorées d'au moins 05 ha chacune dans les zones d'élevage de Koumenke, Kangnam, NgouonMogni, Bafolé, Koutchankap, Didango 1 et Didango 2			5 000 000 x 7 = 35 000 000
2.3.1	Construction d'une unité pilote de transformation des déchets d'élevage et des saisies issues des inspections vétérinaires en vue de leur valorisation en engrais agricole, biogaz ; en pavet ; etc			80 000 000
3.3.1	Construction et équipement d'01 boucherie moderne annexée à une Chambre froide au centre ville de Koutaba			100 000 000
4.3.1	Réhabilitation et mise en fonctionnement du marché à bétail en vue de la commercialisation du gros et petit bétail de Koutaba			10 000 000
5.3.1	Construction d' 01 tuerie/aire d'abattage à Koutchankap et à Bafolé			10 000 000
6.3.1	Construction et mise en fonctionnement de 07 puits pastoraux à Koumenke, Kangnam, Koutchankap, NgouonMogni, Bafolé, Didango I, Didango II			10 000 000
	Sous Total Activités 3.1			245 000 000
1.1.2.	Construction d'une unité pilote de transformation des déchets d'élevage et des saisies issues des inspections vétérinaires en vue de leur valorisation en engrais agricole, biogaz ; en pavet ; etc			
2.1.2	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'01 boucherie moderne annexée à une Chambre froide au centre ville de Koutaba			70 000 000
3.1.2	Réhabilitation du marché à bétail de Koutaba en vue de la commercialisation du gros et petit bétail			5 000 000
4.1.2	Construction d'un puits pastoral équipé de pompe alimenté par énergie solaire			20 000 000
5.1.2	Construction et mise en fonctionnement de 02tueries/aires d'abattage à Koutchankap et bafolé			5 000 000 x2 = 10 000 000
6.1.2	Construction de 04 bains détiqueurs à Koutchankap, DIDANGO ; Kagnam et Bafolé			12 000 000
	Sous Total Activités 1.2			**117 000 000**

1.1.3	Construction de la Délégation d'Arrondissement de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales de Koutaba	80 000 000
2.1.3	Acquisition et mise à disposition de la DAEPIA de Koutaba d'un véhicule tout terrain 4 X 4	30 000 000
3.1.3	Acquisition et mise à disposition de la DAEPIA de Koutaba des mobiliers de bureau et des outils informatiques	10 000 000
4.1.3	Acquisition et mise à disposition de la DAEPIA de Koutaba de 03 motos tout terrain (01 pour le CZV de Koutaba, 01 pout le CZV de Kangnam et 01 pour la DEPIA de Koutaba)	9 000 000
5.1.3	Construction d'01 forage équipé de pompe alimentée par énergie solaire et d'un système de cûbitennaire plastique à l'abattoir municipal de Koutaba	25 000 000
6.1.3	Création et mise en fonctionnement d'01 Comité de gestion de l'abattoir municipal de Koutaba	1 000 000
7.1.3	Construction de 02 bâtiments selon les normes sectorielles en vue de la création de 02 Centres Zootechniques et Vétérinaires(CZV) à Bafole et Koutchankap.	50 000 000 x 2 = 100 000 000
8.1.3	Construction et équipement du Centre zootechnique et vétérinaire de Kangnam.	50 000 000
9.1.3	Acquisition et mise à disposition du CZV de Koutaba et le C ZV Kangnam des ripements en mobilier, fournitures de Bureau et outils informatiques	10 000 000 x 2 = 20 000 000
10.1.3	plaidoyer en vue de l'affectation de 06 cadres qualifiés d'élevage dans les structures d'encadrement du MINEPIA de Koutaba.	
	Sous- total activités 1 3	**325 000 000**
1.2.3.	Organisation de 10 sessions de renforcement des capacités d'au moins 340 éleveurs des villages/ quartiers/communauté de développement de KOUTABA, sur les techniques de production, de protection vétérinaire, le respect des mesures de biosécurité et de gestion d'une ferme moderne d'élevage sont organisées au bénéfice de 340 leaders communautaires des 34 quartiers/ villages/communauté de développement	20 000 x 340 = 68000 000
2.2.3	Organisation de 02 campagne annuelles de Vaccination des animaux d'élevage et dee animaux de compagnie contre les épizooties et zoonoses (rouget, rage, peste de petits ruminants. etc.) sont organisées au bénéfice des potentiels éleveurs des 34 Villages/communautés de Développement /quartiers du territoire de la commune	5 000 000 x 2 = 10 000 000
	Sous total activités 2.3	
1.3.3	Identification de 100 jeunes volontaires et leur formation dans les centres spécialisés en partenariat avec le programme AFOP (*Programme d'Appui à la Rénovation et au Développement de la Formation Professionnelle dans les Secteurs de l'Agriculture de l'élevage et des Pêches)* puis installés dans les communautés comme acteurs d'élevage sur le territoire communal de Koutaba	50 000 x 100 = 50 000.000
	Sous total activités 3.3	
1..4.3	Construction e et équipement selon les normes sectorielles de 02 bâtiments en vue de la création de 02 nouveaux centres zootechniques et vétérinaires sont créés à Bafolé, et Koutchancap	50 000 000 x 2 = 100 000 000
	Total Sous activités4.3	
1.1.4.	Création de 05 étangs piscicoles pilotes communautaires dans les communautés de développement de Bafole, Choutfa, Ngouonmogny, Ngouondouop, Kouchancap	5 000 000 x 5 = 25 000 000
2.1.4	Organisation de 02 sessions de renforcement des capacités d'au moins 200 personnes volontaires issues des 34	20 000 X 200 =

	communautés de développement de Koutaba en apiculturemodernes	4 000 000
3.1.4	Création de 14 ruchers pilotes de 100 ruches chacun à Koumenké ; Mamevouo, Koutchankap, Kouti, Mapare, Bafolé, Koumelap , Didango II, Kangnam ; Njiyit, Koundja, Njigbandja, NgouonMogny, Choutfa en vue de la formation des volontaires à la pratique de l'apiculture moderne.	14 x 5 000 000 = 70 000 000
	Sous Total Activités 1..4	**327 000 000**
	TOTAL GENERAL SECTEUR MINEPIA	**1 624 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales du Noun

4. CADRE LOGIQUE: SECTEUR : SANTE (MINSANTE)

PROBLEME : Difficulté d'accès des populations aux soins et services de santé de qualité dans les formations sanitaires(FOSA) de la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : **Un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique** **A l'horizon 2020 , 80% des districts de santé viabilisés - 100% des structures de santé des niveaux stratégique et intermédiaire jouent leur rôle d'appui et d'orientation-recours -- la charge morbide réduite de 1/3 chez les pauvres et les populations les plus vulnérables -- La mortalité des enfants de moins de 5 ans réduite de 2/3 -- La mortalité maternelle réduite de ¾.**				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES DE REALISATION**
Objectif Global	**Faciliter l'accès aux soins et service de santé de qualité dans les formations sanitaire de la Commune de Koutaba**			
Objectifs spécifiques	**OS.1: Accroitre le niveau de l'offre des services de santé de qualité pour les populations de Koutaba**	-Nombre de nouvelles formations sanitaires créés, construites, équipées et mis en fonctionnement -Nombre de formations sanitaires existantes construites et équipées -Nombre de personnel qualifié et en nombre suffisants dans les formations sanitaires existantes -Nombre d'Agents communautaires/ Personnel de santé formés pour les campagnes élargies de vaccination et autres actions -Nombre de campagne de vaccination organisée	Rapport du chef de service du District de santé/Foumban -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes
	OS.2: accroitre le nombre d'équipements thérapeutiques et de diagnostiques (plateau technique) des formations sanitaire publiques de la Commune de KOUTABA	-nombre d'équipements thérapeutiques et de diagnostics acquis par formation sanitaire	Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes
	OS.3: O3. accroitre le niveau d'aménagements dans toutes les formations sanitaires de la commune (point d'eau, reboisement, dispositifs de traitement des déchets, clôture, logement du personnel, électrification, cuisine, latrines)	-Nombre de nouveaux aménagements effectués dans les formations sanitaires du territoire de la commune de Koutba	-Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes

RESULTATS ATTENDUS	**R1.OS1.De nouvelles formations sanitaires sont créées, construits, équipés et mises en fonctionnement**	-02 Centre Médicaux d'Arrondissement(CMA) créé et mis en fonctionnement à Koundja et à Bafolé -08 nouvelle infrastructures sanitaires construites en vue de la création de nouveaux centres de santés intégrés(CSI) respectivement au Quartier Houssa, au centre commercial, à Fetekouon et à Sabongari, NgouonMogny, Koumbouo, DIDANGO (Didango I et DIDANGO II), Koumenke I, Koutaba Léproserie -08 sites pour la construction des nouvelles formations sanitaires respectivement dans les localités de quartier Houssa, quartier Centre commercial, quartier Feteukouon, quartier Sabongari, village Koumbouo, village NgouonMogny, village Didango et Koumenke sont acquis	-Rapport du chef de service de santé de district -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes
	R2.OS1:Des formations sanitaires existantes sont construites et équipées.	-01 CSI construit à Ngoundoup -01 bâtiment de 02 salles d'hospitalisation et d'un bloc de 02 latrines à fosse ventilé construits au CSI de NJINDOUM par Choutfa -02 salles d'hospitalisation construites au CMA de Koupa - Les travaux de construction du CSI de Koutchankap sont achevés - des équipements en 02 ambulances, 02 microscopes électroniques, 04 tables d'accouchement, 02 réfrigérateurs, 60 lits, des réactifs pour des examens médicaux et des appareils pour imagerie médicale-sont acquis et mis à ladisposition des deux CMA (CMA de Metaket et CMA de Koupa) -des équipements de 12 CSI existants sont acquis et mis à leur disposition (CSI de MAMEVO, CSI MATABA PONDIMOUN, CSI MAZOM PONDIMOUN, CSI NGOUNDOUOP, CSI de KOUCHANKAP, CSI de KOUNDJA , CSI de KOUMELAP II, CSI de MATEFAM, CSI de KOUTI, CSI de MAPARE, CSI de BAFOLE, CSI MAKOUOCHA KANGNAM (I), CSI DE KANGNAM (II)	-Rapport du chef de service du District de santé de Foumban -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes

	R3.OS1: Du personnel qualifié est affecté en nombre suffisant dans toutes les formations sanitaires de la commune de KOUTABA	-Au moins 30 personnels soignants qualifiés tous sexes et grades confondus affectés dans les formations sanitaire	-Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	
	R4.OS1: les capacités des membres du comité de santé (COSA) et comité de gestion (COGE) des formations sanitaires et les agents sont régulièrement renforcées	-Au moins 50 personnels du comité de santé des formations sanitaires ont vu leurs capacités renforcées sur la gestion des déchets issus des structures sanitaires -Au moins 50 personnels des comités de gestion des formations sanitaires ont vu leurs capacités renforcées sur les techniques de gestion financière et administrative -200 leaders communautaires des 34 villages/ quartiers de l'espace communal et du personnel médical ont vu leurs capacité sur les techniques de potabilisation de l'eau de boisson, la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques 200 leaders communautaires du territoire communal et du personnel médical sont formés sur les techniques de potabilisation de l'eau de boisson -02 campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation sanitaire des populations sur l'importance de la vaccination, la lutte contre les IST/VIH-SIDA, sur le paludisme, la typhoïde, l'onchocercose, les méfaits de l'automédication, l'utilisation des MILDA, etc. sont organisées de manière annuelle	-Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes (SSD/KOUTABA, MAIRIE, AUTRES)
	R1 .**O2. Des équipements thérapeutiques et de diagnostics (plateau technique) sont acquis en qualité et en nombre suffisant pour les formations sanitaires de KOUTABA**.	-01 appareil d'hématologie, 01 ambulance - Au moins 60 000 MILDA (moustiquaire imprégné à longue durée d'action) en vue de la protection surtout de la petite enfance et des personnes vulnérables contre le paludisme distribués - un plateau technique adapté aux normes sectorielles, 02 tables d'accouchement et de 10 lits d'hospitalisation acquis et mis à la disposition de chacuneFOSA existantes	-Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes (SSD/KOUTABA, MAIRIE, AUTRES)

	1.3. **des infrastructures connexes sont construits en nombre suffisant en vue de l'aménagement des espaces des Formations sanitaires existantes (Morgue, cuisine, logement d'astreinte, dispositifs de traitement des déchets etc.)**	-01 point d'eau potable construit au CSI de NDJINDOUM par Choutfa - 01 morgue municipale construite à Koutaba dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat -12 logements d'astreints sont construits pour les 14 FOSA publiques existantes -01 cimetière aménagé -01 morgue et 01 bâtiment administratif à l'infirmerie de la garnison militaire construits -15 cuisines externes construites dans les formations sanitaires -13 incinérateurs construits dans les CSI -13 forages positifs construits	-Rapport du chef de service du District de santé -Rapport du Maire de Koutaba	Franche collaboration entre les parties prenantes (SSD/KOUTABA, MAIRIE, AUTRES)
Activités :				**Coûts estimatifs**
1.1.1	Construction selon les normes sectorielles des infrastructures sanitaires en vue de laTransformation du CSI de Nkoundja en CMA au bénéfice des populations de l'aire de santé de Nkoundja(Nkoundja, Noundouop et de ses environs) estimés à au moins 13 000 âmes			Un plaidoyer + construction des infrastructures sanitaires100 000 000
2.1.1	Construction selon les normes sectorielles des infrastructures sanitaires en vue de laTransformation du CSI de Bafolé en CMA au bénéfice des populations de l'aire de santé de Bafolé(Bafolé, Mapare, Nkuonke, et Koumbouo) estimés à au moins 15 000 habitants			Un plaidoyer + construction des infrastructures sanitaires 100 000 000
3.1.1	Construction et équipement selon les normes sectorielles de 08 nouvelles infrastructures sanitaires en vue de la création de 08 nouveaux centres de santés intégrés(CSI) respectivement au Quartier Houssa, au centre commercial, à Fetekouon et à Sabongari, NgouonMogny, Koumbouo, DIDANGO (Didango I et DIDANGO II), Koumenke I, Koutaba Léproserie			70 000 000 x 8 = 560 000 000
4.1.1	Acquisition de 08 sites pour la construction des nouvelles formations sanitaires respectivement dans les localités de quartier Houssa, quartier Centre commercial, quartier Feteukouon, quartier Sabongari, village Koumbouo, village NgouonMogny, village Didango et Koumenke			5 000 000 x 8 = 40 000 000
			Sous total activités 1. 1.	**800 000 000**
1.2.1	Construction et équipement du CSI Ngoundoup logé actuellement dans un local d'emprunt			70 000 000
	Construction et équipement du CSI de MATEFAM logé actuellement dans un local ne répondant pas aux normes sectorielles			70 000 000
2.2.1	Construction d'01 bâtiment en matériaux définitifs de 02 salles d'hospitalisation et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventiléau CSI de NJINDOUM par Choutfa			01 bâtiment de 02 salles x 35 000 000 + 5 000 000= 40 000 000

3.2.1	Acquisition et mise à disposition de chacun des 13 CSI existants des équipementset matériels Médico-sanitairesà savoir :20 lits d'hospitalisation, 20 matelas, 04 armoires, 20 tables de chevet, 20 potences et 02 lits d'accouchement, 02 microscopes électroniques, 01 réfrigérateur, un groupe électrogène,des réactifs pour des examens médicaux(CSI de MAMEVO, CSI MATABA PONDIMOUN, CSI MAZOM PONDIMOUN, CSI NGOUNDOUOP, CSI de KOUCHANKAP, CSI de KOUNDJA , CSI de KOUMELAP II, CSI de MATEFAM, CSI de KOUTI, CSI de MAPARE, CSI de BAFOLE, CSI MAKOUOCHA KANGNAM (I), CSI DE KANGNAM (II)	15 000 000x 13= 195 000 000
4.2.1	Construction de 02 salles d'hospitalisation au CMA de Koupa	18 000 000 x 2 = 36 000 000
5.2.1	Finition des travaux de construction du CSI de Koutchankap	20 000 000
6.2.1	Acquisition et mise à disposition de 02 CMA (KOUPA et MATAKET) de 02 ambulances médicalisées	60 00 000 x 2 = 120 000 000
7.2.1	Acquisition et mise à la disposition de chacun CMA de Koupa et Mataket de 04 microscopes électroniques, 10 tables d'accouchement, 04 réfrigérateurs, 120 lits d'hospitalisation, des réactifs pour des examens médicaux et des appareils pour imagerie médicale	200 000 000 x 2 = 400 000 000
	Sous total activités 2.1	**951 000 000**
1.3.1	Plaidoyer auprès du MINSANTE en vue de l'affectation d'au moins 30 personnels soignants qualifiés tous sexes et grades confondus dans les 15 formations sanitaires existantes sur le territoire de la commune de Koutaba (CMA de MATAKET, CMA de Koupa, CSI de MAMEVO, CSI MATABA PONDIMOUN, CSI MAZOM PONDIMOUN, CSI NGOUNDOUOP, CSI de KOUCHANKAP, CSI KOUNDJA , CSI de KOUMELAP II, CSI de MATEFAM, CSI de KOUTI, CSI de MAPARE, CSI de BAFOLE, CSI MAKOUOCHA KANGNAM (I), CSI KANGNAM (II)	3 000 000
	Sous total activités 3.1	**3 000 000**
1.4.1	Renforcement des capacités d'au moins 50 personnels du comité de santé des formations sanitaires sur la gestion des déchets issus des structures sanitaires	50 x 50 000 = 2 500 000
2.4.1	Renforcement des capacités d'au moins 50 personnels des comités de gestion des formations sanitaires sur les techniques de gestion financière et administrative	50 x 50 000 = 2 500 000
3.4.1	Renforcement des capacités de 200 leaders communautaires issus des 34 villages/ quartiers de l'espace communal et du personnel médical sur les techniques de potabilisation de l'eau de boisson, sur la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques	200 x 50 000 = 10 000 000
4.4.1	Renforcement des capacités de 200 leaders communautaires du territoire communal et du personnel médical sur les techniques de potabilisation de l'eau de boisson	200 x 50 000 = 10 000 000
5.4.1	Organisation de 02 campagnes annuelles d'information, de sensibilisation et d'éducation sanitaire des populations sur l'importance de la vaccination, la lutte contre les IST/VIH-SIDA, sur le paludisme, la typhoïde, l'onchocercose, les méfaits de l'automédication,sur la COVID-19, sur l'utilisation des MILDA,	2 x 5 000 000 = 10 000 000
	Organisation dans chacun des 34 villages/quartiers de l'espace communal de 34 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations sur les mesures barrières contre la COVID-19, sur la remise des dispositifs de lutte,	
	Organisation de manière annuelle dans chacune des 05 aires de santé de 05 campagnes de dépistages volontaires et de prise en charge des personnes testées positives dans les formations sanitaires	5 X 10 000 000 = 40 000 000
	Sous total activité 4.1	**75 000 000**

1.1 .2.	Acquisition et mise à disposition des 02 CMA (Koupa et Mataket), des équipements thérapeutiques et de diagnostic	100 000 000 x 02 = 200 000 000
2.1 .2.	Acquisition et mise à disposition des femmes enceintes, de la petite enfance et des personnes vulnérables de 30 000 MILDA (moustiquaire imprégné à longue durée d'action)	5 000 x 30 000 = 150 000 000
3.1 .2.	Acquisition et mise à disposition de chacun des 02 CMA d'01 ambulancemédicalisée	50 000 000 x 2 = 100 000 000
4.1 .2.	Acquisition et mise à disposition des 12 CSI du territoire communal des équipements adaptés à leurs missions	20 000 000 x 13 = 260 000 000
	Sous total activités 1.2	**710 000 000**
1.1.3.	Construction d'01 forage productif équipé de pompe alimentée par énergie solaire annexée à 01 kiosque à eau dans les 15 FOSA existantes sur le territoire communalde Koutaba	15 x 20 000 000= 300 000 000
2.1.3.	Construction d'01 morgue municipale au **quartier centre commercial de Koutaba** dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat.	80 000 000
3.1.3.	Construction de 15 logements d'astreint pour les 15 FOSA publiques existantes (CMA de MATAKET, CMA de Koupa, CSI de MAMEVO, CSI MATABA PONDIMOUN, CSI MAZOM PONDIMOUN, CSI NGOUNDOUOP, CSI de KOUCHANKAP, CSI KOUNDJA , CSI de KOUMELAP II, CSI de MATEFAM, CSI de KOUTI, CSI de MAPARE, CSI de BAFOLE, CSI MAKOUOCHA KANGNAM (I), CSI KANGNAM (II)	02 CMA X 60 000 000 = **120 000 000** 13 CSI x 30 000 000= **390 000 000**
4.1.3.	Aménagement d'01 cimetière municipale au quartier centre commercial dont le site se trouve à la réserve foncière de l'état au quartier administratif.	10 000 000
5.1.3.	Construction et équipement d'01 morgue municipale annexée à 01 bloc administratif au quartier centre commercial dont le site se trouve à la réserve foncière de l'état au quartier administratif.	50 000 000
6.1.3.	Construction de 15 cuisines externes dans chacune des 15 formations sanitaires publique du territoire de la commune de Koutaba	15 x 5 000 000 = 225 000 000
7.1.3.	Construction de 15 incinérateurs dans les 15 FOSA existantes sur le territoire de la commune de Koutaba	15 x 3 000 000 = 45 000 000
	Sous total activité 1.3	**3 920 000 000**
	TOTAL GENERAL SECTEUR SANTE	**5 739 000 000**

Le Chef de Service de District de Santé de Foumban

5. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINSANTE : VIH/SIDA

Problème : Difficulté de fourniture des soins et services de santé de qualité par les formations sanitaires de la commune de Koutaba

Stratégie sectorielle : 80% des districts de santé viabilisés --- 100% des structures de santé des niveaux stratégique et intermédiaire jouent leur rôle d'appui et d'orientation-recours --- la charge morbide réduite de 1/3 chez les pauvres et les populations les plus vulnérables --- La mortalité des enfants de moins de 5 ans réduite de 2/3 --- La mortalité maternelle réduite de ¾.				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateur objectivement vérifiable**	**Source de vérification**	**Hypothèse de réalisation**
Objectif global	**Réduire le taux de prévalence du VIH-SIDA d'au moins 70% dans la Commune de Koutaba d'ici 2025**			
Objectifs spécifiques	**0S1. Multiplier des campagnes de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-SIDA dans tout le territoire de la commune de Koutaba**	Nombre de villages/quartiers sensibilisés Nombre de personnes dépistées	Enquête auprès de ménages ; Rapport d'activité du Chef de service de district de Santé de Foumban	-Structure de dialogue fonctionnel -Volonté politique ; -Disponibilité du budget -Adhésion des populations
	0S2. Assurer la prise en charge d'au moins 90% des cas dépistés positifs au VIH-SIDA	Nombre de personnes prises en charge chaque année dans les Formations sanitaires	Enquête auprès de ménages ; Rapport d'activité du Chef de service de district de Santé de Foumban	-Volonté politique ; -Disponibilité du budget -Adhésion des populations
Résultats	**R1.OS1 : Des campagnes de sensibilisation, de dépistage et de distribution gratuite des préservatifs sont organisées dans tout le territoire communal**	Tous les villages sensibilisés Statistiques de dépistage et de distribution des préservatifs	Enquête auprès de ménages ; Rapport d'activité du Chef de service de district de Santé de Foumban	Volonté politique ; Disponibilité du budget Adhésion des populations
	R2.OS1 : La prise en charge d'au moins 90% des cas positifs est assurée	-Stock de médicaments dans les pharmacies des FOSA -Au moins 90% des malades pris en charge	-Enquête auprès de ménages ; Rapport d'activité du Chef de service de district de Santé de Foumban	Volonté politique ; Disponibilité du budget Adhésion des populations

Activités		**Couts estimatifs en FCFA**
1.1.1	Organisation de manière annuelle de 34 réunions d'information, de sensibilisation et de distribution de préservatifs et de dépistage gratuit des IST/VIH-SIDA, dans les 34 différents villages/ quartiers se trouvant dans les différentes aires de santé(MATAKET, KOUNDJA, BAFOLE, KOUMELAP, KANGNAM, KOUTIE, KOUNTCHAKA) de la commune de Koutaba.	34 x 1 500 000 = 34 000 000
2.1.1	Approvisionnement des centres de santé locaux en dispositifs de prise en charge des personnes infectées du VIH-SIDA	20 000 000
3.1.1	Tenue régulière au cours de l'année des réunions statutaires des COSAs et du COSADI	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**59 000 000**

TOTAL SECTEUR VIH/SIDA	**59 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR SANTE PUBLIQUE	**5 798 000 000**

Le Chef de Service de District de Santé de Foumban

6. CADRE LOGIQUE SECTEUR : Arts et Cultures

PROBLEME : Difficulté de développement durable des activités socio culturelles et artistiques dans la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE :				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	**Faciliter la promotion des activités à caractère socioculturel et artistique dans l'espace communale de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**OS1-Inventorier et Promouvoir le potentiel culturel et artistique dans les villages du territoire communal de KOUTABA**	-Nombre d'infrastructures socioculturelles et artistique construits et opérationnelles -Nombre d'actions prises en vue de la promotion du potentiel culturel et artistique du territoire communal -Nombre d'artistes accompagnés et financièrement appuyés dans la réalisation de leurs projets de production artistiques -Nombre d'ateliers de vacances organisés en vue d'initier la jeunesse au métier de l'art tels que la peinture, la sculpture, le dessin d'art, le PIANO, les chants, la guitare, la flute, etc.) -Nombre d'artistes identifiés et recensés dans la commune de KOUTABA -Nombre de groupes de danses traditionnelles identifiés et recensés dans KOUTABA -Type d'appui apporté à l'organisation des journées culturelles notamment la journée internationale de la musique qui sera célébrée le 21 Juin 2021	-Rapport d'activités du D.D. Arts et Culture de la NOUN -Rapports d'activités du Maire de KOUTABA -Echanges de correspondance entre la mairie et la DDAC/NOUN	Collaboration Franche entre Les différents Acteurs impliques
	OS2. Promouvoir le développement et la maîtrise de la culture et des arts dans la commune de KOUTABA	Nombre d'initiatives prises en faveur du développement et de la maîtrise de la culture et des arts	-Rapport d'activités du D.D. Arts et Culture de la NOUN -Rapports d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration Franche entre Les différents Acteurs impliques
Résultats attendus	**R1.OS1. Des actions sont entreprises en vue de la**	-01 Complexe culturel comportant un centre artisanal, un musée et une salle de spectacle dans	-Rapport d'activités du D.D. Arts et Culture de la	Collaboration Franche entre

	promotion et du développement des infrastructures socioculturelles et artistique dans l'espace communale de KOUTABA	l'espace urbain communal construit, équipé et mis en fonctionnement -01 équipement de sonorisation et 01 orchestre de musique sont acquis -Des accompagnements et des appuis financiers sont apportés aux artistes dans leurs projets artistiques effectivement réalisés -01 village culturel construit -01 foyer municipal construit, équipé et mis en fonctionnement -01 bibliothèque municipale construite, équipé et mis en fonctionnement -Les associations culturelles sont redynamisées -34 foyers socioculturels et communautaires (infrastructures communautaires d'animation, de promotion socio culturelle et artistiques) du territoire de la commune de KOUTABA construits équipés et mis en fonctionnement -01 Recensement du patrimoine culturel et artistique de la commune réalisés -01 foire et spectacles artistiques et culturels organisées annuelle	NOUN -Rapports d'activités du Maire de KOUTABA -Factures ou reçus établis –documents de Subvention des artistes	Les différents Acteurs impliques
	1.2. un espace culturel disposant d'un marché d'œuvres d'art où les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, dessin d'art) est développé à KOUTABA.	01 espace culturel construit dans l'espace urbain de KOUTABA	-Rapport d'activités du D.D. Arts et Culture de la NOUN -Rapports d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration Franche entre Les différents Acteurs mpliques

Activités à mener		**Couts estimatifs**
1.1.1	Construction et équipement(en 05 tables conférence, 500 chaises, 02 ordinateurs complets et 01 appareil de sonorisation complet, 01 orchestre de musique) d'un foyer socio culturel et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé dans chacun des 28 villages/ Quartiers(à l'exception de koupa-menkié **;** koupakangnam**,** kouchankap, koutie, Mamevouo, Mapare, Bafolé)avec pour annexe un musée en vue de la promotion des activités socio culturelles et de la conservation des objets d'arts et des reliques du palais royal, dont les sites sont disponibles dans les zones concernées.	35 000 000 X 28 = 980 000 000
2.1.1	Acquisition et mise à disposition de chacun des 06 foyers communautaires (koupa-menkié,koupakangnam**,** Koutie,kouchankap, Mamevouo, Mapare et Bafolé)05 tables conférence, 500 chaises, 02 ordinateurs complets, 01 appareil de sonorisation complet et 01 orchestre de musique.	6 x 8 000 000 = 48 000 000

3.1.1	Réfection de 06 foyers communautaires(socio culturels) existants respectivement à koupa-menkié **;** koupakangnam**,** kouchankap, koutie, Mamevouo, Mapare, Bafolé	6 x 5 000 000 = 30 000 000
4.1.1	Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un centre artisanal, un centre culturel, d'une bibliothèque, d'un musée municipal et d'une salle de spectacle	300 000 000
5.1.1	Construction d'un village culturel dans l'espace urbain communal	100 000 000
6.1.1	Organisation dans les établissements publics et privés du MINESEC et autres, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	8 000 0000
7.1.1	Redynamisation des associations socio culturelles et artistiques du territoire communal et subventions aux artistes	5 000 000
8.1.1	Organisation de manière annuelle d'01 foire- spectacle et artistico-culturelles et appui à l'organisation des journées culturelles nationale et internationales	15 000 000
9.1.1	Constitution d'un album des figures historiques de la commune de Koutaba	3 000 000
10.1.1	Organisation d'au moins une fois par an lors de la Fête de la Jeunesse, un concours de danse folklorique entre les villages de la commune de Koutaba	5 000 000
11.1.1	Création d'une structure de coordination des services culturels et artistiques et d'un centre d'organisation, conservation et gestion des archives de la commune de Koutaba	2 000 000
12.1.1	Construction et équipement en 10 tables de conférence, 1000 chaises, outils informatiques de qualité et appareil de sonorisation complet d'un foyer municipal moderne dont le site est disponible dans l'espace urbain communal (réserve foncière de l'état)	70 000 000
13.1.1	Construction d'un monument marquant des faits historiques des peuples de la commune de Koutaba	5 000 000
14.1.1	Acquisition et mise à disposition de la commune de Koutaba d'un kite de matériel pour sonorisation et d'instruments de musique	5000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1	**1 576 000 000**
1.1.2	Construction d'01 espace culturel dans l'espace communal de KOUTABA disposant d'un marché d'œuvres d'art où les jeunes pourront se former aux arts plastiques (peinture, sculpture, dessin d'art, etc.)	50 000 000
2.1.2	Organisation d'une part dans les établissements d'enseignement secondaires des concours littéraires et artistiques (plus beau poème, texte écrit, conte etc.), et d'autre part de manière annuelle et dans la commune des festivals des concours de danses folkloriques	15 000 000
	Sous total Activités 1.2	**65 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR ARTS ET CULTURE		**1 641 000 000**

Le Délégué Départemental des Arts et de la Culture du Noun

7. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINPROFF

PROBLEME : L'épanouissement de la femme, de la jeune fille et de la petite enfance reste à parfaire dans l'espace communal de Koutaba

Logique d'intervention : Un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique ; Des conditions favorables à l'épanouissement de la femme et à sa meilleure contribution au développement socio-économique du pays				
NIVEAUX	**FORMULATION**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES**
Objectif Global	**Faciliter l'encadrement et l'épanouissement de la femme et de la famille en vue de la promotion d'une famille stable et prospère**			
Objectifs Spécifiques	**OS1-faciliter l'épanouissement de la femme, de la Jeune fille et de la famille dans l'espace communal**	Nombre d'actions entreprises en faveur de l'épanouissement de la femme et de la famille dans l'espace urbain communal	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS2-Promouvoir des activités génératrices de revenus en faveur des femmes	-Nombre de session de renforcement des capacités des femmes sur le montage des projets communautaires générateurs de revenus (agriculture, élevage, industrie d'habillement, la pâtisserie, économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les principes de la vie associatives et coopératives organisées -nombre de différentes formes d'organisations féminines existantes (réseau d'associations, GIC et autres formes de groupements) redynamisé sur le territoire communal	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	O3-Accroître le taux de fréquentation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille(CPFF) de Koundja-Koutaba	-Nombre de rencontres de sensibilisation des populations sur l'importance, les activités et les objectifs du CPFF organisées	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
RESULTATS ATTENDUS	**R1.O2- le niveau d'épanouissement de la femme et de la famille dans l'espace communal est amélioré grâce à**	-une délégation d'arrondissement de la promotion de la femme et famille crée et fonctionnelle à KOUTABA -des séances de causeries éducatives organisées dans l'espace communal -60 bourses spéciales attribuées aux jeunes filles méritantes des établissements d'enseignements secondaires pour faciliter leur		

	la lutte constante contre les violences basées sur le genre	accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi -des célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions libres organisées à la commune de KOUTABA . -des séances de jugements supplétifs d'acte de naissance organisées annuellement au niveau de la commune -03 séances de causeries éducatives dans chacune des 34 villages/quartiers de l'espace urbain communal sur la vulgarisation des textes relatifs à la protection des droits de la femme et de l'enfant - des aides ponctuelles sont octroyées aux familles indigentes et nécessiteuses -05 célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions libres organisées à les 05 centres d'état civil du territoire de la commune de KOUTABA. - Au moins 01 séances foraine d'établissement d'acte de naissance dans chacun de 34 villages/quartiers de l'espace communal organisées		
RESULTATS ATTENDUS	**R1.O1- la promotion des activités génératrices de revenus en faveur des femmes de KOUTABA est effective**	05 séminaires de renforcement des capacités d'au moins 500 femmes sur le montage des projets communautaires générateurs de revenus (agriculture, élevage, industrie d'habillement, la pâtisserie, économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les principes de la vie associatives et coopératives organisés dans l'espace communal	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		50 organisations des femmes redynamisées/restructurées	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		-02 coopératives de femmes créées à KOUTABA pour les filières racines et tubercules (manioc, patate et igname) et céréales (maïs et riz)	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		-50 projets lucratifs des femmes montés et financés	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

	R1.OS2	03 séances de causeries éducatives dans chacune des 34 communautés de développement de l'espace communal sur la vulgarisation des textes relatifs à la protection des droits de la femme et de l'enfant	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		-60 bourses spéciales sont attribuées annuellement aux jeunes filles méritantes des établissements d'enseignements secondaires pour faciliter leur accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi - des aides ponctuelles sont octroyées aux familles indigentes et nécessiteuses.	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		02 célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions libres organisées à la commune de KOUTABA.	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
		.Au moins 01 séance foraine d'établissement d'acte de naissance au niveau de chaque village/quartier du territoire communal de Koutaba organisées	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	R1.O3. Le taux de fréquentation des populations cibles au CPFF Koutaba s'est accru	-68 séances d'information et de sensibilisation des populations sur l'importance, les activités et les objectifs du CPFF de Koutaba dans l'épanouissement de la femme et de la jeune fille tenues -07 km de routes d'accès au CPFF de Koundja réhabilités et praticables en toute saison -01 véhicule Bus acquis et mis à la disposition du CPFF de Koundja pour la facilitation du transport des femmes et jeunes filles	-Rapports d'activités DD/MINPROFF NOUN -Rapports d'activités de la commune de KOUTABA	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

Activités à mettre en œuvre		**Cout estimatif**
1.1.1	Construction et équipement selon les normes sectorielles d'un bâtiment en matériaux définitifs en vue de la création d'une délégation d'arrondissement du MINPROFF à Koutaba	70 000 000
2.1.1	Recensement des enfants sans acte de naissance dans l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba en vue de l'organisation des journées foraines de jugements supplétif d'établissement d'actes de naissance.	10 000 000
3.1.1	Redynamisation et Formation des membres du réseau des différentes associations et autres formes d'organisation des femmes du territoire de la commune de Koutaba aux principes de la vie associative et la parfaite intégration de la femme et de la jeunes fille dans le processus de développement économique, social et culturelle de la nation	10 000 000

4.1.1	Organisation de 34 rencontres d'information, de sensibilisation, d'éducation des populations et des couples vivant en union libre sur l'importance de l'acte de mariage suivi de l'identification des couples vivant en union libre	500 000 X 34 = 17 000 000
5.1.1	Organisation de manière annuelle de 03 cérémonies collectives de signature d'acte de mariage en vue réduire au maximum les unions libres.	3 000 000 x 5 = 15 000 000
6.1.1	Vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme par l'organisation des causeries éducatives au sein du réseau d'association des femmes et lors de la semaine de célébration de la fête internationale de la femme le 08 Mars dans l'espace communal de Koutaba	3 000 000
7.1.1	Organisation de manière annuelle de 04 campagnes de dépistage en vue de la prise en charge des cas de maladies féminines (exemples : fistule obstétricales)	3 000 000
8.1.1	Organisation de manière annuelle d'au moins 34 rencontres de sensibilisation des populations de l'espace communal sur l'humanisation des rites de veuvages des femmes	17 000 000
9.1.1	organisation de manière annuel d'au moins 05 campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation des femmes et de la jeune fille sur des sujets variés de développement socio économique de la femme et sur la lutte contre les IST/VIH-SIDA, le paludisme, les maladie d'origines hydrique, les techniques de potabilisation de l'eau de boisson	5 000 000
	Sous Total Activités 1.1	**150 000 000**
1.1.2	Organisation d' 01 séances de causeries éducatives dans chacune des 34 communautés de développement de la commune sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme, sur le VIH/SIDA, les mariages précoces, la parenté responsable, l'éducation de la jeune fille. Violences faites aux femmes (physiques et sexuelles), rites de veuvage, promotion sociale et économique de la femme, etc.	17 000 000
2.1.2	Montage de 68 projets lucratifs des organisations des femmes des 34 communauté de développement et recherche de financement	17 000 000
3.1.2	Attribution de 60 bourses spéciales annuelles aux jeunes filles méritantes des établissements d'enseignements secondaires pour faciliter leur accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi	60 x 100 000 =6 000 000
4.1.2	organisation dans l'espace communal de Koutaba de 10 séminaires de renforcement des capacités d'au moins 1000 femmes et jeunes filles sur le montage des projets communautaires générateurs de revenus (agriculture, élevage, industrie d'habillement, pâtisserie, économie domestique, petit commerce, etc.) et sur les principes de la vie associatives et coopératives(Identification de 1000 personnes à former, Organisation et tenue de 10 jours de formation pour 1000 femmes du territoire de la commune de KOUTABA, Suivi de la mise en pratiques des enseignements reçus à travers 68 missions de terrain)	50 000 X 1000 = 50 000 000
5.1.2	Construction et équipement d'01 unité pilote communale de transformation et de commercialisation du manioc cossette en farine en vue de la formation d'au moins 100 femmes et jeunes filles volontaires du territoire communal sur les technique de transformation du manioc et ses sous produits et sur la gestion des micro entreprises économiques	30 000 000
	Sous Total Activités 1 2	**120 000 000**
1.1.3	Organisation de 34 séances d'information et de sensibilisation des populations des 34 communauté de développement de Koutaba sur l'importance, les activités et les objectifs du CPFF de Koutaba dans l'épanouissement de la femme et de la jeune fille	34 x 500 000 = 17 000 000

2.1.3	Réhabilitation de 10km de route d'accès au CPFF de Koundja en vue de sa praticabilité en toute saison pour une fréquentation accrue des apprenantes	10 000 000
3.1.3	Acquisition d'01 véhicule mini bus en vue de la facilitation du transport des femmes et des jeunes filles du territoire communal au CPFF de Koutaba	50 000 000
	Sous Total Activités 1.3	**77 000 000**
TOTAL SECTEUR MINPROFF		**347 000 000**

Le Délégué Départemental de la Promotion de la Femme et de la Famille du Noun

8. *CADRE LOGIQUE SECTEUR AFFAIRES SOCIALES(MINAS)*

PROBLEME : Difficulté de fourniture des services d'assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables

STRATEGIE SECTORIELE : Un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique- Une augmentation des structures spécialisées pour les personnes vivant avec un handicap et Une prise en charge communautaire accrue des personnes vulnérables-				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Faciliter l'accès des personnes socialement vulnérables de l'espace communal de Koutaba à un encadrement psychosocial et un accompagnement technique de qualité**			
Objectifs spécifiques	**OS1.Rapprocher les couches vulnérables des structures d'encadrement psychosocial**	-Nombre de structures d'encadrements psychosociales construites et opérationnelles	-Rapport d'activités du DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du -Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les divers acteurs impliqués
	OS2.Promouvoir l'épanouissement des couches socialement vulnérables de l'espace communal de KOUTABA	-Nombre de personnes vulnérables touchées nécessitant un encadrement psychosocial de qualité	-Rapport d'activités du DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les divers acteurs impliqués
	OS3. Renforcer la protection de l'enfance contre les abus du travail et la délinquance de toutes sortes	-nombre de séances de causeries éducatives tenues	-Rapport d'activités du DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les divers acteurs impliqués
Résultats attendus	1.1. des structures d'encadrement psychosocial sont créées, construites, équipées et mis en fonctionnement dans la commune de KOUTABA	-01 Centre Social, construit, équipé à KOUTABA -01 centre de reconversion et de réinsertion des personnes âgées et des personnes handicapés créé, construit, équipé et mis en fonctionnement dans l'espace communal de KOUTABA -28 foyers communautaires construits et équipés	-Rapport d'activités du DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les divers acteurs impliqués
	1. 2.Des actions sont entreprises en faveur des couches vulnérables en vue d'un encadrement de qualité et de leur épanouissement	Les personnes socialement vulnérables sont identifiées, recensées et encadrées à travers des actions et appuis multiformes (appareillages, AGR, Journée des handicapés, audiences foraines, appuis aux enfants socialement vulnérables, etc.) dans la commune de KOUTABA	-Rapport d'activités du DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les divers acteurs impliqués
	.1.3. La protection de l'enfant est	-nombre de séances de sensibilisation tenues et	-Rapport d'activités du	Collaboration franche

	renforcée par la sensibilisation des populations sur le travail des enfants	nombre de personnes touchées	DD MINAS/NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	entre les divers acteurs impliqués
ACTIVITES A MENER				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1	Construction et équipement(en mobilier, outils informatique, etc.) du centre social de Koutaba dont le site est disponible au quartier administratif			60 000 000
2.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation d'au moins 03 personnels qualifiés au centre sociale de Koutaba			500 000
3.1.1	Acquisition et mise à disposition du centre social de Koutaba d'un véhicule tout terrain 4X4 et de 02 motos tout terrain			(30 000 000) + (2 x 3000 000) =36 000 000
4.1.1	Construction et équipement d'un bâtiment adapté aux normes sectorielles en vue de la création d'un centre de formation multifonctionnelle et de développement des activités de reconversion des personnes socialement vulnérables (Handicapés, personnes de 3ème âge, filles-mères, enfants et orphelins vulnérables, etc) dans l'espace urbain communal dont le site est disponible			100 000 000
5.1.1	identification des différentes infrastructures et aménagement/ Installation des rampes d'accès dans les infrastructures publiques de la ville de Koutaba			10 000 000
7.1.1	Construction et équipement de 28 foyers communautaires (structures d'encadrement psychosocial) dont 01 foyer dans chacun des villages/quartiers du territoire de la commune de KOUTABA			PM VOIR SECTEUR MINAC
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 .OS1			**206 500 000**
1.1.2	Identification, recensement et encadrement des personnes socialement vulnérables à travers des actions et appuis multiformes (appareillages, Activités Génératrices de Revenus, Journée des handicapés, journée de l'enfant africain, journée des personnes âgées, audiences foraines en vue de l'établissement d'actes de naissance des enfants handicapés ou ceux nés des handicapés et autre personnes socialement vulnérables, établissement des cartes d'invalidité au bénéfice des personnes socialement vulnérable, connexion d'ASPHACAF de Koutaba au réseau national des handicapés (FENAHCAM), dans la commune de KOUTABA			25 000 000
2.1.2	Identification, recensement et prise en charge sur les plans scolaires (fournitures et bourses scolaires/universitaires), sanitaire, nutritionnel des enfants nés handicapés et ceux nés des parents handicapés, sans oublier des enfants orphelins vulnérables dans la commune de KOUTABA			15 000 000
3.1.2	Acquisition et distribution d'appareillages aux handicapés moteurs, malentendants et malvoyants (lunettes, cannes blanches, prothèses auditives, tricycles et paires de béquilles, etc).			25 000 000
4.1.2	organisation au niveau de la commune de KOUTABA de la célébration de la journée internationale des handicapés prévue le 03 décembre de chaque année (J E A, J I P A)			7 000 000
5.1.2	Identification et mise en place d'un répertoire des personnes vulnérable existantes dans le territoire communal en vue d'un encadrement psychosocial rapproché, efficace et durable.			2 000 000
6.1.2	Organisation de manière annuel de 04 journées de concertation en vue de la facilitation et de l'appui aux couches vulnérables dans l'établissement des cartes d'invalidité, des CNI et des Actes de naissances des enfants des personnes indigentes ainsi que de la connexion d'ASPHACAF de Koutaba au réseau national des handicapés (FENAHCAM)			5 000 000

7.1.2	organisation des 34 rencontres d'information et de sensibilisation des populations des villages/quartiers de l'espace communal sur la nécessité d'impliquer les couches vulnérables (population bororo ; personnes handicapés, personnes de 3ème âge, fille mères, etc.) dans la planification de développement local.	5 000 000
8.1.2	Appui à l'organisation des personnes de 3ème âge en groupes professionnels adaptés	3 000 000
9.1.2	Recrutement par la commune de Koutaba d'au moins 15 personnes issues des couches vulnérables ou de leurs enfants légitimes pour le stage des vacances et au moins 10 personnes pour des emplois des services communaux	1 000 000
10.1.2	Mise en place au niveau communal d'une commission d'aide et secours aux personnes indigentes(CCAS) et tenue de manière trimestrielle des rencontres de concertation	1 000 000
11.1.2	Création d'une ligne budgétaire au niveau communal en vue de l'accompagnement des actions en faveur des couches vulnérables ((journée internationale des personnes âgées, journée internationale des personnes handicapées, journée de l'enfant africain, etc.)	1 000 000
12.1.2	Recherche et multiplication des divers circuits de Mobilisation régulière des ressources financières, matérielles et accroissement du volume d'appuis et d'aides sociales aux personnes indigentes (appareillages, assistance sanitaire et alimentaire, assistance médicale, Matériels scolaires pour les enfants vulnérables en âges scolaires, etc.)	25 000 000
13.1.2	Création d'une plate forme tripartite de dialogue MINAS- Commune- CDI de Foumban – ASPHACAF et autres acteurs en vue de l'appui, l'accompagnement et de la prise en compte des couches vulnérable dans les stratégies de développement de la ville de Koutaba et de la facilitation du paiement des impôts et taxes.	3 000 000
14.1.2	Organisation de manière annuelle de 34 rencontres d'information et de sensibilisation des populations de l'espace communal sur les missions, les objectifs et les activités du MINAS en faveur des personnes socialement vulnérables et sur l'importance d'établissement d'acte de naissance des enfants dans les délais prescrit par la loi(maximum 90 jours après la naissance d'un enfant)	500 000 X 34 = 17 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .2	**135 000 000**
1.1.3	Organisation dans les 34 villages/Quartiers de l'espace communal de 34 séances d'information et de sensibilisation des populations sur la protection des droits et le travail de l'enfant.	17 000 000
2.1.3	Organisation de manière annuelle de 02 audiences foraines d'établissement d'actes de naissances et des cartes d'invalidité pour les enfants vulnérables sur le territoire communal de KOUTABA	3 000 000
3.1.3	Organisation de 02 campagnes annuelles d'Informations, de sensibilisation et de communication sur la lettre circulaire conjointe MINAS-MINESEC et autres secteurs concernant les personnes indigentes	02 x 3 000 000 = 6 000 000
4.1.3	Construction d'un centre de rééducation des enfants inadaptés sociaux et en conflit avec la loi ainsi que pour déplacés internes	50 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 .2	**76 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINAS		**417 500 000**

Le Délégué Départemental des Affaires sociales du Noun

9. CADRE LOGIQUE : SECTEUR MINTP

Problème : Difficulté d'accès à un réseau routier de qualité dans la Commune de Koutaba

Stratégie Sectorielle	**Un doublement de la fraction du réseau routier bitumé**			
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources De Vérification**	**Hypothèses de Réalisation**
Objectif Global	**Faciliter l'accès des populations à un réseau routier de qualité dans la commune de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**O1- Entretenir l'ensemble du réseau routier existant sur le territoire communal**	-Nombre de km de routes existantes entretenus/Réhabilités - Nombre de comités locaux de routes créés et opérationnels - Nombre d'engins de génie civil acquis et mis en fonctionnement	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
	OS2. Faciliter l'accès à certaines zones enclavées du territoire communal de Koutaba par l'ouverture de nouvelles routes et pistes dans les 08 quartiers de l'espace urbain et dans les 26 communautés de développement de la zone rurale	-Nombre de kilomètres de nouvelles routes en terre ouvertes et opérationnelles -Nombre de kilomètre de route bitumée sur le territoire communal	-Rapport Maire-Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
	OS3-Construire/réhabiliter des ouvrages de franchissement et d'assainissement dans l'espace communal	-Nombre de nouveaux ouvrages de franchissement et d'assainissement construits -nombre des ouvrages de franchissement et d'assainissement réhabilité	-Rapport Maire-Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
Résultats (Axes stratégiques)	**R1.O1. les routes existantes sont aménagées/ réhabilitées, les bourbiers, les points critiques sont supprimés et la circulation des hommes et des biens facilitée en toute saison**	-Des engins routiers sont acquis par la commune et mis en fonctionnement (01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle) -241 km de route à la charge de la commune réhabilités dans l'espace communal de la manière suivante : Groupement Koundoum (MAMEVO, MATABA-LEPROSERIE, NGOUON MOGNY, KOUCHANKAP, CHOUTFA, KOUTI, NJIYIT, NJINGBAJA, KOUNNDJA et NGOUNDOUOP) et Groupement Kounga(MAPARE,KOUONKE,BAFOLE,,KOUMBOUO,	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués

		DIDANGO I et II, KOUMELAP I, KOUMELAP II, PONDIMOUN I, PONDIMOUN II, KOUMEKIE I , KOUMEKIE II, KOUMEKIE III, KANGNAM I , KANGNAM II et KANGNAM III) et de l'espace urbain communal -01 carte routière de la commune de Koutaba élaborée selon les normes sectorielles -34 Comités locaux d'entretien manuel des routes créés, appuyés en petits matériels et fonctionnels		
	R1.O2- Des novelles routes en terre sont ouvertes et des nouvelles routes existante bitum »es pour le désenclavement de certaine zone et une meilleure circulation des hommes et des biens dans le territoire de la commune de KOUTABA	156 km de nouvelles routes ouvertes sur le territoire communal tant au niveau de l'espace urbain communal que de la zone rurale Koutaba	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
	R2.OS2 : des routes sont bitumées dans l'espace communal	15 km de routes bitumés sur le territoire communal	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
	R1.O3. Des Nouveaux ouvrages de franchissement sont construits en matériau définitifs sur l'ensemble du territoire communal	-52 Ouvrages de franchissement construits et mis en fonctionnement sur l'ensemble du territoire communal -15 ralentisseurs sur le long de la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba jusqu'à Mataba construits	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués
	R2 .03 : des ouvrages de franchissement existants sont réfectionnés sur le territoire communal	08 ouvrages de franchissement existants refectionnés sur le territoire communal	-Rapport Maire -Rapport DD MINTP/NOUN	-Dossiers techniques élaborés -Collaboration franche avec les différents acteurs impliqués

Activités :		**Coûts estimatifs**
1.1.1	Elaboration d'une carte routière détaillée de la Commune de Koutaba	10 000 000
2.1.1	Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 20 km	20 km x 1 500 000= 30 000 000
3.1.1	-Réhabilitation de l'axe routier allant de la chefferie Bafolé jusqu'à la sortie BAIGOM sur 05 km	05 km x 1 500 000 = 7 500 000

4.1.1	Réhabilitation de l'axe routier allant de la mosquée principale de Bafole jusqu'à l'entrée du quartier Njimbouot sur 03 km avec 3 passages de buse	3 x 1 500 000 = 4 500 000
5.1.1	Réhabilitation des routes dans le village Koumbouo selon les axes suivants : Axe routier Chefferie Koumbouo jusqu'au CSI de Bafole sur environ 03 km et axe Chefferie Koumbouo – Tayandi sur 05 km	5 x 1 500 000 = 7 500 000
6.1.1	Réhabilitation de l'axe routier allant du carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour BAMBOU DE CHINE sur environ 06 km	6 x 1 500 000 = 9 000 000
7.1.1	Réhabilitation de l'axe routier allant de BANKIE jusqu'à l'école publique de MAPARE sur environ 03 km	3 x 1 500 000 = 4 500 000
8.1.1	Réhabilitation de l'axe routier allant du marché Kone – Yolo sur environ 08 km, axe NdoumbainMonoun – Lycée Koutchankap – Pont sur le NDja vers Njiyit sur environ 06 km	14 x 1 500 000 = 21 000 000
9.1.1	Réhabilitation de l'axe routier allant de la chefferie Mapare jusqu'au carrefour KOUCHIETOUM sur environ 02 km	3 000 000
10.1.1	Réhabilitation des routes existantes à NgouonMogny sur 18 km se lon les axes suivants : Axe principal Nchoutpah jusqu'à Malanden , axe principale - Njimgbachaké, axe principal - Njigbamoun, Axe principale- Njigbadja avec 1 ouvrage de franchissement	18 x 1 500 000 = 27 000 000
11.1.1	Rehabilitation des routes existantes dans Koumenke I sur environ 08 km selon les axes suivants : axe Njmgbanke – Kouotouen sur environ 02 km , axe routier Ngounsom – Mapouoche sur environ 03 Km, axe NahNgamdoya - Kouchieya sur environ 03 km	8 x 1 500 000 = 12 000 000
12.1.1	Réhabilitation de la route allant de Ngoutain - EP – Titamfout – Titakouyam – carrefour E.P.Bilingue – chefferie – Marché Koumenké sur environ 07 km.dans le village Koumenke 1	7 x 1 500 000 = 10 500 000
13.1.1	Réhabilitation du tronçon de route Njimoun Mama - Ngangnou sur environ 4 km avec construction d'un passage de buses dans Koumenke 1	4 x 1 500 000 = 6 000 000
14.1.1	Réhabilitation de l'ensemble du réseau routier existant dans le village Ngoundoup sur environ 07 km et selon les axes suivant : axe de la nationale N°6 –Chefferie Ngoundoup – village Koundja(04 km) et Nationale N°6 AFRIFOOD - campement Bororo(03 km)	7 x 1 500 000 = 10 500 000
15.1.1	Réhabilitation des principaux axes routiers dans le village Koutaba léproserie sur environ 13 km et selon les axes suivants : Entrée léproserie- carreffourmamevouo sur 04 km, axe Marché Mataba – carrefour Mamevouo sur environ 03 km, axe école publique Koutaba léproserie – carrefour Na' Frida sur 02 km , axe nationale N°6 – Chefferie de Koutaba Léproserie – Eglise évangélique –Quartier Maguekouop sur 04 km	13 x 1 500 000 = 19 500 000
16.1.1	-Réhabilitation de la route allant de Mataket - Choutfa - KOUTI – KOUNDOUM sur environ 08 km	8 x 1 500 000 = 12 000 000
17.1.1	Réhabilitation du réseau routier existant à Didango I sur environ 04 km	4 x 1 500 000 = 6 000 000

18.1.1	Réhabilitation du réseau routier existant à Kangnam I sur 03 km allant du carrefour NJISSEN – MANSEN - Route Foumban	3 x 1 500 000
19.1.1	Réhabilitation des axes routiers existants à Kangnam II sur enviiron 08 km et selon les axes suivants : Axe NJIKWET 2 – MANFU – NJITEKWET 1 sur 02km ; Axe MANFU – MANKOUONCHA –station KANGNAM III sur 03 km ; axe carrefour Père MAILLOR –MAGNIGOUET sur 01 km ; Axe carrefour EDIBLE – pont MANFU sur 02k m ;axe carrefour TAIYON – MANFU sur 01k m	8 x 1 500 000 = 12 000 000
20.1.1	réhabilitation du réseau routier du village Kangnam III sur 08 km et selon les axes suivant : Axe chefferie - NJITENTOUM passant par MONSEN sur 04 km, Axe chefferie Kangnam III – MAKOUONCHA –MANFU sur 02km ; Axe chefferie – NJILOUM –TAFONOUNGA sur 02 km	8 x 1 500 000 = 12 000 000
21.1.1	Réhabilitation des routes existantes à Koumelap II sur environ 07 km selon les axes suivants : axe Sous-préfecture Koutaba - carrefour KOUPOU sur 02 km ; axe sous-préfecture – quartier centre sur 03 km ;axe école publique – campement bororos sur 02km	7 x 1 500 000 = 10 500 000
22.1.1	Réhabilitation des routes existantes dans le village Koumelap I sur une distance d'environ 10 km et selon les axes suivants, Axe Sous-préfecture de Koutaba jusqu'à DIDANGO sur 08 km, Axe reliant Koumelap 1 et Koumelap 2 sur 03 km	10 x 1 500 000 = 15 000 000
23.1.1	Réhabilitation de la route allant de MAPOUOCHE – Chefferie de PONDIMOUN I - NJISSEN – PETOUEN dans le village PONDIMOUN I sur une distance d'au moins 10 km	10 x 1 500 000
24.1.1	Réhabilitation des routes existantes dans le village Pondimoun II sur une distance d'environ 23 km et selon les axes suivant : : axe KOUPOU – MATAM (domicile père GABON) ; entrée CMA MATAKET – YOLA POSTE sur 4km ; axe domicile ABDEL KARI – axe YOLA POSTE sur 2km ; axe domicile ABDEL KARIM – MATEKWET sur 4km ; axe mission catholique – YOLA POSTE sur 4km ; mosquée BANKA –MATEKWET sur 04 km ; axe MATAM – TOUKEGOUO sur 5km ; axe TOUKEGOUO - NJITAM sur 04 km ; axe TOUKEGOUO – KOUPOU sur 03 km ; axe YOLA POSTE – école publique de KOUMELAP II sur 02 km	23 x 1 500 000 = 34 500 000
25.1.1	Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur environ 34 km et suivant les itinéraires suivant :1) plantation MbomboNjoya –chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation MbomboNjoya - rond pointNjikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie, 4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba- Koutokou - pont sur le Chanké vers NgouonMogny.	34 x 1 500 000 = 51 000 000
26.1.1	Création, équipement et mise en fonctionnement de 34 Comités de route dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal et les 26 villages/communautés de développement du territoire communal(tenue des rencontres d'information et sensibilisation des populations, Mise sur pied des comités locaux, Dotation des comités locaux des petits matériels d'entretien manuel des routes, Installation officielle, etc)	34 x 2000 000 = 68 000000
27.1.1	Organisation d'au moins 34 rencontres d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations des 34 quartiers et villages/Communautés de développement de l'espace communal de Koutaba sur la nécessité de respecter scrupuleusement les emprises de la route et les voies publiques tant dans les axes principaux que dans les voies inter quartier	34 x 500 000 = 17 000 000
28.1.1	-Acquisition des engins de génie civil par la commune de Koutaba (01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle)	600 000 000
	Sous Total Activité 1 1	**1 040 000 000**

1.1.2	Ouverture des nouvelles routes sur environ 0 8 km suivant les itinéraires ci-après -1)- Entré plantation MbomboNjoya - Ecolee Publique - Nouvelle route - 2) entrée plantation MbomboNjoya - chefferie Njimgbandja - Route vers Koutougouon	**8 x 3 000 000 = 24 000 000**
2.1.2	Ouverture des nouvelles routes à Njiyit sur environ 08 km suivant les itinéraires ci-après : - 1) Chefferie Gbetnsouen - Koukoune - Njitam, 2) plantation AdamouNdamJoya – Koukoune ave 1 Pont , 3)- Carrefour – pont à construire sur le NDJa, 3) Megnoche - Forgeron SapamIssah 4) lakoum E.P. Koutie à Njiyit – 5) NjiParapLankoum - 6) – carrefour Gbetnsouen - Chefferie - Pont sur Tam, 7) Palmerai Ali Baba - Megnoche - 8)- Njikechie - Mbakoup vers menkensen, 9) koukoune - Centre de Santé de Njiyit	**8 x 3 000 000 = 24 000 000**
3.1.2	Ouverture de nouvelles routes dans l'espace urbain communal de Koutaba sur enviton 10 km selon les axes suivants : axe Route Didango – Leunkam – FOSSI dans le quartier Aviation, Axe West Corn route Monastère ; axe route allant de la nationale N°6 – West con ; axe nationale N° 6 – monastère dans le quartier Mataket	**10 x 3 000 000 = 30 000 000**
4.1.2	Ouverture de nouvelle route allant de la chefferie Bafolé – savonnerie sur 07 km environ	**7 x 3 000 000 = 21 000 000**
5.1.2	-Ouverture des nouvelles routes dans le village Koumbouo sur environ 12 km selon les axes suivants : Axe Chefferie Koumbouo jusqu'à Koutissam sur 02 km, axe Chefferie Koumbouo jusqu'au carrefour DIDANGO sur 03 km environ avec construction de 02 ouvrages de franchissement Axe 1er carrefour Njimbmouo jusqu'à la route de Kounden sur 2 km, axe Carrefour NjiIdrissou jusqu'à MAGAJA sur 02 km, axe Chefferie Koumbouo jusqu'à MANIGWAIN sur 01 km, axe MANIGWAIN jusqu'à Etoudi sur 01 km, axe MANIGWAIN jusqu'à NGARI sur 01 km	**12 x 3 000 000 = 36 000 000**
6.1.2	Ouverture de la route allant du carrefour stade jusqu'à MAPARE sur environ 03 km	3 x 3 000 000 = 9 000 000
7.1.2	Ouverture de Nouvelles Routes à Koutchankap sur environ 23 km selon les axes suivants : axe Carrefour choutpah vers Koundoum sur environ 04km, axe Mapouoche Chefferie vers Koundoum sur environ 04 km, axe Mbagnam – Latam vers Koutie avec un ouvrage de franchissement sur 02 km, axe Megna vers Koutokou sur environ 0 7 km, axe Marché Kone vers Mamovouo sur 08 km	23 x 3 000 000 = 69 000 000
1.1.2	Ouverture des nouvelles routes dans Koumenke I sur environ 10 km selon les axes suivants : Axe routier allant du poste agricole de Koumenke vers carrière – Njimgbalen , axe routier allant de chez le Colonel Mounde vers Njimgbamfu vers site construction hopital CBC et autres construction publique du village, Axe routier allant de Njigouen vers Ngagnou, passant par Kouomfu, axe routier allant de Koutouen à Mapouoche vers Bana, axe routier allant du Poste Agricole Koumenke vers campement Bororo, axe routier allant du carrefour Njilah vers Ecole Publique Njingouon,	10 x 3 000 000 = 30 000 000
8.1.2	Ouverture des nouvelles routes dans le village Koumenke II sur une distance d'environ 07 km et selon les axes suivants : Axe Mbangoum - chefferie du village Koumenke II, axe routier TitaKouyam vers cammpement Bororo, Axe routier Bana – Mapouoche vers Ngangnou	7 x 3 000 000= 21 000 000
9.1.2	Ouverture d'une nouvelle route sur environ 03 km allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL VERS MAHWUO .	3 x 3 000 000 = 9.000 000
10.1.2	Ouverture d'une nouvelle route à Nkoumenke III sur environ 02 km allant de Ngangnou – Lycée Technique – Lycée de Koupa avec un ouvrage de franchissement	2 x 3 000 000 = 6 000 000
11.1.2	Ouverture d'une nouvelle route allant du Domicile TitaPefoura - domicile NjiMonchare sur environ 3 km	3 x 3 000 000 =

		9 000 000
12.1.2	Ouverture d'une nouvelle route à Choutfa sur environ 03 km selon les axes : CHOUTFA -MAMOVOUO ; LAH-KUM – NJILAM	3 x 3 000 000 = 9 000 000
13.1.2	Ouverture de nouvelles routes dans le village Didango I sur une distance d'au moins 05 km selon les axes suivants : Carrefour NAFOUNDJOU – rivière MELA jusqu'au CES Bilingue de DIDANGO ; axe entrée INOUSSA WAKILI – CES Bilingue de DIDANGO I ; carrefour GADA – WALDE WAKILI ALI ; axe carrefour stade DIDANGO – Carrière – centre de collecte de lait – WALDE WAKILI ALI ; domicile SAAKI YAHI – DANGODJE – Mont DIDANGO ; carrefour foyer – ALADJI YAYA – MALAM ABDOU –Château d'eau axe; pont MAMI WATA – borne fontaine – parc vaccinogène ; axe route principale – axe pont DADAÏROU – DJORO ALI ; axe MAYO ROUBADOU – mosquée DIDANGO II carrefour ALADJI IBRAHIM MAMA ;	5 x 3 000 000 = 15 000 000
14.1.2	Ouverture des routes à Kangnam I sur 23 km selon les axes suivants : axe quartier NJITAM – NJISSEN sur 07 km , axe MANSEN – MANKOUONCHA sur 02 km avec construction de 04 ouvrages de franchissement ; axe derrière école publique de NJISSEN – YOUSSOUFFA sur 07 km ; axe derrière domicile du Conseiller jusqu'à TITAWAOUO sur 04 km ; axe NJITAM – MAGAGI sur 03 km	23 x 3 000 000 = 69 000 000
15.1.2	Ouverture de la route dans Kangnam II sur environ 03 km selon les axes CHANKENE – PERE ALASSA sur 1km ; CHANKENE – CHEKASSANI sur 01 km et carrefour NJITOUM – derrière mosquée MANKOUONCHA sur 01 km	3 x 3 000 000 = 9 000 000
16.1.2	Ouverture des routes dans le village Kangnam III sur une distances de 04 km environ et selon les axes suivants : : Axe chefferie Kagnam III – NJILOUM sur 2km et axe carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 2km	4 x 3 000 000 = 12 000 000
17.1.2	Ouverture des routes à Koumelap II sur une distance d'environ 06 km selon les axes suivants :Axe maison de la femme de KOUMELAP II – KOUMELAP I ; axe quartier centre – école primaire de NJISSEN MALAP ;axe quartier SABONGARI – quartier centre Koumelap et axe quartier MBAKOUP – Sultanat KOUMELAP II	6 X 3 000 000 = 18 000 000
18.1.2	Ouverture des nouvelles routes dans le village Pondimoun I sur une distance d'environ 10 km et selon les axes suivants : Axe chefferie Pondimoun – NJISSEN ; axe carrefour PERE CHARLES – BAKASSI ; axe MAPOUOCHE – NJITAM ; axe domicile chef de quartier – MFU ; axe montagne sacrée – quartier NJISSEN ; axe CHOUKIENGOUO – MAPOUOCHE	10 x 3 000 000 = 30 000 000
19.1.2	Ouverture de la route allant de l'entrée MATEKWET – YOLA POSTE – MATAM - TOUKEGOUO sur environ 10 km dans Pondimoun II	10 x 3 000 000 = 30 000 000
20.1.2	Ouverture de la route MATAM – NJISSEN sur environ 02 km dans le village Pondimoun II	2 x 3 000 000 = 6 000 000
	Sous total Activités 1.2	**459 000 000**
1.2.2	Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 15 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou -accès principal du marché central de Tayandi --Axe 2e rue : quartier Haoussa – Mariatou , axe routier allant du marché Tayandji – quartier Haoussa – quartier Aviation – quartier Mariatou	15 x 250 000 000 = 3 750 000 000
2.2.2	Bitumage de l'axe principal allant de la limite avec MAPARE jusqu'au marché MARIETOU sur environ 08 km	8 x 250 000 000 = 2 000 000 000
3.2.2	Bitumage de l'axe « carrefour PANKIE jusqu'au marché MARIETOU « passant par BAFOLE sur 13 km:	13 x 250 000 000 =

		3 250 000 000
4.2.2	Bitumage de l'axe routier allant de Koutaba – léproserie (Nationale N°6) - CHOUTFA - entrée Kouti – Koutchankap vers Massangam sur environ 10 km	10 x 250 000 000 = 2 500 000 000
5.2.2	Bitumage de l'axe routier allant de KANGNAM III – KOUPA MATAPI sur 03 km	3 x 250 000 000 = 750 000 000
6.2.2	-bitumage de l'axe routier Koutaba Léproserie – KANGNAM II sur 08 km	2 000 000 000
7.2.2	Bitumage de l'axe routier allant du lycée technique de Koupa jusqu'à KAGNAM III sur 10 km	2 500 000 000
8.2.2	-Bitumage de l'axe routier allant de la nationale N°6 – Koumelap - Koumenke - KANGNAM – PONDIMOUN sur environ 15 km	3 750 000 000
9.2.2	-bitumage de l'axe routier allant du marché MATABA – PONDIMOUN I – KOUPOU sur 8km	8 x 250 000 000 = 2 000 000 000
	Sous total Activités 2.2	**22 500 000 000**
1.1.3.	Construction de 4 passages de Buse sur l'axe routier rondpoint vers koutougouon, route vers plantation MbomoNjoyarond point, nouvelle route	
	Construction de 15 ralentisseurs sur le long de la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba	3 x 3 000 000 = 45 000 000
2.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement entre le bloc 1 et le bloc 2 du quartier MANGUIER(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	5 000 000
3.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement (pont) situé à la station de pompage d'eau de Bafolé(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	5 000 0000
4.1.3.	Construction de 02 ouvrages de franchissement aux points suivants : Niveau tranchée et Entré du jardin dans le village MAPARE(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	10 000 000
5.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau CHANKE en vue de l'évacuation des produits agro pastoraux du village NgouonMogny vers les centres de commercialisation porteurs(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	5 000 000
6.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement en matériaux définitifs situé après la mosquée du village Didango II reliant la chefferie du village au quartier NGADA MAYO(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	4 000 000
7.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement en matériaux définitifs reliant la chefferie du village Didango II au quartier FOMBINARE(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	4 000 000
8.1.3.	Construction en matériaux définitifs de 02 ouvrages de franchissement sur l'axe routier allant du poste agricole de Koumenke vers carrière – Njimgbalen sur le cours d'eau Kouotouen(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	10 000 000
9.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau KETOUOP, dans le village Koumenke 2	7 000 000
10.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau Megnoche dans le village Koumenke 2	7 000 000
11.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement situé sur l'axe routier allant de Mbangoum - chefferie du village Koumenke II	7 000 000
12.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau Mamenke en vue du désenclavement de la zone agricole dans le village Koumenke 2	7 000 000
13.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau Mfonmbangoum dans le village Koumenke 2	5 000 000
14.1.3.	Construction d'un pont en matériaux définitif s sur le Dja vers le palais du sultan à Koundja(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000

15.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le cours d'eau Tamkouop reliant AFRIFOOD et le village Ngoundoup(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
16.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière MAYO ROUBATOU dans le village didango 1(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
17.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière GADAEL(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
18.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière GADA(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
19.1.3.	Construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière MANZUEM dans le village KangnamIII(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
20.1.3.	Construction d'un ouvragede franchissement sur le cours d'eau MELAP dans le village Koumelap 1(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	6 000 000
	Sous total Activités 1. 3	**208 000 000**
1.2 .3	Réfection d'01 pont sur le NDJA vers KOUTOUGOUON(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	3 500 000
2.2.3	Réfection du pont sur le cours d'eau KOUONKE situé après la mosquée de Kouonké(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	3 500 000
3.2.3	Réfection de 02 ponts sur le cours d'eau Megna dans le village Koutchankap(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	3 500 000
4.2.3	Réfection de 3 ouvrages de franchissement respectivement sur la cours d'eau d'eauKoutoukouop vers le champ de tir et sur l'axe Koumelap 1- koumelap 2(Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	3 500 000
5.2.3	Réfection du pont sur la rivière NGANE derrière TitaGbandoum (Etude de faisabilité et mise en œuvre du projet)	3 500 000
	Sous total Activités 2.3	**17 500 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR TRAVAUX PUBLICS		24 224 500 000

Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Noun

10. CADRE LOGIQUE : SECTEUR Education de Base (MINEDUB)

PROBLEME : Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité dans la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE	Un enseignement fondamental de qualité couvrant le cycle maternel et primaire ouvert au plus grand nombre d'enfants de 04 à 14 ans			
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES DE REALISATION**
Objectif Global	**Améliorer de manière durable l'accès à une éducation de base de qualité dans la commune de Koutaba**			
Objectifs spécifiques	**OS.1: Accroitre le niveau d'encadrement pédagogique dans les établissements d'enseignement primaire et maternel de Koutaba**	- Nombre de nouveaux enseignants qualifiés affectés et opérationnels dans les établissements publics du MINEDUB de KOUTABA à travers les Plaidoyer	-Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	OS.2:Accroitre la capacité d'accueil des établissements d'enseignements maternel et primaire de la commune par la construction des salles de classes et blocs maternels , la création , la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures scolaires et la réhabilitation de certaines salles de classe défectueuses	-Nombre de Centre préscolaires communautaires construits(CPC) construits dans les écoles existantes -Nombre de salles de classe construites dans les écoles primaires publiques existantes -Nombre de salles de classe réhabilitées -Nombre de nouvelles écoles maternelles créés, construits et mis en fonctionnement -Nombre de nouveaux établissements primaires créés, construits et mis en fonctionnement	-Arrêté portant création et ouverture des écoles maternelles -Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	OS.3:Accroitre la quantité et la qualité d'équipements et d'aménagements dans les établissements existants du MINEDUB de KOUTABA	-Nombre de tables-bancs et mobiliers de bureau acquis -nombre d'aménagements réalisés (blocs latrines construites, clôtures construites, points d'eau construits, logements d'astreintes, d'aire de jeux, reboisement, fosses/ bacs à ordures. etc)	- Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
RESULTATS (AXES STRATEGIQUES)	**R1. O1.Des enseignants en qualité et en nombre suffisant sont affectés dans les écoles maternelles et**	94 enseignants qualifiés de 02 sexes affectés dans les écoles primaires et maternelles publiques du territoire de la commune de Koutaba dont la charge salariale actuelle	Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués

	primaires de KOUTABA	incombe aux parents d'élèves		
	R2. O1. L'inspection d'Arrondissement du MINEDUB de Koutaba est construite, équipée en mobilier, outils informatiques et en matériel roulant	-01 bâtiment construit selon les normes sectorielles pour abriter les services du MINEDUB -des mobiliers et outils informatiques sont acquis -01 véhicule 4X4 acquis et mis à la disposition de l'inspection du MINEDUB de Koutaba	Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration France entre les différents acteurs impliqués
	R1. O 2. Des blocs maternels sont construits dans les écoles maternelles existantes	Au moins 11 blocs maternels construits et équipés	Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	R2. O 2. Des nouvelles salles de classes sont construites dans les écoles publiques de l'espace communal	-Au moins 34 nouvelles salles de classes construites dans les écoles publiques existantes -Au moins 17 blocs de latrines construites -Au moins 13 clôtures construites en matériaux définitifs	Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	- Attestation légalisée de disponibilité des sites -Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	R3. O2 –Des nouvelles écoles maternelles sont créées, construits, équipés et mis en fonctionnement dans certains villages/Quartiers de la commune de Koutaba	14 Nouvelles Ecoles Maternelles publiques créées et mises en fonctionnement sur le territoire communal	-Arrêté portant création et ouverture des écoles maternelles publiques - Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	- Attestation légalisée de disponibilité des sites -Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	R4. O2 -Des nouvelles écoles primaires publiques sont créées, construits, équipés et mis en fonctionnement dans certains villages de la commune de Koutaba	12 nouvelles écoles publiques créée et mises en fonctionnements sur l'ensemble du territoire communal	-Arrêté portant création et ouverture des écoles primaires publiques - Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	R1. O3-Des tables-bancs acquis pour certains établissements nécessiteux	1030 Tables bancs, 180 tabourets et 120 chaises pour école maternelles acquis	- Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN	Disponibilité des moyens financiers et collaboration franche

	du territoire communal		-Rapport du Maire de Koutaba	entre les différents acteurs impliqués
	R2. O3.Des aménagements sont réalisés dans certains établissements scolaires du MINEDUB dans le territoire communal	-01 bloc administratif Construit -17 blocs de 03 latrines à fosse ventilé construit dans certaines écoles publiques du territoire communal -13 clôtures construites en matériaux définitif dans certaines écoles maternelles et primaires du territoire communal -12 points d'eau potable équipés construits et mis en fonctionnement dans certaines écoles nécessiteuses du territoire communal -20 000 arbres d'ombrage acquis et plantés dans les des espaces scolaires dénudés -02 aire de jeux aménagé	- Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB KOUTABA et du DD/MINEDUB/NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Disponibilité des moyens financiers et collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
ACTIVITES				**COUTS ESTIMATIF**
1.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 02 enseignants d'Etat à l'EM de Njimgbadja			50 000
2.1.1	Plaidoyer en vue de l' affectation de 09 enseignants d'Etat dans les deux E.P de Njiyit.			50 000
3.1.1	Plaidoyer en vue de l'Affectation de 02 enseignants qualifiés au centrePréscolaire Communautaire publique de Bafole			50 000
4.1.1	Plaidoyer en vue de l'Affectation de 06 enseignants qualifiés à l'école publique de Bafole			50 000
5.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 29 enseignants 'Etat pour les 04 écoles Publiques de Kouchankap, et 03 pour l'Ecole Maternelle bilingue			50 000
6.1.1	Plaidoyer pour affectation de 3 enseignants d'Etat à l'E.P. de NgouonMogny			50 000
7.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 03 enseignants qualifiés au centrePréscolaire Communautaire publique de Didango			50 000
8.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 04 enseignants qualifiés à l'école primaire publique de Didango			50 000
10.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 03 enseignants d'Etat à l'E.M publique. et de 09 enseignants qualifiés dans les deux groupes de l'E.P existants de Koumenke			50 000
11.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 03 enseignants qualifiés de l'état à l'école publique de NJISSEN, 08 enseignants qualifiés à l'école publique bilingue de NJITAM et de 04 enseignants qualifiés au centrePréscolaire Communautaire de NJISSEN			50 000
12.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 02 enseignants qualifiés à l'EM et 03 à l'EP de Koumelap			50 000
13.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 06 enseignants qualifiés à l'école publique de MBAKOUP			50 000
14.1.1	Plaidoyer en vue de l' affectation de 04 personnels enseignant s qualifiés à l'école publique de MAMOVOUO			50 000
15.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 06 enseignants qualifiés à l'école publique de MANZEM, 06 enseignants qualifiés à l'école publique de PONDIMOUN			50 000
			Sous Total Activité 1.1	**700 000**

1.2.1	Construction d'un bâtiment selon les normes sectorielles pour abriter l'Inspection d'Arrondissement du MINEDUB de Koutaba	26 500 000
2.2.1	Acquisition et mise à disposition de l'inspection du MINEDUB de Koutaba des mobiliers et des outils informatiques en quantité et en qualité suffisante	4 900 000
3.2.1	Acquisition d'01 véhicule tout terrain 4 X 4 pour l'inspection du MINEDUB de KOUTABA	30 000 000
	Sous Total Activites 2. 1	**61 400 000**
1.1. 2.	Construction d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de KOUPOU dans Pondimoun II Pondimoun II	25 000 000
2.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire logé actuellement dans un local d'emprunt à l'école publique de MANZEM dans la communauté de PONDIMOUN I	25 000 000
3.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à Fosse ventilé au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de Mamevouo logé actuellement dans local d'emprunt	28 000 000
4.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire Publique de KOUMELAP II actuellement logé dans une structure d'emprunt	25 000 000
5.1. 2.	Construction d'un bloc maternelle pour le Centre Préscolaire Communautaire de Kangnam III logé dans une structure d'emprunt.	25 000 000
6.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de Kangnam II actuellement logée dans un local d'emprunt à KANGNAM II	25 000 000
7.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de NJISSEN logée dans un local d'emprunts dans la communauté de Kangnam I	25 000 000
8.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire publique de Koundja actuellement dans un effectif pléthorique	25 000 000
9.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire publique de Koumenké logé actuellement dans un local d'emprunt à l'école	25 000 000
10.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de MAPARE logée actuellement dans un local d'emprunt	25 000 000
12.1. 2.	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire de Koumbouo logé actuellement dans un local d'emprunt	25 000 000
13.1.3	Construction et équipement d'un bloc maternel au bénéfice du Centre Préscolaire Communautaire publique bilingue de Bafolé logée actuellement dans un bâtiment d'emprunt à l'école publique de Bafole	25 000 000
	Sous Total Activités 1.2	**303 000 000**
1.2.2	Construction et équipement d'01bâtiments de 02 salles de classes à l'école publique Groupe II Koutaba	20 000 000
2.2.2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la transformation de l'école des parents en école publique primaire publique dans le quartier SABONGARI	20 000 000 + 10 000 000 + 3 000 000 = 33 000 000

3.2.2	Construction d'01 bâtiment de 2 salles de classe et d'un bloc administratif à l'E.P. de Njiyit chefferie	30 000 000
4.2.2	Construction et équipent de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique de Massouossouo dans le village Mapare	2 x 20 000 000 = 40 000 000
5.2.2	Construction de 4 bâtiments de 2 salles de classe chacun au bénéfice de deux groupes scolaires existants de l'EP de Koumenké.	4 x 20 000 000 = 80 000 000
6.2.2	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique de Koupouolem à Koutaba léproserie	2 x 20 000 000 = 40 000 000
8.2.2	Construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique bilingue de Nqoundoup	20 000 000
9.2.2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à l'école publique de NJISSEN	23 000 000
10.2.2	Construction d'un bâtiment de deux salles de classes dans chacune de 02 écoles primaires publiques de Kangnam III(Groupe 1 et groupe 2)	2 x 20 000 000 = 40 000 000
11.2.2	Construction et équipement de 03 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique de Koumelap II	3 x 2 x 20 000 000 = 60 000 000
12.2.2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classes à l'école publique de Mamevouo	20 000 000
13.2.2	construction et équipement de 02 bâtiments de 02 salles de classes chacun et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé à l'école publique de MANZEM	2 x 20 000 + 3 000 000 = 43 000 000
14.2.2	Finition des travaux de construction de 02 salles de classes de l'école publique de PONDIMOUN I dont les travaux sont arrêtés faute de moyens financiers au sein de l'APEE	10 000 000
15.2.2	Réhabilitation de 03 bâtiments de 02 salles de classe chacun à l'école publique Groupe II de Koutaba	5 000 000
16.2.2	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	5 000 000
17.2.2	Achèvement des travaux de construction d'1 bâtiment de 02 salles de classe à l'E.P. de Njiyit Chefferie	7 000 000
	Sous Total Activités 2.2	**434 000 000**
1.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire au quartier Centre Commercial dont le site est disponible au bloc administratif	28 000 000
2.3. 2	Construction d'un bloc maternelle en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier AVIATION	28 000 000
3.3. 2	Construction d'un bloc maternel en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	28 000 000
4.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire bilingue au quartier Mariatou	28 000 000
5.3. 2	- Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire dans le quartier SABONGARI	28 000 000
6.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un	28 000 000

	Centre Préscolaire Communautaire bilingue à Kouonké	
7.3. 2	Construction et équipement d' 01 bloc Maternel et d'01 bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'01 Centre Préscolaire communautaire publique à NKOUNCHANKAP	28 000 000
8.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un Centre Préscolaire Communautaire à NgouonMogny	28 000 000
9.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire Bilingue à Koumenké 3	28 000 000
10.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire bilingue à Koutaba léproserie	28 000 000
11.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'unCentre Préscolaire communautaire bilingue à Ngoundoup dont le site est disponible	28 000 000
12.3. 2	Construction et équipement d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un deuxième Centre Préscolaire communautaire à Koumelap I	28 000 000
13.3. 2	Construction et équipement d'01 bloc maternel en vue de la création à Pondimoun II d'un Centre Préscolaire Communautaire	28 000 000
14.3.2	Construction et équipement d'1 bloc Maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création Centre Préscolaire communautaire à Njiyit dont le site est disponible	28 000 000
	Plaidoyer en vue de la transformation du Centre Préscolaire Communautaire Publique de Didango en Centre Préscolaire communautaire bilingue	50 000
	Sous Total Activités 3.2	**392 050 000**
1.4. 2	Construction d'un bloc de 02 salles de classes et d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines en vue de la création d'une école primaire bilingue dans le quartier **Fetekouon** dont le site est disponible	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
2.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire public bilingue au quartier Mariatou	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
3.4. 2	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe en vue de créer un 2^{e} groupe à l'E.P. de Njimgbandja	20 000 000
4.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'une école publique bilingue à Kouonké dont le site est disponible	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
5.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'une E.P. Bilingue à Koumenké 3	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
6.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines	20 000000 +

	à fosse ventilé en vue de la création d'une école publique bilingue à KANGNAM II	10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
7.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'une école primaire publique bilingue au quartier BRAZIL dans la communauté de développement de Koumelap II	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
8.4. 2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'01 école publique au bénéfice de 05 autres quartiers de Pondimoun II non encore desservis par les service du MINEDUB	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
9.4.2	Construction d'un bâtiment de deux salles de classes, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'une école primaire bilingue dans le quartier AVIATION dont le site est disponible	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
10.4.2	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'une école primaire publique dans le quartier Metaket dont le site est disponible.	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
11.4.2	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées en vue de la transformation de l'école des parents en école publique primaire publique dans le quartier SABONGARI	20 000000 + 10 000 000 + 3 000 000 = **33 000 000**
12.4.2	Construction et équipement d' 01 bâtiment de 02 salles de classes et d'un CPC en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue dans le quartier MANGUIER	45 000 000
13.4.2	Construction et équipement d'01 bâtiment de 02salles de classe en vue de la transformation de l'école primaire publique de Didango en école primaire publique bilingue	20 000 000
14.2. 3	Construction d'01 CPC complémentaire en vue de désengorger les classes du centre préscolaire communautaire de Njimgbandja dont l'effectif est très élevée par section	25 000 000
	Sous Total Activités 4.2	**420 000 000**
1.1.3	Acquisition de 180 tables bancs au bénéfice des deux écoles publiques existantes de Njiyit	180 x 30 000 = **5 400 000**
2.1.3	Acquisition et mise à disposition du centre préscolaire communautaire de Massouossouo (EM) de 30 tabourets, 120 chaises, matériels didactique	2 000 000
3.1.3	Acquisition et mise à disposition de 30 tables et du matériel didactique au centrePréscolaire Communautaire publique de Didango	1 000 000
4.1.3	Acquisition et mise à disposition de 60 tables bancs à l'école primairepublique de Didango	60 x 30 000 = **1 200 000**

5.1.3	Acquisition et mise à disposition de 200 tables bancs au bénéfice des 02 écoles publiques de NJIKWET 1 de NJIKWET 2	200 x 30000 = **6 000 000**
6.1.3	Acquisition et mise à disposition du Centre Préscolaire Communautaire de Kangnam III de 40 tables bancs	40 x 30 000 = **1 200 000**
7.1.3	Acquisition des équipements de Bureau et matériels didactiques de bureau pour le Centre Préscolaire Communautaire de Kangnam III	2 000 000
8.1.3	Acquisition et mise à disposition de 150 tables bancs à l'école publique de PONDIMOUN I	150 x 30 000 = **4 500 000**
9.1.3	Acquisition et Mise à disposition de 150 tables bancs à l'école publique de KOUPOU dans la communauté de pondimoun II	30 000 x150 =
10.1.3	Acquisition et mise à disposition de 30 tables et 150 tabourets au centre précolaire communautaire de Pondimoun II	180 x 10 000 = **1 800 000**
	Sous Total Activités 1.3	**71 000 000**
1.2. 3.	Construction d'une clôture en Matériaux définitifs à l'école publique de KOUPOU dans Pondimoun II	5 000 000
2.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à l'école publique de Pondimoun II	3 000 000
3.2. 3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs à l'école publique de Mamevouo	5 000 000
4.2. 3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs à l'école publique de MAMOVOUO	5 000 000
5.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé à l'école publique de MBAKOUP dans Koumelap II	3 000 000
6.2. 3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs dans chacune des 02 écoles primaires publiques dana la communauté de Kangnam III	2 x 5 000 000 = **10 000 000**
7.2. 3.	Construction d'un point d'eau équipé de pompe actionnée par énergie solaire dans chacune des 02 écoles primaires dans la communauté de Kangnam III	2 x 20 000 000 = **40 000 000**
8.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilée dans chaque école primaire du village dans la communauté de Kangnam III	3 000 000
9.2. 3.	Construction d'un point d'eau équipé de pompe actionnée par énergie solaire au centrePréscolaire Communautaire de Kangnam III	20 000 000
10.2. 3.	Construction dun bloc de 03 latrines à fosses ventilées au centrePréscolaire Communautaire de Kangnam III	3 000 000
11.2. 3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs au centrePréscolaire Communautaire de Kangnam 3	5 000 000
12.2. 3.	Réfection du point d'eau potable à l'école publique de NJISSEN dans Kangnam I	1 000 000
13.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à l'Ecole Publique de Kouocha dans le village Koundja	3 000 000
14.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à à fosses ventilées à l'école Publique de Koumenke	3 000 000

15.2. 3.	Construction et équipement d'un bloc Administratif à l'Ecole Publique de NgouonMogny	5 000 000
16.2. 3.	Construction en matériaux définitifs d'une clôture au bénéfice de l'école publique et du Centre Préscolaire Communautaire de DIDANGO	7 000 000
17.2. 3.	Construction d'un point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaireau centrePréscolaire Communautaire de Didango	20 000 000
18.2. 3.	Aménagement et équipement d'une aire de jeu au centrePréscolaire Communautaire de Didango (balançoire, glissoir, etc)	2 000 000
19.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées à l'école publique de Didango	3 000 000
20.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées au centrePréscolaire Communautaire de Didango	3 000 000
21.2. 3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée dans chacune des 02 écoles publique existantes du village Mapare	2 x 3 000 000 = **6 000 000**
22.2. 3	Construction d'un bloc administratif dans chacune des écoles publiques existantes dans le village Mapare	5 000 000
23.2. 3	Alimentation en énergie électrique ENEO des 05 EP et de l'EMB existante de Kouchankap	10 000 000
24.2. 3	Construction d'01 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaire dans chacune des trois écoles publiques de Kouchankap	3 x 20 000 000= **60 000 000**
25.2. 3	Construction d'01 bloc de 03 Latrines à fosse ventilée dans chacune des 03 Ecoles publiques existantes à Koutchankap.	3 x 3 000 000 = **9 000 000**
26.2. 3	Construction d'une clôture à l'école publique de Koumbouo	5 000 000
27.2. 3	Aménagement de l'aire de jeu à l'école publique de Koumbouo	1 000 000
28.2. 3	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée à l'école publique de Bafolé	3 000 000
29.2. 3	Aménagement de l'aire de jeu à l'EP de Bafole	1 000 000
30.2. 3	Construction d'un point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaire à l'EP de Koumbouo	20 000 000
31.2. 3	Construction d'1 point d'eau potable équipé de pompe alimentée par énergie solaire dans chacune des 02 Ecoles Publiques existantes à Njiyit	2 x 20 000 000 = **40 000 000**
32.2. 3	Construction d'01 clôture et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé dans chacune des 02 écoles publiques existantes à Njiyit	2 x 8 000 000 = **16 000 00**
33.2. 3	Construction d'1 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par énergie solaire au bénéfice de l'E.M. publique et de L'E.P. de Njimgbandja	20 000 000
34.2. 3	Construction d'01 bloc cd 03 latrines à fosse ventilé à L'Ecole Maternelle et E.P situées sur le même siteà Njimgbandja.	3 000 000
35.2. 3	Construction d'une clôture au bénéfice de l'E.M. et l'E.P. de Njimgbandja	5 000 000
36.2.3	Construction d'01 d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé dans chacune des 02 écoles publiques existantes à Njiyit	2 x 3 000 000 = **6 000 000**

37.2.3	Construction d'une clôture en matériaux définitifs à l'école publique de Mamevouo	5 000 000
38.2. 3	Construction d'01 bloc de 03 Latrines à fosse ventilée dans chacune des 03 Ecoles publiques existantes à Koutchankap.	3 x 3000 000 = 9 000 000
39.2.3	Reboisement des espaces scolaires dénudés par la plantation d'au moins 20 000 arbres d'ombrage	10 000 x 500 = 5 000 000
	Sous Totan Activités 2.3	**378 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINEDUB		**2 060 150 000**

Le Délégué Départemental de l'Education de Base du Noun

11. CADRE LOGIQUE SECTEUR : ***MINEE (Eau, assainissement, énergie, produits pétroliers),***

PROBLEME 1(Energie). : **La fourniture de l'énergie électrique de qualité reste largement insatisfaisante dans la zone urbaine, périurbaine et rurale de** ***la Commune de KOUTABA***

STRATEGIE SECTORIELLE : Un meilleur accès aux infrastructures; ***Développement des infrastructures (*****Énergie; Eau et assainissement) Un doublement de la consommation d'énergie. Le taux d'accès à l'eau potable relevé à 75 % - 700 000 branchements réalisés en milieu urbain, 40 000 équivalents points d'eau en milieu rural, 1 200 000 latrines réalisées ainsi que 6 000 équivalents points d'eau réhabilités en milieu rural. Le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement relevé de 15% à plus de 60%**				
Objectif global	**Accroitre le niveau d'accès et de fourniture de l'énergie électrique dans les villages/quartiers de l'espace de la commune KOUTABA**			
Niveaux	**Formulation**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources/Méthodes de Vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Accroitre le niveau d'accès et de fourniture de l'énergie électrique dans les villages/quartiers de l'espace de la commune Koutaba**			
Objectifs spécifiques	**O1. Accroitre le niveau d'accès à l'énergie électrique de qualité dans les villages/quartiers du territoire communal de Koutaba**	-pourcentage des populations ayant facilement accès à l'électricité dans les villages de Koutaba -nombre de nouveaux projets d'électrification exécutés -nombre de villages nouvellement alimentés en énergie électrique	-Rapport du Délégué départemental MINEE -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes Documents de maturation des projets disponibles
	O2. Réduire au maximum le nombre d'agressions nocturnes dans les villages/Quartiers de l'espace communal en assurant l'éclairage public à certains points stratégiquesdes quartiers et des villages	Nombre de lampadaires alimentés par système d'énergie renouvelable installés dans les villages et quartiers de l'espace communal	--Rapport du Délégué départemental MINEE -Rapport d'activités du Maire	-Collaboration franche entre les différentes parties prenantes -Documents de maturation des projets disponibles

Activités à Mener		**Coûts Estimatifs**
1.1. 1	Organisation de la manière annuelle de 02 campagnes promotionnelles de branchements électriques	2 000 000
3.1.1	Extension du réseau électrique MT/BT Triphasé ENEO sur 3 km du rond point vers koutougouon avec une bretelle sur la nouvelle route à Njingbadja	3 x 43 000 000 = 179 000 000
4.1.1	Extension du réseau électrique ENEO triphasé sur 10 km dans les quartiers : KOUKOUNE - NJIKECHIE - KOUTOKOU avec pose d'un transformateur de 100 KVA	7 x 43 000 000 = 301 000 000
5.1.1	Renforcement du réseau monophasé existant en triphasé avec pose d'un transformateurs d'au moins 100 KVASUR ENVIRON 5 KM	43 000 000 X 5 KM = 215 000 000
6.1.1	-Extension du réseau électrique ENEO dans le village Bafole sur environ 04 km avec acquisition et installatin d'un	43 000 000 x 4 =

	transformateur d'au moins 100 KVA	172 000000
7.1.1	Pose d'un 2e transformateur pour ravitailler les populations éloignées du village Bafole	43 000 000 x 5 = 215 000 000
8.1.1	Electrification du village Koumbouo à partir de la ligne électrique triphasée dont le point de connexion se trouve dans le village DIDANGO situé à 05 km avec acquisition et pose d'un transformateur triphasé d'au moins 100 KVA à la mosquée centrale de Koumbouo	43 000 000 x 5 = 215 000 000
9.1.1	Renforcement de la fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée sur 5 m connectée à partir du carrefour PEPOUNE avec pose d'un transformateur triphasé d'au moins 100 KVA à la mosquée de KOUOKNE	43 000 000 x 5 = 215 000 000
10.1.1	Extension du réseau électrique dans les 07 quartiers du village Kouchankap sur environ 03 km3 avec acquisition et pose de 02 transformateurs triphasé de 100 KVA chacun	3 x 43 000 000 = 129 000 000
12.1.1	Renforcement du réseau électrique Monophasé en réseau électrique triphasé MI/BT triphasé dont le point de connexion est à PANKIE sur environ 3 km avec acquisition et pose d'un transformateur d'au moins 100 KVA dans le village MAPARE	3 x 43 000 000 = 129 000 000
13.1.1	Renforcement du réseau électrique monophasé existant en réseau triphasée sur 4 km avec acquisition et installation d'un transformateur dau moins 150 KvA	4 x 43 000 000 = 172 000 000
14.1.1	Extension et renforcement de la ligne Mono phasé MT/ MTB existant et Moyenne tension MT/BT triphasé sur 6 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA dans la communauté de Koumenke 3	43 000 000 X 6 KM = 258 000 000
15.1.1	Renforcement et extension de l'ensemble du réseau électrique monophasé MT//MTB existant en réseau triphasé MT/MTB avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA sur 5 km à Koundja	5 x 43 000 000 = 215 000 00
16.1.1	Renforcement et extension de l'ensemble du réseau électrique monophasé MT//MTB existant en réseau triphasé MT/ MTB avec acquisition et installation de 02 transformateurs de 100 KVA chacun à Koutaba léproserie sur 3 km	129 000 000
18.1.1	Renforcement et extension de l'ensemble du réseau électrique monophasé MT//BT existant sur 5 km en réseau triphasé MT/ BT avec acquisition et installation de d'01 transformateur de 150 KVA à NGOUNDOUP	215 000 000
19.1.1	Renforcement et extension du réseau électrique monophasé MT/ BT en réseau électrique triphasé MT/BT avec acquisition et installation de d'un transformateur de 150 KVA dans l'ensemble des 04 quartiers du village Choutfa sur environ 07 km	7 x 43 000 000 = 301 000 000
20.1.1	Extension du réseau électrique dans le village Didango I sur environ 03 km respectivement dans le quartier école, CES, quartier GADA, quartier MAMI –WATA sur environ 3 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA	129 000 000
21.1.1	Extension du réseau électrique jusqu'au campement bororos sur campement bororo à Koumenké 1 sur 3 km avec installation d'un transformateur de 100 kva	129 000 000
22.1.1	Renforcement et extension du réseau électrique monophasé MT.BT en réseau triphasé MT/ BT avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA sur 5 km à kagnam III	5 X 43 000 000 = 215 000 000
24.1.1	Renforcement et extension du réseau électrique monophasé MT.BT en réseau triphasé MT/ BT avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA)Kangnam II sur 5 km	5 X 43 000 000 = 215 000 000
25.1.1	Renforcement de la capacité de fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée connectée à	5 X 43 000 000 =

	partir du carrefour BOUGNI sur environ 5 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA à la chefferiekoumelap I	215 000 000
26.1.1	Renforcement et Extension du réseau électrique monophasé MT/ BT en réseau électrique triphasé MT/ BT avec acquisition et installation d'un transformateur s'au moins 150 KVA dans l'ensemble des 07 quartiers de KOUMELAP II sur environ 3 km	3 x 43 000 000 = 139 000 000
27.1.1	Extension du réseau électrique triphasée MT/BT selon les axes suivants : Axe MAPOUONCHE – Carrefour Eglise sur 700 m ; axe KOUTOUNKE – Rond-point (1km) ; foyer MAMOVOUO – MAGNIGOUEN sur 500 m ; foyer MAMEVOUO – MANGBAFU sur 01 km ; axe carrefour chefferie du quartier – KOPTCHETU sur 500m ; axe premier rond-point – campement Bororos sur 02 km	5 X 43 000 000 = 215 000 000
28.1.1	Renforcement et extension du réseau électrique monophasée MT/BT en réseau électrique triphaséMT/BT avec pose d'un transformateur de 100kva et avec une extension dans les différents quartiersdePondimoun I sur 3 km	139 000 000
29.1.1	Renforcement et extension du réseau électrique monophasée MT/BT en réseau électrique triphasé MT/BT sur environ 5 km dans les différents quartiers de Pondimoun II avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA	5 x 43 000 000 = 215 000 000
	Sous Total Activites 1 .1	**4 683 000 000**
1.1.2	Acquisition et installation d'au moins 1000 lampadaires solaires dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal et dans les 26 communautés de Développement de la zone rurale de Koutaba	500 000 x 1000 = 500 000 000
	Sous Total Activités 1.2	**500 000 000**
TOTAL MINEE (ENERGIE)		**5 183 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Noun

12. *CADRE LOGIQUE SECTEUR MINEE : Hydraulique(Eau)*

PROBLEME 2 : Difficulté d'accès à l'eau potable dans la Commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : Un meilleur accès aux infrastructures; *Développement des infrastructures (*Énergie; Eau et assainissement) Un doublement de la consommation d'énergie. Le taux d'accès à l'eau potable relevé à 75 % - 700 000 branchements réalisés en milieu urbain, 40 000 équivalents points d'eau en milieu rural, 1 200 000 latrines réalisées ainsi que 6 000 équivalents points d'eau réhabilités en milieu rural. Le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement relevé de 15% à plus de 60%				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources/méthodes de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Faciliter l'accès à l'eau potable dans la commune de KOUTABA par la construction des nouveaux point d'eau potable, la réhabilitation des points d'eau en panne, l'aménagement des sources d'eau permanentes et l'extension du réseau CDE dans les zones possibles**			
Objectif spécifique	**OS1.Accroitre le niveau d'alimentation des populations de l'espace communal en eau potable**	- pourcentage des populations ayant facilement accès à l'eau potable dans les villages et dans l'espace urbain communal -Nombre de forages/ puits équipés de pompe à motricité humaine en panne réhabilités -Nombre d'adductions d'eau potable existantes réhabilités -Nombre de sources d'eau potable existantes réhabilitées -Nombre de nouvelles sources d'eau potable aménagés	-Rapport du DD/MINEE NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes Documents de maturation des projets disponibles
Résultat attendus	**R1.O1. Des nouvelles sources d'eau potable dans les villages/quartiers de l'espace communal sont aménagées**	04 nouvelles sources d'eau potables aménagées sur le territoire communal	-Rapport du DD/MINEE NOUN -Rapport d'activités du Maire -PV de réception des travaux	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes Documents de maturation des projets disponibles
	R2.OS1. Des nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable sont construits et mis en fonctionnement	12 nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable construit dans les villages :	-Rapport du DD/MINEE NOUN -Rapport d'activités du Maire -PV de réception des travaux	-Collaboration franche entre les différentes parties prenantes -Documents de maturation des projets disponibles

	R3.O1. Des points d'eau potables positifs (Puits/Forages) Équipés de Pompes actionnées par énergie solaire sont construits dans les villages/Quartiers de l'espace communal	03 points d'eau potable positifs équipés et construits sur le territoire communal	-Rapport du DD/MINEE NOUN -Rapport d'activités du Maire -PV de réception des travaux	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes Documents de maturation des projets disponibles
	R4.O1. Des adductions d'eau potable en panne dans les villages/quartier sont réhabilitées	08 systèmes d'adduction d'eau potable réhabilitée	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	-Collaboration franche entre les différentes parties prenantes -Documents de maturation des projets disponibles
	R5.O1.Des capacités des leaders communautaires des 34 communautés de développement de la commune de Koutaba sont renforcées sur les techniques de traitement/purification locale de l'eau de boisson	340 leaders communautaires des villages/quartiers de la commune de Koutaba ont vu leur capacité renforcé	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	-Collaboration franche entre les différentes parties prenantes -Documents de maturation des projets disponibles
	R7.OS : Des actions connexes sont entreprises pour la maintenance et la durabilité des ouvrages hydrauliques	-01 caisse à outils et des pièces de rechange acquises -Au moins 40 zones de captage protégé et déclarées d'utilité publique -02 personnels qualifiés affectés au service de l'eau	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes

Activités à mener		**Coûts Estimatifs**
1.1.1	Aménagement de la source intarissable à Koumenké 1	5 000 000
2.1.1	Aménagement en matériaux définitifs de la source intarissable à Koumenké 2	5 000 000
3.1.1	Aménagement de la source intarissable située à MARAMDJI dans le village CHOUTFA	5 000 000
4.1.1	Aménagement en matériaux définitif de la source d'eau non tarrissable de SANSSE dans le village Koumelap I	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 .1	**20 000 000**
1.2.1.	Construction d'un système d'alimentation en eau potable par pompage à partir de 03 forages équipés de pompes actionnées par énergie solaire au bénéfice des population des quartiers koutekwet , route abatoire, mosquée, chefferie Njimgbandja, chefferie monoun, Mamonoun école publique, nouvelle route, rondpoint et Ningala dans le village Njimgbandja(Etude de faisabilité technique et mise en œuvre du projet)	3 000 000 + 150 000 000 = 153 000 000
2.2.1	Construction d'une adduction d'eau potable par système gravitaire dont le point de captage est située	103 000 000

	avant le campement bororo dans la communauté de KOUONKE(Etude de faisabilité technique et mise en œuvre du projet)	
3.2.1	Construction d'un système gravitaire d'adduction d'eau potable dont le point de captage de source se trouve chez ANDRE PLAN au bénéfice des populations du village Koupare(Etude de faisabilité technique et mise en œuvre du projet)	3 000 000 + 70 000 000 = 73 000 000
4.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positifs actionné par énergie solaire en vue de l'alimentation des populations des 06 quartiers de NGOUON MOGNY et de ses environs en eau potable	3 000 000 +130 000 000 = 153 000 000
5.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positifs actionné par énergie solaire en vue de l'alimentation des populations des 06 quartiers de Didango II et de ses environs en eau potable	3 000 000 + 150 000 000 = 153 000 000
6.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages équipés de pompe actionnée par énergie solaire dans le village Koutaba léproserie	150 000 000
7.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages équipés de pompe actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de 04 quartiers du village Choutfa	150 000 000
8.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positif équipés de pompes actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de : NJISSEN, NJITENTOUM,, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN , Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM , Ecole primaire de NJISSEN de Kangnam I	150 000 000
9.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positif équipés de pompes actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET 1 , NJITEKWET 2, MANFU , MAGNIGOUET, MANKOUONCHA, Ecole publique de NJITEKWET 2 et Ecole publique de NJITEKWET 1 ,	150 000 000
10.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positif équipés de pompes actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de Kangnam Centre, NGOUTEN, MONSEN, NJILOUM, KOUONDJA dans le village Kangnam II	150 000 000
11.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positif équipés de pompes actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de MANZEM, MAPOUOCHE, NJITAM, CHOUKIEGOUO dans la communauté de Pondimoun I	150 000 000
12.2.1	Construction d'un système d'adduction d'eau potable par pompage alimenté par 03 forages positif équipés de pompes actionnée par énergie solaire au bénéfice des populations de 04 quartiers de PONDIMOUN II a savoir KOUPOU, MATEKWET, TOUKEGOUO , MATAM	150 000 000
	Sous Total Activites 2.1	**1 835 000 000**
1.3.1.	Construction d'un point d'eau potable équipé de pompe à motricité humaine au Campement Bororo de Koutokou dans le village Njiyit	10 000 000
2.3.1.	Finition des travaux de construction de 02 forages équipés de pompe à motricité humain inachevés à Njiyit	10 000 000
3.3.1.	Construction d'un point d'eau potable équipé d'un réservoir d'au moins 05 m3 et de pompe actionnée	30 000 000

	par énergie solaire au campement Bororo dans le village Ngoundoup	
	Sous Total Activités 3.1	**50 000 000**
1.4.1.	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation SCANWATER en eau potable en vue de satisfaire la population de la zone urbaine et péri urbaine de Koutaba(08 quartiers de l'espace urbain communal et le village Koundja)	250 000 000
2.4.1	Réhabilitation, renforcement et extension du réseau d'adduction d'eau potable par pompage Scan Water de Koutchankap(construction d'un château suplémentaire, d'un forage équipé alimenté par énergie solaire, construction de nouvelles bornes fontaine, etc)	150 000 000
3.4.1	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'adduction d'eau potable existant de Koumenke 1	75 000 000
4.4.1	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'adduction d'eau potable existant de Koumenke 2	100 000 000
5.4.1	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke 3	50 000 000
6.4.1	Réhabilitation, renforcement et extension du système et du réseau d'adduction d'eau potable de Ngoundoup	80 000 000
7.4.1	Finition des travaux de construction du système d'alimentation en eau potable par gravité de Koumelap I	80 000 000
8.4.1	Réhabilitation, Renforcement et extension du système gravitaire d'alimentation en eau potable de Mamevouo afin de satisfaire les besoins des populations	80 000 000
	Sous Total Activités 3.1	865 000 000
1.5.1	Réhabilitation du puits équipé en panne situé à côté de la mosquée centrale du village Didango	5 000 000
2.5.1	Réhabilitation de 04 points d'eau potable existant dans le village Kangnam I	8 000 000
3.5.1	Réhabilitation des points d'eau potable existant dans les quartiers : MANSEM TOUKEGOUO , YOLA POSTE et MATAM	5 000 000
	Sous Total Activités 5 .1	**18 000 000**
1.6.1.	Organisation d'au moins 4 sessions de renforcement des capacités de 340 leaders communautaires des 34 villages/quartiers de l'espace communal de Koutaba sur les techniques de traitement/purification locale de l'eau de boisson	50 000 x 340 = 17 000 000
	Sous Total Activités 6.1	**17 000 000**
1.7.1	Acquisition et mise à disposition du service de l'eau de la commune de Koutaba d'une caisse à outils et des pièces de rechange en vue de la facilitation des réparations et maintenance des ouvrages et infrastructures hydrauliques	80 000 000
2.7.1	Recrutement de 02 personnels qualifiés au service de l'eau de la commune de Koutaba	1 000 000
3.7.1	Redynamisation des comités de gestion des points d'eau potable existants,	5 000 000
4.7.1	Création et mise en fonctionnement de nouveaux comités de gestion des points d'eau	3 000 000
5.7.1	Protection d'au moins 07 zones de captage d'eau avec leur déclaration d'utilité publique	35 000 000
	Sous Total Activités 8. 1	**124 000 000**
TOTAL MINEE EAU		**2 929 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Noun

13. CADRE LOGIQUE SECTEUR : MINEE(Assainissement)

PROBLEME 3 : insalubrité ambiante dans la zone urbaine, péri urbaine et rural de l'espace communal de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : Un meilleur accès aux infrastructures; *Développement des infrastructures (*Énergie; Eau et assainissement) Un doublement de la consommation d'énergie. Le taux d'accès à l'eau potable relevé à 75 % - 700 000 branchements réalisés en milieu urbain, 40 000 équivalents points d'eau en milieu rural, 1 200 000 latrines réalisées ainsi que 6 000 équivalents points d'eau réhabilités en milieu rural. Le taux d'accès aux infrastructures d'assainissement relevé de 15% à plus de 60%				
Objectif global	**communal**			
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHES DE REALISATION**
Objectif global	**Accroitre les capacités de la commune de Koutaba et de ses populations en vue de l'assainissement durable de l'ensemble de son territoire**			
Objectif spécifique	OS1. Promouvoir l'hygiène et salubrité en milieu urbain, périurbain et rural du territoire communal de KOUTABA.	-nombre et types d'actions prises en vue de la promotion de l'hygiène, de la salubrité et de l' d'assainissement exécutés	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
Résultats attendus (Axes stratégiques)	1.1. le service hygiène, eau et assainissement au niveau de institution communal est mieux équipé pour assurer sa mission fondamentale de surveillance du respect des mesures d'hygiène et salubrité sur l'ensemble du territoire communal.	-Nombre d'équipements acquis pour le service d'hygiène, eau et assainissement	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	1.2. des dispositifs de collecte des déchets et ordures sont installés dans les différents villages et marchés du territoire communal de Koutaba	Nombre de bacs à ordures acquis et installés dans les villages et sur les marchés de l'espace communal	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	1.3 Des comités d'hygiène, salubrité et assainissement sont mis sur pied et fonctionnels dans les villages du territoire communal	Nombre de comités locaux d'hygiène, salubrité et assainissement mis sur pied et opérationnel	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	1.4. Les populations du territoire communal sont sensibilisées sur l'importance de l'hygiène, de l'assainissement, des latrines de bonne qualité et sur la mise sur pied des comités locaux d'hygiène, avec lancement de l'opération 01	02 rencontres d'information et de Sensibilisation des ménages par villages/quartiers réalisées, soit 62 séances	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes

	ménage 01 latrine			
	1.5 Des toilettes publiques sont construites et opérationnelles sur l'ensemble du territoire communale	25 toilettes publiques construites et opérationnelles dans l'espace communal	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire -rapport activités D D MINTP NOUN	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	1.6. un plan d'assainissement de l'espace communal de Koutaba est réalisé et mis en exécution	Dossiers technique du plan d'assainissement de la commune disponible	-Rapport d'activités du D D MINEE/NOUN -Rapport d'activités du Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
ACTIVITES A MENER				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1.	Acquisition de 02 motos YAMAHA AG 100 tout terrain pour le compte du service d'hygiène, eau et assainissement de la commune en vue de la facilitation des déplacements de surveillance de respect des mesures d'hygiène.			6 000 000
2.1.1	Acquisition et mise à disposition du service d'hygiène de la commune de Koutaba de 02 camions Benes en vue de l'enlèvement régulier des ordures et de la lutte contre la divagation des bêtes dans les différents Villages/quartiers de l'espace communal.			160 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.1			**166 000 000**
1.2.1	Acquisition et installation de 3000 bacs à ordures dans les marchés et des villages du territoire communal			60 000 000
2.2.1	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un centre en vue de la collecte et de la transformation des ordures ménagères et autres déchets anthropiques en engrais, pavet, biogaz			
	SOUS TOTAL ACTIVITES 2.1			**60 000 000**
1.3.1	Mise sur pieds de 34 comités d'hygiène, salubrité et assainissement dans les 31 villages/Quartier du territoire communal			15 500 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 3.1			**15 500 000**
1.4.1	Organisation de 68 réunions d'information, de sensibilisation des populations de 34 villages/quartiers , sur l'importance de l'hygiène, salubrité, assainissement, latrines de bonne qualité et sur la mise sur pied des comités locaux d'hygiène, avec lancement de l'opération 01 ménage 01 latrine aménagé, importance et la nécessité de réduire au maximum le phénomène de divagation des bêtes domestiques dans l'espace communal			15 500 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 4.1			**15 000 000**
1.5.1	Construction de 04 toilettes publiques dans le territoire communal de Koutaba			3 000 000
1.5.1	Construction et équipement d'une décharge contrôle des ordures ménagères et autres déchets anthropiques en vue de leur transformation en divers sous-produits (engrais, Pavet, Biogaz, etc.)			75 000 000
1.5.1	Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'assainissement durable pour la ville de Koutaba au bénéfice des principaux quartiers à savoir : Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, centre commercial, Fetekouon, sous préfecture de Koutaba, etc			2 000 000
1.5.1	Construction et équipement des toilettes publiques payantes à la gare routière de Koutaba, au marché			15 000 000 x 4 =

	Mariatou, au marché de vivres frais, au marché de Mataba	60 000 000
1.5.1	Construction de la rigole de déviation des eaux de ruissellement de la zone « ancien église apostolique » dans le quartier Manguier	5 000 000
1.5.1	Organisation de manière annuelle de 34 rencontres d'information et de sensibilisation des populations sur l'importance et la nécessité de réduire au maximum le phénomène de divagation des bêtes domestique	500 000 000 x 34 = 17 000 000
1.5.1	Construction d'une fourrière municipale	50 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 5. 1	**226 000 000**
TOTAL MINEE ASSAINISSEMENT		**993 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINEE(ENERGIE, EAU et ASSAINISSEMENT)		**9 105 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie du Noun

14. CADRE LOGIQUE : SECTEUR MINESEC

Problème : LA Fourniture des services de qualité d'enseignement secondaire dans la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba reste non satisfaisante.

STRATEGIE SECTORIELLE	**Un enseignement secondaire de deuxième cycle de qualité reposant sur un équilibre dynamique entre l'enseignement général et l'enseignement technique, et préparant aux études supérieures dans les filières prioritaires pour le développement d'une économie appelée à s'industrialiser davantage**			
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES DE REALISATION**
Objectif Global	**Accroitre le niveau de l'offre de service de qualité d'Enseignement secondaire dans la commune de Koutaba**			
Objectifs spécifiques	**Os.1: Accroitre le niveau d'encadrement pédagogique dans les établissements d'enseignements secondaires du territoire de la commune de Koutaba**	- Nombre de nouveaux enseignants qualifiés affectés et opérationnels dans les établissements publics du MINESEC de KOUTABA à travers les Plaidoyer	Rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	Os.2:Accroitre la capacité d'accueil des établissements d'enseignements secondaires de la commune par la construction de nouvelles infrastructures scolaires et la réhabilitation de certaines salles de classe défectueuses	-Nombre de salles de classe construites -nombre Centres de ressources multimédias avec connexion au réseau internet construite et équipées -Nombre de blocs administratifs construits -Nombre de salles de classe réhabilitées	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Fichier des établissements d'enseignements secondaires du NOUN	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	Os.3:Accroitre la quantité et la qualité d'équipements et d'aménagements dans les établissements existants	-Nombre de tables-bancs et mobiliers de bureau acquis -nombre d'aménagements réalisés (blocs latrines construites, clôtures construites, points d'eau construits, logements d'astreintes, d'aire de jeux, reboisement, fosses/ bacs à ordures. etc)	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	Os.4 : Augmenter le nombre d'établissements d'enseignements secondaires publics dans la commune de Koutaba	--Nombre de nouveaux établissements d'enseignements secondaires créés, construits et mis en fonctionnement dans la commune de Koutaba - Nombre d'établissements	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	-Attestation de disponibilité des sites légalisées par les autorités compétentes

		d'enseignements secondaires transformés en lycée		
Résultats (Axes stratégiques)	R1. O1.Des enseignants en qualité et en nombre suffisant sont affectés dans les 07 établissements d'enseignements secondaires de la commune de Koutaba	-67 enseignants qualifiés tous sexes confondus affectés dans les établissements publics du MINESEC	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Etat de mise en place du personnel - Décision d'affectation -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	R1. O 2. De nouvelles infrastructures scolaires sont construites dans les établissements publics existants du MINESEC de l'espace communal	18 nouvelles infrastructures scolaires construites dans les différents établissements des enseignements secondaires de Koutaba	-rapport d'activités DD/MINESEC -Etat des besoins en salles de classe et de réhabilitation en infrastructures et d'équipement -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	1. O3. Des Quantités et les qualités d'équipements et d'aménagements dans les établissements existants de la commune sont accrus (tables-bancs, outils informatiques, clôtures, bloc latrines, etc.)	22 aménagements/ équipements réalisés au profit des établissements scolaires relevant du MINESEC dans l'ensemble du territoire communal	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Rapport du Maire de Koutaba -PV de réception	Collaboration Franche entre les différents acteurs impliqués
	1.4. de nouveaux établissements d'enseignements secondaires sont créés, construits et mis en fonctionnement dans la commune de Koutaba	15 établissement d'enseignement secondaires nouvellement créés dont 06 CES, 10 CETIC -04 établissement du MINESEC transformé dont 03 en lycées bilingue et 01 CES en lycée bilingue	-rapport d'activités DD/MINESEC NOUN -Rapport du Maire de Koutaba	Collaboration France entre les différents acteurs impliqués
ACTIVITES				Couts Estimatifs
1.1. 1-	Rédaction et suivi efficace de plaidoirie adressés au MINESEC pour exprimer les besoins en 67 enseignants qualifiés tous sexes confondus et leur affectation dans les établissements d'enseignement secondaire général et technique de la commune de Koutaba			2 000 000
			SOUS TOTAL 1 DEL'ACTIVITE .1.1	2 000 000

1.1.2	Construction et équipement d'un bloc administratif au lycée technique de Koutaba	50 000 000
2.1.2	Construction et équipement de deux bâtiments de 02 salles de classe chacun au Lycée technique de Koutaba	40 000 000
3.1.2	Aménagement / construction des rampes d'accès au niveau des bâtiments scolaires déjà construits dans le territoire communal (pour élèves et personnes handicapés)	15 000 000
4.1.2	Construction d' 01 bloc administratif au lycée de Koutaba Léproserie	50 000 000
5.1.2	Construction d'01 salle informatique au lycée de Koutaba Léproserie	30 000 000
6.1.2	Construction d'01 bibliothèque au lycée de Koutaba Léproserie	30 000 00
7.1.2	Construction d'01 laboratoire de science au lycée de Koutaba Léproserie	30 000 000
8.1.2	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe au lycée de Koutaba Léproserie	20 000 000
10.1.2	Construction d'un bâtiment de 02 salles de classe au lycée bilingue de Koutaba	20 000 000
11.1.2	Construction et équipement d'un bloc administratif au Lycée bilingue de Koutaba	50 000 000
3.1.2	-Construction et équipement d'un bâtiment de 0 2 salles de classe au Lycée de Kouchanka	20 000 000
13.1.2	Construction et équipement de 04 bâtiments de 02 salles de classe chacun au CES bilingue de Didango	4 x 20 000 000 = 80 000 000
14.1.2	Construction des logements d'astreint au bénéfice du personnel du CES bilingue de Didango	70 000 000
15.1.2	Extension du réseau électrique MTB triphasé ENEO jusqu'au CES Bilingue de Didango	15 000 000
16.1.2	Construction et équipement d'un atelier de menuiserie au lycée technique de Koupa dont le site est disponible	50 000 000
17.1.2	Construction et équipement d'un atelier technique de menuiserie au lycée technique de KANGNAM	50 000 000
18.1.2	Construction et équipement d'un bâtiment R + 1 de 04 salles de classe au lycée de Koupa	120 000 000
19.1.2	Construction et équipement d'un bâtiment R + 1 de 04 salles de classe au lycée technique de Koupa	120 000 000
	Sous Total Activités 1.2.	**860 000 000**
1.1.3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé au lycée technique de Koutaba	3 000 000
2.1.3.	Construction d'01 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par l'énergie solaire au lycée de Koutaba Léproserie	20 000 000
3.1.3.	Construction en matériaux définitif d'01 clôture au lycée de Koutaba Léproserie	10 000 000
5.1.3.	Construction d'01 bloc de 03 latrines à fosse ventilé au lycée de Koutaba Léproserie	3 000 000
6.1.3.	Réalisation d'01 Branchement électrique au lycée de Koutaba Léproserie	5 000 000
7.1.3.	Construction d'01 clôture en matériaux définitifs au Lycée bilingue de Koutaba	10 000 000
8.1.3.	Aménagement des voies d'accès au Lycée bilingue de Koutaba sur une distance de 05 km	5 x 1 500 000 = 7 500 000
9.1.3.	Construction d'01 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par l'énergie solaire au Lycée bilingue de Koutaba	20 000 000
10.1.3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à Fosses ventilés au Lycée bilingue de Koutaba	3 000 000
11.1.3.	Construction d'une clôture en matériaux définitif au Lycée de Koutchankap	10 000 000

12.1.3.	Electrification en MTB triphasée ENEO du Lycée de Kouchankap	10 000 000
13.1.3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé au CES bilingue de Didango	3 000 000
14.1.3.	Construction d'01 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par l'énergie solaire au CES bingue de Didango	20 000 000
15.1.3.	construction d'une clôture en matériaux définitifs au CES bilingue de Didango	10 000 000
16.1.3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs au lycée technique de Koupa	10 000 000
17.1.3.	Construction d'une clôture en matériaux définitifs au lycée de Koupa	10 000 000
18.1.3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé au lycée de Koupa	3 000 000
19.1.3.	Construction d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilé au lycée technique de Koupa	3 000 000
20.1.3.	Construction d'01 point d'eau potable équipé de pompe actionnée par l'énergie solaire dans chacun des 02 lycées de Koupa (Technique + général)	2 x 20 000 000 = 40 000 000
21.1.3	Acquisition et mise à disposition de 120 tables bancs, 50 ordinateurs complets et les mobilier de bureau au lycée de Koutaba léproserie	120 x 30 000 + 50 x 500000 + 5 400 000 = **34 000 000**
21.1.3	Acquisition et mise à disposition de 120 tables bancs au CES bilingue de DIDANGO	120 x 30 000 = 3 600 000
24.1.3	Acquisition et mise à disposition du lycée technique de Koutaba des Equipements en machines industrielles et en outils informatiques	50 000 000
	Sous Total Activités 1.3	284 500 00
1.1.4	Construction d'01 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d' 01 CES Bilingue a Njimgbandja	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
2.1.4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Bafolé au bénéfice des population de Bafolé, de Koumbouo et de ses environs	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
3.1.4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Mapare au bénéfice des population de Mapare, de Kouonke et de ses environs	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
4.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC à Kouchankap au bénéfice des populations de NgouonMogny et de Kouchankap	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
5.1.4	Construction d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilée en vue de la création d'1 CES Bilingue à Koumenké 1 dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
6.1.4	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc latrines à fosses ventilée en vue de la création d'un CETIC Bilingue à Koumenké 1 au bénéfice des populations de Koumenke I, Koumenke II, Koumenke III et de ses environs et dont site est disponible.	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000

7.1.4	Construction et équipement de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilée en vue de la création d'un C.E.S. bilingue à Koundja dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
8.1.4	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc latrines à fosses ventilée en vue de la création d'un CETIC Bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à Koupouolem	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
9.1.4	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc latrines à fosses ventilée en vue de la création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
10.1.4	Construction d'un bâtiment de deux salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc latrines à fosses ventilée en vue de la création d'un CETIC Bilingue à CHOUTFA dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
11.1.4	Construction et équipement d'un batiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I au bénéfice des communautés de Kangnam I, KangnamIIetKangnam III et dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
12.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc adùinistratif et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
13.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salle de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à Fosse ventilé en vue de la création d'un CES bilingue à KOUMELAP II	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
14.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à PONDIMOUN I	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
15.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à Fosse ventilé en vue de la création d'un CETIC bilingue à Mamecouo dont le site est disponible	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
16.1.4	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à Fosse ventilé en vue de la création d'un CES bilingue à Pondimoun II au bénéfice des populations des communautés de PondimounI ,Pondimoun II et de ses environs dont le site est disponible.	20 000 000 + 50 000 000 + 3 000 000 = 73 000 000
	Sous total Activités 1.4	**1 168 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINESEC		2 314 500 000

Le Délégué Départemental des Enseignements Secondaires du Noun

15. CADRE LOGIQUE SECTEUR : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

PROBLEME : Difficulté d'accès à un emploi décent et à une formation professionnelle de qualité dans la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : Un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique, une formation continue étendue et doublée d'un système de valorisation des acquis de l'expérience, Un sous-emploi passant de 75,8% à moins de 50% à l'horizon 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Faciliter l'accès à une formation professionnelle et à des emplois de qualité dans l'espace urbain communal**			
Objectifs spécifiques	OS1. Promouvoir l'auto-emploi è travers la mise en œuvre de la politique locale en matière d'Emploi, de Formation et d'Insertion professionnelles	-Nombre d'établissements de formation professionnelle promus dans l'espace communale de KOUTABA -Nombre de réunions de sensibilisation et d'orientation tenues en faveur des jeunes extrascolaires pour le développement des compétences -Nombre de projets issus du plan prévisionnel élaboré en faveur de l'emploi local dans la commune de Koutaba	-Rapport d'activités de la D.D.MINEFOP NOUN --Rapport d'activités Maire Koutaba	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	OS.2. Accroitre le niveau de l'offre d'emploi dans l'espace communal par la Création pour le compte de la commune des Projets économiques potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emploi	-Nombre de projets économiques crées dans l'espace communal -Fichier des projets financés	-Rapport d'activités de la D.D.MINEFOP NOUN --Rapport d'activités Maire Koutaba	- Collaboration franche entre les acteurs impliqués -Mise en œuvre des projets retenus par la commune
	OS.3. faciliter l'accès à la formation professionnelle de qualité, à une orientation et à la création d'un Centre de Formation aux métiers (CFM)	Nombre de Microprojets financés par la commune, le PIASI et autre projets gouvernementaux	-Rapport d'activités de la D.D.MINEFOP NOUN --Rapport d'activités Maire Koutaba	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
Résultats attendus	R1.OS1. De potentiels établissements de formation professionnelle sont identifiés et agréés dans KOUTABA en vue de la signature d'une convention de partenariat avec les organisations concernées tels que FNE (Fonds national de l'emploi), le PIASSI, AFOB, COSUP, etc.	-au moins 50% des potentiels établissements de formation professionnelle en partenariat avec les organismes et acteurs consternés -Fichiers des CFP	-Rapport d'activités de la D.D.MINEFOP NOUN --Rapport d'activités Maire Koutaba	Collaboration franche entre les acteurs impliqués

	R2. OS1. Une plateforme des établissements de formation professionnelle est mise sur pieds sous l'égide de la commune de Koutaba en vue de l'implémentation de la politique locale en matière d'Emploi	la convention de mise sur pieds de la plateforme.	-Archives de la Mairie -Rapport d'activités du service départemental MINEFOP	
	R3. OS1. un comité communal local de promotion de l'emploi local est créé et est opérationnel dans la commune de KOUTABA	01 bureau d'emploi communal créé	Arrêté communal Rapport d'activité	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	R1.O2. Des opportunités d'emplois sont identifiées et des projets économiques sont créés et fonctionnels dans la commune de KOUTABA	au moins 80 % d'opportunités d'emplois identifiées	Répertoire des métiers et fichiers des emplois	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	R1. O3. Des Centres de Formation aux métiers (CFM) créé, construit et équipé au niveau communal	Centres de formation construits et mis en fonctionnement	Rapport d'activité Maire Koutaba	absence de recherche de partenariat
ACTIVITES				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1.	Identification des potentiels établissements de formation professionnelle agréés dans KOUTABA en vue de la signature d'une convention de partenariat avec les organisations concernées et de l'appui matériels et financiers			1 000 000
2.1.1	organisation d'une rencontre de concertation avec les différents corps de métiers locaux (garagistes, menuisiers, couturiers, tenanciers des salons de coiffures et secrétariat bureautique, grands fermiers etc.) en vue de la signature des conventions de partenariat avec les organismes et acteurs impliqués			5 x 1000 000 = 5 000 000
3.1.1	Organisation de 05 réunions de sensibilisation et d'orientation en faveur d'au moins 500 jeunes extra scolaires pour le développement des compétences			5 000 000
4.1.1	Organisation d'un atelier de renforcement des capacités d'au moins 100 personnes volontaires sur les techniques de transformation et conservation des produits vivriers et maraichers en vue de la création des projets générateurs de richesse et d'emplois aux jeunes			50 000 x 100 = 5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 .1			**16 000 000**
1.2.1	Mise en place d'un bureau d'emploi communal et de promotion de l'emploi au sein de la commune de Koutaba			1 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 2 .OS 1			1 000 000
1.1.2	Identification des opportunités d'emplois (projets économiques) dans la commune de KOUTABA initiés par cette collectivité territoriale décentralisé, les opérateurs économiques, les projets et programmes, les confessions religieuses, les élites intérieures et extérieures, etc. en vue de l'offre d'emplois décent aux jeunes extra scolaires et de l'implémentation de la politique locale en matière d'Emploi avec mise en place d'une plateforme des établissements de formation professionnelle			1 000 000
2.1.2	Etudes de faisabilité technique et socio environnementale en vue de la création pour le compte de la commune des Projets économiques potentiellement porteurs de croissance (générateur d'emplois et de richesse)			2 000 000
3.1.2	Construction d'une usine de transformation de l'avocat en en ses sous-produits(huile d'avocat, tourteaux,			300 000 000
4.1.2	Construction et équipement d'une décharge contrôle des ordures ménagères, des plastics non biodégradables et autres déchets anthropiques en vue de leur transformation en divers sous-produits (engrais, Pavet, Biogaz, etc.), dont sa mise en fonctionnement apporterait des revenus à la commune et des emplois aux jeunes de la localité de Koutaba			100 000 000
5.1.2	Construction et équipement d'une menuiserie municipale avec parc de stockage de bois, dont sa mise en fonctionnement			100 000 000

	apporterait des revenus à la commune et des emplois aux jeunes de la localité de Koutaba	
6.1.2	Construction d'une tôlerie municipale moderne dont sa mise en fonctionnement apporterait des revenus à la commune et des emplois aux jeunes de la localité de Koutaba	100 000 000
7.1.2	Construction d'un complexe ferme communale d'élevage du gros et petit bétail et de transformation des sous produits d'élevage	100 000 0000
8.1.2	Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture sur une distance d'environ 03 km	3 x 100 000 000 = 300 000 000
9.1.2	Construction d'une boucherie moderne annexée à une Chambre froide à Koutaba	100 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .OS3	**1 274 000 000**
1.1.3.	Construction et équipement des infrastructures adaptées aux normes sectorielles en vue de la Création d'un Centre public de Formation Professionnelle Rapide (CFPR) aux métiers décents	100 000 000
2.1.3	Construction et équipement des infrastructures adaptées aux normes sectorielles en vue de la Création d'une SAR/SM à Koutaba ville dont le site est disponible au quartier administratif	100 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.OS3	**200 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE		1 491 000 000

Le Délégué Départemental de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

16. *CADRE LOGIQUE SECTEUR : Travail et Sécurité sociale(MINTSS)*

PROBLEME : Difficulté de promotion d'une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel

STRATEGIE SECTORIELLE : Les organismes de sécurité sociale existants réorganisés structurellement - Le champ d'application matériel, personnel et professionnel de la sécurité sociale élargi au plus grand nombre, notamment vers les catégories jusque-là en marge du système - - Les organismes de sécurité sociale existants réorganisés structurellement -- Le champ d'application matériel, personnel et professionnel de la sécurité sociale élargi au plus grand nombre, notamment vers les catégories jusque-là en marge du système -Une prise en charge communautaire accrue des personnes vulnérables				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources/méthodes de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	**Promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel**			
Objectifs spécifiques	O1. Promouvoir la culture d'assurance pension de vieillesse, d'invalidité et de décès chez les travailleurs du secteur informel et autres entreprises individuelles ou familiales	Nombre de personnes ayant une sécurité sociale	-Rapport DDTSS du NOUN -Rapport Maire Koutaba -CNPS	Collaboration Franche entre le secteur privé et para public, la commune et la D D TRASS/NOUN
Résultats attendus	R1. OS1.Les acteurs du secteur informel et des entreprises individuelles ou familiales sont sensibilisés sur la nécessité de souscrire une police d'assurance	-Nombre de séances de sensibilisation -nombres de personnes affiliées	- Rapport DDTSS du NOUN -Rapport Maire Koutaba -CNPS	Collaboration Franche entre le secteur privé et para public, la commune et la D D TRASS/NOUN
Activités à mener				**Coûts estimatifs**
1.1.1	Organisation dans chacun des 34 villages/Quartiers de l'espace communal de Koutaba de 34 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation avec l'aide des dépliants, des acteurs du secteur informel, des employés et employeurs, sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaires à la CNPS en vue de bénéficier d'une pension retraite , sur la procédure d'immatriculation des travailleurs individuels et sur la nécessité de l'affiliation à la CNPS et sur la vulgarisation des lois, textes et règlements en matière de travail et sécurité sociale, sur la procédure d'immatriculation des travailleurs			1 000 000 X 34 = 34 000 000
2.1.1	Organisation des 04 rencontres annuelles de concertation entre travailleurs et employeurs du territoire communal en vue de l'encouragement du dialogue social			2 000 000
3.1.1	Organisation des missions trimestrielles de Suivi et contrôle par la DD.MINTRASS des opérations de reversement des prestations familiales aux travailleurs en règle avec la CNPS avec renforcement de la collaboration entre le secteur privé et la DD-MINTRASS			5 000 000
4.1.1	organisation de 04 campagnes annuelles d'information et de sensibilisation des populations en vue de la vulgarisation des lois, textes et règlements en matière de travail et sécurité sociale			5 000 000
5.1.1	Identification des types d'emplois/métiers et les employés sur l'ensemble du territoire communal			2 000 000
			SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .1	**46 000 000**
TOTAL GENERAL MINTRASS				**46 000 000**

17. *CADRE LOGIQUE SECTEUR : TOURISME ET LOISIRS*

Problème : Le développement des activités touristiques et de loisir reste précaire dans la commune de Koutaba

STRATEGIE D'INTERVENTION : Un appareil de production plus performant -Un doublement de l'effectif annuel de touristes extérieurs à l'horizon 2025				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources de Vérification**	**Hypothèses De Réalisation**
Objectif global	Favoriser le développement durable et rentable des activités touristiques et de loisirs dans la commune de Koutaba			
Objectifs Spécifiques	OS1-Valoriser les paysages pittoresques et sites touristiques de la commune de Koutaba en vue de l'optimisation des recettes liées à ce secteur florissant et potentiellement porteur de croissance et générateur de revenus	-Nombre de sites touristique identifiés et valorisés - Montant croissant des recettes touristiques collecté par la commune de Bafoussam	-Rapport d'activités DD/MINTOUL/ NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS.2.Aménager les sites et les voies d'accès aux potentiels sites touristiques	Nombre de sites et de Km de voies d'accès aménagés et praticables en toute saison	-Rapport d'activités DD/MINTOUL/ NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS3. Mettre en place un dispositif de gestion et de développement de l'activité touristique dans la commune de Koutaba	Un organe de gestion touristique créé et fonctionnel Nombre de guide touristiques identifiés et formés	-Rapport d'activités DD/MINTOUL/ NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS4.Accroitre les capacités de la commune de Koutaba en infrastructures de tourisme	Nombre de nouvelles infrastructures touristiques construites et opérationnelles	-Rapport d'activités DD/MINTOUL/ NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	1.1. Des paysages pittoresques et sites touristiques de la commune de Koutaba sont identifiés valorisés et les recettes y afférentes sont optimisées	Montant des recettes communales issues du secteur touristique de la commune de Koutaba	-Budget communal et compte administratif -Rapport d'activités DD/MINTOUL / NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	1.2. Des voies d'accès aux sites touristiques sont aménagés et praticables en toute saison	Nombre de Km de voies d'accès aménagés et praticables en toute saison	--Rapport d'activités DD/MINTOUL / NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	1.3. Des dispositifs de gestion et de développement de l'activité touristique dans la commune de Koutaba sont opérationnels	Nombre de dispositif de gestion et de développement de l'activité touristique opérationnelle	-Rapport d'activités DD/MINTOUL / NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	1.4. Des capacités de la commune de Koutaba en infrastructures de tourisme sont renforcées et viabilisées		-Rapport d'activités DD/MINTOUL / NOUN -Rapport du Maire Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

Activités à mener		Coûts Estimatifs
1.1.1	Identification, localisation, documentation et viabilisation des potentiels et différents sites touristiques et de loisirs existantes pour une meilleure optimisation des recettes liées à ce secteur florissant de la commune de Koutaba	80 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 QS1	**80 000 000**
1.1.2	Etude de faisabilité technique et socio environnement en vue de l'aménagement des voies d'accès aux différents sites et paysages touristiques de la commune de Koutaba	5 000 0000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**5 000 000**
1.1.3	Création de l'écotourisme communal et Mise en place par la commune d'un dispositif de gestion des sites touristiques	1 000 000
2.1.3	Sensibilisation et signature des contrats de performance avec les promoteurs des structures touristiques en vue de l'optimisation de leur rendement	1 000 000
3.1.3	Identification et formation de 04 guides de tourisme pour l'ensemble des sites touristiques de la commune	5 000 000
4.1.3	Mise en place d'un office de tourisme dans la commune	2 000 000
5.1.3	Création des clubs de tourisme en vue d'encourager le tourisme jeune dans la commune	1 000 000
6.1.3	Confection d'une brochure touristique présentant toutes les potentialités touristiques de la commune de Koutaba	4 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.3	**14 000 000**
1.1.4	Création et aménagement d'un village vacance dans la commune de Koutaba	10 000 000
2.1.4	Construction d'une auberge municipale à KOUTABA	100 000 000
3.1.4	Accompagnement des hôtels clandestins dans le processus de leur formalisation en vue de constituer un répertoire complet et durable	1 000 000
4.1.4	Développement des espaces de loisirs dans la commune de Koutaba	30 000 000
5.1.4	ménagement d'un parc d'attraction dans le territoire communal de Koutaba	3 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.OS4	**112 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINTOUL		**211 000 000**

Le Délégué Départemental du Tourisme et Loisirs du Noun

18. ***CADRE LOGIQUE SECTEUR : Forets et de la Faune(MINFOF)***

Problème : Difficulté de préservation, de contrôle et de gestion rationnelle des ressources forestières et fauniques dans la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : Un appareil de production plus performant- Une stabilisation des volumes exploités de grumes, autour de 2 millions de m3 à l'horizon 2030				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	**Accroitre le niveau de préservation, de contrôle et de gestion rationnelle des ressources forestières et fauniques dans la commune de Koutaba**			
Objectifs spécifiques	**OS1.Améliorer le niveau d'accès des populations du territoire communal à un encadrement de proximité dans le secteur Foret et Faune**	-Nombre de rencontres d'information et de sensibilisation des populations organisées en vue de l'accès des populations à un encadrement de proximité - de structures d'encadrement créés et opérationnelles -Nombre de sessions de formation organisées et -Nombre de leaders communautaires formés	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN -Rapport activités du Maire de Koutaba	Collaboration franche entre différents acteurs impliqués
	OS2-Limiter au maximum la Destruction abusive des forêts, des galeries forestières et autres forêts raphia, surtout les galeries forestières abritant des sources d'eau et encouragement des actions de restauration et de reboisement	Nombre d'actions entreprises en vue de la limitation de la destruction abusive des forets et faune	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN -Rapport activités du Maire de Koutaba	Collaboration franche entre différents acteurs impliqués
	OS3- Elaborer le fichier des détenteurs d'armes et des trophées d'animaux	Nombre de bénéficiaires et type de trophées répertoriés	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN -Rapport activités du Maire de Koutaba	Collaboration franche entre différents acteurs impliqués
Résultats	**R1.OS1. Le niveau d'encadrement de proximité des populations dans le secteur Foret et Faune est amélioré dans la commune de Koutaba**	Poste forestier et Chasse de KOUTABA créés, construit, équipés et mis en fonctionnement avec un personnel qualifié en nombre suffisant disponible	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN -Rapport activités du Maire de Koutaba	Collaboration franche entre différents acteurs impliqués
	R1.OS.2. Des actions sont entreprises en vue de la limitation de la destruction	-nombre de réunions d'information et de sensibilisation des populations tenues	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN	Collaboration franche entre

	abusive des forets et faune ainsi que de la biodiversité dans le territoire communale	-Nombre de pépinières forestières et agro forestières créées et opérationnelles Nombre de reboisement effectués sur le territoire communal Nombre d'ha de plantation communale créés Nombre d'ha de plantation communautaire créés Nombre d'ha de plantation privée créé nombre total de plantation forestière créé	-Rapport activités du Maire de Koutaba	différents acteurs impliqués
	R1.OS3. Le fichier des détenteurs d'armes et des trophées d'animaux est élaboré	01 fichier des détenteurs de trophée disponible	-Rapport activités D.D.FOF/ NOUN -Rapport activités du Maire de Koutaba	Collaboration franche entre différents acteurs impliqués
ACTIVITES				**Coûts Estimatifs**
1.1.1.	Refection du poste forestier et chasse de Koutaba et le logement d'astreint pour le personnel			70 000 000
2.1.1	Acquisition et mis à disposition du poste forestier et chasse de Koutaba de 02 motos tout terrain			3000 000 X 2 = 6 000 000
3.1.1	Plaidoyer en vue de l'affection d'au moins 02 personnels qualifié poste forestier et chasse de Koutaba			500 000
4.1.1	Acquisition et mise à disposition du poste forestier et chasse de Koutaba des outils de navigation tels que le GPS, Boussole, etc.			2 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1			**68 500 000**
1.1.2	Organisation de 31 réunions d'information et de sensibilisation des populations dans les 31 villages/Quartiers de Koutaba sur la gestion forestière et faunique, sur la législation et règlementation en vigueur dans le secteur Forêt et faune, sur l'importance du reboisement des espaces publics et privés			15 500 000
2.1.2	Création d'une pépinière pilote communale de production et distribution de 50 000plants agro forestiers(plants greffés d'arbres fruitiers et plantes fertilisante), forestiers d'importance économique et environnementale(bois d'œuvre, essences locales et médicinales (Moringa, pygeum, etc) en vue du Reboisement des espaces verts publics (Foret communautaire et foret communale, services publics, etc) et privés de la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba avec formation des jeunes volontaires à la pratique de l'activité sylvicole			20 000 000
4.1.2	Création des espaces verts dans le territoire communal en application de l'article 33 de la loi 94-01 du 20-1-1994 portant régime des forêts, de la faune et la pêche. (800 m2 d'espace reboisé pour 1000 habitants)			2 000 000
5.1.2	Renforcement des capacités d'au moins 70 leaders communautaires sur les bonnes pratiques en techniques forestières et les procédures administratives dans le cadre de la législation et règlementation forestière			100 000 x 70 = 7 000 000
6.1.2	Création d'un marché intérieur du bois(MIB) dans la commune Koutaba			3 000 000
7.1.2	Construction d'un abri de recasement pour les vendeurs/vendeuses agréés détenteurs de permis de collecte de dépouilles animales			5 000 000
8.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et			6 000 000

	plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble de la communauté de Njimgbadja	
9.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village NJIYIT	6 000 0000
10.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village BAFOLE	6 000 0000
11.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distributions d'au moins 10000 plants d'arbres agro forestières (avocatiers, manguiers), plantes fertilisantes (caliandra, cajanus cajan, etc.), plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village KOUMBOUO	6 000 0000
12.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distributions d'au moins 10000 plants d'arbres agro forestières (avocatiers, manguiers), plantes fertilisantes (caliandra, cajanus cajan, etc.), plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés dans le village KOUONKE	6 000 0000
13.1.2	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 10 000 plants agro forestiers, des plantes fertilisantes et des plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudés du village KOUTCHANKAP	6 000 0000
14.1.2	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution de 10 000 arbres agro forestiers, plantes fertilisantes et plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans l'ensemble du village MAPARE	6 000 0000
15.1.2	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution de 10 000 arbres agro forestiers, plantes fertilisantes et plantes médicinales en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans l'ensemble du village DIDANGO II	6 000 0000
16.1.3	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village DIDANGO I	6 000 0000
17.1.3	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KOUNDJA	6 000 0000
18.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du villageKOUMENKE I	6 000 0000
19.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KOUMENKE II	6 000 0000

20.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, Nimier, etc.) en vue d'une part de la formation des au moins 50 personnes volontaires sur les technique de multiplication végétative des plantes et d'autre part pour le reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KOUMENKE III	6 000 0000
21.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KANGNAM I	6 000 0000
22.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, Nimier, etc.) en vue d'une part de la formation des au moins 50 personnes volontaires sur les technique de multiplication végétative des plantes et d'autre part pour le reboisement des parcelles agricoles des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KANGNAM II	6 000 0000
23.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plant d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KANGNAM III	6 000 0000
24.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plants d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village NGOUNDOUP	10 000 0000
25.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plants d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village KOUMELAP I	6 000 000
26.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plants d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village MAMEVOUO	6 000 000
27.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plants d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village PONDIMOUN I	6 000 000
28.1.2	Création d'une pépinière pilote communautaire de production et de distribution d'aux moins 10 000 plants agro forestiers (avocatiers, manguier, agrumes greffé, safoutier, etc.) plantes fertilisantes (calliandra, leucena, acacia, cajanus cajan, etc.) et plantes médicinales (moringa, pydium, etc.) et plants d'arbres forestiers d'importance économique, en vue du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés dans l'ensemble du village PONDIMOUN II	6 000 000

29.1.2	Établissement d'un répertoire des galeries forestières et leur classement comme zone à écologie intégrale, surtout celle abritant des sources d'eau. -	6 000 0000
30.1.2	Embellissement de la ville de Koutaba par l'aménagement des espaces verts/ jardins publics avec des bancs de touches, la plantation des gazons dans les couloirs bien déterminés, la plantation des arbres sélectionnés, l'aménagement des ronds points	5 000 000
31.1.2	-Aménagement des espaces verts dans les parvis des immeubles / Habitats ainsi qu'au sein des autres espaces qui s'y prêtent (esplanade mairie de Koutaba, rue du cinquantenaire, gare routière, établissements scolaires, service publics et privés)	5 000 000
32.1.2	Reboisement avec des espèces d'arbres d'importance agronomique, économique, environnementale et médicinale, des espaces bien identifiés de la zone urbaine et périurbaine de Koutaba	5 000 000
33.1.2	Aménager au niveau du poste de contrôle forestier et chasse de Koutaba d'un parc de loisir comportant des espaces de gazon, des bancs publics, des fleurs, des arbres d'ombrages, d'une clôture de protection, d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un point de restauration, etc.	40 000 000
34.1.2	Extension de la réserve forestière de Kouchancap	15 000 000
35.1.2	Création d'au moins 03 forets communales de bambou raphia respectivement à Koutchancap, pondimoun et Koumelap et autres, en vue du développement de la filière bambou raphia et de résoudre le problème de déficit de cette espèce végétale constaté sur l'ensemble du territoire communal	3 x 7 000 000 = 21 000 000
36.1.2	Sécurisation les sites des forêts communautaires et communales du territoire communal en vue de la limitation des convoitises des riverains	
37.1.2	Création d'un parc zoologique communal de la commune de Koutaba à des fins touristiques et de loisir	15 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .2	**440 000 000**
1.1.3	Identification des propriétaires de trophées d'animaux en vue de leur immatriculation (cornes, peaux, d'animaux protégés : boa, panthère etc.) et mise à jour du fichier de détenteurs d'armes et trophées d'animaux	5 000 000
2.1.3	Suivi du payement de la taxe de détention des trophées d'animaux et d'armes à feu dans la commune de Koutaba	1 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .3	**6 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINFOF		**1 121 000 000**

Le Délégué Départemental des Forets et de la Faune du Noun

19. *CADRE LOGIQUE SECTEUR(HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN(MINHDU)*

Problème : Difficulté de gestion et de maîtrise de l'occupation de l'espace urbain de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : ***Au moins 150 km de voiries bitumées construites, et un taux d'urbanisation contenu à moins de 57%. Au moins 17 000 logements sociaux construits et 50 000 parcelles urbaines aménagées*** **à l'horizon 2025**				
Niveau	**Formulation**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources/méthode de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	**Faciliter la gestion et la maîtrise de l'occupation de l'espace urbain de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**OS1. Aménager et développer de manière durable l'espace communal en vue de le rendre salubre, propre et attirante**	-Nombre d'infrastructures construites (auberge municipal, logement sociaux, cimetière municipale, logement d'astreint, etc) -Nombre et types d'actions entreprises en vue de l'aménagement de l'espace communal	-Rapport activités DD MIN H D U NOUN -Rapport activité du maire	
	OS2. Planifier l'occupation de l'espace urbain de KOUTABA	Nombre de documents de planification urbaine élaborés et mis en exécution	-Rapport activités DD MIN H D U NOUN -Rapport activité du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS3. Promouvoir l'habitat décent dans la commune de KOUTABA et l'utilisation des matériaux locaux (blocs de terre stabilisés) pour la construction des habitations	-Nombre d'unités de fabrication de briquettes et blocs de terre stabilisés dans chaque village -Nombre d'apprenants formés -Nombre d'infrastructures urbaines réhabilitées -nombre d'équipements de base ayant l'accès facilité	-Rapport activités DD MIN H D U NOUN -Rapport activité du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	R1. OS1.Des actions concrètes sont entreprises sont en vue de l'aménagement et du développement durable de l'espace communal	-12 km de route bitumée dans l'espace urbain communal -03 km de route construite par méthode HIMO avec utilisation des matériaux locaux(Pavets, Pierres) -500 logements sociaux construits et opérationnels -01 auberge municipale de 20 chambres R + 2 étages à 04 Appartements par niveau	-Rapport activités DD MIN H D U du NOUN -Rapport activité du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

		- au moins 10 espaces verts et des arbres d'ombrage et / ou agro forestier plantés le long de la nationale N°6 traversant le territoire communal de KOUTABA et l'axe routier du cinquantenaire, l'axe routier marché de vivre – lycée bilingue de Koutaba et autres axes -20 camps d'embarquement pour moto taxi - 01 fourrière municipale construit -01 gare routière construit -01 décharge contrôle des ordures et autres déchets anthropiques construite en vue de leur transformation en divers sous-produits (engrais, Pavet, Biogaz, etc.) -34 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations des 34 villages/ quartiers de l'espace communal de KOUTABA organisées sur la nécessité de l'obtention d'un permis de construire avant toute construction, sur l'importance et la nécessité de réaliser des constructions en matériaux locaux conventionnels, etc.		
	R1.OS.2 Le périmètre urbain est délimité, loti et l'occupation de l'espace urbain public de KOUTABA est maîtrisée. .	-périmètre urbain de KOUTABA délimité et loti - zones d'aménagement convertis(ZAC) créés - 01 site d'une superficie d'01 ha pour le cimetière municipal aménagé - un plan de secteur(PS) de KOUTABA Élaboré - un projet d'Assainissement urbain de KOUTABA élaboré et mis en exécution -plan d'occupation des sols(POS) élaboré, vulgarisé et mis en exécution -des routes dans l'ensemble des 08 quartiers de l'espace urbain communal réhabilités -Au moins 10 espaces urbains de la commune de KOUTABA avec pour objectif ; 0,8 ha d'espace boisé pour 1000 habitants créés	-Rapport activités DD MIN H D U NOUN -Rapport activité du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	R1.OS3. des unités de fabrication de briquettes et blocs de terre stabilisés dans chacun des villages sont créés et opérationnel	-Au moins 10 unités créés et fonctionnelles Nombre d'apprenants formés - 01 unité pilote pour la formation des jeunes identifiés dans les villages et l'espace urbain, à la fabrication de briques stabilisées et briquettes cuites, les pavés, etc. en vue de l'amélioration de l'habitat dans la commune et de la création d'emploi aux potentiels bénéficiaires directs	-Rapport activités DD MIN H D U NOUN -Rapport activité du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Activités à mener				**Couts estimatif**
1.1.1	Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 12 km.			12 x 250 000 000 = **3 000 000 000**
2.1.1	Embellissement de la ville de Koutaba par l'aménagement des espaces verts/ jardins publics avec des bancs de touches, la plantation des gazons dans les couloirs bien déterminés, la plantation des arbres sélectionnés et la construction des ronds points			50 000 000
3.1.1	Aménagement des voies d'accès, les parkings des véhicules, les espaces verts dans les parvis des immeubles / Habitats ainsi qu'au sein des autres espaces qui s'y prêtent(esplanade mairie de Koutaba, rue du cinquantenaire, gare roulière, établissements scolaires, service publics et privés, etc			80 000 000

4.1.1	Construction d'une cité/auberge municipale	165 000 000
5.1.1	Construction d'une cité municipale dont sa mise en fonctionnement apporterait des revenus à la commune et des emplois aux jeunes de la localité de Koutaba	500 000 000
6.1.1	Construction et équipement d'une décharge contrôle des ordures ménagères et autres déchets anthropiques en vue de leur transformation en divers sous produits (engrais, Pavet, Biogaz, etc.)	PM (Voir Institution Communale)
7.1.1	Construction de 20 camps d'embarquement pour moto taxi sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba	20 x 5 000 000 = 100 000 000
8.1.1	Construction d'une fourrière municipale	Voir secteur MINEPIA
9.1.1	Organisation de manière annuelle de 02 rencontres de concertation entre l'exécutif municipal de Koutaba, la DD MINHDU/NOUN et autres acteurs sur le bon développement des infrastructures et d'aménagement des parcelles urbaines ainsi que de la franche collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le développement de l'habitat et du développement urbain	2 X 1 000 000
10.1.1	Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivants : nationale N°6 – Mairie Koutaba et axe du cinquantenaire jusqu'à la Sous-préfecture de Koutaba	50 000 000
11.1.1	Organisation de 02 campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations des villages/Quartiers de KOUTABA sur la nécessité de l'obtention d'un permis de construire avant toute construction, sur l'importance et la nécessité de réaliser des constructions en matériaux locaux conventionnels et sur le respect des règles d'urbanisme en matière de construction des habitations	160 000 000
	Sous Total Activites 1 .1	**4 107 000 000**
1.1.2.	Elaboration des documents de planification urbaine (POS, plan sommaire d'urbanisme(PSU), plan de secteur(PS), carte de la ville de Koutaba etc.) d'une validité d'au moins 15 ans	150 000 000
	Sous Total Activités 1.2.	**150 000 000**
1.1.3	-Création et mise en fonctionnement de 14 unités de fabrique de briques de terre stabilisées, des briquettes cuites, des pavés, etc. respectivement dans l'espace urbain communal et dans les communautés de Koumenké, Kangnam, Pondimoun, Koutaba Léprozerie, Koutchankap, Koutie, Koundja, Ngoundouop, Koumelap, Bafolé, Didango, Njiyit, Mapare en vue de la formation d'au moins 100 jeunes volontaires aux techniques de fabrication des matériaux locaux pour l'amélioration des habitats dans la commune et la création d'emploi aux potentiels bénéficiaires directs.	
	Sous Total Activités 1.2	
TOTAM GENERAL HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN (MINHDU)		**4 257 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Habitat et du Développement Urbain du Noun

20. CADRE LOGIQUE SECTEUR : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Problème 1 : Faible prise de conscience de protection et de préservation de l'environnement par les populations de la Commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : Une Organisation et un encouragement des initiatives des particuliers, des associations, des partenaires, de la société civile, etc., en faveur d'un développement durable et rationnel de l'environnement.				
Niveaux	**Formulation**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources/ de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Susciter au sein des populations du territoire de la commune de Koutaba la prise de conscience sur l'importance, la nécessité de protéger l'environnement et de promouvoir un développement durable**			
Objectifs spécifiques	0S1.Amener les populations du territoire communal à comprendre l'importance, la nécessité et le bienfondé de la protection durable de l'environnement	-nombre d'actions entreprises en vue de conscientiser les populations pour une protection durable de l'environnement) l'exemple de la réalisation de la notice d'impact environnementale(NIE) et le respect de la mise en œuvre et suivi du cahier de charge environnementale pour les promoteurs ou opérateurs économiques	Rapport D.D.MINEPDD/NOUN -Rapport d'activités du Maire KOUTABA -attestation de conformité environnementale signée par le Maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	OS2. Lutter efficacement contre la pollution urbaine, péri urbaine et rurale par le suivi rigoureux et la mise en œuvre des PGES (plan de gestion environnemental et social) et Plan de Gestion des Déchets(PGD)	-Nombre de décharge municipale créé et opérationnel -nombre de bacs à ordures acquis et utilisés -Nombre de camion acquis pour l'enlèvement des ordures dans les communautés villageoises et dans les zones reculées de l'espace communal de KOUTABA - Nombre de mission de terrain effectuée	-Rapport DD/ Environnement et protection de la nature NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA -quittance des ammandes -manifeste de tracabilité de DD. MINEPDED	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	OS3.Réguler l'utilisation des produits chimiques et autres mauvaises pratiques dans les opérations agropastorales.	-Nombres de sessions de formation tenues -nombre de personnes formées -Nombre de bonnes pratiques agricoles réalisées -Normes d'utilisation du produit chimique.	-Rapport DD/ Environnement et protection de la nature NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA -Quittances des amandes collectées	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
Résultats attendus	R1.O1.Des actions sont entreprises en vue de conscientiser les populations pour une protection durable de l'environnement	-nombre d'actions entreprises	Rapport D.D.MINEPDD/NOUN -Rapport d'activités du Maire KOUTABA+ ACE signée par le maire	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
	1.2. Des dispositifs sont mis en place en vue de la lutte	-Types et nombre de dispositifs mis en place -Nombre de contrôles ou d'inspections	-Rapport DD/ Environnement et protection de la nature NOUN	Collaboration franche entre les

	efficace contre la pollution urbaine à travers les contrôles et les suivis évaluation environnementaux	réalisés par an	-Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	différentes parties prenantes
	R1.03. la prise en compte des bonnes pratiques agro pastorales est devenue une réalité quotidienne au sein des populations.	-Nombres de sessions de formation de tenues -nombre de personnes formées -Nombre de bonnes pratiques agricoles réalisées.	-Rapport DD/ Environnement et protection de la nature NOUN -Rapport d'activités du Maire de KOUTABA -Attestation de conformité environnementale(A CE)	Collaboration franche entre les différentes parties prenantes
Activités à mener				**Couts Estimatif**
1.1.1	Organisation de 34 réunions d'information et de Sensibilisation permanente de la population par tous les canaux disponibles sur la nécessité de prendre en compte des aspects environnementaux, sur l'évaluation environnementale de tout projet communal ou communautaire et sur leur participation aux Journées mondiales de l'environnement (J M E)			15 500 000
2.1.1.	-Plantation d'au moins un arbre par habitant par an, soit en moyenne 109 000 arbres plantés pour 109 000 habitants, et création des espaces verts et de loisirs			15 000 000
3.1.1	valorisation des ordures ménagères par le système du compostage et autres déchets par recyclage			5 000 000
4.1.1	Elaboration et mise en œuvre d'un plan directeur d'assainissement			5 000 000
5.1.1	Opérationnalisation et animation des clubs d'amis de la nature (CAN) dans les établissements scolaires			5 000 000
6.1.1	Sensibilisation, éducation et sanctions des opérateurs économiques pour la non réalisation de la notice d'impact environnemental (NIE)			1 000 000
7.1.1	Recrutement de 02 personnels communaux qualifiés en QHSE en vue du renforcemet de leurs capacités			3 000 000
8.1.1	Protection des points et sources d'eau par un reboisement au raphia ou autres essences forestières recommandées par le MINFOF			30 000 000
9.1.1	Délimitation et matérialisation des zones à risque sur l'ensemble du territoire communal,			5 000 000
10.1.1	Acquisition et installation d'une unité d'incinération des déchets dangereux (incinérateur de pointe) en vue de la bonne Gestion écologique des déchets dangereux par les structures agréées			5 000 000
11.1.1	Mise en place d'un plan communal de communication autour de la protection de l'environnement, de la nature et du développement durable			5 000 00
12.1.1.	Organisation de 10 rencontres de Sensibilisation de la population des 08 quartiers de l'espace urbain communal et de 26 villages/communauté de développement sur la nécessité de prendre en compte des aspects environnementaux, sur l'évaluation environnementale de tout projet communal et sur leur participation aux Journées mondiales de l'environnement (J M E)			10 x 1 000 000 = 10 000 000
13.1.1	Sensibilisation et sanctions des opérateurs économiques pour le non réalisation de la notice d'impact environnemental (NIE)			1 000 000
			SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1	**78 500 000**

1.1.2	Création, construction et équipementd'une décharge contrôlée des ordures ménagères (acquisition du terrain, aménagement de l'espace de la décharge et constructions diverses. Etc.).	90 000 000
2.1.2	Acquisition et mise à disposition de la commune d'au moins 3000 bacs à ordures pour les 34 villages/quartiers du territoire communal	20 000 X 3000 = 60 000 000
3.1.2	Renforcement des capacités de 100 leaders communautaire des 34 villages/quartiers de la commune de KOUTABA sur la Promotion du tri sélectif des déchets à la base pour leur valorisation et sur la Promotion du biogaz dans les domiciles, les engrais pour le secteur agricole, les pavés pour les aménagements des habitats, etc	6 000 000
4.1.2	Organisation de 34 rencontres d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations dans les 34 villages/quartiers de KOUTABA sur l'importance et la nécessité de procéder à l'assainissement du milieu et de lutter contre la dégradation prononcée de l'environnement	6 000 000
5.1.2	Installation d'une unité d'incinération des déchets dangereux (incinérateur de pointe)	10 000 000
6.1.2	Mise sur pieds d'un comité d'hygiène dans chacun des 34 villages/Quartiers de KOUTABA pour surveiller et réprimer les mauvaises pratiques contre l'environnement	2 000 000
7.1.2	Renforcement de la lutte et sentions contre les produits interdits (emballage plastiques d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns, les emballages plastiques qui ne portent pas les indication relatives à leur épaisseur, leur biodégradabilité, leur formulation, le nom et adresse des fabricants, etc.)	2 000 000
8.1.2	Acquisition de 02 camions pour l'enlèvement des ordures dans les communautés villageoises et dans les zones reculées de l'espace urbain communal de KOUTABA	02 x 70 000 000 = 140 000 000
	Acquisition de 02 motos tout terrain pour le service d'hygiène de la commune de Koutaba	2 x 3 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**322 000 000**
1.1.3	Organisation de 10 sessions de formation de 500 producteurs agricole identifiées dans les 31 villages/ quartiers du territoire communal de KOUTABA sur les thématiques spécifiques : la Promotion d'une agriculture biologique, l'Utilisation rationnelle des intrants agricoles, les techniques de gestion et d'amélioration de la fertilité des sols(Non pratique des feux de brousse tardif, Surveillance des zones agro pastorales, Pratique de la jachère, pratiques culturales sur pentes et collines, lutte contre l'érosion pluviale, utilisation des plantes agroforesteries, utilisation des plantes fertilisantes ou améliorantes; etc.)	20 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES	**20 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE		**420 500 000**

Le Délégué Départemental de l'Environnement, de la Protection de La Nature et du Développement Durable

21. ***Cadre Logique, Secteur Domaine, cadastre et affaires foncières(MINDCAF)***

Problème : Difficultés pour les populations d'accéder à la propriété Foncière dans la commune de KOUTABA

Stratégie Sectorielle	**Un plan cadastral national assorti de plans cadastraux des communes**			
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources de Vérification**	**Hypothèses de Réalisation**
Objectif Global	Faciliter l'accès des populations à la propriété foncière dans la commune de KOUTABA			
Objectifs spécifiques	O1: Acquérir et Sécuriser le patrimoine foncier communal dans le territoire de la commune de Koutaba	Au moins 80 % des terrains de la commune de KOUTABA sont acquis, immatriculés et disposent d'un titre foncier	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	-Collaboration franche avec les autorités compétentes -Dossiers titre fonciers à instruire
	O2 : créer et viabiliser les réserves et lotissements communaux, afin d'installer les structures publiques ou privées d'intérêt général (espaces verts, sites touristiques, recasement des populations déguerpies, etc)	Au moins 10 ha de Réserves de terrain acquis par la Commune pour les constructions futures	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	-Collaboration franche avec les autorités compétentes -Dossiers titre fonciers à instruire
	O3 :-Promouvoir la culture foncière en faveur des populations de KOUTABA afin de vulgariser les textes législatifs et règlementaires concernant le régime foncier et domanial	-Nombre de campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations organisées dans les 60 villages de Koutaba -Nombre de communiqués radio, presse et affichage réalisés	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	Collaboration franche avec les autorités compétentes
	O4-Mettre en place d'un répertoire des titres fonciers établis dans la commune de KOUTABA en vue de leur enregistrement au niveau des services compétents	Au moins 60 % de la population assujettis à la taxe foncière sont recensés et documenté	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	Collaboration franche avec les autorités compétentes

RESULTATS ATTENDUS	R.1 O1 : les terrains de la commune de KOUTABA sont immatriculés (titrés)	-01 cimetière municipal à Sabongari titré, -01 lotissement communal acquis, -06 forêts communales d'importance à Pondimoun, Mataba – Nkenguouo, Njissen à Toukengouo, koumelap-Pondimoun, reserve de Ngoundoup, Dja-Njiyit et Matamimatriculées, -04 sites touristiques Ngwenmogny, Centre archéologique de MAMEVOUO, 12 terrains communaux situés à Marché Central de Koutaba (Tayandji-Centre Ville), Koutaba ville(Koundja), Site hôtel de ville de Koutaba (Centre ville), Abattoir municipal à Koundja, Plantation Ferand à Nkoumelap, Plantation Louis Bourgne à Nkoumelap, Site Leproserie à Mataba, Jardin de Kounden, Terrain ex UCCAO à Mapare, Ex plantation Loupet à Ngoundoup (Grand manguier) et à Terrain ex WEST CORN à Matabatités	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	Collaboration franche avec les autorités compétentes
	R.1 .O2 : les terrains communaux sont acquis pour les constructions futures	Au moins 20 ha de terrain acquis par la mairie pour des constructions futures	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	Collaboration franche avec les autorités compétentes
	R.1 03 : les textes législatifs et règlementaires concernant le régime foncier et domanial sont vulgarisés et connus des populations des villages du territoire de la commune de KOUTABA	-Journal d'information mis sur pied -Au moins 80 % de la population des villages informées sur l'importance, les procédures d'obtention du titre foncier et sur la règlementation en matière domaniale et cadastrale	Rapport d'activités DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	Collaboration franche avec les autorités compétentes
	R.1 .O4 : Les populations de	Liste des personnes recensées	Rapport d'activités	Collaboration franche avec les

	Koutaba sont assujetties à la taxe foncière	disponible	DD/MINDCAF / NOUN Rapport d'activités Maire de KOUTABA	autorités compétentes
ACTIVITES :				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1	Elaboration de la carte cadastrale de l'espace urbain de Koutaba			10 000 000
2.1.1	Acquisition d'au moins 100 ha de réserves foncière communale pour les constructions des édifices publics futures			20 000 000
			SOUS-TOTAL ACTIVITES 1.1	30000 000
1..1.2	Identification et sécurisation de l'ensemble du patrimoine foncier communal existant			20 000 000
2.1.2	Mise sur pied d'01 Journal d'information sur l'importance, les procédures d'obtention du titre foncier et sur la règlementation en matière domaniale et cadastrale			2 000 000
			Sous Total Activités 1.2	**22 000 000**
1.1.3.	Organisation d'au moins 34 réunion d'information et de sensibilisation des populations de 34 villages/quartiers de l'espace communal sur l'importance du titre foncier et sur la règlementation en matière domaniale et cadastrale, sur les textes législatifs et règlementaires concernant le régime foncier et domanial au Cameroun			34 x 1 000 000 = 34 000 000
			SOUS TOTAL ACTIVITE 1.3	**34 000 000**
1.1.4.	Recensement des populations assujetties à la taxe foncière et établissement d'un répertoire des titres fonciers dans la commune de KOUTABA			5 000 000
2.1.4	Marquage des emprises des différentes routes afin d'éviter l'occupation de la voie publique par des travaux agricoles et des constructions anarchiques			5 000 000
			SOUS-TOTAL ACTIVITES 1 .4	10 000 000
TOTAL GENERAL SECTEUR DOMAINES, CADASTRES ET AFFAIRES FONCIERE(MINDCAF)				**96 000 000**

Le Délégué Départemental des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncieres du Noun

22. CADRE LOGIQUE SECTEUR : POSTE ET TELECOMMUNICATION (MINPOSTEL)

Problème : Difficulté d'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, télévision internet) ainsi qu'aux services des postes et télécommunication sur l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : La télé densité fixe portée à 45% et la télé densité mobile à 65%; 40 000 villages dotés de moyens de télécommunications modernes				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	faciliter l'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet) ainsi qu'aux services des postes et télécommunication sur l'ensemble du territoire de la commune			
Objectif spécifique	O1. Faciliter la communication dans la commune et entre la commune de Koutaba et ses partenaires au développement	Le nombre de canaux de communication mis en œuvre et renforcés	-Rapport d'activités D.R MINPOSTEL/Ouest - Rapport d'activité de commune de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	O2-Permettre à la population jeune du territoire communal de s'ouvrir au reste du monde et de mieux maitriser l'outil informatique et de communication	Nombre de centres multi média construits et opérationnels	-Rapport d'activités D.R MINPOSTEL /Ouest - Rapport d'activité de commune de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	1.1. la commune de Koutaba est ouverte au monde à n'importe quel point de son espace géographique	Des canaux essentiels de communication sont utilisés à savoir : 01 Centre multimédia construit, équipé et mis en fonctionnement avec accès internet 01 site WEB aménagé et installé	-Rapport d'activités D.R MINPOSTEL /Ouest - Rapport d'activité de commune de Koutaba	-Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués -Attestation de disponibilité des sites légalisée et mise à la disposition des autorités compétentes
	1.2- Les villages/Quartiers nécessiteux sont dotées chacune d'un centre multimédia	04 centres multimédias construits et opérationnels sur le territoire de la commune de Koutaba(Koutaba ville, Bafolé, Koutié, Koumenké)	-Rapport d'activités D.R MINPOSTEL /Ouest - Rapport d'activité de commune de Koutaba	-Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués -Plaidoyer auprès du MINPOSTEL via DR MINPOSTEL OUEST -Attestation de disponibilité des sites légalisée et mise à la disposition des autorités compétentes

Activités à mener		Cout Estimatifs
1.1.1	Relance des activités régaliennes du service des postes et télécommunication à Koutaba (confection des dépliants, tranches d'antenne dans des stations radio (CRTV, radio Batcham, Radio communautaire de Koutaba, etc.), avec Organisation de 02 campagnes annuelles d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations du territoire de la commune de Koutaba sur les progrès réalisés dans la restructuration des offres et services des Postes et télécommunications , avec la collaboration du MINPOSTEL et Campost (WATA-CASH, Express-Cash, RIA, World-SMID)	15 000 000
2.1.1	Formation d'un Agent communal en vue de l'administration du site WEB et l'exploitation de la salle multi média	5 000 000
3.1.1	.construction d'un site WEB pour l'institution communale de Koutaba	2 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.1	**22 000 000**
1.1.2	Création, Construction, équipement et mis en fonctionnement d'un centre multi média à Koutaba dont le site est disponible	70 000 000
2.1.2	Plaidoyer auprès des opérateurs de la téléphonie mobiles pour multiplication des antennes relais afin de favoriser une fluidité du réseau internet et une communication excellente	100 000
3.1.2	Plaidoyer auprès de l'opérateur mobile Camtel pour vulgarisation et promotion de son produit notamment les forfaits internet qui sont les plus fluides	100 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**70 200 000**
TOTAL SECTEUR GENERAL MINPOSTEL		**92 200 000**

Le Délégué Régional des Postes et Télécommunication de l'Ouest

23. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINAT

Problème : Le niveau d'atteinte des objectifs de l'Administration territoriale, de la sécurité et du maintien de l'ordre n'est pas satisfaisant sur le territoire de la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : Des droits individuels et des libertés publiques mieux respectées et une gestion des affaires publiques renforcée *Gouvernance et État de droit* : Renforcement de l'État de droit et de la sécurité des personnes et des biens - Amélioration de l'environnement des affaires -Lutte contre la corruption et les détournements de fonds - Amélioration de l'information et du contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques. Un meilleur accès et une meilleure qualité du service de la justice - Un maintien accru de l'ordre, de la sécurité aux frontières et de la protection civile.				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global : Accroitre le niveau d'atteinte des objectifs de l'administration territoriale, de la sécurité, des Forces et maintien de l'ordre dans la commune de Koutaba				
Objectifs Spécifiques	**OS1-Réduire l'insécurité dans la commune de KOUTABA**	-Baisse du nombre d'agression dans la commune de KOUTABA -nombre de cartes pour vigiles délivrées par l'autorité administrative. -Nombre de comité de vigilance mis sur pied et opérationnels	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de la commune	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS2. Accroitre l'efficacité des services d'Administration territoriale, de la sécurité, des Forces et maintien de l'ordre dans la commune de Koutaba	-Bâtiment de la sous-préfecture réfectionné et équipé -résidence du Sous-préfet réfectionné -Nombre de centres d'état civil créés et opérationnels	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de la commune	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS3. Assurer la protection civile en célébrant chaque année, le deuxième mercredi d'octobre, la journée internationale de prévention des catastrophes (sensibilisation sur les différentes thématiques liées aux risques naturelles)	-Nombre de séances de sensibilisation tenues et nombre de thèmes traités (exemples de thèmes : mieux connaître les risques naturels, les prendre en compte dans l'urbanisme et la construction, informer, prévenir, éduquer -Nombre d'observatoires de risques de catastrophes mis sur pied dans les Villages /Quartiers du territoire de la commune de Koutaba - La protection des hommes et biens assurée	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de la commune	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	1. O1. Des actions sont entreprises en vue de l'atteinte des objectifs de l'administration territoriale, de la sécurité, des forces et maintien de l'ordre dans la commune de KOUTABA	-au moins 34 comités de vigilance sont créés et fonctionnels - 34 réunions d'information et de sensibilisation tenues	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de la commune	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	1. O2-Les services de l'administration territoriale et de maintien de l'ordre disposent du personnel qualifié et en nombre suffisant, d'un cadre de travail	01 poste de gendarmerie construit -le personnel est affecté à la sous-préfecture et aux services de maintien de l'ordre de KOUTABA -un cadre de travail décent est aménagé pour l'ensemble des	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

	décent et du matériel pour un bon fonctionnement.	différents services de la sous préfecture de Koutaba -du matériel et équipements adaptés sont acquis pour un fonctionnement optimum des services du MINAT. F. M .O à Koutaba	la commune	
	1. O.3.Chaque village de KOUTABA dispose d'un observatoire de risques et catastrophes qui assurent en permanence la sensibilisation sur la protection civile.	01 séance de sensibilisation tenue, suivi de la mise sur pied de 31 observatoires de risques de catastrophe dans les 31 villages/ quartiers du territoire de la commune de KOUTABA	-rapport d'activité de la Sous-préfecture de KOUTABA -rapport d'activités de la commune	collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Activités				**Coûts Estimatifs**
1.1.1	Création/ Redynamisation, installation officielle et équipement de 34 comités de vigilance dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal et dans les 26 villages/communautés de développement de Koutaba			10 000 000
2.1.1	Organisation de 10 rencontres d'information et de sensibilisation de la population des 08 quartiers de l'espace communal et 26 village/communauté de développement sur l'importance et la nécessité de cultiver une collaboration franche et étroite avec les forces de défense et de sécurité en vue de la protection efficace des personnes et de leurs biens			500 000 X 34 = 17 000 000
3.1.1	Organisation de 34 réunions de sensibilisation des parents sur la notion de parenté responsable en vue de la diminution considérable de l'incivisme et de l'indiscipline caractérisée chez les jeunes scolaires et non scolaires			500 000 X 34 = 17 000 000
4.1.1	Organisation de 02 campagnes annuelle de Sensibilisation des populations des 31 villages/Quartiers du territoire communal de Koutaba sur l'importance d'établissement de la carte nationale d'identité pour chaque citoyen et sur la nécessité de l'Organisation des dépôts groupés des dossiers d'établissement de cette précieuse pièce et facilitation de son retrait.			2 000 000
5.1.1	Acquisition et installation d'une plaque indicatrice et Aménagement/ construction d'un mat de drapeau au niveau de chacune des chefferies des 34 villages/Quartiers de l'espace communal de Koutaba			
6.1.1	Mise en place d'un comité local dans chacun de 34 villages/Quartiers/communautés de développement pour le recensement des personnes sans carte nationale d'identité en vue de la facilitation par l'autorité administrative l'établissement de la carte nationale d'identité dont l'importance et la nécessité ne sont plus à démontrer			300 000 x 34 = 10 200 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1			**46 200 000**
1.1.2	Etude de faisabilité technique, construction, équipement et mise en fonctionnement du poste de gendarmerie de KOUTCHANKAP			80 000 000
2.1.2	Plaidoyer en vue du Renforcement de l'effectif des personnels qualifiés de la sous-préfecture et dans les différents services de sécurité et de maintien de l'ordre du territoire de la commune de Koutaba			1000 000
3.1.2	Réfection de la sous préfecture de Koutaba et de la résidence du Sous préfet			40 000 000
4.1.2	Acquisition des matériels et équipements adaptés à leurs missions pour les services de la Sous-préfecture, de sécurité, des forces de maintien de l'ordre et de sécurité			100 000 000
5.1.2	Création et mise en fonctionnement de 02 nouveaux centres d'état civil à MAPARE et NGOUON MOGNY et désignation du			5 000 000

	secrétaire d'état civil de BAFOLE	
	SOUS TOTAL ACTIVITES. 1.2	**946 000 000**
1.1.3	Organisation de manière annuelle et de préférence lors de la journée internationale de prévention des catastrophes(le deuxième mercredi du mois d'octobre) d'une campagne de sensibilisation des populations sur la protection civile à travers des différentes thématiques liées aux risques naturelles, surtout que le paysage panoramique de plaine de la commune de Koutaba lui confère un caractère sensible à l'inondation en cas de fortes et longues averses à l'exemple du quartier Aviation, Mariatou, centre commercial, Feteunkouon, zone de bas-fonds, etc.	5 000 000
2.1.3	Mise sur pied de 34 observatoires de risques de catastrophe dans les 34 villages/quartiers de la commune de KOUTABA (Identification des membres des observatoires, formation des membres des observatoires, etc.)	17 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.3	**22 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE, F.M.O		**1 014 200 000**

Le Sous Préfet de l'Arrondissement de Koutaba

24. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINTRANS

Problème : Difficulté d'organisation du système de transport des personnes et des biens dans l'espace communal

Logique d'intervention : Un système des transports fondé sur les atouts indéniables du pays afin de contribuer efficacement à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté ; Une approche multimodale systématiquement privilégiée, afin de bâtir à moindre coût un réseau de transport intégré, performant, quadrillant tout l'espace national.				
NIVEAUX	**FORMULATION**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES**
Objectif global	**Améliorer le système des transports des personnes et des biens en fonction des objectifs de développement de l'économie locale dans la commune de Koutaba**			
Objectifs Spécifiques	**OS1. Accroitre les recettes des taxes du secteur transport dans la commune de KOUTABA**	-Nombre de gares routières et des parkings aménagées et opérationnelles -Nombre de camps d'embarquement pour mototaxis aménagés -Nombre de transporteurs par cars, auto bus et mototaxis enregistrés comme contribuables de la commune -Le secteur des mototaxi est assaini	Rapport d'activités du DD TRANSPORT/ NOUN rapport d'activités du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	OS2-Réduire au maximum le nombre d'accidents sur les routes du territoire communal de KOUTABA	-Nombre de ralentisseurs aménagés sur la nationale - nombre de campagnes de prévention et de sécurité routière organisée annuellement dans le territoire communal -nombre de Formations régulières de masse à l'obtention du permis de conduire pour les motos-taximen et pour les autres conducteurs de matériels roulants -Nombre des réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des motos taxi man et des autres conducteurs de voitures, sur le respect de la réglementation en vigueur régissant leur métier (souscription d'une police d'assurance, paiement des impôts et taxes, port des équipements de sécurité, détention de permis de conduire, limitation de vitesse, surcharge des passager, etc.)	Rapport d'activités du DD TRANSPORT/ NOUN rapport d'activités du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	R1.O1. Des infrastructures de transport sont construites et mis en fonctionnement en vue de l'augmentation des recettes communales au niveau du secteur transport, de la lutte contre le désordre urbain	- 01 complexe gare routier pour transport urbain et inter urbain construit -01 Camp de stationnement ou parking payant pour camions ou pour les voitures de transit aménagé -Au moins 20 Camps d'embarquement pour mototaxis construits sur le territoire communal de KOUTABA,	-Rapport d'activités du D D TRANSPORT / NOUN -Rapport d'activités du maire	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

	et de l'amélioration des conditions de circulation des Hommes et des biens dans le territoire de la commune de KOUTABA.			
	R1. O2. Le nombre d'accidents de route a baissé sur la Nationale N°6 et sur les autres ases routières du territoire de la commune de KOUTABA	08 ralentisseurs construits sur la nationale N.6 traversant le territoire communal -04 campagnes de prévention et de sécurité routière organisée annuellement dans le territoire communal -05 Sessions de Formations de masse(500 personnes) à l'obtention du permis de conduire organisées au bénéfices des motos-taximen autres conducteurs de matériels roulants -04 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des motos taxi man et des autres conducteurs de voitures organisés annuellement, sur le respect de la réglementation en vigueur régissant leur métier (souscription d'une police d'assurance, paiement des impôts et taxes, port des équipements de sécurité, détention de permis de conduire, limitation de vitesse, surcharge des passager, Transport clandestin, la participation au développement de la Commune, etc)	-Rapport d'activités du D D TRANSPORT / NOUN -Rapport d'activités du maire	Collaboration franche entre les differents acteurs impliqués
Activités				**Coûts estimatif**
1.1.1	Construction et mis en fonctionnement d'un complexe gare routière pour le transport urbain et interurbain dont le site actuel est dans un état de défectuosité avancé et les différents acteurs exercent leurs activités à ciel ouvertà la merci du soleil et de la pluie			100 000 000
2.1.1	Construction et équipement d'un centre communal de contrôle et de visite technique automobile dans la ville de Koutaba			80 000 000
4.1.1	Construction de 20 camps d'embarquement pour motos sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Mariatou, marché de vivre frais, centre commercial, garre routière, Carrefour CMA de Mataket, Marché de Koutaba Léproserie, Marché Kangnam, Marché Koumenké, Mapare, Bafolé, Didango I, Didango II, Koumelap, Pondimoun, Koundja, Koutie, Koutchankap, Choutfa et Njiyit)			30 000 000
5.1.1	Aménagement d'un parking payant pour les camions et voitures surtout de transit			5 000 000
6.1.1	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une tôlerie municipale à Koutaba			100 000 000
	SOUS TOTAL DES ACTIVITES 1.1			**315 000 000**
1.1.2	Construction de 19 ralentisseurs sur la national N°6 traversant la ville communale sur une distance d'environ 25 km de la manière suivante : Ngoundoup(03), Manguier(01), Mariatou(01), Aviation(01), Haoussa(02), Centre commercial(03), Fetekouon(03), Mataket(03), Koutaba Léproserie(02)			2 500 000 X 19 = 47 500 000
2.1.2	Organisation de manière annuelle de 04 campagnes de prévention et de sécurité routière dans le territoire communal de Koutaba			500 000 X4 = 2 000 000
3.1.2	05 Sessions de Formations de masse(500 personnes) à l'obtention du permis de conduire(catégorie A, B, C, etc) organisées au bénéfice des motos-taximen et autres conducteurs de matériels roulants du ressort de la commune de			50 000 F x 500 =25 000 000

	KOUTABA	
4.1.2	Réhabilitation de la voirie urbaine et les axes défectueux de liaison vers les communes voisines	Voir Secteur MINTP
5.1.2	Organisation de 04 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des motos taxi man et des autres conducteurs de voitures organisés annuellement, sur le respect de la réglementation en vigueur régissant leur métier (souscription d'une police d'assurance, paiement des impôts et taxes, port des équipements de sécurité, détention de permis de conduire, limitation de vitesse, surcharge des passager, Transport clandestin, la participation au développement de la Commune, etc.)	4 000 000
6.1.2	Organisation des campagnes de distribution des casques et chasubles à 500 mototaxi men du territoire communal (identification des conducteurs de motos-taximen, Acquisition des casques et chasubles et Organisation des cérémonies de distribution)	20 000 x 500 = 25 000 000
7.1.2	Organisation et structuration du secteur de mototaxis	2 000 000
8.1.2	Création d'un cadre de concertation entre les transporteurs – Administrations et commune	2 000 000
9.1.2	Mise en place des organisations des différents acteurs du secteur transport	2 000 000
10.1.2	Réhabilitation de l'aéroport de Koutaba	100 000 000
	SOUS-TOTAL ACTIVITES DU RESULTAT 1. 2	**224 500 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINTRANS		**522 000 000**

Le Délégué Départemental des Transports du Noun

25. *CADRE LOGIQUE SECTEUR MINJEC*

Problème : Précarité des conditions de vie des jeunes scolaires et non scolarisés dans la commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE :				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses de réalisation**
Objectif global	**Améliorer les conditions d'accès des jeunes scolaires et non scolarisés à un accompagnement technique de qualité et des appuis financiers dans la commune de KOUTABA**	**Nombre de structures construites, équipées et fournies en personnel qualifiée**	**-Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA**	**Collaboration franche entre les acteurs impliqués**
Objectifs spécifiques	**OS1. Offrir un cadre propice à l'encadrement des jeunes dans la Commune de KOUTABA en infrastructures et en ressources humaines**	-Nombre de structures d'encadrement des jeunes opérationnelles -Nombre de personnel qualités en activité dans les CMPJ et à la D.A MINJEC KOUTABA	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	OS2. Faciliter l'accès des jeunes aux appuis des différents programmes en faveur des jeunes en montant des projets générateurs de revenus pour : PAJER-U, Service Civique national de Participation au Développement, ONJ, FONIJ, PTS, etc.	L'évolution du nombre de bénéficiaires aux appuis financiers	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DDJEC/ NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	OS .3. Créer dans chaque établissement scolaire, communautés et villages de la commune de KOUTABA un club d'éducation civique(C E C) où les jeunes seront formés aux notions élémentaires de civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte contre le désordre urbain, respect de l'environnement, les dangers de consommation des stupéfiants et de la	nombre de club d'éducation civique et d'intégration nationale(C E C I N) créés	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA et CECIN	Collaboration franche entre les acteurs impliqués Collaboration franche entre les acteurs impliqués

	drague, alcoolismes, etc.)			
Résultats attendus	R1.OS1. des structures déconcentrées du MINJEC sont créés, construite, équipées et opérationnelles et disposant d'un personnel qualifié et en nombre suffisant.	01 délégation d'arrondissement du MINJEC construite et équipée -02 CMPJ construit équipé et opérationnel -Personnel qualifié suffisant (O2 Cadres pour DAJEC et 05 pour CMPJ de Koutaba -01 voiture tout terrain acquis pour le compte de la D.A MINJEC Koutaba -02 moto tout terrain acquis pour le compte du CMPJ de KOUTABA déjà existant	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	R1.OS2. les jeunes sont organisées en GIC /associations et leurs projets générateurs de revenus montés pour le : PAJER-U, PAIJA, Agricultures, Service Civique de Participation au Développement, FONIJ, ONI, PARI-JEUDI ont une suite favorable.	-Le nombre de bénéficiaires aux appuis est en augmentation et regroupés au sein des organisations rurales -500 projets lucratifs montés	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	R1 .OS3**. Chaque établissement d'enseignements secondaires de la commune de KOUTABA dispose d'un club d'éducation civique et intégration nationale actif qui produit périodiquement des rapports d'activités**	09 clubs d'éducation civique créés dans les 09 établissements d'enseignements secondaires et au moins 20 clubs dans les établissements primaires	Rapport Commune KOUTABA -Rapport DD MINJEC NOUN -Rapport DAJEC KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
Activités à Mener				Coûts Estimatifs
1.1.1	Construction et équipement de la Délégation d'arrondissement de la Jeunesse et de l'éducation civique de Koutaba, actuellement logé dans un local d'emprunt			80 000 000
2.1.1	Construction et équipement d'un logement d'astreint au bénéfice du CMPJ			100 000 000
5.1.1	Acquisition et mise à disposition d'un véhicule tout terrain 4X4 au bénéfice du DAJEC/ Koutaba			30 000 000
6.1.1	Acquisition et mise à disposition de 01 motos tout terrain au bénéfice du CMPJ de Koutaba			3 000 000
7.1.1	Acquisition et mise à disposition des Equipement set matériel ainsi que des outils de fonctionnements didactiques du CMPJ de KOUTABA et de KOUKPA MENKIE			30 000 000 x 2 = 60 000 000
8.1.1	construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de Koutaba			10 000 000
9.1.1	Construction d'une unité pilote communale pour la formation des jeunes identifiés dans les villages et l'espace urbain communal, à la fabrication des briques de terre stabilisée et briquettes cuites, les pavés, les parpaings etc. en vue de l'amélioration de l'habitat dans la commune et de la création des emplois aux potentiels bénéficiaires directs			75 000 000
10.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation du personnel qualifié dans les structures déconcentrées du MINJEC de Koutaba dont 02 cadres pour le CMPJ et 04 cadres pour la DAJEC			500 000
			SOUS TOTAL ACTIVITES. 1.1	**298 500 000**
1.1.2	Organisation de 02 sessions de renforcement des capacités de 120 jeunes scolarisés et non scolarisés dans le			6 000 000

	domaine des activités génératrices de revenus(AGR)	
2.1.2	Montage de 100 projets lucratifs des jeunes dans les 34 villages/Quartiers du territoire de la commune de KOUTABA et appui à la recherche de financement dans les structures financières spécialisées	100 000 000
3.1.2	Organisation de 03 campagne d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	5000 x 500 = 2 500 000
4.1.2	Facilitation de l'accès de 50 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan Triennal Spécial Jeune (PTS J), Fond national d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service Civique de Participation au Développement	2 000 000 x 50 = 100 000 000
5.1.2	Déploiement d'au moins 70 médiateurs communautaires dans les 34 villages/ quartiers de l'espace communal pour la sensibilisation et l'inscription des jeunes à l'observatoire National de la Jeunesse	5 000 000
6.1.2	Identification de 50 élèves les plus méritants dans les établissements scolaires de la commune de Koutaba et octroi d'au moins 50 bourses scolaires aux jeunes les plus méritants chaque année.	100 000 x 50 = 5 000 000
7.1.2	Acquisition du matériel d'installation d'au moins 50 jeunes formés au CMPJ de Koutaba pour leur auto emploi.	50 000 000
8.1.2	Organisation de 02 séances d'échange entre le sectoriel du MINJEC et les jeunes du territoire de la commune de Koutaba sur les projets et programmes gouvernementaux en faveur des jeunes et leur mécanisme de financement	1 000 000
9 1.2	Appui financier de la commune de Koutaba à au moins 50 jeunes dynamiques des 34 villages/Quartiers de l'espace communal en vue de leur insertion socio économique et de leur autonomisation	50 000 000
10.1.2	Renforcement des capacités et réarmement moral d'au moins 70 Jeunes médiateurs communautaires en vue de la sensibilisation de la jeunesse sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	5 000 000
11.1.2	Création de 10 étangs piscicoles pilotes en vue de la formatiion d'au moins 20 jeunes volontaires du village NJIMGBADJA à la pratique de la pisciculture moderne	10 000 000
12.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du village Njimgbadja à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
13.1.2	Création de 05 étangs piscicoles pilotes en vue de la formatiion d'au moins 20 jeunes volontaires du village NJIYIT à la pratique de la pisciculture moderne	5 000 000
14.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du village NJIYIT à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
15.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des membres de l'association « JEUNESSE EN MARCHE » de Bafole aux techiques de transformation duManioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
16.1.2	Construction et équipement à Bafole d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi.	80 000 000
17.1.2	Création de 05 étangs piscicoles pilotes en vue de la formation des membres du GIC EL BACHIR du village	10 000 000

	KOUMBOUO à la pratique de la pisciculture moderne ((production des silures, Tilapia, carpes, etc)	
18.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des membres de GIC AMBITIEUSE de Koumbouo aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
19.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des membres de GIC GICGIC MANCHOUTEM du village Kouonke aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
20.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du village KOUONKE à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
21.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des membres de GIC GIC APOUANDINCHOUT du village Koutchankap aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
22.1.2	Création d'une ferme d'élevage d'au moins 10 vaches laitières en vue de la formations de 10 jeune du village Kouthancap regroupé au sein d'un GIC aux techniques modernes de production et de transformation du lait de vache	10 000 000
23.1.2	Construction d'une unité pilote de fabrication des briquettes, des blocs de terre stabilisée, des parpaings et autres en vue de l'augmentation des revenus et de l'ofrre d'emploi à au moins 20 jeunes volontaires du village MAPARE	10 000 000
24.1.2	Construction et équipement à MAPARE d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi.	80 000 000
25.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 20 jeunes du village NGOUON MODNY à la pratique de l'aviculture moderne	10 000000
26.1.2	Création d'une parcelle communautaire de production et de cpmmercialisation du mais, arrachide, manioc et patate douce sur 20 bha en vue d'augmenter des revenu d'au moins 15 jeunes du village NgouonMogny	20 000 000
27.1.2	Construction et équipement à DIDANGO II d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi.	80 000 000
28.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 10 jeunes du village DIDANGO à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
29.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 10 jeunes du village DIDANDO I à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
30.1.2	Création d'un étang piscicole en vue de la formation de20 jeunes volontaires à la pratique de la pisciculture dans le village DIDANDO I	10 000 000
31.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 10 jeunes du village KOUMENKE I à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
32.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des jeunes volontaires regroupés au sein d'un GIC dans le village KOUMENKE I aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
33.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 10 jeunes du village KOUMENKE II à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000

34.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des jeunes volontaires regroupés au sein d'un GIC dans le village KOUMENKE II aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
35.1.2	Création d'une ferme avicole pilote de 1000 poulets de chair et 1000 poules pondeuses en vue de la formation d'au moins 10 jeunes du village KOUMENKE II à la pratique de l'aviculture moderne	10 000 000
36.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation des jeunes volontaires regroupés au sein d'un GIC dans le village KOUMENKE II aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
37.1.2	Construction et équipement d'un bâtiment en vue de la création du centre de formation des jeunes aux petits métiers dans le village KOUNDJA	10 000 000
38.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 sujets de volaille en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village KOUNDJA	10 000 000
39.1.2	Construction et équipement à KOUTABA LEPROSERIE d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi.	80 000 000
40.1.2	Construction d'une unité pilote de fabrication des briquettes, des blocs de terre stabilisée, des parpaings et autres en vue de l'augmentation des revenus et de l'ofrre d'emploi à au moins 20 jeunes volontaires du village KOUTABA LEPROSERIE	10 000 000
41.1.2	Création d'une ferme d'élevage d'au moins 10 vaches laitières en vue de la formation de 10 jeunes du village NGOUNDOUP regroupé au sein d'un GIC aux techniques modernes de production, transformation, conservation et commercialisation du lait naturel de vache	10 000 000
42.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 sujets de volaille en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village NGOUNDOUP	10 000 000
43.1.2	Création d'une ferme pilote d'élevage d'au moins 2000 volailles, 20 porcs reproducteurs et 100 moutons e 100 chèvres reproducteurs en vue de la formation d'au moins 50 jeunes à la pratique de l'aviculture, de la porciculture et des petits bétail dans le village CHOUTFA	20 000 000
44.1.2	Création d'un rucher pilote de 100 ruches en vue de la formation de 30 jeunes du village Choutfa la pratique de l'apiculture moderne	10 000 000
45.1.2	Création de 5 étangs piscicoles pilotes en vue de la formatiion d'au moins 20 jeunes volontaires du village KANGNAM I à la pratique de la pisciculture moderne	10 000 000
46.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village KANGNAM I	10 000 000
47.1.2	Création d'un rucher de 200 ruches en vue de la formation de 30 jeunes volontaires du village Kangnam II à la pratique de l'apiculture moderne	10 000 000
48.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village KANGNAM II	10 000 000
49.1.2	Construction d'une unité pilote de fabrication des briquettes, des blocs de terre stabilisée, des parpaings et autres en vue de l'augmentation des revenus et de l'ofrre d'emploi à au moins 20 jeunes volontaires du village Kangnam III	10 000 000
50.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes	10 000 000

	volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village KANGNAM II	
51.1.2	Production de 05 ha de manioc en vue de sa transformation en tapioca, farine de manioc par le GIC NZONKONE	10 000 000
52.1.2	Construction d'un magasin de stockage à Koumelap I au bénéfice des jeuns du GIC MECHA' AGNU en vue de la commercialisation groupée des produits argicoles et de l'approvisionnement des intrans et inputs agricoles de qualité	30 000 000
53.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation d'au moins 10 jeunes volontaires du village Koumelap I aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
54.1.2	Création d'une unité pilote de fabrication et de commercialisation des blocs de terres stabilisés, pavés, briquettes, etc au bénéfice d'au moins jeunes du village KOUMELAP II	10 000 000
55.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate, en vue de la formation d'au moins 10 jeunes volontaires du village Koumelap II aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
56.1.2	Création d'une ferme pilote de 2000 volailles en vue de l'accompagnement et la formation d'au moins 20 jeunes volontaire à la pratique de l'aviculture moderne dans le village MAMEVOUO	10 000 000
57.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate , en vue de la formation d'au moins 10 jeunes volontaires du village MAMEVOUO aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits	10 000 000
58.1.2	Création d'un centre de formation des jeunes aux petits métiers en vue de leur auto emploi dans le village Pondimou I	80 000 000
59.1.2	-Création d'un élevage de 2000 volailles, lapin et moutons, en vue de la formation d'au moins 50 jeunes du village PONDIMOUN I à la pratique de l'aviculture, cuniculture et oviculture modernes	10 000 000
60.1.2	création d'un élevage pilote de 2000 volailles, lapin et moutons, en vue de la formation d'au moins 50 jeunes du village PONDIMOUN II à la pratique de l'aviculture, cuniculture et oviculture	10 000 000
61.1.2	Création d'un champ communautaire de 10 ha de manioc et patate en vue de la formation d'au moins 10 jeunes volontaires du village Pondimoun II, aux techiques de transformation du Manioc et de la patate en leurs multiples sous produits .	10 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**1 518 000000**
1.1.3	Création de 10 clubs d'éducation civique et de l'intégration nationale dans les établissements d'enseignements secondaires et dans au moins 10 établissements primaires du territoire communal	10 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES. 1.3	**10 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINJEC		**1 528 000 000**

Le Délégué Départemental de la Jeunesse et de l'Education Civique du Noun

26. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINSEP

Problème : Difficulté de promotion des activités sportives et d'éducation physique dans la commune de KOUTABA

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global	Faciliter le développement des activités sportives et de l'éducation physique dans la commune de Koutaba parle renforcement de la gouvernance sportive ; l'encadrement du mouvement sportif et le développement des infrastructures sportives			
Objectifs spécifiques	**0S1.Offrir un cadre propice à l'épanouissement du mouvement sportif dans la commune de KOUTABA**	-nombre de délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique construite et équipée - Nombre d'infrastructures sportives et aires de jeux existantes aménagées ou créées -Nombre de moniteurs de sport formés à la carte - Nombre de cadres techniques en fonction à la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de KOUTABA - Nombre de moniteurs de sports recrutés et formés par la commune dans les écoles spécialisées de formation -Nombre de jeunes et adultes promus et engagés dans les activités de sport et l'éducation physique	Rapport d'activités D.D.SEP/ NOUN Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
	O2. vulgariser les bienfaits de la pratique du sport sur la santé	-Nombre de clubs de sport pour tous créés dans le territoire communal -Nombre de réunions de sensibilisation tenues -Type de sport de masse vulgarisé Nombre et types de championnats organisés dans la commune	-Rapport d'activités D.D.SEP/ NOUN Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
Résultats attendus	**R1. OS1. Un cadre propice à l'épanouissement du mouvement sportif dans l'espace communal de KOUTABA est développé dans**	-01 délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique construite, équipée et mis en fonctionnement -01 véhicule tout terrain 4x 4 acquis et mis à la disposition du DASEP de Koutaba -03 motos tout terrain acquises et mises à la disposition du DASEP de Koutaba -01 complexe sportif construit à Koutaba -ville -28 aires nouvelles aires de jeux sont créées -01 Parcours- Vita aménagé -05 aires de jeux existantes aménagées à KOUTABA	-Rapport d'activités D.D.SEP/ NOUN Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués

		-05 cadres techniques qualifiés en fonction à la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de KOUTABA - 10 moniteurs de sports recrutés et formés par la commune dans les écoles spécialisées de formation		
	R1.OS2. Des bienfaits de la pratique du sport sur la santé sont vulgarisés	Au moins 11 'actions prises en vue de vulgariser les bienfaits de sport sur la santé -Au moins un championnat corporatif est fonctionnel	-Rapport d'activités D.D.SEP/ NOUN Rapport d'activités du Maire de KOUTABA	Collaboration franche entre les acteurs impliqués
ACTIVITES A METTRE EN ŒUVRE				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1	Plaidoyer en vue de l'affectation de 03 cadres techniques qualifiés du MINSEP à la DASEP de KOUTABA			500 000
2.1.1	Formation de 03 moniteurs de sport à la carte en vue de leur recrutement par la commune de KOUTABA			5 000 000
3.1.1	Construction et équipement de la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de Koutaba avec construction du logement d'astreint pour le personnel			100 000 000
4.1.1	Acquisition d'un véhicule tout terrain 4x4 pour les besoins de services de la DASEP de Koutaba			30 000 000
5.1.1	Acquisition et mise à disposition du DASEP de Koutaba de 03 motos tout terrain			3 x 3 000 000 = 9 000 000
6.1.1	-Construction et équipement en matériels sportifs d'un complexe multisport au centre urbain de Koutaba où il est possible de pratiquer sur le même site plusieurs disciplines sportives tels que le Football, volley-ball, hand-ball, basketball, tennis, etc.)			100 000 000
7.1.1	'Aménagement de 37 aires de jeux dans les établissements scolaires du territoire communal de KOUTABA dont 08 établissements publics du MINESEC et 30 ecoles primaires publiques			37 x 5 000 000 = 185 000 000
8.1.1	Construction et équipement d'un gymnase public pour le sport individuel et sports de salle dans la ville de Koutaba et dont le site est disponible au quartier administratif			100 000 000
9.1.1	Identification et acquisition des sites pour la construction des infrastructures sportives dans l'espace urbain communal de Koutaba			5 000 000
10.1.1	Réhabilitation du stade municipal de Koutaba			8 000 000
11.1.1	Etude de faisabilité technique et socio environnemental en vue de la construction d'un stade municipal à Koutaba			3 000 000
12.1.1	Réhabilitation du stade municipal de Koutaba à des fins d'entrainement			10 000 000
13.1.1	Aménagement d'une aire de jeux multi discipline (Foot ball, Hand ball, voleyball, basket ball, tenis, etc) avec construction d'un vestiaire avec bureau, d'un point d'eau potable et d'un bloc de 03 latrines à Fosse ventilé à MASSETT en vue de la pratique du sport pour tous et de la promotion des diverses disciplines sportives dans chacun des 26 communautés de développement de la zone rurale du territoire de la commune de Koutaba			26 x (30 000 000 + 20000000 + 20000000 + 3 000 000 = 73 000 000) = 1 898 000 000
14.1.1	Construction d'un gymnase public pour le sport individuel et sports de salle dans la ville de Koutaba			100 000 000
15.1.1	Aménagement d'un parcours vita à Koutaba au niveau des collines de MOMAWOUO			20 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES RESULTAT 1 .1			**2 573 500 000**
1.1.2	Organisation de 04 rencontres d'information, de sensibilisation, d'éducation des populations de 34 villages/Quartiers du territoire communal de KOUTABA sur l'importance du sport et de l'éducation physique et			34 x 500 000= 17 000 000

	sur la Promotion des associations sportives dynamiques	
2.1.2	Sensibilisation et l'organisation du championnat Inter-service	5 000 000
3.1.2	Etude de faisabilité technique et socio environnemental en vue de la Création des centres d'entrainement et des clubs sportifs dans toutes les disciplines à travers le territoire communal	3 000 000
4.1.2	Organisation et coordination de manière annuelle d'un tournois inter villages/ quartiers dans la commune de Koutaba	10 000 000
5.1.2	Organisation d'une journée mensuelle de sport pour tous dans le territoire de la commune	12 mois x 250 000 = 3 000 000
6.1.2	Organisation tous les ans de l'ascension des collines de MOMAWOUO	5 000 000
7.1.2	Appui à la célébration de la journée nationale de l'éducation physique(JNEP)	5 000 000
8.1.2	Organisation des activités sport, loisir, vacances	5 000 000
9.1.2	Organisation d'un championnat inter-village en vue de détection des talents pour le Club sportif de Koutaba	5 000 000
10.1.2	Identification et encouragement d'au moins 30 jeunes talents dans les différentes disciplines sportives (football, hand Ball, volley ball, etc	5 000 000
11.1.2	Formation comme candidats libres, dans les CENJES et INJS de 02 cadres d'EPS communaux d'EPS(Plaidoyer auprès du MINSEP et appui à la formation)	5 000 000
	SOUSTOTAL ACTIVITES .1.2	**68 000 000**
TOTAL GENERAL DU SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHUSIQUE(MINSEP)		**2 641 500 000**

Le Délégué Départemental des Sports et de l'Education Physique du Noun

27. CADRE LOGIQUE SECTEUR : COMMERCE(MINCOMMERCE)

Problème : Difficulté de développement des activités commerciales rentables et durable sur l'ensemble du territoire de la commune de KOUTABA

Logique d'intervention :				
NIVEAUX	**FORMULATION**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES**
Objectif global	**Faciliter l'organisation et le développement des activités commerciales dans la Commune de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**OS1. Accroitre le potentiel des recettes des différents marchés de l'espace communal de KOUTABA par la création de nouveaux marché et la construction des infrastructures commerciales**	-Pourcentage d'accroissement des recettes générées par les différents marchés de l'espace communal de KOUTABA -Nombre de hangars de commercialisation construits et opérationnels -Nombre de nouveaux marchés créés et opérationnels -Nombre de boutiques construits au marché Centrale(TAYANDI) de Koutaba	Rapport d'activités de la commune de KOUTABA rapport d'activités du DD/COMMERCE/ NOUN	Collaboration franche entre les acteurs impliqués (Commerce, impôts, Commune, Opérateurs économiques,
	OS2. Opérationnaliser certaines actions commerciales dans la commune de KOUTABA et Renforcer la collaboration entre les acteurs internes et externes de commercialisation de l'espace communal	Nombre de rencontre de concertation entre différents acteurs tenues par an dans l'espace communal	-Rapport d'activités de la commune de KOUTABA -rapport d'activités du DD/COMMERCE/ NOUN	Collaboration franche entre les acteurs impliqués (Commerce, impôts, Commune, Opérateurs économiques,
Résultats attendus	**R1.OS1.Des recettes des taxes du secteur commerce dans la commune de KOUTABA sont accrues par l'organisation, la création des nouveaux marchés et la construction des infrastructures marchandes**	-18 Hangars de 30 comptoirs chacun et dotés d'01 bloc de latrines à fosses ventilées construits sur l'ensemble du territoire communal -09 nouveaux marchés crées et opérationnels	Rapport d'activités de la commune de KOUTABA rapport d'activités du DD/COMMERCE/ NOUN	Collaboration franche entre les acteurs impliqués (Commerce, impôts, Commune, Opérateurs économiques,
	R1.OS2.Des rencontres d'information et de concertation regroupant l'ensemble des différents acteurs internes et externes de commercialisation (mairie, le CDI, le service de commerce et les contribuables) en vue d'un développement durable et harmonieux du secteur commerce et de	02 rencontres annuelles de concertation des différents acteurs internes et externes de commercialisation (Mairie, le CDI, le service de commerce et les contribuables) en vue d'un développement durable et harmonieux du secteur commerce et de l'assouplissement des mécanismes de	-Rapport d'activités de la commune de KOUTABA -Rapport d'activités du DD/COMMERCE/ NOUN	Collaboration franche entre les acteurs impliqués (Commerce, impôts, Commune, Opérateurs économiques,

	l'assouplissement des mécanismes de paiement d'impôts dans l'espace communal de KOUTABA sont organisées	paiement d'impôts dans l'espace communal de KOUTABA organisées		
ACTIVITES A MENER				**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à KOUMENKE I dont le site est disponible			60 000 000
2.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à NJIMGBANDJA, dont le site est disponible			60 000 000
3.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à NJIYIT (CARREFOUR CHEFFERIE), dont le site est disponible			60 000 000
4.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à BAFOLE dont le site est disponible			60 000 000
5.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à KOUONKE, dont le site est disponible			60 000 000
6.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à MAPARE dont le site est disponible			60 000 000
7.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à NGOUON MOGNY dont le site est disponible			60 000 000
8.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à DIDANGO I dont le site est disponible			60 000 000
9.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à , MAMEVOUO dont le site est disponible			60 000 000
10.1.1	Construction de 02 hangars de 30 comptoirs chacun, d'un bloc de 03 latrines à fosses ventilées et d'un point d'eau potable positif équipé de pompe actionnés par énergie solaire, en vue de la création d'un marché de commercialisation des produits agro pastoraux et autres à KOUMELAP I dont le site est disponible			60 000 000
11.1.1	Acquisition et installation de 2000 bacs à ordures dans les différents marchés du territoire communal			PM Voir Secteur Institution Communale +MINEPDED

12.1.1	Finition des travaux de construction du hangar de commercialisation au marché de vivre frais de Koutaba	5 000 000
13.1.1	Construction en étage R +1 des nouvelles infrastructures commerciales au marché centralde Koutaba	60 000 000
14.1.1	Identification et construction des rampes d'accès sur toutes les infrastructures marchandes du territoire communal de Koutaba en vue de faciliter leur accès aux handicapés et autres personnes vulnérables nécessiteuses	20 000 000
15.	Aménagement des voies d'accès au marché central de Koutaba ainsi qu'au marché des vivres frais sis à l'ancienne Mairie	Voir MINTP et MINHDU
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1.1	**685 000 000**
1.1.2	Organisation au début de chaque semestre de l'année des rencontres de concertation regroupant les différents acteurs de commercialisation(DD COMMERCE/NOUN, Centre divisionnaire Impôts Koutaba, Commune, Opérateurs économiques, corps de métiers, etc.) sur la règlementation en matière de commerce, sur la catégorisation et sur le barème progressif de l'impôt et taxes à payer par les différentes catégories socio professionnelle exerçant dans le secteur économique	3 000 000
2.1.2	Actualisation avec l'appui du FEICOM de la liste des contribuables et à diverses taxes communale	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**8 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINCOMMERCE		**693 000 000**

Le Délégué Départemental du Commerce du Noun

28. *CADRE LOGIQUE SECTEUR : COMMUNICATION(MINCOM)*

Problème : Difficultés d'Accès aux Technologies Efficaces pour une Communication et Information de qualité dans la commune de Koutaba

STRATEGIE SECTORIELLE : Une dynamique d'opérationnalisation sous le leadership du Gouvernement, Communication sur les résultats. Un accès accru du citoyen à l'information pour le contrôle de la gestion des affaires publiques Des résultats escomptés en fonction de trois horizons Horizon à court terme (2025) - Horizon à moyen terme (2030) - Horizon à long terme (2035)				
NIVEAUX	**FORMULATION**	**INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES**	**SOURCES DE VERIFICATION**	**HYPOTHESES**
Objectif global	**Faciliter l'Accès aux Technologies Efficaces pour une Communication et Information de qualité dans la commune de Koutaba**			
Objectif spécifique	**O1. Accroitre le niveau de communication avec les populations et les autres acteurs de développement sur la vie et le fonctionnement de la commune voire de l'ensemble de la citée**	-présence du Journal communal dans les différents villages/quartiers du territoire communal - présence du Journal mural dans les locaux de la commune de KOUTABA -Nombre de séance de restitution des sessions du conseil municipal et de la communication communale -Communication via réseaux sociaux (whasap, Facebook, etc)	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	O2. Elargir la cible des communiqués et messages radio diffusés à destination des populations de Koutaba par l'identification de compétence devant animer des tranches d'antenne en langue *BAMOUN, en français et en anglais et autres* à la CRTV-ouest et à la radio communal *de Koutaba, etc.* pour le compte de la commune de Koutaba	Nombre de compétences identifiées et formées	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	O3. Ouvrir la commune de KOUTABA au monde par la Mise en place d'un site WEB pour l'institution communal	site Web créé fonctionnel	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats Attendus	**R.1.O1- une radio communale est créée, construite, équipée et mise en**	-01 radio communautaire créée, construite, équipées et mise en	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION	Collaboration franche entre les

	fonctionnement à KOUTABA et chaque session du conseil municipale et les autres activités de la commune sont restituée auprès des populations de chaque village voir de tout l'espace communal	fonctionnement -04 séances de restitution des sessions du conseil municipal et la gestion de la cité tenues dans les 34communautés de développement de la commune de Koutaba	/NOUN -Rapport Maire de Koutaba	différents acteurs impliqués
	R2.O1. Des compétences sont identifiées au sein du personnel communal pour animer des tranches d'antenne en langue *BAMOUN,* à la CRTV-ouest et, à radio Communautaire *de Koutaba*, etc. pour le compte de la commune de Koutaba	04 animateurs identifiés et formés	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	R1O2. des séminaires de recyclage et de remise à niveau du personnel d'animation radio organisés	01 séminaire organisé par la Délégation Départementale de Communication du Noun au bénéfice de 04 Animateurs radio	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	R1.O3. Un site WEB est créé, installé et opérationnel à la commune de Koutaba	01 Site web créé et opérationnel au sein de l'institution communale Koutaba	-Rapport d'activité DD COMMUNICATION /NOUN -Rapport Maire de Koutaba	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Activités				**Couts Estimatifs**
1.1.1	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication			5 000 000
2 .1.1	Construction et Alimentation de manière régulière le babillard (journal mural) dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune			2 000 000
3.1.1	Réinstauration de la boite à suggestions au niveau communal et son 'exploitation régulière tout en prenant en compte des observations et suggestions de ladite boite			1 500 000
4.1.1	Vulgarisation auprès des différents partenaires et acteurs de développement de la commune du bulletin trimestriel d'information de la commune de Koutaba			3 000 000
5.1.1	Organisation de manière annuelle de 34 séances en direct de restitution des sessions du conseil municipale et autres activités de la commune aux populations de la citée dans les 34 Villages/quartiers du territoire communal de Koutaba			17 000 00
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .1			**25 500 000**
1.1.2	Identification de compétence pour animer les tranches d'antenne en langue *BAMOUN* à CRTV-ouest et radio communautaire *de Koutaba* pour le compte de la commune de Koutaba, Investigation pour détecter dans le personnel communal des personnes ayant les talents d'animateur (castings)			1000 000

2.1.2	Formation des compétences (04 personnels) identifiées au sein de la commune	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1 .2	6 000 000
1.1.3	Création et installation d'un site WEP pour l'institution communal afin de permettre à la commune de Koutaba de s'ouvrir au monde dans le contexte de la décentralisation et du développement local	1 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.3	**1 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINCOM		**32 500 000**

Le Délégué Départemental de la Communication du Noun

29. CADRE LOGIQUE SECTEUR : MINESUP

Problème : Inaccessibilité grandissante à l'enseignement supérieur pour les jeunes de la commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : Un capital humain solide, capable de soutenir la croissance économique- un enseignement universitaire professionnalisé - une formation continue étendue et doublée d'un système de valorisation des acquis de l'expérience				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources de Vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	Rendre l'enseignement supérieur accessible aux jeunes de la commune de KOUTABA	-Nombre de jeunes en situation difficile du territoire de la commune de KOUTABA accompagnés et qui ont obtenus des diplômes de l'enseignement supérieur -Nombre des jeunes en situation difficile ayant eu un emploi décent après l'obtention des diplômes d'enseignement supérieur	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
Objectifs spécifiques	O1. Réduire les déperditions scolaires des jeunes bacheliers en difficulté mais méritants	nombre d'étudiants en situation difficile pris en charge	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
	O2. Faciliter l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur dans la vie active	Le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur insérés dans les projets économiques de la commune.	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
	O3. accroitre le niveau de la protection des enfants issus des grossesses non désirées d'étudiantes et généralement confiés aux grands parents	nombre de crèche/garderie municipale construite nombre d'enfants appuyés dans les crèche/garderie	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
Résultats attendus	1. 1. Les besoins des jeunes en difficulté dans l'enseignement supérieur sont identifiés et subventionnés	60 étudiants en situation difficile pris en charge à raison d'01 jeune par village	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
	1. 2. des projets économiques qui emploient des jeunes diplômés de l'enseignement sont créés dans l'espace communal	Nombre de projets économiques implémentés dans la commune.	Rapport d'activité du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
	1. 3. une crèche /garderie municipale est construite	01 crèche /garderie municipale est construite à KOUTABA	rapport d'activités du Maire	Collaboration franche avec les acteurs impliqués
Activités à mener				**Coûts Estimatifs**
1.1.1	Subvention de manière annuelle des besoins d'au moins 60 jeunes en difficulté mais méritants dans			

	l'enseignement supérieur (identification des lauréats, délibération au Conseil municipal, mobilisation des ressources financières, Payement des loyers ou frais universitaires d'au moins 60 étudiants méritants	120 000 x 60 =7 200 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES DU 1.OS 1	**7 200 000**
1.1.2	Facilitation de l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur dans la vie active par la création des projets communaux d'intérêt économique potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois	10 000 000
2.1.2	Facilitation de l'insertion d'au moins 100 diplômés de l'enseignement supérieur dans la vie active par la promotion de l'auto emploi à travers le financement de leurs projets lucratif	500 000 F X100 = 50 000 000
	SOUS- TOTAL ACTIVITE 1. 2	**60 000 000**
1.1.3	Construction, équipement et mis en fonctionnement d'une crèche /garderie municipale sur le territoire de la commune de Koutaba	60 000 000
2.1.3.	Construction et équipement d'une université médicale à Koutaba	1 000 000 000
3.1.3.	Construction et équipement d'un centre hospitalier à Koutaba	600 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITE 1 3	**1 660 000 000**
TOTAL SECTEUR MINESUP		**1 727 200 000**

Le Maire de la Commune de Koutaba

30. CADRE LOGIQUE SECTEUR : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE(MINMIDT)

Problème : Difficulté pour l'institution communale de KOUTABA à optimiser le potentiel minier et industriel existant

Stratégie Sectorielle : *Modernisation de l'appareil de production dans le* Secteur de l'Exploitation Minière, Industrie et des services. A l'horizon 2025 L'exploitation et la transformation des gisements miniers; Une chaîne des valeurs développée dans les agro-industries, et mettant en place systématiquement des plans de développement des industries de transformation des produits du terroir et Un accroissement de la compétitivité, de la normalisation et de la qualité dans les entreprises.				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources de Vérification**	**Hypothèses de Réalisation**
Objectif global	**optimiser le potentiel minier et industriel existant de l'espace communal de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	OS1. Rationnaliser l'exploitation des carrières de Pouzzolane, pierres, sable, latérite de la commune de KOUTABA	Nombre de carrières produisant formellement des recettes à la commune de KOUTABA	-Rapport d'activités du maire -Rapport d'activités DD/MIDT/ NOUN	Franche collaboration entre les acteurs impliqués
	OS.2.Développer de manière durable une chaîne des valeurs dans les agro industries pour une meilleure rentabilité de l'activité agricole dans la Commune de KOUTABA	Nombre et types de produits agricoles transformés avant la vente	-Rapport d'activités du maire -Rapport d'activités DD/MIDT/ NOUN	Franche collaboration entre les acteurs impliqués
Résultats attendus	1.1. les exploitants et les propriétaires des sites des carrières de Pouzzolane, pierres, sable, latérite sont identifiés et les textes et lois régissant leur exploitation sont appliqués	-Nombre et sites des différentes carrières dans la commune recensés et documentés -Au moins 80% de propriétaires de carrières identifiés	-Autorisations d'exploitation artisanale délivrées par le DR/MIDT de l'Ouest -rapport d'activités du maire -rapport d'activités DD/MINMIDT/ NOUN	Franche collaboration entre les acteurs impliqués
	2.1. des voies d'accès aux sites des différentes carrières sont aménagées	Nombre de kilomètres de voies d'accès aménagées pour les sites des différentes carrières	-Rapport d'activités du maire -Rapport d'activités du D D MIDT/ NOUN	Franche collaboration entre les acteurs impliqués
	3.1. L'Aménagement, l'exploitation et la rentabilisation des carrières minières potentielles pour le financement des actions de développement initiées par la commune de KOUTABA sont effectives.	-Nombre d'unités communales d'exploitation des ressources minières du territoire communal -volume des produits de carrières extraits et vendues par année budgétaire - recettes générées par la gestion des produits de carrières	-Budget de la commune -Carnet de lettre de voiture -rapport d'activités du maire -rapport d'activités DD/MIDT du NOUN	Franche collaboration entre les acteurs impliqués

		(Pouzzolane, pierres, sable, latérite et d'argile sont spécifiées dans le budget de la commune de KOUTABA et un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières est créé - Montant prévu dans le budget de la commune de KOUTABA pour les recettes minières		
	1.2. Des unités agro industrielles de transformation et de conditionnement des produits agricoles sont mises sur pied et sont fonctionnelle dans la Commune de KOUTABA	-Nombre d'unités agro industrielles construites et fonctionnelles	-Rapport d'activités DD/MINMIDT du NOUN -Rapport d'activités du maire	Franche collaboration entre les acteurs impliqués
	2.2. Une nouvelle zone industrielle dans l'espace géographique de la commune est créée,	zone industrielle existante et opérationnelle	-Rapport d'activités DD/MIDT du NOUN -Rapport d'activités du maire	Franche collaboration entre les acteurs impliqués

ACTIVITES A MENER		**COUTS ESTIMATIFS**
1.1.1.	identification des sites, des exploitants et propriétaires des sites d'exploitation des carrières en vue de l'élaboration d'un répertoire/fichier fiable	1 000 000
2.1.1	Organisation de 02 séances d'information, de sensibilisation et d'éducation des exploitants des zones des carrières sur les lois et textes régissant l'exploitation des carrières de pierres, sable, pouzzolane etc. (Code minier) et sur le mode d'exploitation des carrières	2 000 000
3.1.1	Création d'un espace d'échange et de concertation entre la mairie, le Sectoriel et les autres acteurs du secteur minier (transporteurs, extracteurs) de produits de carrières	1 000 000
4.1.1	Suivi du reversement des cotes parts communales des taxes à l'extraction	1 000 000
5.1.1	Suivi efficace du recouvrement de la taxe sur le transport des substances de carrières (qui est de 0 à 6 t = 1000 F au maximum, 06 t à 10 t = 2000 F au maximum et au-delà de 10 t = 3000 F au maximum par camion et par voyage)	1 000 000
6.1.1	Institution et vulgarisation de la taxe d'extraction des produits des carrières (pierres, sables, etc.) à l'exemple de (350F/m^3 de pierre et 200 f/m^3 de sable) comme l'exige la loi portant fiscalité locale aussi en tenant compte des orientations du code minier fixant les prix sur la taxe à extraction sur différentes roches	1 000 000
6.1.1	Sécurisation et suivi de l'utilisation effective des lettres de voiture en synergie avec les administrations des mines et des forces et maintien de l'ordre	1 000 000
7.1.1	Création des comités locaux de suivi du respect des engagements en matière de contenu local de chaque carrière	1 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES .1 .1	**9 000 000**

1.2.1	Etude de faisabilité technique en vue de l'Aménagement des voies d'accès et des sites des carrières pour l'optimisation de leur exploitation, la gestion durable et le financement des actions de développement initiées par la commune	5 000 000
2.2.1	Elaboration d' 01 fichier communal du potentiel minier	2 000 000
3.2.1	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Création d'au moins 02 carrières artisanales communales ou artisanales semi mécanisées sur le territoire communal	5 000 000
4.2.1	Aménagement des aires de stockage et de revente des substances de carrières	5 000 000
5.2.1	Etudes de faisabilité technique et environnementale en vue de la création et de mise en fonctionnement d'une unité de transformation des latérites, pouzzolane en briques de terre stabilisée, parpaings, pavés, etc.	5 000 000
6.2.1	Construction d'une unité communale de transformation des produits agropastoraux (unités broyeurs mélangeurs d'aliments d'élevage, etc.)	20 000 000
6.2.1	Réhabilitation de la carrière municipale de Koumelap	10 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 2 .1	**52 000 000**
1.1.2	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une unité communale de fabrication des aliments pour des élevages	30 000 000
2.1.2	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une unité communale de transformation du manioc et patate en farine, et autres sous-produits, etc.)	30 000 000
3.1.2	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'identification et la mise en place des projets communaux à caractère industriel potentiellement porteur de croissance et générateur d'emplois et de richesses	5 000 000
4.1.2	Elaboration d'un répertoire des artisans et des petites industries artisanales	1 000 000
5.1.2	Accompagnement des corps de métiers à la création des petites industries	1 000 000
6.1.2	Elaboration d' 01 fichier communal du potentiel minier	1 000 000
7.1.2	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une usine de transformation et de commercialisation de l'huile d'avocat et d'autres sous-produits	500 000 000
	SOUS-TOTAL ACTIVITES 1.2	568 000 000
1.2.2	Etudes de faisabilité technique en vue de la création d'une unité communale de transformation des poulets de chair	3 000 000
2.2.2	Construction et équipement d'une menuiserie mixte bois et métallique avec parc de stockage des matières premières (Bois, fer, etc.)	70 000 000
	SOUS -TOTAL ACTIVITES 2.2	**73 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR MINMIDT		**702 000 000**

Le Délégué Départemental des Mines, de l'Industrieet du Développement Technologique du Noun

31. CADRE LOGIQUE SECTEUR MINPMEESA

Problème : Les activités liées aux petites et moyennes entreprises, à l'économie sociale et à l'artisanat restent non optimisés sur le territoire de la Commune de KOUTABA.

Stratégie sectorielle : Un appareil de production plus performant. A l'horizon 2025, une chaîne des valeurs développée dans les agro-industries, et mettant en place systématiquement des plans de développement des industries de transformation des produits du terroir ainsi que ceux du sous-secteur des industries animales. Un accroissement de la compétitivité, de la normalisation et de la qualité dans les entreprises				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	**Faciliter le développement optimum des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de KOUTABA**	-Nombre d'actions entreprises en vue de l'optimisation des activités des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans le territoire communale - pourcentage des PME ayant un registre de commerce dans la commune de KOUTABA	-Rapport d'activité D.D MINPMEESA/ NOUN -rapport Maire de KOUTABA	Franche collaboration entre les différents acteurs impliqués
Objectifs spécifiques	**OS1.Promouvoir l'exploration des PME et d'autres nouveaux corps de métiers dans l'espace communal**	Nombre de PME créées et opérationnelles ayant un registre de commerce nombre de nouveaux artisans s'étant investis dans les nouveaux corps de métiers	-Rapport d'activité D.D MINPMEESA/ NOUN -rapport Maire de KOUTABA	Franche collaboration entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus	**R1.O1. Des actions sont entreprises en vue de l'exploration et de l'optimisation des activités des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de KOUTABA**	-au moins 120 jeunes formés aux techniques de fabrication des briquettes et briques stabilisées pour les constructions d'habitats décents (02 jeunes par village) -Au moins 1000 dépliants fabriqués et distribués auprès des populations en vue de la vulgarisation des facilités de création d'entreprise au CFCE - 01 unité communale de fabrication et vente de briques stabilisées et autres matériaux locaux créés, construite, équipée et mise en fonctionnement -01 coopérative de production, transformation et de commercialisation des denrées alimentaires et produits artisanaux locaux créée - une semaine de l'artisanat (exposition des produits, activités socioculturelles, conférences-débats etc.) Programmée de manière annuelle - 02 personnels de la commune en charge de l'artisanat, de l'économie sociale et des PME formés - 64 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des	-Rapport d'activité D.D MINPMEESA/ NOUN -rapport Maire de KOUTABA	Franche collaboration entre les différents acteurs impliqués

		populations/ opérateurs économiques de 64 villages/quartier de la commune de KOUTABA organisées sur la procédure de création d'entreprise mise en œuvre au MINPMESA (Centre de formalité de création d'entreprise (CFCE) - 01 registre des artisans et des entreprises artisanales établies -01 foire organisée chaque année		
Activités à mener				**Couts estimatifs**
1.1.1	Création, construction, équipement et mis en fonctionnement d'01 unité communale de fabrication et vente de briques et bloc de terre stabilisées, les pavés et autres matériaux locaux de construction en vue de la formation d'au moins 70 jeunes volontaires des 34 villages. Communautés à la mise en œuvre de cette nouvelle technologie pour des constructions d'habitats décents			20 000 000
2.1.1	Acquisition et distribution d'au moins 1000 dépliants auprès des populations en vue de la vulgarisation des facilités de création d'entreprise au CFCE			2 000 000
4.1.1	Création, formalisation et mise en fonctionnement d'01 coopérative de production, de transformation et de commercialisation des denrées alimentaires et produits artisanaux locaux sur le territoire de la commune de Koutaba			1 000 000
5.1.1	Organisation de manière annuelle d'une semaine de l'artisanat/foire artisanale (exposition des produits, activités socioculturelles, conférences-débats etc.) sur le territoire de la commune de Koutaba			3 000 000
6.1.1	Organisation de 34 réunions d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations/ opérateurs économiques de 31 villages/quartiers de la commune de KOUTABA sur la procédure de création d'entreprise mise en œuvre au MINPMESA (Centre de formalité de création d'entreprise (CFCE)			100 000 x 34 = 3 400 000
7.1.1	Etablissement d'un registre des artisans et des entreprises artisanales du ressort de la commune de KOUTABA			1 000 000
8.1.1	Renforcement des capacités de 02 personnels de la commune en charge de l'artisanat, de l'économie sociale et des PME			1 000 000
9.1.1	Accompagnement des corps de métiers à la création des petites industries			5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.1			
TOTAL GENERAL SECTEUR MINPMEESA				**36 400 000**

Le Délégué Départemental des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Noun

32. CADRE LOGIQUE SECTEUR : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS

Problème : Accès limité des producteurs agropastoraux aux résultats et innovations de la recherche scientifique dans la commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE :				
Niveaux	**Formulations**	**Indicateurs Objectivement Vérifiables**	**Sources de Vérification**	**Hypothèses de Réalisation**
Objectif Global	**Accroitre le niveau d'accès des producteurs agropastoraux aux résultats et innovations de la recherche scientifique dans la Commune de KOUTABA**			
Objectifs spécifiques	**OS1. Accroitre le niveau d'intervention du CRRI-Ouest dans l'amélioration de la rentabilité des activités agropastorales dans la zone urbaine, périurbaines et rurale de la commune de Koutaba**	Nombre d'activités menées par la CRRI-Ouest en faveur des producteurs agropastoraux de KOUTABA	Rapport d'activités du Maire -Rapport d'activités du CRRI-Ouest	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
Résultats attendus (Axes stratégiques)	**R1.O1. Des champs de démonstration des nouvelles variétés de cultures vivrières et fruitières ainsi que des étangs piscicoles, des fermes pilotes de démonstration et de production des porcelets et vaches laitières de races améliorées sont créés dans les communautés de développement de KOUTABA aux bénéfices des producteurs agropastoraux et les rendements sont améliorés en qualité et en quantité tant en agriculture qu'en élevage moderne**	-07 champs de démonstration et de multiplication des semences des variétés améliorées de maïs, arachide et haricot, manioc, patate douce créés -14 vergers de plantes médicinales (Jathropha, moringa, Pijma, etc.) créés -07 Pépinières pilotes de démonstration et de production desplants des variétés greffées d'arbres fruitiers tels que avocatiers, manguiers, orangers, citronniers, pamplemoussiers, safoutiers, etc. dans les 07 postes agricoles existants du territoire de la commune de Koutaba créées - 07 pépinières pilotes de production et de distribution des plantes améliorantes (*Cajanous Cajan, Acacia, Leucaena*, etc.) crées dans 07 communaautés de développent de koutaba créées -100 producteurs agropastoraux formés sur l'utilisation correcte des pesticides à usage agricole, sur la fabrication du compost pour une agriculture biologique durable et rentable -07 parcs à bois d'arbres fruitiers créés dans chacun des 07 postes agricoles créés pour le	--Rapport d'activités du Maire -Rapport d'activités du CRRI-Ouest	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués

		prélèvement et des greffons -07 étangs piscicoles pilotes créés pour la production des alevins, carpes et silures -04 fermes pilotes de production et de distribution des porcelets de races améliorées dans 04 communautés de développement du territoire communal de Koutaba (CHOUTFA, MANGUIER, AVIATION et KOUTABA LAPROSERIE), créées -14 fermes pilotes de production et de distribution des vaches laitières de races améliorées dans chacun de 14 communautés de développement du territoire communal de Koutaba créées		
	R2.O1. Des capacités des producteurs de la Commune de KOUTABA sont renforcées sur différentes thématiques liées à la recherche scientifique et innovation	-04 ateliers de renforcement des capacités de 70 producteurs agropastoraux du territoire de la Commune de Koutaba sur la pratique moderne de la pisciculture, de la cuniculture et de l'apiculture organisés -04 ateliers de renforcement des capacités sur les techniques de production et de transformation du manioc, et de la patate douce en farine panifiable organisées -02 sessions de Renforcement des capacités de 70 leaders communautaires sur les techniques de fabrication des foyers améliorés permettant de fabriquer du biochar organisées -210 producteurs formés -70 missions de suivis sur le terrain des producteurs agro pastoraux formés	--Rapport d'activités du Maire -Rapport d'activités du CRRI-Ouest	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués
	R3.OS1. les innovations technologiques sont vulgarisées,	-Au moins une JPO organisée chaque année -nombre de personnes touchées	--Rapport d'activités du Maire -Rapport d'activités du CRRI-Ouest	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués (CRESI, MINADER, MINEPIA, MINFOF, etc)
	R4.OS1. Une plateforme regroupant les producteurs agropastoraux et les chercheurs créée et opérationnelle,	-une plateforme des producteurs agropastoraux et chercheurs créée	--Rapport d'activités du Maire -Rapport d'activités du CRRI-Ouest	Collaboration franche entre les différents acteurs impliqués (CRESI, MINADER, MINEPIA, MINFOF,

				etc)
Activités				**Couts estimatifs**
1.1.1	Création de 07 champs de démonstration et de multiplication des semences des variétés améliorées de maïs, arachide et haricot dans chacun des 07 postes agricoles de KOUTABA(Koumenké, Kangnam, Mataba, Ngoundoup, Koutchankap, Koutie, Bafolé) à raison de 01 ha par spéculation et par poste agricole			5 000 000 X 7 = 35 000 000
2.1.1	Création de 14 vergers de plantes médicinales (Jathropha, moringa, Pijma, etc.) à Koumenké, Kangnam, Pondimoun II, Koutchankap, Ngouodouop, Koundja, MAPARE, Koumelap, Didango II, Mamevouo, Koutie, Koumbou, Mataket,NgouonMogny et Choutfa, dont 01 ha par communauté de développement			15 000 000 x 15 = 225 000 000
3.1.1	Création de 07 Pépinières pilotes de démonstration et de production de culture des variétés greffées d'arbres fruitiers tels que avocatiers, manguiers, orangers, citronniers, pamplemoussiers, safoutiers, etc. dans les 07 postes agricoles existants du territoire de la commune de Koutaba, en vue de la formation des volontaires à la pratique du greffage et du marcottage,			5000 000 x 7 = 35 000 000
4.1.1	Création d'une pépinière pilote dans chacun des 07 postes agricole d'une pépinière de production et de distribution des plantes améliorantes(CAJANOUS CAJAN, ACACIA, LEUCAENA, etc) en vue du reboisement des parcelles agricoles et de la formation des producteurs agricoles sur les techniques d'amélioration de la fertilité des sols agricoles et de lutte contre l'érosion pluviale.			5 000 000 X 7 = 35 000 000
5.1.1	Création d'un parc à bois d'arbres fruitiers dans chacun des 07 postes agricoles de la commune de Koutaba en vue du prélèvement permanent des greffons nécessaires pour la réussite de la multiplication des plans greffés			5000 000 x 7 = 35 000 000
6.1.1	Création d' 01 ferme pilote de production et de distribution des porcelets de races améliorées dans chacun de 04 communautés de développement du territoire communal de Koutaba(CHOUTFA, MANGUIER, AVIATION et KOUTABA LAPROSERIE), en vue de la formation des volontaire à la pratique de la porciculture moderne			7 000 000 x 04 = 28 000 000
7.1.1	Création d' 01 fermes pilotes de production et de distribution des vaches laitières de races améliorées dans chacun de 14 communautés de développement du territoire communal de Koutaba(Koumenké, kangnam, pondimoun, Kouthankap, Mamevouo, pondimoun , Sabongari, Ngoundoup, Koundja, Njiyit, Bafolé, Didango, Koumelap et Mapare) en vue de la production du lait naturel et de la formation des éleveurs sur les techniques de transformation et de conservation du lait de vache			5 000 000 x 14 = 70 000 000
8.1.1.	Création de 07 étangs piscicoles pour la production et la distribution des alevins			5 000 000
9.1.1.	Création d'une unité de fabrication des briques de terres stabilisées en collaboration avec la MIPROMALO			30 000 000
			Sous Total Activités 1.1	**498 000 000**
1.2.1	Renforcement des capacités d'au moins 70 producteurs agropastoraux des 34 villages/quartiers du territoire communal sur les techniques de multiplication du matériel végétal de qualité et des races améliorées d'animaux d'élevage, sur les techniques de lutte contre l'érosion, la gestion et amélioration de la fertilité des sols, la transformation et conditionnement des produits agricoles et forestiers non ligneux, les techniques d'élevage non conventionnel, etc)			100 000 F x 70 = 7 000 000
1.2.1	Suivi et encadrement techniques de 70 producteurs agropastoraux formés sur les thématiques spécifiques notamment la multiplication du matériel végétal de qualité et des races améliorées d'animaux d'élevage, les techniques de lutte contre l'érosion, la gestion et amélioration de la fertilité des sols, la transformation, le			100 000 X 70 = 7 000 000

	conditionnement et la conservation des produits agricoles et forestiers non ligneux, les techniques d'élevage non conventionnel, etc.)	
2.2.1	Organisation de 02 sessions de Renforcement des capacités de 70 leaders communautaires sur les techniques de fabrication des foyers améliorés permettant de fabriquer du biochar	50 000 x 70 x 2 = 7 000 000
3.2.1	Organisation de 04 ateliers de renforcement des capacités de 70 producteurs agropastoraux du territoire de la Commune de Koutaba sur la pratique moderne de la pisciculture, de la cuniculture et de l'apiculture	100 000 x 70 x 4 = 28 000 000
4.2.1	Renforcement des capacités d'au moins 100 producteurs agropastoraux sur l'utilisation correcte des pesticides à usage agricole, sur la fabrication du compost pour une agriculture biologique durable et rentable	100 000 x100 = 10 000 000
	Renforcement des capactés de 70 producteurs sur la production et latransformation du manioc et la patate douce en farine panifiable	2 000 000 x 4 = 8 000 000
	Sous Total Activités 2.1	**59 000 000**
1.3.1	Organisation au niveau de la commune de Koutaba d'une journée de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Ouest(JERSIO) pour la vulgarisation des innovations technologiques	5 000 000
2.3.1	Financement de la recherche sur le contrôle du ''BOKASSA GRASS'' (*ChromoloenaOdorata*) qui réduit considérablement l'espace pâturable	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES. 2. 1	**10 000 000**
1.4.1	Création et mise en fonctionnement d'une plateforme regroupant les producteurs agropastoraux et les chercheurs en vue de l'identification/ recensement des problèmes et besoins en recherche	2 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 3.1	**2 000 000**
TOTAL GENERAL SECTEUR RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS		**534 000 000**

33. CADRE LOGIQUE SECTEUR : ECONOMIE LOCALE

Problème : Difficulté de promotion des initiatives locales comme moteur de développement économique de la commune de KOUTABA

STRATEGIE SECTORIELLE : Un sous-emploi passant de 75,8% à moins de 50% à l'horizon 2025 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an. Un taux de pauvreté monétaire ramené de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020				
NIVEAUX	**FORMULATIONS**	**Indicateurs objectivement vérifiables**	**Sources/méthodes de vérification**	**Hypothèses**
Objectif global	Promouvoir les initiatives locales comme moteur de développement économique de la commune de KOUTABA			
Objectifs spécifiques	1. subventionner le système productif sous forme des primes à la production octroyée aux producteurs agro pastoraux	Nombre et superficie d'exploitations de cultures créées.	rapport d'activités du MINADER	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	2. Développer le secteur de l'économie secondaire	Nombre d'infrastructures de transformation construites	rapport d'activités du MINADER/MINEPIA	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	3. Valoriser les ressources naturelles de la Commune	nombre de ressources naturelles valorisées pour la création d'emplois.	rapport d'activités du MINMIDT	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
Résultats attendus	1.1. Tous les petits producteurs agricoles et éleveurs de la commune de KOUTABA sont recensés par filière avec maîtrise de leurs superficies et production consignées dans un carnet du producteur en vue de mieux planifier les campagnes de production	100% de producteurs sont recensés, les superficies de leur exploitation maîtrisée et consigné dans un carnet du producteur	rapport d'activités du MINADER/MINEPIA	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	2.1. Chaque village de la Commune de KOUTABA enregistre chaque année pendant cinq (05) ans des superficies de cultures et la production ayant bénéficié des primes à la production	100 Ha d'exploitations des cultures vivrières dans les 34 villages de la commune subventionnés chaque année	rapport d'activités du MINADER	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	1 .2. Les corps de métiers du territoire communal disposent des PME formelles pour un meilleur encadrement par les services compétents	Nombre des PME des différents corps de métier créés et opérationnels	Rapports d'activités du MAIRE et MINPMEESA	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	2.2. Des infrastructures de transformation sont construites dans l'espace communal de KOUTABA	-01 unité de transformation de l'avocat en huile d'avocat et ses sous-produits construite et àpérationnelle	rapport d'activités du MINADER/MINEPIA	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	1.3. Les produits des carrières sont valorisés dans les villages bénéficiaires	Au moins 1O carrières de pierres/ sable/ Latérite / Pouzzolane	rapport d'activités du MINMIDT	Franche collaboration entre les différentes

		exploitées et valorisées		parties prenantes
	2.3.. les bas-fonds sont aménagés pour la production en toute saison des cultures maraîchères et vivrières	au moins 08 bas-fonds aménagés et opérationnels	rapport d'activités du MINADER	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	3.3. Des structures de l'habitat et développement urbain ainsi que les entreprises potentiellement porteur de croissance sont créés et construites en vue de l'augmentation des recettes propres de la commune	-01 auberge municipale construite et mise en fonctionnement	Rapports d'activités du MAIRE et du MINHDU, MINMIDT	Franche collaboration entre les différentes parties prenantes
	Activités			**coûts**
1.1.1.	Recensement par filières en collaboration avec la Délégation d'arrondissement du MINADER de Koutaba, des petits producteurs avec maîtrise de leurs superficies consignées dans un carnet du producteur en vue de mieux planifier les campagnes de production			15 000 000
2.1.1.	Formation et accompagnement d'au moins 1000 petits producteurs agricoles à la maîtrise des superficies de leurs exploitations et en insistant sur les effets du changement climatique			5000 x 1000 = 5 000 000
3.1.1	Conception et fabrication d'au moins 60 000 carnets du producteur sur un effectif de 87 000 actifs agricoles environ du territoire communal de Koutaba, correspondant à presque 61,47 %)			500 F X 50 000 = **25 000 000**
4.1.1.	Subvention de 500 000 F par hectare de terrain pour 20 ha chaque année pendant 05 ans sous forme de prime à la production, la création de 05 Ha d'exploitations de cultures vivrières/maraichères/dans la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba			500 000 x 20 x 5 = **50 000 000**
5.1.1.	Subvention à 700 000 par ha chaque année pendant 5 ans pour un objectif de 20 ha, sous forme de prime à la production et la création et à l'exploitation de cultures vivrières et maraichères biologiques dans la zone urbaine, périurbaine et rurale de Koutaba			700 000 x 20 x 5 = **70 000 000**
6.1.1	Etude de faisabilité technique en vue de l'Informatisation du système de collecte des statistiques agropastorales.			2 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.1			**402 000 000**
1.1.2	Sensibilisation des populations en vue de la Création des Petites et moyennes entreprise(PME) pour les différents corps de métiers de l'espace communal de Koutaba			5 000 000
2.1.2	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une usine de transformation de l'avocat en huile et autres sous-produits dans la commune de Koutaba au bénéfice des producteurs agricoles du département du Noun et de la région de l'ouest et de ses environs (étude de faisabilité technique et mise en œuvre du projet)			1 000 000 000
3.1.2	Recherche et Encouragement des nouveaux investisseurs à s'installer dans le territoire communal			1 000 000
4.1.2	Création d'un espace d'échange annuel entre les différents acteurs (Mairie, MINEPAT, services des impôts et contribuables) en vue de la maîtrise du barème progressif de l'impôt et des taxes à payer par les différents contribuables			3 000 000
5.1.2	Actualisation en collaboration avec le MINEPAT, le MINPMESA, du fichier des artisans dans la commune en vue de mieux les identifier et de ce fait de mieux renforcer leurs capacités tant sur le plan organisationnel, institutionnel, technique, qu'opérationnel			2 000 000
6.1.2	Appui avec la collaboration du MINADER, MINEPAT et MINPMEESA à l'organisation des corps de métiers de l'espace communal de Koutaba en COOP/GIC et associations en vue d'un développement local durable et rentable			5 000 000

7.1.2	Construction d'une unité pilote communal de décharge et de transformation des déchets d'élevage, des saisies issues des inspections vétérinaires et d'autres ordures anthropiques en sous-produits tels que le Biogaz, les engrais, les pavés, etc.	Voir secteur MINEPDED + MINEPIA
8.1.2	Valorisation du potentiel minier et touristique de la commune de Koutaba et aménagement des sites et des voies d'accès	Voir Secteur MINTOUL et MINTP
9.1.2	-construction et équipement d'une boucherie moderne et d'une chambre froide à Koutaba	Voie secteur MINEPIA
10.1.2	Recherche, Acquisition et multiplication en collaboration avec les semenciers et le CRRI-Ouest du matériel végétal et animal à haut rendement pour une production agropastorale rentable et durable	15 000 000
11.1.2	Projet à haute intensité de mains d'œuvre (HIMO) avec construction en pierre ou Pavés de l'axe allant de la Nationale N°6- Axe cinquantenaire koutaba- sous-préfecture	Voir secteur MINHDU
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.2	**1 031 000 000**
1.1.3.	Identification par une équipe conjointe(MINMIDT, MINEPAT et Commune de KOUTABA) et création d'un répertoire d'exploitants et propriétaires (connus et non connus) des sites d'exploitation des pierres, sable, latérite, terre noire et pouzzolane	5 000 000
3.1.3	Construction d'01 auberge municipale	Voir secteur MINHDU
4.1.3	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une complexe de menuiserie (métallique, bois aluminium, vitrerie) moderne communale	Voir secteur MINMIDT
6.1.3	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une tôlerie moderne communale	Voir secteur TRANSPORT
7.1.3	Construction du complexe gare routière de Koutaba	Voir MINTRANS
	SOUS TOTAL ACTIVITES 1.3	**5 000 000**
1.2.3	Etude de faisabilité technique en vue de l'Identification et aménagement des bas –fonds du territoire communal de Koutaba pour la production en toute saison des cultures maraîchères et certaines cultures vivrières	5 000 000
	SOUS TOTAL ACTIVITES 2.3	**5 000 000**
TOTAL GENERAL DU SECTEUR ECONOMIE LOCALE		**1 428 000 000**

Le Délégué Départemental de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire du Noun

4.13. Coût estimatif des Cadre logiques sectoriels PCD (Coût estimatif pour chaque secteur y compris l'Institution communale

Tableau N° 21: Coût estimatif des cadres logiques sectoriels

N°	SECTEUR	Coût du secteur
1.	Institution communale	1 440 000 000
2.	Agriculture	1 891 000 000
3.	Elevage, pêches et industries animales	1 624 000 000
4.	Sante	5 798 000 000
5.	Travaux Publics	24 224 500 000
6.	Education de base	2 060 150 000
7.	Arts et culture	1 641 000 000
8.	Promotion de la femme et de la famille	347 000 000
9.	Affaires sociales	417 500 000
10.	Eau et énergie, assainissement	9 105 000 000
11.	Enseignements secondaires	2 314 500 000
12.	Emploi et formation professionnelle	1 491 000 000
13.	Travail et sécurité sociale	46 000 000
14.	Tourisme et loisirs	211 000 000
15.	Forêt et faune	1 121 000 000
16.	Environnement, protection de la nature et développement durable	420 500 000
17.	Habitat et développement urbain	4 257 000 000
18.	Domaines, cadastre et affaires foncières	96 000 000
19.	Commerce	693 000 000
20.	Jeunesse et éducation civique	1 528 000 000
21.	Sport et éducation physique	2 641 500 000
22.	Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat	36 400 000
23.	Mines, Industrie et développement Technologique	702 000 000
24.	Transports	522 000 000
25.	Poste et télécommunication	92 200 000
26.	Recherche scientifique et innovations technologique	534 000 000
27.	Communication	32 500 000
28.	Administration Territoriale, F. Maintien de l'ordre	1 014 200 000
29.	Enseignement supérieur	1 727 200 000
30.	Economie locale	1 428 000 000
COUT ESTIMATIF DU PCD		69 456 150 000

Commentaire : Tout en donnant une idée de ce qu'il faudra mobiliser pour le financement du PCD, le coût estimatif d'un montant de **69 456 150 000** FCFA est purement indicatif, car la mise en œuvre de la majorité des activités sera précédée des études de faisabilités technique et environnementale pour leur maturation qui détermineront avec plus de précision les coûts des projets à mettre en œuvre.

V. PLANIFICATION

5.1. Vision et objectifs du PCD de KOUTABA

5.1.1. Vision

La vision de la commune de KOUTABA, dans la mise en œuvre du son Plan Communal de Développement est de faire de cette localité **« un pôle autonome de développement durable de par sa position géographique et ses multiples atout et potentialités».** Pour y arriver, la commune de KOUTABA s'est donné pour mission de faire de cette collectivité territoriale décentralisés une **«Ville en plein essor de développement socio- économique »** à travers l'exploitation des ressources naturelles et la valorisation du potentiels touristique, la Promotion du développement technologique et du tissus industriel(à l'exemple de la construction d'une usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et autres sous produits, etc.), la construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques, la construction et équipement d'une boucherie municipale, la construction de 1000 logements sociaux, la construction et mise en fonctionnement à NGOUNDOUP du centre hospitalier la « **MISERICORDE** » et l'université médicale(en vue de la formation des médecins et personnels médicaux de qualité), l'élaboration des documents de planification urbaine, la réalisation du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés et en pierres taillées, la poursuite de la construction des infrastructures hydrauliques en vue de l'approvisionnement des population en eau potable, le renforcement et extension du réseau électrique sur l'ensemble du territoire communal, la facilitation de la circulation des personnes et de leurs biens à travers un réseau routier de qualité.

Pour conforter cette vision, la mise en œuvre de ces projets s'accompagnera de plusieurs projets connexes tels que l'organisation et la structuration des producteurs et du secteur agricole, la maturation et la règlementation des circuits d'échange et de commercialisation des produits agropastoraux et alimentaires ; la gestion et la valorisation des déchets ménagers ; l'aménagement des voies de contournement du centre urbain et le désenclavement des grands bassins de production agrivole.

Aussi se griffera à cette vision de la commune de koutaba l'optimisation des ressources financières propres de la commune, la digitalisation des recettes fiscales communales, l'utilisation des différents outils et instruments de ''redevabilité'' que sont : le Dialogue Citoyen, l'Audience Publique, l'Observatoire de la gouvernance locale, le Budget participatif, en vue de rendre compte aux contribuables pour une mise en confiance des citoyens de la citée.

L'arrimage du Plan Communal de Développement(PCD) actualisé au budget programme et aux textes en vigueurs au Cameroun dans le contexte de la décentralisation est un levier sur lequel l'exécutif communal compte s'appuyer pour répondre efficacement aux besoins et sollicitations prioritaires des populations à travers d'une part l'offre en services sociaux de base(l'accès à une éducation de qualité, aux soins et services de santé de qualité et à moindre coût et à l'eau potable), la promotion du développement économique et protection de l'environnement(accès à l'énergie électrique de qualité, à un réseau routier favorisant la circulation sans faille des personnes et de leurs biens soutenue par l'acquisition des engins du génie civil , aux infrastructures marchandes, la valorisation des ressources naturelles, du potentiel touristique et du potentiel minier, etc.) et d'autre part la promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et de l'appui à la jeunesse, soutenu dans son ensemble par la gouvernance et administration locale.

Cette vision de la commune de Koutaba ne pourra se concrétiser que si et seulement si les objectifs suivants constituent les points d'encrage de toutes les actions à entreprendre

5.1.2. Objectifs de la commune de KOUTABA

1. Créer des projets économiques potentiellement porteurs de croissance, générateurs de richesses et d'emplois ;
2. Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l'eau potable aux populations ;
3. Réduire progressivement les déficits scolaires sur le plan des infrastructures, du personnel et des équipements;
4. Promouvoir les soins et services de santé de qualité et poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA/IST/COVID 19 ;
5. Assurer la promotion du bien-être de la petite enfance et des couches socialement vulnérables ;
6. Prendre des mesures de protection de l'environnement en vue de réduire les effets du changement climatique ;
7. Valoriser le potentiel de ressources naturelles, touristiques et miniers ;
8. Maîtriser les mécanismes de financement des microprojets sur la base des études de faisabilité techniques et financiers ;
9. Développer le réseau de relations et le partenariat tant au niveau local qu'international avec un point d'attention sur le Jumelage avec les communes d'outre mer
10. Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la mise en œuvre du PCD ;
11. Acquérir les engins de génie civil et Faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens en assurant l'entretien régulier des routes existantes, l'ouverture des nouvelles routes et pistes et la construction des nouveaux ouvrages de franchissement ;
12. Promouvoir le développement urbain en modernisant la voirie urbaine par le bitumage des routes secondaires dans les quartiers de l'espace urbain communal ;
13. Faciliter le développement des activités agropastorales, floristiques et faunique ;
14. Promouvoir la citoyenneté, les sports et l'appui à la jeunesse ainsi que la culture des peuples vivant dans l'espace communal de Koutaba.

En définitive, un accent sera mis sur le financement des projets économiques identifiés lors du diagnostic participation tant dans l'espace urbain communal que dans les villages de KOUTABA. Ce qui permettrait à coup sûr d'accroitre de manière significative la capacité d'autofinancement de la Commune de KOUTABA et de répondre aux nombreuses sollicitations des populations dynamique de la citée avec une démographie cosmopolite galopante.

5.2. Éléments de cadrage

5.2.1. Tableau consolidé des Projets prioritaires des villages

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
1er	Kouonke	Finition des travaux de construction de l'école maternelle actuellement en chantier et initiée par la communauté	15 000 000	Finition des travaux de construction de l'école maternelle actuellement en chantier et initiée par la communauté	Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.
2ème	Ngouon Mogny	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah Carrefour Malenden sur environ 04 km	10 000 000	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah Carrefour Malenden sur environ 04 km	Construction et équipement d'un bloc maternel en vue de la création d'une école maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny
3ème	Njiyit	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations de NJIYIT	70 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionnée par 02 pompes à énergie solaire au bénéfice des populations de NJIYIT	Rehabilitation/ Reprofilage des axes routiers sur 15 km dans NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.
4 ème	Koumbouo	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	50 000 000	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de **11 km** selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem sur 2 km, axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
					ouvrages de franchissement sur 3 km, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden sur 02 km, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA sur 2km, Axe Chefferie – Magnigwain sur 1 km, Magnigwain – Ngari sur 1 km
5ème	Koumelap I	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	70 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment selon les normes sectorielles en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 11 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.
6 ème	Njingbaja	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA	65 500 000	Construction de 2 bâtiments de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilé en vue de la création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA	Acquisition et mise à disposition des producteurs de NJIMGBADJA d'un tracteur équipé d'accessoire multi services en vue de la promotion d'une agriculture durable et rentable
7 ème	Didango I	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	50 000 000	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	Construction d'un pont en matériaux définitif sur la rivière GADA dans le village DIDANGO I
8 ème	Koumelap II	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	28 000 000	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	Ouverture de nouvelles routes selon les axes poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ 0 2 Km et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu sur 5 Km
9 ème	Kangnam II	Construction d'un système d'alimentation en eau potable	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable	Bitumage de l'axe routier MATABA Léproserie –KANGNAM II sur 8km

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
		actionné par 01 forage productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II		actionné par 01 forage productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	
10 ème	Koutaba Léproserie	Construction d'un système d'alimentation en eau potable de Koutaba léproserie actionné par 01 forage positif alimenté par énergie solaire	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable de Koutaba léproserie actionné par 01 forage positif alimenté par énergie solaire	Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun sur 1,5 km, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA » sur 1,5 km, axe national N°6 – Chefferie du village sur 01 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA
11 ème	Mapare	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de trois latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC à MAPARE dont le site est disponible	46 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment de 2 salles de classe, d'un bloc administratif et d'un bloc de trois latrines à fosse ventilée en vue de la création d'un CETIC à MAPARE dont le site est disponible	Ouvertures des nouvelles pistes rurales suivant les axes ci-après sur 13 km selon les axes suivant ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke sur 8 km et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo sur 5 km
12 ème	Didango II	Construction d'un système d'alimentation en eau potable alimenté par 01 forage équipé de pompe à énergie solaire dans le village DIDANGO II	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable alimenté par 01 forage équipé de pompe à énergie solaire dans le village DIDANGO II	Construction d'un pont en matériaux définitifs située après la mosquée du village DIDANGO II, reliant la chefferie au quartier GADAMAYO

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
13 ème	Koumekie II	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II	30 000 000	**Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II**	Construction en matériaux définitifs d'un Pont sur le cours d'eau MAMENKE pour desservir le grand bassin de production agricole de KOUMENKE II
14 ème	Koumekie III	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III	30 000 000	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III	Ouverture dans Koumenke III d'une nouvelle route allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL vers MAHWUO sur une distance d'environ 05 km
15 ème	Mamevouo	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO	25 000 000	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT dans le village MAMOVOUO sur une distance de 04km selon les axes suivants : Axe MAPOUNCHE – carrefour église sur 700m ; axe Koutounke – rond-point sur 1km ; Axe foyer MAMOVOUO –MAGNIGOUEN sur 500m ; foyer MAMOVOUO – MAGBAFU sur 1km ; axe carrefour chefferie du quartier – KOUTCHETOU sur 500m et axe premier rond-point – campement bororos sur 1km
16 ème	Choutfa	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans le village CHOUTFA	71 000 000	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc maternel et d'un bloc de 03 latrine à fosse ventilé en vue de la création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans le village CHOUTFA	Bitumage de l'axe KOUTABA LEPROSERIE – CHOUTFA – vers route MASSAGAM sur 05 km
17 ème	Bafole	Reprofilage de l'axe chefferie jusqu'à la sortie BAIGOM sur 5 km	15 000 000	Construction d'un bloc maternel en vue de la	Reprofilage de l'axe chefferie jusqu'à la sortie BAIGOM sur 5 km

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
				transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue	
18 ème	Pondimoun II	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01)	8 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable par pompage alimenté par 01 forages équipé de pompe actionnée par énergie solaire dans le village PONDIMOUN I(MAPOUOCHE, NJITAM, CHOUKIEGOUO, MANZEM, etc.)	Renforcement et extension du réseau électrique monophasée MT/BT en réseau électrique triphasé MT/BT dans les 05 quartiers existants de PONDIMOUN II sur environ 5 km avec acquisition et installation d'un transformateur de 100 KVA
19 ème	Kangnam I	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif à énergie solaire au bénéfice des populations de NJISSEN, NJITENTOUM, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN, Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM et Ecole publique de NJISSEN	60 000000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif à énergie solaire au bénéfice des populations de NJISSEN, NJITENTOUM, MONSEN, Ecole maternelle de NJISSEN, Ecole primaire bilingue de NJITAM, Ecole maternelle de NJITAM et Ecole publique de NJISSEN	bitumage de l'axe KANGNAM I – KOUPA MATAPI sur 3km
20 ème	Pondimoun I	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif équipé de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de NJITEKWET (1 et 2), MANFU, MAGNIGOUET, MANKOUONCHA , Ecole publique de NJITEKWET 2 et école publique de NJITEKWET 1 dans le village KANGNAM II	Ouverture de la route carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km dans le village Pondimoun I

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
21 ème	Kangnam III	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01)	60 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 01 forage productif équipés de pompe à énergie solaire au bénéfice des populations de KANGNAM CENTRE ; NGOUTEN ; MONSEN ; NJILOUM ; KOUONDJA dans le village Kangnam III	Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02 km dans Kangnam III
22 ème	Kouchankap	Construction et équipement de 3 blocs Maternels en vue de la création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap	75 000	Construction et équipement de 3 blocs Maternels en vue de la création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap	*OUVERTURE DE NOUVELLES ROUTES - Carrefour choutpah vers Koundoum avec 4 ouvrages de franchissement 4km - Mapouoche Chefferie ver Koundoum avec 2 ponts sur 4 km - Mbagnam – Latam vers Koutie avec un pont sur 2km - Megna vers Koutokou avec 2 ponts sur 7 km - Marché Kone vers Mamovouo avec 3 ponts sur 8 km
23 ème	Koundja	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompes à énergie solaire dans le village KOUNDJA	50 000 000	Construction d'un système d'alimentation en eau potable actionné par 02 forages productifs équipés de pompes à énergie solaire dans le village KOUNDJA	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja
24 ème	Koutie	Construction et équipement de 02 bâtiments de 2 salles de classe au CETIC de Koutie	36 000 000	Construction et équipement de 02 bâtiments de 2 salles de classe au CETIC de Koutie	Création de nouvelles routes : sur 34 Km suivant l'itinéraire ci-après : Axe Maloum-Médins- Mapuoche vers Kouchankap , Axe allant du pont sur le ndja – Lamoun Njemchut – Njemchut, axe Ngouh

Rang/ Ordre de financement	Village	PROJET PRIORITAIRE (Choisis par la population dans l'ordre de financement des projets prioritaires)	Cout	Premier projet social	Premier Projets économique
					Mama – route devant Fon Martin – Mankain FondouRene – mounchikpou Mama, Axe Njoya Moussa – anienne maison chef njiyit- EEC - Pont sur le Ndja, axe Fouapon Alassa - Imam aoumarou, Axe Nsangou Inoussa - Medine - Mouhipah Ibrahim -Moussa Tanga - lycée kouchankap
25 ème	Koumekie I	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	25 000 000	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe, d'un bloc administratif, d'un bloc de 03 latrines à fosse ventilées en vue de la création du CETIC Bilingue A Koupa menké
26 ème	Ngoundoup	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	30 000 000	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	Réhabilitation de l'ensemble du réseau routier existant dans le village Ngoundoup sur environ 05 km et selon les axes suivant : Axe national N°6 – Chefferie Ngoundoup – village Koundja, Axe nationale N°6 AFRI FOOD – Village Ngoundoup

5.2.2. Cadrage budgétaire sur la base des comptes administratifs des 05 dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 2016)

Afin de permettre à la Commune de KOUTABA de s'arrimer à la budgétisation par programmes qui permet de passer de la logique **de budget des moyens à la logique de budget basé sur la programmation,** un cadrage budgétaire a été réalisé pour orienter la budgétisation des investissements du PCD. Les tableaux ci-dessous présentent les conclusions obtenues :

Exercice	Budget	Montant Compte administratif (A)	Montant total dépenses d'investissement réalisé (B)	Montant total dépenses fonctionnement réalises (F)	Montant total financement extérieurs (BIP, partenaires (C)	Ressources propres (fiscalité locale) (D)	Montant des ressources propres affectées à l'investissement (RP= B - C	Montant ressources Sures annuelles pour investissement	Observations (% d'investissement sur fonds propres par rapport au montant total pour d'investissement)
2020	662 992 827	479 844 936	223 151 223	268 313 025	136 682 827	94 621 713	86 468 396	**86 468 396**	38,74 %
2019	689 170 269	568 030 604	270 482 276	285 000 934	120 992 900	89 815 227	149 489 376	**149 489 376**	74,23 %
2018	605 607 300	303 156 572	83 768 703	175 748 500	96 673 800	75 295120	-12 905 097	**00**	00 %
2017	540 846 079	403 317 597	178866235	192 350 167	92 024 900	145 746 126	86 841 331	**86 841 331**	48,55 %
2016	616 224 900	403 317 597	178866235	192 350 167	92 024 900	145 746 126	86 841 331	**86 841 331**	48,55 %
TOTAL								**409 640 434**	
Moyenne sur 05 ans								**81 928 087**	

5.2.3. Ranking des villages/Ordre de financement des villages

Le Ranking général (ou multisectoriel) des villages dans le PCD a consisté en un classement des villages en fonction de la priorité d'intervention ou investissement de la Commune. Pour atteindre cet important objectif, le Ranking des villages a été fait sur la base de deux types d'indicateurs : les indicateurs considérés comme étant des indicateurs majeurs (existence des infrastructures dans les villages) et des indicateurs subsidiaires qui sont le chiffre de la population et e**xistence d'un projet communautaire déjà réalisé par les populations elles-mêmes**

Ce Ranking a eu essentiellement son fondement sur la volonté de l'exécutif municipal de veiller au respect des principes d'Equité, d'Urgence, de Pertinence, de Faisabilité (disponibilité des ressources nécessaires) et de la Typologie des projets prioritaires sollicités par le village.

Le Ranking des villages a été élaboré au cours de l'atelier de planification en présence de tous les acteurs. Ce Ranking qui a fait l'objet de participation de tous les acteurs présents surtout les conseillers municipaux se présente ainsi qu'il suit dans le tableau :

Principe du Ranking. Apprécier dans une échelle de 0 à 2 l'existence des infrastructures dans chaque village : 0= nul, 1=passable ; 2 = bon.

RECHERCHE DES INDICATEURS D'AIDE A LA PRISE DE DECISION DANS LA COMMUNE DE KOUTABA CONCERNANT LA PRIORITE DES INVESTISSEMENTS DANS LES 26 COMMUNAUTES DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE RURALE

villages	Indicateurs majeurs									Indicateurs subsidiaires		Total des points
	Existence d'au moins un point d'eau potable communautaire fonctionnel	Existence d'au moins une formation sanitaire publique	Existence d'au moins une école primaire publique	Existence d'au moins une école maternelle publique	Existence d'au moins d'un établissement d'enseignements secondaires publics	Existence de l'électricité	Routes praticables en toute saison	Existence d'un poste agricole	Existence d'un centre d'état civil	Existence d'un projet communautaire déjà réalisé par les populations elles-mêmes	Population totale	
MAMEVOUO	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1		8/20
KOUTABA LEPROSERIE	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2409	7/20

NGOUON MOGNY	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1787	4/20
KOUCHANKAP	2	2	1	1	2	1	1	1	0	0		11/20
CHOUTFA	1	0	1	1	0	2	1	0	0	2	2336	8/20
KOUTI	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2		12/20
NJIYIT	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1021	5/20
NJINGBAJA	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	672	6/20
KOUNDJA	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	4675	11/20
NGOUNDOUP	2	2	2	2	0	1	2	0	0	2	1584	13/20
MAPARE	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2020	7/20
KOUONKE	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0		3/20
BAFOLE	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1970	8/20
KOUMBOUO	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0		5/20
DIDANGO I	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2133	6/20
DIDANGO II	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0		7/20
KOUMELAP I	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	7175	5/20
KOUMELAP II	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0		6/20
PONDIMOUN I	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	3179	9/20
PONDIMOUN II	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1		8/20
KOUMEKIE I	2	0	2	2	0	2	1	1	2	0	5595	12/20
KOUMEKIE II	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0		7/20
KOUMEKIE III	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0		7/20
KANGNAM I	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	7175	8/20
KANGNAM II	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0		6/20
KANGNAM III	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0		10/20

RANKING GENERAL / ORDRE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES VILLAGES DE KOUTABA

N° Ordre	Villages	Existence d'au moins un point d'eau potable communautaire fonctionnel	Existence d'au moins une formation sanitaire publique	Existence d'au moins une école primaire publique	Existence d'au moins une école maternelle publique	Existence d'au moins d'un établissement d'enseignement secondaire public	Existence de l'électricité	Routes principales praticables en toute saison	Existence d'un poste agricole	Existence d'un centre d'état civil	Existence d'un projet communautaire déjà réalisé par les populations elles-mêmes	Population totale	Total des points
1.	Kouonke	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2020	3/20
2.	Ngouon Mogny	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1787	4/20
3.	Njiyit	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1021	5/20
4.	Koumbouo	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1584	5/20
5.	Koumelap I	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	7175	5/20
6.	Njingbaja	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	672	6/20
7.	Didango I	1	0	0	0	0	2	1	0	1	1	2133	6/20
8.	Koumelap II	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	7175	6/20
9.	Kangnam II	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	7175	6/20
10.	Koutaba Léproserie	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	2409	7/20
11.	Mapare	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2020	7/20
12.	Didango II	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	2133	7/20
13.	Koumekie II	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0	5595	7/20
14.	Koumekie III	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0		7/20
15.	Mamevouo	2	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2409	8/20

16.	Choutfa	1	0	1	1	0	2	1	0	0	2	2336	8/20
17.	Bafole	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1584	8/20
18.	Pondimoun II	1	1	1	1	0	2	1	0	0	1	3179	8/20
19.	Kangnam I	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	7175	8/20
20.	Pondimoun I	1	1	1	1	0	2	1	1	1	0	3179	9/20
21.	Kangnam III	1	2	1	1	2	2	1	0	0	0	7175	10/20
22.	Kouchanka p	2	2	1	1	2	1	1	1	0	0	1787	11/20
23.	Koundja	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	4675	11/20
24.	Koutie	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2336	12/20
25.	Koumekie I	2	0	2	2	0	2	1	1	2	0	5595	12/20
26.	Ngoundoup	2	2	2	2	0	1	2	0	0	2	1584	13/20

5.2.4. Validation des données de base par secteur

Tableau N° 22: Validation des données de base par secteur

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
1.	**MINADER**	- On dénombre environ 76 759 actifs agricoles, soitt environ 80 % de la population totale de Koutaba -Les vastes étendues de terres agricoles, la forte pluviométrie, l'altitude, les zones inondables fertiles de grandes superficies aménagées et non aménagées, le climat favorable pour les activités agricoles malgré les effets du changement climatique, la main d'œuvre importante sont des atouts propices au développement de la production agricole. -**Parlant des Bas-fonds** , l'on note la présence du Bas-fonds de KANGNAM (Environ 48,25 ha), Bas-fonds de Pondimoum(52,52 ha), Bas-fonds de Mapare, Bas-fonds de KOUMELAP, Bas-fonds de Bafouo –Ngwenmogny, Bas-fonds de Youyou(100 ha), Bas-fonds de « Tam-chi à NGOUNDOUOP»(3000 ha environ), Bas-fonds de Pèntouen, Bas-fonds de Manzom(20 ha), Bas-fonds de la léproserie, Bas-fonds de Fetam-kouop, Bas-fonds de Nkounden(15 ha), -Ainsi, toutes sortes de cultures tropicales sont pratiquées sur le territoire communal avec beaucoup d'intensité. On y trouve les cultures vivrières (maïs, la banane plantain, haricot, le macabo/taro, l'arachide, l'igname, la patate douce, etc.), maraîchères (tomate, le poireau, le poivrons, la morelle noire, le haricot vert, le piment, etc.), fruitières (avocatiers greffés ou non, safoutier, manguiers, etc.) et de rente (caféiers arabica uniquement) -Dans le domaine de l'accompagnement technique, les agriculteurs bénéficient de l'animation et de la vulgarisation des personnels de la DAADER de Koutaba, des 07 postes agricoles et du CEAC de Koutaba, du PNVRA ainsi que les programmes et projets PCP-ACEFA, PCP-AFOP, Le projet Mont Bapit, PRODEL, FAO et autres. -Les autres infrastructures de l'agriculture se trouvant dans l'espace communal sont constituées de quelques 10 petits points de

<table>
<tr><th>N°</th><th>SECTEUR</th><th>SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
vente de produits phytosanitaires
-Les cultures maraichères : Tomate, piment, morelle noire, haricot vert, poivron, gombo, etc.
Les fruitiers Font de la commune de koutaba un pôle attractif de production et de commercialisation des fruits (avocats, mangues, safous,etc.)
--une main d'œuvre importante (familiale et payante)
-La nationale N°6 traverse le territoire communal de manière transversale sur au moins 25 km
-Présence d'une station de l'IRAD (Institut de Recherche Agronomique pour le Développement) dans le village Mangoum située non loin de Koutaba (20 km environ)
-- Présence des multiplicateurs et producteurs du matériel végétal
-Difficulté de développement d'une agriculture rentable et durable dans la zone urbaine, périurbaine et rurale de Koutaba
--Faible production agricole
-faible niveau d'organisation des acteurs du secteur agricole
- Faible niveau d'Accès des producteurs agricoles à un accompagnement et encadrement de qualité
-Faible développement des structures d'encadrement agricole
-Eloignement des producteurs agricoles des services d'encadrement
- Faible niveau d'Accès des producteurs agricoles à un accompagnement et encadrement de qualité
-Faible développement des structures d'encadrement agricole
-Eloignement des producteurs agricoles des services d'encadrement
-Faible niveau d'évacuation des produits agricoles des champs vers les domiciles et vers les centres de commercialisation
-Mauvais état des routes et pistes agricoles existentes
--Insuffisance des pistes agricoles et de désenclavement des zones de production
-pénibilité dans le transport des produits agricole sur la tête
-Nombreuses pertes après récolte
-abandon des produits aux champs
-Faible rentabilité de l'activité agricole
-Phénomène récurent liés aux changements climatiques(Pluie abondantes, Erosion et lessivage des sols sur les pentes, Inondation des bas-fonds, Vents violents car destruction des cultures et des fruits par les vents violents,Sécheresse intense avec assèchement des cours d'eau et des points d'eau, Insuffisance de l'eau pour l'irrigation des parcelles agricoles, etc)
--Faible développement des structures et infrastructures de transformation et de conservation des produits agricoles notamment les fruits(avocat, mangue, les goyave, la tomate, etc) et les racines et tubercules(manioc, la patate, etc), les céréales(riz, le maïs, etc), les légumes.
- Faible développement des structures et infrastructures de commercialisation des produits agricoles
<table>
<tr><th>Culture</th><th>Zone de production/Bassin de Production</th><th>Superficies cultivées en ha en 2021</th><th>Production obtenue (t) en 2021</th><th>Rendement par ha</th></tr>
<tr><td>Maïs</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>783 ha</td><td>1566</td><td>02 t/ha</td></tr>
<tr><td>Tomate</td><td>Zone urbaine, péri</td><td>90 ha</td><td>2080</td><td>23 t/ha</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>N°</th><th>SECTEUR</th><th>SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>urbaine et rurale</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>patate douce</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>203 ha</td><td>5600</td><td>27 t / ha</td></tr>
<tr><td>ignames</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>19 ha</td><td>320 t</td><td>15 t / ha</td></tr>
<tr><td>Manioc tubercule</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>115 ha</td><td>3200 t,</td><td>27 t / ha</td></tr>
<tr><td>Morelle noire</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>29 ha</td><td>1440 t</td><td>40 t / ha</td></tr>
<tr><td>arachide</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>164 ha</td><td>98,4</td><td>0,6 t / ha</td></tr>
<tr><td>haricot</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>159 ha</td><td>159 t</td><td>01 t / ha</td></tr>
<tr><td>Maïs semence</td><td>Zone urbaine, péri urbaine et rurale</td><td>05 ha</td><td>9,5 t</td><td>1,9 t / ha</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>MINEPIA</td><td>
-Sur le territoire de la commune de Koutaba, On pratique plusieurs types d'élevage(les gros bétails, les petits ruminants tels que les caprins et les ovins, l'élevage porcin, la volaille tels que les poules pondeuses et les poulets de chair, l'apiculture, l'aquaculture, etc.)
<table>
<tr><th>Dénomination de l'infrastructure</th><th>Qté</th><th>Localisation</th><th>Etat du personnel</th><th>Besoins en personnel</th><th>Etat de l'infrastructure</th><th>Observations (Fonctionnalité)</th></tr>
<tr><td>DAEPIA de Koutaba</td><td>01</td><td>Tayandi</td><td>04</td><td>01 secrétaire</td><td>Non construit car vit dans un local d'emprunt (CZV Koutaba)</td><td>-besoin de construction de la DAEPIA
-besoin d'un véhicule tout terrain 4 x 4</td></tr>
<tr><td>Centre zootechnique et vétérinaire de Koutaba</td><td>01</td><td>Tayandi</td><td>02</td><td>00</td><td>Construit en matériaux définitifs et en mauvais état</td><td>Besoin d'une Moto tout terrain</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Espèces</th><th>Effectifs d'animaux</th><th>Infrastructures d'exploitation</th><th>Animation pastorale et vulgarisation</th></tr>
<tr><td>volailles</td><td>40 000 reproducteurs,
32 400 poulets de chair et7300 poules pondeuses,
35 000 poulets villageois</td><td>05 infrastructures d'abattages (03 tueries, 01 aire d'abattage, 01 abattoir),
4472 ha de pâturage naturel</td><td>DAEPIA, CZV Koutaba et Koupa Kagnam
Le PNVRA les programmes / projets PCP-ACEFA, PCP-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>N°</th><th>SECTEUR</th><th>SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Petits ruminants (caprins et ovins)</td><td>24 765 petits ruminants (10335 têtes d'ovins et 14410 têtes de caprins)</td><td rowspan="5">dont 4450 à koupa kagnam, 02 infrastructures de vaccination (couloirs vaccinogènes), 04 fermes homologuées, 32 fermes non homologuées, 01 fourrière municipale non adaptée, 22,5 ha de champ fourrager</td><td rowspan="5">AFOP et PRODEL</td></tr>
<tr><td>bovins</td><td>17 000 têtes de bœufs</td></tr>
<tr><td>porcins</td><td>392 porcs de races améliorées</td></tr>
<tr><td>Animaux de compagnie</td><td>608 têtes Canins</td></tr>
<tr><td></td><td>374 têtes Félins</td></tr>
<tr><td>Lapins</td><td>131 têtes</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pisciculture</td><td>30 étangs actifs de superficie 2400 m^2 et 10 étangs abandonnés pour 720 m^2</td><td>26 pisciculteurs en activité</td><td></td></tr>
<tr><td>Apiculture</td><td>69 ruches pour 08 apiculteurs et 02 organisations rurales</td><td>08 ruchers + et 02 organisations rurales dynamiques en activité</td><td></td></tr>
<tr><td>Exploitation et transformation du lait</td><td>6810l litres produits de janvier à septembre 2021</td><td>Existence d'une coopérative de transformation du lait en yaourt et en beure</td><td>Appuis technique, matériels et financier de HEIFER PROJET INTERNATIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
--Présence d'une DAEPIA localisé à Koutaba
-Présence de 02 centres zootechniques et vétérinaire à Koutaba et kangnam tous deux construits
-Abattoir municipal au quartier aviation
-Boucherie localisée au marché central
-Présence des étangs piscicoles
--Présence d'une DAEPIA localisé à Koutaba
-Présence de 02 centres zootechniques et vétérinaire à Koutaba et kangnam tous deux construits
-Abattoir municipal au quartier aviation
-Boucherie localisée au marché central
-Présence des étangs piscicoles
-Présence des vastes zones de pâturage
-cheptels très importants (bovins caprins, ovins, porcin, volaille, etc,)
- Difficulté de développement d'un élevage moderne et rentable</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>MINSANTE</td><td>-- Aires de santé : 07(Bafole, Koup- Kangnam, Koundja, Kouchankap, Koutié, Mataket et Mancha). Il est à noter que toutes ces aires de santé appartiennent au district de santé de Foumban. Mais Mancha dépend administrativement de Massangam)</td></tr>
</table>

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		- 03 CMA (Centre Médicald'Arrondissement) à Mtaket (dans le village Koutie), Centre Médical Militaire du BTAP de Koutaba et Centre Médical d'Arrondissement de Koupa. -21 formations sanitaires(FOSA) dont 12 publics et 09 privés (00 catholique, 04 protestants, 00 Islamiques et 05 privés laïques). N.B. La léproserie de Koutaba a ététransformée en centre de santé intégré de Pondimoun - Insuffisance des formations sanitaires publiques sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba - Difficulté d'accès des populations de la zone urbaine et péri urbaine et rurale de Koutaba aux soins et services médicaux de qualité **-** Faible niveau d'équipement des formations sanitaires existantes -Insuffisance du personnel soignant qualifié dans les formations sanitaires existantes de la zone urbaine, péri urbaine et rurale de Koutaba - le Paludisme et les maladies d'origine hydrique restent endémiques chez toutes les couches de la population de Koutaba - Avec l'essor démographique et le caractère cosmopolite de la ville de Koutaba la conservation des corps après décès reste préoccupante pour la commune et les populations de la citée --l'ancien cimetière est largement dépassé et n'offre plus d'espace convenable pour les inhumations /enterrements nécessiteux - Faible capacité du personnel médical dans le domaine de la gestion financière et la gestion des déchets et de l'environnement
4.	**MINTP**	**Voies de communication (routes, pistes,…)** -Réseau routier assez dense à la charge de la commune, soit 300 Km (routes communale, pistes des éleveurs, pistes agricole, etc) **-**-Nombre de km de Routes bitumées : 25 km sur la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba allant de l'entrée du village Ngoundouop jusqu' au cours d'eau après la léproserie limite Koutaba - Foumban -Nombre de km de route bitumées dans le cadre de la voirie urbaine = 00 -Aéroport de Koutaba dont son fonctionnement est lié aux actions militaires - Difficulté de circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace communal - Absence d'une carte routière communale au niveau de la commune de Koutaba -Mauvais état du réseau routier existant dans l'espace communal - Accidents récurrents -Coût élevé du transport. - Ralentissement considérable dans le processus d'atteinte des objectifs de développement de l'économie locale et de création des richesses -Faible niveau d'entretien manuel des routes l'espace communal -Insuffisance des routes et pistes dans l'espace communal -Insuffisance d'ouvrage de franchissement - Mauvais état de certains ouvrages de franchissement -Enclavement de certaines zones de production agricoles et des carrières et des sites touristiques -pénibilité du transport sur la tête des produits agro-pastoraux -nombreuses pertes après récoltes - Absence d'engins du génie civil - occupation de l'emprise de certaines voies d'accès dans les quartiers par les cultures et les constructions anarchiques

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
5.	**MINEDUB**	74 écoles maternelles et primaires se trouvent sur le territoire de la commune de Koutaba et réparti ainsi qu'il suit : -18 écoles maternelles dont 06 publiques, 11 privées (01 catholique, 02 EEC, 04 Islamiques, 04 laïques), et 10 centres préscolaires communautaires avec une école des parents à Sabongari -46 écoles primaires dont 16 écoles primaires privées (06 écoles privées laïques, 02 EEC, 02 catholiques, 04 islamiques) et 30 écoles primaires publiques -01 école des parents à Sabongari qui attend sa transformation en école publique. - Insuffisance d'infrastructures scolaires dans les établissements scolaires existantes - Certaines infrastructures scolaires dans les établissements d'enseignement primaire et maternels de l'espace communal sont dans un état de délabrement avancé - Insuffisance du personnel qualifié dans les écoles primaires et maternelles de l'espace urbain communal -Cout élevé de l'enseignement du fait du paiement par les parents des enseignants vacataires - Insuffisance d'écoles maternelles(Centres Pré scolaires Communautaires) et primaires dans l'espace communal - Manque de sites pour la construction des infrastructures scolaires nouvellement créées - Insuffisance d'équipements dans les écoles publiques et écoles maternelles existantes du territoire communal de Koutaba --Difficulté d'accès des jeunes en âge scolaire et de la petite enfance à une éducation de base de qualité dans la commune de Koutaba
6.	**MINESEC**	09 établissements d'enseignement secondaires, dont 07 publics avec 05 Lycées (Lycée bilingue de Koutaba, Lycée Technique de Koupa, Lycée de kouchankap, Lycée de Koutaba léproserie, lycée technique de Koutaba) ,01 CES Bilingue(DIDANGO), 01 CETIC(Koutie), le collège privé laïc polyvalent de Koutaba et le complexe islamique de Koutaba - Insuffisance d'établissements d'enseignements secondaires dans la commune de Koutaba - Insuffisance d'infrastructures scolaires dans les établissements du MINESEC de l'espace communal de Koutaba - Insuffisance du personnel enseignant qualifié dans les établissements du MINESEC de l'espace communal - Faible niveau d'équipement des établissements d'enseignements secondaires du territoire de la commune de Koutaba - Manque de sites pour la construction des infrastructures scolaires du MINESEC - La Fourniture des services de qualité d'enseignements secondaires dans la Commune deKoutaba reste non satisfaite
7.	**MINAC**	-Présence de 07 Foyers socio culturels et communautaires : koupa-menkié ; koupa kangnam, kouchankap, koutie, Mamevouo, Mapare, Bafolé -Présence de nombreuses associations socio culturelles -existence de nombreux artisans dans l'espace communal -Brassage culturel dans l'espace communal -Présence des ateliers de vitrerie d'aluminium, de menuiseries bois et métallique - Difficulté de développent et de promotion du potentiel artistique et culturel dans la Commune de Koutaba --Le domaine de l'artisanat dans la commune deKoutaba est prédominé par l'Artisanat sur bambous de raphia, de sculpture sur bois et sur bronze, la peinture, la sérigraphie, la confection de banderoles et dessin, confection des vêtements traditionnels, les ateliers de vitrerie d'aluminium, de menuiseries bois et métallique. -Nous notons également un nombre important de corps de métiers qui contribuent à n'en point douté au développement du tissu économique de la commune

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Absence de culture de la notion de lecture -Absence de la bibliothèque municipale - Absence d'infrastructures d'encadrement socioculturelles dans les différents quartiers de l'espace communal - Aabsence d'activités à caractère socioculturel et artistique dans l'espace communal (festival socio culturel, etc.) au niveau de Koutaba - Faiblesse de l'appareil de production de biens, services culturels et artistiques de la commune de Koutaba - Certains faits historiques les plus marquants des villages constitutifs de la commune de Koutaba ne sont pas matérialisés - Absence de sites pour la construction des infrastructures socio culturelles et artistiques dans la commune de Koutaba
8.	**MINPROFF**	-Existence d'un centre de promotion de la femme et de la famille -Existence d'un réseau d'associations des femmes dans la commune **-**Présence des associations et organisations typiquement femmes dans le territoire communal - L'épanouissement de la femme, de la jeune fille et de la petite enfance reste à parfaire dans l'espace urbain communal de Koutaba --08 centres d'état civil à savoir : Centre principal d'état civil de la Mairie de Koutaba, et les centres secondaires d'état civil(Mamevouo, Pondimoun, Kangnam, Koumenke, Didango, Koutie, Bafolé (non fonctionnel)). **-**Besoins de création de nouveaux centres d'état civil (MAPARE et NGOUON-MOGNY par Koutchankap) - Faible niveau d'autonomisation et d'épanouissement de la femme et de la jeune fille dans l'espace communal -Tendance ou Sentiment de marginalisation de la femme et de la jeune fille -Pauvreté ambiante -Non-respect des droits et devoirs de la femme et des jeunes filles -Prédominance des filles mères -Mariages précoces -Vagabondage sexuel/vie de la débauche -frein à la vie active des enfants -Sous scolarisation de la jeune fille - Faible niveau de Lutte contre les violences faites aux femmes. -les coutumes et la tradition influencent la vie de la jeune fille et de la femme - Faible initiatives prises en vue de contribuer à la stabilité dans les familles. Tendance ou Sentiment de marginalisation de la femme et de la jeune fille -Pauvreté ambiante -Non-respect des droits et devoirs de la femme et des jeunes filles -Prédominance des filles mères -Mariages précoces -Vagabondage sexuel/vie de la débauche -frein à la vie active des enfants --Eloignement du centre de promotion de la femme et de la famille voisine situé dans l'arrondissement de Koutaba - Absence de la délégation de la femme et de la famille à Koutaba --Mariages précoces

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Vagabondage sexuel/vie de la débauche -frein à la vie active des enfants - Faible niveau d'organisation des groupes et associations des femmes, Tendance ou Sentiment de marginalisation de la femme et de la jeune fille -Pauvreté ambiante -Non-respect des droits et devoirs de la femme et des jeunes filles -Prédominance des filles mères
9.	**MINAS**	- Le centre social de Koutaba vit en location administrative, faiblement équipé et avec un personnel réduit --Absence d'un centre de formation pour les personnes socialement vulnérables --Faible niveau d'insertion socioéconomique des enfants et orphelins vulnérables (EOV) -Faible niveau d'encadrement socioéconomique des filles mères --Les Personnes socialement vulnérables ne sont pas suffisamment informés des services rendus par le MINAS - Accès pénible des personnes handicapées aux infrastructures sociales du territoire communal - Tracasserie dans l'obtention des cartes d'invalidité, des CNI, des actes de naissance des enfants des personnes vulnérables, - Faible niveau de mobilisation des ressources financières et matérielles en faveur des personnes socialement vulnérables - Insuffisance d'appuis à l'organisation des journées commémoratives en faveurs des couches vulnérables (journée internationale des personnes âgées, journée internationale des personnes handicapées, journée de l'enfant africain, etc) - Faible niveau d'encadrement des personnes socialement vulnérable par les autorités compétentes --Faible niveau d'intégration des populations bororos et autres couches vulnérable dans la planification de développement locale -On dénombre 9048 populations Bororos sur 109655 habitants du territoire communal de Koutaba. Toute fois l'on note un quartier entier habité par les bororos à SABONGARI, et en dehors de ce quartier nous dénombrons sur le territoire communal de Koutaba 02 autres villages bororos (DIDANGO I et DIDANGO II). A ceci s'ajoutent 02 campement bororo à ORY (Koupa Menké I) et KOUBARA (Koupa Menke III)..Ces bororos pratiquent de l'élevage du gros et petit bétail et de l'agriculture. Cependant ceux qui sont dans la ville de Koutaba, mènent plusieurs activités tels que la conduite automobile, moto taxi, le « soya man », le petit commerce, les tradipraticiens, le call box, les vigiles, etc. - Difficulté d'accès des personnes socialement vulnérables de la commune de Koutaba à une assistance matérielle, financière et à un encadrement psychosociale de Qualité
10.	**MINEE (Eau et énergie, assainissement)**	**Eau :** -La commune de Koutaba est arrosée par 18 importants cours d'eau permanents à savoir :le Dja, le Koukep et le Kouotcha(Koundja), le Magna(Njiyit), le Mfoù(Koutaba léproserie) le Ndouop et Kouyam(Ngoundouop), le Keunké, le Bouré(Maparé) le Folé et le Mabouo(Bafolé), le Nguigouo, le Melap(Pondimoum), le Rou, le Bakoup, le kie-fon(Koumelap II, le Mazem(Koupa Kangnam), le Mamenké(Koupa Menkie). -le service de l'eau de la commune dispose de 02 personnels permanents formés -Taux d'accès à l'eau potable =47 % d'après le service de l'eau de la commune de Koutaba. -l'on note la présence de 06 artisans réparateurs appuyés par la GIZ et formés par hydro santé (structure qui intervient dans les installations des pompes hydrauliques et la réparation des points d'eau équipés. Ce dernier est spécialisé pour les pompes VERNIER et INDIAN II.

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		--présence de 35 mini adductions d'eaupotable publiques et privées, dont 17 publiques et 18 privées disséminées sur l'ensemble du territoire communal -Présence de 128 puits équipés de pompes à motricité humaine(PMH) et 13 forages équipés dont 03 en pannes. -Chaque point d'eau dispose d'un comité de gestion(COGES) -La fourniture de l'eau potable et de l'énergie électrique de qualité reste largement insatisfaisante dans la zone urbaine et périurbaine de Koutaba **Energie :** -Electricité(ENEO) : tous les quartiers de l'espace urbain communal et 25 villages de la zone rurale.. Villages non encore électrifiés = 01(NGOUON-MONY qui attend la mise en service de son réseau dont les installation sont terminées), mais les besoins d'extension du réseau ENEO se font sentir dans les 25 communautés de développement -Présence de groupes électrogènes et des plaques solaires chez certains particuliers. -La mairie de Koutaba dispose d'un groupe électrogène mais non fonctionnel -- Les stations-service spécialisées dans la vente de carburant et lubrifiant : REAL OIL à Mariatou, ALPHA OIL à Mataba, CAMOCO à Kangnam, 02 stations CAMOCO à Tayandi, Africa pétrolium à tayandi. - Faible niveau d'extension du réseau SCAN WATER dans l'ensemble des 08 quartiers de l'espace urbain communal et de la zone périurbaine(Koundja) ---mauvaise répartition des points d'eau à travers le territoire communal -Etat défectueux de certains points d'eau existants -Insuffisance des points d'eau (Forages, puits, sources, adduction d »eau potable, etc.) sur le territoire communal de Koutaba - Longue distance à parcourir à la recherche de l'eau potable -Exposition aux maladies d'origine hydrique et du péril fécal -cout élevé des soins médicaux -frein au développement de la zone urbaine, périurbaine et rural de Koutaba -mauvais fonctionnement des points d'eau -Absence / disfonctionnement des comités de gestion des infrastructures hydrauliques existantes -Non maitrise par les populations du territoire communal des techniques de traitement de l'eau de l'eau de boisson -Utilisation des puits à ciel ouvert construits dans les quartiers par les particuliers --pollution de certains points d'eau - Absence / disfonctionnement des comités de gestion des infrastructures hydrauliques existantes - Le service de l'eau de la commune est faiblement équipé - Absence/éloignement de réseau ENEO de certains quartiers de la zone urbaine péri urbaine et rurale de Koutaba - faible développement des tissus de petites unités économiques utilisant l'électricité
11.	**MINEFOP**	-Présence de nombreux corps de métiers en activité dans la commune -Existence du programme AFOP (Programme d'Appui à la Rénovation et au Développement de la formation professionnelle dans lecteur agriculture, de l'élevage et de la pèche) -présence de nombreux jeunes nantis de diplômes professionnels -Secteur secondaire plus ou moins développé avec la présence de quelques entreprises dans la zone urbaine et péri urbaine de Koutaba (plantations du monastère de Koutaba, Plantation de café du Dr. Adamou Ndam NJOYA, Stations-service vendant du

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		carburant et lubrifiant -Présence des établissements du secteur finances qui offrent plus ou moins les emplois à cours, moyen et long terme tels que Express Union, Express Exchange, EMI Money, Orange Money, Mobile Money, les coopérative d'épargne et de crédits, autres -Présence des agences de transport inter urbain qui offre des emplois à court, moyen et long terme. On peut citer entre autres : AVENIR VOYAGE, BUTSI VOYAGE, INTER CYTI., OUI BUS VOYAGE, SUPPER CONFORT, EMMERGENCE, TCHIGABA VOYAGE, etc. -Difficultés d'accès à une formation professionnelle de qualité dans l'espace urbain communal de Koutaba - Insuffisance de centres de formation professionnelle publique rapide --Insuffisance de centre de formation professionnelle public rapide -développement du secteur informel. -Vagabondage des jeunes -Oisiveté chez les jeunes scolarisés ou non scolarisé -Vol et Consommation des stupéfiants et de la drogue- Incivisme --Absence de projets structurants, potentiellement porteur de croissance et générateur de revenus et d'emplois
12.	**MINTRASS**	-Existence d'une Délégation Départementale du Travail et sécurité sociale à Foumban chef-lieu de département du Noun. qui accompagne la Commune de Koutaba et quelques Petites et moyennes entreprises du territoire communal - Tout le personnel de la Commune est affilié à la CNPS, -présence de nombreux corps de métiers et opérateurs économiques, dans l'espace urbain communal de Koutaba --Difficulté de promotion d'une sécurité sociale durable dans les secteurs informels et formels - Tension permanente entre les employeurs et les travailleurs - Faible niveau d'affiliation des acteurs économiques à la CNPS --non maitrise des textes relatifs à la sécurité sociale par les employés et employeurs --Utilisation des enfants dans plusieurs secteurs informels (commerce, agriculture, élevages, petites et moyennes entreprises,, etc.) --Faible collaboration du secteur privé avec la DD-MINTRASS -faible niveau de reversement des prestations familiales retenues par les employeurs du secteur public, para public et privé
13.	**MINTOUL**	-Position stratégique de la ville de Koutaba traversée par la Nationale bitumée N°06 -Présence d'une délégation départementale du tourisme et loisirs située à Foumban chef-lieu du département du Noun -L'on note l'existence de nombreuses Ressources touristiques mais non valorisées, à savoir : La Chute d'eau de NGWENMOGNY, le Centre archéologique de MAMEVOUO, le LAC FAKOUGA dans le village KOUONKIE, le foyer des trois pierres de KOUMENKIE, le LAC DE KUONKIE KOUPARARA, le Monastère de Koutaba, les monts et colline(mont Bapit, mont KOGHAM, Les collines de WOUOMVOUEGHNAM, le mont MECHICHI , les collines de DIDANGO, la Grotte de Koumelap, les collines de MOMAWOUO (identifié pour parcours vita)). -L'on note La présence des établissements d'hébergement et de restauration susceptibles d'accueillir les visiteurs et touristes (Hôtel PARADISE Palace, Hotel AMSA, Complexe Carimas Koutaba, Auberge du Noun la différence, etc); -Difficulté de développement durable des activités touristiques et de loisir dans l'espace urbain communal -Absence d'écotourisme

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Méconnaissance des différents sites touristiques et de loisirs - Absence de guide touristique à la commune de Koutaba - Faible niveau de vulgarisation du potentiel tournique de la commune - Faible développement du potentiel touristique et de loisirs de la commune de Koutaba - Présence de nombreux hôtels et établissements d'hébergement clandestin
14.	**MINFOF**	-Parlant des Forêts, nous notons la Reserve de Ngoundoup, Forêt communal de pondimoun à Mataba–Nkenguouo(13,5 ha), Forêt communautaire Njissen à Toukégouo, Forêt communale de koumelap-Pondimoun(01 ha), Forêt de Matam, forêt source du Dja-Njiyit, 24 Forêts galeries(Kouonke , Kouop Nji Mombah, Kouop Nchoutsom, Koup yahguem,Ntamkouop, Kouop Wâ Mêyèn (terminus), Kouop GbètgnNji,Tterre rouge, kouop Mogno'che, kouop pont du Dja, kouop nchout Tam-Ndac'réré, kouop sah-nah, kouop Gbetfonkouh-Maloum, kouop Dja-mbâ-Kùp, kouop Mbâ-kùp, plantation Mânchut, kouop Mbâ- kùp-Njifond, kouop Ndâ Nkom – route Maladen, kouop Nsouo-râh, Menkénsouen-Ketoo'kou, kouop Matam, kouop Mamewouo, kouop Ma'wouo, kouop Kùp che Nchout) - Le service du MINFOF est représenté à Koutaba par le poste forestier et chasse qui vit dans son bâtiment propre - Site disponible à la commune de Koutaba pour pépinière communale -main d'œuvre communale disponible -population de Koutaba disposée à mettre en place les plants produits au niveau des concessions -Difficulté de gestion durable des ressources forestières et fauniques dans la zone urbaine et péri urbaine de Koutaba -Le potentiel forestier et faunique de la commune de Koutaba est mal connu par les autorités administrative et communale. -destruction abusive du couvert végétale à des fins anthropiques -Remplacement des forêts par les exploitations agricoles et les habitations - Le poste forestier et chasse de Koutaba est fortement endommagé par le vent et dans un état de délabrement avancé - Insuffisance du personnel qualifié au poste forestier et chasse de Koutaba - Le Manque de matériel roulant au poste forestier et chasse de Koutaba - le fichier des détenteurs d'armes et des trophées d'animaux de la commune de Koutaba reste non établit
15.	**MINEPDED**	-Existence d'un service d'hygiène et assainissement créé au sein de l'institution communale -existence des toilettes publiques dans le centre urbain (marché de tayandi) -institution et application de la journée hebdomadaire de propreté (Jeudi administratif) -Difficulté de protection de la nature, de préservation de l'environnement et de l'assurance d'un développement durable dans la zone urbaine et péri urbaine de Koutaba -Faible capacité pour la commune de Koutaba de Gérer de manière efficace et durable les déchets anthropiques (ménagers, hospitaliers, industriels, touristique, agricole, pastoral, etc.) de l'espace urbain communal --Perte de la biodiversité -Destruction progressive de la couche d'ozone par les gaz à effet de serre -Changements climatiques -Inondations dans certains quartiers tels que le Quartier mariatou, aviation Haoussa, centre commercial, Feteukouon. -rigoles bouchées -dégradation des routes et pistes -Conflits agro pastoraux

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-arrestation des animaux par la commune pour recasement dans la fourrière municipale -cout élevé de la fourrière -Mauvaise pratiques agro pastorales comme facteur négatifs de protection de l'environnement Faible prise de conscience de protection et de préservation de l'environnement par les populations de la Commune de Koutaba
16.	**MINHDU**	-Forte proportion des habitats précaires -Risque d'accident pour les constructions anarchiques et sans aucune norme technique -Insalubrité ambiante incivisme -Les matériaux utilisés pour les constructions sont pour l'essentiel précaires -Construction anarchique et occupation de l'emprise de la route --Difficulté de développement et d'aménagement durable de l'espace urbain communal de Koutaba -Absence de documents de planification urbaine : Plan d'occupation des sols (POS), le plan directeur d'urbanisme(PDU), plan sommaire d'urbanisme, Plan de secteur(PS), etc. -Absence de la carte de la ville de Koutaba - La Voirie urbaine non aménagée/ non entretenue et non réhabilitée n'est pas de nature à rendre l'espace urbain communal salubre, propre et attirante - Absence d'une citée municipal - Les motos taxi qui stationnent le long de la nationale N°6 traversant la ville de Koutaba sont exposées au soleil et à la pluie - Absence d'une fourrière municipale - Faible niveau de collaboration entre la DD MINHDU et la commune de Koutaba. **Exemple :**La délégation départementale du MINHDU du Noun n'est pas toujours à la page de la gestion des permis de bâtir par la commune de Koutaba pourtant les nouvelles constructions font leur bonhomme de chemin dans cette citée en quête de son développement. --Non maîtrise des technologies de valorisation des matériaux locaux en vue de la construction des logements et des infrastructures socioéconomiques - La politique communal de développement de l'espace urbain communal reste non satisfaisant
17.	**MINDCAF**	-présence d'une délégation départementale des domaines, du cadastre et des affaires foncières située à Foumban chef-lieu du département du Noun -Le patrimoine foncier de la commune est assez fourni : Site hôtel de ville de Koutaba, Site Marché Mariatou-Camp Militaire, Site Marché Central de Koutaba, Stade municipal «onze frères » Centre Koundja, Site marché Kagnam,, site foyer de Kangnam, site Marché Koumenke, Stade municipal 1 à Mbouoka, Foyer d'animation à Koumenke, Plantation Louis Bourgne à Nkoumelap , Plantation Ferand à Nkoumelap, Site Léproserie à Mataba, Terrain ancien aéroport, Stade de football 4 à Lahdiem, Ferme semencière à Bafole, etc) -Difficulté de gestion des affaires cadastrales, domaniales et foncières dans la zone urbaine, périurbaine et rurale de Koutaba - Difficultés pour les populations d'accéder à la propriété Foncière dans la commune de Koutaba -Faible niveau d'immatriculation foncière pour le patrimoine foncier communal de Koutaba à l'exemple d'Hôtel de ville, Abattoir, Cimetière principal, Marché des vivres frais de Koutaba, etc.) -prédominance de litiges fonciers - Absence de carte cadastrale de la ville de Koutaba

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		- La construction de nouveaux édifices publics pose de sérieux problèmes de sites dans l'espace urbain communal --Non-respect dans les différents quartiers des servitudes prévues par la règlementation en vigueur - Le patrimoine foncier de la commune de Koutaba est fortement convoité par les populations riveraines (marché central de Koutaba borné par endroits par des privés, d'Hôtel de ville, Abattoir, Cimetière municipal, Marché des vivres frais de Koutaba, Marchés Koumenke, etc.)
18.	**Commerce**	**Le Commerce Urbain, périurbain et rural**: Ce secteur s'articule autour des activités de la vente de gros, du demi gros et même de détail des produits essentiels de base (vêtements, aliments, ustensiles de ménage, produits agricoles, boisson, intrants agricoles, etc.), ceux de première nécessité (riz, farine, sucre, etc.) et ceux issus des récoltes en champs (tomates, légumes, ignames, patates, huile de palme, poireaux céleris, poivrons, pastèque, carottes navets etc.) et ceux issus des élevages(Poulets, viande, poisson, œufs de consommation, etc). La diversité des produits agropastoraux fait d'ailleurs de la commune de Koutaba le grenier du pays. Ce qui justifie le départ régulier de grandes cargaisons de vivres de cette commune vers les grandes métropoles du pays. Tout ce trafic est favorisé par la position géographique de la commune de Koutaba sur la Nationale N° 6 faisant d'elle une porte d'entrée et de sortie des matières premières et des produits manufacturés entre le Département du Noun et certaines grandes métropoles du pays (Yaoundé, Bafoussam Ngaoundéré et Douala) et sous régional (Kyossi).Il existe aussi des vendeurs à la sauvette et des vendeurs de vivres frais (bayam-salam) dont le nombre de la couche de la population impliqué est assez important. **-Existence de 08 marchés** à savoir : le marché de Tayandi (marché central), Marché Mariatou(Camp militaire), Marché de KOUMENKE, Marché de KÔNE(KOUTI-KOUCHANKAP), Marché de KAGNAM, Marché à bétail de Tayandi, marché de Koutaba-Léproserie et marché de vivre frais à l'ancien Mairie(Terminal de vivres frais) -Insuffisance de marchés locaux pour la commercialisation des produits agro pastoraux et autre produit de première nécessité
19.	**MINJEC**	-Existence d'une Délégation d'arrondissement du MINJEC et d'un Centre Multifonctionnel et de Promotion des jeunes à Koutaba -disponibilité du formateur -disponibilité de 50 ha de terrain exploitable à Koumenke pour le service civique national de participation au Développement-Présence de nombreuses jeunes dynamiques sans emplois sur le territoire communal - certains jeunes disposent de terre cultivable -Difficulté d'accès des jeunes scolaires et non scolarisés de la commune de Koutaba à un encadrement technique de qualité - La DAJEC de Koutaba vit dans un local d'emprunt, sous équipés et sans moyens de locomotion -Méconnaissance de l'importance et des activités des services du MINJEC installés à Koutaba (DAJEC et CMPJ) : les instances comme le conseil National de la Jeunesse, l'Observatoire nationale de la jeunesse sont des notions complètement étrangères à la jeunesse de Koutaba - Précarité des conditions de vie des jeunes dans la commune de Koutaba -Faible niveau de financement des projets des jeunes - Insuffisance d'accompagnement des jeunes formés dans le CMPJ de Koutaba pour leur auto emploi -insuffisance de formation professionnelle pour bon nombre des jeunes
20.	**MINSEP**	-Difficulté de développement durable des activités sportives et de l'éducation physique dans la commune de Koutaba -présence de la DASEP, mais non construite car est logée dans un local d'emprunt. -Présence d'01 Stade municipal non aménagé

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-présence d'01 Terrain de volley-ball, -Présence des infrastructures sportives dans chacun des établissements scolaires du territoire communal, mais non aménagées -l'environnement de travail du personnel du service déconcentré du MINSEP de Koutaba n'est pas propice pour un accompagnement efficace du mouvement sportif dans la commune de Koutaba -insuffisance du personnel qualifié à la DASEP - Faible développement des infrastructures sportives -Manque d'élite sportive dans l'espace communal -faible développement du sport de masse dans l'espace urbain communal -Faible gouvernance sportive ; -l'encadrement du mouvement sportif reste insuffisant dans la commune de Koutaba
21.	**MINPMESSA**	-Méconnaissance par Les opérateurs économiques de Koutaba, des opportunités offertes par le MINPMEESA pour le développement des PME et PMEAA (petite et moyenne entreprise agricole et agroalimentaire) -Insuffisance d'actions entreprises en vue de l'exploration et de l'optimisation des activités des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de Koutaba -- faible niveau d'organisation des corps de métiers de l'espace urbain communal de Koutaba -Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de Koutaba -présence de nombreux artisans sur le territoire communal de Koutaba
22.	**MINMIDT**	-Présence de plusieurs unités de transformation et conservation des produits agro pastoraux (Plantations du monastère de Koutaba, plantations du Dr. Adamou Ndam Njoya Coopérative de transformation du lait naturel de vache en yaourt et beure de table du Noun**,** etc.). -Présence des ateliers de menuiserie bois, métallique, les vitreries aluminium, les meuliers, les unités de production artisanale de pain, des meuniers, etc. -Potentielles ressources naturelles importantes -Présence des meuliers, des unités de production de pain (boulangeries), etc. -Présence des carrières de pouzzolane à Mapare Présence de carrière de sable à Koutchancap (Ngwen-mogny, Carrières de sable à Mapare, -Présence de Carrière de Latérite **:** Njkiwet, , Pèntouen, Njiyit, et à côté du marché de bétail de Koutaba -Présence des carrières de pierres dans la commune (Carrières archéologique de pierres à Mamevouo 1(5sites) et Mamevouo 2(1 site derrière le centre spécial d'état civil), Carrière de pierres de Koumelap, de Koundja, de Njitam, de Njissen Nchoutlen, de Njigwen à Wouovouogam) -Potentielles ressources naturelles importante : -Faible niveau de développement du domaine industriel dans la commune -Difficulté pour l'institution communale de Koutaba à optimiser le potentiel minier (Carrières de pierres, de latérite, de Sable, de pouzzolane,etc.) et industriel existant **-**-Faible collaboration avec le sectoriel MINMIDT du Noun -Ignorance de la règlementation en matière de mine (code minier du Cameroun) -Faible niveau d'exploitation et de gestion des carrières et ressources minières

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Manque de voix d'accès dans les différentes carrières -Pas de mode de gestion et du contrôle de l'utilisation de ces ressources naturelles -Faible niveau d'optimisation de manière durable le potentiel minier et industriel existant de l'espace communal de Koutaba
23.	**MINTRANS**	-présence d'une gare routière non construit et faiblement aménagée -Le transport inter urbain : AVENIR du NOUN, BUTSI , super confort, ELEGANCE VOYAGE, TCHIGABA, SALAMOUN VOYAGE, OUI BUS VOYAGE, etc., disposant chacun un point de chargement à destination de Foumban, Bafoussam, Douala,Yaoundé, kyiosi, Banyo, etc. -Le transport clandestin dont le point de chargement s'effectue à la gare routière faiblement aménagée par la commune concerne les taxis brousse à destination des villages de Koutaba, Foumban, Massangam, Foumbot, Kouoptamo, Bangourain et éventuellement Banso'o -Les motos taxi stationnant à l'esplanade du marché central et tout au long de la nationale N° 6 qui traverse la ville de Koutaba, à destination Foumban, Massangam, Kouoptamo et de l'ensemble des villages de Koutaba. Ces motos taxis sont à la merci du soleil et de la pluie car aucun camp d'embarquement n'est aménagépour ce corps de métier. - Difficulté d'organisation et de maitrise du système de transport dans l'espace communal de Koutaba - désordre urbain occasionné par les automobilistes de tous ordres --Non identification des motos taxis déclarés et les autres propriétaires de motos - Encombrement de la voie publique par les camions et certaines voitures de transit --manque de camps d'embarquement des motos taxi. -les points de stationnement des motos taxi dans la ville de Koutaba les exposent aux intempéries -Encombrement de la voie publique par les motos stationnant de manière désordonnée - procédure longue dans l'obtention de permis de conduire par les conducteurs des motos taxis --Mauvais état des routes de desserte dans l'espace urbain communal et des routes de liaison des communes voisines --Pièces officielles onéreuses et excessives (carte bleu, carte grise, visite technique, stationnement, etc.) -trop de tracasseries policières - Coût élevé des impôts --nombreux cas d'accident sur les voies publiques -Pratique de l'activité de mototaxi par les enfants de moins de 15 ans -excès de vitesse sur nos routes --Absence de centre de visite technique automobile -longue distance parcouru pour la visite technique automobile - L'organisation des différents acteurs du secteur transport reste à parfaire dans la ville de Koutaba
24.	**MINPOSTEL**	-Présence de la Téléphonie mobile : CAMTEL, MTN, ORANGE, NEXTEL, -Image par satellite : CANAL + -Télévision : CRTV -Journal de la commune intitulé **»Koutaba New »** animé par le Maire en partenariat avec le PNDP, mais faiblement en action -Difficulté d'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, télévision internet) ainsi qu'aux services des postes et télécommunication sur l'ensemble du territoire de la commune -Absence d'une télé centre communautaire à Koutaba ville

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Faible accès aux TIC (technologie de l'information et de la communication par les populations -Faible utilisation des services des postes et télécommunication -Méconnaissance des progrès réalisés dans la restructuration des services des Postes et télécommunications (ex. épargne postale, transfert d'argent, envoie des colis postaux, etc)
25.	**MINRESI**	--Présence d'un Centre Régional de recherche scientifique et de l'innovation basé à Bafoussam -Existence de quelques unités de transformation du maïs et du manioc en sous-produits -Existence des pépinières de multiplication des plants améliorés -Existence des élevages d'animaux de races améliorées - Proximité de l'Université de BAMENDA et de DSCHANG par rapport à Koutaba -Présence de la station IRAD à Foumbot par Mangoum située non loin de Koutaba - Accès limité des producteurs agropastoraux aux résultats et innovations de la recherche scientifique dans la commune de Koutaba --Insuffisance de vulgarisation des résultats de la recherche scientifique -Faible niveau d'utilisation des résultats de la recherche (semences améliorées, matériel animal amélioré, matériaux locaux de construction, …) ; -Le volet Etudes des Plantes Médicinales n'est pas assez vulgarisé dans le domaine de la recherche scientifique -Difficulté d'accès des producteurs agropastoraux et autres acteurs aux résultats et avantages liés aux progrès de la recherche scientifique et de l'innovation
26.	**MINCOM**	-Difficultés d'Accès aux Technologies Efficaces pour une Communication et Information de qualité dans la commune de Koutaba -Faible niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal -Faible niveau de fonctionnement de la cellule de Communication, de la coopération et du partenariat local au niveau de l'institution communale de Koutaba - le bulletin d'information trimestriel de la commune de Koutaba n'a pas toujours atteint son niveau optimum de publication et de vulgarisation auprès du public - Aucun instrument de communication entre l'institution communale et les populations de la Commune - Absence de radio communautaire à Koutaba - Faible niveau de collaboration de la commune de Koutaba avec le sectoriel de communication
27.	**MINAT, F& M. O**	- Existence d'un climat de paix entres les populations de Koutaba et celles des déplacés internes en provenance des régions du Nord-ouest et du Sud – ouest -Intégration pacifique des personnes déplacées du NOSO dans le circuit socio-économique de Koutaba -Existence de plusieurs association socio culturelles parmi lesquelles celle des déplacés internes du NOSO --Existence des comités de vigilance dans certains quartiers de la ville malgré leur faible niveau de fonctionnement -Les objectifs de l'administration territoriale, des forces et maintien de l'ordre sont faiblement atteints dans la zone urbaine, périurbaine et rurale de Koutaba - Insécurité ambiante dans la ville de Koutaba - Risque de catastrophe naturelle

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		- Absence de plaque indicatrice de la chefferie et absence de mat de drapeau - Nombreuses personnes sans CNI et trop de tracasserie
28.	**MINESUP**	-Proximité de la ville universitaire de Dschang et Foumban (Institut des beaux arts) par rapport à la ville de Koutaba -09 établissements d'enseignement secondaire public et privés dans l'espace communal de Koutaba dont 05 lycées qui forment la pépinière des universités. -La prise en charge des besoins (nutrition, logement, frais de scolarité etc.) des enfants dans l'enseignement supérieur est de plus en plus onéreuse pour les parents -Les diplômés de l'enseignement supérieur éprouvent de grandes difficultés pour s'insérer dans la vie active car la majorité d'entre eux ne répondent pas toujours aux besoins immédiats de développement des collectivités locales --Développement des métiers du secteur informel notamment les mototaxis - Arrêt précoce des études au niveau du secondaire Inaccessibilité grandissante à l'enseignement supérieur pour les jeunes de la commune de Koutaba
29.	**Economie locale (MINEPAT)**	-Pour mesurer les potentiels économiques de la commune de Koutaba, nous présentons sommairement les caractéristiques des différents secteurs d'activités économiques, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. -L'économie de la commune de Koutaba repose sur le secteur primaire (Agriculture, élevage du gros et petit bétail, des oiseaux de la basse cours,). Le secteur primaire absorbe plus de 80% de la population de Koutaba. -Le secteur secondaire quant à lui est relativement moins développé et concerne quelques unités industrielles, l'activité artisanale, les bâtiments et travaux publics(BTP). On note les artisans sur bambous de raphia, de sculpture sur bois et sur bronze. -Le secteur tertiaire concerne surtout le commerce, les services rendus aux tiers et les petites occupations temporaires -Existence d'un registre des artisans mais non actualisé -Participation au salon départemental de l'artisanat -Existence des organisations des corps de métier -Le secteur de l'économie secondaire est Faiblement développé et presque inexistant - Le système productif est insuffisamment accompagné et promu -Difficulté de promotion des initiatives locales comme moteur de développement économique de la commune de Koutaba -L'exploitation des produits forestiers non ligneux notamment *Cola nitida* (la cola), le fruit du Canarium, etc. font leur petit bonhomme de chemin. Aussi les feuilles, les racines et les écorces de certains arbre sont utilisées dans l'alimentation humaine et dans la pharmacopée traditionnelle;
30.	**Institution Communale**	- L'administration municipale de Koutaba dans le contexte de la décentralisation n'est pas encore efficace dans son rôle de maîtrise d'ouvrage du processus de développement local -Parlant de la **gestion des ressources humaines de la commune de Koutaba** - La gestion des ressources humaines au sein de la commune de Koutaba n'a pas encore atteint son niveau optimum dans le contexte de la décentralisation --Faible rendement du personnel -Bon nombre du personnel communal passent plus d'heures au travail que d'heures de travail -faible niveau de maitrise du rôle et des fonctions du conseiller municipal dans son milieu d'origine

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		Pour ce qui concerne la **gestion des ressources financière de la commune de** Koutaba nous avons noté ce qui suit : - la notion d'optimisation des ressources financières pour la bonne exécution des activités de la commune de Koutaba et pour répondre aux exigences du budget n'est toujours pas cultivée avec la plus grande sérénité, -l' Incivisme fiscal et Evasion des recettes fiscales -affaiblissement progressif des recettes communales -faible niveau d'investissement de la commune sur fonds propres, car environ 38 % seulement de fonds propres utilisés --Aucun instrument de la ''Redevabilité'' (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) n'est utilisé par la commune dans l'optique de rendre compte aux contribuables. (pour qu'ils se sentent véritablement citoyens de la Commune) Pour ce qui concerne la **gestion du patrimoine communal** : --Un cadre de travail pas décent au niveau de l'institution communale pour offrir à tout le personnel et à certains services communaux de meilleures conditions de travail -Grands nombre de patrimoines fonciers de la commune ne sont pas immatriculés -absence de documents de planification urbaine -Faible capitalisation des ressources naturelles et touristiques par l'institution Communale (pertes de recettes fiscales du fait de l'exploitation non contrôlée des différentes carrières et des ressources touristiques non valorisées) -Le sommier du patrimoine communal n'est pas actualisé et l'on note l'Absence d'une comptabilité analytique conformément aux exigences des textes en vigueur - Faible niveau d'équipement de la commune de Koutaba en matériels roulants et engins de génie civil Parlant de la gestion des **relations au sein de l'institution communale de Koutaba**, elle se prédente ainsi qu'il suit : **Les Partenariats internationaux** : ➢ Agence Coréenne de la Coopération internationale(KOïCA) dans le cadre d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Koutaba pour 15 villages/ Communautés de développement concernés à savoir : Mapare, Kouonke, Bafole, Koumbouo, Pondimoun I, Pondimoun II, Kangnam I, Kangnam II, Kangnam III, Koumenke I, Koumenke II, Koumenke III, Koutaba léproserie, Mamewouo et NJIYIT ➢ HEELTHMET PLANNERS: Un organisme dont le siège est basé au Kenya et qui entretient des relations efficaces avec la commune de Koutaba, dans le cadre de la construction du centre hospitalier «La Miséricorde », la construction de l'Université médicale ainsi que la construction de l'usine de transformation de l'avocat en huile d'avocat et ses sous-produits à Koutaba ➢ ISLAMIC HELP : Une ONG Internationale, dans le cadre de la construction de 100 logements sociaux, des points d'eau potable et des mosquées sur le territoire communal ➢ Commune de SAMMARTINAU STRADA dont le cadre de partenariat est en cours **Les Partenariats locaux** : Nous notons le cas de jumelage de la commune de Koutaba avec d'autres communes du territoire camerounais : La Commune de Koutaba est membre du syndicat des communes du Noun et des CVUC -La commune de Koutaba est en partenariat avec le PNDP pour l'actualisation du PCD de Koutaba et le financement des projets de développement à travers des allocations financières

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Partenariat avec l'OAL DK International pour l'accompagnement de la commune de Koutaba dans l'élaboration et l'actualisation du plan communal de développement Partenariat avec le FEICOM pour le financement des projets et équipement sociaux d'intérêt collectif -Partenariat avec la GIZpour l'appui à la formation des artisans réparateurs relatif à la maintenance des ouvrages hydrauliques dans les villages du territoire communal, Partenariat avec les sectoriels départementaux et locaux des ministères sectoriels pour les appuis multiformes concernant les actions et activités de la commune -Partenariat avec le BUNEC pour l'établissement des actes d'état civil -Partenariat avec le Projet Mont Bapit pour l'aménagement des espaces hydro agricoles, la production du riz et la construction des ouvrages et équipements socioéconomiques d'intérêt collectif. -Partenariat avec le programme AFOB pour la formation des jeunes de deux sexes dans le domaine de l'entreprenariat rural, -Partenariat avec la société civile OSC ZENÛT NETWORRK dans le cadre du contrôle citoyen de la gestion des finances publiques -partenariat avec les Organismes d'appui local tel que D K International dans l'accompagnement de la commune de Koutaba dans l'actualisation du plan communal de développement -Les services publics implantés sur le territoire communal de Koutaba sont : la Sous-préfecture, Mairie, BETAP, brigade de gendarmerie, le commissariat spécial, le DAJEC, DASEP, Poste forestier et faune, Centre social, CPFF, MINADER, MINEPIA, CEAC, 07 postes agricoles, 02 centres zootechnique, l'inspection d'arrondissement du MINEDUB, Le Centre de promotion de la femme et famille. En ce qui concerne les **Forces de la commune de Koutaba**, on peut citer entre autres : -Conseil municipal constitué d'un seul parti politique ; Union Démocratique du Cameroun(UDC) avec 05 mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales -Caractère cosmopolite de la ville de Koutaba -Volonté des autorités communales à s'arrimer à la décentralisation malgré la faible vitesse d'embarquement. -Répartition du travail au sein de l'exécutif communal en phase avec les textes sur la décentralisation. -Régularité dans le paiement des salaires du personnel communal. -Prise en compte de l'approche genre en ce qui concerne la structure du personnel communal et de l'exécutif communal. -Dynamisme des populations qui mettent tout en œuvre et apportent des contributions diverses aux actions de développement dans leur milieu de vie -disponibilité et volonté de l'exécutif communal à faire de la commune de Koutaba un véritable centre de promotion du développement local. -Potentialités touristiques et naturelles largement fournies, -faible niveau d'endettement de la commune -présence des terres non encore exploitées à des fins agro pastorales -présence d'importants bas-fonds fertiles aménagés et non aménagés pour les cultures de contre saison -patrimoine foncier communal suffisamment identifié et fourni, mais non sécurisé

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Existence d'un fichier non actualisé des contribuables à l'impôt libératoire et à des diverses taxes communales indirectes -Présence de nombreux corps de métiers et des opérateurs économiques -Coopération décentralisé assez fournie avec d'autres communes -Coopération internationale dense avec despays d'outre-mer (ISLAMIQUE HELP, EPNET PLANA, AMBASSADE SUD COREENNE(KOICA), COMMUNE de SAMARTINAU STRADA, etc.) Sont considérées comme **faiblesse de la commune de Koutaba** : -Mauvais état du camion appartenant à la commune et absence du parc d'engins de génie civil pour l'entretien du réseau routier à la charge de la commune -Absence de documents de planification urbaine (carte représentative de l'espace urbain communal et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols(POS), plan sommaire d'urbanisme(PSU), Plan de secteur(PS) -ressources naturelles et sites touristiques non valorisées -Faible engagement de certaines élites en matière de développement local -Vétusté avancée du patrimoine roulant communal (camion, voitures de liaison pour l'exécutif communal et services communaux) -Patrimoine routier de la zone urbaine et rural faiblement entretenu et dont l'état de dégradation est fortement avancé -Faible développement et de gestion des ressources humaines (personnel qualifié largement insuffisant, sanctions négatives non prises contre le personnel indélicat, obsolescence des textes relatifs au profil de carrière, non maitrise du cahier de charges par certains agents communaux, nomination du personnel à certains postes de responsabilité sans profil de poste, irrégularité dans la tenue des réunions du personnel communal, etc.). -disfonctionnement du service de l'assiette fiscal et Evasion fiscale assez importante. -Faible développement de l'outil de communication interne (internet, site WEB, boite à suggestion, service d'accueil et renseignement, babillard) -Absence d'une stratégie véritable de création des sources de richesses (absence de projets communaux potentiellement porteurs de croissance et générateurs d'emplois) -Absence de la taxe agricole pourtant la majorité écrasante de la population pratique l'agriculture En ce qui concerne les **atouts et potentialités de la commune de Koutaba** on peut citer entre autre : -Existences des grands opérateurs économiques tels que les transporteurs inter urbain, -Existence des grands éleveurs du gros bétail (bœufs, vaches laitières, etc.), des grands éleveurs du petit bétail (caprins et ovins, etc.), des grands éleveurs devolailles (poulets de chairs et poules pondeuses, etc.), les grands exploitants agricoles et les établissements de commerce général, -Existences des ressources naturelles et des sites touristiques -Présence des hôtels (PARADISE, complexe CARIMAS, Hôtel AMSA, etc.), les auberges (auberge du Noun, etc.), -Adhésion des populations au processus de développement participatif, -La traversée du territoire communal par la route nationale N° 6 sur une distance d'environ 25 km - Koutaba est qualifiée de ville carrefour reliant Foumban, Kouoptamo, Foumbot, Bangourain et Massangam -Existence des produits agricoles potentiellement porteurs de croissance (avocat, arachides, patate douce, ignames jaunes, maïs, tomate, etc.)

N°	SECTEUR	SYNTHESE DE LA SITUATION DE REFERENCE
		-Pratique intense de l'élevage de gros bétail et de la volaille (poulets de chairs et poules pondeuses, etc.) -Commune médiévale situé entre deux villes économiques (Foumban et Foumbot) -Terres disponible très propice au développement des activités agricoles et pastorales (zone de transitions entre la forêt et la savane) La commune de Koutaba entretient plusieurs formes de relations avec les différents acteurs de développement. C'est ainsi qu'on peut noter entre autres -En ce qui concerne **les obstacles** on peut citer entre autres : -Insuffisances des ressources financières pour la bonne conduite des activités de la commune, l'absence d'une politique de développent économique,culturel, artistique et touristique, la Faible participation de certaines Elites aux actions de développement et la Non valorisation des ressources naturelles et du potentiel touristique

5.2.5. Détermination du niveau d'accès aux Services sociaux de base

Programmes	Actions	Niveau d'accès aux services sociaux de base	Formule de calcul	Application numérique	Situation souhaitée
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 (Secteur Santé) : Renforcement des capacités du système de santé dans la Commune de KOUTABA**	Taux de couverture en formations sanitaires	Nbre de formations sanitaires existantes × 100 / Nombre de formations sanitaires prévues dans la carte sanitaire de la commune		70% en 2027
		Taux de couverture en personnel médical par nature	Nbre de personnel de santé existant x 100 / Nombre de personnel existant + Besoins		
		Taux de fréquentation des formations médicales	Population Fréquentant les formations hospitalières x 100 / Population totale		
	Action 2 (Secteur MINEE : EAU) : Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA	Taux d'accès à l'eau potable	Nbre de points d'eau potable en bon état x 100 / ∑ (Nbre de PEP en bon état + Nbre de PEP à réhabiliter + Besoins en PEP(tenir compte de la population village par village pour exprimer les besoins)		70 % en 2027

	Action 3 (Secteur éducation de base) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base dans la Commune de KOUTABA	Taux de scolarisation	Effectif total des élèves au primaire X 100 / Nbre total des enfants en âge scolaire (6 à 14 ans)		**90 % en 2027**
		Taux de couverture en salle de classe	Nbre de salles de classe en bon état × 100 / ∑ (Besoins en salle de classe + Nbre de salle de classe à réhabiliter + Nbre de salle de classe en bon état		
		Taux d'accès à une place assise	Nbre de table-bancs existants au primaire × 100 / Nbre de table-bancs existants + besoins en tables-bancs		
		Taux d'encadrement des enfants au primaire	Nbre d'enseignants qualifiés × 100 / ∑ (Nbre d'enseignants qualifiés + Besoins en enseignants qualifiés)		

5.2.6. Ressources mobilisables et échéances

SOURCE DE FINANCEMENT	Montant total sur 05 ans	Echéances					Obs.
		2023	2024	2025	2026	2027	
COMMUNE (fiscalité locale ou ressources propres de la commune)	**409 640 435**	**81 928 087**	**81 928 087**	**81 928 087**	**81 928 087**	**81 928 087**	
allocation du MINDEVEL (Appui aux CTDs (DGD) en investissement	500 000 000	100 000000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
Allocation du MINTP (Dotation du ministère des travaux publics pour entretien routier)	135 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	
Dotation du MINEDUB pour construction des infrastructures scolaires	100 250 000	20 050 000	20 050 000	20 050 000	20 050 000	20 050 000	
BIP (à déterminer chaque année)	/	/	/	/	/	/	
Ressources des autres acteurs		/	/	/	/	/	

de la commune (à déterminer chaque année)	/						
Total	**1 144 890 425**	**228 978 087**	**228 978 087**	**228 978 087**	**228 978 087**	**228 978 087**	
Projection annuelle pour investissement						**228 928 087**	
Projection trienale pour investissement						**686 934 261**	
Projection quinquennale pour investissement						**1 144 640 435**	

5.3. Planification Quiquennale

5.3.1. Programmes du PCD de KOUTABA (Elaboration des programmes techniques sur 05 ans) conformément à la nouvelle nomenclature des programmes communaux

Dans le but de se conformer au nouveau régime financier de l'Etat défini par la loi N° 2007/006 de 26 décembre 2007 et qui est sous-tendu par la gestion budgétaire par programme. Les quatre programmes techniques qui ont été élaborés dans le cadre de l'actualisation du PCD de la Commune de Koutaba et conformément à la nouvelle nomenclature des programmes d'investissements communaux se présentent comme suit :

- **Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base,**
- **Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement**
- **Programme 3 : Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et de l'appui a la jeunesse**
- **Programme 4 : Gouvernance et administration locale (programme support)**

Toutes les activités que la Commune de KOUTABA aura à entreprendre au cours des cinq (05) prochaines années doivent nécessairement appartenir à l'un des programmes ci-dessus. L'élaboration du plan quinquennal au cours de l'atelier de planification qui s'est tenu les 05 et 06 septembre 2022, a pris en compte les trois paramètres. Premièrement le ranking des villages, deuxièmement les limites du cadrage budgétaire et troisièmement la vision de la Commune. Ce plan quinquennal est présenté dans la matrice ci-après.

5.3.2. Plan quinquennal de la Commune de KOUTABA (2023 – 2027)

Tableau N° 23: Plan quinquennal de la Commune de KOUTABA

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
1.	**ESPACE URBAIN**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles formations sanitaires sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba** ; -Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants -création d'un centre de santé intégré à Koumbouo - création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny -Création d'un CSI à DIDANGO au bénéfice des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants - Création d'01 centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I -- création d'un centre de sante intégré à Koumenke II - création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible -Transformation du CSI de Koundja en CMA - création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches -création d'un CSI à YOLA POSTE de PONDIMOUN II - création d'un centre de santé Intégré à DIDANGO II dont le site est disponible - création d'un CSI à Koutaba Léproserie - Création, d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de	50 000	50 000	Programme 1	MINSANTE	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		l'Etat dans le quartier Fetekouon					
2.	**ESPACE URBAIN**	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole (Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap(Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	50 000	100 000	Programme 1	MINESEC	COMMUNE
3.	**ESPACE URBAIN**	**Paidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoirede la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA	50 000	150 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		- création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon					
4.	**ESPACE URBAIN**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM	50 000	200 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		- création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon					
5.	**ESPACE URBAIN**	**Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal** (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial pour l'espace urbain communal, Koutie et Koutaba léproserie	50 000	250 000	Programme 1	MINJEC	COMMUNE
6.	**Espace urbain communal**	**Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil sur l'ensemble du territoire communal :** -création d'un centre d'état civil secondaire à Mapare --création d'un centre d'état civil secondaire à NGOUON MOGNY	50 000	300 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
7.	**Espace urbain communal**	Plaidoyer en vue de la création d'1 centre Zootechnique et Vétérinaire à Kouchankap	50 000	350 000	Programme 2	MINEPIA	COMMUNE
8.	**Espace urbain communal**	Plaidoyer en vue de la création d'1 poste de gendarmerie à Kouchankap	50 000	400 000	Programme 4	MINAT	COMMUNE
9.	**Espace urbain communal**	**Plaidoyer en vue de la crétion de 05 nouveaux postes agricoles respectivement** à KOUNDJA, PONDIMOUN, CHOUTFA, MAPARE, DIDANGO	50 000	450 000	Programme 2	MINADER	COMMUNE
10.	**ESPACE URBAIN**	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	50 000	500 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
11.	**ESPACE URBAIN**	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le	50 000	550 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)					
12.	**ESPACE URBAIN**	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	500 000	1 050 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
13.	**ESPACE URBAIN**	Renforcement le niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	1000 000	2 050 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
14.	**ESPACE URBAIN**	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	500 000	2 550 000	Rogramme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
15.	ESPACE URBAIN	Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	550 000	3 000 000	Rogramme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
16.	ESPACE URBAIN	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert et banc public dans la ville de Koutaba	7 000 000	13 000 000	Programme 3	MINJEC	COMMUNE
17.	ESPACE URBAIN	Création d'une pépinière pilote communale de production et de distribution d'au moins 50 000 plants d'arbres agro forestiers, des plants forestiers d'importance économique, des plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue d'une	16 000 000	33 000 000	Programme 2	MINFOF ; MINADER, MINEPDED	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		part du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés sur l'ensemble du territoire communal et d'autre part la formation de 50 jeunes volontaires à la pratique de l'activité sylvicole, à la multiplication végétative du matériel végétal amélioré et à la défense et restauration des sols					
18.	CHOUTFA	Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	7 000 000	40 000 000	Programme 1	MINEE	COMMUNE
19.	ESPACE URBAIN	Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	5 000 000	45 000 000	Programme 4	MINJEC	COMMUNE
20.	ESPACE URBAIN	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet)	50 000 000	95 000 000	Programme 1	MINEE	MINDDEVEL
21.	KOUNDJA	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	10 000 000	108 000 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE
22.	ESPACE URBAIN	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	1 500 000	105 500 000	Programme 2	COMMERCE	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
23.	ESPACE URBAIN	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	20 050 000	125 050 000	Programme 1	MINEDUB	MINEDUB
24.	ESPACE URBAIN	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au moins 10 000 habitants	1 500 000	126 550 000	Programme 1	MINSANTE	COMMUNE
25.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	2 000 000	128 050 000	Programme 2	MINHDU	COMMUNE
26.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	2 000 000	130 550 000	Programme 2	MINEE	COMMUNE
27.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet)	2 000 000	132 550 000	Programme 2	MINHDU	COMMUNE
28.	ESPACE URBEIN	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un	2 000 000	134 550 000	Programme 3	MINAC	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
	COMMUNAL	complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle					
29.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	10 000 000	144 550 000	Programme 4	MINEE	COMMUNE
30.	Ngouon Mogny	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	10 000 000	154 550 000	Programme 2	MINTP	MINTP
31.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	5 000 000	159 550 000	Programme 3	MINAC	COMMUNE
32.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de la Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une décharge contrôle des ordures ménagères et autres déchets anthropiques (déchets d'abattoir, déchets de vidange des fosses septiques, saisies d'élevage, déchets d'usines et d'hôpital, etc.), pour leur transformation en divers sous produits tels que les engrais agricoles, Pavet, Biogaz, etc.)	2 928 087	147 478 087	Programme 3	MINEPDED	COMMUNE
33.	Kouonke	Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	15 000 000	162 478 087	Programme 1	MINEDUB	MINDDEVEL
34.	Njiyit	Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam -	17 000 000	179 478 087	Programme 2	MINTP	MINTP

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.					
35.	Koumbouo	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	25 000 000	204 478 087	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL
36.	Koumelap I	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	15 000 000	219 478 087	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL
37.		Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	9 500 000	228 978 087	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE
FIN PROJETS PLAN QUINQUENNAL ANNEE 1 (2023)				**228 978 087**			
38.	Njingbaja	Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	15 000 000	15 000 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE
39.	Didango I	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	20 000 000	35 000 000	Programme 1	MINEE	MINDDEVEL
40.	Koumelap II	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	20 000 000	55 000 000	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL
41.	Mamevouo	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible	20 050 000	75 050 000	Programme 1	MINEDUB	MINEDUB

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt					
42.	Mamevouo	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d'emprunt	4 950 000	80 000 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE
43.	Bafole	Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km	12 000 000	92 000 000	Programme 2	MINTP	MINTP
44.	Pondimoun I	Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km	15 000 000	107 000 000	Programme 2	MINTP	MINTP
45.	Kangnam III	Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km	10 000 000	117 000 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE
46.	Kouchankap	Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo	29 800 000	146 800 000	Programme 2	MINTP	MINDEVEL
47.	Koutie	Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie	15 000 000	161 800 000	Programme 1	MINEE	MINDDEVEL
48.	Koumekie I	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	15 200 000	177 000 000	Programme 2	MINTP	MINDDVEL
49.	Koumekie I	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à	4 800 000	181 800 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		Ngagnou en passant par Kouomfu					
50.	ESPACE URBAIN COMMUNAL	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et de l'équipement en matériels sportifs d'un complexe multi-sport au centre urbain de Koutaba	2 278 000	184 078 000	Programme 3	MINSEP	COMMUNE
51.	ESPACE URBAIN	Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari	200 000	184 278 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE
52.	ESPACE URBAIN	Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle	300 000	184 578 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE
53.	ESPACE URBAIN	Elaboration des documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU), et Plan de secteur(PS)	20 000 000	204 578 000	Programme 2	MINHDU	COMMUNE
54.	ESPACE URBAIN	Etude de faisabilité technique en vue de la Création d'un parc zoologique communal de Koutaba à des fins touristiques et de loisir	2 800 087	207 378 087	Programme 2	MINFOF	COMMUNE
55.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Facilitation de l'accès de 18 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan triennal spécial jeune (PTS, Fond national d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service Civique de Participation au Développement	21 600 000	228 978 087	Programme 3	MINJEC	COMMUNE
FIN PROJETS PLAN QUINQUENNAL ANNEE 2 (2024)				**228 978 087**			
56.	Mapare	Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe	20 000 000	20 000 000	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		Koutikouon jusqu'au campement bororo					
57.	ESPACE URBAIN	Sécurisation des sites du patrimoine foncier cmmunal de Koutaba en vue de la limitation des convoitises des riverains	2 328 087	22 328 087	Programme 4	Institution Communale	COMMUNE
58.	ESPACE URBAIN	Construction de 5 camps d'embarquement pour moto taxi	5 000 000	27 328 087	Programme 2	TRANSPORT	COMMUNE
59.	ESPACE URBAIN	Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km	27 000 000	54 328 087	Programme 2	MINTP	MINTP
60.	Kouonke	Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.	15 000 000	69 328 087	Programme 2	MINTP	COMMUNE
61.	Ngouon Mogny	Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles	15 000 000	84 328 087	Programme 2	MINADER	MINDDVEL
62.	Njiyit	Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- - 4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	15 000 000	99 328 087	Programme 2	MINTP	MINDEVEL
63.	Njingbaja	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA.	20 050 000	119 378 087	Programme 1	MINEDUB	MINEDUB
64.	koumbouo	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	10 000 000	129 378 087	Programme 1	MINTP	MINDEVEL
65.	Kangnam II	Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II	3 400 000	132 778 087	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
66.	Koutaba Léproserie	Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA	27 000 000	159 778 087	Programme 2	MINEE	MINDEVEL
67.	Koumekie II	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II(Maturation et mise en œuvre du projet)	15 000 000	174 778 087	Programme 1	MINEE	COMMUNE
68.	Pondimoun II	Réhabilitation des points d'eau dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet)	8 000 000	182 778 087	Programme 1	MINEE	COMMUNE
69.	Njingbaja	Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA	10 000 000	192 778 087	Programme 2	MINEE	COMMUNE
70.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Facilitation de l'accès de 11 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan triennal spécial jeune (PTS, Fond national d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service Civique de Participation au Développement	13 200 000	205 978 087	Programme 3	MINJEC	COMMUNE
71.	Didango I	Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I	10 000 000	215 978 087	Programme 2	MINTP	COMMUNE
72.	Koumbouo	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellemet logée dans un local d'emprunt	13 000 000	228 978 087	Programme 1	MINEDUB	MINDDVEL
FIN PROJETS PLAN QUINQUENNAL ANNEE 3 (2025)				**228 978 087**			
73.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Facilitation de l'accès de 11 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan triennal spécial jeune (PTS, Fond national	13 200 000	13 200 000	Programme 3	MINJEC	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service Civique de Participation au Développement					
74.	Ngoundoup	Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP(Maturation et mise en œuvre du projet)	10 000 000	23 200 000	Programme 1	MINEE	COMMUNE
75.	ESPACE URBAIN	Elaboration des documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU), et Plan de secteur(PS)	20 000 000	43 200 000	Programme 4	INSTITUTION COMMUNALE	COMMUNE
76.	Koumelap II	Construction d'un bâtiment de 02 salles d'hospitalisation au CSI de KOUMELAP II	20 000 000	63 200 000	Programme 1	MINSANTE	COMMUNE
77.	Didango II	Construction d'un pont en matériaux définitifs située après la mosquée du village DIDANGO II, reliant la chefferie au quartier GADAMAYO(maturation et mise en œuvre du projet)	10 000 000	73 200 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE
78.	Koumekie III	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III(Maturation et mise en œuvre du projet)	8 728 087	81 928 087	Programme 1	MINEE	COMMUNE
79.	ESPACE URBAIN	Acquisition d' 01 Pelle Chargeuse pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km	50 000 000	131 928 087	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL
80.	Kouonke	Renforcement de la fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée MT/BT connectée à partir du carrefour PEPOUNE sur 03 km avec pose d'un transformateur de 100 KVA à la mosquée de KOUONKE	25 000 000	156 928 087	Programme 2	MINEE	MINDDVEL
81.	Ngouon Mogny	Construction d'un système d'alimentation en eau potable des populations de NGOUON MOGNY actionné par 01 pompe à énergie solaire	25 000 000	181 928 087	Programme 1	MINEE	MINDEVEL
82.	Njiyit	Construction d'1 bâtiment de 2 salles de classe et d'un bloc administratif à l'E.P. de NJIYIT - Chefferie	20 050 000	202 028 087	Programme 1	MINEDUB	MINEDUB

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
83.	Koumelap I	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 11 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	27 000 000	228 978 027	Programme 2	MINTP	MINTP
FIN PROJETS PLAN QUINQUENNAL ANNEE 4 (2026)				**228 978 087**			
84.	Kouonke	Renforcement de la fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée MT/BT connectée à partir du carrefour PEPOUNE sur 03 km avec pose d'un transformateur de 100 KVA à la mosquée de KOUONKE	25 000 000	25 000 000	Programme 2	MINEE	MINDDEVEL
85.	Ngouon Mogny	Construction d'un système d'alimentation en eau potable des populations de NGOUON MOGNY actionné par 01 pompe à énergie solaire	25 000 000	50 000 000	Programme 1	MINEE	MINDDEVEL
86.	ESPACE URBAIN	Acquisition d' 01 Niveleuse pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km	50 000 000	100 000 000	Programme 2	MINTP	MINDDEVEL
87.	ESPACE URBEIN COMMUNAL	Facilitation de l'accès de 10 jeunes aux appuis des différents programmes, en suscitant leur organisation et en montant des projets pour Plan triennal spécial jeune (PTS, Fond national d'insertion des jeunes(FONIJ), PAIJA, Service Civique de Participation au Développement	12 000 000	112 000 000	Programme 3	MINJEC	COMMUNE
88.	Espace urbain communal	Organisation dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	5 000 000	117 000 000	Programme 3	MINAC	COMMUNE
89.	Koutie	Etude de faisabilité technique et socio environnementale en vue de l'Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutie sur environ 34 Km selon l'itinéraire ci-après : Axe Maloum-Médins- Mapuoche vers Kouchankap ,	5 000 000	122 000 000	Programme 2	MINTP	COMMUNE

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		Axe allant du pont sur le ndja – Lamoun Njemchut – Njemchut, axe Ngouh Mama – route devant Fon Martin – Mankain, axe Fondourene – mounchikpou Mama, Axe Njoya Moussa – anienne maison chef njiyit- EEC - Pont sur le Ndja, axe Fouapon Alassa - Imam aoumarou, Axe Nsangou Inoussa - Medine - Mouhipah Ibrahim -Moussa Tanga - lycée kouchankap(Maturation et mise en œuvre du projet)					
90.	Mapare	Ouvertures des nouvelles pistes rurales à Mapare sur 3 km selon les axes suivants : Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke sur 4 km et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo	15 000 000	137 000 000	Programme 2	MINTP	MINTP
91.	Koumbouo	Reprofilage/Compactage des routes existantes dans le village Koumbouo, sur une distance de 5 km suivant les axes routier suivants : Axe Chefferie – centre de santé intégré de Bafole et axe Chefferie – Tayandi	12 000 000	149 000 000	Programme 2	MINTP	MINTP
92.	Kouonke	Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants agroforestiers, des plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village KOUONKE	5 000 000	154 000 000	Programme 2	MINEPDED	COMMUNE
93.	**ESPACE URBAIN**	Etude de faisabilité technique en vue de l'Aménagement au niveau du poste de contrôle forestier et chasse de Koutaba d'un parc de loisir comportant des espaces de gazon, des bancs publics, des fleurs, des arbres d'ombrages, d'une clôture de protection, d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un point de restauration, etc.	1 000 0000	155 000 000	Programme 4	MINFOF	COMMUNE
94.	Bafole	Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en	20 050 000	175 050 000	Programme 1	MINEDUB	MINEDUB

Rang	Nom du village	Microprojets	Coût du projet	Coût cumulés	Programme	Actions (Secteur)	source de financement
		école maternelle bilingue Actuellement logé dans un local d'emprunt					
95.	Bafole	Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue Actuellement logé dans un local d'emprunt	4 950 000	180 000 000	Programme 1	MINEDUB	COMMUNE
96.	Kouchankap	Achèvement et équipement du bâtiment en cours de réalisation et initié par la population au CSI de Kouchankap	8 000 000	188 000 000	Programme 1	MINSANTE	COMMUNE
97.	Didango I	Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue du développement des activités sportives dans le village DIDANGO I	5 000 000	193 000 000	Programme 3	MINSEP	COMMUNE
98.	Koumelap II	Ouverture de la route allant de Koumelap-centre à l'école publique de NJISSEN sur 02 km	9 028 087	202 028 087	Programme 2	MINTP	COMMUNE
99.	Kangnam I	Ouverture des nouvelles routes dans le village **KANGNAM I** selon les axes suivant quartier NJITAM – NJISSEN et MANSEN – MANKOUONCHA sur environ 03 km	15 000 000	217 028 087	Programme 2	MINTP	COMMUNE
100.	Koumekie III	Ouverture dans Koumenke III d'une nouvelle route allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL vers MAHWUO sur une distance d'environ 02 km	9 950 000	226 978 087	Programme 2	MINTP	COMMUNE
101.	ESPACE URBAIN	Equipement en 500 chaises, 05 tables conférences, 01 appareil de sonorisation complet,	2 000 000	228 978 087	Programme 3	MINAC	COMMUNE
FIN PROJETS PLAN QUINQUENNAL ANNEE 5 (2027)				**228 978 087**			
TOTAL GENETAL PLAN QUINQUENAL 2023-2027				**1 144 890 435**			

5.3.3. Analyse de la typologie des projets du plan quinquennal en fonction des principaux Programmes et par rapport aux ressources mobilisables

PROGRAMMES	ACTION	POIDS DES PROGRAMMES	MONTANT CORRESPONDANT pour 5 ans (F CFA)
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE (santé, éducation, eau potable)	**Action 1 (Secteur Santé)** : Facilitation de l'accès des populations aux soins et service de santé de qualité dans les formations sanitaires de la Commune de KOUTABA.	31 projets sur 101 soit **31 %**	**381 350 114 FCFA**
	Action 2 (Secteur éducation de base et secteur des enseignements secondaires) : Amélioration de manière durable l'accès à une éducation de base et aux enseignements secondaires de qualité dans la commune de KOUTABA		
	Action 3 : Secteur MINEE (eau) : Facilitation de l'accès à l'eau potable dans la commune de KOUTABA par la construction des nouveaux point d'eau et adductions d'eau potable, la réhabilitation des points d'eau et adduction d'eau potable en pannes, l'aménagement des sources d'eau permanentes		
	Action 4 : Renforcement de la promotion de la solidarité et l'intégration nationales		
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	**Action 1 (Secteur MINEE :** électricité) : Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la Commune de KOUTABA.	45 projets sur 101 soit **44 %**	**651 406 321 FCFA**
	Action 2 (Secteur COMMERCE) : Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures de développement économiques.		
	Action 3 (Secteur : TRAVAUX PUBLICS) : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes.		
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE L'APPUI A LA JEUNESSE	**Action 1(Secteur MINAC)** : Développement durable des activités à caractère socioculturel et artistique dans l'espace communale de KOUTABA **Actions 2(Secteur MINJEC)** : Construction d'infrastructures de promotion et d'accompagnement des jeunes de la Commune de KOUTABA **Action3 (Secteur MINSEP)** : Construction et réhabilitation des infrastructures sportives **Action 4(Secteur MINEFOP)** : Construction d'infrastructure de formation des jeunes	09 projets sur 101, soit **10 %**	**61 678 000 FCFA**
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE	**Action 1 (INSTITUTION COMMUNALE)** : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA.	15 Projets sur 101, soit **15 %**	**50 456 174 FCFA**

5.3.4. Présentation graphique des programmes (en Camembert)



Figure 2: Poids des programmes en fonction de leur coût.

Figure 1: Coût des programmes

5.3.5. Elaboration du programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base,

5.3.5.1. Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA

Tableau N° 24: Programme 1 pour Action 1: Amélioration de l'offre des services de santé de qualité dans la commune de KOUTABA

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE
Objectif du programme 1 : Contribution à **l'**amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA
Action 1 (Secteur Santé) : Renforcement des capacités du système de santé dans la Commune de KOUTABA
Objectif : Faciliter l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA
Indicateur : Accroissement du taux de formations sanitaires fonctionnelles et équipées en matériel médical de 45,16 % à 80% d'ici 2027
Ancrage à la SND30 et aux ODD : Ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 3 : SANTE ET NUTRITION et sous axe 4 : Renforcement du système de santé

Activités	localisation	Indicateurs	source de vérification	Responsable	2023		2024		2025		2026		2027		Observations (source financt)
					Qté	Coût	Qté	Coût	Qté	Coût	Qté	Coût	Qté	Coût	
Plaidoyer en vue de la -- Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	BAFOLE,	01 CMA créé et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la - création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	KOUMBOUO	01 CSI créé à KOUMBOUO et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la - Création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny	Ngouon Mogny	01 CSI créé à Ngouon Mogny et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
PLidoyer en vue de la Création d'un CSI à DIDANGO au bénéfice	DIDANGO I	01 CSI créé à DIDANDO 1 et acte de	Copie du plaidoyer et acte de	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba

des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants		création disponible	création												
Plaidoyer en vue de la Création d'01 centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I	Koumenke I	01 CSI céé à KOUMENKE I et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible	LAH-KUM dans le village CHOUTFA	01 CSI céé à LAH-KUM et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	Koumelap I	01 CSI céé à KOUMELAP I et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la Transformation du CSI de Koundja en CMA	Koundja	01 CMA céé à KOUNDJA et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la création d'un CSI à Koutaba Léproserie	Koutaba Léproserie	01 CSI créé Koutaba Leproserie et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Plaidoyer en vue de la Création, d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de	quartier Fetekouon	01 CSI créé à FETEKOUON et acte de création disponible	Copie du plaidoyer et acte de création	Maire	**1**	5000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba

l'Etat dans le quartier Fetekouon															
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au moins 10 000 habitants	Espace urbain communal (Quartier Centre commercial)	-Dossier technique de maturation du projet disponible -Cout du projet connu	-PV de reception de la requéte -Dossier technique projet	Maire et Président du comité de suivi du PCD	**1**	1 500 000	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune Koutaba
Achèvement et équipement du bâtiment en cours de réalisation et initié par la population au CSI de Kouchankap	Kouchankap	-Travaux du Batiment achevés -, Batiment équipé et mis en fonctionnement	Pv de reception des travaux et des équipements	Maire et Président du comité de suivi du PCD	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**1**	8 000 000	Commune Koutaba
TOTAL COUT DE L'ACTION 1(SECTEUR SANTE) DU PROGRAMME 1 POUR O5 ANS															**9 550 000**

5.3.5.2. Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA

Tableau N° 25: Programme 1 pour Action 2 : Renforcement des capacités de la fourniture d'eau potable aux populations en toute saison.

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE															
Objectif du programme 1 : Contribution à l'amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA															
Action 2 (Secteur MINEE : EAU) : Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Objectif : accroitre le niveau d'accès à l'eau potable en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Indicateur : Accroissement du taux d'accès à l'eau potable de 21,72 % à 70% d'ici fin 2026															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 4 : Accès à l'eau potable et sous axe 3 : Elaborer et mettre en place un plan de développement sectoriel à long terme et un programme d'investissement conséquent en appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD).															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Source financement**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	CHOUTFA	PV reception des travaux du forage	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	1	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune KOUTABA
Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre	Espace urbain communal	PV reception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	1	50000000	0	0	0	0	0	0	0	0	MINDDEVEL

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE															
Objectif du programme 1 : Contribution à l'amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA															
Action 2 (Secteur MINEE : EAU) : Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Objectif : accroitre le niveau d'accès à l'eau potable en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Indicateur : Accroissement du taux d'accès à l'eau potable de 21,72 % à 70% d'ici fin 2026															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 4 : Accès à l'eau potable et sous axe 3 : Elaborer et mettre en place un plan de développement sectoriel à long terme et un programme d'investissement conséquent en appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD).															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Source financement**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
du Projet)															
Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	DIDANGO I	PV reception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	1	20000000	0	0	0	0	0	0	MINDDEVEL
Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisement dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet)	-MANSEM, TOUKEGOUO -YOLA POSTE -MATAM	PV reception des travaux -point d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	9	8 000 000	0	0	0	0	0	0	Commune
Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie	KOUTIE	PV reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	1	15 000 000	0	0	0	0	0	0	MINDDEVEL
Réhabilitation,	KOUMENKE	PV	Rapport du	Maire et	0	0	1	15 000 000	0	0	0	0	0	0	Commune

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE																
Objectif du programme 1 : Contribution à l'amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA																
Action 2 (Secteur MINEE : EAU) : Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA																
Objectif : accroitre le niveau d'accès à l'eau potable en toute saison dans la Commune de KOUTABA																
Indicateur : Accroissement du taux d'accès à l'eau potable de 21,72 % à 70% d'ici fin 2026																
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 4 : Accès à l'eau potable et sous axe 3 : Elaborer et mettre en place un plan de développement sectoriel à long terme et un programme d'investissement conséquent en appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD).																
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Source financement**	
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**		
renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II(Maturation et mise en œuvre du projet)	II	reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Président du comité de suivi du PCD												
Réhabilitation et renforcement du réseau d'alimentation en eau potable des populations de NGOUNDOUP	Ngoundoup	PV reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	1	10000000	0	0	Commune	
Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant à Koumenke III(Maturation et mise en œuvre du	KOUMENKE III	PV reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel Rapport du comité de suivi et du Maire	Maire et Président du comité de suivi du PCD							1	8728087	0	0	Commune	

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE															
Objectif du programme 1 : Contribution à l'amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA															
Action 2 (Secteur MINEE : EAU) : Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Objectif : accroitre le niveau d'accès à l'eau potable en toute saison dans la Commune de KOUTABA															
Indicateur : Accroissement du taux d'accès à l'eau potable de 21,72 % à 70% d'ici fin 2026															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 4 : Accès à l'eau potable et sous axe 3 : Elaborer et mettre en place un plan de développement sectoriel à long terme et un programme d'investissement conséquent en appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées(CTD).															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Source financement**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
projet)			-Rapport du Sectoriel												
Construction d'un système d'alimentation en eau potable des populations de NGOUON MOGNY actionné par 01 pompe à énergie solaire	NGOUON MOGNY	PV reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	1	25000000	0	0	MINDDRVEL
Construction d'un système d'alimentation en eau potable des populations de NGOUON MOGNY actionné par 01 pompe à énergie solaire	NGOUON MOGNY	PV reception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement	Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel Rapport du comité de suivi et du Maire -Rapport du Sectoriel	Maire et Président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25000000	MINDEVEL
TOTAL COUT ACTION 2 DU PROGRAMME 1 POUR 05 ANS = 168 728 087															**168 728 087**

5.3.5.3. Accroissement du niveau d'accès des populations du territoire communal de Koutaba aux services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA

Tableau N° 26: Programme 1 pour Action 3 : Accroissement du niveau d'accès aux services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE														
Objectif du programme 1 : Contribution à l'amélioration de l'offre des services sociaux de base dans la Commune de KOUTABA														
Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA														
Objectif : Accroitre le niveau d'accès aux services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA														
Indicateur : Accroissement de la capacité d'accueil en matière d'éducation de base, des enseignements secondaires et le taux d'encadrement par les enseignants respectivement de 80,7 % à 90 % et de 28,68% à 60% en 2026														
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 2 : Education, Formation et Employabilité sous axe : un enseignement fondamental couvrant le cycle primaire et le premier cycle du secondaire ouvert au plus grand nombre d'enfants de 6 à 15 ans, un enseignement secondaire de deuxième cycle reposant sur un équilibre dynamique entre l'enseignement général et l'enseignement technique														
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**source financement**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal : - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC	Ngoundoup Njimgbandja Bafole Kouchankap Didango I Koumenke II Koundja Choutfa Kangnam I Koumelap 1 Mamovouo Pondimoun Ii Pndimoun I Mapare Koutie Bilingue A Koutaba	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles	Copies du plaidoyer -rapport du Maire Rapport du MINESEC	MAIRE + Président comité de suivi du PCD	20	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune

à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	Léproserie Quartier Fetekouon														

Paidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoirede la commune de Koutaba : - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	NJIMGBANDJA. LAH-KUM CHOUTFA KANGNAM II MATAM KOUONKE MAPARE quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles	Copies du plaidoyer -rapport du Maire Rapport du MINESEC	MAIRE	8	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles	**-**Ngoundoup -Njiyit - Bafole -Njimonoun,	nouveaux établissements scolaires créés	Copies du plaidoyer -rapport du Maire Rapport	MAIRE	14	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE

publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba : - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré	Koutchankap -Ngouon Mogny Koumenke I KANGNAM II -Koumelap 1 -Quartier BRAZIL -Koumelap II -MANZEM -Koutaba léproserie -Quartier Fetekouon	- actes de création et d'ouverture disponibles	du MINEDUB												

scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon															
Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	l'école publique groupe II de Koutaba ville	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	1	20 050000	0	0	0	0	0	0	0	0	MINEDUB
Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	Kouonke	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionne	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba	Maire et président du comité de suivi du PCD	1	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE

		ment	et du Noun												
Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	Koumbouo	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	1	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	NJIMGBANDJA	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	1	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt	MAMOVOUO	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	1	2005000	0	0	0	0	0	0	MINEDUB
Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari	centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari		Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	1	200000	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles	NJIMGBANDJA	PV de réception du	Rapport du Maire Rapport	Maire et président du	0	0	1	2005000	0	0	0	0	0	0	MINEDUB

de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA.		-Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	comité de suivi du PCD											
Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II	NJITEKWET I dans le village Kangnam II	-PV de reception -table banc en état d'utilisation dans les salles de classe	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	100	3400000	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellemet logée dans un local d'emprunt	Koumbouo	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	1	13 000 000	0	0	0	0	0	0	MINDEVEL
Construction d'1 bâtiment de 2 salles de classe et d'un bloc administratif à l'E.P. de NJIYIT - Chefferie	NJIYIT - Chefferie	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	1	20 050 000	0	0	

Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue Actuellement logé dans un local d'emprunt	BAFOLE	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20 050 000	MINEDUB
Construction d'un bloc maternel en vue de la transformation de l'école maternelle existante en école maternelle bilingue Actuellement logé dans un local d'emprunt	BAFOLE	PV de réception du -Batiment construit, équipé et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport d'activités du sectoriel du MINEDUB de Koutaba et du Noun	Maire et président du comité de suivi du PCD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 950 000	COMMUNE
COUT TOTAL ACTION 3 DU PROGRAMME1 POUR 05 ANS														**161 450 000**	

5.3.6. Elaboration du Programme 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

5.3.6.1. Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes.

Tableau N° 27: Programme 2 pour Action 1: Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT														
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA .														
Action 1 (Secteur : TRAVAUX PUBLICS) : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes.														
Objectif : Améliorer l'état du réseau routier en fonction des objectifs de la politique de développement local dans la commune de KOUTABA.														
Indicateur : Nombre d'ouvrages de franchissement construits, nombre de km de route ouvertes, nombre de km de route entretenues.														
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 3 intitulés transformation structurelle de l'économie, dans son action 3.2. développement de la productivité et de la production agricoles et sous action 146. S'agissant de l'amélioration des infrastructures d'accompagnement, le Gouvernement accompagnera les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans l'entretien, la réhabilitation et l'aménagement des routes/pistes communales, l'aménagement des réseaux d'irrigation, la construction des infrastructures de commercialisation et de stockage														
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	Koundja	PV réception des travaux -Pont construit et mis en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	10000000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie	**Espace urbain communal**	PV de reception et de validation de la requete de financement +	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINHDU et MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	2 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE

urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)		document de maturation du projet+coût du projet connu													
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet)	**Espace urbain communal**	PV de reception et de validation de la requete de financement + document de maturation du projet+coût du projet connu	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	2 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Commune**
Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	NGOUON MOGNY	PV de reception des travaux Route réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	10 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**MINTP**
Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et	**NJIYIT**	PV de reception des	Rapport du Maire Rapport du	Maire + président du	**1**	17 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**MINTP**

suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.		travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	sectoriel MINTP	comité de suivi PCD											
Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	**Koumbouo**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	25 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km	**Koumelap I**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	15 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL

avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.		fonctionnement													
Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	**Koumelap 2**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	20 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km	**Bafolé**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	12 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINTP
Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km	**Pondimoun I**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	15 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINTP
Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km	**Kangnam III**	PV de reception des travaux Axes	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi	**0**	0	**1**	10 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE

		Routliers réhabilité et mise en fonctionnement		PCD											
Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo	**Koutchankap**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	29 800 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	**Koumenke I**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	15 200 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ	**Koumenke I**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	4 800 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE

et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu															
Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle	**Espace urbain communal**	PV de reception de la requete de financement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**1**	300 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune
Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo	**MAPARE**	PV de reception des travaux Axes Routliers réhabilité et mise en fonctionnement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**0**	0	**1**	20 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km	ESPACE URBAIN	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINTP

Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.	Kouonke	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	15 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles	Ngouon Mogny	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	15 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDVEL
Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	Njiyit	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	15 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDEVEL

Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I	**DIDANGO I**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Construction d'un pont en matériaux définitifs située après la mosquée du village DIDANGO II, reliant la chefferie au quartier GADAMAYO (maturation et mise en œuvre du projet)	**DIDANGO II**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**10 000 000**	**0**	**0**	COMMUNE
Acquisition d' 01 Pelle Chargeuse pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km	**ESPACE URBAIN COMMUNAL**	PV de reception du matériel	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**50 000 000**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 11 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	**Koumelap I**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**27 000 000**	**0**		
Acquisition d' 01 Niveleuse pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km	**ESPACE URBAIN COMMUNAL**	PV de reception du matériel	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**50 000 000**	MINDDEVEL

Etude de faisabilité technique et socio environnementale en vue de l'Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutie sur environ 34 Km selon l'itinéraire ci-après : Axe Maloum-Médins- Mapuoche vers Kouchankap , Axe allant du pont sur le ndja – Lamoun Njemchut – Njemchut, axe Ngouh Mama – route devant Fon Martin – Mankain, axe Fondourene – mounchikpou Mama, Axe Njoya Moussa – anienne maison chef njiyit- EEC - Pont sur le Ndja, axe Fouapon Alassa - Imam aoumarou, Axe Nsangou Inoussa - Medine - Mouhipah Ibrahim -Moussa Tanga - lycée kouchankap(Maturation et mise en œuvre du projet)	**KOUTIE**	PV de reception de la requete de financement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5 000 000**	COMMUNE
Ouvertures des nouvelles pistes rurales à Mapare sur 3 km selon les axes suivants : Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke sur 4 km et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo	**MAPARE**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1**	**15 000 000**	MINTP

Reprofilage/Compactage des routes existantes dans le village Koumbouo, sur une distance de 5 km suivant les axes routier suivants : Axe Chefferie – centre de santé intégré de Bafole et axe Chefferie – Tayandi	**Koumbouo**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1**	**15 000 000**	MINTP
Ouverture de la route allant de Koumelap I-centre à l'école publique de NJISSEN sur 02 km	**Koumelap I**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1**	9 028 087	COMMUNE
Ouverture des nouvelles routes dans le village **KANGNAM I** selon les axes suivant quartier NJITAM – NJISSEN et MANSEN – MANKOUONCHA sur environ 03 km	**Kangnam I**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1**	**15 000 000**	COMMUNE
Ouverture dans Koumenke III d'une nouvelle route allant du domicile NGOUMBE Ibrahim vers domicile MFOPOU EMMANUEL vers MAHWUO sur une distance d'environ 02 km	**Koumenke III**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINTP	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**1**	9 950 000	COMMUNE
TOTAL ACTION 4 (MINTP) DU PROGRAMME 2															**558 950 000**

5.3.6.2. Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la Commune de KOUTABA

Tableau N° 28: Programme 2, pour Action 2: Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la communr de Koutaba

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT															
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA .															
Action 2 (Secteur MINEE : électricité) : Facilitation de l'accès à l'énergie électrique dans les ménages de la Commune de KOUTABA.															
Objectif : Accroitre le nombre de villages/quartiers de la commune de KOUTABA ayant un réseau électrique de qualité fonctionnel															
Indicateur : Taux de couverture des villages en réseau électrique (Sur 31 villages/quartiers 06 villages restent encore non électrifiés) :															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 4 intitulé Développement du capital humain et du bien être, dans son action 4 : Accès aux Facilites Sociales de Base et sous axe 4.4.3. Accès à l'électricité(électrifier les localités reculées à partir de l'énergie solaire et/ou des minis centraux hydroélectriques, en facilitant à cet effet la mobilisation des investisseurs privés nationaux par des dispositions légales d'achat d'énergie - raccorder toutes les communes au réseau électrique - mettre en place un programme de subvention aux branchements des ménages défavorisés au réseau électrique – augmenter la densité de desserte et la qualité de service du réseau de distribution - poursuivre les programmes d'électrification rurale à travers l'extension des réseaux de distribution interconnectés.															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	**Espace urbain communal**	PV de reception et de validation de la requete de financement + document de maturation du projet+coût du projet connu	Rapport du Maire Rapport du sectoriel MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	2000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Espace urbain communal**

Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique – carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA	**Koutaba léproserie**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**27 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDDEVEL
Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA	**Njimgbadja**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Renforcement de la fourniture en énergie électrique par l'installation d'une ligne triphasée MT/BT connectée à partir du carrefour PEPOUNE sur 03 km avec pose d'un transformateur de 100 KVA à la mosquée de KOUONKE	**KOUONKE**	PV de reception des travaux	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25 000 000**			MINDEVEL
TOTAL ACTION 2 SECTEUR MINEE(ENERGIE) PROGRAMME 2														**64 000 000**

5.3.6.3. Accroitre les sources de recettes de l'institution communale de KOUTABA par la construction des infrastructures de développement économique

Tableau N° 29: Programme 2, pour Action 3: Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures durables de développement économiques

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA.
Action 3 (Secteur COMMERCE) : Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures de développement économiques.
Objectif : Accroitre les sources de recettes pour l'institution communale de KOUTABA.
Indicateur : Nombre de boutiques, stands, hangars construits dans les différents marchés du territoire de la commune de KOUTABA.
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 3 intitulés transformation structurelle de l'économie, dans son action 3.2. développement de la productivité et de la production agricoles et sous action 146. S'agissant de l'amélioration des infrastructures d'accompagnement, le Gouvernement accompagnera les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans l'entretien, la réhabilitation et l'aménagement des routes/pistes communales, l'aménagement des réseaux d'irrigation, la construction **des infrastructures de commercialisation** et de stockage

Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2022**		**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	**Espace urbain Communal**	PV de reception et de validation de la requete de financement	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**01**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
TOTAL COÜT DE L'ACTION 3 POUR 05 ANS															**1 500 000**

5.3.6.4. Lutte efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba

Tableau N° 30: Programme 2 pour Action 4 : Lutte efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT															
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA.															
Action 4 (Secteur : Environnement et Protection de la Nature) : Lutte efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba															
Objectif : Lutter efficace cntre la dégradation avancée de l'environnement dans l'espace communal de Koutaba par la création d'une pépinière de production d'arbres,, la distribution et la plantation des arbres sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba															
Indicateur : Nombre d'arbres produits et plantés sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba.															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 3 intitulés transformation structurelle de l'économie, dans son action 3.6. Environnement et Protection de la Nature, sous axe 235(Le Gouvernement entend également intensifier les actions de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la pollution notamment dans les villes de Douala et de Yaoundé où certaines activités menées (transport, activités industrielles, etc.) entrainent une dégradation notable de l'environnement et en particulier de la qualité de l'air ambiant.															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations/Source de financement**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Création d'une pépinière pilote communale de production et de distribution d'au moins 50 000 plants d'arbres agro forestiers, des plants forestiers d'importance économique, des plantes médicinales et plantes fertilisantes en vue d'une part du reboisement des parcelles agricoles, des espaces verts et des espaces dénudés sur l'ensemble du territoire communal et d'autre part la formation de 50 jeunes volontaires à la pratique	Espace urbain communal	-PV de reception des travaux exécuter -Nombre d'arbres produits et plantés sur l'ensemble du territoire communal	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**50000**	**16000000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	commune

de l'activité sylvicole, à la multiplication végétative du matériel végétal amélioré et à la défense et restauration des sols															
Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de la Construction, équipement et mise en fonctionnement d'une décharge contrôle des ordures ménagères et autres déchets anthropiques (déchets d'abattoir, déchets de vidange des fosses septiques, saisies d'élevage, déchets d'usines et d'hôpital, etc.), pour leur transformation en divers sous produits tels que les engrais agricoles, Pavet, Biogaz, etc.)	Espace urbain communal	-PV de reception des travaux exécuter Document de maturation du projet disponible et cout connus	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**1**	2 928 087	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Création d'une pépinière pilote de production et de distribution d'au moins 5000 plants agroforestiers, des plantes fertilisantes, des plans forestiers, plantes médicinales et plantes fertilisante) en vue du reboisement des parcelles agricoles et des espaces dénudées dans le village KOUONKE	Kouonke	-PV de reception des travaux exécuter -Nombre d'arbres produits et plantés sur l'ensemble du territoire communal	Rapport du Maire Rapport du sectoriel du MINEE	Maire + président du comité de suivi PCD	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5000000**	COMMUNE
TOTAL COÜT DE L'ACTION 4 DUPROGRAMME 2 POUR 05 ANS															**23 928 087**

5 3 .6 5 Elaboration du Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement

Tableau N° 31: Programme 2, pour Action 4 : Facilitation de l'accès des producteurs agricoles à un accompagnement technique appropriée

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT															
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA .															
Action 5 (Secteur Agriculture et Développement Rural) : Accroissement des productions agricoles dans la Commune de KOUTABA.															
Objectif Améliorer de manière durable le niveau d'Accès des producteurs agricoles à l'agriculture de contre saison et à un accompagnement technique approprié dans la Commune de KOUTABA par l'aménagement des bas fonds et la création, la construction, équipement et mise en fonctionnement des 05 nouveaux postes agricoles															
Indicateur : Nombre d'infrastructures d'encadrement agricole créé, construites, équipées et mises en fonctionnement sur le territoire communal															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Plaidoyer en vue de la crétion de 05 nouveaux postes agricoles respectivement à KOUNDJA, PONDIMOUN, CHOUTFA, MAPARE, DIDANGO	KOUNDJA, PONDIMOUN, CHOUTFA, MAPARE, DIDANGO	Acte de création disponible	-Copie du playdoyer -Rapport du maire rapport du Sectoriel MINADER	Maire et président du comité de suivi du PCD	**1**	50 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Commune
Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles	Ngouon Mogny	PV de reception des travaux	-Rapport du maire rapport du Sectoriel MINADER	Maire et président du comité de suivi du PCD	**0**	0	**0**	0	**1**	160000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	MINDEVEL
TOTAL COÜT DE L'ACTION 5 DU PROGRAMME 2 POUR 05 ANS															**16 050 000**

53.6.6. Elaboration du Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement

Tableau N° 32: Programme 2 pour Action 5: Facilitation de l'accès des éleveurs à un accompagnement technique approprié

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT														
Objectif du programme 2 : Contribuer à la promotion d'un développement économique durable respectueux de l'environnement dans la Commune de KOUTABA .														
Action 6 (MINEPIA) : Accroissement de la production animale dans la Commune de KOUTABA.														
Objectif Améliorer de manière durable le niveau d'Accès des éleveurs à un accompagnement technique approprié dans la Commune de KOUTABA par la création, la construction, équipement et mise en fonctionnement d un nouveau centre zootechnique et vétérinaire														
Indicateur : Nombre de centres zootechniques et vétérinaires créés, construits, équipés et mis en fonctionnement sur le territoire communal														
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Plaidoyer en vue de la création d'1 centre Zootechnique et Vétérinaire à Kouchankap	**Koutchankap**	Acte de création disponible	-Copie du playdoyer -Rapport du maire rapport du Sectoriel MINEPIA	Maire et président du comité de suivi du PCD	**1**	50 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
TOTAL COÛT DE L'ACTION 6 POUR 05 ANS															**50 000**

5.3.7. Elaboration du programme 3 : Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui a la jeunesse

5.3.7.1. Appui aux initiatives de développement en faveur des jeunes de la Commune de KOUTABA

Tableau N° 33: Programme 3 pour Action 1: Construction d'infrastructures de formation et d'accompagnement des jeunes de la Commune de KOUTABA

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE														
Objectif du programme 3 : Promouvoir l'esprit de la citoyenneté, le développement culturel, sportif et soutenir les initiatives de développement portées par les jeunes dans la Commune de KOUTABA														
Action1 Secteur Jeunesse et éducation civique : Contribuer à l'amélioration des conditions, du cadre et du niveau de vie des jeunes du territoire communal de Koutaba à traves des actions multiples.														
Objectif : Doter la Commune de KOUTABA d'infrastructures de promotion et d'accompagnement des jeunes scolaire et non scolarisés en vue de leur épanouissement														
Indicateur : 01 monument de la Jeunesse et un Centre public de Formation Professionnelle Rapide (CFPR) aux métiers décents construit à KOUTABA, 02 session de renforcement des capacité d'au moins 120 jeunes tenues														
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 2 intitulés Piliers et Considérations clés dans son sous axe : 2.3.1. développement des industries et services.														
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA	**espace urbain**	01 Monument construit	PV de réception des travaux	Maire	**01**	7.000000	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial pour l'espace urbain communal,	Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial	Acte de création disponible	Copie du laidoyer	Maire et Président du comitéde suivi du PCD	**01**	50 000	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	COMMUNE

Koutie et Koutaba léproserie															
Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	**Espace urbain COMMUNAL**	Nombre de jeunes sensibilisés Nombre de campagnes organiséES	Rapport du Maire -Rapport du Sectoriel MINJEC	Maire et Président du comitéde suivi du PCD	**3**	5000000	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Amélioration des conditions, du cadreet du niveau de vie des jeunes du territoire communal de	**Territoire communal de Koutaba**	50 jeunes ont bénéficié des appuis financiers	Rapport du MAIRE -Rapport du sectoriel MINJEC	Maire et Président du comité de suivi	**0**	0	18	21 600 000	1	13 200 000	1	13 200 000	**1**	**12 000 000**	COMMUNE

Koutaba à travers les appuis financiers en vuede la mise en œuvre de leurs projets lucratifs maturés		-Nombre de projets des jeunes financés												
Total														**62 050 000**

5.3.7.2. Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune de KOUTABA.

Tableau N° 34: Programme 3 pour Action 2: Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune d KOUTABA

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE															
Objectif du programme 3 : Promouvoir l'esprit de la citoyenneté, le développement culturel, sportif et soutenir les initiatives de développement portées par les jeunes dans la Commune de KOUTABA															
Action 2 (Secteur Arts et Culture) : Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune de KOUTABA .															
Objectif : Doter la Commune de KOUTABA d'infrastructure de développement des activités culturelles et artistiques															
Indicateur : 01 complexe artistique et culturel construit dans la commune de KOUTABA															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 2 intitulés Piliers et Considérations clés dans son sous axe : 3.1. développement des industries et services.															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	Espace Urbain Communal	PV de réception et de validation de la reqête de financement -cout du projet connu	Rapport du MAIRE -Rapport du sectoriel MINAC	Maire et Président du comité de suivi	**1**	2000000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE

Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	Espace Urbain Communal	Nombre d'établissements impliqués	Rapport du MAIRE -Rapport du sectoriel MINAC	Maire et Président du comité de suivi	**1**	5 000 000	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	COMMUNE
Appui à l'Equipement en 500 chaises, 05 tables conférences, 01 appareil de sonorisation complet,	Mamenvouo	Nombre de chaises, de tables conférence et appareil de sonorisation acquis et mis à la disposition des bénéficiaires 01 bloc latrine construit	Rapport du MAIRE -Rapport du sectoriel MINAC	Maire et Président du comité de suivi	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2 000 000**	COMMUNE
TOTAL ACTION 2 DU PROGRAMME 3 POUR 05 ANS														**9 000 000**	

5.3.7.3. Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse dans la commune de KOUTABA

Tableau N° 35: Programme 3, Action 3: Promotion des sports et de l'éducation physique dans l'espace communal

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE															
Objectif du programme 3 : Promouvoir le développement culturel, sportif et soutenir les initiatives de développement portées par les jeunes dans la Commune de KOUTABA															
Action 3 (SECTEUR : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE) : Promotion du sport et de l'éducation physique dans la commune de KOUTABA															
Objectif : Développer les activités de sports et d'éducation physique dans la commune de KOUTABA															
Indicateur : Nombre d'infrastructures de sports construites et d'activités de sports et d'éducation physique réalisés dans la commune de KOUTABA															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 2 intitulés Piliers et Considérations clés dans son sous axe : 3.1. développement des industries et services.															
Activités	**localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2020**		**2021**		**2022**		**2023**		**2024**		**Observations (source financement)**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Aménagement d'une aire de jeux multi disciplines en vue du développement des activités sportives dans le village DIDANGO I	DIDANGO I	PV de réception -Aire de jeux aménagé et opérationnel	Rapport du MAIRE -Rapport du sectoriel MINSEP	Maire et Président du comité de suivi	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**5000000**	Commune
TOTAL COUT ACTION 3 DU PROGRAMME 3 POUR 05 ANS															**5 000 000**

5.3.8. Elaboration du programme 4 : Gouvernance et administration locale

Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA

Tableau N° 36: Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE															
Objectif du programme 4 : Contribuer à la maitrise des outils de la redevabilité et des enjeux de la gouvernance dans l'administration locale															
Action 1 (INSTITUTION COMMUNALE) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA															
Objectif : Doter la commune de nouvelles ressources (humaines, matérielles et financières nécessaire) en vue de la facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation															
Indicateur : Nombre d'initiatives en faveur du renforcement de la gestion des ressources humaines, des ressources financières, des ressources patrimoniale et de la gestion des relations de coopération autour de la Commune de KOUTABA.															
Ancrage à la SND30 et aux ODD : ce programme s'inscrit dans le pilier 6 intitulés Gouvernance, décentralisation et gestion stratégique de l'Etat dans son action 6.1 décentralisation et développement local, encadre 11 : code général des collectivités territoriales décentralisées															
Activités	**Localisation**	**Indicateurs**	**source de vérification**	**Responsable**	**2023**		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**		**Observations (source financement)**
					Qté	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	**Qté**	**Coût**	
Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil à Mapare et à NGOUON MOGNY	-Mapare -NGOUON MOGNY	Acte de création disponible	Rapport maire	Maire et Président du comité de suivi	1	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune
Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	Eespace Urbain Communal	Nombre d'acte de carrière élaboré et officialisé	Rapport Maire	Maire et Président du comité de suivi	1	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune
Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le	Eespace Urbain	-Acte de recrutement	Rapport Maire	Maire et	1	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Commune

PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	Communal	du cadre communal chargé des Communautés recruté -moyens matériels et financiers mis à sa disposition		Président du comité de suivi											
Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	Eespace Urbain Communal	Nombre de personnes formé -Listede Présence	Rapport Maire	Maire et Président du comité de suivi	1	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	Eespace Urbain Communal	Présence du des Affiches, site WEB fonctionnel ,boite électronique etc.	Rapport Maire Rapport du comptable matières	Maire et Président du comité de suivi	1	1000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	Eespace Urbain Communal	01 babillard acquis, installé et mis en fonctionnement	Rapport Maire Rapport du comptable matières	Maire et Président du comité de suivi	1	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la	PV dereception et de validation de la	-Maire Président du comité	1	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE

des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)		requete de financement	requete de financement	de											
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la requete de financement	PV dereception et de validation de la requete de financement	-Maire Président du comité de	1	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	Eespace Urbain Communal	PV de reception et de validation de la requete de financement	Document de maturation du projet -Rapport Maire Rapport du sectoriel MINEE	-Maire Président du comité de	1	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	COMMUNE
Sécurisation des sites du patrimoine foncier cmmunal de Koutaba en vue de la limitation des convoitises des riverains	Eespace Urbain Communal	Titres de propriétés des immeubles bati et non bati de la commune disponible	Rapport Maire Rapport du sectoriel MINDCAF	-Maire Président du comité de	0	0	0	0	1	2 328 087	0	0	0	0	Commune
Elaboration des documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU), et Plan de secteur(PS)	Eespace Urbain Communal	Documents de planification urbaine disponible	Rapport Maire Rapport du sectoriel MINhdu	-Maire Président du comité de	0	0	0	0	0	0	1	20 000 000	0	0	COMMUNE

Etude de faisabilité technique en vue de l'Aménagement au niveau du poste de contrôle forestier et chasse de Koutaba d'un parc de loisir comportant des espaces de gazon, des bancs publics, des fleurs, des arbres d'ombrages, d'une clôture de protection, d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire, d'un point de restauration, etc.	Eespace Urbain Communal	PV de reception et de validation de la requete de financement -Cout du projet connu	-Rapport du Maire -Rapport du Sectoriel	-Maire Président du comité de	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1000000	Commune
TOTAL ACTION 1 DU PROGRAMME 4 POUR 05 ANS															**46 528 087**

5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l'atteinte des ODD (Résultats de l'outil GADD)

ODD	Libellé	Niveau de réponse aux ODD
ODD 1	Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde	49%
ODD2	Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable	47%
ODD 3	Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges	48%
ODD 4	Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	49%
ODD 5	Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles	49%
ODD 6	Garantir l'accès de tous à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau	45%
ODD 7	Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable	48%
ODD 8	Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous	45%
ODD 9	Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation	47%
ODD 10	Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein	49%
ODD 11	Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables	48%
ODD 12	Instaurer des modes de consommation et de production durables	48%
ODD 13	Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (en tenant compte des accords conclus par la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques)	48%

ODD 14	Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable	47%
ODD 15	Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité	45%
ODD 16	Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes	48%
ODD 17	Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens d'application de ce partenariat	48%

5.5. Planification opérationnelle

Dans ce chapitre, il est question d'une part, de programmer les activités/projets prioritaires que la commune de Koutaba doit réaliser au cours des trois premières années (2023-2025) du plan quinquennal logées dans la rubrique intitutlée Cadre de Dépense à Moyen terme(CTDM/PLAN TRIENNAL), et d'autre part de programmer les activitéss/projets prioritaires extraits de la première année du CDMT logés dans une rubrique appelée Plan d'Investissement Annuel(PIA) pour l'année 2023.

Aussi rappelons nous ici que les ressources financières à mobiliser pour les différents projets programmés proviendrons des ressources sures identifiées lors du cadrage budgétaire et les ressources mobilisables par la commune de Koutaba

5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT)/Plan triennal des projets prioritaires

Tableau N° 37: Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des trois premières années du plan quinquennal

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
1. PROGRAMME1 : **AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE**, **1. 1 Action 1 (Secteur Santé) : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**								
SANTE	Plaidoyer en vue de la --Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	BAFOLE,	01 CMA créé et acte de création disponible				5000	**Commune KOUTABA**
SANTE	Plaidoyer en vue de la -création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	KOUMBOUO	01 CSI créé à KOUMBOUO et				5000	**Commune KOUTABA**

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
			acte de création disponible					
SANTE	Plaidoyer en vue de la -Création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny	Ngouon Mogny	01 CSI créé à Ngouon Mogny et acte de création disponible				5000	**Commune**
SANTE	PLidoyer en vue de la Création d'un CSI à DIDANGO au bénéfice des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants	DIDANGO I	01 CSI créé à DIDANDO 1 et acte de création disponible				5000	**KOUTABA**
SANTE	Plaidoyer en vue de la Création d'01 centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I	Koumenke I	01 CSI céé à KOUMENKE I et acte de création disponible				5000	**Commune**
SANTE	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible	LAH-KUM dans le village CHOUTFA	01 CSI céé à LAH-KUM et acte de création disponible				5000	**KOUTABA**
SANTE	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	Koumelap I	01 CSI céé à KOUMELAP I et acte de création disponible				5000	**Commune**
SANTE	Plaidoyer en vue de la Transformation du CSI de Koundja en CMA	Koundja	01 CMA céé à KOUNDJA et acte de création disponible				5000	**KOUTABA**
SANTE	Plaidoyer en vue de la création d'un CSI à Koutaba Léproserie	Koutaba Léproserie	01 CSI créé Koutaba Leproserie et acte de création disponible				5000	**Commune**
SANTE	Plaidoyer en vue de la Création, d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat dans le quartier Fetekouon	quartier FETEKOUON	01 CSI créé à FETEKOUON et acte de création disponible				5000	**KOUTABA**

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
SANTE	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au moins 10 000 habitants	Espace urbain communal (Quartier Centre commercial)	-Dossier technique de maturation du projet disponible -Cout du projet connu				1 500 000	**Commune KOUTABA**
TOTAL ACTION 1 SECTEUR SANTE DU PROGRAMME 1 POUR 03 ANS							**1 550 000**	
1. PROGRAMME1 : **AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE**, **1. 2. Action 2 Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA**								
MINEE(EAU)	Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	CHOUTFA	PV réception des travaux du forage				7 000 000	Commune KOUTABA
MINEE(EAU)	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet)	ESPACE URBAIN COMMUNAL	PV réception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel				50 000 000	MINDDEVEL
MINEE(EAU)	Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	DIDANGO I	PV réception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel				20 000 000	MINDDEVEL
MINEE(EAU)	Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisement dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet)	-MANSEM, TOUKEGOUO -YOLA POSTE -MATAM	PV réception des travaux -point d'eau en état de fonctionnement				8 000 000	Commune
MINEE(EAU)	Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie	KOUTIE	PV réception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement				15 000 000	MINDDEVEL

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
MINEE(EAU)	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II (Maturation et mise en œuvre du projet)	KOUMENKE II	PV réception des travaux -Système d'eau en état de fonctionnement				15 000 000	Commune
TOTAL COUT ACTION 2 DU PROGRAMME 1 POUR 03 ANS							**115 000000**	
Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA								
MINESEC	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	Ngoundoup Njimgbandja Bafole Kouchankap Didango I Koumenke II Koundja Choutfa Kangnam I Koumelap 1 Mamovouo Pondimoun Ii Pndimoun I Mapare Koutie Bilingue A Koutaba Léproserie Quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles				**50 000**	COMMUNE
MINEDUB	**Paidoyer en vue de la création des nouvelles écoles**	NJIMGBANDJA.	nouveaux				**50 000**	COMMUNE

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	primaires publiques sur l'ensemble du territoirede la commune de Koutaba : - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	LAH-KUM CHOUTFA KANGNAM II MATAM KOUONKE MAPARE quartier Fetekouon	établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles					
MINEDUB	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village	-Ngoundoup -Njiyit - Bafole -Njimonoun, Koutchankap -Ngouon Mogny Koumenke I KANGNAM II -Koumelap 1 -Quartier BRAZIL -Koumelap II -MANZEM -Koutaba léproserie -Quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles				**50 000**	COMMUNE

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon							
MINEDUB	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	l'école publique groupe II de Koutaba ville	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				20 050 000	MINEDUB
MINEDUB	Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	Kouonke	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				15 000 000	COMMUNE
MINEDUB	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	Koumbouo	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				9 500 000	COMMUNE
MINEDUB	Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	NJIMGBANDJA	PV de réception du Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				**15 000 000**	COMMUNE
MINEDUB	Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt	MAMOVOUO	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé				20 050 000	MINEDUB

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
			et mis en fonctionnement					
MINEDUB	Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari	centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari					200 000	COMMUNE
MINEDUB	Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA.	NJIMGBANDJA	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				20 050 000	MINEDUB
MINEDUB	Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II	NJITEKWET I dans le village Kangnam II	-PV de réception -table banc en état d'utilisation dans les salles de classe				3 400 000	COMMUNE
MINEDUB	Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellement logée dans un local d'emprunt	Koumbouo	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement				13 000 000	MINDEVEL
COUT TOTAL ACTION 3 DU PROGRAMME1 POUR 03 ANS							**116 400 000**	
PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT **Action 1 (Secteur MINEE : électricité) :** Facilitation de l'accès à l'énergie électrique de qualité dans les ménages de la Commune de KOUTABA								
MINEE Energie	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du				2 000 000	COMMUNE

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
			projet -Coût du projet connu					
MINEE Energie	Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA	**Koutaba léproserie**	PV de réception des travaux				27 000 000	MINDEVEL
MINEE Energie	Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA	**Njimgbadja**	PV de réception des travaux				**10 000 000**	COMMUNE
TOTAL ACTION 2(SECTEUR ENERGIE). DU PROGRAMME 2							**39 000 000**	
Action 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures durables de développement économiques								
COMMERCE	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	**Espace urbain Communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement				**1 500 000**	COMMUNE
TOTAL ACTION 2 (SECTEUR COMMERCE) DU PROGRAMME .2 SUR 03 ANS								
Action 3(SECTEUR MINTP DU PROGRAMME 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes								
MINTP	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	Koundja	PV réception des travaux -Pont construit et mis en fonctionnement				**10 000 000**	Commune
MINTP	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de				2 000 000	Commune

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)		financement + document de maturation du projet Coût du projet connu					
MINTP	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet)	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du projet cout du projet connu				2 000 000	COMMUNE
MINTP	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	NGOUON MOGNY	PV de réception des travaux Route réhabilité et mise en fonctionnement				10 000 000	MINTP
MINTP	Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	**NJIYIT**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				17 000 000	MINTP
MNTP	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	**Koumbouo**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				25 000 000	MINDEVEL
MINTP	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon	**Koumelap I**	PV de réception des travaux				15 000 000	MINDEVEL

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.		Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement					
MINTP	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	**Koumelap 2**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				20 000 000	MINDDEVEL
MINTP	Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km	**Bafolé**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				12 000 000	MINTP
MINTP	Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km	**Pondimoun I**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				15 000 000	MINTP
MINTP	Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km	**Kangnam III**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				10 000 000	COMMUNE
MINTP	Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo	**KOUTCHANKAP**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				29 800 000	MINDDEVEL
MINTP	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de	**KOUMENKE I**	PV de réception				15 200 000	MINDDEVEL

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu		des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement					
MINTP	Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu	**KOUMENKE I**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				4800 000	COMMUNE
MINTP	Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle	**ESPACE URBAIN COMMUNAL**	PV de réception de la requête de financement				300 000	COMMUNE
MINTP	Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo	**MAPARE**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement				20 000 000	MINDDEVEL
MINTP	Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km	ESPACE URBAIN	PV de réception des travaux				**27 000 000**	MINTP
MINTP	Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée.	KOUONKE	PV de réception des travaux				15 000 000	COMMUNE
MINTP	Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles	Ngouon Mogny	PV de réception des travaux				15 000 000	MINDDVEL

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
MINTP	Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	NJIYIT	PV de réception des travaux				15 000 000	MINDEVEL
MINTP	Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I	**DIDANGO I**	PV de réception des travaux				10 000 000	COMMUNE
TOTAL ACTION 4 (MINTP) DU PROGRAMME 2							**190 100 000**	
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE **Action 1 (SECTEUR MINJEC) du programme 3 : Construction d'infrastructures de formation et d'accompagnement des jeunes de la Commune de KOUTABA**								
MINJEC	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA	**ESPACE URBAIN**	01 Monument construit				7 000 000	COMMUNE
MINJEC	Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial pour l'espace urbain communal, Koutie et Koutaba léproserie	-NGOUNDOUP, -KOUPAMENKE, KOUPA KANGNAM, CENTRE COMMERCIAL	Acte de création disponible				50 000	COMMUNE
MINJEC	Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	**Espace urbain COMMUNAL**	Nombre de jeunes sensibilisés Nombre de campagnes organisées				5 000 000	COMMUNE
MINJEC	-Amélioration des conditions, du cadre et du niveau de vie	**Territoire**	18 jeunes ont				21 600 000	COMMUNE

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
	des jeunes du territoire communal de Koutaba à travers les appuis financiers en vue de la mise en œuvre de leurs projets lucratifs maturés	**communal de Koutaba**	bénéficié des appuis financiers -Nombre de projets des jeunes financés					
MINJEC	-Amélioration des conditions, du cadre et du niveau de vie des jeunes du territoire communal de Koutaba à travers les appuis financiers en vue de la mise en œuvre de leurs projets lucratifs maturés	**Territoire communal de Koutaba**	11 jeunes ont bénéficié des appuis financiers -Nombre de projets des jeunes financés				13 200 000	COMMUNE
TOTAL ACTION 1 (SECTEUR MINJEC) du programme 3							**46 850 000**	
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE **Action 2 (Secteur Arts et Culture) : Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune de KOUTABA**								
MINSEP	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	Espace Urbain Communal	PV de réception et de validation de la requête de financement -cout du projet connu				2000000	COMMUNE
MINSEP	Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	Espace Urbain Communal	Nombre d'établissements impliqués				5 000 000	COMMUNE
TOTALACTION 2(SECTEUR MINAC) DU PROGRAMME 3								**7 000 000**
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE **Action 1 (INSTITUTION COMMUNALE) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**								

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
Institution Communal	**Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil** à Mapare et à NGOUON MOGNY	-Mapare -NGOUON MOGNY	Acte de création disponible				50000	COMMUNE
Institution Communal	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	Eespace Urbain Communal	Nombre d'acte de carrière élaboré et officialisé				50 000	COMMUNE
Institution Communal	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	Eespace Urbain Communal	-Acte de recrutement du cadre communal chargé des Communautés recruté -moyens matériels et financiers mis à sa disposition				50 000	COMMUNE
Institution Communal	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	Eespace Urbain Communal	Nombre de personnes formé -Listede Présence				500 000	COMMUNE
Institution Communal	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	Eespace Urbain Communal	Présence du des Affiches, site WEB fonctionnel ,boite électronique etc.				1000 000	COMMUNE
Institution Communal	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	Eespace Urbain Communal	01 babillard acquis, installé et mis en fonctionnement				500 000	COMMUNE

Secteur	Intitulé du projet	Localisation	Indicateurs de résultats	Période			Coût estimatif	Source de financement
				2023	2024	2025		
Institution Communal	Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la requete de financement				550 000	COMMUNE
Institution Communal	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la requete de financement				2 000 000	COMMUNE
Institution Communal	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	Eespace Urbain Communal	PV de reception et de validation de la requete de financement				10 000 000	COMMUNE
Institution Communal	Sécurisation des sites du patrimoine foncier cmmunal de Koutaba en vue de la limitation des convoitises des riverains	Eespace Urbain Communal	Titres de propriétés des immeubles bati et non bati de la commune disponible				2 328 087	COMMUNE
TOTAL COUT ACTION 1(INSTITUTION COMMUNALE) DU PROGRAMME 4							**26 328 087**	
COUT TOTAL GENERAL CDMT/ PLAN TRIENNAL							**686 934 261**	

COMMENTAIRES ET ANALYSES : Le montant total à mobiliser pour le CDMT est de **686 934 261FCFA.** Quant au budget pour le financement des projets prioritaires inscrits dans le CDMT pour la période allant de 2023 à 2025, il sera financé d'une part par les fonds propres de la Commune d'un montant de **245 784 261 FCFA**, des fonds du MINTP d'un montant de **135 000 000 FCFA** pour l'entretien des routes et des fonds du MINDEVEL d'un montant de **300 000 000 FCFA** dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation. C'est ce montant qui a guidé l'élaboration du CDMT. Mais ce montant pourra accroitre avec l'appui des autres partenaires et acteurs de la commune de KOUTABA pour le financement des autres projets prioritaires de l'espace urbain et des villages du territoire communal.

5.5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du PIA et du CDMT

Principaux impacts environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Tableau N° 38: cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
1	**Projets hydrauliques** 1-Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet) 2-Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA 3- Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I 4- Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisement dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet) 5- Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie 6- Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II	Pour les adductions d'eau, aménagement des lieux de captage et creusage des tranchées pour faire passer les canalisations d'eau	- Pollution du point d'eau par les produits phytosanitaires, -Pollution des points d'eau par les animaux d'élevage (bovins) qui viennent s'abreuver.	- Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) -Sécuriser le point de captage.	-l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des études de faisabilité technique et environnementale peut renforcer les systèmes de gouvernance locale -l'existence des points d'eau dans les lieux publics peut amener les populations à se laver	-Mettre sur pied dans le village un Comité de Protection de l'environnement (CPE) -instaurer dans les écoles une journée hebdomadaire de la propreté et de lavage des mains avec du savon
			Destruction des cultures pour faire passer les canalisations d'eau	- Associer toutes populations au projet en tenant des consultations publiques.		
		Pour les forages et puits équipés : construction de l'anti bourbiers, aire d'assainissement et des margelles pour point	Effets des eaux stagnantes (insalubrité) autour du point d'eau. - Contamination de la source par les eaux usées de la lessive. - Risques d'inondation et de stagnation	- Prévoir un espace pouvant servir de buanderie pour le point d'eau -Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et		

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
		d'eau	des eaux autour de l'ouvrage	sécurisé	régulièrement les mains et par ricochet faire baisser le taux des maladies péri fécales	
		Choix du site d'implantation de nouveaux points d'eau.	Choix des sites ayant des risques de contamination et d'infiltration des eaux souillées à parties des fosses d'aisance existantes	- Maintenir les latrines à une distance d'au moins 50 m du point d'eau.		
2	**construction d'infrastructures de services publics** 1-Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville 2- Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke 3- Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo 4- Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique 5- Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt 6- Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari	Terrassement pour implantation de chaque chantier et de chaque ouvrage	-Disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site de construction des infrastructures.	-planter les arbres et fleurs ornementaux après le terrassement pour les salles de classe et autres constructions	-l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des études de faisabilité techniques et environnementale peut renforcer les systèmes de gouvernance locale -en offrant un cadre de	-Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE) -instaurer une journée hebdomadaire de la propreté pour contribuer au maintien de la convivialité de l'environnement de travail. -instituer dans la commune un concours annuel du plus
			- Déstabilisation/fragilisation de la structure et de la texture du sol sur le site des travaux. -Accélération des érosions (pluviale et éolienne) sur le site ;	- Engazonner et mettre en place des plantes stabilisantes ou de bandes anti-érosives sur des pentes déstabilisées.		
		travaux de maçonnerie (coulage des structures	-Déversement de l'huile de vidange en pleine nature	- Faire les vidanges des bétonnières et autres engins		

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
	7- Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA 8- Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II 9- Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellement logée dans un local d'emprunt -	avec utilisation éventuelle de bétonnière)	pour les entreprises utilisant les engins comme les bétonnières.	roulant dans les stations service, ou conserver les huiles de vidanges dans des récipients pour les stations de service	travail attrayant et convivial dans les écoles, les services publics, le personnel de l'Etat se sentira valorisé et pourront être plus stables à leur poste de travail pour un rendement satisfaisant dans le service rendu aux populations.	beau village à primer chaque année lors de la foire économique et culturelle de KOUTABA (à instaurer) ou lors d'autres évènements comme la fête nationale du 20 Mai.
			-Risque d'accident de chantier	Utilisation des EPI (équipement de protection individuelle) -Bonne gestion des déchets de chantier		
		construction des latrines dans les écoles et autres établissements publics	-contamination des eaux des puits dans les alentours des latrines	- Respecter une distance d'au moins 50m du point d'eau pour la construction des latrines		

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
3	**Projets socio économiques et équipement d'intérêt collectif** **1-**Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun **2-**Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA **3-**Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA 4-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques 5-Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja 6- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 7- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes :	ouverture des voies avec rechargement transport par camions des matériaux (pierre, latérite, ciment etc) pour la réhabilitation des routes en terre, des nouvelles routes et des caniveaux pour l'entretien des routes)	Disparition du couvert végétal dû à l'abattage d'arbres sur les itinéraires de routes - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunt -Impacts liés à la pollution par des huiles usées et les poussières	Préconiser d'abord l'élagage et n'abattre que s'il n'ya pas d'autres possibilités. -Reboiser avec les arbres fruitiers. - Reboiser avec les arbres les zones d'emprunt de latérite. -Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées -arroser en saison sèche dans les agglomérations	- désenclavement des localités enclavées	-créer un comité de route le doter en petits matériels et assurer la formation des membres du comité à mieux assumer leurs rôles.

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
	Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation 8– quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet) 9- Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km 10- Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 11-Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari 12- Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km. 13- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 14- Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km 15- Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km 16- Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
	CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km 17- Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo 18- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 19- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 20-Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle 21-Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo 22-Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km 23- Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact environnementaux positifs potentiel	Mesures d'optimisation
	pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée. 24- Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles 25- Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 26- Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I 27-Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA 28-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle 29- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 30- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba					

5.5.2.1. Principaux impacts sociaux potentiels (cadre de gestion sociale sommaire)

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
1	**Projets hydrauliques** 1-Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet) 2-Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA 3- Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I 4- Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisement dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet) 5- Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie 6- Réhabilitation, renforcement et	choix du site du microprojet	- Risques liés à l'acquisition du terrain pour l'implantation du microprojet	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité du choix d'un site et les critères de choix. - Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et du donnateur du site	Augmentation de l'espérance de vie liée à la réduction des maladies d'origine hydrique	-mettre sur pied pour le point d'eau dans le village, un comité de gestion et d'entretien du point d'eau. -Construire davantage des points d'eau potable dans la Commune (puits, forages et aménagement des sources d'eau)
		exploitation de l'ouvrage	- Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation de l'ouvrage	-Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et d'entretien		

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II					
2	**<u>construction d'infrastructures de services publics</u>** 1-Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville 2- Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke 3- Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo 4- Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique 5- Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt 6- Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les	acquisition des sites de construction	-Risques de conflits liés à l'acquisition des sites pour la construction de nouveaux bâtiments -Risques d'expropriation	-Organiser des consultations publiques pour le choix des sites de construction des infrastructures.	-Flux croissant des élèves dû aux meilleures conditions d'études dans les écoles - Amélioration de l'engouement des parents, élèves et enseignants pour les études. -l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des consultations publiques peut renforcer les systèmes de gouvernance locale	-Prévoir une augmentation des tables-bancs dans les écoles -aménager un espace adéquat pour la vente des aliments aux enfants dans les écoles, -construire des cuisines dans les centres de santé -prévoir la construction de nouvelles salles de classe
			- Déguerpissement des populations sur les sites de construction des infrastructures	-Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et des personnes vivant dans les alentours de l'école		
		exécution des travaux de construction des infrastructures	-l'augmentation des revenus des populations (augmentation liée aux retombées de l'approche HIMO) pouvant augmenter la prévalence du VIH/SIDA/IST	- Intensifier la sensibilisation sur les dangers du VIH/SIDA/IST -Sensibiliser et informer les personnes vivant dans les alentours des écoles et centre de santé		
			- Risques d'accidents divers dans le chantier	-Isoler le chantier du public avec des contrevents ou planches - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; -observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.)		

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari 7- Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA 8- Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II 9- Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellement logée dans un local d'emprunt -					
3	**Projets structurants /Inter communautaires:** **1-**Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun **2-**Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole	exécution des travaux préliminaires (layonnage, abattage et /ou élagage d'arbres pour travaux	Conflits sociaux liés au déguerpissement ou à l'empiètement des champs et destruction des cultures sur l'itinéraire des câblages électriques ou par l'ouverture de la route -Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA. (Lié à l'augmentation des revenus des populations du fait des retombées de l'approche HIMO)	Associer les populations riveraines dès le début du projet et s'assurer de leur participation effective -Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH, et sur le braconnage, par des affiches et réunions Poser des affiches pour la prévention	-Amélioration des conditions de vie des populations liée à l'offre d'emploi temporaire (main d'œuvre qualifiée ou non) -baisse des cas de vol, d'agression et de grand banditisme dans les villages.	Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE) -mettre sur pied un comité de gestion du projet -Recruter les prestataires de préférence dans l'espace communal pour valoriser/garantir

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA **3-**Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA 4-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques 5-Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja 6- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 7- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du					la méthode HIMO

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation 8– quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet) 9- Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km 10- Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 11-Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	12- Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km. 13- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 14- Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km 15- Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km 16- Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km 17- Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo 18- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 19- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 20-Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle 21-Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo 22-Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	environ 10,8 km 23- Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée. 24- Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles 25- Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 26- Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I 27-Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA 28-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un					

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts sociaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Impact sociaux positifs potentiels	Mesures d'optimisation
	centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle 29- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 30- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba					

5.5.2.2. Plan sommaire de gestion environnementale et sociale et les mesures d'optimisations

5.5.2.2.1. Pour les principaux impacts environnementaux potentiels

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
1	**Projets hydrauliques** 1-Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet) 2-Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	construction des antibourbiers, aire d'assainissement et des margelles pour puits	Effets des eaux stagnantes (insalubrité) autour du point d'eau. - Contamination de la source par les eaux	- Prévoir un espace pouvant servir de buanderie pour le point d'eau -Prévoir un réseau simplifié	MAIRE, Chefs de villages, CC (délégué de l'eau dans le CC)	2023	MINEE, Chef de village,	PM	coût inclus dans la prise en charge des comités de quartiers, du

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
	3- Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I 4- Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisément dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet) 5- Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie 6- Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II	d'eau	usées de la lessive. - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé					fonctionnement des CC
		Choix du site d'implantation de nouveaux points d'eau.	Choix des sites ayant des risques de contamination et d'infiltration des eaux souillées à parties des fosses d'aisance existantes	- Maintenir les latrines à une distance d'au moins 50 m du point d'eau.	consultant chargé d'études de faisabilité du projet	2020	CCC (Cadre communal chargé des communautés pour la mise en œuvre des solutions endogènes)	PM	frais inclus dans ceux de l'étude de faisabilité
2	**construction d'infrastructures de services publics** 1-Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville 2- Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke 3- Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo 4- Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	Terrassement pour implantation de chaque chantier et de chaque l'ouvrage.	-Disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site de construction des infrastructures.	-planter les arbres et fleurs ornementaux après le terrassement pour les salles de classe	entrepreneur	2022 pour les projets du PIA	PNDP, Délégué départemental MINEPDED, Commune	suivant étude de faisabilité technique et environnementale de chaque	Intégrer le coût de l'examen socio environnemental à celui du projet

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
								projet	
	5- Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt 6- Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari 7- Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en vue de la création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA 8- Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II 9- Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellement logée dans un local d'emprunt -		Déstabilisation /fragilisation de la structure et de la texture du sol sur le site des travaux. -Accélération des érosions (pluviale et éolienne) sur le site ;	- Engazonner et mettre en place des plantes stabilisantes ou de bandes anti-érosives sur des pentes déstabilisées.	idem	2022-2024	idem	idem	idem
		Travaux de maçonnerie (coulage des structures avec utilisation de bétonnière)	-Déversement de l'huile de vidange en pleine nature pour les entreprises utilisant les engins comme les bétonnières.	- Faire les vidanges des bétonnières et autres engins roulant dans les stations service, ou conserver les huiles de vidanges dans des récipients pour les stations de service	entrepreneur	2023-2025	MINEPDED, Commune	suivant étude de faisabilité technique et environnementale	

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
		Plantation d'arbres pour brise-vent après la construction des bâtiments	- Plantation d'essence non appropriée (dont les racines pourront fragiliser les structures des bâtiments.	-Eviter la plantation très près des infrastructures construites, et privilégier les sapins dont les ports sont contrôlable	entrepreneur	2023-2025	entrepreneur	suivant étude de faisabilité technique et environnementale	
3	**Projets structurants/ Intercommunautaires:** **1-**Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun **2-**Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA **3-**Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA 4-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans	Layonnage, abattage et /ou élagage d'arbres pour travaux	-Disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site.	Restreindre les coupes aux arbres ayant des grands ports	Entrepreneur	2023-2025	Bureau d'étude chargé du suivi,	/	Coût inclus dans frais de suivi
		construction des rigoles et canaux pour les eaux de ruissèlement	-Ensablement du fait des eaux de ruissellement des parcelles fertiles dans les bas-fonds.	-Construire les rigoles en les orientant hors des parcelles cultivées.	entrepreneur	2022-2024	bureau d'étude chargé du suivi, Commune (CCD)	/	coût inclus dans frais de suivi
		aménagement des voies avec rechargement	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunt	- Reboiser avec les arbresles zones d'emprunt de latérite ou bien y planter de la citronnelle	entrepreneur	2022-2024	bureau d'étude chargé du suivi,	suivant étude de faisabilité technique et environnementale	coût inclus dans frais de suivi

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
	oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques 5-Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja 6- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 7- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation 8– quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet) 9- Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km 10- Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 11-Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari 12- Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants :	transport par camions des matériaux (latérite, ciment etc.)	-Impacts liés à la pollution des huiles usées et les poussières	-Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées -arroser en saison sèche dans les agglomérations	entrepreneur	2022-2024	MINEPDED, Commune	suivant étude de faisabilité technique et environnementale	

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnement aux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
	Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km. 13- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 14- Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM sur 04 km 15- Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km 16- Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km 17- Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo 18- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 19- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 20-Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au								

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnement aux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
	moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle 21-Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe Koutikouon jusqu'au campement bororo 22-Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km 23- Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée. 24- Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles 25- Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rond point Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 26- Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I 27-Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA 28-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle 29- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie								

N°	Nature des projets	Activités à impact	Impacts environnementaux négatifs potentiels	Mesure d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteur de suivi	Coût	Observations
	urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 30- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba								

5.5.2.3. Cout du PIA

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	1.	Plaidoyer en vue de la --Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	SANTE	5000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	2.	Plaidoyer en vue de la -création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	SANTE	5000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	3.	Plaidoyer en vue de la -Création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny	SANTE	5000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	4.	Plaidoyer en vue de la Création d'un CSI à DIDANGO au bénéfice des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants	SANTE	5000
	5.	Plaidoyer en vue de la Création d'01 centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I	SANTE	5000
	6.	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible	SANTE	5000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
	7.	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	SANTE	5000
	8.	Plaidoyer en vue de la Transformation du CSI de Koundja en CMA	SANTE	5000
	9.	Plaidoyer en vue de la création d'un CSI à Koutaba Léproserie	SANTE	5000
	10.	Plaidoyer en vue de la Création, d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat dans le quartier Fetekouon	SANTE	5000
	11.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au moins 10 000 habitants	SANTE	1 500 000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE	12.	Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	MINEE	7 000 000
	13.	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet)	MINEE	50 000 000
	14.	Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal : - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I)	MINESEC	**50 000**

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
		- création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon		
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE	**15.**	**Paidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoirede la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	MINEDUB	50 000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE	**16.**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est	MINEDUB	50 000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
		disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon		
	17.	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	MINEDUB	20 050 000
	18.	Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	MINEDUB	15 000 000
	19.	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	MINEDUB	9 500 000
	20.	Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	MINEDUB	15 000 000
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE	**21.**	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	MINESEC	**50 000**
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES	**22.**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA.	MINEDUB	50 000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
SERVICES SOCIAUX DE		- création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon		
	23.	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	MINEDUB	50 000
	24.	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	MINEDUB	20 050 000
	25.	Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	MINEDUB	15 000 000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
	26.	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	MINEDUB	9 500 000
	27.	Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	MINEDUB	15 000 000
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	28.	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	MINEE	2 000 000
	29.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	TRANSPORT	**1 500 000**
	30.	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	MINTP	**10 000 000**
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	31.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture		2 000 000
	32.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou (	MINTP	2 000 000
	33.	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	MINTP	10 000 000
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	34.	Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	MINTP	17 000 000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
	35.	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	MINTP	25 000 000
	36.	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	MINTP	15 000 000
Programme 3 : Promotion de la citoyenneté de la culture, des sports et appui a la jeunesse	37.	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA	MINJEC	7 000 000
Programme 3 : Promotion de la citoyenneté de la culture, des sports et appui a la jeunesse	38.	Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial pour l'espace urbain communal, Koutie et Koutaba léproserie	MINEFOP	50 000
	39.	Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	MINJEC	5 000 000
	40.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	MINAC	2000000
	41.	Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	MINAC	5 000 000
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	42.	Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil à Mapare et à NGOUON MOGNY	Institution communale	50 000

Programme	Nombre	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
	43.	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	Institution communale	50 000
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	44.	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	Institution communale	50 000
	45.	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	Institution communale	500 000
	46.	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	Institution communale	1 000 000
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	47.	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	Institution communale	500 000
	48.	Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	Institution communale	550 000
	49.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	Institution communale	2 000 000
	50.	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	Institution communale	10 000 000
TOTAL PIA 2023				**228 978 087**

5.5.2.4. Cout du Programme 4 par rapport au PIA

Programme	Projets	Secteur	Coûts estimatifs
PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCAL	**Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil** à Mapare et à NGOUON MOGNY	INSTITUTION COMMUNALE	50 000
	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	INSTITUTION COMMUNALE	50 000
	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	INSTITUTION COMMUNALE	50 000
	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	INSTITUTION COMMUNALE	500 000
	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	INSTITUTION COMMUNALE	1000 000
	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	INSTITUTION COMMUNALE	500 000
	Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	INSTITUTION COMMUNALE	550 000
	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	INSTITUTION COMMUNALE	2 000 000
	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	INSTITUTION COMMUNALE	10 000 000
Total PIA 2023 COMMUNE KOUTABA			**14 700 000**

5.5.3. Plan d'investissement annuel (PIA) de la Commune de KOUTABA pour le compte de l'année 2022

Tableau N° 39: Plan d'investissement annuel (PIA)

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la -- Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	BAFOLE,	-Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la -création d'un centre de santé intégré à Koumbouo	KOUMBOUO	Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la -Création d'un Centre de santé Intégrés à Ngouon Mogny	Ngouon Mogny	Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
	Action 1 : Facilitation de	PLidoyer en vue de la Création d'un CSI à DIDANGO au	DIDANGO I	Copie du plaidoyer													5000	Commune

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA	bénéfice des populations de DIDANGO I, DIDANGO II et de ses environs estimées à au moins 5000 habitants		-Actes de création et d'ouverture disponibles														
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la Création d'01 centre de santé intégré dont le site est disponible à Koumenke I	Koumenke I	Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré à LAH-KUM dans le village CHOUTFA, dont le site est disponible	LAH-KUM dans le village CHOUTFA	Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la création d'un centre de santé intégré dans le village Koumelap I situé à au moins 5 km des formations sanitaires les plus proches	Koumelap I	Copie du plaidoyer -Actes de création et d'ouverture disponibles													5000	Commune
PROGRAMME	**Action 1 :**	Plaidoyer en vue de la	Koundja	01 CMA													5000	Comm

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Transformation du CSI de Koundja en CMA		créé à KOUNDJA et acte de création disponible														une
	Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA	Plaidoyer en vue de la création d'un CSI à Koutaba Léproserie	Koutaba Léproserie	01 CSI créé Koutaba Leproserie et acte de création disponible													5000	
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Plaidoyer en vue de la Création, d'un centre de santé intégré dont le site est disponible dans la réserve foncière de l'Etat dans le quartier Fetekouon	quartier FETEKOUON	01 CSI créé à FETEKOUON et acte de création disponible													5000	Commune
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 1 : Facilitation de l'accès aux soins et services de santé de qualité dans la Commune de KOUTABA**	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au	Espace urbain communal (Quartier Centre commercial)	-Dossier technique de maturation du projet disponible -Cout du projet connu													1 500 000	Commune

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		moins 10 000 habitants		-PV de réception et validation des documents de maturation disponible														
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 2 (MINEE Eau) Renforcement des capacités de fourniture d'eau potable aux populations en toute saison dans la Commune de KOUTABA**	Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	CHOUTFA	PV réception des travaux du forage													7 000 000	Commune KOUTABA
		Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet)	ESPACE URBAIN COMMUNAL	PV réception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel													50 000 000	MINDEVEL
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de**	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo)	Ngoundoup Njimgbandja Bafole Kouchankap Didango I Koumenke II Koundja Choutfa Kangnam I Koumelap 1 Mamovouo Pondimoun Ii	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles													**50 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA	- création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	Pndimoun I Mapare Koutie Bilingue A Koutaba Léproserie Quartier Fetekouon															
PROGRAMME 1 :		**Paidoyer en vue de la création des nouvelles écoles**	NJIMGBANDJA.	nouveaux établisseme													50 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE		**primaires publiques sur l'ensemble du territoirede la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	LAH-KUM CHOUTFA KANGNAM II MATAM KOUONKE MAPARE quartier Fetekouon	nts scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles															
	Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup	-Ngoundoup -Njiyit - Bafole -Njimonoun, Koutchankap -Ngouon Mogny Koumenke I KANGNAM II -Koumelap 1 -Quartier	Nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles														50 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA	- création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible	BRAZIL -Koumelap II -MANZEM -Koutaba léproserie -Quartier Fetekouon														

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		- création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon																
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE		Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	l'école publique groupe II de Koutaba ville	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement													20 050 000	MINEDUB
		Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	Kouonke	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement													15 000 000	COMMUNE
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE		Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	Koumbouo	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement													9 500 000	COMMUNE
		Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de	NJIMGBANDJA	PV de réception du Bâtiment													**15 000 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique		construit, équipé et mis en fonctionnement														
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de**	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké - création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à	Ngoundoup Njimgbandja Bafole Kouchankap Didango I Koumenke II Koundja Choutfa Kangnam I Koumelap 1 Mamovouo Pondimoun Ii Pndimoun I Mapare Koutie Bilingue A Koutaba Léproserie Quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles													**50 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA	MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon																	
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA** **Action 3 (Secteur**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante	NJIMGBANDJA. LAH-KUM CHOUTFA KANGNAM II MATAM KOUONKE MAPARE quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles													**50 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA	en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon																
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA Action**	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont	**-**Ngoundoup -Njiyit - Bafole -Njimonoun, Koutchankap -Ngouon Mogny Koumenke I KANGNAM II -Koumelap 1 -Quartier BRAZIL -Koumelap II -MANZEM -Koutaba léproserie -Quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles													**50 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA	respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM - création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon															
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES	**Action 3 (Secteur éducation de base et**	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba	l'école publique groupe II de Koutaba ville	PV de réception du -Bâtiment													20 050 000	MINE DUB

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
SERVICES SOCIAUX DE BASE	**enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA**	ville		construit, équipé et mis en fonctionnement														
		Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de	Kouonke	PV de réception du													15 000 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Kouonke		-Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement														
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE	**Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA Action 3 (Secteur éducation de base et enseignement secondaire) : Renforcement des capacités de fourniture des services de qualité**	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	Koumbouo	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement													9 500 000	COMMUNE
		Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	NJIMGBANDJA	PV de réception du Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement													**15 000 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	d'éducation de base et des enseignements secondaires dans la Commune de KOUTABA																	
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	**Action 1 (Secteur MINEE : électricité) :** Facilitation de l'accès à l'énergie électrique de qualité dans les ménages de la Commune de KOUTABA	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du projet -Coût du projet connu													2 000 000	COMMUNE
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	**Action 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA des infrastructures durables de développement économiques**	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec	**Espace urbain Communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement													**1 500 000**	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		compartiments frigorifiques																
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	**Action 3 (SECTEUR MINTP DU PROGRAMME 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes**	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	Koundja	PV réception des travaux -Pont construit et mis en fonctionnement													**10 000 000**	Commune
		Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement + document													2 000 000	Commune

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture		de maturation du projet Coût du projet connu														
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	**Action 3 (SECTEUR MINTP DU PROGRAMME 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles existantes**	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou	**Espace urbain communal**	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du projet cout du projet connu													2 000 000	COMMUNE
		Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	NGOUON MOGNY	PV de réception des travaux Route réhabilité et mise en fonctionnement													10 000 000	MINTP
		Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya –	**NJIYIT**	PV de réception des travaux Axes													17 000 000	MINTP

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.		Routiers réhabilité et mise en fonctionnement														
Programme 2 : Promotion du développement Economique et protection de l'environnement	**Action 3 (SECTEUR MINTP DU PROGRAMME 2 : Dotation de la Commune de KOUTABA d'un réseau routier de qualité en vue de la bonne circulation des personnes et de leurs biens à travers la construction des ouvrages de franchissement, l'ouverture des nouvelles routes et l'entretien de celles**	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	**Koumbouo**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement													25 000 000	MINDEVEL

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	existantes																	
		Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	**Koumelap I**	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement													15 000 000	MINDEVEL
Programme 3 : Promotion de la citoyenneté de la culture, des sports et appui a la jeunesse	**Action 1 (SECTEUR MINJEC) du programme 3 : Construction d'infrastructures de formation et d'accompagnement des jeunes de la Commune de KOUTABA**	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA	**ESPACE URBAIN**	01 Monument construit													7 000 000	COMMUNE
Programme 3 : Promotion de la citoyenneté de la culture, des sports et appui a la jeunesse		Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre Commercial pour l'espace urbain communal, Koutie et Koutaba léproserie	-NGOUNDOUP, - KOUPAMENKE, KOUPA KANGNAM, CENTRE COMMERCIAL	Acte de création disponible													50 000	COMMUNE
		Organisation de 03 campagnes	**Espace**	Nombre de													5 000 000	COMM

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	**urbain COMMUNAL**	jeunes sensibilisés Nombre de campagnes organisées															UNE
	Action 2 (Secteur Arts et Culture) : Développement et rentabilisation du potentiel artistique et culturel dans la commune de KOUTABA	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	Espace Urbain Communal	PV de réception et de validation de la requête de financement -cout du projet connu													2 000 000	COMMUNE
		Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation	Espace Urbain Communal	Nombre d'établissements impliqués													5 000 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		des résultats lors de la fête de la Jeunesse																
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	**Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**	**Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil** à Mapare et à NGOUON MOGNY	-Mapare -NGOUON MOGNY	Acte de création disponible													50 000	COMMUNE
	Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	Eespace Urbain Communal	Nombre d'acte de carrière élaboré et officialisé													50 000	COMMUNE
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	**Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des	Eespace Urbain Communal	-Acte de recrutement du cadre communal chargé des Communautés recruté -moyens matériels et financiers													50 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)		mis à sa disposition														
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	**Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	Eespace Urbain Communal	Nombre de personnes formé -Listede Présence													500 000	COMMUNE
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	**Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	Eespace Urbain Communal	Présence du des Affiches, site WEB fonctionnel ,boite électronique etc.													1000 000	COMMUNE
	Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	Eespace Urbain Communal	01 babillard acquis, installé et mis en fonctionnem													500 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	décentralisation dans la Commune de KOUTABA			ent														
		Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la requete de financement													550 000	COMMUNE
Programme 4 : Gouvernance et Administration Locale	**Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la Commune de KOUTABA**	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	Eespace Urbain Communal	PV dereception et de validation de la requete de financement													2 000 000	COMMUNE
	Action 1 (Institution Communale) : Facilitation de l'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	Eespace Urbain Communal	PV de reception et de validation de la requete de financement													10 000 000	COMMUNE

PROGRAMMES	ACTIONS	ACTIVITES	LIEU IMPLANTATION	INDICATEUR DE RESULTAT	PERIODE DE REALISATION												COUT DU PROJET	Source De Financement
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Commune de KOUTABA																	
TOTAL PIA 2023 COMMUNE DE KOUTABA																	**228 978 087**	

Pour les principaux impacts sociaux potentiels

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
1	**Projets hydrauliques** 1-Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs 2-Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA 3- Réhabilitation, Renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de DIDANGO I	choix du site du microprojet	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation du microprojet	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité du choix d'un site et les critères de choix. - Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et du donnateur du site	Maire	dès 2020	CCC (Cadre communal chargé des Communautés) pour le suivi des solutions endogènes.	à apprécier pour chaque cas	le coût intègre le carburant pour le déplacement des rencontres entre les parties prenantes.
		exploitation de l'ouvrage	- Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation de l'ouvrage	-Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et d'entretien.	CCC (Cadre communal chargé des communautés	dès 2020	Délégué départemental du MINEE -service d'hygiène de la commune	PM	activité normale du CCC (Cadre communal chargé des communautés)

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	4- Réhabilitation des points d'eau dans KANGNAM III et plus précisement dans les quartiers : MANSEM (04), TOUKEGOUO (03), YOLA POSTE (01), MATAM (01) (Maturation et mise en œuvre du projet) 5- Réhabilitation et renforcement du réseau hydraulique d'alimentation en eau potable existant de Koutie 6- Réhabilitation, renforcement et extension du système d'approvisionnement en eau potable existant de Koumenké II								
2	**construction d'infrastructures de services publics** 1-Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville 2- Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	acquisition des sites de construction	-Risques de conflits liés à l'acquisition des terres pour la construction des infrastructures, -Risques de d'expropriation	-Organiser des consultations publiques pour le choix des sites de construction des infrastructures.	Maire	dès 2022	sous-préfet	à apprécier pour chaque cas	le coût intègre le carburant pour le déplacement les parties prenantes lors des rencontres
			- déguerpissement des	-Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et des personnes	Maire	dès 2022	sous-préfet	à apprécier pour chaque cas	les coûts peuvent le cas échéant intégrer les

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
			populations sur les sites de construction des infrastructures	vivant dans les alentours de l'école					dédommagements
	3- Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo 4- Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique 5- Construction et équipement d'un bloc maternel donc l'acte de donation et le site sont disponible à MAMOVOUO, école logée actuellement dans un local d »emprunt 6- Identification des sites pour la construction des écoles maternelles bilingues nouvellement crées dans les localités de centre commercial, aviation, Feteukouon, Mataket et Sabongari 7- Construction et équipement d'un bâtiment de 02 salles de classe en	exécution des travaux de construction des infrastructures	-l'augmentation des revenus des populations (liée au retombée de l'approche HIMO) pouvant augmenter la prévalence du VIH/SIDA/IST	- Intensifier la sensibilisation sur les dangers du VIH/SIDA/IST -Sensibiliser et informer les personnes vivant dans les alentours de l'école	entrepreneur	2022-2024	chef de Service du District de santé de KOUTABA	PM	Se référer au chef de Service du District de santé de KOUTABA pour les dagres du VIH/SIDA et les mesures d'atténuation.
			- Risques d'accidents divers dans le chantier	-Isoler le chantier des élèves avec des contrevents ou exécuter les travaux pendant la période des vacances - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.)	entrepreneur	2022-2024	Délégué départemental MINTP, Commune	suivant étude de faisabilité technique et environnementale de chaque projet	
			-Conflits sociaux avec les riverains suite aux dégâts causés par les élèves dans les parcelles voisines	-Associer tous les voisins/riverains dès la conception du projet -construire des latrines dans les écoles, Sécuriser le site	Maire	2022-2024	consultants chargé des études, PNDP, Délégué départemental MINEPDED,	suivant étude de faisabilité technique de chaque projet	

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	vue de la création d'un **2**^{eme} groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA 8- Dotation de 100 tables bancs à l'école publique de NJITEKWET I dans le village Kangnam II 9- Construction en matériaux définitifs et équipement d'un bloc maternel au bénéfice de l'Ecole Maternelle de Koumbouo actuellement logée dans un local d'emprunt -								
3	**Projets structurants /Intercommunautaires:** **1-**Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun **2-**Extension du réseau électrique monophasé existant MT/BT dans le	Piquetage et réalisation des fouilles pour implantation des poteaux électriques	Conflits sociaux lié au déguerpissement ou à l'empiètement des champs et destruction des cultures par la route	Associer les populations riveraines dès le début du projet et s'assurer de leur participation effective	Maire	dès 2022	sous-préfet - consultants chargé des études de faisabilité	à apprécier pour chaque cas	les coûts peuvent le cas échéant intégrer les dédommagements
		exécution des travaux de construction des infrastructures	-Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA.(Lié à l'augmentation des revenus des populations du fait des	-Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH, et sur le braconnage, par des affiches et réunions Poser des affiches pour la prévention	entrepreneur	2022-2024	Médecin chef du CMA de KOUTABA	PM	

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	village Koutaba léproserie suivant les axes: Axe principal – chefferie du Village - église évangélique du Cameroun, Axe national N°6 – Ecole publique –carrefour »NA' FRIDA », axe national N°6 – Chefferie du village, avec acquisition et installation d'un transformateur de 25 KVA **3-**Acquisition et installation de 50 lampadaires électriques le long des axes routiers du quartier Njimonoun dans le village NJIMGBADJA 4-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques 5-Construction d'un pont		retombées de l'approche HIMO)						

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja 6- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 7- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	Haoussa, – quartier Aviation 8– quartier Mariatou(Maturation et mise œuvre du projet) 9- Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km 10- Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 11-Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari 12- Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km. 13- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumelap II sur une distance d'environ 06 km, selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 14- Reprofilage de l'axe routier allant de la chefferie Bafole jusqu'à la sortie du village BAIGOM								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	sur 04 km 15- Ouverture de la route allant du carrefour PERE CHARLES – BAKASSI sur 3km 16- Ouverture de la route allant du carrefour NJITAM passant par CHANKENE – DOUMBEN sur 02,5 km 17- Ouverture de nouvelles routes dans le village Koutchankap sur 07 km avec des ouvrages de franchissements et selon les axes suivants : - Carrefour choutpah vers Koundoum - Mapouoche Chefferie ver Koundoum - Mbagnam – Latam vers Koutie - Megna vers Koutokou, - Marché Kone vers Mamovouo 18- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	passant par Kouomfu 19- Ouverture de nouvelles routes dans la communauté de Koumenke I sur une distance d'eviron 04 km selon les axes suivants : Axe poste agricole – Carrière de pierre – Njimgbalain sur environ et axe domicile Colonel Mounde à Ngagnou en passant par Kouomfu 20-Etude de faisabilité technique en vue de l'Acquisition des engins routiers pour un développement durable du réseau routier à la charge de la commune de Koutaba estimé à au moins 300 km(01 Niveleuse, 01 Pelle Chargeuse, 01 Compacteur, 01 Bulldozer ; 02 Camions Benes et 01 Tractopelle 21-Ouvertures des nouvelles pistes rurales dans le village Mapare sur 04 km, suivant les axes ci-après ; Quartier Massouossouo – Mbanmanjie 1 – Mbanmanjie 2 – Shoussam – Kounke s et l'axe								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	Koutikouon jusqu'au campement bororo 22-Réhabilitation de l'ensemble des routes et pistes existantes dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal (Manguier, Mariatou, Aviation, Haoussa, Centre commercial, Feteukouon, Sabongari, Mataket) sur environ 10,8 km 23- Réhabilitation de l'axe routier allant du Carrefour PEPOUNE jusqu'au carrefour bambou de chine sur 6 km avec réfection d'un pont sur le cours d'eau KOUNKE après la mosquée. 24- Aménagement du bas fond de Ngouon Mogny en vue du développement durable de l'agriculture de contre saison au bénéfice d'au moins 1000 producteurs agricoles 25- Réhabilitation / Reprofilage des axes routiers sur environ 08 km dans le village NJIYIT et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	- 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny. 26- Ouverture de la route allant de INOUSSA et WAKILI jusqu'au CES Bilingue sur 2km dans le village DIDANGO I 27-Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA 28-Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle 29- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du								

n°	nature des projets	activités à impact	impacts sociaux négatifs potentiels	mesure d'atténuation	acteurs de mise en œuvre	période	acteur de suivi	coût	observations
	Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous-préfecture(maturation et mise en œuvre du projet) 30- Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba								

5.5.4. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Le problème central identifié lors du diagnostic participatif au sujet des personnes socialement vulnérable repose surla Difficulté de fourniture des services d'assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables**.** L'objectif global est de faciliter l'accès des personnes socialement vulnérables de l'espace communal de Koutaba à un encadrement psychosocial et un accompagnement technique de qualité. Trois objectifs spécifiques animent la commune de Koutaba en faveur des couches socialement vulnérable à savoir :

- Rapprocher les couches vulnérables des structures d'encadrement psychosocial
- Promouvoir l'épanouissement des couches socialement vulnérables de l'espace communal de KOUTABA
- Renforcer la protection de l'enfance contre les abus du travail et la délinquance de toutes sortes

Le cadre logique du secteur MINAS contient un grand nombre d'activités avec des objectifs précis et dont leur mise en œuvre permettrait l'épanouissement des différentes couches vulnérables à travers l'amélioration du cadre, du niveau et de leurs conditions de vie. Les actions

consignées dans le tableau ci-dessous sont celles retenues das le PCD et leur programmation se fera de manière annuel en fonction de l'enveloppe budgetaire affectées dans ce secteur et ce en collaboration avec la délégation départementale des affaires sociales du Noun et le centre social de Koutaba.

ACTIVITES A MENER ET CONSIGNEES DANS LE PCD A TRAVERS LE CADRE LOGIQUES SECTORIELS	COUTS ESTIMATIFS
Construction et équipement(en mobilier, outils informatique, etc.) du centre social de Koutaba dont le site est disponible au quartier administratif	60 000 000
Plaidoyer en vue de l'affectation d'au moins 03 personnels qualifiés au centre sociale de Koutaba	500 000
Acquisition et mise à disposition du centre social de Koutaba d'un véhicule tout terrain 4X4 et de 02 motos tout terrain	(30 000 000) + (2 x 3000 000) =36 000 000
Construction et équipement d'un bâtiment adapté aux normes sectorielles en vue de la création d'un centre de formation multifonctionnelle et de développement des activités de reconversion des personnes socialement vulnérables (Handicapés, personnes de 3ème âge, filles-mères, enfants et orphelins vulnérables, etc) dans l'espace urbain communal dont le site est disponible	100 000 000
identification des différentes infrastructures et aménagement/ Installation des rampes d'accès dans les infrastructures publiques de la ville de Koutaba	10 000 000
Construction et équipement de 28 foyers communautaires (structures d'encadrement psychosocial) dont 01 foyer dans chacun des villages/quartiers du territoire de la commune de KOUTABA	PM VOIR SECTEUR MINAC
Identification, recensement et encadrement des personnes socialement vulnérables à travers des actions et appuis multiformes (appareillages, Activités Génératrices de Revenus, Journée des handicapés, journée de l'enfant africain, journée des personnes âgées, audiences foraines en vue de l'établissement d'actes de naissance des enfants handicapés ou ceux nés des handicapés et autre personnes socialement vulnérables, établissement des cartes d'invalidité au bénéfice des personnes socialement vulnérable, connexion d'ASPHACAF de Koutaba au réseau national des handicapés (FENAHCAM), dans la commune de KOUTABA	25 000 000
Identification, recensement et prise en charge sur les plans scolaires (fournitures et bourses scolaires/universitaires), sanitaire, nutritionnel des enfants nés handicapés et ceux nés des parents handicapés, sans oublier des enfants orphelins vulnérables dans la commune de KOUTABA	15 000 000
Acquisition et distribution d'appareillages aux handicapés moteurs, malentendants et malvoyants (lunettes, cannes blanches, prothèses auditives, tricycles et paires de béquilles, etc).	25 000 000
organisation au niveau de la commune de KOUTABA de la célébration de la journée internationale des handicapés prévue le 03 décembre de chaque année (J E A, J I P A)	7 000 000
Identification et mise en place d'un répertoire des personnes vulnérable existantes dans le territoire communal en vue d'un encadrement psychosocial rapproché, efficace et durable.	2 000 000
Organisation de manière annuel de 04 journées de concertation en vue de la facilitation et de l'appui aux couches vulnérables dans l'établissement des cartes d'invalidité, des CNI et des Actes de naissances des enfants des personnes indigentes ainsi que de la connexion d'ASPHACAF de Koutaba au réseau national des handicapés (FENAHCAM)	5 000 000

organisation des 34 rencontres d'information et de sensibilisation des populations des villages/quartiers de l'espace communal sur la nécessité d'impliquer les couches vulnérables (population bororo ; personnes handicapés, personnes de 3ème âge, fille mères, etc.) dans la planification de développement local.	5 000 000
Appui à l'organisation des personnes de 3ème âge en groupes professionnels adaptés	3 000 000
Recrutement par la commune de Koutaba d'au moins 15 personnes issues des couches vulnérables ou de leurs enfants légitimes pour le stage des vacances et au moins 10 personnes pour des emplois des services communaux	1 000 000
Mise en place au niveau communal d'une commission d'aide et secours aux personnes indigentes(CCAS) et tenue de manière trimestrielle des rencontres de concertation	1 000 000
Création d'une ligne budgétaire au niveau communal en vue de l'accompagnement des actions en faveur des couches vulnérables ((journée internationale des personnes âgées, journée internationale des personnes handicapées, journée de l'enfant africain, etc.)	1 000 000
Recherche et multiplication des divers circuits de Mobilisation régulière des ressources financières, matérielles et accroissement du volume d'appuis et d'aides sociales aux personnes indigentes (appareillages, assistance sanitaire et alimentaire, assistance médicale, Matériels scolaires pour les enfants vulnérables en âges scolaires, etc.)	25 000 000
Création d'une plate forme tripartite de dialogue MINAS- Commune- CDI de Foumban – ASPHACAF et autres acteurs en vue de l'appui, l'accompagnement et de la prise en compte des couches vulnérable dans les stratégies de développement de la ville de Koutaba et de la facilitation du paiement des impôts et taxes.	3 000 000
Organisation de manière annuelle de 34 rencontres d'information et de sensibilisation des populations de l'espace communal sur les missions, les objectifs et les activités du MINAS en faveur des personnes socialement vulnérables et sur l'importance d'établissement d'acte de naissance des enfants dans les délais prescrit par la loi(maximum 90 jours après la naissance d'un enfant)	500 000 X 34 = 17 000 000
Organisation dans les 34 villages/Quartiers de l'espace communal de 34 séances d'information et de sensibilisation des populations sur la protection des droits et le travail de l'enfant.	17 000 000
Organisation de manière annuelle de 02 audiences foraines d'établissement d'actes de naissances et des cartes d'invalidité pour les enfants vulnérables sur le territoire communal de KOUTABA	3 000 000
Organisation de 02 campagnes annuelles d'Informations, de sensibilisation et de communication sur la lettre circulaire conjointe MINAS-MINESEC et autres secteurs concernant les personnes indigentes	02 x 3 000 000 = 6 000 000
Construction d'un centre de rééducation des enfants inadaptés sociaux et en conflit avec la loi ainsi que pour déplacés internes	50 000 000
COUT TOTAL DES ACTIVITES RETENUES DANS LE PCD EN FAVEUR DES PERSONNES SOCIALEMENT VULN2RABLE	**417 500 000**

5.6. Plan de Passation des marchés des projets du PIA

Tableau N° 40: Plan de passation des marchés des projets du PIA

N°	Non objection Bailleur de Fonds		Date lancement appel d'offres		Dépouillement des Offres		Analyse des Offres Techniques		Ouverture des Offres financières		Propositions attribution CPM		Non Objection Bailleur de Fonds	
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé
Consultation														
1	/	/	12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
2	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
3	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
4	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
5	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
6	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
7	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
8	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
9	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
10	/		12/02/2023		22/03/2023		26/03/2023		27/03/2023		30/03/2023		05/04/2023	
EXECUTION DES TRAVAUX														
1	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
2	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
3	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
4	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
5	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
6	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
7	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
8	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
9	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	
10	/		18/02/2023		25/03/2023		29/03/2023		30/03/2023		2/04/2023		08/04/2023	

N°	Publications des Résultats		Préparation projet de marché et souscription		Saisine CPM compétente		Examen Projet marché		Non objection Bailleur de Fonds		Signature Marché		Notification marché	
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé
Consultation														
1	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
2	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
3	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
4	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
5	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
6	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
7	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
8	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
9	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	

10	08/04/2023		12/04/2023		13/04/2023		19/04/2023		24/04/2023		27/04/2023		28/04/2023	
TRAVAUX														
1	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
2	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
3	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
4	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
5	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
6	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
7	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
8	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
9	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	
10	11/04/2023		15/04/2023		16/04/2023		22/04/2023		27/04/2023		30/04/2023		1er/05/2023	

N°	Délai global de passation		Date de démarrage de l'exécution		Date Prévisionnelle de réception provisoire		Date Prévisionnelle de réception définitive		Délai global de l'exécution	
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé		
CONSULTATION										
1	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
2	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
3	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
4	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
5	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
6	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
7	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
8	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
9	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
10	76		03/05/2023		03/06/2023		N.A.		106	
TRAVAUX										
1	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
2	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
3	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
4	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
5	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
6	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
7	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
8	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
9	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	
10	93		30/05/2023		30/9/2023		30/12/2023		303	

VI. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

Le mécanisme de suivi-évaluation du PCD de la commune de KOUTABA comportera les volets d'actions suivantes :

- La mise en place d'un comité de suivi-évaluation(CS) de mise en œuvre du PCD
- La formalisation de la désignation d'un cadre communal chargé des communautés (CCC) qui devra s'occuper du suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes dans les 34 villages/quartiers/communautés de développement,
- L'étude de faisabilité de nouveaux projets retenus dans le PIA (Plan d'investissement annuel)
- La mise sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion de chaque projet dans les villages;
- la mobilisation (positionnement) des ressources pour le financement dudit projet ;
- l'exécution du projet
- La formation/renforcement des capacités des acteurs pour la pérennisation de l'ouvrage;
- Le suivi-évaluation du processus.

Un plan d'investissement annuel sera élaboré chaque année afin que le budget annuel à voter par le Conseil Municipal en tienne compte.

6. 1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation

Par arrêté communal, un comité de pilotage (COPIL) chargé d'appuyer le processus d'actualisation du PCD de KOUTABA a été mis en place à l'occasion du lancement officiel du processus et de l'introduction de l'OAL DK International dans la commune .Le mandat de ce comité de pilotage prend officiellement fin dès la validation du Plan de Développement Communal par le Préfet du Noun.

Un autre comité chargé du suivi-évaluation et de la mise en œuvre du PCD a été mis sur pied pour prendre le relais en temps opportun. Ce comité est entré en fonction dès son officialisation par arrêté municipal. La composition du comité de suivi évaluation et de la mise en œuvre du PCD de la Commune de KOUTABA a été constaté par l'arrêté municipal. Il est composé ainsi qu'il suit :

N°	Poste	Nom et Prénoms	Contact	Observation
01	Président			Adjoint au Maire
02	Vice- Président			
03	Rapporteur			CCD
04	Rapporteur Adjoint			CCC
05	Membre			RM
06	Membre			SG
07	Membre			CCF
08	Membre			Conseiller Municipal / Régional
09	Membre			Conseiller Municipal
10	Membre			Conseiller Municipal
11	Membre			Conseiller Municipal
12	Membre			Opérateuréconomique / Corps de métier
13	Membre			Chef de village
14	Membre			Chef de village

6.1.2. Sa mission fondamentale est :

- D'assurer le suivi de la mise en œuvre du PCD et sa révision conformément au PIA, au CDMT/Plan triennal et au plan quinquennal
- De permettre une appropriation par le maximum d'acteurs communaux du processus de mise en œuvre du PCD,
- D'assurer la pérennisation des acquis du PCD.
- De servir de courroie de transmission entre la population, la municipalité et les partenaires au sujet du PCD et devra rendre compte régulièrement de son exécution au conseil municipal et partenaires de la Commune intervenant pour son développement.
- D'assurer la maturation des projets inscrits dans le PIA et le CDMT
- De mettre sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion de chaque projet ;
- D'assurer la mobilisation des ressources en vue de l'exécution des projets ;
- De suivre l'exécution des projets en collaboration avec les autres parties prenantes
- La formation/renforcement des capacités des différents acteurs ;

.

6.1.3. Attributions des membres du comité de suivi-évaluation

Les attributions des membres de ce comité de suivi sont les suivantes

Le président :

C'est le principal responsable du comité. A cet effet :

- Il représente le comité auprès de la municipalité et des partenaires du développement ;
- Il coordonne les activités du comité de suivi du pcd ;
- Il convoque et anime les réunions du comité ;
- Il conduit en collaboration avec tous les autres membres du comité l'exécution des missions confiées au comité par la commune ;
- Il assure la gestion financière du comité et contre signe les documents financiers avec le trésorier, lorsque des fonds sont mis à la disposition du comité.

Le rapporteur :

C'est la mémoire central du comité et à cet effet:

- Il garde les documents du comité;
- Il assure le secrétariat du comité pendant ses réunions ;
- Il prépare les documents pour les missions du comité et les invitations des membres ;
- Il prépare les rapports des missions du comité qu'il soumet au Président pour signature.

Les membres du comité de suivi évaluation

Ils travaillent en collaboration avec les le président et le rapporteur conformément au plan d'action et chronogramme préalablement établi et validé par l'ensemble du comité et le Maire

Remarque : La composition de chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet pourra être calquée sur celle du comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD.

Les critères d'éligibilité à remplir par les membres dans ces comités devront être les suivants

- Vivre dans la Commune en permanence, être capable et être disponible,
- Etre honnête et avoir le sens de responsabilité,
- Avoir le souci de l'intérêt général,
- Avoir le souci du travail bien fait,
- Aimer le travail d'équipe,
- Avoir le goût du développement et le sens du sacrifice,
- Avoir participé au processus d'actualisation du PCD,
- Maîtriser les enjeux, les principes et la méthodologie du suivi évaluation participatif

Il faudrait en plus tenir compte des différentes catégories socio professionnelles de la commune (sexe, âge, classe sociale, corps de métier…)

Mise en place du Sous comité de suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes

Compte tenu de l'importance accordée à la mise en oeuvre des solutions endogènes planifiées lors du DEUC et du DPNV respectivement dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal et dans les 26 villages/Communautés de développement de la zone rurale de KOUTABA, Un sous comité sera mis

en place par arrété municipal. Ce sous comité est composé d'un président, d'un rapporteur(le Cadre communal chargé des communautés) et de 03 membres. Ce sous comité est mis en place par un arrêté municipal. Toute fois le vice président du Comité de suivi est d'office président de ce sous comité et les 03 membres sont issus du grand comité communal chargé du suivi de la mise en œuvre du PCD.

6.2. Indicateurs de suivi et d'évaluation

6.2.1. Séquences de mise en œuvre du PCD

La mise en œuvre du PCD se fait à travers des Plans d'Investissement Annuels (PIA) en cinq (05) séquences

1- La passation des marchés
2- L'exécution des travaux
3- La gestion des réalisations
4- La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA
5- La grille d'analyse du Développement Durable (GADD)

La passation des marchés

Les indicateurs recherchés concerneront

- L'élaboration des TDR des études diverses
- L'élaboration des études techniques et environnementales en utilisant le formulaire d'étude d'impact des Micro projets, y compris le mécanisme de fonctionnement
- L'élaboration des spécifications techniques
- L'élaboration des DAO/DC
- La publication de l'appel d'offres et sélection des différents prestataires
- La signature des contrats

L'exécution des travaux

Il s'agit des indicateurs concernant l'activation du comité spécifique de suivi et de gestion mis en place au moment du montage du projet,

- De la réalisation physique par le prestataire
- Du suivi et contrôle
- De la réception provisoire des travaux de chaque projet initié
- Et de la réception définitive

La gestion des réalisations

Les indicateurs recherchés concernent :

- La finalisation et la mise en œuvre du mode de gestion par le comité spécifique de suivi et de gestion (CSG)
- Le développement du réseau de partenariat autour du micro projet
- La mise en place du mécanisme d'entretien et de maintenance
- Le renforcement des capacités des comités de gestion
- La sensibilisation des bénéficiaires sur l'utilisation des ouvrages

La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA

- Il s'agit de mettre en place une stratégie de communication sur le PCD,
- De mettre en place une stratégie de recherche des financements

La grille d'analyse du Développement Durable

La Grille d'analyse de développement durable (GADD) traite des grands enjeux du développement durable : la lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation, l'accès aux biens et services, la biodiversité, la lutte contre les effets du changement climatique, etc. C'est un outil de questionnement systémique selon six dimensions (sociales, écologiques, économiques, culturelles, éthiques et de gouvernance) qui permet d'évaluer dans quelle mesure une politique, une stratégie, un programme ou un projet favorise l'amélioration des conditions humaines. L'utilisation de cet outil permettra à ceux qui l'appliquent de proposer des pistes d'actions, dans une perspective d'amélioration continue. Il s'agira donc de remplir la grille d'analyse de développement durable pour pouvoir évaluer le niveau d'atteinte des Objectif de Développement Durable(ODD) à partir des activités inscrites dans le PIA.

NOTE : Pour toutes ces séquences, les parties prenantes sont : le Maire, le Cadre communal de développement, le cadre communal chargé des communautés, le cadre communal Financier, les projets et programmes intervenant dans la commune, le Consultant, les Sectoriels, les conseillers municipaux, le SG, les élites et les forces vives qui interviendront beaucoup plus dans la recherche des financements.

6.2.2. Indicateurs de suivi-évaluation par rapport au PIA 2023

Tableau N° 41: Indicateurs de suivi-évaluation par rapport au PIA 2023

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
SANTE	Plaidoyer en vue de la --Transformation du CSI de Bafole en CMA au bénéfice des populations de MAPARE, KOUONKE, KOUMBOUO et BAFOLE estimées à au moins 12 000 habitants	-Copies du plaidoyer -Actes de création des nouvelles formations sanitaires disponibles	CMA créé et mis en fonctionnement
SANTE	Plaidoyer en vue de la création des nouvelles formations sanitaires respectivement à KOUMBOUO, NGOUO MOGNY, DIDANGO I , KOUMENKE I, LAH-KUM dans le village CHOUTFA, KOUMELAP I, KOUTABA LEPROSERIE, Quartier FETEKOUON,	-Copies du plaidoyer -Actes de création des nouvelles formations sanitaires disponibles	Les formations sanitaires sont nouvellement créées et mis en fonctionnement
SANTE	Plaidoyer en vue de la Transformation du CSI de Koundja en CMA	-Copies du plaidoyer -Acte de création de la nouvelle formation sanitaire disponible	CMA créé et mis en fonctionnement
SANTE	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction et équipement d'un CSI au quartier Centre commercial dont le site est disponible, au bénéfice des populations du quartier centre commercial, Aviation, Haoussa, FETEKOUON, estimées à au moins 10 000 habitants	Document de maturation du projet	Rapport d'étude +PV réception
MINEE	Construction d'un forage productif équipé de pompe actionnée par énergie solaire au Centre de santé intégré de NJINDOUM dans la Communauté de développement de CHOUTFA	PV réception des travaux du forage	Point d'eau fonctionnelle
MINEE	Réhabilitation, renforcement et extension du système d'alimentation en eau potable de la SCANWATER au bénéfice des populations de l'espace urbain communal et de ses environs (maturation et mise en œuvre du Projet)	PV réception des travaux -Système d'adduction d'eau fonctionnel	Adduction d4eau fonctionnel
MINESEC	**Plaidoyer en vue de la création des nouveaux établissements d'enseignements secondaires sur l'ensemble du territoire communal :** - création d'un CETIC Bilingue à Ngoundoup - création d'un CES Bilingue a NJIMGBANDJA - création d'un CETIC bilingue à Bafole(Bafole et Koumbouo) - création d'un CETIC à Kouchankap (Kouchankap et Ngouon Mogny) - transformation du CES bilingue de DIDANGO en lycée bilingue - création d'un CETIC Bilingue A Koupa menké	-Copies du plaidoyer -ActeS de création des nouveaux établissements du MINESEC disponibleS	Etalissements construits et misen fonctionnements

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
	- création d'un CES à Koumenke II - création d'un C.E.S. bilingue à Koundja - création d'un CETIC bilingue à CHOUTFA - création d'un CES Bilingue dans le village KANGNAM I - création d'un CETIC bilingue à Koumelap 1 - création d'un CES à MAMOVOUO - création d'un CETIC Bilingue à PONDIMOUN II(PONDIMOUN II et PNDIMOUN I) - création d'un CETIC à MAPARE - création d'un CES Bilingue à KOUTIE - création d'un CETIC bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible à KOUPOUOLEM. - Création, d'un CES bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon		
MINEDUB	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles primaires publiques sur l'ensemble du territoire de la commune de Koutaba :** - création d'un **2ème** groupe scolaire à l'E.P. de NJIMGBANDJA. - création d'un groupe scolaire bilingue à LAH-KUM dans la communauté de CHOUTFA - création d'une école primaire publique bilingue dont le site est disponible à KANGNAM II - création d'une école primaire bilingue à MATAM - création d'une école publique primaire à KOUONKE - Transformation de l'école publique de MAPARE existante en école publique bilingue - création d'une école primaire bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles	Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements
MINEDUB	**Plaidoyer en vue de la création des nouvelles écoles maternelles publiques (CENTRES PRE SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES) sur l'ensemble du territoire communal de Koutaba :** - Centre préscolaire communautaire (Ecole maternelle) bilingue à Ngoundoup - création d'01 école Maternelle (centre pré-scolaire communautaire) à Njiyit - transformation de l'école maternelle existante à Bafole en école maternelle bilingue - création de 03 Ecoles Maternelles dont les sites sont respectivement à l'EP de Njimonoun, Ecole publique bilingue de Koutchankap et Ecole publique de Koutchankap - création d'une ECOLE maternelle Publique (Centre pré scolaire communautaire) à Ngouon Mogny - création d'une Ecole Maternelle publique à Njingouon dans Koumenke I - création d'une école maternelle (Centre pré scolaire communautaire) dont le site est disponible à KANGNAM II - création l'école maternelle Groupe 2 dans le village Koumelap 1 - création d'une école maternelle dans le quartier BRAZIL dans le village Koumelap II - création d'une école maternelle à MANZEM	nouveaux établissements scolaires créés - actes de création et d'ouverture disponibles	Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements Etalissements construits et misen fonctionnements

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
	- création d'une école maternelle bilingue à Koutaba léproserie dont le site est disponible - création d'une Ecole maternelle bilingue dont le site est disponible dans le quartier Fetekouon		
MINEDUB	Construction et équipement en table bancs d' 01 bâtiment de 02 salles de classe à l'école publique groupe II de Koutaba ville	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement	PV de réception
MINEDUB	Finition des travaux de construction du bloc maternel initiée par la population de Kouonke	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement	PV de réception
MINEDUB	Réhabilitation de 2 salles de classe construites par les parents à l'école publique de Koumbouo	PV de réception du -Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement	PV de réception
MINEDUB	Achèvement des travaux de construction d'un deuxième bloc maternel au bénéfice de l'école maternelle existante de NJIMGBANDJA dont l'effectif des élèves est pléthorique	PV de réception du Bâtiment construit, équipé et mis en fonctionnement	PV de réception
MINEE	Etude de faisabilité technique et environnemental en vue de l'Extension du Réseau électrique dans les 08 quartiers de l'espace urbain communal sur une distance d'environ 10 km avec installation de 10 transformateurs d'au moins 100 KVA chacun	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du projet -Coût du projet connu	PV de réception
TRANSPORT	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe gare routière moderne qui intègrera plusieurs aspects à savoir une importante zone de négoce aux normes internationales ; une zone artisanale sans oublier les échoppes et les magasins avec compartiments frigorifiques	PV de réception et de validation de la requête de financement	PV de réception
MINTP	Construction d'un pont sur le Dja vers le palais du sultan dans le village Koundja	PV réception des travaux -Pont construit et mis en fonctionnement	PV de réception
MINHDU	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le	PV de réception et de validation de la requête de	

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
	long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture	financement + document de maturation du projet Coût du projet connu	
MINTP	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue du Bitumage des axes routiers de l'espace urbain communal dans le cadre de la voirie urbaine sur environ 10 km selon les axes : Nationale N°6 jusqu'à « Ancien route Allemande » en passant par la sous-préfecture, carrefour du cinquantenaire – marché central jusqu'au quartier Haoussa, – quartier Aviation – quartier Mariatou	PV de réception et de validation de la requête de financement + document de maturation du projet cout du projet connu	PV de réception
MINTP	Réhabilitation de l'axe principal Kouchoutpah (NGOUON MOGNY) - Carrefour Malenden sur environ 04 km	PV de réception des travaux Route réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINTP	Réhabilitation des axes routiers dans le village NJIYIT sur 8 km et suivant les itinéraires :1) plantation Mbombo Njoya – chefferie – Pont sur le NDJa vers Marché Koutie - 2) Plantation Mbombo Njoya - rondpoint Njikechie - chefferie - E.P. Koutie de Njiyi – 3) carrefour Koulam - Pont sur le NDJa vers Marché Koutie- -4) chefferie pont sur le Tam 5) palmerais Ali Baba - Koutokou - pont sur le Chanké vers Ngouon Mogny.	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINTP	Ouverture des nouvelle routes rurales sur une distance de 05 km selon les axes suivants : Axe Chefferie – Koutissem , axe Chefferie – carrefour DIDANGO avec construction de 2 ouvrages de franchissement, axe 1er carrefour Njimbouo jusqu'à la route de Kounden, Axe Carrefour Nji Idrissou jusqu'à MAGAJA Axe Chefferie – Magnigwain, Magnigwain – Ngari	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINTP	Réhabilitation du réseau routier dans le village Koumelap 1 sur une distance d'environ 06 km et selon les axes suivants : Axe Sous-préfecture jusqu'à DIDANGO sur 8 km avec construction d'un pont sur le cours d'eau MELAP, Axe reliant Koumelap 1 à Koumelap 2 sur 3 km.	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINJEC	Construction d'un monument de la jeunesse avec espace vert dans la ville de KOUTABA	PV de réception des travaux Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINEFOP	Plaidoyer en vue de la création de 06 centres de formation des jeunes aux petits métiers sur l'ensemble du territoire communal (Ngoundoup, Koupamenke, Koupa Kangnam, Centre	PV de réception des travaux	PV de réception

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
	Commercial pour l'espace urbain communal, Koutie et Koutaba léproserie		
MINJEC	Organisation de 03 campagnes d'information et de sensibilisation d'au moins 500 jeunes scolarisés et non scolarisés des 34 villages/quartiers de l'espace communal de KOUTABA sur le thème » Education civique et intégration Nationale » en vue du leur réarmement moral sur divers fléaux auxquels elle est exposée (culture des plantes Psychotropes, consommation des drogues, prévention du VIH/SIDA, lutte contre les migrations clandestines, lutte contre le trafic des ossements humain, le banditisme, etc.)	Axes Routiers réhabilité et mise en fonctionnement	PV de réception
MINAC	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la Construction d'un complexe artistique et culturel comportant un foyer municipal, un centre artisanal, un centre culturel, une bibliothèque et d'un musée municipal et une salle de spectacle	PV de réception et de validation de la requête de financement -cout du projet connu	PV de réception
MINAC	Organisation de manière annuelle dans les établissements publics et privés du MINESEC et du MINEDUB, des concours littéraires, des concours de danses folkloriques et artistiques et proclamation des résultats lors de la fête de la Jeunesse	Nombre d'établissements impliqués	PV de réception
INSTITUTION COMMUNALE	Plaidoyer en vue de la création des centres secondaires d'état civil à Mapare et à NGOUON MOGNY	Acte de création disponible	PV de réception
INSTITUTION COMMUNALE	Elaboration et mise en œuvre d'un plan efficace de gestion des ressources humaines communales (recrutement, profil de carrière, règlement intérieur, formation, utilisation judicieux, suivi du personnel, sanctions positives et négatives, nominations, mise en retraite, redéploiement, cahier de charges, etc.)	Nombre d'acte de carrière élaboré et officialisé	PV de réception
INSTITUTION COMMUNALE	Recrutement selon les procédures et normes règlementaires éditées par le PNDP, un cadre communal Chargé des Communautés(CCC) ayant un profil et compétence requis (technicien spécialisé en conseil agropastoral ou un conseiller en animation communautaire), pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes issues des assemblées de planification dans les villages et les quartiers de l'espace urbain, compte tenu du programme surchargé du Cadre Communal chargé de Développement (CCD)	-Acte de recrutement du cadre communal chargé des Communautés recruté -moyens matériels et financiers mis à sa disposition	PV de réception
INSTITUTION COMMUNALE	Organisation des formations continues, appropriées et spécifiques du personnel sur la manipulation de l'outil informatique ; sur les enjeux liés à la décentralisation et leur impact sur les activités de l'institution communale, etc	Nombre de personnes formé -Listede Présence	PV de réception
INSTITUTION COMMUNALE	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (des Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, création d'une cellule de communication et d'un plan médias, etc)	Présence du des Affiches, site WEB fonctionnel , boite électronique etc.	PV de réception

Secteur	Activités	Indicateur de suivi	Indicateur d'évaluation
INSTITUTION COMMUNALE	Acquisition et installation d'un babillard dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	01 babillard acquis, installé et mis en fonctionnement	PV de réception
MINDCAF	Etude de faisabilité technique en vue de l'Elaboration avec l'appui du MINHDU les documents de planification urbaine(Carte de l'espace urbain et de la commune de Koutaba, plan d'occupation des sols (POS), plan de secteur d'urbanisme(PSU) et Plan de secteur(PS)	PV dereception et de validation de la requete de financement	PV de réception
MINHDU	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de la mise en œuvre du Projet à haute intensité de main d'œuvre(HIMO) pour la construction des tronçons de la voirie urbaine de Koutaba en pavés selon les axes suivant : Route Nationale N°6 - Mairie de Koutaba et le long du boulevard du cinquantenaire jusqu'à la sous- préfecture(maturation et mise en œuvre du projet)	PV dereception et de validation de la requete de financement	PV de réception
MINEPDED	Etude de faisabilité technique et environnementale en vue de l'élaboration du plan d'assainissement de la ville de Koutaba	PV de reception et de validation de la requete de financement	PV de réception

6.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting

Comme signalé plus haut, un dispositif est mis au niveau de la commune et du village (communauté) bénéficiaire du projet : le comité de suivi-évaluation du PCD au niveau communal et le comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village. Pour ce dispositif, le suivi-évaluation s'articule autour de quatre axes qui sont : Les activités, les acteurs, les outils et la méthodologie.

Le suivi-évaluation sera une fonction permanente qui visera essentiellement à fournir à l'Exécutif Communal et aux autres parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PCD.

Il permettra de :

- S'assurer si **les activités** programmées se déroulent normalement selon les périodes, les moyens et les responsabilités prévues par le plan ;
- Prendre des mesures correctives en cas de blocage constaté ;
- Relever les écarts ou changement des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles ayant permis de les produire ;
- Actualiser la banque de données du pro-adp (progiciel d'aide au développement participatif) chaque fois qu'un projet a été exécuté, faisant ainsi évoluer la situation de référence;
- Informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) la population à travers une Radio de proximité (CRTV, EQUINOX, radio communautaire POUAKONE, CANAL 2, etc. et les bailleurs de fonds pour maintenir la crédibilité des élus locaux et des structures chargées de l'exécution du plan.

Tous **les acteurs** qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans le suivi et l'évaluation du plan de développement, notamment l'Exécutif Communal, Le Cadre communal de développement, Le Cadre Communal Chargé des Communautés (CCC), la Tutelle, la population bénéficiaire, les services techniques déconcentrés de l'état, les chefs traditionnels…, même si la responsabilité de base est dévolue au comité de suivi mis en place.

Les principaux **outils** du Suivi Evaluation(SE) au niveau communal sont :

- Le PCD, le PRO-ADP,

- Le Rapport du DIC (Diagnostic de l'institution communale)
- Le Rapport du DEUC (Diagnostic de l'espace urbain communal), Le Rapport de consolidation des données du diagnostic participatif (dans lequel se trouvent détaillés tous les 15 projets de développement de chacun des 26 villages de la zone rurale et les 08 quartiers de l'espace urbain de KOUTABA)
- Le PIA; Les rapports périodiques des cadres communaux chargés du suivi de l'exécution du PCD et de la mise en œuvre des solutions endogènes ;
- Le Plan de gestion environnemental et Les diverses fiches de suivi de collecte des données.
  Ces fiches devront comporter les éléments suivants :
- Date de suivi ;
- Localité (ou site) visitée ;
- Objet de la visite ;
- Activités menées ;
- Montant global prévu par le plan pour les activités à réaliser ;
- Montant mobilisé ;
- Niveau de réalisation des opérations ;
- Ecarts/changements constatés par rapport à l'ancienne situation (dernier suivi)
- Difficultés rencontrées et solutions envisagées
  La **Méthodologie** se résume en :

• La programmation des activités communales
• Le suivi de l'exécution des activités programmées
• L'organisation du suivi-évaluation participatif de l'exécution des activités (voir ci-après : le tableau de suivi des actions planifiées)
• L'évaluation participative des impacts socio-économiques et environnementaux
• La fréquence des rapports (périodicité) qui est mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se présentera comme suit

Tableau N° 42: Le tableau de suivi des actions planifiées

Activités prévues	Date prévue	Activités réalisées	Date de réalisation	Moyen de vérification	Ecarts	Explication des écarts	Actions à entreprendre pour lever l'écart	Difficulté rencontrées	Proposition de solutions

6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

6.4.1. Préparation du PIA

Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d'une année, sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants :

- Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée supplémentaires des recettes) d'autres projets peuvent alors être de nouveau programmés
- Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés)
- Interventions d'urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …)

Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses à moyen terme). Elaboré sur le socle des programmes et des actions constitutives de ces programmes. Pour avoir plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra faire recours au rapport de consolidation des données du diagnostic participatif qui donne toutes les spécificités concernant les projets prioritaires de chaque village.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la Commission interne de passation des marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA , le Cadre communal de développement, le Consultant le cas échéant, les Sectoriels et les conseillers municipaux.

6.4.2. Révision du PCD

Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus exigeants. Sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants.

- Etant donné qu'une programmation annuelle (2023) et triennale (2023 à 2025) des activités prioritaires, a été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir automatiquement à la fin de chaque année par l'élaboration du plan d'investissement annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra être à son tour actualisé à partir du plan quinquennal des projets issus des cadres logiques des différents secteurs de développement, en tenant compte des limites budgétaires. Tout compte fait chaque fois qu'un projet programmé dans le PIA sera implémenté, il faudra le remplacer l'année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de suite.
- Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation à mis parcours)
- Les activités planifiées dans un secteur sont tous mis en œuvre
- Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les activités programmées et la politique de développement local. Le transfert de compétences n'est pas effectif pour tous les ministères liés aux secteurs de développement dont les activités sont planifiées dans le présent PCD

Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et les parties prenantes que sont : le Maire, la Commission de passation des marchés, le cadre communal de développement, les Sectoriels.

6.4.3. Exigences liées à la révision du PCD.

La première exigence demeure la délibération du Conseil municipal, qui devra déterminer les contours de l'activité en s'appuyant sur des termes de référence (TDR) de l'activité. L'élaboration des TDR devra incomber au comité de suivi chargé de la mise en œuvre du PCD ou bien au Cadre Communal de Développement(CCD), qui après des multiples renforcements des capacités par la Commune et par les autres acteurs de développent, soit capable d'exécuter l'activité suivant les règles de l'art.

La révision pourra être confiée au comité de suivi en mettant à la disposition de ses membres les ressources financières et matérielles nécessaire. Tout compte fait, l'élaboration des TDR devra spécifier avec précision toutes les exigences liées à cette activité. (Activités, budget, acteurs etc.)

VII. PLAN DE COMMUNICATION

7. Stratégie et esquisse du plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

Après le processus de planification, Le Conseil municipal de la Commune de KOUTABA a approuvé et adopté le PCD pour lui donner un caractère officiel. Monsieur le Préfet du département du Noun l'a validé pour lui donner un caractère légal. Le plan de communication sur sa mise en œuvre permettra, avec la pleine volonté de l'exécutif communal et de la collaboration avec le sectoriel de la communication et le comité de suivi évaluation et de la mise en œuvre du PCD, de faire connaître au grand public, aux acteurs de développement de la commune de KOUTABA et aux différents partenaires techniques et financiers, les grandes priorités de ce processus et les inciter à s'impliquer efficacement.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été préconisées et consignées dans le tableau ci-dessous et dont le cout de mise en œuvre est estimé à21 000 000 FCFA dans le secteur communication.

L'implication des populations pour la mise en œuvre de ce PCD doit occuper une place de choix. La désignation d'un cadre chargé des communautés (CCC) est un signe précurseur de l'importance accordée à la mise en œuvre des mesures endogènes par les populations. Ce cadre Communal a un rôle de communication de premier plan pour faire adhérer les populations, ce qui contribuerait certainement au succès de la mise en œuvre de ce PCD.

En définitive, la communication sur la mise en œuvre du PCD de KOUTABA sera un événement : Pour cet événement, les médias retenus sont la CRTV radio et télé, INTERNET, les médias privés : CANAL 2, EQUINOX TV, les presses privées et officielles, etc. ; et tous les réseaux sociaux de communication que sont WhatsApp, Facebook et Twitter, etc.

Les actions qui seront menées en synergie avec le Comité de suivi-évaluation du PCD de KOUTABA sont contenues dans le tableau ci-dessous :

Tableau N° 43: Plan d'information et de communication sur la mise en œuvre du PCD

Objectif	Activités	Responsable	Outil/support	Emetteur	Récepteur	Canal	Indicateurs	Délai	Cout
Ouvrir la commune de KOUTABA au monde par la Mise en place d'un site WEB pour l'institution communal	Renforcement du niveau de communication intra et inter service au niveau de l'institution communal (Affiches, installation du réseau internet, création du site WEB, boite électronique de la commune, mise à disposition du personnel du téléphone portable ou allocation des crédits de communication, boite à suggestion , etc	Maire	budget communal pour l'entretien du site web	Comité de suivi Chargé de communication communale	-population locale -diaspora nationale et internationale - partenaires Techniques et financiers, -acteurs de développement de la commune	-Réunions interphone -radios locales -internet -réseaux sociaux -CRTV radio et télé - site web	-nombre de visiteurs du site web - le PCD est restitué, vulgarisé et connus du grand nombre d'acteurs et des partenaires	Dès Janvier 2023	5 000 000
- **Faciliter** l'Accès aux Technologies	Restitution du PCD aux populations de la commune de KOUTABA	Président du Comité de suivi	PCD actualisé de KOUTABA	Comité de suivi du PCD	Populations	réunions	Populations des 26 villages/Com	Dès Janvier 2023	1 000 000

Objectif	Activités	Responsable	Outil/support	Emetteur	Récepteur	Canal	Indicateurs	Délai	Cout
Efficaces pour une Communication et Information de qualité dans la commune de KOUTABA							munautés de développement et 08 quartiers de la commune de KOUTABA touchée		
	Création et mise en fonctionnement d'une cellule de communication au sein de la commune	Maire	Décision municipale	Comité de suivi Exécutif communal	Personnel communal -Exécutif communal	Actes administratifs	Cellule de communication communale opérationnelle -un responsable chargé de la communication désigné	Dès Janvier 2023	500 000
	Construction et Alimentation de manière régulière le babillard (journal mural) dans l'institution communale pour une meilleure information du public et du personnel des actions de la commune	Maire	Décision municipale	Comité de suivi Exécutif communal	Personnel communal -Exécutif communal	Actes administratifs	le babillard (journal mural) dans l'institution communale	Dès Janvier 2023	2 000 000
	redynamisation du journal communal (KOUTABA NEWS) au sein de la commune de KOUTABA	Maire	Appareil photo Caméra vidéo, appareil d'enregistrement audio	-Comité de suivi -Chargé de communication	-population locale -diaspora nationale et internationale, -partenaires Techniques et financiers, -acteurs de développement de la commune	-Réunions -radios locales -internet -réseaux sociaux -CRTV radio et télé - site web	Présence d'un Journal communal (KOUTABA NEWS)) au sein de la commune de KOUTABA	Dès Janvier 2022	1 000 000
	Création du journal mural de la commune de	Maire	Appareil photos / caméra	-Comité de suivi	Grand public	Réunions -interphone	présence du Journal mural	Dès Février	

Objectif	Activités	Responsable	Outil/support	Emetteur	Récepteur	Canal	Indicateurs	Délai	Cout
	KOUTABA en vue d'informer les populations sur les activités de la mairie à travers les images murales.			-Chargé de communication		-radios locales -internet -réseaux sociaux -CRTV radio et télé - site web	dans les locaux de la commune - Population largement informée sur les activités du conseil municipal et de la vie de la commune	2023	500 000
	Organisation de manière annuelle au niveau des 26 villages et les 08 quartiers de l'espace communal de 04 séances en direct de restitution des sessions du conseil municipale et autres activités de la commune aux populations de la citée	Maire	réunions et séances de travail	-Comité de suivi Chargé de communication	Grand public	-Réunions -radios locales	Nombre de séance de restitution des sessions du conseil municipal et de la communication communale -liste de participants	Dès Janvier 2023	500 000
	Identification de compétence pour animer les tranches d'antenne en langue Locale, *Français et anglais* , à CRTV-ouest et à la radio communautaire pour le compte de la commune de KOUTABA des Investigation pour détecter les personnes ayant les talents d'animateur (castings)	Maire	Rencontre de concertation	Maire et Adjoints Secrétaire général	Personnel communal	Réunion de concertation	Nombre de personnes identifiées au sein de la commune	Dès Janvier 2023	500 000

Objectif	Activités	Responsable	Outil/support	Emetteur	Récepteur	Canal	Indicateurs	Délai	Cout
	Formation des compétences (04 personnels) identifiées au sein de la commune	Maire	-Matériels didactiques et audio visuels -Consultant Sectoriel communication	-Maire -Sectoriel communication -Consultant	Personnel chargé de communication	Sessions de formation / renforcement des capacités	Nombre de personnes formées	Dès Janvier 2022	1.500 000
-Rendre compte des temps forts de l'évènement	-Reportages télé -reportage radio dans les différents médias conviés	Médias invités	Caméra vidéo, appareil d'enregistrement audio	-Comité de suivi -Chargé de communication	Grand public	-Radio -Télévision -Journal d'information	Reportage diffusé, Nombre de visiteurs du site web et nombre de réactions	Dès Mars 2023	1 000 000
promouvoir le Contrôle citoyen et la transparence dans la gestion communale	Mettre sur pied des comités spécifiques de suivi-évaluation et de gestion des projets des villages et de l'espace urbain communal	Maire	séances de travail et réunion périodiques avec les membres des comités de SE des projets	Maire, CCD Agent communal de suivi des actions endogènes	population		rapport de réunions et séance de travail	Dès mars 2023	2 000 000
Rendre compte de l'utilisation de l'argent du contribuable de la commune	organisation des Journées portes ouvertes	Maire	exposition photo sur les réalisations de la mairie -Conférence/ Débat	-Exécutif communal -Comité de suivi	populations, partenaires au développement	Radio -Télévision -Journal d'information de la commune	-nombre de JPO organisées	Dès juin 2023	2 000 000
Rechercher des financements alternatifs pour la mise en œuvre du PCD	Faire des plaidoyers à travers l'organisation des rencontres de concertation avec le MINEPAT, les partenaires techniques et financiers, la diaspora, le comité de développement des différents villages et quartiers du territoire communal, le secteur privé,	-Maire -Comité de suivi	-Réunions PCD et état de mise en œuvre -réseaux sociaux -site WEB	-Exécutif communal -Comité de suivi	MINEPAT, partenaires techniques et financiers, diaspora, - comité de développement secteur privé, communauté Elites Communes	-Radio -Télévision -Journal d'information de la commune	Rapport de mission	Dès mars 2023	500 000

Objectif	Activités	Responsable	Outil/support	Emetteur	Récepteur	Canal	Indicateurs	Délai	Cout
	la communauté des Elites , les Communes Etrangères				Etrangères				
Suivre la mise en œuvre des solutions endogènes	Organisation des visites au niveau des comités de concertation(CC) et comité de quartiers	Maire	-Réunions PCD et état de mise en œuvre	-Comité de suivi -Cadre communal chargé des communautés (CCC) en vue de la mise en œuvre des solutions endogènes	Populations de KOUTABA -CC/CDQ	-Réunions -Visites de terrain	Rapport de suivi	Dès Janvier 2023	3 000 000
TOTAL									**21 000 000**

VIII. CONCLUSION

CONCLUSION

La décentralisation en plein essor au Cameroun, confère aux collectivités territoriales décentralisées, et spécifiquement aux Communes, une autonomie dans le développement local qui a pour point d'ancrage le Plan Communal de Développement (PCD). Ce document de référence qui est comme l'aiguille aimantée d'une boussole dans une Commune, doit chaque fois se réajuster par rapport aux nouvelles exigences de la société.

Le PCD de KOUTABA, issu de la mise en œuvre d'un processus de planification participative est le résultat de l'actualisation du plan communal élaboré en 2013. Il a consisté en la réalisation de trois niveaux de diagnostic que sont le Diagnostic de l'Institution Communale (DIC), le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC), le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

Le travail d'actualisation du PCD de Koutaba s'est réalisé dans des conditions qui garantissent la qualité et surtout la possibilité de sa mise en œuvre ; toutes les parties prenantes ayant joué pleinement leur rôle durant le processus.

Le PCD ainsi actualisé et arrimé au budget programme est une émanation des aspirations des populations vivant sur l'espace communal de KOUTABA, Plan Communal de Développement qui devra être mis en œuvre à travers des plans d'investissement annuel(PIA) successifs. Les populations qui ont participé à son élaboration fondent beaucoup d'espoir en l'exécutif communal et au conseil municipal en place, pour le marketing de ce précieux outil de développement dans le contexte de décentralisation au Cameroun. Ce marketing doit d'abord commencer par l'appropriation du contenu du précieux document par les acteurs concernés eux-mêmes et une bonne maîtrise du processus du développement participatif qui a définitivement remplacé le modèle de développement par l'élite généreuse auquel nos populations étaient habituées jusqu'alors.

Par ailleurs la maîtrise de l'utilisation du progiciel d'aide au développement participatif (PRO-ADP) par l'exécutif municipal et tous les membres du comité de suivi de mise en œuvre du PCD contribuera à mieux planifier les actions de développement en prenant en compte toutes les sensibilités sociologiques de la commune de KOUTABA composée de 26 communautés de développement et 08 grands quartiers de l'espace urbain communal.

La commune de KOUTABA a des atouts et potentialités énormes. Les ressources naturelles telles que les carrières de pouzzolane ou de sable , des gisements de latérites, des carrières de sable, des sites touristiques et de loisirs, les marchés locaux, etc. qui, mieux exploitées et valorisées, peuvent dans les prochaines années, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, contribuer de manière significative au développement social, culturel et économique des populations de Koutaba.

La vision de la commune de KOUTABA, dans la mise en œuvre de son Plan Communal de Développement est de faire de cette localité « un pôle autonome de développement durable de par sa position géographique et ses multiples potentialités.

Les responsabilités des différents acteurs concernés et les activités à mener par secteur en vue de la mise en œuvre du présent PCD nécessitent une somme de **69 456 150 000 (soixante-neuf milliards quatre cent cinquante-six millions cent cinquante mille) F CFA**.

Pour l'année 2023, les ressources mobilisables sur fonds propres de la Commune de KOUTABA se chiffrent à **81 928 087 FCFA** seulement. Ceci impose que tous les acteurs de développement de la commune et les bénéficiaires du processus, la diaspora nationale ou

internationale se mobilisent activement dans la recherche des partenariats afin de rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de leur commune dont les priorités sont consignées dans le plan quinquennal (2023-2027) pour un cout total estimatif de **1 144 890 435** FCFA, dans le CDMT (2023-2025) pour un cout estimatif de **686 934 261** FCFA et dans le PIA de l'année 2023 dont sa réalisation exige une somme d'environ **228 978 087** FCFA.

Il est donc fortement recommandé que chaque membre du conseil municipal, le comité de suivi-évaluation du PCD et le personnel communal, tous sous la houlette de Monsieur la Maire, prennent à cœur la mise en œuvre de ce PCD; à travers la sensibilisation par divers canaux de communication modernes. Toutes les filles et tous les fils de KOUTABA, de la diaspora sont interpellés pour leur contribution à la mise en œuvre du PCD : les radios et les presse privées et publiques, le site web de la commune devront servir de vitrine pour la diffusion régulière des informations sur la vie de la commune. Ainsi un bon marketing du PCD doublé d'un suivi-évaluation rigoureux devra garantir le succès du plan et l'épanouissement progressif et durable de la population de la collectivité territoriale décentralisée de Koutaba d'ici horizon 2030. Ces populations, dans le contexte de la décentralisation et du développement local demeurent les auteurs, les acteurs et les bénéficiaires privilégiées de leurs propres actions et projets de développement participatif.

BIBLIOGRAPHIE

1. Rapport validé du Diagnostic de l'institution communale (DIC),
2. Rapport validé du Diagnostic de l'Espace Urbain communal (DEUC)
3. Rapport validé de consolidation des données du diagnostic participatif,
4. Guide méthodologique de planification régionale et locale. sous l'égide du MINEPAT (Ministère de l'Economie, de la Planification et de 'Aménagement du Territoire (avril 2010)
5. République du Cameroun, Document de stratégie pour la croissance et l'emploi 2009 (DSCE)
6. Arrêté de mise en place du Comité de pilotage (COPIL)
7. Arrêté constatant la composition du Comité de suivi
8. Délibération municipale adoptant le PCD
9. Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD
10. Différentes Fiches de collecte et d'analyse des données dans le cadre du DIC, DEUC et DPNV
11. Divers rapports et documents consultés auprès des Responsables des Services déconcentrés de l'Etat et autres organismes basés dans le Département du Noun et dans l'arrondissement de KOUTABA

IX. ANNEXES

Annexe 1: Arrêté municipal portant mise en place du comité de pilotage(COPIL)

Annexe 2: Arrêté municipal constatant la composition du Comité de suivi

Annexe 3: Délibération municipale portant approbation du PCD

Annexe 4: Note de service portant désignation d'un cadre communal chargé des communautés (CCC) pour le suivi de la mise en œuvre des solutions endogènes.